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LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Municipio de Caldas — Antioquia mediante el inventario de las redes terciarias tiene
incluidas las vias veredales que se rehabilitaran mediante proceso licitatorio, el cual tendra su
intervencion en seis (6) veredas: la Corrala, el 60, la Salada parte alta, la Miel, la Chuscala y
la vereda la Aguacatala. Estas vias requieren de la intervencion ya que presentan un alto
grado de deterioro que proporciona a los habitantes de las zonas serias dificultades de
movilidad para el transporte de productos agricolas y agroindustriales, peatones y en general
el transito vehicular de la zona en condiciones de seguridad y confort.

l.as actividades a ejecutar dentro del proyecto incluyen diferentes obras de rehabilitacion vial
como es la pavimentacion de vias con material asfaltico, las cuales incluye actividades de
demolicion de pavimentos existentes en mal estado, excavaciéon para cambio de estructura
de pavimento, llenos compactados con material seleccionado, riego de imprimacion asfaltica
y colocacion de carpeta asfaltica MDC-19; Construccion de obras de pavimentaciéon con
placa-huella en concreto de 21Mpa reforzado, construccion de bermas cunetas en concreto
reforzado y Construcciéon de redes de alcantarillado y senalizacién vial.
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13.8"N -
| a Corrala Pavimentacion con placa huella 480 2.2 km | 75°37'33.3"W
6°00'35.4"N -
El 60 Pavimentacion con placa huella 200 | 11.3km | 75°37'07.9"W
La Salada parte
 alta Pavimentacion con placa huella 200 |
LLa Miel ____| Pavimentacion con placa huella 170
La Miel Construccion red de alcantarillado 200
Repavimentacion con mezcla asfaltica MDC-
La Chuscala 19 20
La Aguacatala Pavimentacion con placa huella 20

2. OBJETO A CONTRATAR: Mediante el presente proceso de Licitacion publica, El Municipio
de Caldas seleccionara |la propuesta mas favorable para contratar. OBRAS CIVILES PARA

REAHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIA Y CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS.

2.1 CLASIFICACION UNSPSC.

Céodigo segmento | Codigo familia | Cédigo clase Nombre o Producto

Pagina 1 de 52
Codigo: F-CC-77 / Version: 03
Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N°* 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




R i

Codigo: F-CC-77

| Versiéri? 03
Proceso: A-CC-10
Fecha actualizacion: 15/12/2021

Alcaldia de

i, Caldas

Antioquia

ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PUBLICA
Servicio de Montaje de

Acero Estructural

72

15 29
‘Servicio de construccion de
autopistas y carreteras

72

14 10 E
| Servicio de Preparacion de
Obras de Construccion

72

39
Servicios de construccion y
s

15
revestimiento
pavimentacion de

| 72

infraestructura

11

14

2.2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL
Las obras para realizar el objeto contractual “OBRAS CIVILES PARA REAHABILITACION

DE LAS VIAS TERCIARIA Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN

DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS”, permitira el desarrollo de los

siguientes componentes constructivos:

Demolicion de Pavimentos

Excavaciones y Henos
Aplicacion de Base y Subbase granular

Construccion de Cunetas en concreto
Aplicacion de mezcia asfaltica en caliente
Reparacion de fallos en pavimento Rigido
Vaciados de concretos para elementos estructurales y no estructurales.
Suministro e instalacion de acero de refuerzo
Senalizacion de Vias |
Suministro e instalacion de tuberias para aicantarillados

Construccion de MH
2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Hace parte integral del presente documento el presupuesto oficial de obra, los documentos
técnicos de soporte, en los cuales se detallan las especificaciones técnicas generales vy
particulares de cada uno de los elementos constructivos del proyecto tanto en su
especificacion técnica como en cantidad, presupuesto oficial y alcance, de acuerdo con lo
establecido por la Secretaria de Infraestructura Fisica.
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El proyecto por realizar comprende el suministro de la totalidad de los materiales necesarios,
la mano de obra, la direccion técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a
cabo las actividades constructivas para la infraestrcutura vial prirorizada, y que se encuentran
descritas en las diferentes caracteristicas técnicas del pliego.

La ejecucion de los trabajos incluye las pruebas, ajustes, puesta en marcha y las
consideradas en los planos y en el formulario de cantidades de obra. Todos los cambios
deberan ser previamente consultados con la Interventoria del contrato.

Las especificaciones técnicas del INVIAS 2013 y particulares del proyecto que deben ser aplicables al
momento de la ejecuciéon son las siguientes:
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3 310.1 310
4 330.2 330

: 420.2 420 gl
6 450.2 450
7 635.P

8 630.4 1630

9 640.2 640

Para la ejecucion de las obras civiles que hacen parte del presente contrato debera tenerse
en cuenta lo siguiente:

* Previo a la realizacidon de las actividades en las areas ha intervenirse se definira el alcance,
los tiempos de entrega, instalacion y operacion de las actividades solicitadas, las cuales
deberan ser cumplidos oportuna y eficientemente. Cualquier cambio en estos aspectos debe
ser acordado con la interventoria y con la Secretaria de Infraestructura Fisica.

« En caso de que la Secretaria de Infraestructura Fisica, asi lo requiera, el contratista antes
de intervenir cualquier frente de trabajo debera suministrar con suficiente anticipacion toda la
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informacion requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizara en
la ejecucion de los trabajos.

- La programacion de obra que presente el contratista antes de iniciar la ejecucion debera ser
articulado con la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Interventoria, a fin de evitar
afectaciones en la operacion o ejecucion de otros proyectos, es importante destacar, que de
ser necesario ejecutar trabajos en horarios nocturnos por la dinamica de la operacion, el
contratista debera acatarlos de manera inmediata; por lo tanto, no se aceptaran
reclamaciones futuras por ningtn concepto cuando sucedan las situaciones aca descritas en
el proceso de ejecucion.

- Es importante que el contratista que ejecutara las obras en espacio publico tenga en cuenta
al momento de presentar su oferta, las precauciones en cuanto a seguridad industrial y
cerramientos de obra, los cuales corren por cuenta y riesgo del contratista de obra, de
conformidad con lo establecido en la inversion ambiental; igualmente se advierte que en la
Secretaria de Infraestructura Fisica no aceptara reclamaciones futuras si por condiciones de
operatividad o desarrollo de otros proyectos se ve afectado el rendimiento de las obras, ya
que el oferente, debe ser consciente que desarrollara los trabajos en una zona rural con la
presencia de transito vehicular y peatonal.

« En caso de existir algun dafio o afectacion por causas imputables a una mala gestion de
seguridad industrial o una deficiente gestion ambiental por parte del contratista, sera este el
responsable de correr con todos los gastos necesarios para superar los danos o
inconvenientes generados dentro del proceso de ejecucion de las obras.

- Todos los materiales y accesorios incorporados en el suministro del contratista deberan ser
nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y deberan cumplir con la
clasificacion y grado cuando éstos se especifiquen. El contratista debera suministrar una lista
con la marca y tipo de materiales a utilizar durante la construccion, la Interventoria los revisara
y aprobara antes y durante la ejecucion de la obra. Todos los materiales utilizados para ia
ejecucion de la obra deberan ser unificados de tal forma que el contratista utilice la misma
marca y tipo de materiales y equipos para la ejecucion de las instalaciones tipificadas,
evitando siempre instalar marcas diferentes de materiales similares.

La aprobacion por parte de la Secretaria de infraestructura Fisica de algun procedimiento o
método utilizado por el constructor, asi como la aceptacion y uso por el constructor de algun
nrocedimiento o método sugerido, no significara que el Municipio de Caldas asume algun
riesgo o responsabilidad y el contratista no tendra derecho a reciamo en caso de falla total o
parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.

El contratista es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo tanto, la
Interventoria y/o la Secretaria de Infraestructura podran rechazar obras deficientes o en malas
condiciones técnicas, por deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo técnico

encargado de la interventoria del proyecto, o por inconsistencias de normatividad vigente en
la materia, en cualquier momento.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento es exigible al Contratista:

» Legislacion ambiental municipal y/o distrital y nacionail;
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* Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios:
» Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional;
- Legislacion de transito vehicular y peatonal;

- E| codigo NSR-10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismorresistentes

(Decreto 926 de 19 de marzo de 2010), y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan, ademas de las normas técnicas citadas en el mencionado reglamento;

Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos, Normas
elaboradas por INVIAS 2013 o aquellas que |la remplacen localmente o sean sustituidas en
las especificaciones y/o los términos de referencia del contrato de obra:

- Reglamento técnico de iluminacion y alumbrado publico (RETILAP);
» Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE);

» Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia en la localidad;

« Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000,

Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econémico de la Republica de Colombia;

» Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos;
» Codigos vigentes de EPM.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Obligaciones de Caracter General.

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la
regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo ano, contado a partir de la fecha del clerre del proceso, en el municipio
0 los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del

proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolia el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima de!l personal requerido para la ejecucion del contrato.
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2. Cumplir el objeto del Contrato, y en su oferta, de acuerdo con los estandares tecnicos
y de calidad definidos en las normas generales, metodologias y especificaciones técnicas de
construccion, ejecutando y entregando la obra contratada, teniendo en cuenta los criterios

de calidad exigibles en las especificaciones de construccion que hacen parte del Terminos
de Referencia, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo establecido en el
proceso contractual y en la PROPUESTA ECONOMICA presentada por el contratista.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las diiaciones

e inconvenientes que pudieran presentarse,
4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y

garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

5. Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del

desarrolio de este.
6. Responder por el pago de los tributos, contribuciones o gravamenes que por cualquier
concepto se causen o llegaren a causar por la celebracidén, ejecucion y liquidacion del

Contrato.

8. El Contratista debera responder frente al contratante con la obligacion de garantia legal

7. Mantener celaduria permanente en la obra, desde el inicio de ésta hasta y hasta el recibo
el

final de la obra.
establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011).
los plazos contractuales las garantias a las que se obliga

9. Constituir dentro de
contratista.
10. Dar inicio oportuno a la ejecucion del Contrato.
11. Realizar las obras contratadas bajo su absoluta responsabilidad, cuenta y nesgo, con
sus propios medios, organizacion y con la colaboracion del personal que libremente

determine, personal que estara a su cargo exclusivamente.
12. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demas servicios

que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato.
13. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por el interventor
y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecucion del

14. Permitir inspecciones periodicas del interventor, y tener en cuenta de manera diligente

Contrato.
las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecucion del Contrato.
15. Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen en la organizacion del
Pagina 6 de 52
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16. En caso de que el contratista sea una persona juridica, adjuntar con cada cuenta de
cobro un Certificado de Existencia y Representacion legal de |a sociedad actualizado.

17. Presentar oportunamente para revision, aprobacidon y observaciones de la
interventoria, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las
obras realizadas en ejecucidon del objeto del presente Contrato, todos en medio impreso
y magnetico editable.

18. Contestar toda comunicacion que la interventoria o el municipio de caldas le remita
respecto a la ejecucion de las obras.

19. Remitir toda comunicacion en torno del Contrato y su ejecucion al interventor, quien sera
el interlocutor entre el contratista y el contratante. En los casos en que no se llegue a
acuerdos entre el contratista y el interventor, el contratista remitira sus
comunicaciones y solicitudes directamente al municipio de Caldas.

20. No suspender la ejecucion de las obras contratadas, sin autorizacion escrita de el
contratante, previo visto bueno del interventor, cuyo Contrato de igual manera debe ser
suspendido, y orden escrita del municipio de Caldas.

21. No celebrar subcontratos sin el previo visto bueno del interventor,

22. No incumplir el cronograma de actividades de obra, ni el Plan de Inversiones
discriminado por items del Presupuesto, este ultimo solo en los casos que haya sido
presentado teniendo en cuenta la modalidad en la que se celebra el presente contrato.

23. Pagar las multas que hayan sido impuestas por el contratante, o las que se hayan
Impuesto.

24. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo

Tecnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

25. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

26. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccidén
en los plazos acordados con la Entidad.

27. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

28. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra. | |

29. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta. '

30. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

31. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

32. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquelias
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
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campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

33. Informar peridédicamente la composicion dei capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia © no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, ¢ sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios ©
accionistas.

34. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

35. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes de]
Contratista.

36. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los tres (3)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

37. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

Obligaciones Especificas del Contratista:

Realizar las “OBRAS CIVILES PARA REAHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIA,
OBRAS DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS’, en las condiciones técnicas que
se detallan en el anexo, y en los términos de referencia que antecedieron la licitacion publica.

1. Garantizar la disponibilidad del equipo requerido para la ejecucion del contrato.

2. Contar con el personal adecuado e iddéneo para la ejecucion de las actividades
implicitas al contrato.

3. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo de este, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de
conformidad con lo estipulado en los términos de referencia y conforme a la propuesta
presentada, que hace parte integral del contrato.

4. Presentar la programacion de la obra con las holguras y rutas criticas logrando asi el
cumplimiento del plazo de ejecucién de la obra.

5. Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del
objeto contractual.
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6. Acreditar al interventor designado la afiliacién y pago mensual al régimen de
seguridad social en salud, pensiones y ARL y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

7. Atender en forma permanente y personal la direccion de las obras objeto de
contratacion y mantener personal idoneo para la ejecucién de actividades.

8. Mantener las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en los
términos de referencia y en el contrato. De igual manera realizar la actualizacion de
las garantias cuando quiera que se disminuyan con ocasion del pago de un siniestro
0 cuando sea requerido, con ocasion de adiciones u otros.

9. Mantener las normas de seguridad lndustnal y de proteccion de las obras, conforme

a lo senalado para tal fin.

10. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato.

11. Cumplir con la normatwldad nacional y local sobre manejo y disposicion de
escombros.

12. Dar estricto cumplimiento a la senalizacion de |la zona de las obras y vallas de
iInformacion.

13. Informar oportunamente al interventor del contrato, las dificultades encontradas para
la correcta ejecucion de este.

14. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas,
debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en
la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos.

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan v,
de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y
entorpecimientos.

16. Llevar correcta y oportunamente la bitacora de diario de la obra, con la supervision de
la interventoria.

17. Ejecutar todas las demas obligaciones que sean necesarias para la ejecucion
adecuada, eficiente y sequra del objeto contractual.

18. Las demas que se desprendan de la legislacién aplicable a esta modalidad
contractual.

Obligaciones relacionadas con_ el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual.

1. Contar con el personal necesario competente e idoneo para el desarrollo de las obras
objeto del presente Contrato.

2. El Contratista debera contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir
con el objeto contractual. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

3. Mantener al frente de las obras a un profesional del area de la ingenieria o
arquitectura con una dedicacion del 100% quien sera el representante El Contratista
para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la
ejecucion de la obra. El profesional responsable del proyecto debera ser idoneo para
realizar las actividades derivadas de tal calidad.

4. Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacién al cambio de profesionales

o tecnicos requeridos. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones
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correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el cumplimiento
de las calidades profesionales o técnicas y ia experiencia general y especifica del
nuevo personal, el nuevo profesional debera al menos cumplir con los requisitos
exigidos en los términos de referencia, sin perjuicio de la regulacion especifica que
sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo.

5. Designar, a un profesional competente que se encargard de coordinar las
programaciones de obra dentro del proyecto, con el propésito de darle agilidad y
solucionar cualquier inconveniente que se presente, con atribuciones para tomar
juntamente con la interventoria, las decisiones necesarias para garantizar el normal
desarrollo de este. ' |

6. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracion
y ejecucion de los subcontratos necesarios, l0s cuales no dan fugar al surgimiento de
ningun tipo de vinculacion laboral entre el personal subcontratado y El Contratista o
el municipio de Caldas Antioquia.

7. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar —ICBF— y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

8. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Contratista,
por causa o con ocasion del Contrato.

9. Responder por los dafios que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen
por dolo ¢ culpa, a las personas 0 bienes del Contratista, el municipio o0 a terceras
personas, y pagar el valor de estos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha en la cual El Contratista le formule el respectivo reclamo.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la interventoria y su incumplimiento,
inciuida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo
de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de |a obra:
1. Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales
para la ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.
2. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para
la ejecucion del objeto del Contrato, asi como por las adecuaciones de las redes
requeridas para la obtencién del servicio.

3. lInstalar una vaila informativa de acuerdo con la propuesta presentada por el
contratista.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construccion.
1. Ejecutar la obra con todos los eguipos, maguinaria, herramientas, materiales y los
demas elementos necesarios.
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2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas Indicadas en la programacion detallada de [a obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del Contrato.

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
que se requieran segun la norma y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales
y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion,
EL CONTRATISTA debera presentar a LA INTERVENTORIA los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados 0 antes de su utilizacion, comparados
con patrones de medicion trazables a patrones de medicién, nacionales o
Internacionales. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibracion o la verificacion

e Ajustar o reajustarse, segun sea necesario

¢« |dentificarse para poder determinar el estado de la calibracion

e Protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulaciéon, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los
previamente obtenidos por el contratante y/o el municipio, tales como: cruce de vias,
cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o0 cualquier intervencion del espacio publico, segun
corresponda de acuerdo con el proyecto gue se ejecuta.

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la
interventoria.

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado
y limpieza.

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute ia obra.

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad y las areas contiguas que presente deterioro.

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el termino indicado por el interventor
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los
INsumos o0 de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.
Realizar las conexiones a las redes principales de servicios publicos. El Contratista
se obliga a garantizar la iristalacion y adecuado funcionamiento de las redes internas,
con sus respectivos medidores debidamente legalizados ante dichos entes, y externas
de servicios publicos, y en caso de que las redes de servicios publicos no se

0 N
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encuentren en el lindero dei predio.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para

la ejecucién del Contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para ia totalidad del personal que

interviene en las actividades de obra.
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que

Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo

el personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

@

Garantizar que a los comités de obra semanales y los adicionales que programe
el interventor, asistan los representantes legales del contratista (constructor), o a
quien éste expresamente designe por escrito, y las personas que el municipio de

Caldas autorice previamente.

2.

Generar los registros respectivos de toda clase de reunion que se realice.
Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando se

requiera y sea autorizado por el municipio de Caldas del Proyecto.

solicitado.

11.
13. Verificar que la informacién reportada para la vinculacion del personal cumpla con lo

14. Realizar un manual de mantenimiento de las obras.

Obligaciones de informacion

Avance de cada una de Jas actividades programadas. Cantidades de obra

1.

Presentar para cada pago al interventor, los siguientes documentos los cuales
deberan ser aprobados por este, para cada uno de los frentes de trabajo:

ejecutada.

Registros fotograficos

¢ ¢ & 5 o O

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora y libro de obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales

Informe de seguimiento al plan de calidad concertado antes del inicio de la obra.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA -, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —

Presentar al interventor para el informe final:

%
&

ICBF — y las Cajas de Compensacidén Familiar, cuando corresponda.
Los demas documentos que sean requeridos por el el municipio de Caldas.
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e Planos record de obra, aprobado por la interventoria.

e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.

e Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje —SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF- y las Cajas de Compensacidon Familiar, cuando corresponda.

 Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo
requieran,

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en los términos de
referencia.

o Registro fotografico definitivo.
e Los demas documentos que sean requeridos por el municipio de Caldas.

3. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, asi como de las
ordenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de los funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,
de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra (el profesional encargado de la
obra), el residente y el director de la interventoria de acuerdo con el equipo de trabajo
dispuesto para el desarrollo de la obra. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, el contratante, el municipio o los érganos de control.

4. Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser
entregados al contratante con la aprobacion de la interventoria, en medio impreso y
magnético.

5. Elaborar Manual de Funcionamiento y Mantenimiento, en el cual se deberan
especificar los materiales de obra, su funcionamiento, mantenimiento y se debera
anexar el original de las garantias de todos los eguipos. Este manual contendra en
una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales,

hidrosanitarios. El manual debera contar con la aprobacién por parte de la
interventoria.

6. Realizar el registro fotografico de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

7. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega de obra, de
entrega final de obra y de liquidacion.

8. Presentar toda la informaciéon requerida por el interventor, el municipio de Caldas o
las diferentes entidades cofinanciadoras del proyecto en ejecucion.

Programas complementarios
e programa de seguridad industrial.

e Programa de salud ocupacional.
e Programa de manejo ambiental.
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4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.
El contrato de obra principal de debera cumplir con todos los permisos y ocupaciones

requeridas.

|I"'TIF’0 ch L N L N

LA DOCUMENTO' """ DOCUMENTO CUMPLE CUMPLE APLICA
L!CGT‘ICIE de construccmn Licencia X
Permiso de ocupacion dg Autorizacion ) X
Licencia ambiental Licencia | X
Plan de manejo  ambiental Programa X
Plan de manejo de transito | Programa X j

5. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de Ejecucién del presente proceso es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario
a partir de la suscripcion del acta de Inicio.

FASE CONSTRUCTIVA:

La fase constructiva es de ciento ochenta (180) dias calendario a partir de la suscripcion del
acta de Inicio.

6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

La Administracion Municipal de Caldas (Antioquia) celebrara un Contrato de Qbra Publica
con el oferente seleccionado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del Articulo
32 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que: “Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la
realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucién y pago’.

7. LUGAR DE EJECUCION:

Las actividades seran desarrolladas en ZONA RURAL del municipio de Caldas (Antioquia),
previamente definidas por ia Secretaria de Infraestructura Fisica.

8. FORMA DE PAGO

Se pagara el valor del contrato, mediante actas parciales de avance, previo recibo a
satisfaccion de los avances demostrados en el seguimiento y ejecucion de los trabajos
aprobados por la interventoria y la supervision del contrato, acompanados de la respectiva

factura en original y copia, la cual debera cumplir con los requisitos minimos de las normas
fiscales establecidas en el Articulo 617 del Estatuto Tributario.
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El valor del acta de pago sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la supervision, por los precios
unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la Propuesta, de acuerdo

con los Analisis de Precios Unitarios presentados por el contratista en su propuesta vy
aprobados por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

El contratista de obra debera presentar la correspondiente factura, acompanada de los
siguientes soportes y aquellos complementarios exigidos por la interventoria:

- Que se encuentra al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social integral y
Parafiscales, tal y como lo establecen las leyes y Decretos Reglamentarios.

« Una relacion completa de los trabajadores empleados en las obras de manera directa como
a través de subcontratistas donde se identifiquen fechas de ingreso y retiro.

 Aportar planillas de seguridad social de aportes de autoliquidacion totalmente pagadas, para
el mes de pago respectivo.

» Relacion completa del personal administrativo y técnico que se exige en la Administracion
del proyecto y aportar de este personal las planillas de seguridad social de aportes de
autoliquidacion totalmente pagadas, para el mes de pago respectivo.

» El recibo a satisfaccion por parte del Interventor de los trabajos realizados con corte al acta
de avance respectivo.

» Acta de obra suscrito por el contratista y la interventoria quien es el responsable de la
medicion y cuantificacidn de cantidades ejecutadas, con visto bueno de la secretaria de

Infraestructura Fisica.
- Registro fotografico en medio digital

9. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogera con arreglo a las

modalidades de seleccion de Licitacion Publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa. De igual manera, el numeral 1ro de dicho articulo, establece que “a

escogencia del conltratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con
las excepciones que se sernalan en los numeral 2,3 y 4 del presente articulo”. Con base en lo
anterior, y de acuerdo con que la naturaleza del contrato es de obra publica, conforme al
numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, y de acuerdo con que su cuantia asciende
a MIL QUINIENTOS "SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML
($1.578.727.775). No siendo procedente adelantar ni una seleccion abreviada, un

concurso de meritos o una contratacion directa, la escogencia del contratista sera realizada
mediante LICITACION PUBLICA.

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

De acuerdo con las condiciones técnicas, logisticas, financieras y tributarias definidas por el
municipio de Caldas el valor estimado para el presente proceso contractual sera de MIL
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QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML ($1.578.727.775), incluyendo los

pPermanentemente de acuerdo con los precios del mercado, e inciuye |as vaniables que
conforman cada una de las actividades para la construcciéon de un proyecto, como son el

el Estatuto tributario del Municipio de Caldas Antioquia aprobado Mmediante el Acuerdo
Municipal 012 de 2020, que se encuentra publicado en ia Pagina web de la entidaqd.

Los siguientes CoStos se encuentran incluidos dentro del analisis y determinacion del
porcentaje del AU como Personal Profesional y Técnico, Personal Operativo y Administrativo,

Equipos de Oficina, Ensayos de Laboratorio, Procedimientos Bancarios, Impacto

Comunitario. | Mpuestos (sobre el valor total del contrato incluyendo PMT, GMSAST y polizas),
entre otros.

De acuerdo con |as condiciones te€cnicas, logisticas, financieras y tributarias definidas por el
municipio de Caldas e valor estimado Para el presente proceso contractual sera de Ml
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML
($1 .578.727.775) INcluidos Impuestos, equivalente a 1.354 SMMLV.

Es importante destacar que Para la elaboracion de la propuesta de] presente proceso
contractual que de conformidad con e Estatuto tributario del Municipio de Caidas Antioquia
aprobado mediante e Acuerdo Municipal 012 de 2020, la ESTAMPILLA PARA EL
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR equivalente a| tres por ciento (3%) del valor del contrato
y la ESTAMPILLA PROCULTURA equivalente ai (1%) del valor dei Contrato; deberan ser
Canceladas por adelantado 3 |3 Secretaria de hacienda del Municipio al momento de la
legalizacion dej contrato previo al proceso de suscripcion del acta de inicio. El calculo def
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El calculo del presupuesto oficial hace parte integral del pliego de condiciones y el estudio
previo, el cual podra ser verificado por los oferentes previo a la presentacion de las ofertas.
El valor del AU maximo de acuerdo con lo establecido en el presupuesto anexo esta valorado
en un valor maximo, este valor podra presentar variaciones al mismo sin superar el valor
establecido en el presupuesto oficial. La propuesta econémica sera rechazada en caso de
que el valor total de la misma, una vez corregido exceda el presupuesto oficial.

El Municipio de Caldas cancelara las obligaciones derivadas del contrato con los recursos
amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal 391 del 01 de febrero de 2023.

11. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias
de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su
prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales,
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que, en criterio de la Secretaria de infraestructura, pueden presentarse
durante y con ocasiéon de la ejecucidon del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la Secretaria de Infraestructura, de la
parte contractual que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia
tipificada, asumiendo su costo.

RIESGOS PREVISIBLES

Para los efectos del presente proceso de seleccion, se realizara un analisis de los riesgos
previsibles del proceso contractual y se sefialara el analisis del riesgo y la forma de mitigarlo
segun el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 acorde con el Manual expedido
por Colombia compra eficiente. Para tal efecto se anexa la matriz de riesgos elaborada para
el presente proceso contractual y que hace parte integral del estudio previo de conveniencia
y oportunidad y del pliego de condiciones.

RIESGOS IMPREVISIBLES _

Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas,
guerras, asonadas o eventos que alteren el orden publico.

Ver matriz anexa.

12. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
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DE CONTRATACION.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de trasiado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes
en relacion con los cuales presentd oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

]
L]
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Cualquiera de las clse permitidas por I articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
poliza, (ii) patrimonio autonomo y (i) garantia bancaria.

Asegurado/ | Municipio de Caldas Antioquia identificada con NIT 890.980.447-1.

beneficiario | ‘ - L
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos senalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
-} 2015, B ‘ 3
: : 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia iz
contratacion.
Valor . : " i
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

f
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St en desarrollo del proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes

o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el
numero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 de!
Pk Decretq 1082 de 2015, a saber: (i) cogtrato de seguro contenido en
una poliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria. )
Asegurado/ Municipio de Caldas identificada con NIT 890.980.447-1
beneficiario l_ o e ) ~
Cumplimiento general del Hasta la 15% del valordel ||
contrato y el pago de las liquidacion del
Amparos multag y‘la clausula penal | contrato Iotal mantrata
vigencia y pecuniaria que se le
valores pongan _
| Pago de salarios, Plazo del 20% del valor del
asegurados | . : _
prestaciones sociales contrato y tres - contrato
legales e indemnizaciones | (3) aflos mas. |
laborales del personal que
el contratista haya de
_utilizar en el territorio )
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nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de las El contratista 30% del valor total
obras ejecutadas debera otorgarla | del contrato.
entregadas a satisfaccion con una vigencia

de cinco (5) anos
contados a partir
de la fecha de
entrega y recibo
de las obras a
entera
satisfaccion por

| parte del

| Municipio de
Caldas

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el

referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y |
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Numero y ano del contrato

Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del contratista

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razon de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en

los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
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parte del contratista o su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacidon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del emplec de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia contados a partir de la fecha del acta de
recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
terminos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza |las reparaciones dentro de los términos sefalados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo.
el contratista sera responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
ae que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la entidad podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabitidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Municipio de Caldas Antioquia identificada con NIT 890.980.447-1 y
Asegurados el Contratista

Clase

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra

~denominarse de esa manera.

Tomador
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e« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NiT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

» Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los

integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera |

relacionar claramente los integrantes, su identificacion Yy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV
| Vigencia_ Igual al periodo de ejecucion del contrato. -
Terceros afectados y Municipio de Caldas identificada con NIT |
Beneficiarios 890.980.447-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y ano del contrato
Informacion - ijeto del contrato |
: » Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro _
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

R

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil

(2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.
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13. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

Actualmente, Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes con compromisos en materia
de contratacion publica con los siguientes paises: Chile, México, los paises del Triangulo
Norte (E! Salvador, Guatemala, Honduras), y Suiza y Liechtenstein como miembros de la
Asociacion Europea de Libre Comercic — AELC (EFTA)-, y los Estados Unidos.
Adicionalmente, existe la obligacidon de trato nacional con los paises de la Comunidad Andina
unicamente para proveedores de servicios.

De acuerdo con el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION
PUBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA
ENTIDADES CONTRATANTES realizado por el Departamento Administrativo de
Planeacion y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el cual se determinan los
criterios de cobertura o0 no, de la presente contratacion con acuerdos internacionales en
materia contractual los cuales se mencionan a continuacion:

(1) Que la entidad publica que realice la contratacion se encuentre en los listados de
entidades cubiertas.

(ii) Que se superen los montos minimos para que las normas de contratacion publica
del capitulo sean aplicables (los “Umbrales”).

(iii) Que la contratacion no se encuentre cubierta bajo alguna exclusion de
aplicabilidad o excepcion.

TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

El Acuerdo comercial entre Colombia y los paises del Triangulo Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras), fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellin, Colombia, radicado
en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 y ratificado el 3 de junio.

En este Acuerdo no se pactaron umbrales, por lo que las contrataciones que requieran la
publicacion de una invitacion abierta a participar o a presentar ofertas, estan cubiertas. Por
lo anterior y teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Ley 1150 de 2007, todas las
contrataciones realizadas usando las modalidades de seleccion publica, abreviada y
concurso de méritos, estan cubiertas, salvo las excepciones establecidas por el siguiente
numeral. Por lo tanto, este proceso contractual esta cobijado al TLC con los paises del
Triangulo Norte, por tratarse de una entidad publica del orden municipal, dicho acuerdo aplica
unicamente con Guatemala.

14. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera presentar una programacion de obra que se encuentre dentro del plazo
del contrato; todo cambio sera responsabilidad del contratista y debera ser aprobado por la

interventoria, y no generara sobrecostos a la entidad.
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Si durante el desarrollo de las obras surgieren actividades que requieran tramites de
aprobacién de las respectivas entidades competentes, éstos se deberan tramitar durante |a
ejecucion y obtener su aprobacién en el tiempo de duracion del contrato, realizando todos
los ajustes necesarios requeridos por cada entidad. La Interventoria entregara toda la
informacion necesaria y de esta forma el Municipio de Caldas y adelantara los tramites y
aprobaciones respectivas ante las diferentes dependencias.

14.1 CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
En la contratacion de la mano de obra no calificada, el contratista utilizara preferentemente,
personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto.

La condicion de residente de cada trabajador que se pretenda contratar podra ser consuitada

con la respectiva Junta de Accion Comunal (JAC) o, en su defecto, con la oficina de empleo
del municipio.

El personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y €l Municipio no

adquiere con é! ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra
indole.

Dicho personal debera ser facilmente identificable por la interventoria cuando ésta requiera
de alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores
que utilice en la ejecucion de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de
acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme
a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el Municipio de Caldas -
Secretaria de Infraestructura Fisica a traveés de la interventoria.

El Contratista debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al
Municipio de Caldas -Secretaria de infraestructura Fisica, a través de la interventoria, de
cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relacién con el personal empleado en
la ejecucion del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda
afectar Ia seguridad de las obras o !a del Municipio de Caldas, de sus empleados, de sus
agentes o de sus bienes.

El contratista debera presentar mensualmente a la interventoria, el listado de las personas
que laboraron en la ejecucion de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros,
accidentes laboraies, entre otras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el
que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios, prestaciones sociales €

indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con €l,
en caso de retiro.

En todo caso, siempre que se presente acta para pago, debera acompanarla de la
documentacion citada en el parrafo anterior.
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El Municipio de Caldas -Secretaria de infraestructura Fisica, se reserva el derecho de exigir
al Contratista, a traves de la interventoria, el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto, sin que aquel adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa.

La Interventoria podra solicitar, en cualgquier momento, el suministro de informaciéon sobre la
nomina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual
se expide el Codigo de la Infancia y la Adolescencia®, para la ejecucion de las obras objeto
de este proceso de licitacion, se prohibe la contratacion de menores de edad sin la
observancia de las disposiciones que regulan la materia.

El interventor del contrato vigilara el cumplimiento de o establecido en el parrafo anterior, y
en el evento en gue tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta
prohibicion, debera informar de inmediato al Municipio de Caldas -Secretaria de
Infraestructura Fisica para imponer las multas a que haya lugar, y poner en conocimiento a
las autoridades competentes, para que tomen las acciones a que haya lugar.

14.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN LA OBRA

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion
del contrato, al personal profesional y técnico establecido en este documento, cuyas hojas de
vida debera someter a la aprobacion del Supervisor de la Secretaria de Infraestructura Fisica
previa aprobacion de la Interventoria y la iniciacion de las obras.

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o
cualquier otro documento contractual habil, suscritas por el respectivo contratante, las cuales
contendran como minimo, la siguiente informacion: nombre del profesional, cargo
desempenado, fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los proyectos aportados como
experiencia, descripcion de las principales funciones ejercidas y, en general, toda aquella
informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la informacion
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
numeral y la entidad no puede realizar la verificacidn o aclaracion de ésta.

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucion
de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacion debera contener el
norcentaje de dedicacidon en tiempo que tuvo en 10s mismos, teniendo en cuenta que dicha
experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis
para optar a titulos de educacion superior no sera considerada como experiencla especifica.

Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los afios se computaran de
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360 dias y los meses a 30 dias (ambos dias calendario).

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en este
pliego de condiciones. |

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se reguiere
cambiar a un profesional, este debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en este pliego de condiciones de igual manera o que supere las condiciones
inicialmente presentadas, previa aprobacién por parte del Municipio de Caldas -Secretaria de
Infraestructura Fisica. La no observancia de este requisito se considerara como
incumplimiento del contrato, afectando la garantia unica de cumplimiento.

14.3 MOVILIZACION, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCION DE VIAS
INDUSTRIALES

El Contratista suministrara, transportara y movilizara hasta el sitio de las obras, todos los
equipos de construccion, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la
ejecucion adecuada y eficiente de las obras.

También, tendra a su cargo la construccion de las vias industriales que se requieran para la
ejecucion de los trabajos, y demas instalaciones temporales, tales como campamentos para
vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermeria, depdsitos, polvorines,
tanques para combustibie, estacionamientos, areas de almacenamiento, servicios de agua
potable y sanitarics, entre otros, para atender las necesidades del personal que empleara en
la ejecucion de la obra. Ademas, proveera, mantendra y manejara competentemente los
servicios necesarios para el alojamiento, alimentacién y recreacién del personal, con
comodidad, seguridad e higiene, y con sujecién a las normas que sobre este particular se
consignan en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes.

=l Contratista sera el responsable del suministro de energia y de proveer un sistema de
comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar
durante la construccion de la obra. Debera mantener equipos de emergencia para atender la
demanda de energia ante falias eventuales, ya que no podra invocar tales eventualidades
como Justificacion para la suspension de las obras, justificar su retraso o solicitar
indemnizaciones o ampliaciones de plazo.

Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energia,

telefonico, radio y comunicaciones del Contratista, seran por su cuenta y bajo su
responsabilidad.

Al finalizar las obras, 0 en cualquier otro momento, cuando o ordene la Interventoria, el
Contratista desmontara todas sus instalaciones, demolera las edificaciones existentes y
dejara las areas limpias y con el aspecto encontrado antes de dichas construcciones, a juicio
de la Interventoria, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras, asi como las

reparaciones de vias y espacios publicos que hubieren sido afectados con la construccion de
las obras objeto de este contrato.

Pagina 26 de 52
Coédigo: F-CC-77 / Versidn: 03
Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




Alcaldia de Cédigo: F-CC-77

Caldas

Version: 03

‘Antioquia ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PUBLICA Proceso: A-CC10

Fecha ajétqglizacién: 15/12/2021

El Contratista se sometera a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre
construccion, mantenimiento, rehabilitacion y funcionamiento de campamentos, y sera
responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o
impropios de ellos. El Municipio no asumira responsabilidad alguna por dafios o interferencias
en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por cualquier otra
causa. |

La Interventoria verificara que el Contratista desplace a la obra como minimo el equipo
ofrecido en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de
utilizacion, sin que esto acarree costos adicionales al proyecto; que el transporte de los
materiales se efectue en forma adecuada; que el personal se movilice en vehiculos
debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demas
instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto
ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de
condiciones y en el Decreto 1072 de 2015 y demas disposiciones legales vigentes.

No habra pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la
movilizacion e instalacion de sus equipos y plantas, y éstos deberan incluirse en los precios
unitarios de los diferentes items del contrato, asi como los costos en que incurra para
construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y
sus instalaciones en general, la instalacion y el mantenimiento de los servicios de agua,
sanitarios, energia y telecomunicaciones, asi como el desmonte y retiro de sus equipos e
instalaciones.

Tampoco habra pago por separado por la construccion, adecuacion y sostenimiento de las
vias industriales que el Contratista requiera, incluyendo las reparaciones de dafos causados
por el contratista, que puedan presentarse en la ejecucion de las obras, las obras de drenaje
y demas obras de adecuacion y proteccion requeridas para garantizar su construccion vy
funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas.

14.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas de este, la documentacién del
proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta el Municipio para el cabal
desarrollo de las obras.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista
sera responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se
refiere el articulo 2060 del Cadigo Civil.

14.5 INICIACION DE LOS TRABAJOS
El contratista debera iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita

juntamente con el Interventor, la cual se elaborara una vez revisados y aprobados los todos
documentos, conforme lo indicado en el Pliege de Condiciones.

El interventor del contrato revisara y dara el visto bueno a todos los documentos sefialados
en el Capitulo 5 del pliego de condiciones, salvo las garantias que seran revisadas vy
aprobadas por la Unidad Juridica y las hojas de vida del personal profesional que seran

revisadas y aprobadas por el Grupo de Licitaciones.
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Para el inicio de los trabajos, todo el personal de la obra debera estar afiliado al sistema de
Seguridad Social, labor que sera verificada por el interventor o supervisor del contrato.

14.6 CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA

14.6.1 Actas de Vecindad

Previamente a la iniciacion de los trabajos, a Interventoria y el Contratista suscribiran un Acta
de Vecindad con los propietarios de las viviendas mas cercanas al punto de reparacion o con
los posibles afectados con los trabajos a realizar, en la cual debera quedar registrado el
estado actual del inmueble acomparfiada del respectivo registro fotografico (Minimo 4 registros
en cada Acta de Vecindad impresas a todo color) o de video que se estime pertinente con |a
correspondiente fecha de captura de la imagen.

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, se procedera a dar cierre al Acta de
Vecindad, suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.

Para levantar o cerrar el acta de vecindad, el contratista y el interventor, conjuntamente,
deberan intentar, hasta por tres (3) veces el acercamiento con el propietario o el poseedor,
tendiente a lograr la visita al inmueble objeto de inspeccion.

De no poder levantarse o cerrarse el acta de vecindad, tras haber agotado esta actividad en
tres oportunidades, se debera notificar via correo certificado al propietario o poseedor, del
inmueble con copia a la respectiva inspeccion de policia, de la fecha perentoria en la que se
procedera a levantar o cerrar dicha acta; agotado este recurso, y en tal caso, que para tal
fecha no sea posible llevar a cabo el levantamiento o cierre de la misma, se dara por entendido
que el inmueble esta en buen estado y no dara lugar a reclamacion posterior por pare del
propietario 0 poseedor.

En caso de no ser posible llevar a cabo el levantamiento y/o cierre del acta de vecindad, el
contratista, juntamente con el interventor elaboraran un informe lo més completo posible del
estado del inmueble, y en todo caso, con registro fotografico con la correspondiente fecha de
captura de la imagen, para que repose en la inspeccion de policia.

El diligenciamiento de las actas de vecindad, asi como su cierre, deben estar a cargo de
personal técnico del contratista de obra capacitado para ello. El personal social de la
interventoria servira de interlocutor y facilitador para su elaboracion, mas no es el responsable
de este proceso de acuerdo con lo sefialado anteriormente.

Ei contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) dias contados a partir de Ia

suscripcion del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de
vecindad.

14.6.2 Actas de Entorno

Previamente a la iniciacion de los trabajos, el residente de obra, los residentes
socioambientales, la interventoria y un representante del Municipio de Caldas - Secretaria de

Pagina 28 de 52
Codigo: F-CC-77 / Version: 03
Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00



a Alcaldia de C_'édiQO: F-CC;?TH

il Caldas Versién: 03

Antioquia ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PUBLICA 5~~~
Fecha actualizacion: 15/12/2021

Infraestructura Fisica, suscribiran un Acta de Entorno, en la cual debera quedar registrado el
estado actual del lugar donde se realizaran las obras y sus estructuras adyacentes, vias,
andenes, zonas verdes y demas estructuras del lugar, acompanadas del respectivo registro
fotografico o de video que se estimen pertinentes, con la correspondiente fecha de captura
de la imagen. Una vez finalicen las obras se debera dar cierre a las actas de entorno
levantadas.

El contratista de obra cuenta con un plazo de quince (15) dias contados a partir de |a

suscripcion del acta de recibo de obra para entregar debidamente cerradas las actas de
vecindad.

14.7 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION

Es la representacion grafica (diagrama de barras) de la forma en gue el Contratista gjecutara
las obras objeto de la presente licitacion, teniendo en cuenta las condiciones climaticas y
topograficas del sitio y la evaluacidn de las condiciones de produccion, suministro y
adquisicion de los materiales, de tal manera que el avance fisico de las obras tenga un

desarrollo armoénico y homogéneo, en concordancia con &l plazo establecido en el pliego de
condiciones,

En dicho programa se indicara claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones
periddicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificaran todas las actividades
(items) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente,
debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion, traslado, montaje o
fabricacidén de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos, asi
como también el periodo de construccion de las obras provisionales.

La obtencién de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso
y aprovechamiento de recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes,
estaran bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda
iniciar las obras. El tiempo que su obtencidn requiera debera considerarse dentro de la
programacion. Las demoras en la obtencién de estos permisos no seran causa valida para
justificar atrasos o incumplimientos.

El programa de trabajo debera incluir como minimo, la siguiente informacion:
e Nombre de las partidas o items de pago.
Inversidn mensual para cada partida o item de pago.
Inversién mensual acumulada para todos los items.
Porcentaje que representa cada partida o item de pago con respecto al valor total.
Duracion programada para partida o item de pago.
Precedencias y secuencias.
Ruta critica.
Cuando se requieran realizar adiciones o ampliaciones de plazo, se debera entregar una
reprogramacion de todo el proyecto, con el fin de realizar el control adecuado a los trabajos
faltantes.
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t.as cantidades de obra por egjecutar son estimadas y estan calculadas con base en los

14.8 CANTIDADES DE OBRA

proyectos,; por lo tanto, podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecucion de los
trabajos, pero tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato que se derive de esta
licitacion. El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten,
a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantia contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo

que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio economico del

14.8.1 Actas de Obra
en cada mes, y sus valores correspondientes.
£il Contratista y la Interventoria deberan elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) dias
caiendario del mes siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta sera la suma de
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra reaimente ejecutadas y

aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios de la propuesta, o si es del caso, por
los precios unitarios acordados para nuevos items (obra extra) que resulten durante e

contrato.
El Contratista y el Interventor dejaran sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas

desarrolio del contrato.
Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad
de la obra. El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a

cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente

a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a
efectos de que el Municipio se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos
correspondientes, hasta que les deé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podra considerarse

como constitutiva de aprobacion de algun trabajo u obra.
14.8.2 Obras Extras y Adicionales
Se entiende por trabajo extra aquel que, ademas de no estar incluido en los plancs de la
licitacion, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la
propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos;
el que si pueda serlo, aungue no esté determinado en forma expresa en tales documentos,

sera trabajo adicional.
El Municipio podra ordenar trabajos extras ¢ adicionales, y el Contratista estara obligado a
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte

Inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para

lo cual se suscribira un contrato adicional.
La obra adicional se pagara a los correspondientes precios unitarios establecidos en el

Las obras extras se liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre el Municipio y
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El contratista tendra en cuenta todos los elementos y factores necesarios para el calculo del
precio unitario; st no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios

para las obras extras, el Municipio esta facultado para contratar con un tercero la ejecucion
del trabajo, y tomara como base el costo directo mas el porcentaje de Administracion de la

propuesta. Tambien podra pactarse, para las obras extras, un A.U. inferior al contractual, si a

ello hubiere lugar.
La obra extra no sera objeto de reajustes.

14.8.3 Cambio de Obra
Se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucidon del contrato en las siguientes

circunstancias:
Para compensar items con déficit por items en superavit.

Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por items en superavit.
Para mejorar alguna especificacion.
En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la calidad del

L

Los cambios de obra se haran mediante actas suscritas por el ordenador del gasto y el
Contratista, con el visto bueno del Interventor, siempre y cuando no impliquen modificacion

trabajo.

del objeto, el valor y el plazo del contrato.

14.9 SUBCONTRATOS
El Contratista no podra subcontratar el presente contrato.
En los eventos que se requiera subcontratar, el contratista debera demostrar la necesidad y

obtener AUTORIZACION EXPRESA Y ESCRITA por parte del Secretario de Infraestructura

Fisica.
14.10 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITACORA)
El dia en que se inicien los trabajos se abrira un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como |las observaciones o
sugerencias que haga la Interventoria; en él se dejara constancia de todos los pormenores
que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal

laborando, estado y relacion del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada

anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista

y del Interventor.

El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente de Interventoria, quien esta
en la obligacion de presentarlo a los representantes del Municipio que visiten la obra.
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14.11 COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS

El Municipio se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los limites 0 zonas
adyacentes a las obras objeto de la presente licitacion. En consecuencia, el Contratista
debera permitir a éste o0 a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal,

etc., ademas del desarrollo normal e independiente de sus labores.
Cualqguier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en refacion con su trabajo,

sera solucionado o decidido por el Municipio, y para ello podra ordenar al Contratista la
suspension de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su metodo de

trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecucion de las obras,
de comun acuerdo entre el Municipio y el Contratista se convendra la ampliacion del plazo o

la suspension temporal de la obra.
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que este ejecutando otro, aquel
debera inspeccionar dichas obras e informar al Municipio sobre cualquier defecto o demora
que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la aceptacion
por parte del Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, asi como la reparacion

de cualquier dafio posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el

momento de ejecutar el trabajo.
14.12 AUTOCONTROL DE CALIDAD
El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente prevera en
sus costos que durante la ejecucion del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio
para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones tecnicas de
construccion y las normas legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de
los trabajos y la conservacion de los recursos naturales. Para ello, realizara las pruebas de
campo y los ensayos de laboratorio necesarios, inciuidos los requeridos para el manejo
ambiental del proyecto, y entregara a la Interventoria los resultados de estos dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a |la fecha de su obtencion, para que ésta verifique si se ajustan
a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificacion de Ia

Interventoria no exonerara de responsabilidad al Contratista por la calidad de |la obra.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el

trabajo subsiguiente, el Contratista informara a la Interventoria para que proceda a medrr la
obra construida. Si asi no procediere, la Interventoria podra ordenarle por escrito el

descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control.
El Contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le de

derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prorrogas en el plazo de ejecucion.
El Municipio podra rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los
materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones

sobre la aceptacion de suministros defectuosos.
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano
de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién, o por
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defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del
Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El
Municipio también podra retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros,
repararios o reconstruir la parte de ia obra rechazada, tcdo con cargo al Contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecucion de los
trabajos objeto del contrato, deberan ser los adecuados y suficientes para atender las
exigencias de las especificaciones técnicas. El Municipio, directamente o por intermedio de
la Interventoria, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por
cuenta del Contratista, de aguellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean
inadecuados o insuficientes, 0 que, por sus caracteristicas, constituyen peligro para el
personal, u obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construccion
de las obras,

14.13 ACTUALIZACION DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

El Contratista adquiere la obligacion de consignar, sobre un juego de coplas Impresas y en
medio magnético y debidamente firmadas, todos los cambios que se realicen durante la
ejecucion de las obras, los cuales debera entregar (Planos record) junto con el manual de
mantenimiento y operacion del proyecto, para el pago de la ultima acta de obra, previa
aprobacién del Interventor.

14.14 DOTACION DISTINTIVA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista debera dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o uniforme
que lo identifique ante el Municipio de Caldas, previo acuerdo con la Interventoria antes del
inicio de la obra. El costo de la dotacion debera estar incluido dentro del factor prestacional
asociado a la mano de obra definida para el contrato, de conformidad con la normatividad
laboral vigente.

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podra continuar la
utilizacion de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un
nuevo contrato. '

14.15 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causaren al
Municipio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la
ejecucion de la obra, por causa u omision suya, por defectos o vicios de la obra o de los
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la
magquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa
responsabilidad.

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la
debida reparacion de cualquiera de los dafios ocasionados en las obras o en los equipos a él
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista esta obligado a cubrir

oportunamente la totalidad de estos costos.
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14.16 SENALIZACION VIAL Y CANALIZACION DEL TRANSITO

Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del transito
vehicular y peatonal, el Contratista estara en la obligacion de tomar todas las medidas
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual debera y definir o acoger,
segun sea el caso, el Plan de Manejo de Transito definido en este documento, previa
aprobacion por parte de la Secretaria de Transito del Municipio de Caldas.

El Interventor podra, en cualguier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte
de ellos, si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de senalizacion
0 las instrucciones del interventor al respecto.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes, tanto en horas
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase, color y a Ias distancias
requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del
Interventor. Sera responsabilidad de! Contratista cualquier accidente ocasionado por la
carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes 0 senales.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el Contratista
suministrara la iluminacion eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar.
Si dicha iluminacion es deficiente, el interventor podra ordenar la suspension de los trabajos,
sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estéen
mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberan

colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, segun lo estipulado en
las normas anteriores.

L.os gastos en que incurra el Contratista por la colocacion o reposicion de sefales y avisos, v
la adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran por su

cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario
pactado en el contrato.

14.16.1 Senalizacion vial
Se refiere a la instalacion de las senales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario
(SRO) e Informativo (S10) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual

de senalizacidon vial (Resolucién 1050 de 2004). Se utilizaran materiales reflectivos tipo I,
sobre lamina galvanizada.

14.16.2 Dispositivos para canalizar el fransito

Incluye [os elementos requeridos para encauzar el transito a traves de la zona de los trabajos
y marcar las fransiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la
via 0 se generan movimientos inesperados. Segun el manual de sehalizacion vial (Resolucion
1050 de 2004), se deberan tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos
luminosos y demas dispositivos manuales que se requieran, para reducir €l riesgo de
accidentes y hacer mas agil el transito, reduciendo las molestias.
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|
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocacion o reposicion de sefales y avisos, y
la adopcion de todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes, seran por su

cuenta, y su costo debe guedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario

o los costos administrativos de la propuesta pactada en el contrato.

14.16.3 Abanderados
El contratista debera utilizar abanderados para controlar el trafico en vias donde se

desarrollen trabajos nocturnos ¢ sea necesario controlar el trafico por la interrupcién de uno

0 varios de sus carriles.

Los abanderados deberan portar la sefal de PARE-SIGA correspondiente, segun lo
especificado en el manual de senalizacion vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco

color naranja y sistemas de comunicacion que les permita estar en contacto permanente

mientras dirigen el trafico. A los abanderados se les capacitara en el manejo adecuado del
transito vehicular y peatonal, y deberan tener un buen sentido de ubicacion, responsabilidad

y sequridad, con el fin de dar la proteccion adecuada al publico y al equipo de trabajo.

14.16.4 Senalizacion Nocturna
Los trabajos nocturnos, 0 aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer
peligro o riesgo de accidente a vehiculos o peatones, deben senalizarse, teniendo en cuenta
el flujo vehicular, el area ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir
el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevencion. Todas las
sefiales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como

vinilos y cintas adhesivas.
Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de
trafico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del area de trabajo. En vias de

14.16.5 Gargantilias:
alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las siguientes

Instalacion en sentido transversal a la via, a una altura minima de 5.50 m. La

condiciones:
gargantilla estara compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada
35 cm, con una potencia maxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables

daplex y con todos sus puntos de conexion o derivacion aislados adecuadamente.

&
La conexion de las gargantillas sera efectuada por un electricista con experiencia y

conocimiento en redes, su instalacion debe contar con la aprobacion de EPM.

®

14.16.6 Senalizacion con luces intermitentes:

Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se
colocaran sobre cualquiera de las sefales de la zona de trabajo, Indicadas anteriormente, o
en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plastico. La sefializacion de la zona de

trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas debera estar dotada de
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material reflectivo que garantice la visualizacion por parte de conductores y peatones.

14.17 PLAN DE ACCION SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA

De acuerdo con la normatividad vigente colombiana, el Contratista, antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos, debera elaborar el Plan de accion socio-ambiental en obra que
incluya todos los aspectos relacionados con la Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo,
asi como lo pertinente con los aspectos ambientales, tales como ruidos, contaminaciéon por
mafterial particulado, botada de escombros, etc.

El contratista o ejecutor de la obra, debera contar con la aprobacion de dicho plan por parte
de la interventoria y la entidad contratante, como requisito para el pago del anticipo. De no
requerirse anticipo, el tiempo de entrega de este sera de 8 dias. En cualquier caso, se debera
disponer del documento aprobado, como requisito previo para el primer pago al contratista.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista sera responsable de hacer las
modificaciones que requiera el Plan para adaptarlo a Ia situacion real de la obra y para que
este coordinado con el cronograma de ejecucion del proyecto.

14.18 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

El Contratista, antes de iniciar la ejecucidon de las obras, debera elaborar el PMT y someterio
a la aprobacion de la Secretaria de Transito. Una vez aprobado, el Contratista sera el unico
responsable de su implementacion y de las consecuencias que de eila se deriven.

Igualmente, el Contratista sera responsable de hacer todas las modificaciones que requiera
el PMT, las cuales deberan estar acordes con el cronograma de ejecuciéon del proyecto.

14.19 METODOS DE CONSTRUCCION

Los metodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista,
sujetandose a las obligaciones establecidas en este pliego, en quien recaera Ia
responsabilidad por tales metodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores
resultados en la obra; sin embargo, el Municipio tendra en cualquier momento el derecho a
ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, 0 a su

coordinacidn con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al
contrato.

Si el Municipio asi lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier
momento durante la ejecucion de la misma, el Contratista debera suministrar, con suficiente
anticipacion, toda la informacion referente a los programas, métodos y procedimientos que
utilizara en la ejecucion de los trabajos y realizara los ajustes necesarios al programa de obra
e inversion, inicialmente presentados.

La aprobacion por parte de la interventoria de algiin procedimiento o método utilizado por el
Contratista, asi como la aceptacion y uso por el Contratista de algin procedimiento o método
sugerido por el Municipio, no significara que este U(ltimo asume algin riesgo o
responsabilidad, y el Contratista no tendra derecho a reclamo en caso de falla total o parcial
o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.
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14.20 COORDINACION CON LOS FABRICANTES
El Contratista sera responsable de la total coordinacidén entre los diferentes fabricantes o

propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecucién de la obra, y el Municipio limitara
Sus relaciones y coordmac:lon unicamente con el Contratista.

No se concederan ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras 0 negligencia
en la coordinacion entre el Contratista y l0s fabricantes 0 propietarios de patentes.

' 14.21 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA |

El Contratista informara, con quince (15) dias de anticipacion, la fecha en que se propone
hacer entrega total de la obra, y el Municipio designara una comisién que dara la aprobacion
0 hara las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asi
mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas fmales que sean. necesarias segun el
tipo de obra.

A mas tardar e! Uitimo dia del plazo, el contratista debera tener debidamente terminadas y
aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sélo se hara cuando se hayan
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este articulo. Las
entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la
obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion, tener el SItIO totalmente limpio de

~ basuras y escombros

Al momento de entregar las obras, !as partes suscribiran un acta de finiquito o de exoneracién
de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que

puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Municipio, por vicios
de construccion, de acuerdo con los numerales 30: y 40. del Articulo 2060 del Codlgo Cuvil
Colombiano y sus normas concordantes.

14. 22 UsSo DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION |
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo.

_reqmeran el Municipio tomara posesién y hara uso de ella. Dicho uso no eximira al Contratista

de ninguna de sus obligaciones, ni implicara la renunc&a del Municipio a mnguno de sus

derechos.

El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que
por ello se eliminen las obligaciones contraidas por el Contratista, ni el Municipio renuncie a
cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. |

14.23 REGISTRO FOTOGRAFICO - | |
El Contratista debe presentar al Municipio de Caldas Secretaria de Infraestructura Fisica, en

el momento de entrega de la obra, un registro fotografico donde se aprecie claramente el

estado fisico y entorno del lugar antes de la iniciacion del proyecto durante su ejecucion y

‘cuando esté ejecutado en un 100%. Dia a dia organizado por carpetas en media digital
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Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imagenes, en cada
uno de ellos tomara las fotografias registrando el antes, durante y despues de la obra,
tomadas desde el mismo punto de referencsa

Lo anterior, -con la fi nahdad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de
monitoreo y evaluacion precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Ademas,

representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto
a reclamaciones por parte del Contratista. | |

- 14.24 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS . -
El Contratista proveera, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio y de terceros, hasta la
entrega total de las obras. Para ello, debera informarse sobre las normas legales existentes
y obtener todos los permisos y licencias necesaﬂas y someterlos a la aprobacnon del
Municipio. |

14.25 SITUACION ES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA
Sidurante el curso de los trabajos, Ia Interventoria o el Contratista descubrleren en el lugar o
sitio donde se construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las
indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de
naturaleza especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del
caracter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendra de
- alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Municipio tome la decision
correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente diferentes a las previstas,
se procedera a ordenar los cambios en los pianos o en las especificaciones, prewo convenio
de los ajustes, tanto de costo como de plazo 0 de uno de estos.

Si se presenta un caso de emergenma no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad
de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista debera tomar {odas
las medidas que el caso requiera, sin solicitar autorizacion previa del Municipio, pero debera
notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas despues
de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de.
ampliacion en el plazo de ejecucién de las obras. -

Si el Contratista reclama compensacién por el trabajo de emergencia, el Municipio, con la
informacion suministrada por él y avalada por la Interventoria, estudiara la causa de la

emergencia, para autorizar, si fuere del caso, Ia extension del plazo y el pago a que hubiere
lugar. ;

- Para la comprobacion de los gastos en que pueda incurrir por la atencidén de un caso de
emergencia, el Contratista debera llevar la relacion detallada y comprobada de los costos de
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relacion debera ser enviada al
Municipio, una vez aualadas por la Interventoria dentro de los ocho (8) dias calendarlo
siguientes a su ocurrencia.

14.26 EVALUACION DEL AVANCE DE LA OBRA |
_ ' | | Pagina 38 de 52

. | ' | * Cadigo: F-CC-77 / Version: 03
| Caldasantioquia.gov.co/ Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




inininl

J)) 2

Alcaldia de - d' - | Codigo: F-CC-77

Caldas ‘ . o Versi"an--os ~

Fecha actualtzacmn 15/ 12!202'1

~ Durante ia ejecucion de la-obra, el Municipio efectuara un seguimiento al programa de trabajo,

como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo. el
Contratista debera mantener el programa actualizado, de manera que en todo momento

represente la historia real de lo ejecutado en cada actnndad asi como la proyeccién para la
termmacmn de los trabajos dentro del plazo contractual. -

El Contratista y el In’tewentor evaluarén; periddicamente la ejecucidn del contrato, revisando

- el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabaijos,

dejando constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algun atraso,

deberan senalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomaran para
subsanar dicho atraso; los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra que

no podra contemplar fa disminucién de las cantidades programadas para cada mes ni
prorroga del p[azo |n|c:|almente establec:do |

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el Contratista debera ajustar el programa de obra a dicha
modificaciéon, para lo cual debera someter a aprobacion del Municipio, con el visto bueno de
la Interventoria, el nuevo programa de obra, previo a la suscripcion del documento mediante
el cual las partes acuerden dicha modificacion.

- 14.27 MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA

Durante {a ejecucion de las obras el Contratista debera organizar los trabajos de tal forma
que los procedlmlentos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos técnicos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las normas especiales para el tramite y obtencion de autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales,

y sera responsable ante el Municipio de Caldas por el pago de sanciones decretadas por

~violacion a las leyes y disposiciones ambientales.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales.

En general, debera seguir las disposiciones establecidas en la ley para Riesgos laborales,
Salud y seguridad en el trabajo y demas normatividad asociada vigente. Los costos en que
incurra el contratista por el manejo socioambiental del proyecto deberan incluirse en los
costos indirectos de administracion del contrato, el proponente debera diligenciar este
formulario teniendo en cuenta que el CONTENIDO MINIMO de este sera el correspondiente

al formato oficial, so pena del rechazo de su propuesta, no obstante, el oferente segun el

analisis del proceso constructivo podra aumentar las cantidades. El hecho de que el -
contratista no estipule en el A.U., el valor de la gestién ambiental representado en el item
aplicacion de la guia soc:ioambtental no lo exime del cumplimiento de la legislacion ambiental
vigente que le sea aplicable y no podré solicitar pago adicional alguno por este concepto,
pues todo quedara cubierto con le que cotizd en los costos indirectos.

14.28 DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRAS

La mterventona podra exigir al residente somoambiental en cualqmer momento, la siguiente
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mformacuon la cual debe reposar en la obra: | -
Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesion de aguas, ocupacion
de cauces, vertimientos, poda, tala y trasplante de arboles, rmdo nocturno,

Jincineracién y/o disposicién de residuos peligrosos).
Permisos ambientales y mineros de proveedores de materiales de c.onstrucmon
Plan de ‘Accion Socioambiental de Obra aprobado por la interventoria.

Plan de Manejo de Transito aprobado (st a ello hay lugar).
Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a elio hay lugar)

Permiso de ocupacion del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar)

®» & o @

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Documento de conformacion del Comité Paritario de Sa!ud Ocupamonal
Documento de conformacion de Ia Brigada de Seguridad. '

Registro de feuniones con comunidad o actores sociales del proyecto.

Registro de conformacion del Comite Ciudadano de la obra y sus reuniones.
Contrato de prestacnon de servicio publico de aseo suscito con una empresa de

servicio publico de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia

de Servicios Publicos domiciiiarios.
Registros de control de escombros y otros materiales dlspuestos

Registros de atencion de quejas y reclamos.
Registros de capacitacion en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Actas de vecindad. -
Evidencia de afiliacién del personal a seguridad social, ARL y parafiscales

Reportes de accidentalidad en la obra

‘Fichas técnicas de materiales y equipos.
Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.
Certificado de revision técnico-meéanica y de gases de los vehiculos, segun la Ley

769 de 2002 y la Resolumon 3500 de 2005.

14.29 PLAN DE ACCION SOCIOAMBIENTAL EN OBRA
De acuerdo con lo establecido en las leyes colombianas para la construccion de obras de
linfraestructura pulblica, el Contratista, antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, debera

elaborar-el Plan de accion socmambental en obra
Para la elaboracion del Plan de acecion S"ocioambiental en obra. el Contratista debera tener en

cuenta las condiciones del entorno donde se desarrollara la obra. El Contratista sera el unico
responsable de cumplir con toda la normatividad amblental y asumira las consecuencias que

se deriven del incumplimiento de esta
El contratista o ejecutor de la obra, deberd contar con la aprobacion del Plan de accién
socioambiental en obra por parte de [a interventoria y la entidad contratante, como requisito
para el pago del anticipo. De no requerirse anticipo, el tiempo de entrega del Plan de accion
socioambiental en obra sera de 8 dias, contados a partir del envio de la informacion por parte
de la entidad contratante. En cualquier caso, se debera disponer del documento aprobado,
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Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista sera responsable de hacer las
modificaciones que requiera el Plan de accion socioambiental en obra para adaptarlo a la
situacién real de Ia obra y para que esté coordmado con el cronograma de ejecucion del
proyecto. -

-14.30 PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA

Segun la tipologia del proyecto, el contratista debera realizar como minimo tres reuniones con
la comunidad beneficiaria del proyecto, una al inicio de la obra, una mas de avance,
promediando el contrato, y una al finalizar las obras. Estas reuniones tendran,
complementario a los dispuesto en €l programa de participacion comunitaria de la guia de
manejo socicambiental, el desarrollo de las generalidades del proceso constructwo desde los
camponentes técnico, social, amb:entalyforestal -

‘ D:cha_s reuniones deberan ser reglstradas en forma de acta por el personal social y se
presentaran a la Interventoria dentro del programa de gestion social. El acta contendra los
temas tratados en la reunién, destacando las inquietudes presentadas, su tratamiento y los
compromisos resultantes. Se anexara la respectwa lista de asnstenma

El director de obra y/o residente de obra, asi como los responsables de los componentes
ambiental, social y forestal, participaran en la preparacion y desarrollo de las reuniones
citadas mediante la exposicion del tema de su dominio.

"~ En caso de requerirse, el contratista se obliga a cumplir con otras reuniones que a juicio de
la interventoria o la Secretaria de lnfraestructura Fisica deban ser programadas.

14.31 PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION
Para el desarrollo de este programa, en lo concerniente a las capacitaciones orientadas ala
comunidad, se contara con la participacion del equipo técnico y socioambiental del proyecto,
" reuniones con comunidad y comité ciudadano de obra-. Se incluiran, ademas de las tematicas

- propuestas por la guia de manejo socio ambiental en la pagina 133, los componentes

~relacionados con el espacio publico, silvicultura, fauna y mecanismos de apropiaciéon de-la
- obra a entregar. El temario debera correSponderse con la dinamica y contextc del entorno en
el que se ejecute la obra y el tipo de intervencion fisica, entre otros aspectos.

'14 32 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE OBRA
Se ejecutaran las actividades descritas.en el Plan Socioambiental de la obra para este

programa, las cuales buscaran generar un ambiente que permita la sostenibilidad social y

ambiental del proyecto entregado. En este apartado es necesario dejar claro en la comunidad
las diferentes actuaciones publicas y privadas que estimulen el adecuado uso y disfrute de la
infraestructura construida, asi como las medidas de manejo que puedan aplicarse para
preservar las condiciones de Ia obra. Se proporcionara a los integrantes del Comité veedor.

-~ El resultado de lo con3|gnado en este programa esta estrechamente llgado alo propuesto y
ejecutado en el programa de formacion y capacitacion. .

15. GESTION AMBIENTAL _

' Fecha actualizacion: 15_/12/2.021
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15.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (ESCOMBROS, COMUNES Y PELIGROSOS)

El contratista se abstendra de quemar basuras, recipientes o contenedores de material
artificial o sintético (oaucho plastico, poliuretano, carton, papel, etc.); los residuos no podran
llegar directamente a los cursos de agua en ninguna circunstancia, y se deberan proveer en
los campamentos y frentes de obra sitios de acopio temporal con recipientes adecuados para -

la disposicion de basuras (canecas plasticas 0 metalicas con tapa con capacidad adecuada
segun el sitio de acopxo)

15.2 ESCOMBROS - x

Los escombros se depositaran en escombreras oficialmente autorizadas por la autondad
' competente, previamente aprobadas por la interventoria. El contratista podra optar por llevar

este material a sitios autorizados para el aprovechamiento de estos, donde se incorpore a

procesos productivos como adicion a la materia prima, previa autorizacion de la interventoria

y esta debera revisar el item de pago calculado para este concepto y proceder con los ajustes

que corresponda -

Los escombros seran ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio

aprobado por la Interventoria y no podran permanecer mas de 24 horas en el frente de obra.

Por el incumplimiento de esta disposicion, el contratista se hara acreedor a la aplicacion de
las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actmdad Ia desarrolle. d:rectamente
el 0 a traves de un tercero.

15.3 RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS

Deben sefialarse acopios para el aimacenamiento temporal de residuos sélidos, tanto en el
campamento como cada 500 metros lineales del area de construccion, los cuales dispondran
de tres recipientes plasticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que
contienen (ordinario, reciclable y peligroso).

Para_los residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias quimicas), se
debe contar en obra con las respectivas fichas de seguridad, generar un sitio de acopio
temporal separado, cubierto y demarcado donde se almacenaran los recipientes, ademas

debera contar con un canal perimetral y un medlo absorvente en caso de presentarse
derrames ~ S |

Para la disposicion de residuos comunes el contratista debera suscribir contrato con la
empresa prestadora del servicio de aseo, el cual debe permanecer en obra y puede ser
exigido por la interventoria o entes de control en cualquier momento.

Para la disposicion de residuos peligrosos se debera contratar un servicio especial re-
recoleccion y entregar copia del contrato suscrito y certificacion mensual del volumen de
recoleccion firmada por el prestador del servicio y el usuario que contrata. -

Los residuos reciclables deben ser entregados al recuperador de la zona y debe lievarse
planilla de control de ias entregas donde quede consignado tipo y cantidad de material.
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15.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y MANEJO DE RUIDO
Durante la ejecucidon del contrato se debera tener un control adecuado a la generacién de

material particulado, gases de combustion y niveles de ruido; para ello todos los frentes de

obra deben estar protegidos, segun las indicaciones referenciadas en el item sobre
demarcacion del area de los trabajos contenido en la inversién ambiental, asi mismo se debe

“mantener: control sobre los materiales de construccién manteniéndolos debidamente

cubiertos y protegidos del aire y el agua.

Las actividades de construccién que generen gran cantidad de polvo deberan contar con un
protocolo de riego en las areas de trabajo de- por Io ‘menos dos veces al dia, el cual debe
quedar consignado en bitacora.

En cuanto al manejo de los niveles de ruido cuando se requiera usar equipos muy sonoros,
los trabajos se deberan programar solo en jornada diurna, por periodos cortos de tiempo y

con previo aviso a la comunidad vecina mediante €l uso de piezas comunicacionales definidas

por la interventoria. Asi mismo con el animo-de minimizar molestias se debe suministrar
elementos de control auditivo personal a la comunidad que se perc:ba como Ia mayor
Impactada.

Cuarido se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es
necesario tramltar el permiso de ruido nocturno segun lo estipula el Decreto 948 de 1995.

15.5USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

(COMUNES Y ESPECIALES) - |
El contratista almacenara y manejara los materiales de acuerdo con la Resolucnon 541 de
1994, las demas exigencias legales y las recomendaciones del fabricante, teniendo especial
cuildado con las- sustancias contaminantes del medic ambiente, toxicas, radioactivas,
inflamables o explosivas, manejandolas en la forma mas segura de acuerdo.con las

| “dlmensmnes peso y contenido.

Los materiales de construcmon deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las
condiciones del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben estar
separados por tabiques, para lo cual el contratista debera tener en cuenta la adquisicion de
teleras, senalizarlos, cubrlrlos con plastico callbre minimo 4, para evitar la dlspersmn de
material particulado. -'

-156 PREVENCION DE LA CONTAMINACION EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE

SERVICIOS PUBLICOS
El contratista debera tramitar ante EPM el permiso de conexidon a la red de alcantarillado, de
los vertimientos de las instalaciones temporales. -

Igualmente, debera proteger los desaglies a la red de alcantarillado, del arrastre de materiales
que generen colmatacion; para tal fin, dispondra de canastillas plasticas con tapa que se
Instalaran en los sumideros que se vean afectados por la obra y se debera reallzar una
limpieza de éstos cada vez que se requiera.

Las aguas pr_ovenientés del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria, limpieza
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de llantas y partes exteriores de vehiculos de transporte de obra lavado de tanques o
recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboracién de mezclas
de concreto y las aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la construccion,
por su alto contenido de material sedimentable, deberan conduc:rse a un sedimentador antes
de ser descargadas a la red de alcantarillado.
15.7 LIMPIEZA DEL FRENTE O ZONA DE LOS TRABAJOS
Durante el desarrolio de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estaclo de .
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera- retirar en forma
adecuada, con una frecuencia diaria, 0 con mayor frecuencia, si asi lo ordena el Interventor,
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningdn momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos; de la misma forma
debera realizar la limpieza de los sumideros que resulten afectados por el desarrollo de las
obras.

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar de inmediato todo el
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados
mas tarde en el mismo sitio 0 cerca de él, para la ejecucién de otras partes de las obras, y
debera disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes y escombros que
resulten de las obras. -

El contratista debera contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar.
las labores de aseo y limpieza permanente de las vias y areas, dentro y.fuera de la zona
demarcada, gue se vean afectadas por la ejecucién de los trabajos. La Secretaria de
Infraestructura Fisica sera quien defina en cuales de sus obras, segin su tipologia,- se
- requiere destinar personal exclusivo para la limpieza, el cual quedara contemplado dentro del
formulario No. 6 “Formato calculo del A.U.”. en caso contrario esta actividad se debera
desarrollar con el personal definido para ja obra. - |

EI contratista debera limpiar permanentemente las vias por donde circulan las volquetas para

evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos sectores,

y acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la decantacion _de
- sedimentos que .proviehen del lavado de las vc)lquetas'; |

Los vehiculos que utlhce el contratista para transporte de materiales, escombros y material
proveniente de la excavacion deberan tener involucrados en su carroceria, los contenedores
o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su
totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el

transporte y debera cubrir |a carga transportada con el fin de evitar dtspersmn de la misma o
~ emisiones fugitivas.

16. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

= Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, Ios';ecursos que
sean hecesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores,

subcontraﬂstas proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas
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adyacentes a la obra, y preservara la mtegrldad de todos los bienes del Mumclplo del

- Municipio de Caldas.

-

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en
general, a todas aquellas_ personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el

~.cumplimiento de. todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de

accidentes y medidas de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

El Contratista séré responsable de todos los accidentes qué puedan sufrir no sélo sus
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino tamb:en el personal o bienes del Municipio
de Caldas, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del

- Contratlsta sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o

medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas
las mdemn:zamones correspondlentes seran por cuenta del Contratlsta

Todo el personal del contratista debera estar debidamente certificado para trabajos en altura,
de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, que
aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de

todas las actividades econdmicas de los sectores formales e informales de la economia, que

' desarrollen trabajos en alturas con peligro de caidas. Para efectos de la aplicaciéon de la

norma se entiende por trabajo en alturas, toda Iabor o desplazamiento que se realice a 1,50
metros o mas sobre un nivel inferior.

Durante la ejecucion: del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a

‘seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en

general la normativa en materia de salud y segurldad vigente.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista debera preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera a
la aprobacion del Interventor, quien podra ademas ordenar cualguier otra - medida adicional
que considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboracién del panorama de riesgos,
la definicion de las acciones de prevencion de los riesgos, el cronograma de actividades en
materia de salud ocupacional, la conformacion de brigadas de seguridad y prlmeros auxilios,
y la divulgacién del reglamento de hlglene y segundad mdustnal -

Durante la gjecucion del contrato, el Interventor podré ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la prevencion de accidentes,
y éste debera proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento
sistematico y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del
Interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la
ejecucion de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a
ampliacion de plazo, y sin perjuicio de Ia aplicacion de las multas a que hubiere [ugar por este

- concepto.

En caso de peligro inminente a las personas obras o blenes el lnterventor podra obviar la
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notificacion escnta y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendra derecho a reconocnmlento 0,
indemnizacion alguna.
Los gastos en que incurra el Contratzsta por el cumplimiento de las medldas de seguridad e
~ higiene y prevencidén de accidentes seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago. por
‘separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los
precios unitarios del contrato. -

16.1 FRENTES DE TRABAJO -

L os frentes de trabajo deben estar dotac{os con los mplementos necesarios para atender
emergencias (botiquin basico de primeros auxilios, sin medlcamentos) y contar con una (1)
unidad sanitaria portatll por cada 15 personas (en ‘proyectos Imeal_es cada 500 m), La cual
debe recibir mantenimiento semanal. | '

Los permisos y dtllgenc:as necesarias para la instalacion de las unidades sanitarias seran por

cuenta del contratista, quien sera responsable ante las autoridades competentes del
cumplimiento de las normas vigentes. ~

16.2 DEMARCACION DEL AREA DE .OS TRABAJOS -

Ei contratista debera delimitar el area de trabajo, totaimente y en forma perimetral, para evitar
la circulacion de personas y vehiculos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en altura,
la demarcacion debera incluir la proyeccion del area de trabajo sobre el piso.

Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento !a mitad superior con malla tipo
polisombra de color naranja, con una altura minima de 1,50 m. y la mitad inferior con saran
verde, con una altura minima de 1.50 m., ambas telas sujetas a estacones de madera; segun
el terreno y tipo de labores a acometer la interventoria podra indicar que se usen balizas y
malla tipo polisombra de color naranja con una aitura minima de 1.50 m. Cuando se requiera._
el uso de cinta para demarcaciones pequenas, ésta sera de calibre 5, reflectiva y de color
naranja. En obras viales, las balizas deben ser ubicadas cada S metros, segun lo indica el
Manual de Senalizacion Vial.

Cuando se demarque el area de trabajo y los vehiculos sean parte integral del trabajé_ que se
esta ejecutando, éstos deberan ubicarse dentro de la demarcacion del proyecto. |

La demarcacién permanecera todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilizacion y no se
podra retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarco.

Estas medidas regiran durante la ejecucion del contrato, y los dafios causados a personas o |
vehlculos por el mcumpllm:ento de estas, seran por cuenta y rlesgo del contratlsta

16..3 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

~ Antes del inicio de las actividades, el contratista debera capacitar a todo el personal de la
obra, en relacién con: los riesgos asociados a cada oficio, prevencion de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de proteccion personal —EPP-,
segun el riesgo al que se vera sometido el trabajador y medidas para la proteccion del medio
ambiente.
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Si la obra tiene un plazo de ejecucién superior un (1) mes, la capacitacion se debe repetir por
lo menos cada 15 dias, con una duracion minima de 20 minutos. Esta capacitacion se podra
realizar en cada frente de trabajo. |

16.4 TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS
El contratista no podra vincular a las obras, bajo ninguna forma contractual, vehiculos de mas
de diez (10) afnos de antigiedad. Los vehiculos deben estar en perfecto estado, ofrecer
seguridad y ser apropiados para el transporte de personas, materiales y equipos. Este
transporte se hara de acuerdo con lo estipulade en los decretos que reglamentan los

 diferentes servicios de transporte terrestre automotor, acorde con el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica de Colombia, las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Ley 769
de 2002, el COdIQO de Comercxo y las reglamentaciones de las autorsdades de transporte
local, nacional.

Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehiculos propios del contratista, se
considerara que se trata de un transporte privado, por cuanto estara destinado a satisfacer
las necesidades de movilizacidon de personas y/o cosas, dentro del ambito de las actividades
‘exclusivas del contratista; en este caso, debera acondlclonar los vehiculos para tal menester
y nunca se emplearan maquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el
transpor‘te de personal.

- No se permitiran volquetas y camlonetas transportando al mismo tlempo materiales vy
personas en los volcos. - ; ..

- En caso de que el contratista no tenga suficientes vehiculos. propios para adelantar las
- actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de
- personas transporte de materiales, estos deberan ser suministrados, previo contrato, por
empresas de transporte de servicio pLIblICO habilitadas por el Ministerio de TranSporte segun
los decretos 173y 174 de 2001.

16.5 UBICACION Y DOTACION DE CAMPAMENTOS

El contratista, previa aprobacion de la interventoria, definira los sitios con SUS direcciones,
donde van a quedar los campamentos o casetas temporales; éstos se deberan ubicar en sitios
despejados de obstaculos, bien drenadoes, que no ofrezcan peligro de contaminacion, como
aguas residuales, gases toxicos o desechos. El campamento debera contar con botiqum
camilla rigida, extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente senalizacion, ademas
de tener los recipientes plasticos con tapa para la disposicion de residuos sélidos.

- Los campamentos deberan tener suficiente aireacion y contar con servicio sanitario que -
cumpla con la Resolucién 2400 de 1979, el cual estara debidamente conectado mediante
tuberias impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales
secundarias existentes o a pozos seépticos correctamente disenados y construidos. El
contratista debera asumir el pago mensual de los servicios pablicos que se denven del
funcionamiento del campamento.

Pagina 47 de 52
| Codigo: F-CC-~77 / Version: 03
Caldasantloquna gov.cof Carrera 51 N° 127 SUR 41/ Conmutador 378 85 00




Cédigo: F-CC-77

Version: 03
Proceso: A-CC-10
Fecha actualizacion: 1 5/12/2021

Alcaldiade |
ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PUBLICA

Caldas

Ininin :
Antioquia

ey -
En proyectos lineales, los campamentos deberan quedar ubicados con una separacuon
maxima de dos (2) kildbmetros de los frentes de trabajo, y se utilizaran primordialmente como

oficina de direccion de obra, Interventoria, bodega para guardar equipos y herramientas
despacho de personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de
iIndumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada), depésito de materiales y centro

de acopio. El tamano del campamento lo determinara el flujo de materiales, de acuerdo con

e _.

el programa de trabgjo. |
Los campamentos deben contar con un espacio minimo, con estanteria y estibas, para el
almacenamiento de materiales, que permita_ el adecuado manejo de estos
16.6 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL S
Todo el personal del contratista.debera estar dotado con elementos de proteccion personal y
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos

de proteccion personal deberan ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso
normal, y deberan ser revisados periddicamente; si se encontrase un dafo evidente o

desgaste 'excesivo debera ser retirado del servicio.
Los EPP basicos en obra seran Cascos, tapabocas protectores auditivos, gafas protectoras
y guantes de carnaza.
En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes,
debera usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo.

Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior .
a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnes pelvico completo que vaya a un punto

- fijo por medlo de una linea de vida.
Para trabajos electncos se deberan entregar guantes y calzado dieléctrico

Los elementos de proteccion personal deben estar contemplados dentro del Factor
‘prestacional de la mano de obra asociada al 'proyecto Yy No tienen item de pago por separado

16.7 DOTAC[ON DISTINTIVA DEL PERSONAL DE LA OBRA

El contratista ‘debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo o unlforme
que lo identifique ante el Municipio y la ciudadania, previo acuerdo con la Interventoria antes
delinicio de la obra. El costo de la dotacion debera estar incluido dentro del factor prestacional

asociado a la mano de obra deflmda para el contrato, de conformidad con la normatividad

laboral vigente.
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato resultante, no se podra continuar la
utilizacion de los uniformes por parte del personal de la obra. Solo en el caso de existir un

nuevo contrato, los uniformes se adecuaran a las especificaciones descritas en el Manual de -
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De conformidad con la Resolucion 1401 de 2007, emanada del Ministerio de la Proteccion
Social, el Contratista debera informar a la ARL que corresponda, y al Interventor, dentro del

plazo y en la forma establecida, cualquier incidente y accidente que ocurra durante a
ejecucion del contrato y que ocasione lesion 0 muerte de cualquier trabajador y/o dano a
propiedad. Asi mismo, debera reportar los casos de enfermedad profesional que ocurran por 3
la ejecucion del contrato. El Contratista tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para

__suministrar el reporte a la ARL y el informe de Ios datos que exijan el Mumc:pjo de Medellin o
el lnterventor | .

EI informe para el interventor incluird, al menos, la siguiente informacion:

e Lugar, fecha *y hora del accidente.
« Nombre, estado civil y edad del accidentado.

» Oficio que desempenia, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento
del accidente.

Informacion sobre si hubo o no Iesnorl y clase de la misma.
Posibles causas del accidente.
Tratamiento recibido y concepto medico.

Una vez la ARL haya realizado la investigacion del accidente, el contratlsta debera
- incluir en el informe mensual socicambiental dicho reporte.

e & o

Durante el desarrollo del c,ohtrato, _el contratista exhibiré un tablero para denotar las
estadisticas de accidentalidad en la ejecucion de la obra. 4

17. ASEGURAMIENTO METROLOGICO. |
- El contratista debera presentar evidencia de un programa de aseguramiento metrologico, de
conformidad con los Decretos 2269 de 1993, -3144 de 2008, 3257 de 2008 y 3735 de 20089.
Los requisitos minimos que deben contener dichas evidencias son:

® Ewdenma de personal capamtado en las actmdades que ejecuta para dar
- cumplimiento al objeto del contrato.
e Hoja de vida de los instrumentos y equipos utilizados en las actividades que se
ejecutan para dar cumplimiento al objeto del contrato.

e Cronograma de actividades Metrologicas (Mantemmlentos preventivos vy
~ calibraciones).

18. ESTAMPILLAS

Se aplicara lo dispuesto en el Acuerdo Municipal N"012 de 2020 “Por medio del cual se
adopta la normatividad sustantiva tributaria y el reglmen sancionatorio tributario del munmpm
de Caldas Antioguia”. .

19. MULTAS |
En el evento en que el contratista incurra en mora o mcumplimlento parcial de las
obligaciones que adquiere por el contrato, el Municipio de Caldas, mediante resolucion
motivada, le aplicara las siguientes multas, por las siguientes causales:
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a)  Porno summistrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo
de los trabajos y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil
(1 x 1.000) del valor total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del vaior del
contrato dejado de ejecutar. ' :

) Por no acatar las 6rdenes de la Interventorla para gue se corrijan defectos
observados en la obra por el uso de materiales inadecuados, o para gque se tomen las

- medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el cero punto cinco por

“mil (0.5 x 1.000) del valor del contrato dejado de ejecutar por cada dia de mora en el

- cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden

por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
mismo. Esta multa no atenta las demas atnbucuones de EI Munlmplo de CALDAS
establecidas en el Pliego de Condiciones. -

C) Por no dar cumplimiento a la obligacidon de instalar y mantener la senallza(:lon
preventiva durante la ejecucion de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de
este requisito, el cero punto uno por mil (0.1 x 1.000) del valor total del contrato, sin superar
el ¢cinco por ciento (5%) del valor del contrato dejado de ejecutar.

d) Por cambios en los planos o especificaciones, sin previa: autorizacion de El
Municipio de CALDAS el dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de ejecutar, o
cual no exonera al CONTRATISTA de la obligacion de realizar la obra segun o estlpulado
en el contrato. | - - ‘-
e) - Por depositar escombros en sitios no autorizados prewamente por la Interventoria,
el uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato, sin superar el dos por c;lento (2%) del
valor del contrato. | >

f) - Por no constituir a tiempo la garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus
nesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor del contrato dejado de ejecutar, suma
que sera deducida de la primera acta de pago. 5 s | ;

a) - Por no prorrogar la garantia unica de cumplimiento, en cualqwera de SUS
riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato
dejado de ejecutar en el momento de su aplicacion, suma que sera descontada del acta de
pago final. ;

h). . Porno presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato dentro
del plazo establecido para el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres

~ por ciento (0.3%) del valor del contrato En este caso, El Mumcnplo de CALDAS elaborara

la liquidacion de oficio. »

) Por el incumplimiento de cualquiera de las obllgac:lones que afecte el contrato, el
uno por mil (1 x 1.000) del valor dei contrato. |

20. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caduc:dad 0 de mcumpllrmento el municipio de caldas hara
efectiva la sancion penal pecuniaria, la cual tendra un monto del diez por ciento (10%) del

- valor del contrato y se considerara como pago parcial de los perjuicios causados Sin perjum:o |

de las demas sanczones a que haya lugar.

De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento 'por parte del contratista, que

~ implicaren hacer efectwa la clausula penal, el Interventor del contrato debera requerir por una |
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sola vez a el contratista, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso
del derecho de defensa, requerimiento que se dara a-conocer inmediatamente a la compafia
aseguradora mediante la respectiva comunicacion. El contratista dispondra de cinco (5) dias
habiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento
que la contratante, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma,
procedera mediante resolucion motivada (expedida por el alcalde del municipio de caldas) y

~con base.en las pruebas aportadas por.el interventor respecto del incumplimiento del
contratista a hacer efectivo el pago de la clausula penal, a que se refiere la clausula anterior,
conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

El acto administrativo mediante el cual se hace efectivo la clausula penal, se notificara al
contratista y a la compania aseguradora de conformidad con lo sefalado en los articulos 44

y 45.del cddigo contencioso administrativo. Contra ésta proceden Ios recursos estipulados
en las normas legales aplicables. -

El valor de la clausula penal pecuniaria, ingresara al patrimonio de la contratante. Una vez
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores sefalados alli, podran ser
tomados de los saldos a favor de el contratista o de la garantia constituida, durante la etapa
de liquidacion del contrato; de no ser posible, se hara efectiva por la jurisdiccion competente.
21. CADUCIDAD '“'
El municipio de Caldas (Antioquia) podra declarar la caducidad de este contrato por medio de
Resolucion, debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable
a el contratista, los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando
el contratista no diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare dentro del
plazo estipulado. ¢) Cuando suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor o caso
fortuito, no se reanudaren dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que terminen
_ las causas que motivaron dicha suspension. d) Por incumplimiento de el contratista a alguna
de las obligaciones contraidas en este contrato, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato, si a juicio de EL MUNICIPIO se hace inconveniente para la
continuacién de este. e) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO, del incumplimiento de las.
obligaciones ‘del contratista, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecucién del
contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando el contratista se negare a efectuar las
recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a noc ser que con tales
. modificaciones varie sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las
- condiciones para el contratista. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta
el contratista no fuere aceptable a juicio de la Supervision. h) Cuando los trabajos o
‘actividades no avanzaren al ritmo necesario para concluirios dentro del plazo estipulado en
este documento. i) Por cualquier otra circunstancia que justificadamente le permita a EL
MUNICIPIO presumir incumplimiento del contratista para cumplir lo estipulado, bien sea por
situaciones actuales o antecedentes del contrato que no se conocian al momento de la
celebracion de este. j) Por las demas causales establecidas en las normas vigentes. La
~ declaratoria de caducidad no dara derecho a indemnizacion del contratista, quien se hara
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica. La declaratoria de caducidad sera constitutwa del siniestro de
Incumplimiento.
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22, LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO: LINEA ESTRATEGICA 3. HABITAT AL .
SERVICIO DE LA TRANSFORMACION SOSTENIBLE DEL TERRITORIO. COMPONETE:
EL ESPACIO RUBLICO EN EL MUNICIPIO: PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA MALLA

VIAL URBANAX
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