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Santiago de Cali, Marzo 21 de 2023 INTERV-FONAM.003-2022-014 

 

Señores 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
Daniel Alberto Agudelo Osorio 
Jefe PNN Gorgona - Supervisor 
 

REF. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-
LIC-NACION-2022-005 “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y 
MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN 
GORGONA.”  

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
FONAM 003 DE 2022 

Cordial Saludo,  

Teniendo en cuenta que el 21 de marzo de 2023 el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S, contratista 
del contrato de obra NACION 005 DE 2022, mediante documento 008-JCJGING-2022 solicitó 
PRORROGAR LA SUSPENSION del contrato hasta el 12 abril de 2023, de la cual ésta interventoría 
emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.003-2022-013, y considerando 
que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de 
obra, comedidamente solicito considerar PRORROGAR LA SUSPENSION del contrato de 
interventoría FONAM 003 DE 2022, hasta el 12 de abril de 2023 con el fin de dar un tiempo 
prudente para que se pueda controlar la influenza aviar que actualmente afecta a la isla gorgona y 
al municipio de Guapi, Cauca, y se pueda dar fin a la cuarentena anunciada en las resoluciones 
00001750 y 054 emitidas el 1 y el 7 de marzo de 2023 respectivamente.  

Atentamente, 
 
 
 
 

María Margarita Zapata P. 
Representante Legal 
FUNDACION EDICOL 
INTERVENTORIA GORGONA 
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