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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  
 

(a) CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía 60.320.486 en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, según consta en la Resolución 
20234030002315 del 28 de febrero de 2023 facultada por delegación conferida 
mediante Resolución 20221000007275 de 2022, quien obra en nombre y 
representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, agencia nacional de 
naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, según lo dispuesto por el Decreto-
Ley 4165 de 2011, en adelante y para efectos del presente Contrato de 
Interventoría se denominará (la “ANI”, “Entidad” o “Agencia”); 

 
Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  
 
(b) ISABEL VICTORIA LEÓN REYES, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

39.778.286, quien obra en nombre y representación de INTERSA S.A., con el 
NIT 860450644-3, y para efectos del presente Contrato de Interventoría se 
denominará (el “Interventor”), 
 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría”) previas las siguientes, 
 

CONSIDERANDO 

(a) Que mediante Resolución No. 20237030000715 del 19 de enero de 2023, se 
abrió el Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGCON-CM-010-2022 (el 
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta más favorable para llevar a 
cabo la interventoría LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN  EL AEROPUERTO EL 
DORADO, CONTRATADAS  EN LOS OTROSÍES Nos. 27 (ACTUAL HANGAR 
DE AVIANCA Y ZONAS COLINDANTES) Y  32 (PLATAFORMAS DE FUERZAS 
MILITARES) 

(b) Que mediante Resolución No. 20237030003325 del 22 de marzo de 2023, se 
adjudicó el Contrato de Interventoría al Interventor. 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión, los Contratantes son los únicos 
autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados 
al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, el Contratante y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no previsto en 
ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

Definiciones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 
de 1887 las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal; las 
palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
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profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado 
en sentido diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con 
fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 
describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte 
del mismo. 
 
 
 

CAPÍTULO I  

Términos y  Condic iones Generales  

 

CLÁUSULA 1.1. Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de LA CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL AEROPUERTO EL 
DORADO, RELACIONADAS EN LOS OTROSÍES Nos. 27 (actual hangar de Avianca y 
zonas colindantes) y 32 (plataformas de Fuerzas Militares). El objeto del Contrato 
comprende, sin limitarse:  

(i) La interventoría INTEGRAL, PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL 
AEROPUERTO EL DORADO, RELACIONADAS EN LOS OTROSÍES 27 (actual 
hangar de Avianca y zonas colindantes) y 32 (plataformas de fuerzas militares) 
AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 6000169 OK DE 2006 de conformidad 
con lo descrito en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de Trabajo, 
teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y el Anexo 10 
Oferta Económica del mismo. 

(ii) Representar a la AGENCIA para la adecuada inspección y vigilancia en la 
revisión y validación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO, RELACIONADAS EN LOS 
OTROSÍES Nos. 27 (actual hangar de Avianca y zonas colindantes) y32 
(plataformas de fuerzas militares) AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 
6000169 OK DE 2006 descritas en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo; en concordancia con la misión y los valores de la entidad. 

 
(iii) Informar y conceptuar a la AGENCIA en forma continua y periódica sobre el 

avance, problemas y soluciones presentados durante la ejecución de la revisión 
y validación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO, RELACIONADAS EN LOS 
OTROSÍES Nos. 27 (actual hangar de Avianca y zonas colindantes) y 32 
(plataformas de fuerzas militares) AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 
6000169 OK DE 2006 descritas en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo. 

 
(iv) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la 

Autoridad Ambiental competente junto con las especificaciones de cada uno de 
los aspectos ambientales relacionados con la revisión y validación de los 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN   EL 
AEROPUERTO EL DORADO, RELACIONADAS EN LOS OTROSÍES Nos. 27 
(actual hangar de Avianca y zonas colindantes) y 32 (plataformas de fuerzas 
militares) AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 6000169 OK DE 2006 descritas 
en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de Trabajo. 

 
(v) Armonizar la interacción del Concedente y Concesionario para el logro general 

en la revisión y validación de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL AEROPUERTO EL DORADO, 
RELACIONADAS EN LOS OTROSÍES Nos. 27 (actual hangar de Avianca y 
zonas colindantes) y 32 (plataformas de fuerzas militares) AL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 6000169 OK DE 2006. 



 6 

 
(vi) Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos 

establecidos y de acuerdo con lo señalado por la entidad para el trámite 
pertinente. 

 
(vii) Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución de los 

proyectos. El Concesionario, el interventor y supervisor atenderán las peticiones 
de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas. 
 

CLÁUSULA 1.2. Término de ejecución del contrato. 

El presente Contrato de Interventoría tendrá una duración estimada de TRECE (13) 
meses que se contarán desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de la 
Interventoría, y será supeditado a la terminación anticipada de las obras objeto de la 
interventoría y/o de Contrato de Concesión por cualquier causa. 
 
En todo caso, el plazo de ejecución del contrato de interventoría será el que resulte de la 
ejecución de cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta los plazos indicados 
para cada uno de ellos en la siguiente tabla.  
 
Se impartirá orden de inicio por cada componente establecido en la siguiente tabla: 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ETAPAS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO TOTAL 

ETAPA IA: Estudios y diseños 
(hangar Avianca - 
Reconfiguración Plataforma e 
infraestructura colindante y 
conexa 
Infraestructura de servicio 
(salas de abordaje) 

(2.0) meses 

trece (13) Meses 
ETAPA IB: Estudios y diseños. 
(Plataforma comodato FFMM 
Fase I y II) 

(1.0) meses 

ETAPA IIA: Ejecución de 
obra1. – Demoliciones  

(3) meses 

ETAPA IIB: Ejecución de 
obra2. – Construcción 

(8) meses 

 
 
Notas: 
 

Etapa Condiciones de inicio 

ETAPA IA: Estudios y diseños (hangar Avianca 
- Reconfiguración Plataforma e infraestructura 
colindante y conexa Infraestructura de servicio 
(salas de abordaje) 

Suscripción de Acta de inicio del 
contrato 

ETAPA IB: Estudios y diseños. (Plataforma 
comodato FFMM Fase I y II) 
 
 

Entrega de actualización de estudios y 
diseños  
 
Oficio de la Agencia activando la 
Etapa, la cual puede darse entre los 
primeros (6) meses del término de 
ejecución del contrato. 

ETAPA IIA: Ejecución de obra - Demoliciones. 
(hangar Avianca - Reconfiguración Plataforma 

Comunicación expresa por parte de la 
Agencia donde se notifique la 

 
1 Plazo de ejecución de obra es estimado y depende del resultado de la ETAPA I: Estudios y diseños. 
2  Plazo de ejecución de obra es estimado y depende del resultado de la ETAPA I: Estudios y diseños. 
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e infraestructura colindante y conexa 
Infraestructura de servicio (salas de abordaje) 

autorización de realizar el inicio de la 
etapa IIA en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles siguientes a la 
respectiva comunicación. 
 
Una vez suscrito el otrosí al contrato de 
Concesión No. 6000169 OK de 2006, 
donde se acuerde el CAPEX y OPEX y 
ejecución que autoriza desarrollar las 
obras de plataformas. e infraestructura 
colindante y conexa Infraestructura de 
servicio (salas de abordaje) 
 
Acta de inicio de Obra al 
concesionario, suscrita entre la ANI, 
OPAIN e Interventoría objeto de este 
proceso. 

ETAPA IIB: Ejecución de obra construcción 
(hangar Avianca - Reconfiguración Plataforma 
e infraestructura colindante y conexa 
Infraestructura de servicio (salas de abordaje) 

Comunicación expresa por parte de la 
Agencia donde se notifique la 
autorización de realizar el inicio de la 
etapa II en un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles siguientes a la 
respectiva comunicación. 
 
Una vez suscrito el otrosí al contrato 
de Concesión No. 6000169 OK de 
2006, donde se acuerde el CAPEX y 
OPEX y ejecución que autoriza 
desarrollar las obras de plataformas e 
infraestructura colindante y conexa 
Infraestructura de servicio (salas de 
abordaje) 

 
Una vez se obtenga pronunciamiento 
de las Autoridades, ya sea solicitando 
información adicional o 
pronunciamiento definitivo sobre las 
licencias, modificación, o 
autorizaciones correspondientes, por 
parte de la autoridad ambiental 
competente (En el caso en que 
aplique). 
 
Acta de inicio de Obra al 
concesionario, suscrita entre la ANI, 
OPAIN e Interventoría objeto de este 
proceso. 

 
 
El recurso humano establecido en el Plan de Cargas debe estar disponible una vez se 
suscriba el acta de inicio respecto de cada una de las etapas señaladas en la tabla 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo y anexo 4A - Presupuesto desagregado - personal mínimo obligatorio 
dedicaciones y otros costos.  
 

La ejecución de la interventoría producto del presente proceso de selección estará ligada 
a la ejecución del contrato de Concesión de tal manera que si éste llegare a suspenderse 
o terminarse, el Contrato de Interventoría producto del presente proceso, será 
suspendido o terminado anticipadamente o liquidado parcialmente, según sea el caso, 
sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el interventor pueda alegar algún 
tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará daño alguno en 
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razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los 
interesados. 

En el caso que no se llegare a suscribir el otrosí al contrato de Concesión No. 6000169 
OK de 2006, donde se acuerde el CAPEX y OPEX y ejecución que autoriza desarrollar 
las obras de plataformas e infraestructura colindante y conexa Infraestructura de servicio 
(salas de abordaje) en un término de doce (12) meses finalizada la Etapa IA, será causal 
de terminación, decisión que será notificada por la Entidad. 

CLÁUSULA 1.3 Alcance. 

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollará 
todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de 
Condiciones y sus anexos, las que se desprendan, y las que se deriven de la naturaleza 
del objeto del presente Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos 
y condiciones establecidos en el presente Contrato3, para el desarrollo y control técnico 
de lo pactado en el contrato de Concesión No. 6000169 OK de 2006, así como los 
otrosíes de ejecución de obra asociados, se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los documentos que 
integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del objeto del presente 
Contrato incluye: 

a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 
naturaleza. 
 

b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en el Contrato de Interventoría. 
 

c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la 
ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y 
laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 
sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. 
En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla mínima de personal 
con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, 
prevista en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los 
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en 
el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de 
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 

 
e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 

necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes 
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, 
entre otros. 

 
f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas del Concesionario, 

contenidas en el Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus otrosíes, 
apéndices y anexos y en los planes, programas y manuales presentados por el 
Concesionario y que no sean objetados por la ANI relacionados con del contrato 
de concesión No. 6000169 OK de 2006, así como los otrosíes de ejecución de 
obra asociados, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesión o los 
Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio.  

 

 
3 En el Pliego de Condiciones, Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de Trabajo y en los otrosíes 31 y 32 del Contrato de 

Concesión No. 6000169 OK de 2006, así como los otrosíes de ejecución de obra asociados. 
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g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico 
contenidas en el Contrato de Concesión por parte del Concesionario. 
 

h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Apéndices y la Ley Aplicable. 

 
i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesión 

para las actuaciones del Interventor.  
 
j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus 

Apéndices, requieren de su participación.  
 
k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de 

Concesión, de acuerdo con el contrato de concesión No. 6000169 OK de 2006, 
así como los otrosíes de ejecución de obra asociados, y en todo caso cuando la 
ANI así se lo solicite. 
 

l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
 

m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas 
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de información que la 
ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos 
cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen, 
complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para la entrega de 
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo 
del Contrato. 
 

n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, 
económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, 
ambientales, y sociales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos 
necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario, asociados del contrato de concesión No. 
6000169 OK de 2006, así como los otrosíes de ejecución de obra asociados  

 
o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario esté obligado a 
entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con los del contrato de 
concesión No. 6000169 OK de 2006, así como los otrosíes de ejecución de obra 
asociados. 

 
p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a 

cargo del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el 
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte del 
Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de 
cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a 
ejecutarlo. 

 
q) Realizar todas las actuaciones de carácter técnico que están a su cargo 

previstas en el Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, asociados a l 
contrato de concesión, así como los otrosíes de ejecución de obra relacionados, 
en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no 
se señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios 
para cumplir con el normal desarrollo de lo estipulado en el Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006.  

 
r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de 

solución de controversias respecto del objeto pactado en del contrato de 
concesión No. 6000169 OK de 2006, así como los otrosíes de ejecución de obra 
asociados, para dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario. 
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s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de Multas 
señalado en el Contrato de Concesión. 

 
t) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y 

en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por 
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un 
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. 
Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del 
presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 
en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 

 
v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta 
de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho 
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en 
ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. 

 
w) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, las demás previstas en el 

presente Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del 
presente Contrato. 
 

El Objeto del contrato incluye además las funciones específicas que se enuncian en los 
Anexos en especial el relativo a la “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, así como 
los siguientes objetivos generales: 
 
 

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y 
actividades para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del 
Contrato de Interventoría que pudieran implicar interacción con el concesionario 
y/o la ANI. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación 
y comunicación eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la 
entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la 
digitalización de la correspondencia y documentación del Proyecto, la recepción 
y verificación de informes, así como la proyección de documentos, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades 
relacionadas con la medición de los Indicadores e índices de estados 
establecidos en el Contrato de Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario 
en el área técnica durante las diferentes etapas del Contrato de Concesión, 
mitigando la afectación en la operación. 

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir 
los informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del 
Contrato de Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que 
puedan surgir del mismo. 
Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del 
manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, 
incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la 
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, 
en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidación, adelantará todas las 
acciones y brindará todos los insumos necesarios para la liquidación definitiva 
del Contrato de Interventoría e informará a la ANI sobre dichas acciones e 
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insumos, incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus 
soportes.  
Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión del 
Contrato de Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y 
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
económica y financiera. Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso 
de liquidación la Entidad solicite, incluyendo la realización de los procesos y 
actividades relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 

(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 
aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales 
relacionados con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI 
en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de 
Concesión. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier 
incumplimiento del Concesionario en relación con las obligaciones contractuales 
y normativas a su cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación 
de la multa respectiva en caso de que aplique. 

(e) Gestión Ambiental: Verificar que las obras a realizar cuenten con la viabilidad 
ambiental dentro del instrumento de manejo ambiental del proyecto en el 
LAM4566 de ANLA, antes de iniciar demolición, realizar los procesos y 
actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 
planteadas en el estudio de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, 
Programas de Adaptación de las Guías de Manejo Ambiental y requerimientos 
ambientales establecidos en los diferentes actos administrativos, relacionados 
con el objeto del presente otrosí, , sean implementadas para minimizar los 
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 
Ambientales. 
Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a 
todas las visitas de seguimiento efectuadas por la ANI y por las autoridades 
ambientales, para revisión del componente ambiental y remitir toda la 
información requerida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma. 
Revisar periódicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en 
este caso Secretaria Distrital de Ambiente (si aplica), y Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales —ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las 
compensaciones socioambientales y los sancionatorios si fuera el caso, 
relacionados con las obras del presente otrosí. Esta información debe reportarse 
en los informes mensuales de Interventoría. 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales 
contenidas en el Contrato de Concesión, en especial en el Apéndice F 
especificaciones Técnicas de Operación Numeral 6.13.7.1. Gestión social, sus 
modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. Incluye, entre otros aspectos, la 
verificación, acompañamiento y gestión del cumplimiento en la ejecución de los 
instrumentos de gestión social establecidos en el Contrato de Concesión, las 
leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo social del Contrato de Concesión y de las medidas 
socioeconómicas establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo 
de consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la 
formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional. 
Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 
vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario 
para la adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del 
Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y 
contractual oportuno en la materia y control de la gestión predial.  

(g) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en 
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones 
relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y 
garantías exigidos para el Contrato de Concesión, verificando entre otros la 
correcta y oportuna expedición de estas, validez jurídica y vigencia, según lo 
prevé el correspondiente Contrato de Concesión. 
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(h) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la 
identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de 
Concesión, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la 
posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de 
Concesión. 
Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 
asignados tanto al público como al privado. Deberá revisar mensualmente el 
esquema de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma 
cualitativa mediante el Informe de Riesgos, para todas las áreas los tipos de 
riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto mediante la valoración sobre 
el costo, de acuerdo a la metodología vigente al momento de la entrega de cada 
informe, que fije el Ministerio de Hacienda o quien haga sus veces, hacer 
seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los 
riesgos descritos o nuevos identificados por la Interventoría acorde con el 
avance del Proyecto, así como proponer acciones para su mitigación, 
atendiendo los lineamientos que sobre la materia le indique la Agencia. Esto con 
el fin de apoyar la reducción, mitigación y control de situaciones que afecten la 
ejecución del Proyecto y sus costos. 

(i) Gestión de Riesgos de Desastres: Realizar los análisis específicos de riesgos 
de desastres con ocasión de los posibles efectos que puedan desatarse por 
eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, de 
conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas 
por el Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de 
estos en el evento de considerarlo necesario   

(j) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Interventoría con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar 
acciones que conlleven a la correcta ejecución del Contrato de Concesión. 

(k) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos 
que tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, 
independientemente del tipo de información, Formato o soporte una vez finalice 
el Contrato de Interventoría y previo a su liquidación de conformidad con las 
Leyes 594 de 2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo y 
1409 de 2010 referente a la Archivística y demás normas que la reglamenten, 
modifiquen o sustituyan, así como de conformidad con el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Agencia.  

(l) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 
conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, 
financiero, contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de 
seguros, riesgos, operativo, seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento, 
administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por lo cual deberá 
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de 
materialización de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y 
parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por 
parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas 
que los modifiquen. 

 

CLÁUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

El valor estimado del contrato de interventoría es MIL OCHOCIENTOS OCHO 
MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE, ($ 1.808.060.441), incluido el IVA del 19%. 
 
El valor de cada uno de los componentes del contrato de interventoría es el siguiente:  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS VALOR 

ETAPA IA: Estudios y diseños (hangar Avianca - 
Reconfiguración Plataforma e infraestructura colindante y 
conexa  
Infraestructura de servicio   
(salas de abordaje)  

$222.458.781 
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ETAPA IB: Estudios y diseños. (Plataforma comodato 
FFMM Fase I y II)9  

$111.229.390 

ETAPA IIA: Ejecución de obra10. Demoliciones (hangar 
Avianca - Reconfiguración Plataforma e infraestructura 
colindante y conexa  
Infraestructura de servicio (salas de abordaje)  

$257.654.201 

 
ETAPA IIB: Ejecución de obra. construcción (hangar 
Avianca - Reconfiguración Plataforma e infraestructura 
colindante y conexa Infraestructura de servicio (salas de 
abordaje)  
 

$ 1.216.718.069 
 

 
 
El valor del contrato para cada una de las etapas se cancelará atendiendo el valor 
correspondiente a cada componente ejecutado, así: 

 
1.1.1. ETAPA I - INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS  

La ANI pagará el cien por ciento (100%) del valor total de cada una de las ETAPAS IA y 
IB, una vez la Interventoría presente la aprobación correspondiente a los Estudios y 
Diseños, incluyendo el cronograma, CAPEX y OPEX y costos concernientes, previa no 
objeción de la ANI. 

 

1.1.2. ETAPA II - INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS  

  
La ANI pagará al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de pagos mensuales, 
previa presentación de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben 
ser aprobados por la supervisión del contrato. 

 
El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, una 
vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación que haga 
la Agencia de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a 
la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las 
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga 
derecho a recibir el pago en los términos del contrato, se pagará la cuota mensual con 
cargo a la subcuenta Interventoría del Fideicomiso Patrimonio Autónomo OPAIN S.A, 
constituido en la Fiduciaria BANCOLOMBIA, en cumplimiento del contrato de concesión 
No. 6000169 OK de 2006. 
 
La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (2) meses a partir de que se cumplan 
las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones 
necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que administra los recursos del 
Fideicomiso. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor 
deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo en la que se administren los 
recursos del proyecto de concesión. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva 
de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole al Interventor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que, una vez suscrita el Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría, según los términos del contrato si durante su ejecución, no se 
encuentra aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo mínimo requerido en el Anexo No. 
4 “Metodología y Plan de Cargas de Trabajo”, el pago mensual se reducirá en la 
proporción equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y por 
los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como base 
el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la firma 
del Acta de Inicio. La reducción de la retribución para la etapa II de que trata el presente 
numeral no impedirá la imposición de multas en los términos del contrato. 
 
El presupuesto oficial estimado incluye el valor de todos los gastos e impuestos a que 
haya lugar, por parte del contratista. 
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Mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de un valor mensual fijo más un 
valor mensual variable de la siguiente manera:  
 

  
 
Donde: 
 

 

Valor Mensual Total 

.  Valor mensual fijo  

 

Valor mensual variable 

 
Donde, 
 
Valor mensual fijo:   
 

 
 
Donde:  
 

 

Valor mensual fijo en Pesos Corrientes 

 

Valor Total de Interventoría de Etapa IIA y IIB en Pesos 
Corrientes con IVA del 19% incluido, según el Presupuesto 
Desagregado entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. 

 

Número de Meses inicial de la Etapa IIA y IIB. 

 
Valor mensual variable:   
 

  
 
Donde: 
 

  Valor mensual variable en Pesos Corrientes. 

 

Valor Total de Interventoría de la Etapa IIA y IIB en Pesos 
Corrientes con IVA del 19% incluido, según el Presupuesto 
Desagregado entregado por el Interventor para la firma del 
Acta de Inicio. 

 

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el Mes 
certificado por el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado para tal fin. 

 
 
Nota: El pago del valor mensual se realizará con cargo a la disponibilidad de recursos en 
la Subcuenta de Interventoría, de acuerdo con los fondeos efectuados por el 
Concesionario a dicha subcuenta, debidamente certificados por la Fiduciaria 
Bancolombia. En el evento en que los recursos resulten insuficientes para el pago del 
valor que correspondería al Mes objeto de remuneración, la diferencia se causará una 
vez se cuente con ellos.  
 
El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el 
Interventor. 
 



 15 

CLÁUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

El valor estimado del Contrato de Interventoría es de: MIL OCHOCIENTOS OCHO 
MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

M/CTE, ($ 1.808.060.441), incluido el IVA del 19%, el cual corresponde a la suma 
total de los pagos que se prevén a favor del Interventor, aplicables a cada componente 
del contrato de interventoría, expresados en pesos corrientes que no serán objeto de 
actualización, teniendo en cuenta el número de meses estimado de cada componente 
durante las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de Interventoría, 
atendiendo al plazo del presente Contrato.  

 
a) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que 

efectivamente se pague al Interventor en aplicación de lo previsto para la 
Remuneración y Forma de Pago del Interventor. 
 
El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado en 
virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en 
los términos y condiciones descritos en el Contrato de Interventoría y en el 
Anexo de Metodología y Cargas de trabajo. Las partes aceptan que la 
discriminación de ciertos factores del precio contenido en la Propuesta del 
Interventor no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios 
unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos 
reembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en 
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. Como quiera 
que el cálculo del presupuesto atienda todos los gastos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista 
interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo por 
componente. 
 
NOTA: En virtud de lo aquí dispuesto, los proponentes con la suscripción de la 
carta de presentación de la oferta expresan que conocen y aceptan la condición 
accesoria para la suscripción del contrato de interventoría, por lo tanto 
reconocen que de no cumplirse alguno de los eventos anteriores, no habrá lugar 
a la suscripción del contrato o a la ejecución de alguno de sus componentes y 
en consecuencia no habrá lugar a indemnización ni pago alguno a cargo de la 
ANI. 
 

CLÁUSULA 1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 
 
Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, 
la ANI declara y garantiza lo siguiente: 
 
i. Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de 

Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe 
ninguna ley o decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

ii. El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en 
la reglamentación y descripción de sus funciones. 

iii. La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma aplicable 
a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas 
a la ANI. 
 

Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 
i. Creación y existencia: El Interventor (o sus miembros en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se 
encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
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ii. Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad 
estatutaria y legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus 
estatutos y la Ley Aplicable para:  

 
a. Suscribir el presente Contrato; y  
b. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 
 
iii. Autorizaciones:  
 
1.El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para suscribir el 
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna 
autoridad diferente a un órgano societario es requerida para la suscripción, ejecución y 
cumplimiento del presente Contrato.  

2. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable 
al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

iv. Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del 
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su 
juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta determinó que las 
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Concurso 
de Méritos fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara 
asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI 
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta 
consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el 
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos 
y condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del Contrato en 
la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad 
de las obligaciones previstas en el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha 
efectuado una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente Contrato. 

 
v. Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha leído 

y entendido el Contrato de Concesión, sus apéndices y anexos y conoce el alcance 
de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que 
durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio 
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con 
la presentación de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del 
Contrato de Concesión y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de 
dicho Contrato de Concesión, así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista 
es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas 
en el presente Contrato y sus Anexos. 

 
vi. Único Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los únicos beneficiarios del 

Contrato y particularmente de la remuneración aquí pactada. 
 

vii. Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le 
dará a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución del 
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de 
la ejecución de este. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza que 
siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna que soporte todos y 
cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente consultable, en 
cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoría. 

viii. El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos 
los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, 
el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas 
las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como los lugares 
donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a 
los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a 



 17 

que estará sometido el Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, 
todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo 
cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta. Asimismo, el 
Interventor declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los 
cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en 
cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que 
el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 
completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a 
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumió la 
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Propuesta. 

ix. El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 
cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y 
garantiza que notificará inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato 
a quien la ANI designe. 
 

x. El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del 
presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un 
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en 
la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 
características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 
complejidad. 

 
xi. El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en ninguna causal de 

disolución y/o liquidación, ni en procesos de reorganización según lo previsto en la 
Ley 1116 de 2006. 

 
xii. El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo el 

presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como un 
profesional competente. 

CLÁUSULA 1.7. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se 
prolongue más allá del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocerá al Interventor 
un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas 
imputables al Concesionario, Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor, así como su forma 
de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por 
causas imputables al Concesionario, el CONTRATANTE podrá repetir contra el 
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o 
sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; y las 
diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y el Concesionario serán 
resueltas según se establece en el Contrato de Concesión. 

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por 
el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensación, se aplicará 
lo previsto en la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
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CAPÍTULO I I  

Obl igaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor relacionados con el objeto del presento 
contrato. 

a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta 
naturaleza. 
 

b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en el Contrato de Interventoría. 

 
c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la 

ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas civiles y 
laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 
sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. 
En todo caso, el Interventor se obliga a mantener la plantilla mínima de personal 
con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, 
prevista en el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los 
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría.  
 

d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en 
el Anexo 4 – Metodología y Plan de Cargas de Trabajo– de los Pliegos de 
Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoría. 
 

e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes 
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, 
entre otros. 
 

f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en 
los del Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás 
documentos que lo modifique, adicione, complemente o sustituya y en los 
planes, programas y manuales presentados por el Concesionario y que no sean 
objetados por la ANI, salvo en aquellos casos en que el Contrato de Concesión 
o los Apéndices indiquen que tales manuales no son de carácter obligatorio.  
 

g) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan por parte del Concesionario.  
 

h) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de 
Concesión, sus Apéndices y la Ley Aplicable. 
 

i) Cumplir con los plazos previstos en este Contrato, sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las 
actuaciones del Interventor.  
 

j) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión y sus 
Apéndices, requieren de su participación.  
 

k) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, de acuerdo con lo previsto 
en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

l) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos 
establecidos de manera exacta y oportuna.  
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m) Presentar la información relacionada asociada al Contrato de Concesión 
6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan y sus Anexos en las fechas estipuladas, 
los formatos definidos y usando los sistemas de información que la ANI 
establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos 
cumpliendo la Circular 0013 de la ANI (o las normas que la modifiquen, 
complementen o sustituyan) y demás instructivos de la ANI para la entrega de 
estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligación es aplicable para el plazo 
del Contrato. 
 

n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, 
económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, 
ambientales, y sociales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos 
necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 

o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 
programas y demás documentos que el Concesionario esté obligado a 
entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de 
Concesión. 
 

p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a 
cargo del Interventor Técnico y/o de Obras, así como aquellos que estando a 
cargo de la ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por 
parte del Interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la 
ejecución de cualquier acto a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el 
obligado a ejecutarlo. 
 

q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas asociadas al Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan y sus anexos, en los 
términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 
señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 
cumplir con el normal desarrollo de lo estipulado en los Otrosíes Nos. 31 y 32, 
así como los otrosíes de ejecución de obra asociados del Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.  
 

r) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de 
solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las diferencias 
que se presenten con el Concesionario. 
 

s) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas al 
Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposición de Multas 
señalado en el Contrato de Concesión. 
 

t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y 
en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por 
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en este numeral.  
 

u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un 
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. 
Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del 
presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como 
mínimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 
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en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 
 

v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones 
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta 
de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho 
archivo. El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en 
ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. 
 

w) Las demás previstas asociados del Contrato de Concesión 6000169 OK de 
2006, sus anexos y demás documentos que lo modifique, adicione, 
complemente o sustituya y sus anexos, las demás previstas en el presente 
Contrato de Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente 
Contrato. 
 

x) Cooperar con la Agencia en la ejecución de sus respectivas funciones, en 
especial las establecidas en las obligaciones contenidas en el numeral 77.1 
Facultades del Interventor de la Cláusula 77 del Contrato de Concesión, 
respecto al desarrollo asociados y dentro del alcance de la interventoría técnica. 
 

y) Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del presente Contrato en lo 
relacionado con aspectos técnicos, todo de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el mismo. 
 

z) Realizar la Interventoría técnica integral según lo dispuesto en el Contrato de 
Concesión y en el Apéndice D, Especificaciones Técnicas de Diseño y Apéndice 
E Especificaciones Técnicas de Modernización y Expansión, respecto al 
desarrollo asociados y dentro del alcance de la interventoría técnica. 
 

aa) Verificar y advertir de los atrasos en la realización de las actividades estipuladas 
asociados del Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y 
demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan 
conforme al cronograma respectivo, y proceder de acuerdo con lo señalado en 
el contrato de concesión para garantizar la adecuada y oportuna ejecución de 
las obras. En estos casos el Interventor rendirá concepto sobre las acciones a 
seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran.   
 

bb) Dar respuesta a las solicitudes de información que, por escrito, le formule la 
Agencia dentro del plazo señalado para el efecto. 
 

cc) Presentar a la Agencia informes mensuales consolidados, sobre la gestión de la 
Interventoría y del Concesionario.   
 

dd) Indicar y remitir concepto sobre la aplicación de multas y sanciones al 
concesionario cuando éste presente un posible incumplimiento o retraso en la 
ejecución, junto con la asesoría y proyección de los documentos necesarios 
para iniciar el proceso sancionatorio. 
 

ee) En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será 
responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos físicos 
adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades que le permitan 
garantizar un control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del concesionario según las asociadas al Contrato de Concesión 6000169 OK 
de 2006, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan. 
 

ff) Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Obras asociado al 
Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan presentado por el 
concesionario. 
 



 21 

gg) Realizar seguimiento a las actividades del concesionario asociados al Contrato 
de Concesión 6000169 OK de 2006. 
 

hh) Apoyar a la Agencia en las labores que se deban realizar en relación con el 
seguimiento del manejo y control de las fuentes de recursos para la financiación 
del proyecto. 
 

ii) Emitir conceptos asociados al Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
sustituyan, con el soporte documental que reposa en la ANI y/o la 
documentación que pudiese requerírsele a la Aerocivil. 
 

jj) Asistir a reuniones mensuales a la Agencia Nacional de Infraestructura en 
Bogotá, para evaluar el avance de las actividades estipuladas asociadas al 
Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. 
 

kk) Proveer el apoyo a la gestión de la Supervisión del Contrato de Interventoría 
cuando este se desplace a la zona de intervención.  

 
ll) Atender las inspecciones, requerimientos y solicitudes de la Autoridad 

Aeronáutica, Autoridad Ambiental u otras autoridades. 
 

mm) Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente contrato 
de interventoría, con el nuevo contratista interventor, según sea el caso. 
 

nn) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su cargo en 
la ejecución de lo estipulado asociadas al Contrato de Concesión 6000169 OK 
de 2006, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan.  
 

oo) Revisar y certificar la calidad de las obras efectivamente realizadas y rechazar y 
exigir la corrección y el reemplazo en el caso de que no cumplan cualquiera de 
las especificaciones determinadas en el Apéndice D, Especificaciones Técnicas 
de Diseño y Apéndice E Especificaciones Técnicas de Modernización y 
Expansión del Contrato de Concesión. 
 

pp) Participar en los procedimientos de solución de conflictos, en los términos 
establecidos en el Contrato de Concesión.  
 

qq) Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del 
Concesionario propias de las actividades consignadas asociados del Contrato 
de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, así como la vigencia y el 
valor de las garantías otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo 
pactado en el Contrato de Concesión.  
 

rr) Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de conformidad 
con lo establecido en el Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus 
anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
sustituyan, solicitar a la Agencia el inicio del procedimiento de imposición de 
multa y adelantar las actuaciones que se requieran en desarrollo de la actuación 
administrativa sancionatoria.  
 

ss) Colaborar con el Concesionario en la búsqueda de medios que permitan la 
obtención del resultado previsto en el Contrato de Concesión dentro del menor 
plazo posible, entendiendo que la responsabilidad por la obtención de los 
resultados previstos en el Contrato de Concesión es del Concesionario y la 
adopción o rechazo de las sugerencias del Interventor serán de su entera 
responsabilidad.  
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tt) Verificar que el Concesionario proporcione el personal calificado para la 
ejecución de las actividades estipuladas asociados al Contrato de Concesión 
6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan garantizando que: (i) El personal 
asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se 
requieran para la adecuada ejecución de la Concesión, (ii) El personal asignado 
es suficiente en términos de idoneidad para la ejecución de la Obras y (iii) 
Garantizar que la presencia del personal asignado es suficiente en términos de 
cantidad y compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la estimación que ha 
hecho el Concesionario para ejecutar la Concesión considerando las 
condiciones de los Aeropuertos y las obligaciones derivadas del Contrato de 
Concesión.  
 

uu) Vigilar que el Concesionario mantenga vigentes las Garantías que son exigidas 
en el Contrato de Concesión respecto de las actividades pactadas asociadas al 
Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos 
que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan en los términos y 
condiciones previstos en el mismo. 
 

vv) Serán por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos directos e indirectos 
que demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones 
sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad 
industrial y al control de calidad interno de la Interventoría, transportes, equipos, 
costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios y diseños, asesorías, 
así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o 
indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En 
virtud de lo anterior, el Interventor está obligado a adjuntar al informe mensual 
que presenta a la ANI una certificación de cumplimiento de obligaciones 
laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe. 
 

ww) El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, 
los equipos y los materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas 
selectivas y control a través de muestreos cuando sea necesario y conveniente, 
para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye objeto de la 
Interventoría, sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la 
ANI, debidamente ejecutados y dentro de plazos adecuados. 
 

xx) Las demás que se establezcan en el contrato de Concesión y que sean 
responsabilidad a la Interventoría Técnica. 
 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la ANI  

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente 
Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el 
presente Contrato para que el Patrimonio Autónomo efectúe 
los pagos al Interventor. 

(b) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión de lo 
estipulado asociado al Contrato de Concesión 6000169 OK de 
2006, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan. 

(c) Las demás previstas en los asociados del Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
sustituyan y sus anexos y en el presente Contrato de 
Interventoría. 
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(d) Verificar que el Interventor se encuentre al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. La omisión de 
esta obligación será causal de mala conducta y sancionada 
con arreglo al régimen disciplinario vigente. 

(e) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del 
Contrato de Concesión. 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, 
deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato 
de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y 
ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución 
del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en el presente 
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en 
los términos del presente Contrato. 

 

CAPÍTULO I I I  

Personal del  Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su 
estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio mínimo que debe 
ser presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente 
documento.  
 
El Interventor definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución 
del Contrato considerando la relación de actividades, alcance, funciones y procesos a 
ejecutar. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta económica presentada 
por el proponente. Los cuales, para información de los Proponentes, estarán detallados 
en el Anexo No.4, Metodología y Plan de Cargas de Trabajo. 
 
Para firmar acta de inicio del contrato de interventoría, el siguiente personal profesional 
deberá ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las 
profesiones, postgrados y la experiencia mínima solicitada. Dichos documentos soporte 
serán entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 días 
siguientes a la adjudicación del proceso de selección. 
 
Tabla 1 Personal obligatorio que deberá estar aprobado como prerrequisito para la 

firma del acta de inicio de interventoría 
 

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

 
El personal restante necesario para ejecutar el contrato de interventoría (“Personal 
Obligatorio”) deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 
sancionatorias establecidas en el contrato de interventoría. En el evento que la entidad tenga 
observaciones, aplicarán los mismos términos indicados. 
 
El personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría se detallará en 
la Tabla No. 7. La determinación del personal fue elaborada a partir del ejercicio realizado 
por la Vicepresidencia de Gestión Contractual, producto del seguimiento y control a los 
contratos de concesión vigentes. 
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En el evento en que para la correcta ejecución de la Interventoría Técnica se requieran 
mayores dedicaciones de tiempo o costos adicionales, las mismas serán modificadas y 
asumidas por el contratista. 
 
En caso de presentarse experiencias simultáneas (traslapos) en tiempo por parte del 
personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se 
aceptará una de éstas como acreditación de la experiencia específica para la evaluación de 
la hoja de vida. 
 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima 
requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o 
específica de la siguiente manera: 
 
NOTA: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del 
personal presentado por el Interventor, respecto de cada uno de ellos, solamente se 
aceptará una de éstas como acreditación de la experiencia general o específica para la 
evaluación de la hoja de vida. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 
personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las 
siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, 
proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 
Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata este 
contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, 
cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de 
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 
originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o 
subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el 
personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente 
Contrato y en la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, 
deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construcción 
relacionadas asociados al Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, de acuerdo a la 
etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, para lo cual el Interventor 
dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso de que por la ejecución de la 
concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal referido, 
el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los 
tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral 
control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que 
dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente 
a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ningún caso, 
generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, que deberá ser nombrado por el 
LIDER, deberá permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo las obras de las que 
se trata asociadas al Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, como mínimo en 
las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las 
actividades que se desarrollen mensualmente. 

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo 
de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y 
según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, 
la ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija 
mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere 
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para la ANI la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al 
establecido en el presente Contrato. 

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 
Interventor, salvo lo dispuesto para el director que es propio del LIDER, quien deberá 
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la 
contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no 
se aceptará la incorporación a la interventoría de personas que estén incursas en las 
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los 
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con 
la ANI. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y 
será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor 
deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. 
La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la 
ANI se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del 
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el 
personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad 
aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Cláusula 
y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento de 
este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el presente contrato, sin perjuicio 
de los efectos previstos en la normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas según lo 
señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas 
que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, 
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta 
obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin relación laboral, caso 
en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el 
presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 
64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 
ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas según lo 
señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal 
en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal expedirá una certificación en la que 
conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del 
Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo asociados al  
Contrato de Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, entre otras situaciones que se 
lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el 
personal solicitado por la ANI en los estudios previos y el Anexo 4 Metodología y Plan de 
Cargas de Trabajo podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI, 
cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, y el Anexo 4 
Metodología y Plan de Cargas de Trabajo o los suministrados por la ANI, sin que esto le 
genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte la ANI o del 
Concesionario, ni obligación a la ANI o al Concesionario de realizar remuneraciones 
adicionales por estos conceptos. 
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CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la 
ejecución del presente Contrato durante un lapso mínimo de tres (03) Meses contados 
desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza 
mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales 
requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mayores 
condiciones, previa aprobación por parte de la ANI. 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que 
éste sea, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por 
parte de la ANI en el proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el 
retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del Contrato y dará 
lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato. 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 
retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas 
fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio 
costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a 
aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del 
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación 
de la ANI. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la interventoría serán designados y removidos 
por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se 
atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal 
del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de 
prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de 
servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de 
seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 
comprobante del último pago efectuado por tal concepto, se podrá aportar certificación 
emitida por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda, en la cual conste 
este requisito, sin perjuicio que el supervisor de la ANI, solicite documentos adicionales 
para la verificación del cumplimiento de esta obligación. 

(b) El Director de Proyecto de que trata la Hoja de Datos deberá suscribir 
documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con 
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este 
documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual 
fuere presentado por un término no inferior a diez (10) Meses contados a partir de la 
aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, los profesionales que formaran parte del Equipo de 
Trabajo adquieren el compromiso de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el 
que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación 
supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la 
ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en 
los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de 
vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI 
verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, 
que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y 
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en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el 
presente Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%), si 
efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por 
ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobarán la hoja de vida de 
ese profesional, la ANI requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del 
personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de 
la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Interventor. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en 
ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de 
los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con 
quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación 
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una certificación 
adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se 
certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende 
acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la 
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir 
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando 
sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al 
equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de 
auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la 
profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 
transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI contado desde el 
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio 
legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén 
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior 
con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia 
en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a 
partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la 
hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten 
en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el 
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la 
profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 
investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como 
experiencia específica del profesional de que trata el Anexo 4 Metodología y Plan de 
Cargas de Trabajo. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno 
de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica 
con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) auto certificación 
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando 
para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben 
contener: 
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(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  
(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado 
los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 
(ii) funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  el cargo desempeñado,  
(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo día, mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, 
a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones 
para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran 
acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo 4 Metodología 
y Plan de Cargas de Trabajo no cumple con alguno de los requisitos de formación 
académica o de experiencia señalados para el cargo, el CONTRATANTE no tendrá en 
cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica 
adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 
experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le 
validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil 
del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita 
además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una 
equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 
relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará 
con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en los que 
conste dicha información de que la experiencia indicada en el presente proceso de 
selección, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda 
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad 
conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la 
consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este 
Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere 
lugar. 

(o) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una 
copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran títulos 
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados 
ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Resolución 20797 del 9 
octubre de 2017 del Ministerio de Educación Nacional y aquellas que la modifiquen, 
adicionen o complementen, para que puedan ser considerados por la ANI como 
formación académica válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) 
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días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos 
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de 
las multas previstas en el presente Contrato. 

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad 
extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor 
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la 
suscripción del Anexo 1 y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la 
respectiva acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a 
los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente 
profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco 
(5) meses siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación 
académica en los términos establecidos en la Resolución No. 20797 de 2017 expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un 
incumplimiento del Contrato y dará lugar a las multas en los términos establecidos en el 
presente Contrato. 

(q) En caso de que un título académico no coincida con la denominación 
indicada en Anexo Metodología y Plan de Cargas de Trabajo, pero el Interventor 
considere que, por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 
acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que 
considere necesaria para demostrar la equivalencia del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 
seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá 
tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables definidos en el capítulo 6 “SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” del Título 4 “RIESGOS 
LABORALES” de la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del Decreto 1072 de 2015, las 
disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a 
la materia.  

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su 
Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
entre la ANI y el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al 
servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su 
costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y 
demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 
Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o 
subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier 
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual 
expresamente exime a la ANI de estas. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee 
para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los 
profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la 
ejecución del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una 
dedicación del cien por ciento (100%) pero sólo respecto a la Etapa Preoperativa y/o a la 
Etapa Operativa del Contrato de Interventoría, deberán ser vinculados mediante contrato 
laboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa 
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición 
de multas en los términos del presente Contrato.  
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El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina durante 
el plazo total de ejecución del presente Contrato, a mínimo el diez por ciento (10%) de 
empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada 
por la Oficina de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 361 de 1997. Para lo 
cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de 
Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del 
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad 
correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta 
obligación implicará la imposición de la multa prevista en el presente Contrato.] 

 

CAPÍTULO IV 

Órdenes,  Comunicaciones e Informes 

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán 
expedidas por escrito y deberán enmarcarse en los términos del presente Contrato, de 
conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales 
comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor del Contrato de Concesión, 
como al Supervisor de la Interventoría. 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

(i) Informe único Etapa de diseños 1A y 1B 

 
El Interventor deberá presentar un informe al finalizar la Etapa 1A y 1B de la gestión 
realizada, con la aprobación correspondiente a los Estudios y Diseños, incluyendo el 
cronograma, CAPEX y OPEX y costos concernientes, previa no objeción de la ANI sin 
perjuicio de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 

(ii) Informes Mensuales Etapa de Obra 

 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio 
de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, Grupo Interno de 
Trabajo Aeroportuario, dentro de los diez (10) días calendario de cada mes, un Informe 
Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma 
visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del 
Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte 
general del informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los 
siguientes: (i) los aportes y pagos, así como una evaluación del avance financiero del 
Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) El desarrollo y avance del plan de obras 
correspondiente al alcance físico de las obras del presente documento; (iii); el desarrollo 
y monitoreo de los planes sociales y ambientales  (iv) los problemas presentados y las 
soluciones planteadas; (v) las actividades y gestiones de la interventoría; (vi) la relación 
de temas pendientes y las causas de su no definición; y, (vii) Las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría. Este informe deberá incluir el concepto del 
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis 
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de 
interventoría y en los Términos de Referencia correspondientes, así como en el Contrato 
de Concesión, sus modificaciones y apéndices. 
 
Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 
 

i) Nombre del Interventor;  
ii) Etapa en que se encuentran los proyectos objeto de la interventoría. 
iii) Ficha Técnica del Proyecto 
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iv) Información del Contrato de Concesión objeto de la Interventoría. 
a. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, en 

relación con las siguientes áreas: 

• Avance y estado gestión ambiental y cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por las Autoridades Ambientales 
competentes. 

• Avance y estado gestión predial y social 

• Avance y estado desarrollo de las obras 
b. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  
c. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, 

cuando aplique. 
d. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  
e. Avance físico 

• Actividades a precio global 

• Cantidades de obra ejecutada 
f. Valor pagado por intervenciones complementarias  
g. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

Concesión en los plazos y términos previstos en el alcance de este 
documento;  

h. Actos administrativos de aspecto ambiental 
i. Informe General parte técnica y operativa 

v) Etapa en que se encuentra el proyecto. 
vi) Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que 

dependerán de la etapa en que se encuentre el Contrato.  
vii) Estado de las actuaciones ejecutadas o en ejecución dentro de las Intervenciones. 

Teniendo en cuenta aspectos técnicos, sociales, ambientales, prediales, 
económicos y financieros, este informe deberá reportar en forma clara el avance 
físico de las actuaciones en ejecución. 

viii) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el 
período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya 
sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni 
inferior en número, calidad y dedicación al que se obliga a utilizar de conformidad 
con el presente Contrato y sus apéndices. 

ix) Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por 
parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada 
de liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el 
supervisor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA las veces que lo 
estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado 
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA podrá exigir a lo largo del 
contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: Los 
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la 
totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación existentes 
entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando 
los servicios de consultoría por parte del mencionado personal. 

x) Anexar la relación y copia magnética de la correspondencia que le permita a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA mantener control sobre los 
requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo 
acordado. 

xi) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan 
ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

xii) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en 
todos los aspectos de la concesión (administrativo, técnico, ambiental, social, 
predial, jurídico, etc.) 

xiii) Relación de toda la correspondencia asociada a la Interventoría (entrada y 
salida) que le permita a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de 
respuesta y actuar según lo acordado. 

xiv) Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por 
la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del 
Contratista y del Interventor, así como las correspondientes respuestas. 
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No obstante, lo anterior, la supervisión de la Agencia podrá solicitar al interventor el 
incluir información adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones en relación con la 
ejecución de los Otrosíes Nos. 27, 31 y 32, así como los otrosíes de ejecución de obra 
asociados, del Contrato de Concesión No. 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan y el contenido de 
éste. Estos informes mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente 
Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al 
informe para el pago mensual al Interventor. 
 

(iii)  Informe Final 

 
Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de 

terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en 
el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido 
cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe Final, el cual 
metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte 
ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las 
conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el 
análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades 
del proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación 
de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación 
financiera de la Concesión. Este informe deberá contener la relación de los documentos 
y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no 
solución y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el 
adecuado desarrollo de este y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, 
los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se 
acompañará de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el 
estado en que se entrega el contrato de concesión, así como indicará una relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición. 
 
El pago correspondiente a la última factura del contrato de Interventoría estará sujeto a la 
presentación y previa aprobación del informe final por parte del CONTRATANTE. 
 

CAPÍTULO V 

Garant ías del  Contrato  

 

CLÁUSULA 5.1.  Divisibilidad de las Garantías 

 
Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 
riesgos, las garantías del presente Contrato de Interventoría se otorgarán, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 

CLÁUSULA 5.2.  Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación del 
CONTRATANTE, una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el 
Decreto 1082 de 2015. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado 
la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el 
Interventor. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a 
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el 
pago de multas, la cláusula penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) 
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la vigencia total corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría estimada en 
trece (13) meses más una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual 
previsto para la liquidación del presente Contrato. La vigencia de este amparo deberá ser 
otorgada de la siguiente manera: la vigencia total corresponderá a la duración del 
Contrato de Interventoría estimado en trece (13) meses, más una vigencia adicional 
correspondiente al periodo de liquidación del contrato. (3) El valor asegurado será por la 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El valor asegurado 
deberá actualizarse en enero de cada año con la variación del IPC de diciembre del año 
inmediatamente anterior.  

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de febrero de 2020 (actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto 
en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC.  

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: (1) 
Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal 
destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) Para efectos de este amparo, el 
interventor lo obtendrá con una vigencia igual al plazo del Contrato y tres (3) años más 
contados a partir de la terminación del Contrato de Interventoría.  (3) El valor asegurado 
será por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato. El valor 
asegurado deberá actualizarse en enero de cada año con la variación del IPC de 
diciembre del año inmediatamente anterior.   

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de febrero de 2020 (actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto 
en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC.  

(3) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá constituir como 
un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los 
perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o 
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en 
desarrollo del presente Contrato. (2) Este amparo deberá tener la siguiente vigencia de 5 
años contados a partir de la terminación del contrato deberá ser otorgada tres (3) meses 
previos a la terminación.  

(3) El valor asegurado será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor estimado de 
la etapa en la que se esté ejecutando el contrato. El valor asegurado deberá actualizarse 
con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue  

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de febrero de 2020 (actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto 
en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC.  

CLÁUSULA 5.3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor 
deberá presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de 
cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este 
seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por 
cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la 
vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de 
los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la 
ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual será por el término de ejecución del contrato y el período de 
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liquidación. La póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá 
contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y 
beneficiarios.  (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 
deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados 
y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y 
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá incluir 
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y 
subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El valor 
asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 
expedirá será de 300 SMLMV en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 
de 2015. Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adición, el seguro deberá incluir los 
siguientes amparos en la modalidad de ocurrencia: responsabilidad civil cruzada, amparo 
de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de 
responsabilidad. El valor asegurado deberá actualizarse en enero de cada año con la 
variación del IPC de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Para los únicos fines del presente numeral se estima el valor asegurado en pesos 
constantes de febrero de 2020 (actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto 
en el presente documento). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del 
IPC.  

CLÁUSULA 5.4  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado 
por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos se 
vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud 
de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer 
efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la 
reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 
términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos 
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la 
garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 
incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrán imponer 
las multas contempladas en el presente contrato. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 
en el presente contrato, se le podrán aplicar las multas contempladas en el presente 
contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 
texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 
exigidas en el presente Contrato. 

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir 
durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones 
derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso, de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a 
obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 
variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio 
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 
el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea 
admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la 
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garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 
efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos 
señalados en el presente Capítulo, la ANI solicitarán la corrección de la(s) misma(os) y 
señalará para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el 
Interventor no entregue la(s) garantía(s) debidamente modificado(s) a satisfacción de la 
ANI o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen 
las observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) 
por el Interventor e impondrá las multas de que trata el presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en el 
presente contrato la ANI harán exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al 
Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que 
para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince 
(15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente 
Contrato. 

(k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a 
partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. 
Vencido el plazo sin que la ANI efectúe comentarios, se entenderá aprobada la garantía 
sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien 
deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la 
comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a 
satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 
garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de 
ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida 
la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de 
la colocación de la garantía. El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro 
de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que 
administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

(m) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte 
de la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 
patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento de lo 
establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con sujeción a lo siguiente: 
“(…) deben ser expedidos a través de documentos electrónicos integrales con valor legal 
y técnicamente asegurados mediante firma digital y estampado cronológico, además de 
los mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o 
CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, por Internet o a través de 
aplicaciones móviles”.  

CLÁUSULA 5.5 Acuerdo de Garantía 

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las 
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los 
miembros del Interventor] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta 
presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantía para respaldar las 
obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecución del 
presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier 
obligación del presente Contrato por parte del garante se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
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(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte del CONTRATANTE 
cuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente 
Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un 
miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantía, el 
CONTRATANTE podrá a su elección hacer efectivo el acuerdo de garantía de uno u otro, 
sin atender criterios de prelación. En todo caso se precisa que el CONTRATANTE no 
podrá exigir más de un acuerdo de garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las 
obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la 
imposición de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevará el 
procedimiento previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y solamente cuando se 
haya impuesto la multa se hará efectivo por parte del CONTRATANTE el acuerdo de 
garantía, cuando el garante cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos 
del Capítulo VI. Si el garante optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las 
multas se continuarán causando y serán a cargo del garante hasta que se llegue al límite 
de imposición de multas previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la 
imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, el 
CONTRATANTE podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en 
los términos del acuerdo de garantía. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 
obligaciones de dar, el CONTRATANTE podrá requerir al garante en cualquier momento 
si no hay recursos o estos son insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán 
en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la 
AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o señala al CONTRATANTE que conforme 
con los términos del acuerdo de garantía procede a asumir los costos derivados del 
incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de 
hacer, se entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución 
del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.] 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y  Sanciones  

CLÁUSULA 6.1. Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a 
cargo del contratista, la ANI procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes 
al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de 
incumplimiento, sin sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El 
valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación 
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este 
interregno se esté surtiendo el período de cura o tramitando el procedimiento 
sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las 
multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación 
anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier acción que la ANI 
considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la ANI constituya en 
mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para 
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los 
saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar 
a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la ANI lograr el pago haciendo 
efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o 
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posible lo harán acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las 
multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

Las multas se pagarán por parte del Interventor o descontarán por parte de la ANI, en el 
mes siguiente a la fecha de firmeza del acto administrativo de imposición de la multa. Si 
el Interventor impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes 
siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez 
del Contrato y la decisión es favorable a la ANI, el Interventor deberá pagar además de la 
multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x1000) del 
valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO 
hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son: 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 
Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas 
en el Capítulo relativas a la garantía única de cumplimiento.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales 
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de 
los profesionales acreditados como requisito de ejecución del Contrato de 
Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones 
mínimas señaladas en el Anexo 4 Metodología y Plan de Cargas de 
Trabajo, la rechazará el cambio e impondrán la mencionada multa, hasta 
que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la 
ANI. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de 
vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato las multas se 
impondrán incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, 
hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción 
de los compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato 
de Interventoría. 

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
presente contrato respecto del Personal del Interventor.  

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor 
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 
informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato; así como 
sí no entregare la información completa que le solicite la ANI, siempre y 
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los 
plazos y en los términos de cada requerimiento.  

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el 
pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los 
subcontratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.  
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(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI 
impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 
mil (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor 
cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos para las que 
no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta 
cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero 
punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. 
La graduación de las multas será definida por la ANI tomando en 
consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la 
ANI de hasta cinco (5) Días, para sanear el incumplimiento 
detectado. Este período de cura se contará desde el día en 
que la ANI comunique al Interventor del incumplimiento, 
vencido el cual, si persiste el incumplimiento la ANI impondrá 
la multa desde la fecha en que la ANI hayan identificado el 
incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura 
señalado por la ANI, conforme a lo señalado en el literal (a) 
anterior, no se impondrá la multa. 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado 
el incumplimiento se causarán las multas hasta que el 
Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope 
señalado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se 
llegase a completar el tope señalado en el presente contrato, 
sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI deberá 
tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, 
incluyendo, pero sin limitarse a, las señaladas en el presente 
Contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del 
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del 
período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o la ANI, según 
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución por medio de la cual la ANI 
ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a 
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente 
contrato, y ha transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de 
incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Interventor 
haya remediado el incumplimiento, la ANI iniciará el procedimiento para la 
imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 
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(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como 
fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 
expresamente en cada uno de los literales de la cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la ANI podrá descontar el 
valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de 
cualquier suma que la ANI le adeuden al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor no podrá 
superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior la ANI 
podrá adoptar, incluyendo, pero sin limitarse a, la medida señalada en el 
presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de 
acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la 
multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope 
máximo posible de imposición de multas conforme a lo dispuesto en el presente contrato, 
el contratista pagará a la ANI a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y 
parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es óbice para que por parte de la 
entidad contratante se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten 
todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago 
de la totalidad de los perjuicios causados. 
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en 
mora al contratista. El contratista facultará a la ANI para descontar y compensar las 
sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los 
saldos a su favor. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
 
 

CAPÍTULO VI I  

Solución de Conf l ictos  

 

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del contrato podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos 
en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción. 
 

 

CAPÍTULO VII I  

Terminación y Liquidación del  Contrato  

CLÁUSULA 8.1 Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su 
liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
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(b) Por la terminación del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 
este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 
Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la 
acumulación de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 
presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el 
CONTRATANTE podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, 
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento 
de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que 
después de suscribir el contrato y/o el Acta de Inicio hayan transcurrido dos (2) meses sin 
que el CONTRATANTE hubiese aprobado el Equipo de Trabajo, teniendo en cuenta el 
personal requerido para la suscripción de cada uno de los documentos indicados, debido 
a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de 
formación académica y de experiencia establecidas en el Anexo 4 Metodología y Plan de 
Cargas de Trabajo. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan 
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del 
Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el 
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del 
Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se 
pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los 
incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el 
presente literal se entiende prestada con la suscripción de la carta de presentación de la 
oferta allegada por el proponente dentro del proceso de selección. 

(f) Terminación anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, 
cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con 
relación laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social 
y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las 
cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos 
establecidos en la Ley Aplicable.  

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 
jurídico vigente. 

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de 
Interventoría. Esta declaratoria será hecha por la ANI –siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan– siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado 
de las obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfacción del 
interés público que se busca satisfacer con la contratación de la interventoría. 

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (e) Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato y/o del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la 
ejecución del Contrato de Interventoría, teniendo en cuenta el personal requerido para la 
suscripción de cada uno de los documentos indicados, la ANI podrá autorizar la cesión 
del presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el siguiente orden de 
elegibilidad en el proceso que dio como origen la Adjudicación y suscripción del presente 
Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en 
el presente contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos 
previstos por la ley. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay 
lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales 
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deudas que tenga este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará 
un acta que la contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 
derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor que para el efecto se 
designe por parte la ANI. El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las 
informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución 
del presente Contrato. 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos 
ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera 
parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la 
Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el 
día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación 
originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Cláusulas o 
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier 
obligación dineraria que se genere entre las Partes será de treinta (30) Días. Vencido 
este plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del 
mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y 
adendas del Concurso de Méritos VJ-VGCON-CM-010-2022. 

(b) La Propuesta del Interventor. 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión de la revisión de 
la Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica. 

(d) La resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás 
documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso 
de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente 
Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). 

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a)  Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por 
las Partes. La suscripción del Contrato se realizará dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la solicitud de la ANI a la Fiduciaria sobre el fondeo de la 
Subcuenta Interventoría (traslado de recursos desde la Subcuenta de 
Excedentes), y cuando lo indique la Entidad, de conformidad con lo señalado en 
el pliego de condiciones. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del 
Concurso de Méritos y la suscripción del Contrato de Interventoría o su no 
suscripción o la no ejecución de alguno de sus componentes, no generará 
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización 
o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
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De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no requiere 
de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

 
(b) Acta de Inicio de Ejecución Del Contrato. Para iniciar la ejecución de este 

Contrato se requerirá que las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecución de 
la Interventoría, lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las 
condiciones enunciadas en los siguientes numerales: 

1. Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en este documento. 

2. Manifestación sobre la disposición de personal, materiales y equipos en 
los términos previstos en el presente Contrato.  

3. Aprobación por parte de la Agencia del Personal obligatorio, cuyas 
hojas de vida deberá presentarse dentro de los términos señalados en 
el presente documento, en el pliego de condiciones y en los anexos 4 y 
10. 

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta económica, 
el cual deberá contener el personal con sus dedicaciones y la 
discriminación del ítem “Otros Costos Directos”, basados en las 
condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del proceso de 
selección. 

5. Haber entregado una certificación emitida por su revisor fiscal o por su 
representante legal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 
1º del artículo 41 de la Ley 80, modificados por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de 
sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o Unión 
Temporal) se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos 
de la ejecución del presente Contrato.  

6. El acaecimiento de la Fecha de radicación de los diseños de detalle por 
parte del Concesionario, conforme el Otrosí No. 31 del Contrato de 
Concesión 6000169 OK de 2006, sus anexos y demás documentos que 
lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.  

7. Si pasados treinta (30) Días Calendario contados desde la suscripción 
del Contrato de Interventoría, el Interventor no ha cumplido con los 
requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los que se refiere el 
presente contrato, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 
Contrato, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 8.1 literal h).  

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de 
Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la suscripción del presente Contrato, que declara bajo la gravedad de 
juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su 
equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la ANI  o con el 
Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos 
en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de 
reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de 
que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor 
deberá ceder el presente Contrato a quien la ANI designe. 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando 
con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, a 
través de los mecanismos dispuestos en Capitulo  VII Solución de Conflictos del presente 
contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser 



 43 

definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define 
más adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier 
subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento Eximente de 
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de 
un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 
entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 
eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan 
con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 
directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo, pero sin 
limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, 
conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, 
conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de 
guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional 
en las cuales no participe directamente el Interventor ni sean 
promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o 
confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de 
tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 
omisiones de la ANI que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo 
el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con 
sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la ANI, las acciones u 
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 
obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de 
la ANI con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 
debidamente suscrita por el Concesionario, la ANI y el Interventor, siempre que 
la suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos 
de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La 
ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las 
obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la 
Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento 
Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán 
en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un 
Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 
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obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 
información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico 
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 
verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un 
Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte 
(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 
mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí 
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 
suspensión del contrato de concesión, el Interventor deberá reanudar la 
ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado 
en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período 
Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los 
términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí 
exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya 
afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 
semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de 
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar 
y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera 
de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes 
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de 
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 
incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para 
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 
plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del 
Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 
Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan 
las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución 
total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este 
Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si 
los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 
ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o 
algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las 
condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones 
suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 
que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente 
Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 
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(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad 
del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el 
Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, el 
CONTRATANTE determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la 
ejecución del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del 
presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 
ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 
obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de 
ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan 
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 
ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 
podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia 
en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento 
de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 
ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, 
que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados 
para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato. 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el 
Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a 
los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este 
reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos 
de solución de conflictos previstos en el presente Contrato. 

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se 
incluirán actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a los 
períodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya 
referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 
reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor, así como 
su forma de pago. 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el 
Interventor será  responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y 
fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las actividades y 
obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al 
Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al 
ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor 
responderá hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 
responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

Se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece 
la obligación a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de 
cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
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las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá 
conforme al siguiente procedimiento: 

(a) El CONTRATANTE deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 
correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada; 

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) 
Días Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 
personalmente al CONTRATANTE, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la 
AGENCIA han sido debidamente notificado del auto admisorio de la 
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se 
ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad 
aplicable. 

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su 
propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su 
escogencia quien deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la 
defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante 
del Interventor. 

CLÁUSULA 9.9.  Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales. 

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses 
en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho 
a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada 
por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el 
curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la 
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo 
que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, 
en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor 
prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba 
adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA 
- las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los 
embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una solicitud en ese sentido hecha 
por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las 
autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso 
es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de 
pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En 
el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en el presente 
Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de 
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las 
Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la 
otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma 
alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de 
crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos 
de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna 
acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
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CLÁUSULA 9.11. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por parte de la ANI, no obstante, lo 
anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable la ANI por el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único responsable ante la ANI de la 
celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva el derecho a solicitar al 
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 
subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo 
previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el 
Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.12. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la ANI, el Interventor no podrá ceder el presente 
Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la ANI, los miembros o accionistas 
del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como 
miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participación original 
(acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión de su participación en 
la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas 
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será 
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su 
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 
acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con los 
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La cesión entre integrantes del 
Interventor no podrá llevarse a cabo. La ANI no podrá ceder el presente Contrato ni 
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo 
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de 
políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

CLÁUSULA 9.14.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el 
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo 
y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 
estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 
cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor 
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será 
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 
todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 
incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no 
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de 
conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por 
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parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

CLÁUSULA 9.15. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 
Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código 
Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las 
Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. 
En caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de 
cualquiera de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los 
requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a 
la modificación unilateral del mismo por parte de la ANI en los términos establecidos en el 
presente contrato. 

CLÁUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá 
las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, 
las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 
cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados 
en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a 
dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el 
derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, 
salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e 
indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 
administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del 
personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control 
de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 
investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la 
ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará 
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, 
pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto 
del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la 
ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad 
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 
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Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las 
siguientes normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

CLÁUSULA 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a 
las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice 
para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a 
la ANI por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del 
incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. 
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y 
que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

CLÁUSULA 9. 23.. Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) 
a la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al 
siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a 
la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio 
serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: Calle 24ª N° 59 – 42 -Torre 4 - 2° piso, Bogotá D.C., 
Colombia. 

Si es al Interventor: Avenida 15 No. 124 - 29 Oficina 601, Bogotá D.C., 
Colombia. 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 
cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en 
la fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) 
el remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con 
esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 
comunicación. 

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan que el contrato se firma a través de 
la plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen parte 
de este. 

 


