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Para: Dra. María Alejandra Quintero Poveda  
Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios 

 
De: Supervisor contrato No 713 de 2022 

 
Asunto: Solicitud de adición y prórroga al Contrato No 713 de 2022 

 

 
Cordial saludo. 

 
En calidad de supervisor del Contrato No. 713 de 2022, suscrito entre el SGC y la empresa HYDROCHEM 
SAS., cuyo objeto contempla “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida la entrega e 
instalación de repuestos, insumos y accesorios para los equipos de purificación de agua de la Dirección 
de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano Lote No. 2. equipo purificador de agua Rephile (Direct 
Pure Rephile.”, Atentamente solicito se inicie el trámite correspondiente para realizar adición por la suma 
de $3.831.800 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1. Que el día 03 de Octubre de 2022 inició la ejecución del contrato y el plazo inicial es hasta el día 03 

de abril de 2023. 
 

2. Que el equipo Purificador de Agua Rephile se utiliza para el lavado de material general en el labo-
ratorio, así como para la preparación de muestras y reactivos para análisis de aniones y cationes en 
aguas naturales: aguas termales, ríos y quebradas, agua lluvia, entre otros. Teniendo en cuenta que 
se requiere agua Tipo I (agua Ultrapura) para todos los análisis que se realizan en el laboratorio. 

 
3. Que en el contrato 713 de 2022 se consideró el mantenimiento preventivo, correctivo, y el remplazo 

de algunos repuestos, teniendo en cuenta el número promedio de análisis realizados en el labora-
torio. No obstante, los análisis relacionados con los procesos de validación, comparación interlabo-
ratorios, controles de calidad, auditorías internas y externas, entre otros, conllevan un mayor uso 
y por consiguiente desgaste y deterioro         de algunas partes. 

 

4. Que, por otro lado, el cliente habitual del Laboratorio es la Dirección de Geoamenazas con el Proyecto 
Operación y mantenimiento de las redes de monitoreo volcánico (1001284), sin embargo, en lo co-
rrido del año 2022, se realizaron nuevas solicitudes de análisis de otros proyectos que involucran 
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un mayor porcentaje de uso del equipo: Amenaza Volcánica (1001584), Caracterización del Vulca-
nismo del NE de Caldas (100754), Exploración de aguas subterráneas acuíferos estratégicos 
(1001273), Anomalías Geoquímicas para Recursos Minerales 2021-2022 (1001609) e Investigación 
geotérmica de Colombia (1001176). 

 

5. Que, el aumento en el número de preparaciones de muestras, reactivos, patrones ha hecho que se 
evidencie un desgaste mayor los cartuchos y filtros del equipo, siendo indispensable su reemplazo 
en un periodo más cortos          del previsto inicialmente. 

 
6. Actualmente, el equipo Purificador de Agua Rephile se encuentra en servicio, sin embargo, en la 

visita de mantenimiento preventivo realizada en diciembre de 2022 se evidenció desgaste en las 
mangueras y líneas hidráulicas que pueden causar un daño mayor en el equipo, lo cual puede con-
llevar a la suspensión de los análisis en el laboratorio. Mediante el reporte de servicio No. 1588 del 
14 de Diciembre de 2022 el proveedor HYDROCHEM SAS recomienda lo siguiente: 

 

 
 

7. Que, mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el equipo Purificador de Agua Rephile 
del laboratorio de Manizales, es fundamental para cumplir con las necesidades de análisis de mues-
tras de aguas y gases de los proyectos institucionales. 

 
8. Que, de acuerdo con lo anterior, y con el objeto de dar continuidad a las importantes necesidades 

de los proyectos institucionales y así garantizar el logro de la misión institucional respecto al cono-
cimiento de los recursos del subsuelo a través de ensayos, el Grupo de Trabajo Caracterización de 
Caracterización de materiales geológicos e Investigación de procesos geoquímicos tiene la necesi-
dad de realizar la adición al contrato 713 de 2022. 

 
9. Para estimar el valor del proceso para la adición del contrato 713 de 2022 para la adquisición de los 

repuestos y consumibles requeridos para el Purificador de Agua Rephile se solicitó cotización al 
PROVEEDOR HYDROCHEM SAS quien tiene la representación en el territorio colombiano de la 
marca Rephile. 
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Mediante la cotización No. SC3020202003P, el valor estimado de los repuestos y consumibles a 
adquirir, es el siguiente: 

 

Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

HD9999 Cambio de líneas hidráulicas 1  
320.000 

 
320.000 

HD9999 Válvulas de corte 2  
120.000 

 
240.000 

HD9999 Mangueras tubing en la alimentación del 
equipo 

1  
180.000 

 
180.000 

LABAP010112 Cartucho de 1 micra en polipropileno para 
tratamiento de agua, longitud 10". 

Presentación por 12 unidades 

3  
240.000 

 
720.000 

LABAC1A12 Cartucho de carbón activado de 10 
pulgadas. Presentación por 12 unidades 

2  
520.000 

1.040.000 

LABAP050112 Cartucho de 1 micra en polipropileno para 
tratamiento de agua, longitud 10". 

Presentación por 12 unidades 

3  
240.000 

 
720.000 

   Subtotal 3.220.000 

   IVA 611.800,00 

   TOTAL 3.831.000 

 

10. Que, el presupuesto total para realizar la adición del contrato 713 de 2022 para la adquisición de 
repuestos y consumible para el Purificador de Agua Rephile de la Dirección de Laboratorios del 
Servicio Geológico Colombiano, es por la suma de $3.831.000 valor que no supera el 50% del valor 
total del contrato. 

 

11. Debido a que la forma de pago del contrato quedo acordada en un pago por el valor total del con-
trato, a la fecha no se han realizado pagos ni obligaciones en el marco de este contrato. 
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12. Que mediante el documento solicitud Prorroga Contrato 713-2022 con fecha del 15 de febrero, el 
proveedor HYDROCHEM SAS solicita prorrogar el contrato hasta el día 27 de abril, esto con el fin de 
no tener inconvenientes con la entrega de los repuestos y consumibles ya que son elementos de 
alta rotación y que la segunda visita de mantenimiento contemplada en el contrato 713 de 2022 se 
realicé en el tiempo establecido. 

 
13. Que como Supervisor del contrato he verificado que con la modificación del contrato no se genera 

consecuencia   adversa en el cumplimiento de la necesidad de la Entidad. 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ CARRANZA  VoBo. HERNANDO ALBERTO CAMARGO GARCÍA 
Supervisor Contrato No. 713 de 2022 Director Técnico de Laboratorios 

 

 
Nota: Se anexa cotización y ficha técnica ajustada. 

 


