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ACTA DE REINICIACION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 165 DEL 26 DE
' DICIEMBRE DE 2022

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
CONTRATANTE: ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL

CONTRATISTA: INCI S.A.S.

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA
REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA
OBJETO: DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE EN
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR No.
2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

VALOR: $114.233.446.38

PLAZO: UN (1) MES
SUPERVISOR: GILBERTO LOZANO PEREZ
FECHA DE INICIO: |31 DE ENERO DE 2023
FECHA DE

SURPENBIGN 28 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE

PRORROGA No. 01

DE SUSPENSIGN |10 DE MARZO DE 2023
No. 01

FECHA DE

PRORROGA Nt_‘). 02
DE SUSPENSION
No. 01

17 DE MARZO DE 2023

NUEVA FECHA DE

TERMINACION 24 DE MARZO DE 2023

El 24 de marzo de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber:
GILBERTO LOZANO PEREZ, en su condicion de Supervisor del Contrato, en nombre y
representacion de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una
parte; y por la otra, la empresa INCI S.A.S. identificada con NIT No. 809.006.109-6,
representada legalmente por el sefior HERNANDO SANABRIA LOZANO identificado
con Cédula de Ciudadania No. 93.366.027 de Ibagué, con el fin de reiniciar el presente
contrato que fue suspendido segun acta de fecha del 28 de febrero de 2023 por cuanto
se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.
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El contratista se compromete a ampliar la vigencia de las Garantias que amparan su
contrato y a remitir las mismas a la Secretaria General de la empresa para su respectiva

aprobacion.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

p {, { ¢ {I{ AL

HERNANDO SANABRIA LOZANO

Contratista

GILE ER
Profesional l4nj
Supervisor



v IBAGUE VIBRA
)~ Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
1 = Phx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
TS v — P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
e A e CANALES DE ATENCION (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

200 - 183
Ibagué, marzo 24 de 2023

DOCTOR

Luis Alejandro Giraldo Montoya
Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Respetada Doctor Giraldo:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera mas
atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 165
del 26 de diciembre de 2021, cuyo objeto es “REHABILITACION Y/O
RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS
HIDRAULICOS No. 7 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO
SANITARIO DE IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE”, remito en
original Acta de Reinicio No. 01.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato 165
IBAL S.A. E.S.P — Oficial




