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INFORME DE SUPERVISION

TIPO DE CONTRATO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO CO1.PCCNTR.4164705 \ 27 DE OCTUBRE DE 2022
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE SANTANDER Y EL
MUNICIPIO DE EL PENON DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO

OBJETO DENOMINADO “APOYO A LA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL
PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DEL
PENON SANTANDER"”

CONTRATISTA MUNICIPIO DE EL PENON

CEDULA O NIT 800.213.967-3

VALOR INICIAL: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($41.596.323)

APORTE DEL DEPARTAMENTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
MCTE ($39.596.323,00)

APORTE DEL MUNICIPIO: DOS MILLONES DE PESOS MCTE

($2.000.000,00)
ANTICIPO ( XXX % ) N/A
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
NOMBRE INTERVENTOR N/A
NUMERO CONTRATO DEL N/A
INTERVENTOR
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR N/a

ELICENIA MOTTA MANTILLA

S R

SRR Designacién de Supervisor acto administrativo del 27 de octubre de 2022
FECHA DE INICIACION: 03/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 02/03/2023

OFICINA GESTORA:

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Teniendo en cuenta que esta

proximo a agotarse la vigencia del Convenio Interadministrativo

CO1.PCCNTR.4164705 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022. y dada la urgente necesidad de la Gobernacion de
Santander en la continuidad de las diferentes obligaciones contenidas en el convenio de la referencia, y

considerando:

1. Que, el dia 08 de febrero de 2023, el municipio de El Pefion solicité la prorroga al Convenio
No. CO1.PCCNTR.4164705, por el término de tres (3) meses.

2. Que, a través de dicho oficio, el municipio manifiesta: que por ser una zona mayormente
rural, resulta dificil reunir a los estudiantes y de la misma manera la contratacion de los
docentes por parte de la casa de la cultura debe ser tardada a efectos de realizar la
formacién musical objeto del convenio para tener el mayor alcance e impacto posible, por lo
cual es necesario contar con mas tiempo para su ejecucion.

3. Que, el convenio No. CO1.PCCNTR.4164705 se encuentra vigente, razéon por la que es
procedente realizar el presente adicional.

Por lo anterior solicito se efectue adicional N.° 01 en plazo de TRES (03) MESES al Convenio
Interadministrativo CO1.PCCNTR.4164705 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022.

Se expide en Bucaramanga, el primer (01) dia del mes de Marzo de 2023
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ENIA MOTTA MANTILLA

Supervisora del Convenio

Proyectd: Leidy Veloza — Abogada CPS Af




