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Sefiores

Alejandro Ocampo

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE — IDRD
SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Referencia: Contrato de consultoria No. 2170-2022 cuyo objeto es: “REALIZAR LOS ESTUDIOS

DISENOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE”".

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

En atencion al comunicado CPLM-PLM-S-186-2023 de fecha 22 de febrero de 2022, en el cual el Consorcio

Parqu

e Molinos PC. presenta una solicitud de suspensidn por los motivos que argumenta en su comunicado, y

que una vez se analizan por parte de esta interventoria, los encuentra pertinentes por lo que se permite
conceptuar ante la entidad contratante (IDRD) al respecto:

Ante

Es correcto afirmar que se depende del contrato y la UAESPS en cuanto a que esta entidad, realiza la
revision y aprobacion del disefio fotométrico y que dicha aprobacién es requisito para dar
continuidad del tramite subsiguiente, que corresponde a las gestiones ante la empresa prestadora del
servicio de energia ENEL-CODENSA y la obtencién de la aprobacion de los disefios eléctricos y el
permiso para; esto evidencia la necesidad de cerrar un proceso para dar continuidad al otro.

Es también correcto lo citado ante la incertidumbre frente a los plazos que se tome la UAESP para
revisiones, verificaciones y posterior aprobacion.

lo antes expuesto y teniendo claro que las gestiones mencionadas dependen de una entidad con

injerencia normativa y no con participacion directa en el desarrollo del contrato de consultoria antes
referenciado, consideramos que es pertinente suspender dicho contrato, por el periodo solicitado por el
contratista, correspondiente a treinta (30) dias, o hasta que el motivo alli expuesto se supere, esto-teniendo
en cuenta que el plazo del contrato de consultoria No. 2170-2022, vence el 28 de febrero 2023, restandole
para su terminacion 6 dias calendario.

Quedamos atentos a sus directrices,

Cordialmente,
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