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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR DEFENSA HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL 

MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01) - AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 102-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor teniente coronel (RA)  
Ricardo Arturo Hoyos Lanziano  
C.C. No. 72.251.369 
Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa  

 Hospital Militar Central 

CONTRATISTA BRASMEDICA COLOMBIA S.A. 
NIT: 900103910-5 

OBJETO DEL CONTRATO 
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA PISO 
PÉLVICO QUE SE REQUIEREN PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE 
HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" 

VALOR INICIAL DE CONTRATO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 
M/CTE ($52.172.000) 

FECHA DE INICIO 21/03/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 10/04/2023 

Entre los suscritos a saber: Señor Teniente Coronel (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía N°72.251.369, en su calidad de Subdirector Administrativo del  Hospital 

Militar Central, En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Resolución 1088 del 2021 "Por medio de la cual se hacen 

unas delegaciones y se dictan otras disposiciones" modificada parcialmente por la Resolución No. 036 de 2022, 

Resolución No. 007 del 05 de Enero de 2023, quien adelante se denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 

830.040.256-0; y, por otro lado, BRASMEDICA COLOMBIA S.A. identificado con NIT: 900103910-5 quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la prorroga No. 01 del 

Contrato No. 102-2023, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día ocho (08) de marzo de 2023, entre 

el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y BRASMEDICA COLOMBIA S.A., se suscribió el Contrato No. 102-2023, cuyo 

objeto corresponde al "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA PISO PÉLVICO QUE 

SE REQUIEREN PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL". 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 10 de abril de 2023. 3). Que el valor 

del contrato se estableció en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 

M/CTE ($52.172.000). 4). Qué, se recibe carta del contratista BRASMEDICA COLOMBIA S.A., en donde solicita la 

aprobación de la prorroga No. 01 para el contrato No. 102-2023, firmada por la Sra. Carolina Ulloa V., quien actúa 

en calidad de Representante Legal, de la firma BRASMEDICA COLOMBIA S.A..6). Qué, mediante Formato de 
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Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, 

conjuntamente se justificó, económica, y jurídicamente, de manera amplia y suficiente emite concepto de viabilidad 

a fin de realizar la Prorroga No.01 hasta el 10 de junio de 2023, teniendo en cuenta que se requiere la importación 

de los bienes objeto del contrato. 7). Que la modificación respecto a la ampliación del plazo no afecta el 

presupuesto del contrato. 8). Se soporta la ampliación del plazo teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra 

presupuesto pendiente por ejecutar y dado que la necesidad persiste es viable la ampliación del plazo. 9). Que el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, 

las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 

control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”10). Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(…) Las 

entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta 

ley y a los de la buena administración (…)” 11). Que para la presente prórroga existe acuerdo de voluntades entre 

las partes (CONTRATANTE y CONTRATISTA). 12). Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se 

encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 

suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato 

modificatorio. 13). Que con la presente modificación se garantiza el principio de economía descrito en el artículo 

25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la 

etapa contractual y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en los 

procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que debe entenderse que éste no 

sólo hace alusión a la economía de los recursos financieros sino también, a la economía de tiempo y al 

cumplimiento de las etapas y términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la 

actividad contractual. 14). Que igualmente se garantiza el principio de eficacia contenido en la función 

Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es 

decir, que su objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el 

Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. 15). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 

1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)” En consecuencia, el presente documento se regirá por 

las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE la CLÁUSULA - PLAZO DE EJECUCION del contrato, el cual quedara 

así:   

CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el día 10 de 

junio de 2023, contados a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los 

requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007). 

   

CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA No. 01). Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente prorroga se 
requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los siguientes 
tres (03) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la acreditación de que el contratista se 
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encuentra al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLAUSULA TERCERA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el 
contrato No. 102-2023 que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificación continúan 
vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo (03) de 2023.  
 
Revisó 

 

 
Abogado Laura Cristina Londoño.  
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos 
Hospital Militar Central 
 

Elaboró 
 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
 


