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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS AJUSTADOS 
Estudio y documentos previos en virtud de lo contemplado en la Ley 80 de 1993, especialmente en el artículo 25 
numeral 7, la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

No. Plan de Adquisiciones 
Año: 2022 
Versión: 35 del 03 de octubre 
Fila: 2165 

Tipo de Presupuesto 
Asignado 

Sistemas General de Regalías 

Nombre de Proyecto o de la 
Necesidad que se incluyó 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES 
"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL TRAMO FALTANTE DE 
LA CARRERA 92, K0+000 – K1+324, EN EL BARRIO EL POZÓN ENTRE 
LA TRANSVERSAL 72C Y EL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA LA 
PAZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"." 

Nombre del Proyecto BPIN 
Mejoramiento en Pavimento Rígido del Tramo Final de la Carrera 92 - 
Ciudadela De La Paz – Barrio El Pozón K0+000 – K1+324, en Cartagena 
de Indias 

Código BPIN No. 2022130010020 

Identificación de las Metas 
en el Plan de Desarrollo 
Distrital 

Pilar: Cartagena Resiliente 

Línea Estratégica: Desarrollo Urbano 

Programa: Cartagena se Mueve 

Meta Cuatrienio: 
Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento 
de hasta 32 kilómetros de carril de vías urbanas 
y rurales 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: Febrero de 2023 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

LUIS VILLADIEGO CÁRCAMO 
Secretaría de Infraestructura Distrital 

Dependencia solicitante: Secretaría de Infraestructura 

Tipo de Contrato: Interventoría Otro: 

 
 

3. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El Distrito de Cartagena de Indias le apuesta a la construcción de un territorio donde se garantice el acceso 
equitativo a la ciudad. La distribución de redes estructurantes – acueducto, alcantarillado, malla vial y redes de 
energía-, los equipamientos educativos, de salud, culturales, deportivos, administrativos, la cobertura de los 
sistemas de transporte y la localización de sus puntos de acceso. 
 
En ese orden de ideas la actual Administración Distrital, a través de su Plan de Desarrollo “SALVEMOS JUNTOS 
A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE” se plantea, entre otras, como línea estratégica 
un “DESARROLLO URBANO” en la cual se propone el programa “CARTAGENA SE MUEVE” cuyo propósito es 
construir, adecuar, mejorar, rehabilitar y/o mantener vías urbanas y rurales con obras de urbanismo 
complementarias a la vía (alamedas, zonas verdes, ciclo rutas, ciclovías, entre otros). 
 
Dentro de ese programa se tiene previsto, para el periodo 2020- 2023; la intervención para la construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento de hasta 32 kilómetros de carril de vías urbanas y rurales. 
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Los procesos de mejoramiento de vías van asociados a la ampliación de los períodos de vida útil de la vía, razón 
por la cual, ésta Secretaría ha estructurado técnicamente la intervención,, de aproximadamente 2.65 
kilómetros/carril del tramo final de la Carrera 92 del barrio El Pozón , ubicado entre la Transversal 72C y el proyecto 
de vivienda “Ciudadela La Paz” en el Distrito de Cartagena de Indias,  para la vigencia fiscal 2022, de conformidad 
con lo previsto en el Plan de Desarrollo correspondiente.  
 
La anterior necesidad se sustenta teniendo en cuenta que el tramo de vía urbana a intervenir es una vía en 
afirmado en grave estado de deterioro, el cual consta de 1,324 kilómetros de longitud. No tiene sección transversal 
definida ni de espacio público. Ello dificulta la movilidad tanto vehicular como peatonal. Esta situación se agrava 
en época de lluvia, pues, debido a que el tramo tiene un drenaje superficial deficiente y, por extensión, al lodazal 
que se genera, la capa de rodadura empeora y se vuelve aún más insegura para el tránsito de vehículos pesado 
y livianos, así como para transeúntes. Como consecuencia, la problemática aumenta las probabilidades de 
accidentes potencialmente fatales, poniendo en riesgo la vida y la propiedad de los usuarios. 
 
Actualmente, de los 2,21 kilómetros de longitud, 0,886 km se encuentran pavimentados y en buen estado y, 1,324 
km son en afirmado y se encuentra en muy mal estado. 
 
El presente proyecto suplirá, entre otras, las siguientes necesidades: 
 

1. Contribuir al mejoramiento de la malla vial de la ciudad. 
2. Contribuir al mejoramiento de la movilidad del tránsito vehicular en la ciudad en el área de injerencia de 

la vía a intervenir.. 
3. Mejorar el nivel de servicio de la vía principal de acceso a la Ciudadela La Paz y aun gran sector del 

barrio El Pozón. 
 
La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable se hará de manera presencial a través del 
personal asignado por el interventor.  
 
La alternativa para cumplir con el objetivo central, es la Pavimentación en Concreto Rígido de 2.65 
kilómetros/carril del tramo final de la Carrera 92 - Ciudadela La Paz. Esta alternativa, contempla la intervención 
desde el K0+000 hasta el K1+324, considerando una estructura de pavimento con una Subbase Granular - 
Triturado Calizo con un espesor de 35 cm (INV 320-22) y una Losa de Concreto con un espesor de 22 cm (INV 
500-22) con un módulo de Rotura MR 4.0 MPa. Desde la abscisa K0+550 hasta la abscisa K0+690 se 
contempla una bahía en el lado derecho de la calzada con su respectivo paradero para la integración del proyecto 
con el Transporte Público  
 
El Corredor Vial plantea una sección transversal de calzada sencilla con un ancho de 6.00 metros y zona de 
andenes a ambos lados. En el lado derecho se contempla una zona verde con gramoquín en donde 
serán reubicados vegetación tipo arbustiva con un ancho de 1.50 m y una zona de andén peatonal con un ancho 
de 1.70 m con la respectiva franja de losetas guía táctiles de 20x20 para garantizar la movilidad a las personas 
con visibilidad reducida para un ancho total de zona de urbanismo de la derecha de 3.20 m. En el lado izquierdo 
se contempla una zona de anden peatonal con un ancho de 1.50 m. 
 
Para el confort de la comunidad y en especial para los habitantes de la tercera edad, mujeres en gestación se 
instalarán veintiocho (28) bancas en concreto de 1.50 m de longitud por 0.50 m de ancho sin espaldar. La 
Conectividad de este proyecto con el entorno se garantizará por medio de rampas, diseñadas de acuerdo con la 
norma NTC 4139. Estas rampas tendrán una inclinación del 6%, iniciaran y terminaran con una franja de 
losetas táctiles tipo toperol y entregarán al sendero peatonal en concreto color. 
 
En términos generales el proyecto se desarrollará en el área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias, 
específicamente en el barrio El Pozón, ubicado en la Localidad 2 o Localidad de La Virgen Y Turística.  
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Las obras se desarrollarán con base en la información preliminar desarrollada y suministrada por la Secretaria de 
Infraestructura Distrital, sin embargo, una vez se emita la orden de iniciación, el contratista se obliga a dar inicio al 
proceso de ejecución de las obras contratadas (en coordinación con la interventoría) en un plazo no mayor a 
quince (15) días, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para cada una de las actividades a 
realizar en cada uno de los tramos que hacen parte del objeto del contrato que resulte del proceso LP-SID-UAC-
071-2022, el cual, puede ser encontrado en el enlace que se muestra a continuación: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  
 
Teniendo en cuenta que el Distrito de Cartagena, realizará la contratación del servicio requerido para la obras de 
mejoramiento en pavimento rígido del tramo faltante de la carrera 92, K0+000 – K1+324, en el barrio EL POZÓN 
entre la transversal 72c y el proyecto de vivienda ciudadela la paz, se hace necesario contratar los servicios de 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS 
CUYO OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL 
TRAMO FALTANTE DE LA CARRERA 92, K0+000 – K1+324, EN EL BARRIO EL POZÓN ENTRE LA 
TRANSVERSAL 72C Y EL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA LA PAZ, EN EL DISTRITO DE 
CARTAGENA DE INDIAS", para poder hacer la vigilancia, seguimiento y control de la correcta ejecución de las 
obras contratadas, toda vez que esta es de gran impacto en la ciudad. 
 
 

4. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS 
Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 
4.1. OBJETO A CONTRATAR 

 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO 
OBJETO ES "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL 
TRAMO FALTANTE DE LA CARRERA 92, K0+000 – K1+324, EN EL BARRIO EL POZÓN ENTRE LA 
TRANSVERSAL 72C Y EL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA LA PAZ, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 
DE INDIAS" 
 

4.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC 
El contrato de interventoría del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el tercer nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101600 Gerencia de Proyectos 

80111600 Servicios de Personal Temporal 

80101500 
Servicios de Consultoría de Negocios y 
Administración Corporativa  

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
4.3. ALCANCE DEL OBJETO 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los documentos del presente proceso de contratación, los cuales hacen parte integral del contrato. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios 
–materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica 
y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según 
establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato de obra a supervisar.  
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

4.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
La interventoría se debe desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía G-EFSICE-02 Guía para 
el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y las condiciones 
establecidas en los documentos que hacen parte de este proceso de contratación. Además, la interventoría debe 
utilizar otros procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, que se resumen a continuación: 
 

• ETAPA DE PRELIMINARES    Preliminares e iniciación del contrato. 

• ETAPA DE CONSTRUCCIÓN    Desarrollo y ejecución de la obra. 

• ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN   Recibo final y liquidación del contrato. 
 
Adicionalmente se presentará un informe mensual y se realizaran comités de trabajo donde se evaluará y se hará 
el seguimiento y control al cumplimiento de la ejecución del contrato de obra. 
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 
 

4.4.1. ETAPA DE PRELIMINARES 
4.4.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS  

 
A.T.1. Revisión, análisis de la documentación y especificaciones   

El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados por EL DISTRITO que 
sirven para adelantar la construcción, Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de la 
documentación y especificaciones para la reducción de tiempos y costos, lo mismo que coordinar, en conjunto con 
el Contratista de obra y de acuerdo con la programación de obra establecida por el mismo,  el plan de trabajo a 
implementar de acuerdo con los frentes de obra mínimos requeridos. Esta labor se deberá realizar, como  máximo, 
en los primeros quince (15) días del plazo de ejecución del contrato. 
 
Igualmente, el interventor revisará, avalará y entregará a EL DISTRITO los documentos finales del contrato de 
obra entregados por el contratista, adicionalmente, deberá ejecutar todas las actividades necesarias para 
garantizar todo lo ofertado por el contratista en su oferta. 
 

A.T.2. Programación y Presupuesto  
Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar las estrategias que permitan cumplir con el tiempo 
contractual.  
Revisará cuidadosamente el presupuesto de la obra, en el sentido de que las cantidades estipuladas se ajusten a 
las encontradas en el terreno al inicio del plazo contractual, las especificaciones técnicas de construcción, los 
detalles y toda información suministrada por EL DISTRITO y por el Contratista.  
 
Es necesario que la interventoría coordine: la presentación de informes, aplicación de controles, avances de la 
obra, las condiciones de seguridad industrial, cantidades finales de pago, etc. 
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4.4.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
A.A.1. Revisión del contrato de construcción de la obra  

Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato del oferente que resulte ganador del 
proceso de licitación LP-SID-UAC-071-2022 modo que sea conocido a fondo por el personal vinculado y 
responsable de su ejecución. 
 
El interventor deberá elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato. 
 

A.A.2. Revisión de pólizas  
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia con lo establecido 
en el contrato del contratista de obra. Se revisará y comunicará a EL DISTRITO oportunamente sobre las 
condiciones y vencimiento de las pólizas en relación con la obra.  

 
A.A.3. Revisión de Afiliación de los trabajadores  

Verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de afiliaciones a la seguridad social, cajas 
de compensación, entre otros. Así mismo, la Interventoría verificará de manera permanente que el contratista se 
encuentra al día en los pagos a proveedores y sub contratistas; en caso de observar mora o pagos tardíos, deberá 
requerirse para evitar reclamaciones futuras. En todo caso el contratista mantendrá indemne a EL DISTRITO por 
cualquier reclamación.  

 
A.A.4. Definición, flujo de documentos y correspondencia 

La interventoría deberá acordar los procedimientos y trámites que deberán seguir los documentos que afecten el 
desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que en él intervienen. Elaborará y registrará en estricto 
orden cronológico a las actas de comité de obra, donde se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para 
las decisiones tomadas. 
 

4.4.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros reclamos o controversia, se 
deberá efectuar:  

 
C.1. Análisis de precios unitarios.  

Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión completa de los análisis de precios unitarios, 
tanto rendimientos, componentes y aritméticamente para confrontarlos con el presupuesto y contrato principal, así 
como los precios de los mismos componentes.  

 
C 2. Presupuesto y cantidades de obra.  

Después del análisis detallado de la documentación entregada por EL DISTRITO, Se verificarán en conjunto con 
el contratista y en el sitio, las cantidades de obra para registrar posteriormente, la totalidad de lo ejecutado. 
 

4.4.2. DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA 
4.4.2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 
A.T.1. Entrega de ajustes  

Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el interventor procederá a 
informar al contratista y a la Supervisión designada por el Distrito las observaciones encontradas. 

 
A.T.2. Revisión y verificación de especificaciones 

Verificará el estricto cumplimiento, por parte del Contratista de obra, de especificaciones y procedimientos 
constructivos recomendados en el documento de especificaciones técnicas.  
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A.T.3. Revisión, cambios, ampliación, especificaciones, alternativas propuestas por el contratista 
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el transcurso de la obra 
modificaciones a las especificaciones o alternativas de rehabilitación, el interventor hará los estudios del caso para 
solicitar las autorizaciones respectivas a EL DISTRITO de las variaciones pertinentes, acompañando las 
justificaciones correspondientes, dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las 
modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse 
hasta tanto no se tenga aprobación previa de la entidad. 
 

A.T.4. Mediciones y revisiones de cantidades de obra  
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventoría y bajo la supervisión de la persona delegada por 
EL DISTRITO, se efectuarán las mediciones y las recepciones parciales de obra que servirán de base para las 
Actas de Recibo Parcial de Obra. 

 
A.T.5. Control de programación, de presupuesto y avance de obra  

Se llevará un control interno del programa y de costos, entregando además, los respectivos informes que la entidad 
requiera sobre el particular. 

 
A.T.6. Personal o equipo ofrecido 

Verificar que el contratista presente y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad 
pactadas inicialmente y que requiera el desarrollo del contrato. 

 
A.T.7. Actividades adicionales 

Verificar que el contratista presente y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad 
pactadas inicialmente y que requiera el desarrollo del contrato, en el caso de presentarse la necesidad de realizar 
obras adicionales a las inicialmente contratadas.. 
 

4.4.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
A.A.1. Socialización del Alcance del contrato  

La interventoría deberá al inicio de la etapa de ejecución de la obra, en coordinación con la Supervisión del 
proyecto, realizar la socialización del alcance del contrato de obra a la comunidad beneficiaria, dejando registro de 
dicha actividad.  

 
A.A.2. Seguimiento del contrato  

La interventoría deberá atender la correspondencia y documentación que surta durante la ejecución del contrato, 
dándole atención inmediata a las inquietudes y problemas que surjan, en estrecha colaboración con el contratante 
a través de los comités de obra.  

 
4.4.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentará los informes complementarios a los ya 
anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobación de cambios, obras adicionales, etc.  

 
A.C.1. Avance del contrato 

Controlar el avance del contrato con base al cronograma previsto anteriormente y hacer las recomendaciones y 
ajustes necesarios para dar cumplimiento a este.  

 
A.C.2. Abrir y llevar bitácora  

Registrar las novedades, ajustes ordenes novedades que se presente en la ejecución de la obra y hacer dicho 
registro en un libro de bitácora.  

 
A.C.3. control permanente  

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos 
y ordenar periódicamente los ensayos y pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos. 
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4.4.3. RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA 
4.4.3.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 
A.T.1. Revisiones finales  

A la terminación de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspección final a la obra, que servirá para 
elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.  

 
A.T.2. Coordinación de información final de detalles y de instalaciones  

Se debe efectuar la revisión y la aprobación de todas las actividades realizadas por el Contratista de obra, en 
desarrollo del objeto contractual para que estos incluyan la descripción finales y reales de las características 
técnicas y físicas de ejecución de las obras.  

 
A.T.3. Entrega de obra al contratante  

Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones del DISTRITO, se 
efectuará el Recibo Final de las obras, dejando constancia en Actas, si hubiere necesario. La visita final se hará 
con el representante del DISTRITO. Se debe entregar al DISTRITO el informe final con los documentos y actas 
estipuladas en el contrato.  

 
4.4.3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
A.A.1. Revisión y aprobación de acta final de obra  

Se revisará y aprobará el Acta Final de Obra, en el cual se presentará el balance final de la misma, dejando 
constancia de aspectos que lo ameriten.  

 
A.A.2. Revisión y aprobación de pólizas  

La interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas que el contrato exija mantener 
vigente los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor final de la obra.  
De la misma manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente los amparos, 
conforme a los términos del mismo.  

 
4.4.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
A.C.1. Liquidación final del contrato  

Se levantará y entregará al DISTRITO el proyecto de Acta de Liquidación del Contrato de Obra y de Interventoría 
dentro del plazo contractual establecido, dentro de dicha acta se deberá incluir el Balance Financiero del contrato 
y demás información que comúnmente el DISTRITO relaciona en este tipo de actas.  

 
A.C.2. Informe mensual 

Presentará informes mensuales al DISTRITO sobre el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente 
al supervisor del contrato, incluyendo reseña fotográfica. Estos informes deberán presentar en forma detallada el 
avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, 
seguridad industrial y la demás información que se requiera para el correcto avance del proyecto  

 
A.C.3 informe final  

La interventoría levantará y entregará al DISTRITO el informe final de obra que contenga entre otros los siguientes 
documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica, presupuesto real, cuadro de relación de obras ejecutadas 
con sus respectivas especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas y administrativas, pólizas actualizadas 
y  demás documentos que exija el Distrito a través del Supervisor. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 
2011. 
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4.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para obtener 
certificaciones y/o permisos para la conservación de los proyectos objeto de la licitación correspondiente, el 
interventor deberá verificar que sean realizados por el contratista sin que éstos generen costos adicionales a la 
propuesta.  
 
Adicionalmente, se debe verificar que Los Planes de Manejo de Desvíos de Tránsito y de Manejo Ambiental 
definitivos o Principio de Gestión Ambiental definitivos estén aprobados por la autoridad competente y se cumplan 
a cabalidad durante la ejecución de la obra.   
 
El contratista deberá realizar el cruce de información con las empresas de servicios públicos y demás entidades 
competentes, previo la ejecución de las intervenciones. 
 
La interventoría se basará en el documento “Manual de interventorías” vigente, del Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, adicionalmente, las especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos para 
materiales de carreteras y NTC-varias que garanticen la idoneidad de los materiales que se utilicen para la 
rehabilitación de las vías. 
 

4.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
La interventoría se debe desarrollar siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía G-EFSICE-02 Guía para 
el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado y las condiciones 
establecidas en los documentos que hacen parte de este proceso de contratación. Además, la interventoría debe 
utilizar otros procedimientos y controles que incluyan también aspectos técnicos, que se resumen a continuación. 
 
El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones 
realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información: 
 

1. GENERALIDADES 
1. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 

suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la 

entidad. 
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, 

procesos de selección, etc.) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados. 
6. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber 

sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
8. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para 
el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a 
ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de 
aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la 

fecha de corte. 
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con 

el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma 

contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e 
implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 
5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 

estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente. 
6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no 

afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, 

administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoría y 
su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la interventoría 
debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de 
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases 
del proyecto. 

11. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en puntual. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el 
contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, según 
las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el 
periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando claramente el 
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones 
y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, según lo ofertado por este 
en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que 
tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación 
de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoría e 
indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia 
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en el valor actual del contrato. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del contratista. 

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron 
no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una 
breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento 
a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de 
existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente 

suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 

funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; 
detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación 
del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. 
Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, 
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura 
de transporte. 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de gestión 

social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista 
requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o 
adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la interventoría. Además se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas así como la respuesta por parte del contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y 
la interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente de 

maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
contratista y aprobado por la interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social 

Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de 

acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto 



 

Página 11 de 31 

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar 
Secretaría de Infraestructura 
Centro Edificio antigua Empresas Públicas, piso 4 
(57) + (5) 6411370 – 018000 415 393 
atencionalciudadano@cartagena.gov.co 

de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo 
el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto 
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo 
el número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales. 

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los 
documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el 
respectivo informe. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 

contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

 
4.7. OBLIGACIONES GENERALES 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico 
No 1, vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en 

el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 

ejecución del contrato.  
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
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9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que 
afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales 
o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; 
su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo 
es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 
contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de que el 
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos 
del personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en 
papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano 
o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro 
elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el 
documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

21. Incluir la Opción que se diligencie por el proponente del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional” o el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros” según sea presentado en la propuesta. 

 
4.8. OBLIGACIONES DEL DISTRITO 

Por su parte el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS se obliga a: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en el contrato. 
3. Entregar el sitio de ejecución de obra 
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  
5. Nombrar al supervisor del contrato para el correcto seguimiento y ejecución del mismo. 
6. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
7. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.   
8. Las demás que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley. 

 
4.9. PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la 
sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará a en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
 
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente 
CONCURSO DE MERITOS es de ocho (8) meses, el cual está sustentado con base en el plazo establecido para 
el contrato de obra que va a ser objeto de Interventoría, así: 
 
PLAZO CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DEL TRAMO FALTANTE DE LA CARRERA 92, K0+000 – K1+324, 
EN EL BARRIO EL POZÓN ENTRE LA TRANSVERSAL 72C Y EL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA LA 
PAZ, EN EL DITRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”: El plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. El plazo de ejecución 
se discrimina de la siguiente forma: quince (15) días para actividades preliminares y el plazo restante para la 
ejecución de las obras. 
El plazo de ejecución del contrato se distribuye de la siguiente forma, y de acuerdo con las etapas mostradas a 
continuación: 
 

4.9.1. ETAPA DE PRELIMINAR: 
Es la etapa comprendida entre la fecha de suscripción del acta de inicio de obra y la iniciación de la etapa de 
construcción de las actividades pactadas en el contrato. 
 
El plazo para estas actividades es de quince (15) días. La etapa preliminar comprende la verificación e inspección 
de las zonas de trabajo y el ajuste de la formulación del plan de trabajo establecido por el Contratista de obra para 
cada uno de los tramos o zonas a intervenir. 
 

4.9.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Es la etapa comprendida entre la fecha de suscripción del acta de inicio de dicha etapa y la terminación de las 
actividades pactadas en el contrato. El plazo para estas actividades es de siete (07) meses.  
 
La etapa de construcción comprende la ejecución de la totalidad de las obras. 
 

4.9.3. ETAPA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA: 
Dentro de los siete (7) días posteriores a la terminación de las actividades de obra, el interventor del contrato debe 
verificar el cumplimiento del objeto del mismo frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad. Si las obras cumplen, debe procederse a la suscripción del acta de recibo final; si las obras cumplen 
parcialmente, la interventoría debe identificar en comunicación dirigida al contratista con copia a la entidad, los 
defectos encontrados en las obras o los trabajos mal ejecutados. 
 

4.9.4. ETAPA DE CORRECCION DE DEFECTOS: 
Dentro de los siete (7) Días posteriores a la terminación de las actividades de obra, el interventor del contrato debe 
verificar el cumplimiento del objeto del mismo frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 
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por la entidad. Si las obras cumplen, debe procederse a la suscripción del acta de recibo final; si las obras cumplen 
parcialmente, la interventoría debe identificar en comunicación dirigida al contratista con copia a la entidad, los 
defectos encontrados en las obras o los trabajos mal ejecutados. 
 
Dentro de este tiempo la Interventoría además de elaborar el informe final, en el cual se recopila toda la información 
generada durante la ejecución de cada una de las actividades del contrato, debe realizar el proceso de liquidación 
de los contratos, tanto el de obra como el de Consultoría. 
 
El plazo de ejecución iniciará a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del Contratista de obra, la 
Interventoría y la supervisión. 
 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su 
liquidación. El término para la liquidación del contrato de forma bilateral, será de cuatro (4) meses contados a partir 
de la finalización del término establecido para la ejecución del objeto del contrato. 
 

4.10. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El lugar de ejecución de las obligaciones del objeto contractual será el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS de Indias, según las cordeladas establecidas en el anexo técnico. 
 
 
 
 

4.11. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 
La entidad tendrá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato a través de una supervisión a cargo del 
Secretario de Infraestructura Distrital, o quien este designe mediante oficio; quien vigilará el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del mismo, para lo cual podrá exigir la información que considere necesaria.  
 
 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
5.1. MODALIDAD PROCESO DE SELECCIÓN 

En virtud del objeto y del valor de la presente contratación, el cual supera el valor de la mínima cuantía para la 
vigencia 2022 de la entidad, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad 
de selección que debe utilizarse para la escogencia del contratista es el CONCURSO DE MÉRITOS, contenida 
en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2 Numeral 3° de la Ley 1150 de 2007, reglamentada a su vez 
por el Decreto 1082 de 2015. 
 
Igualmente atendiendo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley 2022 de 
2020 y la Resolución 304 de 2021 " Por la cual se modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente", el presente estudio previo y los documentos 
anexos a él, incluyendo el pliego de condiciones, hacen parte de la última versión de pliegos tipo (Versión 2 – 
vigente a partir del 02/11/2021) establecido por Colombia Compra Eficiente para la contratación de la obra de 
infraestructura vial en el país, las cuales son de obligatorio uso y cumplimiento. 
 
Cabe resaltar que los documentos tipo interventoría de obra pública de infraestructura de transporte – VERSIÓN 
02 – fueron modificados por la Resolución No 326 DE 2022, “Por la cual se actualizan los documentos tipo para 
los procesos de contratación de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 256 de 2020”, la cual busca incluir los aspectos 
desarrollados en el Decreto 1860 de 2021 en este tipo de procesos, en cumplimiento de lo establecido en el 
parágrafo del artículo 8 del decreto en mención. Así las cosas, las modificaciones consignadas en la Resolución 
No 326 de 2022 estarán vigentes a partir de su publicación y aplicará a los Procesos de Contratación cuyo aviso 
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de convocatoria se publique a partir del 1 de noviembre de 2022, en virtud del artículo 5 de la Resolución en 
mención. 
 
De conformidad con la modalidad de selección, se solicitarán los requisitos habilitantes que más adelante se 
detallan, como condiciones de participación y una vez verificados se procederá a aplicar los factores de evaluación 
previstos. 
 

5.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del proceso de selección corresponderá al tipo 
de contrato de consultoría-interventoría, conforme con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación 
Pública, numeral 2, artículo 32, ley 80 de 1993. 
 

5.3. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME 
Que a través del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, se modificó el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007. En ese sentido, se expidió el Decreto 1860 de 24 de diciembre de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas 
y se dictan otras disposiciones", reglando la participación y limitación de los procesos en donde participen 
Mipymes, lo cual será aplicable a todos los procesos de selección, incluida la mínima cuantía. 
 
El artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, modifica la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4., y 
reglamentando los criterios para la limitación a Mipyme, así las cosas, todas las entidades estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia de 
acuerdo a los siguientes requisitos: 
 
1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 
 
3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
4. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
5. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
Atendiendo a que el presente proceso de contratación no supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales equivalen a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($457.297.264), para la vigencia 01/01/2022 al 31/12/2023, el presente proceso de selección SI es susceptible de 
ser limitado a MIPYME. 
 
 

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
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6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El valor del contrato será por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($364.664.635,00), incluidos 
impuestos, tributos, contribuciones, aportes parafiscales o cualquier otro descuento que hubiere de realizarse por 
ley. 
 
De acuerdo al tipo de contrato a ser ejecutado, el cual es contrato de interventoría y a la consulta realizada a la 
Secretaría de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos que se aplicarían al contrato son los siguientes: 
 
2% Años Dorados  
1% Universidad de Cartagena  
8x1000 Rete Ica 
2% Retefuente a título de renta 
Si factura iva 15% del IVA 
 
En todo caso se advierte que la información aquí consignada tiene como fin detallar los tributos de mayor relevancia 
en el tipo de contrato y los mismo son los relacionados con la administración distrital, en ese sentido y como lo 
sabe el proponente es responsabilidad del proponente tener claro los gastos que a nivel de tributos, impuestos, 
estampillas y otras deducciones puedan ser aplicables al contrato. 
 

6.2. FORMA DE PAGO 
El DISTRITO cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:   
 

(i). Actas parciales mensuales de entrega del servicio de consultoría, de acuerdo con el porcentaje 
de avance de las obras, hasta llegar al noventa (90%) por ciento de avance del contrato, estas actas 
de avance deberán ser suscritas por el Consultor y el Supervisor designado por el Distrito, quien recibirá el 
servicio prestado por el consultor. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) 
Avance de la obra a vigilar y recibo parcial por parte del DISTRITO; b) Elaboración y presentación de 
informes de ejecución y supervisión; c) Elaboración y suscripción del acta parcial, debidamente liquidada; 
d) Presentación de factura por parte del contratista de conformidad con los trámites administrativos a que 
haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC; e) Certificación de pago de aportes parafiscales suscrito 
por el revisor fiscal o representante legal según sea el caso; e) Constancia de pago de aportes a seguridad 
social; f) y las demás exigidas por el Distrito. 
 
(ii) El diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato será cancelado en un (1) pago final, 
previa suscripción del acta de recibo final de obras a vigilar y del acta de recibo final de los servicios de 
Interventoría. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Terminación de la obra 
y recibo definitivo a satisfacción por parte del DISTRITO; b) Elaboración y suscripción del acta de recibo 
definitivo a satisfacción por parte del DISTRITO, debidamente liquidada y amortizada; c) Presentación de 
cuenta de cobro o factura (según sea el caso) por parte de CONTRATISTA.   

 
El pago al interventor se efectuará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado, del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada 
del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, el mismo deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

6.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

No 1923 23 de marzo de 2023 $364.664.635,00 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, año 2022, versión 35 de 03 
de Octubre, Fila:2165. 
 

6.4. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO 
Para determinar el costo total de la interventoría, la Secretaría de Infraestructura Distrital elaboró un presupuesto 
siguiendo la metodología que a continuación se expone: 
 
En primera instancia se procedió a segmentar los costos en Personal y Reembolsables; en el primer grupo se 
incluyen conceptos relacionados con los costos generados por concepto de contratación de personal de obra en 
las proporciones requeridas por cada unidad de obra. Su valor es el resultado de los honorarios de dicho personal, 
según su dedicación y tiempo en el proyecto, además de todos los costos de perfeccionamiento del contrato y su 
respectiva utilidad. 
 
Un segundo grupo especifica los gastos reembolsables, en él se incluyen entre otros los costos generados por el 
alquiler de equipos de medición, arriendos de oficinas con su respectivo costo de mantenimiento, vehículos para 
transportar al personal durante el tiempo de supervisión, entre otras necesidades que se le generan al contratista, 
para cumplir con el objeto del presente proceso de selección. 
 
Las tarifas, precios, sueldos y rendimientos aplicados para el cálculo de los costos son obtenidos de procesos 
similares que ha ejecutado la Entidad. 
 
 

7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
De conformidad con esta modalidad de selección, se exigen factores habilitantes que aseguran la capacidad 
jurídica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el contrato proyectado y adicionalmente se incluyen 
criterios de evaluación. 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. Los requisitos 
habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán 
como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. La entidad 
no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 



 

Página 18 de 31 

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar 
Secretaría de Infraestructura 
Centro Edificio antigua Empresas Públicas, piso 4 
(57) + (5) 6411370 – 018000 415 393 
atencionalciudadano@cartagena.gov.co 

 
7.1. GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el pliego de condiciones. 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo 
con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 

7.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición previstas en la Constitución y en la ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural 
con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en 
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

 
La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 
 
Adicional a lo anterior, los proponentes deberán acreditar la siguiente información, la cual se encuentran 
desarrollada en el pliego de condiciones Tipo. 
 

I. Existencia y representación legal según las condiciones establecidos en los Pliego Tipo para cada 
modalidad de proponente. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
IV. Documento de conformación de proponentes plurales. 
V. Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales según la modalidad de proponente. 
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VI. Constitución de la Garantía de Seriedad del Proceso de acuerdo a las condiciones establecidas en 
el pliego de condiciones tipo y en cumplimiento de los establecido en el Decreto 1082 de 2015 para 
su constitución. 

VII. El proponente deberá diligenciar todos los formatos que se encuentren en el pliego de condiciones 
tipo. 

 
7.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2-Indicadores 
financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el pliego de condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 

7.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde, 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandando (requerido): 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se calcula según 
la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 
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5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

7.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Utilidad operacional

Activo Total
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

7.1.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
7.1.5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el 
registro del proponente y que esté vigente y en firme. 
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 



 

Página 21 de 31 

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar 
Secretaría de Infraestructura 
Centro Edificio antigua Empresas Públicas, piso 4 
(57) + (5) 6411370 – 018000 415 393 
atencionalciudadano@cartagena.gov.co 

7.1.5.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a 
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4- Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la acorde con lo establecido en la Subsección 
5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del 
proponente de los tres (3) últimos años (2019,2020,2021), acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección del 
pliego de condiciones. 
 

7.1.6. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) 
 

7.1.6.1. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Para habilitarse en el procedimiento de selección, el proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al 100% respecto del valor total del presupuesto oficial establecido 
para el presente proceso de selección expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el RUP y en el 
Formato 3 – Experiencia, para los proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo 
con los requisitos de experiencia previstos en el pliego de condiciones. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales. 
 
Atendiendo los criterios del proceso y las características del mismo, el nivel de complejidad es baja-media 
complejidad, por lo que en la determinación de experiencia se aplicará lo establecidos en la “Guía para la 
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comprensión e implementación de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte bajo las 
diferentes modalidades de contratación vigentes”. 
 
En ese sentido, siendo la actividad a contratar la que corresponde al numeral 6.1 INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, se solicitará 
la experiencia consignada en la Matriz 1 – Experiencia, de conformidad con lo anterior, el proponente deberá 
acreditar los siguientes requisitos de experiencia: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS 
 
Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en 
cualquiera de las siguientes actividades de obra a las cuales se realizó la interventoría: 
componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
La experiencia específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe acreditar la interventoría a la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o 
hidráulico).  

 
B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del presente proceso de contratación y con lo 

dispuesto por la Matriz 1 – Experiencia.  
 

C. Se podrán aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para la evaluación y asignación de puntaje 
por concepto de experiencia, siempre y cuando cumplan con lo establecido en este documento.  
 

D. Estar relacionados en el Formato 3- Experiencia, con el número consecutivo del contrato que permita su 
verificación en el RUP. Para el caso de los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada 
uno de los contratos señalados en el Formato 3- Experiencia. Este documento debe presentarse por el 
proponente plural y no de forma individual por cada integrante. 
 
El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo para 
rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del numeral 1.6. 
Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad 
tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
 

E. Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  
 

F. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos 
en el pliego de condiciones. 

 
En caso que con los contratos aportados no se acredite el porcentaje mínimo, la entidad solicitará al proponente 
que subsane su oferta en los términos establecidos en el pliego de condiciones. Si el proponente subsana el 
requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el proceso de contratación, pero no será objeto de puntuación en 
relación con este factor de evaluación, por lo que obtendrá cero (0) puntos por el factor “experiencia del 
proponente”. 
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7.1.6.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal clave evaluable)  

Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por tal 
motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que conformen la propuesta por parte de los oferentes. 
En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

I. El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus 
documentos anexos.  
 

II. El Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave debe 
suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica. 

 
Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles: Director de 
Interventoría, Residente de Interventoría y Especialista en pavimentos. 
 

7.1.6.3. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán 
verificados por la entidad en el momento que esta determine para tal fin, siendo la etapa del proceso de 
selección en la cual se verificarán aquellos pertenecientes al personal clave evaluable y al inicio del 
contrato aquellos que pertenezcan a personal distinto del personal clave evaluable. 

 
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. 
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 
100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación. 
 

c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 
la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 
equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma. 
 

f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de profesionales 
que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas previstas en la 
sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica 
del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 
 

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar el 
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato 
y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el 
caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
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i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir 
todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su porcentaje 
de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
El personal clave evaluable:  
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación: 
 

Perfil 
No.  

CARGO TÍTULO PROFESIONAL TÍTULO DE POSGRADO CANTIDAD 

1 
Director de 
Interventoría 
(Dedicación 50%) 

Título profesional entre alguna 
de las siguientes alternativas:  

• Ingeniero civil. 

• Ingeniero de vías. 

Postgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas: 

• Postgrado en vías 
terrestres  
o 

• Postgrado en En 
Gerencia de Proyectos o 
Gerencia de 
Construcción o 
posgrados afines al área 
de la ingeniería civil. 

1 

2 
Residente de 
Interventoría 
(Dedicación 100%) 

Título profesional entre alguna 
de las siguientes alternativas:  

• Ingeniero civil.  

• Ingeniero de vías 

N.A. 1 

3 
Especialista en 
pavimentos  
(Dedicación 20%) 

Título profesional entre alguna 
de las siguientes alternativas:  

• Ingeniero civil  

Postgrado entre alguna de las 
siguientes alternativas: 

• Postgrado pavimentos. 

• Postgrado en geotecnia. 

1 

 
Para el caso del cargo de Residente de Interventoría, se estima necesario establecer un mínimo de un (1) 
profesional dentro de la categoría de personal clave evaluable teniendo en cuenta que el Proponente 
seleccionado estará a cargo de la interventoría de un Contrato de obra, y consideramos de suma importancia que 
se acredite durante el proceso de selección el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles en el presente 
proceso para este perfil. 
 
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente: 
 

Perfil 
No.  

CARGO TÍTULO PROFESIONAL TITULO DE POSGRADO CANTIDAD 

4 
Asesor Geotécnico 
(Dedicación 20%) 

Título profesional entre alguna de 
las siguientes alternativas:  

• Ingeniero civil  
 

Postgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 

• Postgrado en 
geotecnia. 

1 

5 
Asesor hidráulico 
(Dedicación 20%) 

Título profesional entre alguna de 
las siguientes alternativas:  

Postgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 

1 
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Perfil 
No.  

CARGO TÍTULO PROFESIONAL TITULO DE POSGRADO CANTIDAD 

• Ingeniero civil  
 

• Postgrado en 
Hidráulica 

6 
Asesor Estructural 
(Dedicación 20%) 

Título profesional entre alguna de 
las siguientes alternativas:  

• Ingeniero civil  
 

Postgrado entre alguna de 
las siguientes alternativas: 

• Postgrado en 
Estructuras. 

1 

7 
Trabajador Social 
(Dedicación 50%) 

Título profesional entre alguna de 
las siguientes alternativas:  

• Trabajo Social 

N.A. 1 

8 
Asesor Ambiental 
(Dedicación 20%) 

Título Profesional entre alguna de 
las siguientes alternativas:  

• Ingeniero Ambiental 

N.A. 1 

9 
Topógrafo  
(Dedicación 50%) 

Título Profesional o Tecnólogo 
entre alguna de las siguientes 
alternativas:  

• Topografía 

N.A. 1 

10 
Inspector de Obra 
(Dedicación 100%) 

Título Técnico  o Tecnólogo entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  

• Inspector de Obras 

N.A. 1 

11 
Tecnólogo SISO 
(Dedicación 50%) 

Título Profesional o Tecnólogo 
entre alguna de las siguientes 
alternativas:  

• Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional. 

N.A. 1 

12 
Cadenero 
(Dedicación 50%) 

Título entre alguna de las 
siguientes alternativas:  

• Bachiller 

N.A. 1 

13 
Secretaria – 
Delineante 
(Dedicación 100%) 

Título Técnico o Tecnólogo entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  

• Delineante de 
Arquitectura. 

N.A. 1 

 
a. Requisitos del personal del Interventor (personal clave evaluable) 

 
El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  
 

Perfil 
No. 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 

Director de 
Interventoría 
(Dedicación 
50% 
mensual) 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
Ingeniero civil 
Ingeniero de vías 

Postgrado entre 
alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
Postgrado en vías 
terrestres 
0 

10 

Deberá acreditar mínimo 4 
años de experiencia como 
Director o Coordinador o 
Gerente en proyectos de 
obra o de interventoría de 
obra para la Construcción o 
Rehabilitación o 
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Perfil 
No. 

Cargo Título Profesional Título de Posgrado 

Experiencia 
General 
(años 
mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Postgrado en En 
Gerencia de Proyectos 
o Gerencia de 
Construcción o 
posgrados afines al 
área de la ingeniería 
civil. 

Adecuación o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Mantenimiento de 
Infraestructura vial 

2 

Residente 
de 
Interventoría 
(Dedicación 
100%). 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
Ingeniero civil  
Ingeniero de vías 

N.A. 6 

Deberá acreditar mínimo 2 
años de experiencia como  
Residente en proyectos de 
obra o interventoría de obra 
para la Construcción o 
Rehabilitación o 
Adecuación o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Mantenimiento de 
Infraestructura vial 

3 

Especialista 
en 
pavimentos  
(Dedicación 
20%) 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  
Ingeniero civil  

Posgrado entre alguna 
de las siguientes 
alternativas: 
Posgrado en 
pavimentos o 
geotecnia. 

10 

Deberá acreditar mínimo 4 
años de experiencia como 
Experiencia como 
Especialista en 
PAVIMENTOS en obras o 
interventoría de obras de 
Construcción o 
Rehabilitación o 
Adecuación o Ampliación o 
Mejoramiento o 
Mantenimiento de 
Infraestructura vial 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución 
del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no 
habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del 
contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado 
de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 
correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la 
información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información 
solicitada.  
 

b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del 
interventor  
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El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en 
los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y cumpliendo con lo 
requerido por la entidad. 
 
El equipo de maquinaria mínimo que debe ser verificado por parte de la interventoría es el siguiente: 
 

Ítem MAQUINARIA 

1 Cinco (5) Volquetas de 15m3 de Capacidad Mínima 

2 Tres (3) Volquetas de 8m3 de Capacidad Máxima 

3 Un (1) Vibrocompactador de Mínimo 5Ton 

4 Cuatro (4)  Vibrocompactadores tipo Rana 

5 Un (1) Compactador Neumático 

6 Dos (2) Retrocargadores sobre llantas 

 
El Interventor deberá efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en la obra 
mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Para el efecto, deberá solicitar 
oportunamente al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de 
laboratorio serán por cuenta del contratista de obra.  

 
Cuando el interventor lo estime necesario realizará por su propia cuenta la toma de muestras para ensayos de 
laboratorio como contramuestra a los realizados por el Contratista de obra y cotejará los resultados con los 
obtenidos por el Contratista de obra. En este caso los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por 
cuenta del Interventor. 

 
A la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio 
llevados a cabo. Adicionalmente, el interventor deberá solicitar los certificados de calibración de los equipos 
utilizados por el contratista y por los laboratorios encargados de prestar su servicio. 
 
Las condiciones de formación y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo 
denominado personal clave se encuentran en el Anexo 1 – Anexo Técnico del presente proceso de selección, las 
cuales serán verificadas como requisito para la ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, la cuales 
deberán ser aportadas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles después de suscrito el contrato de 
interventoría, de acuerdo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones. 
 
Nota: El proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de 
vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que 
serán verificados como requisito para la ejecución del contrato. 
 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
El desarrollo de los anteriores criterios y la forma de acreditación, serán los establecidos en el pliego de condiciones 
tipo del presente proceso de selección. 
 
 

8. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
A fin de dar cumplimiento a los establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-ICR-01, del 10 de diciembre de 2013, los riesgos que pueden 
afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en la matriz adjunta al presente documento. 
 
 

9. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

Para efectos de poder participar en el proceso de selección y garantizar el cumplimiento de la oferta, el proponente 
deberá suscribir la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo a lo términos aquí consignados y los consignados 
en el pliego de condiciones. El contrato a celebrar por su naturaleza podría presentar riesgos de defectuosa calidad 
del servicio contratado e incumplimiento. Por esta razón el contratista se compromete a constituir a favor del 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y a satisfacción del mismo, a partir de la fecha 
de la fecha de celebración del contrato, o cuando lo requiera la Entidad, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, una Garantía Única con el objeto de 
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las cuantías y términos 
que se señalan a continuación: 
 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 
890480184 – 4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
El desarrollo de la misma podrá verse en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 

9.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

9.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT 
890480184 – 4 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato  

Calidad del servicio 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
final de las obras. 

20% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
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Característica Condición  

se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de iniciación del 
contrato de Obra. 
 
El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
 
De igual manera, el contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la ley. 
 
 
 
 

10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales de acuerdo a la metodología 
estimada en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN, CCE-EICP-MA-03, V1 de 24 de noviembre de 2021: 
 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI NO SI NO 

Corea SI NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO SI NO 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI SI NO SI NO 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO NO 
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Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 
trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
 
 
 
LUIS VILLADIEGO CÁRCAMO 
Secretaría de Infraestructura Distrital 
 
Proyectó: Anderson Martinez Vahos -Asesor Jurídico Externo SID 
Revisó: Daniela Palma Bustos – Asesor Jurídico Externo SID 
 


