1 UNIDAD PARA LAS VICTIMAS |

MODIFICATORIO No. 003 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL N° 1327 DE 2022,
DERIVADO DEL PROCESQ UARIV-RE-860403137-2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL AMAS VICTIMAS Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS - OEI NIT 86043137-0

Entre los suscritos LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS,
Unidad Administrativa especial con personeria juridica y autonomia administrativa y patrimonial, adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad/ Social, identificada con NIT N° 900.490.473-6,
representada por GUILLERMO MARTINEZ DAZA’,/ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
nimero 19.395.696 ‘expedida en Bogota D.C., en calidad de Secretario General, nombrado mediante
Resolucion Namero 03473 de 06 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta N° 2013
de 06 de septiembre de 2022 y facultado para contratar a través de la Resolucién 00126 del 31 de enero de
2018 modificada por la Resolucién Nimero 00974 de 2019, quien para efectos del presente convenio se
denominara LA UNIDAD y por la otra parte 1A ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-
OEl identificado con el NIT, 860403137-0, representada por MARIELA DEL SOCORBO//B'ARRAGAN
BELTRAN' mayor de edad, identificada gon cédula de ciudadania nimero 32.621.441 ‘expedida en
Barranquilla, quien actlia en su condiciépge representante de la OEl en la repiblica de Colombia, segin
consta en la Orden [nterior N°14/2022, quien en adelante y para los efectos de este documento se
denominara, LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI yfo EL COOPERANTE,
hemos acordado celebrar el presente Modificatorio N° 003 al Convenio de Cooperacion Intemacional N°
1327 de 2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

L. Que el 15 de junio de 2022 se suscribié el Convenio de Cooperacion Interacional N° 1327 de 2022 entre las
UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS y LA ORGANIZACION DE
ESTA DOS IBEROAMENRICANOS-OEI cuyo objeto es “ Aunar esfuerzos técnicos, administrativos vy
financieros entre la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y la Organizacién de estados
Iberoamericanos- OEl, para avanzar en el cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de
reparacion colectiva en el marco de los planes integrales de reparacion colectiva y con las comunidades victimas
de desplazamiento forzado en el marco de los planes de retoros y reubicaciones”.

I Que se dio cumplimiento a los requisitos para iniciar la ejecucion def Convenio de Cooperacién Interacional
No.1327 de 2022, sefialados en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo
23 de laLey 1150 de 2007, esto es expedicion del Registro Presupuestal No. 591022 y 590922 los cuales fueron
librados por la UNIDAD el dia 15 de junio de 2022.

Il Que de conformidad con la clausula cuarta del Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de 2022 el valor
fotal es hasta por la suma de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTICINCO MILLONES
QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($53.225.504.700.00), incluidos gastos e
impuestos, contribuciones y tasas de caracter Nacional y/o Distrital legales vigentes.

V. Que de conformidad con lo establecido en la clausula sexta del Convenio de Cooperacion No. 1327 de 2022, el
plazo de ejecucion seria hasta el 15 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, esto es a partir de la expedicion del registro presupuestal y de la aprobacion de
la garantia.

V. Que el 6 de julio de 2022 se suscribié el modificatoric N° 001 al Convenio de Cooperacion Internacional N°
1327de 2022, en donde se modificd el paragrafo tercero del la clausula quinta, con respecto a la cuenta bancaria
e la OEI para Ia realizacion de los desembolsos del Convenio.
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Que el 28 de noviembre de 2022 se suscribio el modificatorio N° 002 al Convenio de Cooperacién Internacional
N° 1327 de 2022, en el cual se prorrogd el convenio hasta el 31 de Marzo de 2023, se modific el numeral 8 de
la clausula tercera, se redujo el valor total de los aportes de la UARIV en la suma de SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE Mil. DOSCIENTOS CUARENTA'Y
SEIS PESOS MICTE $(6.199.757.246), asi como el valor de los aportes de OEl, en la suma de CINCO MiL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE ($5.458.915.915) modificando el valor total del convenioy se efectuaron otras
modificaciones.

Que de conformidad con la solicitud allegada mediante memorando No. 2023-0001799-3 del 27 de marzo de
2023, suscrito por la supervisora del Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de 2022, recibida en el
Grupo de Gestion Contractual en fa misma fecha, se solicita la modificacion del Convenio de Cooperacion
Internacional prorrogar el plazo de Ejecucion del Convenio N° 1327 de 2022, con base en lo siguiente:

“(.)

Con base en la solicitud de prorroga al Convenio de Cooperacion Intemacional N° 1327 de 2022, remitida a través de
escrito de fecha 10 de marzo de 2023, por parte de la Organizacién de Esta dos tberoamericanos-OEl, se exponen
los siguientes planteamientos:

()

Dentro de la sjecucion del Convenio, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Para Ia etapa de alistamiento de/ proyecto, logistica y gestion administrativa, se realiz6 la contratacion del
personal, de iqual forma se encuentra en funcionamiento el centro de acopio la bodega principal ubicada en
el parque industrial Santo Domingo Mosquera Avenida bronca/ de Occidente 18-76 Lote JO manzana F, Ja
cual cuenta con 1800 metros cuadrados.

2. Alafecha se ha implementado 78 acciones reparadoras a sujetos de reparacién colectiva y 85 acciones en
ol marco de los planes de RYR, que corresponde al63% de las acciones a implementar.

3. La Organizacién ha avanzado en el acompafiamiento y asistencia técnica para la implementacion def
proyecto ef cual se enmarca en los planes de reparacion integral,

4. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un ano adiciona/ a la proporciona por los
proveedores de los bienes a entregar.

La compra de los bienes e insumos se efectud al 100% en el diciembre de 2022.

A fin de realizar el seguimiento a las entregas, se cuenta con la herramienta tecnolgica en las cuales se
visualizan las fechas de entrega, actas firmadas y registro Fotografico.

7. Se desarrollaron los contenidos curriculares y diagramacion de los contenidos curriculares de fos diplomados
y curso, de acuerdo con el proceso de formacion de fa escuela virtual de fa OE/. Se dispone con fa inscripcién
de 7.228 personas.

o o

A pesar de avance significativo en la ejecucién de las actividades del convenio, se han presentados sifuaciones

externas, que nos llevan a solicitar la modificacion de este, bajo las siguientes consideraciones:

v./Los insumos correspondientes al mobiliario escolary muebles diferentes a mobiliario escolar se

,'-/ e
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adquirieron en diciembre de 2022; sin embargo, dado que fos proveedores se enconiraban en

proceso de e/adoracion de mobiliario para atender Jas necesidades de diferentes instifuciones

educativas, no fue posible contar con ellos antes del30 marzo de 202J. Ahora bien, debido al

volumen del mobiliario y tomando en cuenta semana santa, la enfrega a las comunidades se

efectuaré a partir de la de la sequnda semana de abril, de 2023, tiempo que supera la ejecucion

del convenio,

2. Es un hecho notorio que el proceso de comercializacion de insumos y fertilizantes ha sufrido
constantes varfaciones en el mercado derivado de fa sftuacion mundial, que se gener6 a partir de
la Guerra que se registra entre Ucrania y Rusfa, principales productores de urea, con una
participacion en el mercado nacional colombiano de importaciones registradas de fa siguiente forma
Rusia, 29%, Ucrania 3% y 14% Trinidad y Tobago. Asf mismo ocurre con fos fosfatos y cloruro de
potasio ingredientes activos indispensable en la fabricacion de fertilizantes, estos paises exportan
a Colombia el 75% de los fertilizantes comercializados en nuestro pais. Fsta situacion ha
conllevado a la escasez en el mercado con incremento de precios,’ por fo cual, los proveedores nos
han solicitado ampliar ef plazo de entrega hasta fa segunda semana de abril, tiempo que supera la
efecucion del convenio.

3. Bajo este contexto y justificacién, y de acuerdo con lo estipulado en fa CLAUSULA DECIMA
OCTAVA del Convenio 1327 de 2022, de manera atenta y respetuosa soficitamos a ustedes a
aprobacion de una prorroga del tiempo de ejecucion de Convenio hasta ef 31 de mayo de 2023,
fecha para la cual se prevé estaran cumplidas la totalidad de obligaciones derivadas def mismo.

()

De acuerdo a fo anteriormente expuesto, y una vez analizadas las razones manifestadas por el Cooperante
en la solicitud mencionada, esta supervision se permite recomendar la prérroga del Convenio en mencion
hasta ef 31 de mayo de 2023, con ef fin de dar cumplimiento al 100% de avance de gjecucion fisica y de
esta forma preservar y cumplir los fines de la contratacion estatal de acuerdo a sus principios rectores, los
cuales finalmente inciden de manera directa en ef cumplimiento de la misionalidad de la Unidad para la
Atencion y Reparacion Integral a las Victimas.

Por lo anterior, se soficita:

PRIMERQ. - PRORROGAR ef plazo de gfecucién def convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de
2022, hasta el 31 de mayo de 2023

Vill.  Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 3 de la Resolucion No. 0098 de 2018,
modificada parcialmente por el articulo 3 de la Resolucion No. 03750 def 05 de octubre de 2022 y la resolucion
No. 04067 del 02 de noviembre de 2022, se exceptlan de llevar a Comité de Contratacion las prérrogas o
modificaciones contractuales sin cuantia.

IX. Que fa Organizacién de Estados [beroamericanos con oficio 10 de marzo de 2023, solicita prorroga al Convenio
Ve Cooperacion Infernacional N° 1327 de 2022.
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X, Que, en consecuencia, y estando vigente el convenio No.1327 de 2022, y por ser procedente, fas partes
acuerdan suscribir el presente modificatorio, en los términos establecidos en las siguientes clausulas:

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de Ejecucion dei convenio N° 1327 de 2022, hasta el 31 de Mayo de 2023,

SEGUNDA. - VIGENCIA: Es enfendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y clausulas del Convenio
No. 1327 de 2022, junto con anexos y modificaciones, que no fueron objeto de modificacion en el presente documento,
tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al
presente documento.

TERCERA - EROGACIONES: La presente modificacion no implica erogaciones adicionales a las inicialmente
pactadas en el Convenig No., 1327 de 2022,

CUARTA. -Forman parte integral del presente modificatorio, los siguientes documentos:

Memorando de solicitud de modificacion contractual suscrita por el supervisor del contrato.
Formato de solicitud de modificacion contractual y sus anexos .

Reporte de pagos SIIF

Antecedentes Discipiinarios, Fiscales, judiciales, medidas correctivas

oo

QUINTA- PERFECCIONAMIENTO: La presente modificacion contractual se perfecciona con la aceptacion de las
partes en el Sistema Electronico para la Contratacién Publica ~ SECOP |I.

"f, Elabort: Martha Patricia Amaya Vargas. — Abogada Grupo de Gestion Confractual é
e ioRevisd: Sandra Milena Cepeda Gomez - Abogada Grupo de Gestion Confractual
f%’ﬂ Rewsé Laura Andrea Eslava Patarroyo - Coordinadora Grupo de Gestidn Contracty
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Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No..  2023-0001799-3 .
MEMORANDO : Fecha: - 27/03/2023 10:42:23 AM

PARA: .  GUILLERMO MARTINEZ DAZA
' - Secretario General

DE: - CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
- ~ Directora Técnica de Reparacion

' ASUNT.O: S.olic;itud_ prorroga al Convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de 2022

Cordial saludo,

De manera atenta, comedidamente me permito solicitar prérroga al Convenio de Cooperacion Intemacional
No. 1327 de 2022, suscrito con la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANQS - OEl, cuyo .

objeto es-“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atencién y
Reparacion Integral a las Victimas y la Organizacidn de Estados Iberoamericanos - OFI, para avanzar en
el cumplimiento de las acciones concertadas con fos sujetos de reparacion colectiva en el marco de los
planes integrales de reparacion cofectiva y con las comunidades victimas de desplazamiento forzado en
el marco de los planes de retornos y reubicaciones”, i

Lo anterior teniéndo encuenta los argumentos expuestos en el formato de Solicitud de Modificacion
- Confractual (Adjunto). '

" Cordialmente, -

CLELIA ANDREAANAYA BENAVIDES
Directora Técnica de Reparacio

Elaboro: Jacqueline Medina Rojas - DR o
- Revisd: Monica Rodriguez Chaux—DR
Harol Soler Guevara — DR /Q

| 2 7 HAR 2[]23 '1"10259.%{\‘1

| T {GESTION
o x’%ﬁRACTUAL
. | RrECIBIDO

www.unidadvictimas.gov.co ~ Unidad para la Atencidn y_'Repamcién' Integral a las Victimas
~ ' Linea de atencién nacional: 018000 911119 - Bogotd: (601) 426 1 i

Sede sdministrativa:

Siguenoséne : ) .
i % Carrera 85D No. 464-55 Complejo Logistice San Cayetano - Bogota, D.C,
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. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACION

CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No: 1327 de 2022

NOMBRE ASOCIADO: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OE!

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos téenicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y [a
Organizacion de Estados Iberoamericancs - OEl, para avanzar en el cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de
reparacion colectiva en el marco de los planes integrales de reparacion colectiva y con las comunidades victimas de desplazamiento
forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: De conformidad con la Clausula sexta del Convenio de Cooperacion Internacional No.
1327-2022, suscrito entre la Unidad para la Atencién y Reparacion Integral a las Victimas y la Organizacién de Estados
Iberoamericanos - OEl, el plazo de ejecucién serd hasta el 31 de marzo de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y gjecucion.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15 de junio de 2022.

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO: 31 de marzo de 2023.

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:

El valor total del Convenio de Cooperacion Intemacional N°1327-2022 de conformidad con la Clausula Quinta es hasta
por la suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY UN
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP $41.566.831.539), discriminados de la siguiente forma, asi:

2)

El aporte por parte de la Unidad es por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (COP
$20.367.747.454), con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19122 de fecha 17 de
febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-28-0-4101037-03, por un valor de DIECISEIS MIL CIENTO
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE § (COP 16.105.504.700} y CDP
No. 19022 de fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-24-0-4101095-03, por un valor de
CUATROMIL BOSCIENTOS SESENTA 'Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTAY CUATRO PESQS (COP $4.262.242.754) expedidos por el Grupo de Gestion Financiera y Contable
de la UNIDAD, recursos que deben ser ejecutados en la presente vigencia.

Et aporte del OEl esta valorado en la suma de VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA
Y CUATRO MIL. OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $ 21.199.084.085) en especie de acuerdo con la
discriminacion de los aportes de las partes.
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VALOR ADICION CONVENIO: N/A

VALOR FACTURADO DEL CONVENIO: VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTAY SIETE MIL CUATRQCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/ICTE (COP $20.367.747.454)

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO
% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 84%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 100%

VALOR TOTAL CONVENIO

APORTES DE LA UARIV
CDP No. 19122y 19022 - RP No. 590922 Y 591022 |  $20367.747.454
APORTE DEL COOPERANTE O $21.199.084.085
VALOR DESEMBOLSADO $20.367.747.454

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

100%

Il. OBJETO DE LA SOLICITUD

Ef presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaria General una:

PRORROGA: st | x[no | |
ADICION: - st | N0 [ X |
OTRAS MODIFICACIONES: st | [NO | X |
lll. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Con base en la solicitud de prérroga al Convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de 2022, remitida a traves de escrito de
fecha 10 de marzo de 2023, por parte de la Organizacion de Estados lberoamericanos- OEl, se exponen los siguientes

planteamientos:

()
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Dentro de la ejecucion del Convenio, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Para la etapa de alistamiento del proyecto, logistica y gestion administrativa, se realizé la contratacién del
personal, de igual forma se encuentra en funcionamiento el centro de acopio fa bodega principal ubicada en ef
parque industrial Santo Domingo Mosquera Avenida Troncal de Occidente 18-76 Lote 10 manzana F, la cual
cuerta con 1800 metros cuadrados.

2. Alafecha se ha implementado 78 acciones reparadoras a sujetos de reparacion colectiva y 85 acciones en el
marco de los planes de RYR, que corresponde al 63% de fas acciones a implementar.

3. La Organizacion ha avanzado en ef acompafiamiento y asistencia técnica para la implementacion def proyecto
el cual se enmarca en los planes de reparacion integral.

4. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un afio adicional a la proporciona por los
proveedores de los bienes a entregar. '

La compra de los bignes e insumos se efectué al 100% en ef diciembre de 2022,

Afin de realizar el sequimiento a las entregas, se cuenta con fa herramienta tecnoldgica en fa cual se visualizan

fas fechas de entrega, actas firmadas y registro fotogréfico.

7. Se desarroliaron los contenidos curricufares y diagramacion de los contenidos curricufares de fos diplomados
y curso, de acuerdo con ef proceso de formacion de la escuela virtual de fa OFI. Se dispone con la inscripcion
de 7.228 personas.

> o

A pesar del avance significativo en la ejecucion de las actividades del convenio, se han presentados situaciones
externas, que nos levan a solicitar la modificacion de este, bajo las siguientes consideraciones:

1. Los insumos correspondientes al mobiliario escolar y muebles diferentes a mobiliario escolar se adquirieron en
diciembre de 2022; sin embargo, dado que los proveedores se encontraban en proceso de elaboracion de
mobiliario para atender las necesidades de diferentes instituciones educativas, no fue posible contar con eflos
antes del 30 marzo de 2023. Ahora bien, debido al volumen def mobiliario y tomando en cuenta semana santa, la
entrega a las comunidades se efectuaria a partir de la de la segunda semana de abrif, de 2023, tiempo que supera
fa ejecucion del convenio.

2. Es un hecho notorio que el proceso de comercializacion de insumos v fertifizantes ha sufrido constantes
variaciones en ef mercado derivado de la situacion mundial, que se generd a partir de Ja Guerra que se registra
entre Ucrania y Rusia, principales productores de urea, con una participacion en ef Mercado nacional colombiano
de importaciones registradas de la siguiente forma Rusia, 29%, Ucrania 13% y 14% Trinidad y Tobago. Asi mismo
ocurre con los fosfatos y cloruro de potasio ingredientes activos indispensable en la fabricacion de fertilizantes,
estos paises exportan a Colombia ef 75% de los fertilizantes comercializados en nuestro pais. Esta situacién ha
conflevado a la escasez en el mercado con incremento de precios; por fo cual, los proveedores nos han solicitado
ampliar ef plazo de entrega hasta fa segunda sermana de abril, tiempo que supera la ejecucion def convenio.

Bajo este conlexto y justificacién, y de acuerdo con fo estipufado en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA def Convenio
1327 de 2022, de manera atenta y respetuosa soficitamos a ustedes fa aprobacion de una prorroga def tiempo de
efecucion del Convenio hasta el 31 de mayo de 2023, fecha para la cual se prevé estaran cumplidas la fotalidad
de obligaciones derivadas del mismo.

()

Del mismo modo, es preciso resaitar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del
13 de agosto de 2009:
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“(...) La contratacion estatal responde de miiltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que
fa posibilidad de modificar los contrafos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contfrato sobre los
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar,
dadas ciertas condiciones, las obfigaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento def objefo
y de fos fines generales def Estado (...)”

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y una vez analizadas las razones manifestadas por el Cooperante en la solicitud
mencionada, esta supervision se permite recomendar la prorroga del Convenio en mencion hasta el 31 de mayo de 2023, con el
fin de dar cumplimiento al 100% de avance de ejecucion fisica y de esta forma preservar y cumplir los fines de la contratacion
estatal de acuerdo a sus principios rectores, los cuales finalmente inciden de manera directa en ef cumplimiento de la misionalidad
de la Unidad para la Atencién y Reparacion Integral a las Victimas.

Por lo anterior, se solicita;

PRIMERO. - PRORROGAR el plazo de ejecucion del convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de 2022, hasta el 31 de
mayo de 2023.

VEINTISIETE 27 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023

!
CLELIA ANDQEA ANAYA éENAViDES
Supervisora del Convenio No. 1327 de 2022

Elaboré: Jacqueline Medina Rajas - DR
Revisd: Monica Rodriguez Chaux — DR :

Harol Soler Guevara-DR /=




| Codigo: 760,10,15-66

GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL Version:03

Fecha: 24/08/2022

PLANEACION CONTRACTUAL Y GESTION CONTRACTUAL
Pégina5de5

CONTROL DE CAMBIOS

ya que se encontraba en el procedimiento de
Liquidacion de Contratos o Convenios como version 1y pasa al procedimiento de

1 26/02/2020 Planeacion Contractual y Gestién Contractual version 1 y se identifican las
Ordenes de Compra como variable
2 15/07/2020 Se adiciona la casilla de adicién de confratos

3 24/08/2022 Se modifica de Excel a Word el documento







| Organizacion de Estados
Ibergamericanos

: Organizagio de Estados
° I ibero-americanss

Bogota D.C., 10 de marzo de 2023

Doctora

CLELIA ANDREA ANAYA

Supervisora Convenio 1327-2022

Directora Técnica de Reparacién

Unidad para la Atencidon y Reparacién Integral a las Victimas
Ciudad

Asunto: Solicitud prérroga - Convenio 1327 de 2022.

Respetada doctora, reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, la Organizacion de Estados Iberocamericanos - OEI, suscribié
el Convenio No. 1327 de 2022 con la Unidad para las Victimas, cuyo objeto fue aunar
esfuerzos técnicos, administratives y financieros para avanzar en el cumplimiento de las
acciones concertadas con los sujetos de reparacion y con las comunidades victimas de
desplazamiento forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones.

Dentro de [a ejecucién del Convenio, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Para la etapa de alistamiento del proyecto, logistica y gestion administrativa, se realizé
la contratacién del personal, de igual forma se encuentra en funcionamiento el centro de
acopio la bodega principal ubicada en el parque industrial Santo Domingo Mosquera
Avenida Troncal de Occidente 18-76 Lote 10 manzana F, la cual cuenta con 1800 metros
cuadrados.

2. A lafecha se ha implementado 78 acciones reparadoras a sujetos de reparacion colectiva
y 85 acciones en el marco de los planes de RYR, que corresponde al 63% de las acciones
a implementar.

3. La Organizacién ha avanzado en el acompafiamiento y asistencia técnica para la

implementacion del proyecto el cual se enmarca en los planes de reparacion integral.

. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un afio adicional a la

proporciona por los proveedores de los bienes a entregar.

. La compra de los bienes e insumos se efectud al 100% en el diciembre de 2022.

. A fin de realizar el seguimiento a las entregas, se cuenta con la herramienta tecnolégica

en la cual se visualizan las fechas de enfrega, actas firmadas y registro fotografico.

. Se desarrollaron los contenidos curriculares y diagramacion de los contenidos curriculares

de los diplomados y curso, de acuerdo con el proceso de formacion de la escuela virtual
de la OEl. Se dispene con la inscripcién de 7.228 personas,

0 NG

A pesar del avance significativo en la gjecucion de las actividades del convenio, se han
presentados situaciones externas, que nos lievan a solicitar la modificacion de este, bajo las
siguientes consideraciones:

1. Los insumos correspondientes al mobiliario escolar y muebles diferentes a mobiliario
escolar se adquirieron en diciembre de 2022; sin embargo, dado que los proveedores
se encontraban en proceso de elaboracién de mobiliario para atender las necesidades
de diferentes instifuciones educativas, no fue posible contar con ellos antes del 30
marzo de 2023. Ahora bien, debido al volumen del mobiliario y tomando en cuenta
semana santa, |a entrega a las comunidades se efectuaria a partir de la de la segunda
semana de abril, de 2023, tiempo que supera la ejecucion del convenio.

Carrera §# 76 - 27 Bogota - Colombia — Tel: 5805080 / oel intioficinas/colombia



ML Wb Wl Pl W el W T AAWA TR M e TR B At e el Al e Ty e e e e e

productores de urea, con una participacién en el Mercado nacional Colombiano de
‘importaciones registradas de la siguiente forma Rusia, 20%; Ucrania 13% y 14%
Trinidad y Tobago. Asi mismo ocurre con los fosfatos y cloruro de potasio
ingredientes activos indispensable en la fabricacién de fertilizantes, estos paises
exportan a Colombia ef 75% de los fertilizantes comercializados en nuestro pais.
Esta situacién ha conllevado a la escasez en el mercado con incremento de precios; -
por lo cual, los proveedores nos han solicitado ampliar el plazo de entrega hasta la
segunda semana de abril, tiempo que supera la ejecucion del convenio.

e

Bajo este contexto y justificacién, y de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
OCTAVA del Convenio 1327 de 2022, de manera atenta y respetucsa solicitamos a ustedes la
aprobacion de una prérroga del tiempo de ejecucién del Convenio hasta el 31 de mayo de
2023, fecha para la cual se prevé estaran cumplidas la totalidad de obligaciones derivadas del
mismo.

Atentamente,

MARIELLA BARRAGAN BELTRAN
Directora Oficina Nacional OEl Colombia

Proyectd: Yenny Mendez — Gerente de proyecios
Revisd: Anna Sanchez — Responsable juridica

Carrera 94 76 - 27 Bogota - Colombia ~ Tel: 5805080 { veiint/oficinasicolombia



Harol Leonardo Soler Guevara

De: Jacqueline Medina Rojas

Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 8:58 p. m.

Para: Harol Leonardo Soler Guevara; Monica Maritza Rodriguez Chaux

CcC: ’ Clelia Andrea Anaya Benavides

Asunto: Fwd: Documento solicitud prérroga

Datos adjuntos: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; image005.png;

image006.png; image007.png; image001.png; image002.png; image003.png;
image004.png; image005.png; image006.png; image007.png; Sol.
Prorroga_convenio_UAERIV_marzo_2023.pdf

Estimados compafieros,

El dia de ayer envié la solicitud de prérroga de OFI para ver si habia alguna sugerencia. En vista que no hay
observaciones, nos envian la solicitud firmada. '

Por lo anterior les solicito todo su apoyo para gestiona la solicitud de ampliacion de tiempo por 2 meses mis,
Quedo Atenta,

Cordialmente,
Jacqueline Medina
Reparacién Colectiva

Inicio del mensaje reenviado:

De: Yenny Angelica Méndez Zorrilla <yenny.mendez@oelint>

Fecha: 16 de marzo de 2023 a las 7:28:25 p. m. COT

Para: Jacqueline Medina Rojas <jacqueline.medina@unidadvictimas.gov.co>
Cc: Clelia Andrea Anaya Benavides <clelia.anaya@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: Documento solicitud prorroga

Cordial saludo,

De acuerdo con la reunidn efectuada el dia 14 de marzo, remito la solicitud de prérroga del Convenio
1327-22.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Yenny Angélica Méndez Zorrilla
Gerente de Proyecto
Oficina nacional de la OFi en Colombia



Antes de imprimir, piense en el Medio Ambiente. Antes do imprimir, pense no Meio Ambiente

En conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la circulacién de estos, la OEl tratard sus datos personales en los términos expuestos en
su politica de privacidad

La informacién contenida en este mensaje de correo electronico y, en su caso, en cualquier fichero
anexo al mismo, tiene caracter reservado y confidencial para uso exclusivo de su destinatario o
destinatarios, por lo que su divulgacidn, copia o distribucién a terceros estan expresamente prohibidas.
£n el caso de haber recibido este mensaje por error se ruega comunicarlo inmediatamente mediante
reenvio a la direccién electrénica del remitente, elimindndolo a continuacion.

De: Yenny Angelica Méndez Zorrilla

Enviado el: martes, 14 de marzo de 2023 3:36 p. m.

Para: Jacqueline Medina Rojas <jacqueline.medina@unidadvictimas.gov.co>
CC: Clelia Andrea Anaya Benavides <clelia.anaya@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: Documento solicitud prérroga

Importancia: Alta

Cordial saludo,

Con el fin de solicitar la prérroga del Convenio 1327-22 remito el documento a fin de contar con su
validacidn para firma y radicacion.

Quedo atenta.

Cordialmente,



Yenny Angélica Méndez Zorrilla
Gerente de Proyecto

Oficina nacional de la OEl en Colombia
Escritdrio nacional da OEl na Coldmbia

Cra 9 No. 76 - 27 Bogota {Colombia)
Tel. {(+571) 5805080
venny.mendez@oei.int

Antes de imprimir, piense en el Medio Ambiente. Antes do imprimir, pense no Meio Ambiente

En conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la circulacidn de estos, la OF! tratard sus datos personales en los términos expuestos en
su politica de privacidad

La informacidn contenida en este mensaje de correo electrénico y, en su caso, en cualquier fichero
anexo al mismo, tiene caracter reservado y confidencial para uso exclusivo de su destinatario ¢
destinatarios, por lo que su divulgacidn, copia o distribucién a terceros estdn expresamente prohibidas.
En el caso de haber recibido este mensaje por error se ruega comunicarlo inmediatamente mediante
reenvio a la direccidn electrénica del remitente, elimindndelo a continuacion.







4% MINISTERIO DE RELACIONES Direccion del Protocolo
_EXTERIORES =~ = = Portal de Tramites

Certificacién de Representante Legal 50ab5031-#9b3-421d-a087-flaTbicAfcas

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LA DIRECCION DEL PROTOCOLO

HACE CONSTAR

Que Su Excelencia el(a) sefior(a) MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, de
nacionalidad COLOMBIANA e identificado con el carnet diplomatico N°. 02022788, se encuentra
acreditado(a) ante el Gobierno Colombiano - Direccidn del Protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores - como DIRECTOR REGIONAL del(a) Honorable ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, desde 22 de
noviembre de 2022, .

l.a presente constancia se expide en Bogota D.C., a solicitud de la Honorable ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, el dia 1
de febrero de 2023. .

(iR TR L

MARIA ISABEL CASTANEDA 1LOZANO
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades

Ministerio de Relaciones Exteriores
Carrera 5 # 9-03, Bogota
Conmutador: (57-1) 3814000

hitp:///mww.cancilleria.gov.co
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Crganizagio de Eslados
therp-americanos

ORDEN INTERIOR N.° 14/2022

NOMBRAMIENTO

D. MARIANO JABONERO BLANCO, SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA
CIENCIA Y LA CULTURA {OEI)

En uso de las facultades que le confiere el Articulo 41 del Reglamento Organico
de la OEl

HA DISPUESTO

Nombrar a Dfia. Diia. MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, de
nacionalidad colombiana, con Cédula de Ciudadania N® 32621441, directora de la
Oficina de la OEf en Bogotd, RepuUblica de Colombia y con el mismo caracter,
Representante Permanente de la OE! en la Replblica de Colombia.

Las condiciones de tfrabsjo y remuneracion se encuentran reflejadas en el

Acuerdo firmado entre las partes.

De conformidad con el Acuerdo de Sede suscrito el 17 de julio de 1878, entre el
Gobierno de la Replblica de Colombia y este Organismo, este nombramiento le confiere

* estatuto privilegiade, con las prerrogativas e inmunidades otorgadas en dicho Acuerdo.

El presente nombramiento tendra vigencia pal?el periodo que se extiende desde
el 01 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, salvo decisidon en contrario.

Madrid, 30 de septiembre de 2022
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ACREDITACION N°:

. MARIELA DEL SOCORRO

NOMERES:

2]
o
o
3
|
i
n.
<<

. 03/04/1957"

FECHA DE NACIMIENTO: °

MISION:

* ORGANIZACION DE ESTADOS JBEROAMERICANOS

CARGO:

CATEGORIA:

221112024

FECHA DE EXPEDICION:."

FECHA DE VENCIMIENTO:

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL G.I.T. DE PRIVILEGIOS E INVUNIDADES DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA QUE
ESTE DOCUMENTO DIGITAL CONSTITUYE PRUEBA DE LA IDENTIFICACION Y ACREDITACION

DEL{A) FUNCIONARIO(A} INTERNACIONAL AQUf REFERIDO.

FIRMA AUTORIDAD:

IR

MARIA ISABEL CASTANEDA LOZANO

inadora Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e

~

dades

Inmun

Coord

l.a autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electronico que se encuentra en la siguiente pagina:

{0s.88px

ConsullasExternas/Documen
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28/3/23, 13:47 Policia Nacional de Colombia

LODO Gy f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA,

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa: i
Que siendo las 01:47:15 PM horas del 28/03/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N°® 32621441
Apellidos y Nombres: BARRAGAN BELTRAN MARIELA DEL SOCORRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consuita es valida siempre y cuando el niimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas. ;:

Direccién: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogoté D.C.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12200 pmy 200
pma 5:00 pm

Linea de atencitn al cludadano:
5169700 ext, 308572 {Bogots)
Resto del pals: 018000970 112
£:mail dijin.araic-
ate@policia.gov.co

hitps://antecedentes . policia gov.co:7005WebJudicialformAntecedentes. xhtml 1/2
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Elm

. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES o
13:40:59
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoje 1 de 01

GENERAL DE LA RACION No. 219600309

Bogota DC, 28 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultade el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la} sefior(a) MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN identificado{a) con Cédula de ciudadania némero 32621441:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de jas sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesién en cargos gue exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificarsn todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: Ei certificade de antecedentes disciplinarios es un decumento que contiene fas anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
dissiplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los failos con responsabitidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones ptblicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector ptibiico, en los términos gue
establezca la ley o demds disposiciones vigentes, Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes gue hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento ¢ suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar [a informacién
que presente el aspirante en la p&gina web: hitp://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htmi

CARLOS ARTURQO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadane

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIGUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000810315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera & No. 15 - 80 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C,
www,procuraduria.gov.co






CONTRALORIA

GERERAL DE LAREPUBUCA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de
marzo de 2023, a las 13:42:38, el nlimerc de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadanfé
No. Identificacion 32621441 . o
Cédigo de Verificacion 32621441‘"23'03281 34238

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional ahdo el ti mero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan co

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 v la Re

1, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos lega

I LOZANO PUENTES
Contrafor Delegade

Generd: WEB

G,

Con el Cédigo de Verificacidén puede constatar la autenticidad del Certificado. L.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postai 111071, PBX 5187000 - Bogots D.C Pigina 1de |
Colombiz Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.







CONTRALORIA

GENERAL DELA REPUBLICA

LA CONTRALORTA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de

marzo de 2023, a las 13:45:22, el niimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADQ COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Nit
No. Identificacion 8604031370 -
Cédigo de Verificacion 8604031 3202'303281 34522

Esta Certificacidn es valida en todo el Territoris Naciona ro consignados en el

respectivo documento de identificacidn, coincidan co

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 vla R
plasmada tiene plena validez para todos los efectos I

la firma mecanica aquf

1D LOZANQ PUENTES
Contralor Delegade

Generd: WEB

COT. e

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogoti D.C Pagina 1 de 1

Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad det Certificado.
@ Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.






28/3/23, 13:49 Consulta RNMC

Policia Nacional de Colombia

" Pt

{2 (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

£ Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/03/2023 01:49:52 p. m. para el N° de Expediente o Comparendo N°. 62321441

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No, 56988952 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menl ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad v la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

hitps://srvenpe.policia.gov.co/PSC/rm_cnp_consulta.aspx 111






Reporte Relacién de Pagos

Usuario Salicitante:

Unidad ¢ Subunidad Ejecutora Soficitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHvav
41-04-(

2023-0

AU U OO AT I A T ENGT

Unidad / Sub-Unidad: REPARACION INFEGRAL A LAS NUmero de Compromiso: 590822 Valor Total:
VICTIMAS
Tipo Doc. ldentidad: NIT Nimero Doc. Identidad: 860403137 Tercero:

Tipo:

CONVENIO

Nimero;

1327

Fech

Objeto:

AUNAR ESFUERZOS TEGNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANGIEROS ENTRE LA UARIV Y LA OEI, PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCERTAL
INTEGRALES DE REPARACION COLECTIVA Y CON LA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA GERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

NUM
CUENTA POR PAGAR ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO
OBLIGACION
CONCEDIDOf FECHA DE VALOR VALOR
FECHA NUMERQ VALOR VA AMORTIZADO NUMERC PAGO BRUTO | DEDUGGIONE | VALORNETO | CTAICHEQUE BANCO NUMERO VALOR
2022-07-08 264422 | 2,400.000.000,0 0,00 1262122 2.400.000.000,00 202146322 2022-07-12 | 2.400.000.000 0,00f 2.400.000.000,00] ©07030825 ITAU CORPBANCA
0 ,00 COLOMBIA S A
2022-11-28 431022 | 4.862.242.754,0 0,00 2353822 1.862.242.754,00 385366622 | 2022-11-30  [1.862.242.754 0,00] 1.852.242.754,00] 007030825 ITAU CORPBANCA
0 00 COLOMBIAS A
GCONCEDIDO: Ordenes de pago en eslado pagadas, con atributo Jinea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valer negativo, los valores de legalizaciones con cargo a fa ODP pagadas con los afributos anteriormente menciondas
Pagina
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VANESSA AVELLA LOPEZ
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

ER AT NP A

3-28-12.0t p. m.

At An s s s

4.262.242.754,00

Saldo por pagar:

0,00

ORGANIZACION DE ESTADOS IBERCAMERICANOS OE!

16/06/2022 0:00:00

JAS CON LOS SUJETOS DE REPARACION COLECTIVA EN EL MARCO DE LOS PLANES

ENTIDAD
DOCUMENTO SOPORTE | 0o lnea CONCEPTO DE PAGO
TIPO NUMERQ CODIGO
CONVENIO 1327 13.01-09DT CONV1327PRIMEDESEMBJUN
CONTRATO 2DESECONY [13-01-01-DT 2DESECONVI327
LINTERADMINISTR 1327
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