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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución No. 316 del 02 de 
mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 09 de mayo de 2022. El 
SUBGERENTE CORPORATIVO, está delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, 
mediante Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE 
E.S.E., y de la otra parte, SANDRA MARIA NICHOLLS RUIZ, mayor de edad, quien actúa como REPRESENTANTE LEGAL y/o quien 
haga sus veces, de la firma EQUITRONIC S.A.S, Identificada con el N.I.T. 811.030.191-9, quien para efectos del presente OTROSÍ se 
denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Que el día 28 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No. 

229 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN 

DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E” por valor de DIEZ 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000 COP).  

 

Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES, contados a partir del día 29 de diciembre de 2022, fecha 

de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el 28 de enero de 2023.  

 

Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de enero de 2023, se adicionó al Contrato de 

suministro No. 229 de 2022 un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000), quedando en un valor total de 

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000), y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de DOS (2) 

MESES Y TRES (3) DÍAS, contado a partir del día 29 de enero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023. 

 

Que mediante OTROSÍ No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de marzo de 2023, se modificó el contrato ajustando 

precio de ítem.  

 

Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del día 29 de marzo de 2023, el Supervisor requiere adicionar y prorrogar el 

Contrato de Suministro No. 229 de 2022 (Ver:” ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del 

documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 229 DE 2022”). 

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA, 
 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 229 de 2022 en un monto de SIETE MILLONES DE PESOS 

M/CTE (COP$7.000.000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 229 de 2022 

para todos los efectos, quedará en la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $27.000.000). 
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CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se 

subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará 

con cargo al Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO del Presupuesto 

para la vigencia fiscal de 2023, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 810 del día 28 de marzo de 2023, expedido 

por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 229 de 2022 por el término de UN (1) 

MES, contado a partir del día 01 de abril de 2023, hasta el día 30 de abril de 2023. 

 

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro 
No. 229 de 2022 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo 
con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 5 días 
calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 
 

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 229 de 2022, que no se vean modificadas como 
consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 
 

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 229 de 2022, se entiende perfeccionado una vez las 
partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 
 

 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

 
 

 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Marcela del Pilar Novoa Vargas  Contratista 

Revisado por: Andrés Ortega Betancourt Profesional Especializado 

Aprobado por:  Carlos Fernando Rey Rivero     Director de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la 

aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 

 


