
Numero: 35712

Descripción: Suministro de carné

Diligenció: Angela Maria  Henao Zea
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1 Insuficiencia del presupuesto oficial 1 Específico Interno Planeación
Riesgos 

Operacionales
Insuficiencia del presupuesto oficial 

1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones 

disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.
0,1 Moderado 4

Riesgo 

bajo

2

Fluctuación de los precios de los insumos, 

desabastecimiento de materia

prima y especulación de precios.

26 General Externo Planeación Riesgos Económicos

Fluctuación de los precios de los insumos, 

desabastecimiento de materia

prima y especulación de precios.

1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de 

carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste 

administrativo.

0 Menor 2
Riesgo 

bajo

3 Baja participación de proponentes 18 General Externo Selección Riesgos Económicos Baja participación de proponentes 

1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los 

procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del 

contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados 

en el proceso de contratación.

0,1 Moderado 4
Riesgo 

bajo

4
Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega 

del bien y/o servicio
2 General Interno Ejecución

Riesgos 

Operacionales

Incumplimineto o retrasos con los tiempos de 

entrega del bien y/o servicio

1. Incumplimiento por parte del contratista.  2. Ejecución de 

actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del 

contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los 

documentos del proceso o en el acta de inicio, no son 

suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.

0,1 Moderado 4
Riesgo 

bajo

5
Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes y/o 

servicios contratados
9 Específico Externo Ejecución

Riesgos 

Tecnológicos

Obsolescencia y/o fallas tecnológicas en bienes 

y/o servicios contratados

1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Renovación tecnológica 

inadecuada. 3. Cobertura temporal del servicio. 4. Durante el 

proceso de contratación y ejecución del mismo, se presentan 

nuevos desarrollos técnologicos y/o cambios en la técnologia 

utilizada.

0,1 Moderado 4
Riesgo 

bajo
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