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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución No. 316 del 02 

de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 09 de mayo de 2022. 

El SUBGERENTE CORPORATIVO, está delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, 

mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE CORPORATIVO para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED 

NORTE E.S.E., y de la otra parte, FELIPE JORGE RISSO AUBRY, y/o quien haga de sus veces, en su calidad REPRESENTANTE 

LEGAL de la compañía DRAEGER COLOMBIA S.A Identificada con el NIT. 900.194.910-4, quien para efectos del presente OTROSI 

se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las 

siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 27 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro 

No. 223 de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA 

ATENCION DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.” 

por valor de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000.000).  

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES, contados a partir del día 29 de diciembre de 2022, 

hasta el 28 de enero de 2023. 

 

3. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de enero de 2023, se prorrogó el plazo del 

mismo por el término de DOS (2) MESES Y TRES (3) DIAS, contado a partir del día 29 de enero de 2023, hasta el día 31 de 

marzo de 2023.  

 

4. Que mediante OTROSÍ No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de marzo de 2023, se adicionó el Contrato 

de Suministro No. 223 de 2022 en un monto de de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000), quedando en un 

valor total de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$28.000.000), y se modificó incluyendo ciertos ítems. 

 

1. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 29 de marzo de 2023, el Supervisor requiere 

adición y prórroga al Contrato de Suministro No. 223 de 2022 (Ver: “ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL” emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ 

No. 3 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 223 DE 2022”).   

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA. 

 

ACUERDAN: 
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CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 223 de 2022 en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS 

M/CTE (COP $10,000,000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 223 de 2022 

para todos los efectos, quedará en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $38,000,000). 

 

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se 

subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará 

con cargo al Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS del Presupuesto 

para la vigencia fiscal de 2023, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 837 del día 28 de marzode 2023, expedido 

por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 223 de 2022 por el término de UN (1) 

MES, contados a partir del día 01 de abril de 2023, hasta el día 30 de abril de 2023. 

 

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro 

No. 223 de 2022, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo 

con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 5 días 

calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ.  

 

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de Suministro No. 223 de 2022, se mantienen 

sin modificación alguna.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 223 de 2022, se entiende perfeccionado una vez las 

partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Juan Sebastián Pinzón Ángel   Contratista 

Revisado por: Andrés Mauricio Ortega Betancourt  Profesional Especializado 

Aprobado por: Carlos Fernando Rey Riveros      Director de Contratación  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la 

aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 

 


