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Entre los suscritos, a saber: De una parte, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad 
de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución No. 316 
del 02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 09 de mayo de 
2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, 
mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E. y, de 
otra parte, RAFAEL ANTONIO SALAMANCA mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 17.068.260, en su calidad 
de PROPIETARIO del establecimiento de comercio denominado DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, con matrícula mercantil No. 
00671511, del 8 de noviembre de 1995, quien para efectos del presente OTROSI se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente 
han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Que, el día 07 de diciembre de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA celebraron el Contrato de Suministro No. 189 
de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “Suministro de dispositivos médicos quirúrgicos con destino a la Subred 
Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.”, cuyo valor inicial se pactó por la suma de DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO M/CTE (COP$16.159.271). 

 

1. Que el plazo de ejecución de la misma, se pactó por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del día 07 de diciembre de 

2022, fecha en la cual se aprobaron las pólizas dentro de la Plataforma del SECOP II, hasta el día 6 de febrero del 2023.  

 

2. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 04 de febrero de 2023, se prorrogó el plazo de 

ejecución del Contrato de Suministro No. 189 de 2022 por el término de UN (1) MES Y VENTITRES (23) DIAS contados a partir 

del día 7 de febrero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023.  

 

3. Que mediante OTROSÍ No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de marzo de 2023, se modificó el Contrato 

de Suministro No. 189 de 2022 a fin de realizar ajuste de precios y exclusión de ciertos ítems 

 

4. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 30 de marzo de 2023 por el Supervisor del 

Contrato, se solicitó adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 189 de 2022 (Ver: “ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL 

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 189 DE 2022”).  

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA, 

 

ACUERDAN: 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 189 de 2022 en un monto de DIEZ MILLONES DE PESOS 

M/CTE (COP $10,000,000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 189 de 2022 para 

todos los efectos, quedará en la suma de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
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UN PESOS M/CTE (COP $26,159,271). 

 

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se subordina 

a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al 

Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS del Presupuesto para la vigencia 

fiscal de 2023, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 848 del día 29 de marzo de 2023, expedido por el responsable 

de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 189 de 2022 por el término de UN (1) MES, 
contados a partir del día 01 de abril de 2023, hasta el día 30 de abril de 2023. 
 
CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No. 
189 de 2022, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las 
modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 5 días calendario 
siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ.  
 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de Suministro No. 189 de 2022, se mantienen sin 
modificación alguna.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 189 de 2022, se entiende perfeccionado una vez las partes 

lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO  

Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Juan Sebastián Pinzón Ángel    Contratista 

Revisado por: Andrés Mauricio Ortega Betancourt  Profesional Especializado 

Aprobado por: Carlos Fernando Rey Riveros      Directora de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos 
para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 

 


