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FECHA: Bogotá D.C., marzo 21 de 2023 

  
PARA: Juan Carlos Gonzalez Vasquez 

 Director Técnico de Gestión Contractual 

  
DE: Subdirector General de Desarrollo Urbano 

  
REFERENCIA: Solicitud Modificatorio No. 1 Contrato de Interventoría IDU-1699-

2022. 

 
 
Respetado doctor González: 
 
En el marco del Contrato de la referencia, y de acuerdo con el Manual de Gestión 
Contractual versión 19 de la Entidad, en lo referente a modificatorios de contratos estatales, 
por medio del cual, la Subdirección General de Desarrollo Urbano presenta solicitud a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual – DTGC, la elaboración de la minuta de 
Modificatorio No. 1 al Contrato de Interventoría IDU-1699-2022 suscrito con IV 
INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A., el cual solicita mediante de 
la interventoría IV-IDU-1699-2023-E020 con radicado IDU No. 20235260249002 del 16 de 
febrero de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 
Contrato: IDU-1699-2022 
 
Contratista: IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 
Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PÚBLICO MARIA PAZ 
CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO 
BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y 
SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL 
ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN 
BOGOTA D.C” 
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Plazo: 11 meses (RAI: 2 meses / EyD: 6 meses / Trámites: 2 meses / Aprobaciones: 1 
meses) 
 
Valor inicial: $1.243.315.238 
 
Fecha de suscripción: 22 de diciembre de 2022 
 
Fecha de inicio: 8 de febrero de 2023 
 
Fecha de terminación: 7 de enero de 2024 
 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1699-2022 

 
El proceso de convocatoria pública para el concurso de méritos abierto No. IDU-CMA-
SGDU-022-2022 se adjudicó a IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S.A. con Nit 900.381.226-6 mediante la resolución No. 007859 del 16 de 

diciembre de 2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO 
PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE 
DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL 
ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA 
AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A 
CORABASTOS EN BOGOTA D.C” 
 
El contrato de interventoría IDU-1699-2022 se suscribió el día 22 de diciembre de 2022 con 
fecha de aprobación de pólizas el día 13 de enero de 2023. 
 
Conforme a la Cláusula Sexta, el valor total del contrato es de MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($1.243.315.238,00), incluido IVA, equivalentes a 1.243 SMLMV 

para el año 2022, el cual se discrimina de la siguiente manera: 

 

1 
VALOR BÁSICO PARA INTERVENTORÍA DE LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 
DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE ELEMENTOS 

SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

$ 1.044.802.721 

2 
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA INTERVENTORÍA DE LA FASE DE 
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
APROBACIONES (INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 

$ 198.512.517 

 



  
 

 

 

MEMORANDO                              
*20232360093693* 

STED 
20232360093693 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

3 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 
Inf o: Línea: 195 

FO-DO-08_V11 

   

                  

 

 

De conformidad con la Cláusula Cuarta, el plazo de ejecución del contrato se pactó en 
ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo cual ocurrió el 

8 de febrero de 2023, los cuales se discriminan así: 

 
ETAPA FASE DURACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Investigación, Recopilación y Análisis de información. Dos (2) meses  

Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la 
Interventoría) 

Seis (6) meses 

Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y 
Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de 

servicios. 

Dos (2) meses 

Aprobaciones Uno (1) mes 

 
A la fecha no se han realizado modificaciones contractuales ni suspensiones al contrato de 
Interventoría IDU-1699-2022. 

 
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 
A la fecha no se han realizado pagos para el contrato IDU-1699-2022. 

 
SOLICITUD CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1699-2022 

 
A través del comunicado IDU No. 20232360195071 del 14 de febrero de 2023, la Entidad 
da traslado a la Interventoría de la circular No 81 de 2023 y pone a consideración la 
propuesta de modificación contractual a la forma de pago del contrato, según lo dispuesto 
en la circular mencionada, en esta se manifiesta lo siguiente: 

 
“De manera atenta hacemos traslado oficial de la circular No 81 de 2023 (adjunta), la cual fue 
enviada a través de correo electrónico el pasado 24 de enero de 2023 y ponemos para su 

consideración la propuesta de modificación contractual, mediante la cual se pretende facilitar 
el pago del avance por productos, a partir de la suscripción del mismo ante la Entidad.  
 

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en las directrices de la circular,  
la exigencia de la certificación de aprobación por parte del IDU de la entrega de los informes 
mensuales hasta el mes anterior a la facturación, solo aplica para el pago del costo fijo, por 

tanto, para el pago por avance de productos, no será necesaria la presentación de dicha 
certificación, motivo por el cual, se propone modificar la cláusula OCTAVA de FORMA DE 
PAGO de ambos contratos (IDU-1698-2022 e IDU-1699-2022), con el fin de establecer dicho 

requisito para el pago de los productos.  
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En ese sentido, la propuesta consiste en modificar el numeral 3 del parágrafo segundo con el 

fin de indicar que para el pago de avance por productos, no será exigible la certificación 
emitida por la interventoría o por el IDU para el caso de los contratos de interventoría.” 

 
Es así como la interventoría IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
S.A. mediante el oficio IV-IDU-1699-2023-E020 con radicado IDU No. 20235260249002 del 
16 de febrero de 2023, envía a la Entidad respuesta a dicho comunicado, y manifiesta lo 
siguiente: 

 
“De acuerdo con el planteamiento realizado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
respecto a la modificación del Numeral 3 del PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA 
EL PAGO de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, siguiendo las 

directrices establecidas en su CIRCULAR N. 81 DE 2023, por medio del presente, IV 
INGENIEROS CONSULTORES S. A. manifiesta su afirmación y acuerdo al  planteamiento 
formulado, quedando a la espera de efectuar el respectivo trámite del Modificatorio No. 1 al 
Contrato IDU 1699 de 2022 entre las partes involucradas.” 

 
ANÁLISIS DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  

 
En atención a la solicitud de modificación No. 1 realizada por la Interventoría, está 
Subdirección Técnica en su calidad supervisora del contrato de interventoría IDU-1699-
2022, recomienda al ordenador del gasto proceder con la elaboración de la modificación al 
Contrato IDU-1699-2022, de acuerdo con el siguiente análisis: 
 
El IDU siempre ha orientado la ejecución de sus proyectos al cumplimiento de su misión 
institucional la cual es de “Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la 
calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo 
a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna”, ello con el fin de que las 
personas residentes dentro del Distrito Capital dispongan de un espacio vital en óptimas 
condiciones de dignidad y de seguridad vial. 
 
Por tal razón y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Subdirección Técnica 
de Seguimiento a Estudios y Diseños debe hacer uso de todos los medios legales que a su 
disposición se encuentren, en este caso los incorporados dentro del pliego de condiciones 
del Contrato de interventoría IDU-1699-2022 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ACCESOS VIALES Y ESPACIO PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 
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COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 
SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL 
PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD 
DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTA D.C”, con el único fin de lograr la 
ejecución del objeto contratado. 
 
Por lo anteriormente mencionado, esta Subdirección Técnica considera viable la 
modificación No. 1 para el Contrato de interventoría IDU-1699-2022, solicitada por 
INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. mediante el oficio IV-IDU-
1699-2023-E020 con radicado IDU No. 20235260249002 del 16 de febrero de 2023, en los 
siguientes términos: 
 
De acuerdo con la CIRCULAR No. 81 de fecha enero 23 de 2023 expedida por parte de la 
Dirección General del Instituto, mediante la cual se emiten las “Directrices sobre la Cláusula 
“Forma de Pago”, establecida en los Contratos de Consultoría e Interventoría, y/o de aquella 
Fase de Estudios y Diseños de los Contratos de Obra que contemplen la misma, así como 
los contratos de interventoría correspondientes a esa fase, reglamentados por el Manual de 
Supervisión e Interventoría 9.0., en materia de presentación de informes mensuales.”, la 
cual estipula lo siguiente, así: 
 

“DIRECTRICES 
 

1. En los Contratos de Consultoría y en la Fase de Estudios y Diseños de los Contratos  

de Obra que contengan dicha fase, en los que se tiene estipulado cargo fijo y cargo 
por producto, la exigencia de la certificación de entrega de insumos para la 
elaboración del informe mensual, quedará asociado únicamente al pago del cargo fijo.  

 
En cuanto al componente SST, se deberá presentar certificación bajo la gravedad de 
juramento por parte de su representante legal o revisor fiscal, según aplique, en la 

cual se certifique el pago de sus obligaciones en materia de seguridad social y aportes  
parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2012 y el inciso 1º 
del parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la verificación 

posterior del pago de los aportes que pueda realizar la Oficina de Gestión Ambiental 
OGA. Para dicha certificación se aplicará el formato elaborado por la (OGA), tal y 
como lo establece la cláusula de forma de pago. 

 
2. En los Contratos de Interventoría a Consultorías y de Interventoría a la Fase de 

Estudios y Diseños de los Contratos de Obra que contemplen dicha fase, en los que 
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se tiene estipulado cargo fijo y cargo por producto, la exigencia de la certificación de 

aprobación del informe mensual, quedará asociado únicamente al pago del cargo fijo.  
 

3. Tal como está establecido en los contratos de interventoría, es responsabilidad de los 

interventores la verificación del cumplimiento en el pago de las obligaciones 
parafiscales y demás derivadas de la ejecución de los respectivos contratos de 
consultoría y obra.  

 
4. Para el pago del componente fijo mensual en los contratos de la referencia se 

mantienen las demás condiciones establecidas previamente en el respectivo contrato.”  

 
De conformidad con la directriz y la solicitud del consultor en acogerse a lo establecido en 
la circular, se requiere modificar el numeral tercero del Parágrafo Segundo de la cláusula 8 
denominada FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera: 

 
"3. Certificación de aprobación y/o recibido por parte del IDU de la entrega de los 
informes mensuales de los componentes Técnico, Ambiental y Social; en cuanto 
al componente SST, se deberá presentar certificación bajo la gravedad de 
juramento por parte de su representante legal o revisor fiscal, según aplique, en 
la cual se certifique el pago de sus obligaciones en materia de seguridad social y 
aportes parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2012 y el 
inciso 1º del parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, como requisito 
únicamente para el pago del valor fijo mensual en trámite. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales y el informe final de la fase. 
 
Para el pago por productos, se tramitará conforme lo establecido en la cláusula 
presente cláusula con la aprobación del producto por parte de la interventoría.” 

 
De igual forma, se precisa que no se modifican otras cláusulas del Contrato de Consultoría 
IDU-1699-2022 adicionales a aquellas que se establecen en la presente solicitud de 
modificatorio. 

 
SUSTENTO JURÍDICO 

 
Se hace necesario modificar el contrato de Interventoría, de acuerdo con el siguiente 
fundamento: 
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En relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado ha considerado que: 
 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está 
determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto 

a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a 
cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el reparto 
de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos para el 

cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. 
 
La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 

concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 

entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones,  
las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. ”1 (Resaltado fuera del 
texto). 

 
De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, 
siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato 
estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden 
en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista “una 

causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes ”2  y que 
dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica”3.  

 
Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado, 
se establece que: 

 
“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los 
contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad 
de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones 

relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo,  

                                                 
1
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-

000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique Jose Arboleda Perdomo.  
2
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-

000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 
3
 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699. Magistrado Ponente Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub. 
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se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y 
financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … 

diferencias, (ibidem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos 
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. 
Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos 

fines públicos que hay que salvaguardar.”4(Subraya fuera de texto) 

 
Visto lo anterior, teniendo en cuenta la imposibilidad de prever desde el contrato 
inicialmente estructurado todas las posibles situaciones que pueden tener lugar durante la 
ejecución, y con miras a evitar conflictos entre los contratantes o afectaciones al desarrollo 
de aquél, se permite la modificación de ciertos aspectos del contrato. No obstante, la misma 
Sala de Consulta y Servicio Civil ha conceptuado lo siguiente: 

 
“(…) el Consejo de Estado ha señalado la prohibición para la Administración de modificar 
las condiciones sustanciales del contrato estatal y de su pliego de condiciones, incluido 

el objeto y los criterios habilitantes y de ponderación aplicados en el proceso de selección.  
 
Corresponderá determinar la noción de “condiciones sustanciales del contrato”, que debe 

definirse en función de cada caso en concreto, según la naturaleza del contrato y las 
obligaciones estipuladas. A partir de este supuesto, algunos elementos  pueden precisar 
este concepto jurídico indeterminado(…)”5 

 
De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las condiciones 
sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se viole el principio de 
igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación.  
 
De tal manera que, desde la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños, 
se considera viable la modificación presentada. 
 
Las anteriores consideraciones jurídicas se presentan, sin perjuicio de la revisión y 
formulación de recomendaciones definitivas que sobre el particular corresponde emitir a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual, de acuerdo con la asignación de funciones 
internas definida para cada una de las Dependencias. 

                                                 
4
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación No.: 11001-03-06-

000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 
5
 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de marzo de 2016. Concepto No. 2263. Consejero Ponente 

Édgar Gonzáles López.  
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SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
(ORDENADOR DEL GASTO) 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y 
Diseños y los procedimientos establecidos por la Entidad para las modificaciones 
contractuales, se solicita a la Dirección Técnica de Gestión Contractual elaborar el 
documento que contenga la modificación contractual referida al contrato de Consultoría 
IDU-1699-2022 en los términos, que se relacionan a continuación: 
 

1. MODIFICACIÓN: Modificar el numeral 3 del parágrafo Segundo de la Cláusula 8 
denominada FORMA DE PAGO, de conformidad con lo establecido en la Circular 
81 de 2023, en los siguientes términos:  

 
“(…)  
 
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
(…) 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
"3. Certificación de aprobación y/o recibido por parte del IDU de la entrega de los 
informes mensuales de los componentes Técnico, Ambiental y Social; en cuanto 
al componente SST, se deberá presentar certificación bajo la gravedad de 
juramento por parte de su representante legal o revisor fiscal, según aplique, en 
la cual se certifique el pago de sus obligaciones en materia de seguridad social 
y aportes parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2012 
y el inciso 1º del parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, como 
requisito únicamente para el pago del valor fijo mensual en trámite. Para el último 
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales y el informe final de la fase. 
 
Para el pago por productos, se tramitará conforme lo establecido en la cláusula 
presente cláusula con la aprobación del producto por parte de la interventoría.” 
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2. Se aclare que el IDU no renunciará a ejercer su potestad sancionatoria, con la 
presente modificación contractual, toda vez que las obligaciones contractuales del 
contrato de consultoría IDU-1699-2022 se mantienen de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente en todos sus efectos.  

 
3. Que se aclare que la presente modificación no genera ningún tipo de costo o sobre 

costos para la entidad. 
 

4. Que se aclare que los demás ítems y numerales no relacionados en la presente 
modificación, no serán modificados, continúan vigentes y surten plenos efectos 
jurídicos. 

 
Se anexa a la presente solicitud de modificación contractual la siguiente documentación:  
 

 Certificado de Existencia y Representación legal de INGENIEROS CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA S.A. con no menos de 30 días de expedición 

 RUT de INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
 Copia de la Cédula de ciudadanía del Representante Legal de INGENIEROS 

CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. y antecedentes disciplinarios y 
policivos.  

 Oficio IV-IDU-1699-2023-E020 con radicado IDU No. 20235260249002 del 16 de 
febrero de 2023 

 
Agradecemos su atención y quedamos prestos a brindar cualquier información adicional 
sobre el particular.  
 
Cordialmente, 

  
Jose Felix Gomez Pantoja 

Subdirector General de Desarrollo Urbano 
Firma mecánica generada en 21-03-2023 09:09 PM 

 
Anexos: Los mencionados en el oficio. 
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AprobÃ³: Jose Javier Suarez Bernal-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños 

AprobÃ³: Martha RocÍo Caldas NiÑo-Dirección Técnica de Proyectos 
Revisó: Bertha Elena Carbonell Benedetti – Asesora Legal - Subdirección General de Desarrollo Urbano  
 Sonia Carolina Ochoa – Abogada contratista – Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños 
 Alejandro Restrepo Gómez – Líder del Grupo de Apoyo a la Supervisión de Ctos de Espacio Público – 

Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños. 
Elaboró: Santiago Echeverri Restrepo – Coordinador del Cto de E y D y Apoyo a la Supervisión del Cto de Interventoría - 

Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños 



IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
NIT. 900.381.226 – 6 

infocolombia@ivicsa.com 
Calle 93 No 18 – 28 Oficina 304  

Bogotá D.C. – Colombia 
Tel. 601 – 6223809 

Página 1 de 1 

Bogotá D.C., 15 de marzo 2023 

IV-IDU-1699-2023-E064 

Señores 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 
Santiago Echeverri Restrepo 
Arquitecto 
Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños 
Calle 22 # 6 – 27 Piso 3 
Bogotá D.C. 

Referencia: Contrato de Interventoría IDU-1699 de 2022 “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO 

PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE 

DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA 

Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL 

ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTÁ 

D.C.” 

Asunto: Respuesta al comunicado correo IDU-1699-2022 / DOCUMENTOS PARA 

MODIFICATORIO No. 1 

Estimado Arquitecto: 

De manera atenta y con el fin de generar el trámite del modificatorio No 1 correspondiente 

en la forma de pago, nos permitimos hacer la entrega de la documentación solicitada: 

 Certificado de Existencia y Representación Legal de IV INGENIEROS

CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A.

 Rut de IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de IV INGENIEROS

CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S. A
. 
Cordialmente, 

SONIA MILENA RODRÍGUEZ GARCÍA 

Representante Legal (S) 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 

Elaboró:  Libia Janeth Castillo 

Aprobó:  Sonia Rodríguez García 
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A234344245A29B
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------------------------------------------------------------------------------------------------


LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.





CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO



Nombre:       I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A
Nit:          900381226 6, Regimen Comun
Domicilio:    Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02024131
Fecha de matrícula:   8 de septiembre de 2010
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2022





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Calle 93 18 28 Oficina 304
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 infocolombia@ivicsa.com
Teléfono comercial 1:               6016223809
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.


Dirección para notificación judicial:   Calle 93 18 28 Oficina 304
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     infocolombia@ivicsa.com
Teléfono para notificación 1:           6016223809
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA


Por  Escritura  Pública No. 3860 de la Notaría 32 del 02 de septiembre
de  2010  inscrita  el 08 de septiembre de 2010 bajo el No. 190706 del
libro  VI  se  protocolizaron  copias auténticas de la fundación de la
sociedad  I.V.  INGENIEROS  CONSULTORES  S.A.  Domiciliada en Valencia
(España)   de   sus  estatutos  y  de  la  resolución  que  acordó  el
establecimiento en Colombia de una sucursal.





TÉRMINO DE DURACIÓN


El  plazo  de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es
indefinido.





OBJETO SOCIAL


A)  El  objeto  de  la  sociedad  consistente  en:  -  La redacción de
estudios  e  informes  de  cartografía,  geotecnología,  hidrología  y
ecología,  análisis  y ensayos y control técnico, estudios económicos,
comerciales  y laborales; proyectos de agricultura, ganadería y pesca,
industria,   energía   y   minería;   obras  públicas;  edificación  y
urbanismo;     servicios    de    información,    administrativos    y
comunicaciones;   servicios   de   conservación   y   mantenimiento  y
calefacción;   y,   en   general,   todo   aquello  que  se  relacione
directamente  con lo expuesto, a través de los oportunos profesionales
(CNAE  7112). - Análisis, ensayos y control de calidad en todo tipo de
infraestructuras.  -  Consultoría  y asistencia técnica como dirección
de  obras. - Consultoría y asistencia técnica a la dirección de obras.
-  Consultoría y asistencia técnica, legal, administrativa financiera,
para  el  control  y  vigilancia de obras. - Interventoría de obras. -
Fiscalización   de  obras.  -  Redacción  de  estudios  y  diseños  de
infraestructuras,  obras  públicas,  edificación y urbanismo. B) Todas
las  actividades  integrales  del  objeto social se realizarán por los
profesionales  que  corresponda  y  cuenten con la titulación oficinal
que   en   cada  caso  se  requieran.  C)  Quedan  excluidas  aquellas
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actividades  reguladas  por  disposiciones  específicas  o  para  cuya
ejecución  se  exijan requisitos que no cumpla esta sociedad, en tanto
permanezcan  vigentes  las  normas  jurídicas  que  establezcan  tales
limitaciones.  D)  Las  actividades  integrantes de este objeto social
podrán  ser  desarrolladas  total  o  parcialmente  de  modo indirecto
mediante  la  titularidad  de acciones o participaciones en sociedades
con objeto idéntico y análogo.





CAPITAL


El  capital  asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia
es de: $20.000.000,00





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O
MANDATARIO



Tanto  el  mandatario  general  como  su  suplente  podrán otorgar las
garantías   necesarias   y   ejecutar  todos  los  actos  y  contratos
necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  propias  de la
sucursal  en  Colombia.  En todo caso, el mandatario suplente, para el
desarrollo  del  objeto de la sucursal, podrá contratar consigo mismo,
en su propio nombre o como representante de un tercero.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por Escritura Pública No. 3860 del 2 de septiembre de 2010, de Notaría
32  de  Bogotá  D.C.,  inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 8 de
septiembre de 2010 con el No. 00190706 del Libro VI, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Mandatario        Ricardo Serrano Lopez     P.P. No. PAH178878
General


Por  Acta  No.  SINNUM  del  21  de  noviembre de 2022, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de
2022 con el No. 00334315 del Libro VI, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer            Alejandro       Serrano   P.P. No. PAK198283
Suplente    Del   Craggs
Representante
Legal


Por Acta del 27 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 3 de mayo de 2021 con el No. 00315706
del Libro VI, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Segundo           Sonia  Milena Rodriguez   C.C. No. 1002263916
Suplente    Del   Garcia
Representante
Legal





REVISORES FISCALES


Por  Documento  Privado  del  15  de  febrero  de  2011, de Consejo de
Administración,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de marzo de
2011 con el No. 00196780 del Libro VI, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   CR  FINANCIAL  &  LEGAL   N.I.T. No. 900179223 1
Persona           SERVICES  COLOMBIA  S A
Juridica          S


Por  Certificación  del  25  de  noviembre de 2013, de Revisor Fiscal,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 3 de diciembre de 2013 con el
No. 00228935 del Libro VI, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Marisol     Castellanos   C.C.   No.  52535685  T.P.
Principal         Roa                       No. 160209-T


Por  Documento  Privado  del 16 de febrero de 2011, de Revisor Fiscal,
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inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2011 con el No.
00198715 del Libro VI, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Rosa   Daisy  Amaya  De   C.C.   No.  41483476  T.P.
Suplente          Reyes                     No. 6664-T





REFORMAS DE LA SUCURSAL


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  5757 del 6 de junio de    00246721  del  12  de  junio de
2015  de  la  Notaría  38 de Bogotá    2015 del Libro VI
D.C.





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
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TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 12.268.742.611
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 24 de abril de 2017. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  : 16 de diciembre de 2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2023 Hora: 11:49:15
Recibo No. AA23434424

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A234344245A29B



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14889009008

     9 0 0 3 8 1 2 2 6 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

I.V. INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 93   18   28 OF 304 BRR CHICO
facturacioncolombia@ivicsa.com

                6 0 1 6 2 2 3 8 0 9                 

7 1 1 2 2 0 1 0 0 9 0 8                              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 01 - 17 / 16 : 56: 04

RODRIGUEZ GARCIA SONIA MILENA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-01-2023 04:56:50PM



 

 

 

 

 

 



FORMATO

RADICACIÓN WEB

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-DO-42 Gestión Documental 1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Radicado ORFEO No:

www.idu.gov.co
Calle 22 No.6-27 Tel.: 3386660

20235260417732

Fecha de Radicado: 2023-03-15 15:35:41 Canal de Recepción: VIRTUAL

Remitente: IV INGENIEROS CONSULTORES
SUCURSAL COLOMBIA SA

SONIA MILENA RODRIGUEZ
GARCIA

Documento No.:
(cc, ce, nit, pas.)

nit: 900381226

Dirección: CLL 93 # 18-28 OFICINA 304 Teléfono / Celular: 3003509917

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá

Correo electrónico: interventoriamariapaz@ivicsa.com No. Contrato / Convenio: IDU 1699-2022

Asunto: IDU 1699-2022 - Respuesta al comunicado correo IDU-1699-2022 / DOCUMENTOS PARA
MODIFICATORIO No. 1

Anexos: Hay 1 archivo(s) anexos a parte del radicado principal.

Usted puede hacer seguimiento a su radicado en el siguiente link:
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/consulta  W  eb/  

https://webidu.idu.gov.co/orfeo/consultaweb/
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/consultaweb/
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/consultaweb/


 
 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
NIT. 900.381.226 – 6 

interventoriamariapaz@ivicsa.com  
proyectoscolombia@ivicsa.com 
Calle 93 No 18 – 28 Oficina 304 

Bogotá D.C. – Colombia 
Tel. 601 – 6223809 
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Bogotá D.C., 15 de febrero 2023 

IV-IDU-1699-2023-E020 

 

Señores 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL 

Subdirector Técnico de Seguimiento 

Calle 22 # 6 – 27 Piso 3 

 

Referencia: Contrato de Interventoría IDU-1699 de 2022 “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO 

PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE 

DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA 

Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL 

ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTÁ 

D.C.” 

 

Asunto:  Respuesta al comunicado No. STED 20232360195071. 

 

Respetados señores, 

 

De acuerdo con el planteamiento realizado por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
respecto a la modificación del Numeral 3 del PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA 

EL PAGO de la Cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, siguiendo las 

directrices establecidas en su CIRCULAR N. 81 DE 2023, por medio del presente, IV 

INGENIEROS CONSULTORES S. A. manifiesta su afirmación y acuerdo al planteamiento 

formulado, quedando a la espera de efectuar el respectivo trámite del Modificatorio No. 1 al 

Contrato IDU 1699 de 2022 entre las partes involucradas.  

 

Quedamos atentos a sus comentarios.  

Cordialmente, 

 

 

 

SONIA MILENA RODRÍGUEZ GARCÍA 

Representante Legal (S) 

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 
Elaboró:  Jhon Medina Jara 

Revisó:  Sonia Rodríguez García 

Anexos: HV del personal especialista de interventoría en el link antes expuesto.  



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de

marzo de 2023, a las 14:19:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 9003812266
Código de Verificación 9003812266230321141923

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de

marzo de 2023, a las 14:18:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1002263916
Código de Verificación 1002263916230321141830

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 9314216

 

Bogotá D.C., 21 de Marzo de 2023  -  14:10 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) SONIA MILENA RODRIGUEZ GARCIA, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: UNO MIL DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS de BOGOTA D.C.

1002263916

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 
de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 3_RWPPT_1014.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

http://personeriabogota.gov.co/


 

 

 

 



 Bogotá DC, 21 de marzo del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S A    identificado(a) con NIT número 9003812266:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219054148

WEB

14:16:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 21 de marzo del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SONIA MILENA RODRIGUEZ GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1002263916:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219053979

WEB

14:14:33

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co


