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Entre los suscritos a saber Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS ‘identificado con la cédula de
ciudadania No0.91.278.629 de Bucaramanga, en su calidad de Secretario de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acta de posesion No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actia en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de
Delegacion No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga;
quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte,
CONSORCIO LA FLORA 2023. Con Nit 901702490-7 representado legalmente por, GONZALO
CARDENAS OREJARENA identificado con cedula de ciudadana N° 1.095.824.353 de
Floridablanca, integrado por CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA S.A.S con el 40% de
participacion, identificado con el NIT 900.478.063-0 representada legaimente por JAIME ANDRES
CARMONA SUAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 14.465.639 de Cali, COMUNICA
TECNOLOGIA S.A.S con el 10% de participacion, identificada con el NIT No. 900.560.745-5,
representada legalmente por JOSE ISRAEL OCHOA NARANJO, identificado c¢on cedula de
ciudadania No. 91.279.358 de Bucaramanga y JAIME CARMONA SOTO con el 50% de
participacién, identificado con cedula de ciudadania N° 7.520.151 de armenia, en adelante el
“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones

I Que mediante Resolucion No. 032 del 12 de abril de 2023, la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista CONSORCIO LA FLORA 2023.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira la totalidad de los
documentos en que se fundamenta el presente contrato, por el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio,
de conformidad con el articulo 66 de la ley 1523 de 2012, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario de los estudios previos. Los términos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA
FLORA'Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA Il Y LA IGLESIA
ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No SI-SI-CREC-
008-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefalo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en los estuidios previos en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DIECIOCHO (18) MESES contados

a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en los estudios previos.
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma CUARENTA MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE ($40.514.056.113,00) M/CTE,
equivalentes a 34.925,910 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00%
1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00%
1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20%
1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20%
1,05 Impuesto de Seguridad Democratica 5,00%
1,06 Impuesto de Autor retencién en la Renta 0,80%

. ) 0,50%
1,07 Impuesto de Industria y Comercio

También es necesario tener en cuenta la contribucion que se hace al sistema financiero por cuenta
del 4 x 1000.

runGEENTAJ
L v

108 | Garantias 1,00%

1,09 Gastos Bancarios 0,40%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el cumplimiento de su funcion social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad que mayor
proporcién de obras civiles, construye dentro de su jurisdiccién, convirtiéndose asi en el mas grande
generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo en cuenta lo anotado, es claro
que el contrato de obra se adelanta con los recursos del contratante y el contrato esta estructurado
para que el contratista sea un administrador y no un financiador del proyecto, por ello no es, ni
exdtico, ni irracional, ni mucho menos ilegal que se otorguen anticipos. En este orden de ideas es
pertinente aclarar que, si bien el contratista de obra puede contar con los indicadores financieros que
le permitan ejecutar la obra, se hace necesario garantizarle a este un valor parcial a modo de anticipo,
que permita adelantar de la manera idonea y correcta la ejecucién de la obra.

NOTA: Los recursos a modo de anticipo estdn amparados con polizas que garantizan su correcta
inversion y que tienen el control de la Entidad Contratante a través de los interventores y
supervisores; también es claro que deben ser ingresados una Fiducia, para realizar un manejo
transparente de los mismos.

Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato, para garantizar
la ejecucion de los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, todos los
equipos y herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos son por adelantado:
igualmente los materiales e insumos de sus proveedores que son necesarios para el arranque y en
la mayoria de los casos por regla general se pagan contra entrega dispuestos en el sitio de los
trabajos, los elementos de proteccion personal que debe proveer tanto a los operativos como a los
administrativos, entre los mas relevantes.

NOTA: los dineros girados por concepto de anticipo, NO PODRAN ser utilizados para cubrir los
costos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, tampoco servicios complementarios como
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gastos de representacion, de :aﬁiﬁ'rentacién, hidratacion, entre ‘etros. “(WVER NOTA 9, DE LA

PRESENTE SECCION)

Ahora bien, una vez realizado el analisis correspondiente del mercado, junto con el presupuesto de
obra, especificamente en las actividades mencionadas anteriormente, es claro que dichos insumos,
materiales, mano de obra y servicios, corresponden a una proporcién cercana al 30% por ciento del
valor total de las actividades de obra, exceptuando las actividades correspondientes al plan de
manejo de transito y plan de manejo ambiental.

Una vez cumplidos’los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizaciéon del contrato, el
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, entregara un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del valor
total de las actividades de obra, exceptuando las actividades correspondientes al plan de manejo de
transito y plan de manejo ambiental. E! anticipo se tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y
aceptacion de las condiciones del MUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto
debe autorizar el pago en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por el contratista
para el tramite con sus respectivos anexos.

Se seguira el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria vigente. La iniciacion de las
obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningtin caso a la entrega del anticipo. EI MUNICIPIO a través de la interventoria revisara y aprobara
los programas de inversion del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

Siendo congruentes con la informacion anterior, y con el propdsito de garantizar la liguidez suficiente
de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio considera necesario
conceder un anticipo equivalente al 30% por ciento del valor total de las actividades de obra,
exceptuando las actividades correspondientes al plan de manejo de transito y plan de manejo
ambiental.

El municipio pagara el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos
colombianos de la siguiente manera:

* Un Primer desembolso a titulo de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%)
del valor total de las actividades de obra, exceptuando las actividades
correspondientes al plan de manejo de transito y plan de manejo ambiental. El
desembolso en cuestién se realizara previo al inicio de la ejecucion de las obras.

¢ Posteriormente hara pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%)
del valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecucion de obra de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la Interventoria y/o quien haga sus veces, las cuales
ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de
conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado. En cada acta de pago
parcial se realizara amortizacién del anticipo en el mismo porcentaje girado, es decir
el TREINTA POR CIENTO (30%) y hasta completar el 100% del anticipo concedido en
la dltima acta de pago.

¢ Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizara
contra acta de recibo de obra a satisfaccion por parte del Municipio y suscrita el acta
de liquidacion del contrato.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos gue ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segln sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
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que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789.de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando

aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista debera presentar un Plan de Manejo e
Inversion del Anticipo, el cual deberéa ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los
fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios del contrato, de
conformidad con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el Interventor y/o quién haga sus
veces.

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituira un Contrato de Administracién
Fiduciaria en los términos establecidos en el Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 —
Estatuto Anticorrupcion, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administracion fiduciaria que se constituya para efectos
del manejo de los recursos, se debera establecer de forma expresa que la autorizacion de los
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o
autorizacion del CONTRATISTA o su designado vy la del Interventor. En todo caso, de forma previa
a la constitucién del contrato de administracién fiduciaria, EL CONTRATISTA presentara la minuta
del contrato respectivo para aprobacién previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sélo podran
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo éstablecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 — Estatuto Anticorrupcién, el costo de
la comision Fiduciaria sera cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos
financieros que generé el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al
CONTRATISTA seran reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado
de cuentas indicando el nimero del contrato y objeto del mismo. :

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al
CONTRATISTA, seran reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma
prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y seran consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Tesoreria Municipal.

NOTA 7: La entidad fiduciaria debera remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CONTRATISTA, dentro de
los quince (15) primeros dias de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo, el
cual contendra como minimo la siguiente informacién: las inversiones realizadas, el saldo por capital,
los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

NOTA 8: La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad
realizara la amortizacion del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA
POR CIENTO (90%) del valor del contrato: teniendo en cuenta que, para la liquidacion del mismo, el
anticipo estara debidamente amortizado en su totalidad.
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NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos ini¢iale®de ejecucion de la
obra, el uso especifico de dicho recurso es para su inversion en la obra en conceptos tales como
mano de obra, adquisicion de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra
en el Plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del
anticipo: a) Pago de pdlizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la
legalizacion y ejecucion del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones
del contratista y no responden a la finalidad principal del contrato. b) Adquisicion de equipos cuya
propiedad sera del contratista, por tratarse de un recurso publico que no puede ingresar al patrimonio
del particular. c) Pago de servicios publicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario
de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciacion de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ninglin caso, a la entrega
del anticipo. El contratista no podra suspender el cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega
de anticipo por parte de la Entidad.

NOTA 10: El interventor designado solo aprobara el pago de aquelias actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 11: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos
por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesoreria Municipal e informar a esta
el detalle de la consignacién. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para
atender el pago de la comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, seran
reintegrados al CONTRATISTA.

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién
de soporte 0°no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen.

NOTA 15: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacién extemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 16: El contratista debera presentar, si aplica, |a factura electrénica validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5
de mayo de 2020 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 17: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.
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NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos, p@gtal m6tivo el proponente no podra

ofertarlo.

NOTA 19: |a entidad estatal no reconocera sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde
los estudios previos y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyeccién de cantidades de
obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la
cancelacion de cantidades de obra debidamente ejecutadas.

NOTA 20: el contratista no podrd reclamar ningin mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribucién generado antes de la presentacion
de su oferta.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

El proceso se soporta en Certificado de Disponibilidad Presupuestal No No 2843 del 25 de
febrero de 2023 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, con el cual se cancelara el
valor del presente contrato y con cargo al presupuesto general de gastos del Municipio de
Bucaramanga(Santander), para la vigencia fiscal 2023 y afectando el siguiente rubro:

Rubro: 2.3.2.02.02.005.3203047.53234.501. por valor de $40.514.056.114,00 Fuente de
Financiacion: Recursos Propios vigencia anterior

Asi mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Bucaramanga
Vigencia 2023, bajo la certificacién No. 2085 del 23 de Febrero de 2023, segiin consta en
certificacién anexa a este estudio.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El municipio pagara el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos colombianos,
de la siguiente manera:

La Entidad determing realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios teniendo en cuenta
que el sistema que mas facilita la determinacion del alcance del objeto en contratos de obra (en
relacion a criterios de cantidad, calidad, especificacion, plazos, y costos de la ejecucién de la obra);
permite una mejor comparacién de las diferentes ofertas: posibilita la determinacién de obras no
previstas asi como los aumentos y disminuciones (mayores y menores cantidades); permite un mejor
control de la ejecucion para la autorizacion de los pagos dado que éstos se efectlian sobre la base
de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y
control de la utilizacién de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el
Cronograma de Ejecucion e Inversion.

EJECUCION DE OBRAS.

* Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por
el CONTRATISTA y se pagara conforme el avance de las actividades que se realicen
conforme lo establece el Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoria y
avalado por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.

° Componente del Plan de Manejo de Trafico:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de transito, sefializacion y
desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara en un sistema de calificacion de
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Ahora bien, se valorard el cumplimiento de cada una de las actividades de transito,
sefalizacion y desvios ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinara
si el CONTRATISTA ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una
de las labores establecidas en el Apéndice H que deberia haber cumplido para el momento
de la suscripcion del acta mensual de obra, en concordancia con la programacién de obra

aprobada.

Mayores Cantidades de Obra

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad,
el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacién de mayores
cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar técnica, legal y
economicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion al ordenador del gasto la
adopcion de cualquier decisién sobre el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador
del gasto aprobara las mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de los formatos
adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.
Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno
de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de aprobacion, el
CONTRATISTA debera actualizar la garantia Unica de cumplimiento, que debera ser
aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.
Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello
ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario de manera
previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

Las Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el
Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura
lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la
ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucién de
Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con las metas
fisicas, deberan remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de
Infraestructura el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos
correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificacion y
aprobacion por parte de la Interventoria.

El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y del supervisor
del contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud,
recomendando su aprobacién o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse
las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos, se procedera a la
suscripcion del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de
Interventoria y ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucién de las
Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor actual del
Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la
solicitud de mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la
Secretaria de Infraestructura informara a la Interventoria o al Contratista.

En ninglin caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con aprobacion de la
Interventoria, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y
con la suscripcion del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito.
Tampoco se incluirdn obras ejecutadas por el Contratista, cuando Ia ejecucion de las mismas
se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos sélo podran
ser pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria
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de Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera
previa a su ejecucidon haya aprobado la realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra
e ltems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de Bucaramanga a
través de la Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el presente estudio y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

El contratista debera destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta
por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres. El Interventor verificara
esta condicion para el inicio del contrato.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el presente estudio y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de Ia oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplir con las normas de gestion ambiental, que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con [os
anexos del contrato.

Informar periédicamente la composicién del capital social de |a persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por laley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
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parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) qué le corresponda para cada
pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

El contratista dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.
Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la opertunidad y con la calidad
establecidos.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

Reportar Ia informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por el contratante.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, previo al inicio de la ejecucién
del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y manual de supervision e interventoria, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y
sus circulares informativas y aclaratorias.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

1.

2.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida
para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el presente estudio.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.
Presentar la programacion de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico yenel
Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracién, seguimiento y control de la programacion
de Obra.

Realizar como factor de calidad, un programa de gerencia de proyectos el cual debe ser
aprobado por la interventoria y/o supervision del contrato.

Como apoyo a la industria nacional, el contratista debe incorporar como minimo el cuarenta
por ciento (40 %), personas de nacionalidad colombiana para la ejecucién del contrato, del
total de su personal contratado.

En el caso que el contrato contemple la ejecucion de mas de un (01) sitio y/o frente de obra,
el contratista deberd presentar un programa de ejecucion de obra para cada sitio y/o frente
de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 - Anexo
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técnico y en el Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracion, segliimiefito y control de la
programacion de Obra.

El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios
de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecucién de obra y
debera suministrar toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte y materiales
necesarios para la correcta iniciacion de obra.

Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobacioén de la interventoria
con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes,
insumos, servicios y demas elementos necesarios para ia ejecucion de las obligaciones.
Inciuir en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de obra, los costos,
tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes
a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000,
BOMBEROQS, entre otras.

Radicar ante la interventoria dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del
personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En caso de existir
rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista de obra deberd
reemplazarlo conforme lo establece el presente estudio.

Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacién del contrato, los profesionales y equipos aptebados, donde también se muestre
tas instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

El contratista de obra, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccion del Municipio de
Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicién verificada por la
interventoria.

El contratista de obra atender4 los ajustes y modificaciones de los estudios, disefios y demas
documentos técnicos que resulten del acompafiamiento técnico de la EMPAS S.Ayla CDMB
al municipio de Bucaramanga.

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO.

15.

Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se
remitira a la circular informativa correspondiente.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripciéon del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios plblicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Si vencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la
aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado
por la interventoria.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervision del
contrato.

Realizar |a ejecucién de las actividades segun las especificaciones técnicas.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Realizar, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio, las actas
de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de Gestion Social.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la ejecucion de la obra en todos
sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecucion
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distintos, se iniciara de manera simultanea la ejecucion de obra en estos cinco (05) sitios,
condicion verificada por la interventoria.

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que se
realicen sin autorizacién seran por su propia cuenta y responsabilidad.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
efectuar en ocasién al cumplimiento objeto contractual.

El contratista debera mantener toda la herramienta, implementos mecénicos, transporte,
necesarios para la correcta ejecucién de obra.

Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecucién del contrato deberan ser
aprobados por la Interventoria mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. El Interventor podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no
interrumpir en ningn momento la obra requerida por el municipio.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al Gltind °
dia del mes; por ejemplo, sila obra inici6 el dia 20 de abril, presentara su primer informe con
corte al Ultimo dia del mes en el que inici6 la obra (30 de abril). Los demas informes, seran
presentados con un periodo de un mes calendario con corte al Gitimo dia de este (desde 01
de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al Gltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucion contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

32.

33.

34.

Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omisién para lo cual debe estar informado de
toda la reglamentacion ambiental vigente.

Las demas que se sefalen en la Ley para este tipo de contratos y en Ia oferta presentada
por el PROPONENTE vy las que se deriven de su naturaleza.

Quince (15) dias, previo a la terminacién de la ejecucion contractual, se debe realizar un
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del acta
de recibo final, ta cual se suscribira el Gltimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

35.

36.

37.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacién de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecio su forma de forma pago; esto es, si el
contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago del
salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecié el pago de manera
quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior.
-Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

-Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

-Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del
servicio.
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-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme Io
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.
NOTA: La obligacion anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION
Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

38. Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

39. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el funcionamiento
de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBERQOS, las demas que apliquen;
la Interventoria debera verificar esta condicién.

40. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

41. Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

42. Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:
-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con
corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucién contractual. ‘
-Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley. '

-Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del dltimo dia de plazo de la
ejecucioén contractual.

-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios,
transportes entre otros, con corte del Ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.
-Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del
ultimo dia de plazo de la ejecucidn contractual.

43. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

44. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida
de elementos por negligencia en la ejecucién de las diferentes actividades; los costos y
trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del anexo 1 — técnico

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. Recibir toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esté obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Pagar la remuneracion por la ejecucion en los términos pactados en el presente estudio.

Suministrar al contratista toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados

por éste.

5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el contrato.

6. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.

pON =~
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7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del conttato rés"}:’necto al apoyo

juridico, técnico y demas que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente

convenio.
8. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrolio de

este.
9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervencion de cauce,

entre otros), licencias (de construccion, ambientales, de intervencion del espacio publico entre
otros).

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios publicos o la
factibilidad del aumento de la capacidad instalada..

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y danos
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razén de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omisién, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en Ia ley.

EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO en todo lo
relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID 19 o cualguier
otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus instalaciones administrativas o en la
comunidad aledafa a los frentes de obra. EL CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad de
contagios, afectaciones a la salud, muertes, restriccion de movilidad o cualquier circunstancia
asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier
instancia administrativa o judicial.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el 30% de mano de obra no calificada de la regién
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causaré multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,15%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula del pliego de condiciones,
de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,10% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por



' ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO s o
..DE OBRAPUBLICA S gﬂ@

Pagina 15 de 20

cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el lnpumpﬁmlento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,15% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,170% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondrd una multa equivalente a 2% salarios minimos diarios legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion
de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacion de la garantia Unica de cumplimiento registrado
en el documento P-GJ-1140-170-003 del Sistema Integrado de Gestién de calidad SGC municipio
de Bucaramanga.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerarad al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la cldusula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.
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En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia tUnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la

garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de tres (3) dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las

siguientes caracteristicas:

Caracteris Condicién
tica
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por ta Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): Ia
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacié | * Nﬂrnero y afio del contrato

o N ijeto del contrato _

dentro.daia 1l € Firma del representante legal del Contratista _ _ o "l
poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de [a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un perfodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la'obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza )
Municipio de Bucaramanga identificada con NIT 890.201.222-0 y el
Contratista
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razdn social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
Tomador y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Asegurados
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o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

E! cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil

(10.000) smmlv, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco

mil (75.000) smmlv

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Bucaramanga identificada con NIT
890.201.222-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato

Informacion ] )
necesariardentra Il Firma del representante legal del Contratista
de la péliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es '$14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
termino establecido para la garantia (nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven asuncion de
parte de la pérdida por ta Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en tos documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
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El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y'expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este {os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de |la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES. Para la liquidacion
se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que éste deba cumplir con posterioridad a la extincidén del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

Arqg. IVAN JOSE VARGAY/CARDENAS CONSO A FLORA 2023. Con Nit 901702490-7

SECRETARI INFRAESTRUCTURA RL GONZALO CARDENAS OREJARENA CC. 1.095.824.353/ Floridablanca
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