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ACTA MODIFICATORIA No. 001 AL CONTRATO No. 171 DEL 20 DE ENERO DE 
2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y EL CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL NIT. 890.701.049-8 
     

EFREY BOCANEGRA ORTIZ, mayor de edad, identificado con la Cedula de ciudadanía 

N°.93.122.097 de El Espinal, en su condición de secretario de despacho, código 020, 

grado 02, Secretario de Hacienda Municipal, conforme a la delegación en materia de 

contratación para el MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA con NIT. 890.702.027-0, 

conforme al Decreto 130 del 03 de octubre de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

DELEGAN UNAS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” y quien para 

los efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO, por una parte, y EL 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ESPINAL NIT. 890.701.049-8, 

representado legalmente por CARLOS ALEJANDRO YEPES TOVAR identificado con 

cedula de ciudadanía número 80.425.736 DE BOGOTA D.C, quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA 

MODIFICATORIA previas las siguientes consideraciones: PRIMERA. Que el 20 de 

enero de 2023 se suscribió el Contrato No. 171 cuyo objeto es: REALIZACION, 

ELABORACION Y DIVULGACION DE LAS RUTAS DE EVACUACION, 

SEÑALIZACION, MAPAS, CARTILLAS Y CAPACITACION PARA COMUNIDAD 

(PRESIDENTES DE JUNTAS, COLEGIOS EN PARTE URBANACOMO Y RURAL”) 

DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA POR UNA POSIBLE ERUPCION DEL 

VOLCAN CERRO MACHIN. SEGUNDA. Que dicho contrato se inició el día veinte tres 

(23) de enero de 2023. TERCERA. Que el contratista radico solicitud el 17 de abril de 

2023 ante el supervisor con el objetivo de prorrogar el plazo de ejecución del contrato 

CUARTA. Que el dieciocho 18 de abril de 2023 el supervisor del contrato radica 

justificación ante el Ordenador del Gasto con el fin de obtener el aval para prorrogar la 

ejecución del Contrato No. 171 del 20 de enero de 2023 QUINTA. Que la presente 

adición se presenta por los motivos expuestos en el acta de justificación, la cual forma 

parte integral del contrato y del presente acto. SEXTA. Que conforme a la justificación 

allegada se tiene que es viable prorrogar el Contrato No. 171 del 20 de enero de 2023 

que tiene por objeto REALIZACION, ELABORACION Y DIVULGACION DE LAS 

RUTAS DE EVACUACION, SEÑALIZACION, MAPAS, CARTILLAS Y CAPACITACION 

PARA COMUNIDAD (PRESIDENTES DE JUNTAS, COLEGIOS EN PARTE 

URBANACOMO Y RURAL”) DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA POR UNA 

POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN CERRO MACHIN. SEPTIMA. Que de acuerdo con 
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lo expuesto la Dirección Administrativa de Contratación procede proyectar la presente 

ACTA MODIFICATORIA 001 la cual se regirá por las siguientes: CLAUSULA PRIMERA: 

MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 

PRORROGANDO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES. 

PARAGRAFO: El plazo total del presente contrato será de Cinco (5) Meses, previo 

perfeccionamiento y legalización. CLÁUSULA SEGUNDA: La presente acta se 

perfecciona con la suscripción de las partes. CLAUSULA TERCERA: las demás 

Cláusulas del Contrato No. 171 del 20 de enero de 2023, continúan vigentes, invariables 

e inmodificables. En constancia de lo aquí expuesto, se suscribe por las partes 

intervinientes, en el Municipio de El Espinal Tolima a los diecinueve (19) días del mes de 

abril de 2023.                                                                                      

 

Elaboro: Ariel Eduardo Galindo Castaño -  Abogado Contratista D.A.C 

Reviso: María Margarita Rueda Abraham – Asesora Contratista D.A.C 

Aprobó: Juan Gabriel Lara González – D.A.C. 
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