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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 19/04/2023 
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL 
O CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA  

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: ANA MARÍA GONZÁLEZ ARIAS 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: No aplica 
CONTRATO No: 4770644 de l 16 de marzo de 2023 
TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTÍA 

OBJETO: 

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO EN CALIENTE DE 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS APRENDICES 
DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2023. 

VALOR:  CIENTO SETENTA Y CUATRO MILONES DE PESOS     ($ 
174.000.000).  

CONTRATISTA: GLADYS CERQUERA DE BEDOYA    
NIT: NIT 36.147.801-6 
LUGAR DE EJECUCIÓN: CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA- ESPINAL TOLIMA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de marzo de 2023 
FECHA DE INICIO: 18 de marzo de 2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

El plazo de ejecución es de sesenta (60) días calendario o 
hasta agotar el presupuesto existente (la condición que ocurra 
primero).   

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($116.000.000)  

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILONES DE PESOS MCTE.     
($ 174.000.000). 

PRÓRROGA No 1:  NO APLICA 

ADICIÓN No 1 .: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE. 
($58.000.000)  

SUSPENSIÓN No.: NO APLICA 

FORMA DE PAGO: 
El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato 
en dos pagos mensuales así; el primero con corte al último día 
hábil del primer mes de ejecución y el segundo pago se 
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realizará al agotar el presupuesto oficial, previa certificación del 
supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura 
o cuenta de cobra del objeto del presente contrato, dentro de 
los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, 
con el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, 
previa radicación de la respectiva factura comercial o cuenta de 
cobro presentada. 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO 

1. El proveedor debe contar con todos los 
enseres y menaje necesario (tales como 
vajillas en cerámica, porcelana, loza, 
cristal, vidrio o desechable, vasos, 
cubiertos y demás elementos requeridos 
para la prestación del servicio), que no se 
encuentren incluidos en el inventario de 
los elementos suministrados por el Centro 
Agropecuario La Granja. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Acta de inicio. 
2. Informe de 

supervisión. 
 

2. Hacer buen uso y mantener en buen 
estado y funcionamiento los equipos e 
infraestructura necesarios para la 
ejecución del objeto contractual 
dispuestos por el centro. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Acta de inicio. 
2. Informe de 

supervisión. 
 
 

3. El contratista para garantizar la 
prestación efectiva del servicio debe 
contar con sus propios equipos, 
maquinaria y enseres necesarios para la 
prestación del servicio, la prestación 
continua del servicio no puede depender 
únicamente de la utilización de los 
equipos entregados por el Centro. 

 

 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
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4. Entregar dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, para la aprobación del 
supervisor, un cronograma de Programas 
de limpieza, desinfección y sanidad, el 
cual deberá ejecutarse dos (2) veces por 
mes como mínimo. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

 

5.   Prestar el servicio de preparación y 
servido de los alimentos a los aprendices 
de formación titulada del Centro 
Agropecuario La Granja atendiendo los 
parámetros establecidos en la minuta 
patrón sobre la que fueron entregados por 
el SENA (ciclo de menús). 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

 

6. Garantizar el suministro de complemento 
nutricional a los aprendices sin costos 
adicionales a la entidad, el cual consiste 
en colada de avena acompañada de 
galletas de soda (ver guía de preparación 
numeral 40), el cual deberá ser servido a 
las 10:00 horas, las cantidades 
corresponden al promedio de raciones de 
almuerzo suministradas diariamente, este 
complemento nutricional deberá ser 
entregado durante todo el tiempo de 
vigencia del contrato de lunes a domingo. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

7. Cumplir con todas las normas de carácter 
sanitario y los requisitos exigidos en 
materia de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y 
comercialización de alimentos. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

8. Prestar el servicio de alimentación a 
los aprendices de formación titulada, 
todos los días incluyendo dominicales 
y festivos sin excepción en los 
horarios previstos por el contratante y 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
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deberá disponer del personal necesario 
para la prestación del servicio 
conforme a la cantidad de raciones a 
suministrar. 

9. Presentar un ciclo de diez (10) menús 
adicionales a los presentados por la 
entidad por cada servicio de acuerdo 
con lo establecido en la minuta patrón 
nutricional, que garanticen así la 
variedad en la alimentación a 
suministrar a los aprendices, los 
menús diarios deberán ser publicados 
dentro de las instalaciones del casino, 
en un espacio visible a los usuarios del 
servicio. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

10. Como mínimo se deberá ofrecer la 
opción de dos (2) menús por día, por 
descripción (desayuno, almuerzo y 
cena). 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
 

11. Deberá cumplirse en su totalidad, los 
menús aprobados por el Centro 
Agropecuario La Granja, propios y los 
adicionales de no ser así se incurrirá en 
una causal de incumplimiento del 
contrato que puede dar lugar incluso 
hasta la terminación del contrato. 
Cuando se requieran cambios en los 
menús estos serán previamente 
autorizados por la supervisión. 

 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
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12. Permitir al SENA evaluar 
periódicamente los menús respecto de 
su contenido, presentación, aporte 
nutricional y peso; adicionalmente el 
SENA a través del supervisor del 
contrato, puede solicitarle o contratar 
directamente la toma de muestras 
microbiológicas a los alimentos 
ofrecidos, cuando lo considere 
necesario y sin previo aviso. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 

13.   Contar con personal idóneo y 
suficiente para la manipulación, 
preparación y servido de los alimentos 
por lo tanto deberá garantizar que todo 
el personal que intervenga directa o 
indirectamente en la preparación de 
los alimentos cuente con el certificado 
de manipulación de alimentos y los 
certificados médicos de Ley, los 
cuales deberán mantenerse vigentes 
durante la ejecución del contrato. Así 
mismo, el personal deberá contar con 
los elementos de protección personal 
propios de la actividad o función que 
ejerza. Es de resaltarse que, para la 
firma del acta de inicio del contrato, el 
contratista debe entregar la relación 
del personal que intervendrá en la 
ejecución del contrato junto los 
soportes correspondientes en cuanto a 
la hoja de vida, certificados 
académicos y de formación, 
experiencia, exámenes médicos, cargo 
y función que desempeñará. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
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14. Garantizar que la cantidad de puestos de 
trabajo a implementar para la prestación 
del servicio a contratar debe estar acorde 
con el número de raciones y/o aprendices 
a atender, las funciones de los empleados 
y el perfil formativo y de experiencia, debe 
estar directamente relacionado con el 
servicio prestado por cada uno de ellos. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe por parte del 
contratista. 

 

15. Garantizar que, durante toda la ejecución 
del contrato, semestralmente se 
practiquen los exámenes de laboratorio, 
coprocultivo para salmonella y shigella, 
KOH para uñas, secreciones 
nasofaríngeas, seriado de baciloscopia, 
examen médico. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe por parte del 
contratista. 
 

16. Garantizar que, durante toda la ejecución 
del contrato, en intervalos de 15 días, se 
efectué esterilización del menaje e 
instalaciones, utilizados para la 
prestación del servicio, con el fin de evitar 
la proliferación de microorganismos 
productores de enfermedades 
infectocontagiosas, tales como varicela, 
gripe, entre otras. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato.  
 
El contratista se 
compromete a la 
garantía respectiva 
del servicio ofrecido y 
ejecutado. 
 

1. Informe por parte del 
contratista. 

 

17. Garantizar que todas las personas que 
intervengan en actividades de 
manipulación de alimentos deben tener 
formación y certificación de higiene y 
sanidad especialmente en cuanto a 
prácticas de control de calidad en la 
manipulación de alimentos, por lo tanto, 
todas las personas que emplee el 
contratista para la prestación del servicio 
deben estar capacitados para tomar las 
precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de los alimentos. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
El contratista se 
compromete a la 
garantía respectiva 
del servicio ofrecido y 
ejecutado. 
 

1. Informe por parte del 
contratista 
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18. Cumplir con las disposiciones higiénico-
sanitarias relacionadas directamente con 
el objeto del contrato, las cuales han sido 
establecidas por el Ministerio de Salud 
mediante la normatividad vigente. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista. 
 

19. Contar con un(a) profesional del área de 
alimentos, Nutricionista o ingeniero de 
alimentos con tarjeta profesional y de 
manera permanente, que posea 
experiencia de mínimo dos (02) años, con 
empresas dedicadas a la prestación de 
servicios de alimentación quienes tendrán 
las siguientes responsabilidades:   

✓ Planear y elaborar los ciclos de menús 
de acuerdo con las características de los 
usuarios, balance nutricional, 
cumplimiento de lo estipulado en la 
minuta patrón y el contrato.  

✓ Estandarizar recetas con procesos 
lógicos e incluyendo alimentos de alta 
calidad, dando prioridad a componentes 
saludables.  

✓ Verificar la calidad de los alimentos en 
la compra, transporte, recibo, 
almacenamiento y despacho en el 
servicio de alimentación, asegurando una 
alimentación que obedezca a una alta 
protección de los alimentos y a un 
excelente programa de limpieza y 
desinfección, tanto en la elaboración 
como en la servida.  

✓ Asegurar una alimentación que 
obedezca a una alta protección de los 
alimentos y a un excelente programa de 
limpieza y desinfección, tanto en la 
elaboración como en la servida.  

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
El supervisor lleva un 
correcto control del 
presupuesto del 
contrato. 

1. Informe por parte del 
contratista 
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✓ Controlar el cumplimiento de las 
normas higiénico-sanitarias en los 
alimentos y en los manipuladores de 
alimentos.  

✓ Implementar medidas correctivas 
inmediatas que sugiera el supervisor del 
contrato. Siempre que el Nutricionista y/o 
ingeniero de alimentos o el Profesional 
del área de alimentos deba ausentarse 
deberá ser reemplazado por un suplente 
idóneo (quien deberá cumplir con los 
mismos requisitos que el(a) Nutricionista 
y/o ingeniero de alimentos titular), quien 
en ese momento será el representante 
autorizado del contratista; esta ausencia 
no podrá ser mayor de veinticuatro (24) 
horas, sin la autorización del contratante 
o de su representante. 

 
20. . Contar con un(a) persona para que 

actúe en calidad de administrador del 
casino, con la que el Centro Agropecuario 
a través del Supervisor del contrato, 
pueda mantener un contacto permanente 
para tratar todo lo relacionado con la 
ejecución del contrato. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
El supervisor lleva un 
correcto control del 
presupuesto del 
contrato. 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista 

21. Contar con un sistema de información 
que garantice el conteo diario de las 
raciones realmente suministradas, 
preferiblemente con lector de códigos de 
barras o códigos QR. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista 

22. Entregar al apoyo de disciplina del grupo 
de bienestar al aprendiz o quien sea 
delegado, informe diario generado del 
sistema de información con la relación de 
aprendices que tomaron el servicio de 
alimentación por ración. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por parte del 
contratista 
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23. Efectuar los pagos al sistema general de 
seguridad social integral de todos los 
empleados, el cual será requisito para el 
trámite de los pagos, es de mencionar 
que en la relación de pago de seguridad 
social se deben identificar los nombres 
del personal que el contratista presente 
para la firma del acta de inicio del 
contrato. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

24. Garantizar el ornato y aseo del casino y 
sus alrededores, esto incluye mesas, 
sillas, techos, jardines, baños, cocina, 
oficina y demás áreas usadas por el 
contratista para la ejecución del contrato, 
se debe mencionar que la persona 
encargada de esta actividad debe ser 
diferente a los manipuladores de 
alimentos. Adicionalmente, esta persona 
deberá estar en el área de servicio 
haciendo el aseo de mesas y sillas 
mientras los aprendices toman la 
alimentación. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

25. Garantizar el pago oportuno de los 
servicios públicos (energía y gas) y del 
servicio de recolección de residuos 
generados en el casino. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

26. Contar con un plan integral de manejo y 
disposición de residuos de acuerdo con la 
naturaleza de estos y de la actividad 
ejecutada. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

27. Garantizar el cumplimiento e 
implementación de todo lo relacionado en 
seguridad y salud en el trabajo del 
personal a cargo del contratista y el 
cumplimiento de estándares mínimos 
aplicables al contratista. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 
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28. Garantizar el cumplimiento e 
implementación de los protocolos de 
bioseguridad conforme a la normatividad 
vigente. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

29. Acatar las instrucciones que durante el 
desarrollo del contrato imparta el SENA 
por conducto del funcionario que ejercerá 
la supervisión del contrato. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1.  Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

30. . Realizar el mantenimiento y/o 
reparación de los equipos necesarios 
para la conservación y preparación de los 
alimentos como estufas, refrigeradores, 
ventiladores, lámparas, filtros, entre otros. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

31. Publicar en un lugar visible a los 
aprendices los ciclos de menú a 
suministrar de forma diaria con fecha, 
donde se puedan evidenciar mínimo dos 
opciones de menú. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

32. Los horarios previstos en los que el 
Contratista deberá prestar el servicio es el 
que se relaciona, sin embargo, este 
horario puede estar sujeto a 
modificaciones las cuales serán 
comunicadas con antelación al 
contratista: 

De lunes a viernes  

Desayuno de 06:00 a.m. a 6:45 a.m. 
Almuerzo de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.  

Cena de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  

Sábado  

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

3. Informe de 
supervisión. 

4. Informe por 
parte del 
contratista 
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Desayuno de 07:00 a.m. a 8:00 a.m. 
Almuerzo de 12:30 a.m. a 1:30 p.m.  

Cena de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  

Domingos y festivos  

Desayuno de 08:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Almuerzo de 12:30 a.m. a 1:30 p.m. Cena de 
6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 
33. Entregar el informe de ejecución y 

cumplimiento del contrato para efectos de 
trámite de pago, este informe deberá ser 
cargado en el SECOP II por parte del 
contratista y deberá contener las 
evidencias necesarias del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales generales y especificas del 
contrato. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

34. Presentar la factura de venta o cuenta de 
cobro al momento de la entrega de los 
bienes adquiridos y efectuar 
posteriormente la publicación en el 
SECOP II. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

35. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que puedan incidir 
en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro 
los intereses legítimos del SENA. 

 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

36. El CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación de su 
personal y la celebración de subcontratos 
todo lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 



 

12 

GCCON-F-031 V.01 

 

 

 

 
 
FECHA 

 
No. DE 

FACTURA 
VALOR A 

CANCELAR 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

(No Aplica) 

No. de días 
ejecutados 

% 

 
12/04/2023 GC-142 $174.000.000 $59.598.420 

 
$ 114.401.580 

 

 
0% 

 
14 

 
66 

 
 
 
 

que el SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

     37. EL CONTRATISTA se comprometerá 
a cumplir con todas las normas de 
Bioseguridad Departamentales, Municipales y 
que haya establecido el Centro Agropecuario 
la Granja para la prevención y mitigación del 
COVID 19. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

38. Permanecer a paz y salvo en el pago 
de aportes al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales y 
contratación de aprendices, por 
cuanto es un requisito previo para los 
pagos de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

       39.Todas aquellas obligaciones 
inherentes al contrato y necesarias para la 
correcta ejecución del objeto de este. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 

    40.Las demás contempladas en el artículo 
5 de la Ley 80 de 1993. 

Se realiza 
acompañamiento al 
proceso de ejecución 
del contrato. 
 

1. Informe de 
supervisión. 

2. Informe por 
parte del 
contratista 
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Cordialmente, 
 
 
Ana María González Arias 
Supervisora de contrato 
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EVIDENCIAS  

SENA REGIONAL TOLIMA LA GRANJA -CONTROL DE SALDO DIARIO - 
CONTRATO 4770644/2023          $174.000.000 

FECHA  

SUBSIDIO 100% 
SUBTOTAL 

ALIMENTACIÓ
N SUBSIDIO 

100% 

No. DESAYUNO 
L a D  No. ALMUERZO 

L a D No. CENA L a D  

DESAYUN
O $ 7.600 ALMUE

RZO $ 8.800 CENA $ 7.900 

sábado, 18 de marzo de 
2023   0   0 11 86.900 86.900 

domingo, 19 de marzo de 
2023 12 91.200 10 88.000 9 71.100 250.300 

lunes, 20 de marzo de 2023 10 76.000 9 79.200 8 63.200 218.400 
martes, 21 de marzo de 
2023 186 1.413.600 200 1.760.000 195 1.540.500 4.714.100 

miércoles, 22 de marzo de 
2023 201 1.527.600 207 1.821.600 197 1.556.300 4.905.500 

jueves, 23 de marzo de 2023 194 1.474.400 195 1.716.000 187 1.477.300 4.667.700 
viernes, 24 de marzo de 
2023 196 1.489.600 196 1.724.800 160 1.264.000 4.478.400 

sábado, 25 de marzo de 
2023 163 1.238.800 164 1.443.200 165 1.303.500 3.985.500 

domingo, 26 de marzo de 
2023 153 1.162.800 146 1.284.800 157 1.240.300 3.687.900 

lunes, 27 de marzo de 2023 196 1.489.600 202 1.777.600 187 1.477.300 4.744.500 
martes, 28 de marzo de 
2023 193 1.466.800 212 1.865.600 192 1.516.800 4.849.200 

miércoles, 29 de marzo de 
2023 200 1.520.000 209 1.839.200 186 1.469.400 4.828.600 

jueves, 30 de marzo de 2023 196 1.489.600 209 1.839.200 190 1.501.000 4.829.800 
viernes, 31 de marzo de 
2023 192 1.459.200 188 1.654.400 7 55.300 3.168.900 

TOTALES 2092 15.899.200 2147 18.893.600 1851 14.622.900 49.415.700 
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SENA REGIONAL TOLIMA LA GRANJA -CONTROL DE SALDO DIARIO - 
CONTRATO 4770644/2023          $174.000.000 

FECHA  

 SUBSIDIO 65% 

SUBTOTAL 
ALIMENTACIO

N SUBSIDIO 
65% 

VALOR TOTAL 
DE 

ALIMENTACIÓN 
DIARIO  

No. DESAYUNO  
 L a D No. ALMUERZO  

L a D No. CENA  
L a D 

DESAYU
NO $ 4.000 ALMUERZO $ 5.720 CENA $ 4.000 

sábado, 18 de marzo 
de 2023   0   $ 0   $ 0 $ 0 $ 86.900 

domingo, 19 de marzo 
de 2023 5 20.000 5 $ 28.600 5 $ 20.000 $ 68.600 $ 318.900 

lunes, 20 de marzo de 
2023 5 20.000 4 $ 22.880 5 $ 20.000 $ 62.880 $ 281.280 

martes, 21 de marzo 
de 2023 71 284.000 113 $ 646.360 58 $ 232.000 $ 1.162.360 $ 5.876.460 

miércoles, 22 de 
marzo de 2023 76 304.000 76 $ 434.720 31 $ 124.000 $ 862.720 $ 5.768.220 

jueves, 23 de marzo de 
2023 38 152.000 80 $ 457.600 71 $ 284.000 $ 893.600 $ 5.561.300 

viernes, 24 de marzo 
de 2023 68 272.000 81 $ 463.320 60 $ 240.000 $ 975.320 $ 5.453.720 

sábado, 25 de marzo 
de 2023 63 252.000 69 $ 394.680 54 $ 216.000 $ 862.680 $ 4.848.180 

domingo, 26 de marzo 
de 2023 48 192.000 56 $ 320.320 46 $ 184.000 $ 696.320 $ 4.384.220 

lunes, 27 de marzo de 
2023 51 204.000 79 $ 451.880 72 $ 288.000 $ 943.880 $ 5.688.380 

martes, 28 de marzo 
de 2023 75 300.000 83 $ 474.760 64 $ 256.000 $ 1.030.760 $ 5.879.960 

miércoles, 29 de 
marzo de 2023 65 260.000 83 $ 474.760 52 $ 208.000 $ 942.760 $ 5.771.360 

jueves, 30 de marzo de 
2023 67 268.000 76 $ 434.720 72 $ 288.000 $ 990.720 $ 5.820.520 

viernes, 31 de marzo 
de 2023 71 284.000 71 $ 406.120 0 $ 0 $ 690.120 $ 3.859.020 

TOTALES 703 2.812.000 876 5.010.720 590 2.360.000 10.182.720 $ 59.598.420 
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Ciclo de menu 
utilizado 

Evidencia de publicacion del 
menu

Evidencia fotografica de menu 
suministrado

Ciclo de menu 
utilizado 

Evidencia de publicacion del 
menu

Evidencia fotografica de menu 
suministrado

Ciclo de menu 
utilizado 

Evidencia de publicacion del menu
Evidencia fotografica de 

menu suministrado
Cantidades 

suministradas
evidencia fotografica 65% 100% 65% 100% 65% 100%

18/03/2023

18 18 18

5 4 5 4 11

19/03/2023

19 19 19

15 5 12 5 10 5 9

20/03/2023

20 20 20

13 5 10 4 9 5 8

21/03/2023

21 21 21

313 71 186 113 200 58 195

22/03/2023

22 22 22

283 76 201 76 207 31 197

23/03/2023

23 23 23

275 38 194 80 195 71 187

24/03/2023

24 24 24

277 68 196 81 196 60 160

25/03/2023

25 25 25

233 63 163 69 164 54 165

RACIONES SUMINISTRADAS 
DESAYUNO

RACIONES SUMINISTRADAS 
ALMUERZO

RACIONES 
SUMINISTRADAS CENA

Fecha 

DESAYUNO ALMUERZO CENA COMPLEMENTO NUTRICIONAL



26/03/2023

26 26 26

202 48 153 56 146 46 157

27/03/2023

27 27 27

281 51 196 79 202 72 187

28/03/2023

28 28 28

295 75 193 83 212 64 192

29/03/2023

29 29 29

292 65 200 83 209 52 186

30/03/2023

30 30 30

285 67 196 76 209 72 190

31/03/2023

31 31 31

259 71 192 71 188 7

707 2092 881 2147 594 1851



18/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 

 



19/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 

 



20/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

21/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

22/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

23/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

24/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

25/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 



 

CENA 

 

26/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 



 

ALMUERZO 

 

CENA 

 

 

27/03/2023 

DESAYUNO 



 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

28/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

29/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 



CENA 

 

30/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 

 

CENA 



 

31/03/2023 

DESAYUNO 

 

AVENA 

 

ALMUERZO 



 

CENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


