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Entre los suscritos VILMA YOLANDA NARVAEZ NARVAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.375.809 
de Bogotá, actuando en calidad de SUBDIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA de la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP Establecimiento Público descentralizado del orden nacional 
con domicilio principal en Bogotá D.C., identificado con el NIT No. 899.999.054-7, nombrada mediante Resolución 
No.1065 del 12 de septiembre de 2022, posesionada mediante Acta No. 278 del 13 de septiembre de 2022y facultada 
para suscribir el presente documento mediante la Resolución 611 del 13 de mayo de 2021 artículo 1, por una parte, 
y por la otra, JAIRO ENRIQUE PARRA SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 17.197.024, actuando 
en calidad de representante legal de la sociedad EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y 
TURISMO EXTURISCOL S.A.S., identificada con Nit No. 860.079.217-1, con fundamento en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, procedemos de mutuo acuerdo con la suscripción de la 
MODIFICACIÓN POR ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 al Contrato BOG-594-2023, con fundamento en las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que la ESAP, suscribió el día diecisiete (17) de marzo de 2023, el Contrato BOG-594-2023 con la sociedad 

EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO EXTURISCOL S.A.S., identificada 
con Nit No. 860.079.217-1, con el objeto de “Prestar el servicio de transporte para la comunidad esapista 
en la Sede Central de la ESAP”. 
 

2. Que el plazo de ejecución inicial del contrato se estableció en el término de diecinueve (19) días hábiles 

y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho que efectivamente ocurrió el día diecisiete (17) 
de marzo de 2023.  

 
3. Que el presupuesto inicial total del contrato fue por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($49.981.400), Incluidos iva y  
los impuestos, tasas, contribución es de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos 
e indirectos, amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 68823 del 20 de febrero de 
2023. 

 
4. Que el funcionario JOSE IGNACIO GUERRERO CELY, en calidad de Supervisor del Contrato, mediante 

comunicado de fecha 13 de abril de 2023, dirigido a la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 
y a la Dirección de contratación, solicitó tramitar adición y prórroga No 1 del Contrato de No. BOG-
594-2023. 

 
5. Que, en el contenido de dicho oficio se solicitó la adición y prórroga No. 1 del contrato BOG 594-2022, 

por el tèrmino de nueve días hábiles, esto es hasta el CUATRO (04) de mayo de 2023 y adicionar en la 
suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/CTE ($ 23.675.400).  
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6. Que, el contenido de dicho oficio se justificó atendiendo que “…  
 
“…  
En cumplimiento del Decreto 310 de 2021, articulo 1. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, la ESAP se encuentra enmarcada en 
las entidades que deben acogerse a la implementación de Acuerdos Marco suscritos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente – CCE. En ese sentido, resulta claro que la Entidad está en la 
obligación de hacer uso de los instrumentos de agregación de demanda implementados por Colombia Compra 
Eficiente mediante Acuerdos Marco de Precios, para la provisión de bienes y servicios. 
 

A la fecha, CCE se encuentra adelantando el respectivo proceso de suscripción del Acuerdo Marco de Precios (AMP) 
denominado “Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II”, mediante el cual se busca prestar el servicio en el cual 
se encuentra inscrita la necesidad descrita por la entidad.   
 
El contrato 594 de 2023 fue suscrito como producto de un proceso de mínima cuantía adelantado durante el mes de 
marzo, en atención a que CCE mediante comunicación electrónica de fecha 20 de Febrero de 2023, manifiesta que 
para la entrada en operación del AMP “Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II” se: “debe surtir algunas etapas 
posteriores a la adjudicación, tales como la firma de contratos, expedición de pólizas por parte de los proveedores, 
creación de guías de compra, capacitación a Proveedores, etc.” Procesos que esperan terminar durante el mes de 
marzo. Lo anterior, mediante solicitud elevada por la Dirección de contratación de la Esap. 

 
En ese sentido, dado que la entrada de la operación secundaria del AMP “Transporte Terrestre Especial de 
Pasajeros II” entro en operación desde el 31 de marzo de los corrientes, se hace necesario y pertinente adicionar y 
prorrogar el Contrato 594 de 2023, a través del cual, en la actualidad se encuentra actualmente contratado el servicio, 
para de esta forma no interrumpir la prestación del servicio de transporte nocturno que requiere la comunidad 
esapista. Lo anterior, entre tanto la entidad gestiona el trámite de compra a través del AMP en mención, lo que 
implica el cumplimiento de los términos del evento de solicitud de información RFI (Cinco días hábiles), el evento de 
cotización RFQ (Cinco días hábiles) y el trámite de revisión y ofertas.  
 
Como plazo de ejecución contractual se fijó el término de 19 días hábiles, contados a partir del 17 de Marzo de 2023, 
teniendo como fecha de terminación el día 20 de abril de 2023. Lo anterior, de conformidad con el calendario 
académico previsto para la vigencia 2023, contenido en la Resolución 1149 del 05 de Octubre de 2022, no se prestó 
el servicio durante tres (3) días hábiles dado que estos días no se realizaron las clases conforme el calendario 
académico.  
 
El valor inicial del contrato ascendió a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($49.981.400), con un valor diario por la prestación del servicio de 
transporte equivalente a DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($2.630.600.00), conforme la propuesta económica presentada por el contratista con la cual resulto adjudicatario.  
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de bienestar estudiantil, la Entidad está en el deber de garantizar 
la prestación del servicio de transporte para la comunidad Esapista en la Sede Central – CAN, para de esta forma 
permitir que, tanto la comunidad estudiantil como el personal de la Entidad, puedan desplazarse a sus sitios de 
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residencia, de acuerdo a los tramos y rutas contenidas en el Contrato 594 de 2023, en el horario nocturno; es por 
ello que se hace imperioso viabilizar una adición y prórroga del contrato con el objeto de amparar un término adicional 
de nueve (09) días hábiles, contados desde el 21 de Abril de 2023 al 04 de mayo de 2023, por valor de VEINTITRES 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($23.675.400). 
 
El valor adicionar es el resultado de multiplicar los nueve días por el valor diario para la prestación del servicio. 

 
Por las razones expuestas y de conformidad a lo establecido en el inciso primero y segundo del artículo 40 de la Ley 
80 de 1993, que señala: “Las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieren el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios 
y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. Así mismo el parágrafo único del mismo artículo 
establece: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales”, es viable adicionar y prorroga el Contrato 594 de 2023, en las 
siguientes condiciones: 
 

• Valor inicial del contrato: Cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte 
($49.981.400) 

• Valor de la adición: veintitrés millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte ($ 23.675.400) 

• Nuevo valor del contrato: Setenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos ($ 
73.656.800) 

• Tiempo a prorrogar: Nueve (9) días hábiles, teniendo como nueva fecha de terminación el día cuatro (04) de 
mayo de 2023 

• CDP que amparar adición: 68823 de 2023. 
…”. 

 
7. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos 

buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  

 
8. Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud del principio de responsabilidad “Los 

servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”  

 
9. Que, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 indica que “Las entidades podrán celebrar los contratos y 

acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y 
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a los de la buena administración”. 
 
Asimismo, manifiesta que “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” (…) y con la presente adición no 
excede el valor señalado en la norma. 

 
10. Que la presente adición y prórroga, cuenta con una adición al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 68823 de 2023, con fecha de operación del once (11) de abril de 2023, por valor de VEINTITRÉS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 23.675.400). 
 

11. Que una vez analizada la solicitud de modificación y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 
resulta viable adicionar y prorrogar el Contrato BOG-594-2023, en los términos solicitados. 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – Modificar el PLAZO DE EJECUCIÓN de la Aceptación de la Oferta PROCESO DE 

MÍNIMA CUANTÍA No. ESAP- MC-003- 2023 BOG-594-2023, la cual quedará así: 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el cuatro (04) de mayo de 2023. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. - Adicionar el valor del contrato de BOG 594 de 2023 la suma de VEINTITRÉS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 23.675.400), y en consecuencia 
modificar parcialmente la Cláusula relativa del valor del contrato como a continuación se señala:  
 

VALOR Y FORMA DE PAGO:  
 
El valor del Contrato es hasta por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($73.656.800), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos. 
 

CLÁUSULA TERCERA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se encuentra 
amparado presupuestalmente según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 68823 de 2023, con fecha de 
operación del once (11) de abril de 2023. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente modificación al Contrato No. BOG-594-2023 se 
perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. 
 
CLÁUSULA QUINTA. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del 
presente documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas sus manifestaciones. 
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CLÁUSULA SEXTA - Las demás cláusulas y condiciones del contrato se mantienen sin modificación alguna. 
 

Para constancia se aprueba en la ciudad de Bogotá D.C. por ambas partes en la plataforma SECOP II. 
 
Aprobó: Diana Milena Torres Suárez- Directora de Contratación. 
Revistó: Claudia Collazono. Abogada contratista - Dirección de Contratación. 
Proyectó: Carlos Andrés Martínez Landinez– Abogado - Dirección de Contratación 


