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PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 
No. MP-STT-MC-PS-035-2023 

 
 
 
La Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Palmira elaboró el estudio previo para adelantar el 
proceso de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. MP-STT-MC-PS-035-2023 cuyo objeto es “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BICICLETAS DEL 
SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICO DE PALMIRA VALLE PROYECTO 2200028.”  
 
En virtud de ello, la Secretaría de Tránsito y Transporte en cumplimiento de las funciones que le confieren el 
Manual de Contratación y la delegación del Decreto 009 del 7 de enero de 2020 modificado por el Decreto 
321 de 29 de noviembre de 2022, elaboró y suscribió la Invitación Pública del proceso de selección No. MP-
STT-MC-PS-035-2023, para seleccionar al contratista que prestará el servicio para el mantenimiento 
preventivo y correctivo a las bicicletas del sistema de bicicletas público de Palmira.  
 
Que en el Cronograma del proceso de selección de mínima cuantía se estableció como plazo máximo para 
expedir adendas hasta el 25 de abril del 2023 a las 12:00 pm. 
 
En este sentido, la Secretaría de Tránsito y Transporte de oficio, encuentra necesario modificar el plazo de 
ejecución del proceso de selección de mínima cuantía con N° MP-STT-MC-PS-035-2023 hasta el 30 de junio 
del 2023, teniendo en cuenta que el comité técnico y financiero estructurador encontró que por error 
involuntario estableció inicialmente un plazo hasta el 29 de diciembre del 2023, el cual  sería superior a la 
realidad para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las bicicletas públicas, teniendo en 
cuenta que se en los documentos del proceso se tiene establecida la necesidad respecto de la cantidad de 
bicicletas y la forma en que deben realizarse los 55 mantenimientos preventivos y los 62 mantenimientos 
correctivos, por tal motivo establecer un plazo de ejecución tan extenso conllevaría a no tener en 
funcionamiento de manera rápida el 100% de la bicicletas. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo  2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, 
que establece que cualquier modificación a la invitación, se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se 
incorporarán a la invitación y se publicarán en la plataforma del SECOP II, el Secretario de Tránsito y 
Transporte del Municipio de Palmira, facultado para suscribir las adendas que modifiquen los requisitos y 
condiciones establecidas en el proceso de mínima cuantía, expide la presente Adenda No.01, en los 
siguientes términos:   
 
 
Primero: Modificar el plazo de ejecución establecido en el numeral 3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN de la 
invitación pública el cual se quedará establecido de la siguiente manera: 
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3.3. Plazo de Ejecución: El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 30 DE JUNIO DEL 2023 previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución. Así como la aprobación de las garantías 
presentadas por el contratista a favor de la entidad contratante, como requisito de ejecución del contrato de 
acuerdo con la ley 80 de 1993 artículo 41 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
Segundo: Las demás condiciones y requisitos no mencionados en la presente adenda continúan vigentes. 
 
Tercero: La presente adenda hace parte integral del proceso de selección de mínima cuantía No. MP-STT-
MC-PS-035-2023.  
 
 
La presente Adenda se expide a los veinticuatro (24) días del mes abril del 2023. 
 
 
Cordialmente,  
 

_________________________________ 
DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS 

Ordenador de gasto  
Secretario de Tránsito y Transporte 

 
 
 
Proyectó: Gabriel Gómez García - Contratista - Secretaría de Tránsito y Transporte 
Revisó: Andrés Felipe Anaya Erazo – Subsecretario de Desarrollo Estratégico de la Movilidad. 
César Augusto Gutiérrez Rodríguez - Contratista - Secretaría de Tránsito y Transporte 
Aprobó: Daniel Alberto Parra Valdés - Secretario de Tránsito y Transporte 


