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MODIFICACION 02
AL CONVENIO No. 4600095580 DE 2022

VALOR INICIAL: CIENTO OCHENTA' Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($187.345.736)
EXCLUIDO DE IVA.

APORTE DISTRITO CIENTO CINCUENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SIETE PESOS ML ($153.482.907).

APORTE ASOCIADO TREINTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
M/L ($33.862.829).

DURACION: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS,
SIN SUPERAR LA PRESENTE
VIGENCIA.

HISTORICO DE MODIFICACIONES: SUSPENSION 01: POR CUARENTA Y

SIETE 47) DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DEL VEINTIUNO
(21) DE DICIEMBRE DE 2022 Y HASTA
EL DIA CINCO (5) DE FEBRERO DE
2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

REANUDACION 01: DEL CONVENIO
POR EL TERMINO DE 11 DIAS
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SEIS
(6) FEBRERO DE 2023 HASTA EL DIA
DIECISEIS (16) DE FEBRERO DE 2023,
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. EN EL
ENTENDIDO QUE EL CONVENIO
CUENTA CON 11 DIAS DE EJECUCION
A LA FECHA DE SUSPENSION.

AMPLIACION 01: DEL CONVENIO POR

UN TERMINO DE 69 DIAS CONTADOS
A PARTIR DEL DIA
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DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2023
HASTA EL DIA VEINTISEIS (26) DE
ABRIL DE 2023, AMBAS FECHAS
INCLUSIVE.

MODIFICACION ACTUAL: AMPLIACION 02: POR UN TERMINO

DE TREINTA Y CINCO (35) DIAS
CONTADOS A PARTIR DEL DIA
VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2023
HASTA EL DIA TREINTA Y UNO (31) DE
MAYO DE 2023, AMBAS FECHAS
INCLUSIVE.

Aprobado por Comité Interno de Planeacion —CIP- de la Secretaria de Cultura
Ciudadana, segun Acta No. 07 del 15 de marzo de 2023 y aprobado por Comité
Interno de Planeacion —CIP- de la Secretaria de Suministros y Servicios, segun Acta
No. 034 del 20 de abril de 2023.

1)

2)

3)

CONSIDERACIONES

Actualmente se encuentra en ejecucion el Convenio de Asociacion No
4600095580 de 2022, cuyo objeto es “PP - CONVENIO DE ASOCIACION
PARA EL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LAS
COMUNAS 2, 3,5,7,9, 10, 11, 12, 15, 16 Y CORREGIMIENTO 50 Y 90 EN
EL MARCO DE PDL Y PP CULTURA. - LOTE 10”

A través del Convenio suscrito, entre la Secretaria de Cultura Ciudadanay la
Corporacion Cultural y Artistica Voces y Palabras se tiene previsto realizar en
la Comuna 16 (Belén) talleres de formacion artistica y cultural de 50 horas
(horas de sesenta -60- minutos) cada uno, en diferentes areas y modalidades
expresivas afines a la mdsica, la danza, las artes escénicas, artes aplicadas,
artes visuales, artes graficas y comunicacionales, las manualidades, el
disefio, la literatura, la apreciacion estética, u otras especificas que requieran
en los territorios; ademas de la realizacion de muestras finales de proceso,
bajo los lineamientos, politicas y directrices impartidas desde el programa de
Planeacion del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaria
de Cultura Ciudadana, pretendiendo impactar directamente a los ciudadanos
y ciudadanas residentes de las comunas 2 -Santa Cruz, 3-Manrique, 5-
Castilla, 7-Robledo, 9-Buenos Aires, 10-La Candelaria, 11- Laureles Estadio,
12- La América, 15- Guayabal, 16-Belén, corregimiento 50-San Sebastian de
Palmitas , corregimiento 90 Santa Elena.

Debido a la necesidad de realizar diversas concertaciones con los procesos

de formacién con los Consejos Comunales o Corregimentales de Planeacion
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(CCCP) de las diferentes comunas de la ciudad, en el caso de la Comuna 16,
a pesar de haber realizado todos los esfuerzos de coordinacion, contratacion,
convocatorias y logistica, no es posible terminar dentro de los tiempos del
presente convenio, debido a que no fue posible incluir la concertacion en la
agenda del Consejo Comunal y Corregimental de Planeacion (CCCP) del afio
anterior. Una vez reiniciadas labores en el presente afio se adelantaron
acciones que se distribuyeron, por lo cual, el inicio e instalacién de los
procesos de formacion se amplio y ello obliga a que el plazo previsto para el
desarrollo de las sesiones de los talleres y las muestras finales de los mismos
requieren que se amplie el tiempo de ejecucion del convenio para desarrollar
adecuadamente estas actividades y garantizar su calidad e impacto de estas.

Que las concertaciones mencionadas generaron un didlogo cercano y de
cooperacion con el Consejo Territorial de Planeaciéon de la Comuna 16-Barrio
Belén y que esto permite que el CCCP también respalde expresamente esta
propuesta; Demostrando con ello la necesidad real de la ampliacion deltiempo
propuesto para este Convenio, por lo cual se anexa carta de respaldodel
consejero Territorial de Planeacion de la Comuna.

Dispone el paragrafo del articulo 43 del Decreto 0146 de 2022, que “Cuando
para ejecutar los proyectos priorizados por presupuesto participativo se
considere pertinente contratar de conformidad con el estatuto general de
contratacion publica, las normas especiales aplicables al caso y el anexo al
manual de contrataciébn para los procesos propios de los recursos de
presupuesto participativo, garantizando la transparencia y eficiencia de los
recursos publicos con entidades privadas sin animo de lucro, sera necesario
cumplir estrictamente lo establecido en el Decreto 092 de 2017, los
lineamientos de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y las
directrices internas emitidas por la Secretaria de Suministros y Servicios,
especialmente respecto a la procedencia de dicha modalidad de contratacion,
la reconocida idoneidad de la entidad sin animo de lucro, el proceso de
competencia cuando hay pluralidad de entidades y la asociacion con
entidades privadas sin animo de lucro para cumplir actividades propias de las
entidades estatales, garantizando asi la transparencia en la etapa de
seleccién y ejecucion de las organizaciones sin animo de lucro que conocen
cada uno de los territorios en los cuales se desarrollaran los talleres de
formacion artistica y cultural de la ciudad”.
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6)

7

8)

9)

En atencién de la normativa en mencion, se consideré pertinente adelantar la
ejecucion de los procesos de formacion artistica de PDL y PP Cultura a través
de Convenios de Asociacion y no bajo otra modalidad de contratacion; es asi
como el pasado 06 de julio de 2022 se cred el Estudio Previo 33961 y se
design6 el Comité Estructurador y Evaluador de Contratacion CEEC y fue
Unicamente mediante la RESOLUCION No. SSS SSS202250101876 del 27
de septiembre de 2022 que se realizé la adjudicacién de los lotes,
transcurriendo mas de dos meses en la realizacidén del proceso y suscribiendo
los convenios en el mes de octubre de la presente anualidad, reduciendo los
tiempos planeados para la ejecucion.

Es importante resaltar que el Decreto 0146 de 2022 por medio del cual se
reglamenta el Presupuesto Patrticipativo del Distrito y su @mbito de aplicacion,
es de obligatorio cumplimiento para la totalidad de actores, organismos,
entidades, autoridades e instancias de conformidad con lo establecido en el
articulo 3 de la mencionada norma. En este sentido, el proceso establecido
en el programa busca promover y ampliar la participacion ciudadana, con
miras a impulsar la activacion de procesos de control social, permitiendo
ademas generar reflexiones en torno a lo comun, lo publico y lo colectivo; las
prioridades de inversion en cada comuna y corregimiento para contribuir a
superar las problematicas enunciadas en cada Plan de Desarrollo Local; a la
par de fortalecer las relaciones entre la Administracion Distrital y la
ciudadania.

En ese contexto, la Planeacion del Desarrollo Local y la Presupuestacion
Participativa se convierten en la herramienta participativa con la que se
pretende gue las comunidades a partir del ejercicio deliberativo conozcan la
estructura programética a las que responden las ideas de proyecto, se
formulen proyectos y encuentren las posibles acciones que permitan alcanzar
el objetivo propuesto y la superacién de las problematicas o necesidades
contenidas en los PDL, y que a partir del ejercicio de votacion o priorizacion
participativa, se generen acuerdos que permita alcanzar los objetivos
estratégicos del desarrollo local. Se trata entonces de un valioso ejercicio de
co-creacion ciudadana que permite incidir en el uso de los recursos distritales
para el propio desarrollo de las comunas y corregimientos.

Por ende y de acuerdo con las necesidades propias del programa de Plan de
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo (PDL y PP), se debe tener en
cuenta ademas de la continua articulacién con las corporaciones publicas de
la ciudad, como son las Juntas Administradoras Locales (JAL) y los Consejos
Comunales y Corregimentales de Planeacion (CCCP), la disposicion
contenida en el articulo 3.4 del Decreto 0146 de 2022, mediante el cual se
plantea la necesidad de flexibilidad del programa, entendiendo las dinamicas
sociales de cada territorio a lo que se suman las etapas sefaladas en los
Estudios Previos 33961 de 2022.
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10) En consonancia con lo anterior a la fecha, el asociado del convenio realiz6 la
socializacion ante cada una de las comunas del alcance y la apertura de la
convocatoria para la contratacién del personal mencionado en solicitud de
modificacion que precede como documentos soporte de este anexo
modificatorio. A la fecha ya se contraté el personal que acompania la ejecuciéon
de las actividades, pero solo hasta el 14 de marzo de 2023 se inici6 la
instalacion de los talleres de formacion artistica.

11) Asi las cosas, las reuniones de concertacion con el Comité de Cultura de la
comuna 16 correspondiente al Barrio Belén que se han llevado a cabo son:

e Presocializacién con la presencia del asociado y los delegados del
CCCP el dia martes 29 de noviembre de 2022, con el fin de consolidar
el listado de los talleres priorizados.

e Por decision del CCCP Se realizé la socializacion del convenio con los
lideres, JAL, JAC y comunidad en general el dia 29 de noviembre.

e Se revisaron las hojas de vida y se realizaron las entrevistas para el
personal.

e Se contrat6 el personal que acompafa las actividades.

e Se dio instalacién de los talleres el dia 14 de marzo de 2023.

12) En virtud de lo expuesto y de las concertaciones mencionadas generaron un
didlogo cercano y de cooperacion con el Consejo Territorial de Planeacién de
la Comuna 16- Belén y esto permiti6 que el CCCP también respalde
expresamente esta propuesta. Demostrando con ello la necesidad real de la
ampliacion del tiempo propuesto para este Convenio, por lo cual se anexa
carta de respaldo de la Comuna en mencion.

13) Que el propésito de las actividades de formacién cultural propuestas en el
convenio es la generacion de un tejido social permanente a través de la
culturay el arte y para ello se requieren tiempos suficientes de capacitacion,
desarrollo metodoldgico y concentracién tanto de los beneficiarios como de
los talleristas y la comunidad impactada que requieren darse en procesos
temporales que garanticen la calidad de estos; se considera fundamental
optimizar las actividades propuestas para generar un mayor impacto en los
publicos de interés que, al ampliar el tiempo del convenio, permitira evitar
competir por publicos entre actividades, aprovechar los procesos de
formacion, y generar una mayor visibilizacion de estos procesos formativos
ante la comunidad que los priorizé.

14) Deviene igualmente de lo ya argumentado la necesidad de ampliar la
ejecucion del convenio por un término de 35 dias contados a partir del dia
veintisiete (27) de abril de 2023 hasta el dia treinta y uno (31) de mayo de
2023, ambas fechas inclusive, los cuales son necesarios para la adecuada
ejecucion del proceso y las condiciones técnicas para desarrollar cada uno de
los talleres, asi mismo tal y como obra en las solicitudes de la JAL o el CCP de
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la Comuna se solicita la ampliacién.

15) La ampliacion del plazo del convenio consolida la filosofia de hacer de los
procesos formativos y muestra a la comunidad, verdaderos procesos
dinamizadores de cultura y generacion de tejidos culturales entre la
comunidad. Ello no implica la apropiacion presupuestal de aportes adicionales
para los asociados y se encuentra viable durante el plazo adicional se dé
cumplimiento a las actividades pendientes.

16) La verificacion juridica, técnica y financiera fue analizada y el ordenador del
gasto certifica que han sido cumplidos los requisitos legales para la
modificacién, sin perjuicio de la validacién realizada por los apoyos
designados por la Secretaria de Suministros y Servicios.

17) La presente modificacién no genera desequilibrio econémico entre las partes.

18) Por las anteriores consideraciones, la Secretaria de Cultura Ciudadana, como
Secretaria ordenadora del gasto, solicitdé a la Secretaria de Suministros y
Servicios la modificacién contractual.

De conformidad con lo anterior, las partes realizan las siguientes:
MODIFICACIONES

PRIMERO: DURACION. AMPLIACION 02 al Convenio 4600095580 de 2022 por el
término de treinta y cinco (35) dias contados a partir del dia veintisiete (27) de abril de
2023 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2023, ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: GARANTIAS. EL ASOCIADO debera modificar las garantias del
Convenio No. 4600095580 de 2022, de conformidad con lo establecido en el presente
documento.

TERCERO: En lo demas, la presente modificacion, queda sometida a las clausulas
establecidas en el Convenio No. 4600095580 de 2022.

CUARTO: Hacen parte integrante de la presente modificacion, los siguientes
documentos: a) Solicitud de Modificacion b) Certificado del Comité Interno de
Planeacion, c) Aceptacion del contratista o asociado, d) Justificacion.

Carolina Osorio Quirés
Apoyo Juridico.

Nory Marcela Blandén Manyoma
Apoyo Financiero

Duber A. Londofio Chavarria.
Coordinador Juridico

Robinson Saldarriaga Arboleda.
Coordinador Financiero.

Elaboro: Reviso6: Aprob6

Leidy Jiménez Echavarria
Subsecretaria de Ejecucion de la
Contratacion.
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