h

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO O pO rtun id 3 d
DE CUCUTASAES.P —_— BTGy Jel T s

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Cédigo: GCT-FO-01 |
GESTION JURIDICA Fecha: 06/09/2021
Gestion Contractual Version: 01

Formato Estudio de Necesidad, Conveniencia y

W ==

Pagina 1 de 2

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD PARA LA SUSCRIPCION DE UN
CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA N° 00000001 DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 026-2023
DEL PROCESO CONTRACTUAL 0J-CD-026-2023

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual de contratacion, presenta los estudios de
necesidad, conveniencia y oportunidad para la suscripcion de un contrato adicional y prorroga al AL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 026 DE 2023.
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Se hace necesario prorrogar y adicionar los servicios profesionales del Contrato N°026 del 2023
con motivo de que actualmente se vienen ejecutando en la plataforma las acciones necesarias
por parte de los actores involucrados en la actividad contractual de las diferentes areas de la
entidad, con el fin de implementar, parametrizar y administrar la cuenta de la EIS CUCUTA S.A.
E.S.P., en la plataforma del Secop |l. Por lo anterior, es de vital importancia garantizar la correcta
manipulacion del mismo y reflejar en él la realidad contractual en sus diferentes etapas,
planeacion, proceso, oferta, evaluacién, contrato, ejecucion. Lo anterior teniendo en cuenta el
manual de contratacion de la entidad y al cumplimiento de la normatividad legal vigente
encontrandose dentro de los términos establecidos.

I DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICIONES ESENCIALES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO

2.1 OBJETO

ADICIONAL Y PRORROGA N° 00000001 PRESTACION DE SERVICIOS N° 026-2023
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPANAMIENTO Y MANEJO
DE LA PLATAFORMA'Y SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA SECORP Il.

ESPECIFICACIONES O ALCANCE DEL OBJETO

El contenido en los estudios previos iniciales.

2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Contrato de adicional y prérroga para aumentar en dinero y tiempo.
2.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucion de las actividades del presente contrato de adicion y prorroga se establece un plazo de un
(1) mes.

2.4 FORMA DE PAGO

El contenido en los estudios previos iniciales.

----------------------------------------------------------------------------------------------

El contrato de prorroga a celebrarse se fundamenta en lo estipulado en el Manual de Contratacion de la
Entidad en su numeral 6.6

“Los contratos que celebren la EIS CUCUTA SA E.S.P podran adicionarse, prorrogarse o modificarse.
Cuando la modificacion, consista en adicionar el valor del contrato o el termino de ejecucion, esta no podra
ser superior al (50%) del termino inicialmente pactado y debera motivarse tal necesidad en el otrosi que se
celebre para tal efecto’.
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VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACION

|
PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial para la celebracion del contrato adicional es la suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000).

N° . CDP 5 00000302

2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las

NUMERAL ! Empresas y Servicios de Produccion
PRESUPUESTO | Subclasificador 2.1.2.02.02.008.016 Ordenes de

prestacion de servicio asesoria Gestion Contractual
VALOR $4.000.000

Contenidos en los estudios previos iniciales.

En constancia de lo anterior se firma en San José de Cucuta, a los 26 dias del mes de abril de
2023.
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KARLAMARCELA IRIARTE AVENDANO
Jefe de Contral Interno, Ijlsciplinario, Juridica y PQRS.

Proyecto aspectos juridicos: Natalia Valentina Gutiérrez Carrillo-Apoyo en Contratacion
Reviso Aspectos Juridicos: Lisbeth Katherine Pacheco Sierra-Lider de Contratacion




