ANEXOS TECNICOS PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS
DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: “ViA
EMPATE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA
VEGA) - LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ - SAN PABLO EN EL
DEPARTAMENTO DE NARINO)”.

Los siguientes son documentos técnicos que complementan la informacién de los estudios previos y
desarrollan algunos de sus componentes, de manera que los proponentes deben consultarlos a efectos
de contar con todos los elementos de juicio necesarios para la confeccion de sus propuestas.

Estos anexos técnicos hacen parte del pliego de condiciones y del futuro contrato que se derive de este
proceso, en consecuencia, son vinculantes para los oferentes y el eventual contratista.

ANEXO No. 01. SABANA PREDIAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS.
ANEXO No 02. ESTUDIO DEL SECTOR

ANEXO No 03. CERTIFICACION DE VIABILIDAD

ANEXO No. 04. MATRIZ DE RIESGOS.

ANEXO No. 05 FACTOR MULTIPLICADOR

APENDICE ANEXO NORMATIVO A.



ANEXO No. 01.
SABANA PREDIAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

COMPENSACIO
No | NOFICHA | o oo | NOMBRE | ooy | yuniciplo | ABSCISA ABSCISA | MATRICULA | NUMERO N SOCIAL ESTADO REng;‘E e
PREDIAL DEL PREDIO INICIAL FINAL INMOBILIARIA | CATASTRAL JURIDICO PAGO
SBLC - SAN SN 52-685-00-01-
1 | SBLC-001-D | BERNARDO-LA | ELPINO LA VEGA K10+496,00 | K10+562,50 | 246-23498 | 0002-0252- NOAPLICA | PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN n SN 52-685-00-01-
2 | SBLC-002-I | BERNARDO -LA LA VEGA K10+49620 | K10+561,00 | 246-26202 | 0002-0251- NOAPLICA | PROPIETARIO
CRUZ RECUERDO BERNARDO 0
SBLC - SAN SN 52-685-00-01-
3 | SBLC-004-D | BERNARDO-LA | LAVEGA | AGUACILLAS K10+562,50 | K10+62568 | 246-21564 | 0002-0255- NOAPLICA | PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN
SAN DOC 52-685-00-01-
4 | SBLC-006-I BERI\::ARRUDZO-LA MANDARINO |  LAVEGA | protyero | K10458500 | K10+61880 | oonnl o | “oomotia NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN
SAN DOC 52-685-00-01-
5 | SBLC-007-D BERI\::ARITJDZO-LA LAVEGA | LAVEGA | ooodicoo | K10+61670 | K10462568 | ponnoo | ™o e NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
6 | SBLC-008-| | BERNARDO-LA| LAVEGA | LAVEGA K10+618,80 | K10+653,00 | 246-24985 NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ BERNARDO 0002-0253
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
7 | SBLC-009-D | BERNARDO-LA | LAVEGA | LAVEGA K 10+62568 | K10+650,00 | SINFOLIO NOAPLICA | POSEEDOR
CRUZ BERNARDO 0002-0114
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
8 | SBLC-010-D | BERNARDO-LA | BETANIA | LAVEGA K10+652,35 | K10+738,80 | 246-4693 NOAPLICA | PROPIETARIO
CRUZ BERNARDO 0002-112-000
SBLC - SAN
9 | SBLC-011- | BERNARDO-LA | ACUACILLA | 4 veGa SAN | (10465300 | K10473730 | 2464146 | 92:88500-01- 1\ apiicA  [PROPIETARIO
CRUZ S BERNARDO 0002-0179
SBLC - SAN
SAN DOC 52-685-00-01-
10 | SBLC-012-] BERNCARFBDZO-LA LAVEGUITA | LAVEGA | provors | K104737.30 | K10475440 | oo s | P00 oo NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN AN FAB1-482- | o cor o000
11 | SBLC-013-D | BERNARDO-LA | EL LIMO LA VEGA K10+738,30 | K10+824,10 | P439 L1F 452- NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ BERNARDO 453 0002-0110




SBLC - SAN

ALTOS FALTAN. DE | 52-685-00-01-
12 | SBLC-O14-1 BERI\::ARRUDZO-LA ELTABLON | a0t 0cc | LACRUZ | K10+75440 | K10+790,80 ol Do "l NOAPLICA  |PROPIETARIO
SBLG - SAN SAN 52-685-00-01-
13 | SBLC-015-1 | BERNARDO-LA | LAVEGUITA | LA VEGA K10+790,80 | K10+82500 | 246-22384 NOAPLICA | PROPIETARIO
o BERNARDO 0002-0111
SBLC - SAN AN boc | 526850007
14 | SBLC-016-D | BERNARDO -LA | ELCEDRO | LAVEGA K 10482410 | K 10+844,60 0002-0109- | SIAPLICA | POSEEDOR
i BERNARDO PRIVADO 2
SBLC- SAN SAN 52-685-00-01-
15 | SBLC-017-I | BERNARDO-LA| XXX LA VEGA K10+482500 | K10+863.10 | 246-24818 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 00020108
SBLC- SAN SAN 52-685-00-01-
16 | SBLC-018-D | BERNARDO-LA | LAVEGA | LAVEGA K10+844.60 | K10+856,80 | 246-22403 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 00020111
SBLC - SAN
CABUYA O SAN DOC | 52-685-00-01-
17 | SBLC-019-D BERNCARRUDZO-LA s LAVEGA | gerotio | K10+856.80 | K10:92860 | o000 | 92099081 NoapLica | POSEEDOR
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
18 | SBLC-020- | BERNARDO-LA| LAVEGA | LAVEGA K10+86310 | K10+897,00 | 246-24235 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 00020107
SBLC - SAN AN Doc | 526850001
19 | SBLC-021-1 | BERNARDO-LA| LAVEGA | LAVEGA K10+897,00 | K 10+912,90 0002-0105- | NOAPLICA | POSEEDOR
i BERNARDO PRIVADO o~
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
20 | SBLC-022-1 | BERNARDO-LA| LAVEGA | LAVEGA K10491290 | K11400280 | 246-11832 | 0002-0105- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC- SAN SAN 52-685-00-01-
21 | SBLC-023-D | BERNARDO-LA | XXX LA VEGA K104928.60 | K 10404800 | 24619329 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 00020106
SBLC - SAN AN boc | 526850007
22 | SBLC-025-D | BERNARDO -LA | CHICHARRO | LA VEGA K 10496400 | K 10+970,80 0002-0101- | NOAPLICA | POSEEDOR
i BERNARDO PRIVADO o~
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
23 | SBLC-026-D | BERNARDO -LA | ELCRUCE | LA VEGA K104964,00 | K11402750 | 24612905 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-0101
24 | SBLC-027- BESIEI\ll_gR;DS(l)MleA LA VEGA SAN 1 (11401430 | K11+027.75 | 246-14000 | 9288500011\ aplicA | PROPIETARIO
BERNARDO : : 00020100

CRUZ




SBLC - SAN

SBLC-028- CAMPO SAN DOC | 52-685-00-01-
25 - BERI\::ARRUDZO-LA A LAVEGA | geonitoo | K114027.75 | KA1406350 | oot | 2000000 SIAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN
CAMPO SAN 52-685-00-01-
26 | SBLC-026 BERI\::ARRUDZO-LA A LAVEGA | geonioo | K114027.75 | K11406350 | 2463164 | 2000001 NOAPLICA  |[PROPIETARIO
SBLC - SAN A AN 52-685-00-01-
27 | SBLC-029-D | BERNARDO -LA LA VEGA K11403120 | K114039,00 | 246-21497 | 0002-0301- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i PRIMAVERA BERNARDO o~
SBLC - SAN A AN 52-685-00-01-
28 | SBLC-030-D | BERNARDO -LA LA VEGA K11403900 | K11405800 | 246-12768 | 0002-0212- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i PRIMAVERA BERNARDO o~
SBLC - SAN
SAN DOC | 52-685-00-01-
29 | SBLC-031-D BERI\::ARRUDZO-LA LAVEGA | oot | K 11405800 | K11406730 | o008 | SA88500 91| NoapLicA | POSEEDOR
SBLC - SAN
CAMPO SAN 52-685-00-01-
30 | SBLC-033-I BERI\::ARRUDZO-LA A LAVEGA | gerioo | K 11406350 | K11+53100 | 2463262 | “200000™ | NOAPLICA  [PROPIETARIO
SBLC - SAN AN SIN
31 | SBLC-034-D | BERNARDO LA | XXX LA VEGA K 11406730 | K11407860 | 246-14272 |INFORMACIO| NOAPLICA |PROPIETARIO
i BERNARDO N
SBLC - SAN AN Doc | 526850001
32 | SBLC-035-D | BERNARDO -LA | XXX LA VEGA K 11407860 | K 1140864 0002-0212- | NOAPLICA | POSEEDOR
BERNARDO PRIVADO
CRUZ 0004
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
33 | SBLC-036-D | BERNARDO-LA | XXX LAVEGA | oo | K 11408640 | K11+10540 | 24621511 | S588091 | NoapLicA | PROPEETARIO
CRUZ i
SBLC - SAN
LA SAN 52-685-00-01-
34 | SBLC-037-D BERI\::ARITJDZO-LA oRivvERs | LAVEGA | peenl | KA1+10540 | K11+1137 | 2462057 | 2090011 no apLicA | PROPIETARIO
SBLC - SAN A AN 52-685-00-01-
35 | SBLC-038-D | BERNARDO -LA LA VEGA K11411370 | K11+12530 | 246-10842 | 0002-0300- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i PRIMAVERA BERNARDO o~
SBLC - SAN 52-685-00-01-
36 | SBLC-039-D | BERNARDO -LA | BRISASLA 1 ) vEGA SAN K 11412530 | K11+152,30 DOC 0002-0211- | NOAPLICA | POSEEDOR
i MINA BERNARDO PRIVADO 2
SBLC - SAN AN Doc | 526850001
37 | SBLC-041-D | BERNARDO -LA LA VEGA K 11418250 | K 11+248,40 0002-0097- | NOAPLICA | POSEEDOR
i BERNARDO PRIVADO "




SBLC-SAN | o SAN 52-685-00-01-
38 | SBLC-043-D | BERNARDO -LA LA VEGA K 11426550 | K 11451610 | 2468739 | 0002-0094- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D0 A LA MARIA BERNARDO -
SBLC-044- | SBLC-SAN SAN 52-685-00-01-
39 BERNARDO -LA LA VEGA K 11451610 | K 11489300 | 2465626 | 0002-0078- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D BERNARDO
CRUZ 000
SBLC.05. | SBLC-SAN SAN 52-685-00-01-
40 BERNARDO -LA LA VEGA K 11453100 | K 114603500 | SINFOLIO | 0002-0078- | NOAPLICA | POSEEDOR
D BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
41 | SBLC-046-| | BERNARDO -LA LA VEGA K11467900 | K11473480 |  246-6924 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-0014
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
42 | SBLC-047-| | BERNARDO -LA LA VEGA K11473480 | K11+860,00 | 246-4651 NOAPLICA | PROPIETARIO
CRUZ BERNARDO 0002-0194
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
43 | SBLC-048 | BERNARDO -LA LA VEGA K 11+860,00 | K 11490150 | 246-16308 NOAPLICA  |PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-
SBLC - SAN AN Doc | 526850001
44 | SBLC-050-D | BERNARDO -LA LA VEGA K 11+893,00 | K 11490270 0002-0078- | NOAPLICA | POSEEDOR
BERNARDO PRIVADO
CRUZ 000
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
45 | SBLC-051-| | BERNARDO -LA VILLA MARIA K11490150 | K 11493400 | 246-19966 NOAPLICA | PROPIETARIO
CRUZ BERNARDO 0002-
SBLC - SAN AN boc | 526850007
46 | SBLC-052-D | BERNARDO -LA VILLA MARIA K 11490270 | K 11492110 0002-0080- | NOAPLICA | POSEEDOR
BERNARDO PRIVADO
CRUZ 000
SBLC - SAN
SAN DOC | 52-685-00-01-
47 | SBLC-053-D BERI\::ARITJDZO-LA VILLAMARIA | oeoill | KA14021,10 | K 114903780 | pl0¢ iy NOAPLICA [N DETERMINAR
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
48 | SBLC-054-1 | BERNARDO -LA VILLA MARIA K114934.00 | K11404330 | 246-20612 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-
SBLC - SAN AN 52-685-00-01-
49 | SBLC-055-D | BERNARDO -LA VILLA MARIA K11+937.80 | K 11495130 | 246-20613 | 0002-0082- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN AN 52-685-00-01-
50 | SBLC-056-! | BERNARDO-LA| LAVILLA | VILLA MARIA K11+94580 | K1149550 | 246-21051 | 0002-0304- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i BERNARDO "




SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
51 | SBLC-056-1 | BERNARDO-LA | LAPIEDRA | VILLA MARIA K11495500 | K 11496530 | 246-20658 | 00020092~ | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN
EL SAN 52-685-00-01-
52 | SBLC-060-I BERI\::ARRUDZO-LA CUABO | VILLAMARIA | oo SRR K11+496630 | K 11499000 XXX P00 0001 | NOAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN n N oc | 52685000
53 | SBLC-061-D BERNCARFEJDZO-LA craUELo | VILAMARIA | L SER | Krsa7020 | Ktteaeto0 | o DOC ooog-oooosa- NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
54 | SBLC-062-1 | BERNARDO -LA VILLA MARIA K114990,00 | K 12401230 | 246-23832 NOAPLICA  |PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-0089
SBLC - SAN
55 | SBLC-065-) | 5erNARDO -LA | LAS VEGAS | VILLAMARIA | - SAN | k42401230 | K 12425000 | 2462076 | 28850001\ apiicA  |PROPIETARIO
D D! BERNARDO 0002-0093
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
56 | SBLC-067-D | BERNARDO -LA VILLA MARIA K 12402400 | K12+057,00 | 246-20444 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-0084
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
57 | SBLC-068-1 | BERNARDO-LA | ELROBLE | VILLA MARIA K12+4188.80 | K 12422930 | 246-20621 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0002-0188
SBLC-069-- | _ SBLC-SAN | o avipAMEN SAN 52-685-00-01-
58 BERNARDO -LA AGUACILLAS K12422030 | K12474000 | 246211 NOAPLICA | PROPIETARIO
D i T0 BERNARDO 0002-
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
59 | SBLC-070-D | BERNARDO -LA AGUACILLAS K12¢35270 | K12+59850 | 246215 | 0002-0002- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000-003
60 | SBLC-071-D BIESF{BI\ll_XI?-IJSé)A’:lLA AGUACILLAS | - SAN | k45000850 | K15+618570 | 246-209 | 228850001\ apiicA  |PROPIETARIO
D BERNARDO : : 0002-004-000
SBLC - SAN
BUENA SAN 52-685-00-01-
61 | SBLCO72- BERI\é:ARR;JDZO-LA vicamariA | SPEN | SR Ktarter00 | K14s37290 | 2464730 | 200001 NoapLIcA | PROPIETARIO
SBLC - SAN
SBLC-073-- BUENA SAN 52-685-00-01-
62 A BERNCARRUDZO-LA vicamaria | SOENY | SR L Kaanrigo | Kssssar | ase2at1o | P2O000T NoapLicA | PROPIETARIO
SBLC - SAN
SBLC-074-- SAN 52-685-00-01-
63 A BERNARDO-LA | ELMOTILON | RNCONADA | oo SAN 1 K 12484107 | K13eoes47 | aa-10242 | 9288900011 o apiica  |pROPIETARIO

CRUZ




SBLC - SAN 52-685-00-01-
SBLC-075-I- EL BUENA SAN
64 D BERI\::ARRUDZO -LA PEDREGAL VISTA BERNARDO K13+011,00 | K13+582,30 246-17637 000%6001 97- NO APLICA  |PROPIETARIO
SBLC - SAN EL BUENA SAN 52-685-00-01-
65 | SBLC-076-D BERI\::ARRUDZO -LA HIGUERON VISTA BERNARDO K13+239,11 | K13+455,23 246-14081 000%)60(;61- NO APLICA  |PROPIETARIO
SBLC - SAN BUENA SAN 52-685-00-01-
66 | SBLC-077-D | BERNARDO -LA | EL CIRUELO K13+455,23 | K 13+694,92 246-12947 0002-0142- NOAPLICA  |PROPIETARIO
VISTA BERNARDO
CRUZ 000
FOLIO 396
PARTIDA
No.433DEL
LIBRO DE
SBLC - SAN REGISTRO | 52-685-00-01-
67 SBLC|5078-I- BERNARDO -LA %/Lljg.ll.\j: BERSNI?ANRDO K14+372,90 | K15+671,60 11-1 0002-0085- NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ MATRICULA A 000
FOLIO 174-
193 TOMO No.
10-12 DE
ALBAN
SBLC - SAN
SBLC-079-I- BUENA SAN 52-685-00-01-
68 D BERI\::ARR;JDZO -LA VISTA BERNARDO K 14+810,00 | K 15+500,00 246-21525 0001-0151 NO APLICA  |PROPIETARIO
SBLC - SAN
BUENA SAN DOC 52-685-00-01-
69 | SBLC-080-I BERI\::ARR;JDZO -LA VISTA BERNARDO K15+234,39 | K15+320,00 PRIVADO 0001-0120 NO APLICA POSEEDOR
SBLC - SAN
LOS BUENA SAN 52-685-00-01-
70 | SBLC-081-I BERI\::ARRUDZO -LA LAURELES VISTA BERNARDO K15+320,00 | K15+505,00 246-6750 0001-0120 NOAPLICA  |PROPIETARIO
SBLC - SAN
BUENA SAN DOC 52-685-00-01-
71 | SBLC-082-I BERI\::ARRUDZO -LA| LACURVA VISTA BERNARDO K15+380,00 | K15+390,60 PRIVADO | 0001-120-000 NO APLICA POSEEDOR
SBLC - SAN 52-685-00-01-
BUENA SAN DOC
72 | SBLC-083-1 | BERNARDO -LA VISTA BERNARDO K15+390,60 | K15+430,00 PRIVADO 0001-0120- NO APLICA POSEEDOR
CRUZ 000
SBLC - SAN
BUENA SAN 52-685-00-01-
73 | SBLC-084-| BERI\EARRUDZO -LA VISTA BERNARDO K15+670,00 | K15+734,80 246-18169 0001-0093 NO APLICA  |PROPIETARIO
SBLC - SAN
BUENA SAN 52-685-00-01-
74 | SBLC-085-1 | BERNARDO -LA VISTA BERNARDO K15+734,80 | K 16+083,00 246-19243 0001-0160 NO APLICA  |PROPIETARIO

CRUZ




SBLC - SAN

BUENA SAN 52-685-00-01-
75 | SBLOOSTH | BERNARDO LA | ELMULATO | Yyeri' | gpiapp | K16:08300 | K16+37600 | 24612765 | *oipne” | NOAPLICA | PROPETARIO
SBLC - SAN A AN e | 523780001
76| SBLC066.0 | BERNARDO LA | ELMOTILON | gyooang | pemnarpo | KT6V16270 | K161580 | pguing | O00TOfGL- | NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN EL
LA SAN 52.685-00-01-
77| $8LC0%0-D | BERNARDO LA | GUARANGU | gioonapa | srnarpo | K 16X91560 | K16#67000 | 24612608 | TG00 ROt | NOAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN EL " 52-685-00-01-
78 | SBLC-091-1 | BERNARDO -LA | TRILLADER ALBAN | K16+37600 | K16+569.20 | 24616254 | 0001-0091- | NOAPLICA |PROPIETARIO
RINGONADA
CRUZ 0 000
SBLC - SAN " AN 52-685-00-01-
79 | SBLC-092-1 | BERNARDO -LA | ELCIRUELO K16+569.20 | K16+81750 | 246:21576 | 0001-0178- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i RINCONADA | BERNARDO o
SBLC - SAN [0S SUENA AN oc | 526850001
80 | SBLC-093-D | BERNARDO -LA | EUCAPLITO K16+57000 | K 16+589,54 0001-0060- | NOAPLICA | POSEEDOR
i . VISTA | BERNARDO PRIVADO o
SBLC - SAN [0S SUENA AN oc | 526850001
81 | SBLC-094-D | BERNARDO -LA | EUCAPLITO K16+617,00 | K 16+763,20 0001-0060- | NOAPLICA | POSEEDOR
VISTA | BERNARDO PRIVADO
CRUZ s 000
SBLC - SAN A AN oc | 526850001
62 | SBLOSSH | BERNARDO LA | ELCRUELO | goonapa | pmuarpo | KT6'69700 | KIF0B10 | Ui | O00TOTTE: | NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN [0S SUENA A oc | 52685000
83 | SBLC-096-D | BERNARDO -LA | EUCAPLITO K16+72521 | K 16+743,50 0001-0181- | NOAPLICA | POSEEDOR
VISTA | BERNARDO PRIVADO
CRUZ s 000
SBLC - SAN [0S " A oc | 52685000
8 | SBLC.097-D | BERNARDO LA | EUCAPLITO | o0 R | oo SAR 1 16476320 | K16+60780 | 000 | 00010180 | NOAPLICA | POSEEDOR
CRUZ s 000
SBLC- SAN LA 52-685-00-01-
85 | SBLC-099-1 | BERNARDO -LA ALBAN | K16+81750 | KA7+10000 | 246-1625 NOAPLICA | PROPIETARIO
i RINCONADA 0001-0090
SBLC - SAN
EL BUENA SAN DOC | 52:685-00-01-
6 | SBLC-1004 | BERNARDOLA| jcpavay | isTA | pERuaRpo | KTOH14T0 | K1698920 | pquine | *iiTopey | NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN ] AN AN 52-685-00-01-
87 | SBLC-101-D | BERNARDO -LA | LA CABARA K16+94280 | K17+08530 | 2464234 | 0001-0052- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i VICENTE | BERNARDO o




SBLC - SAN 52-685-00-01-
SBLC-102-I EL LA SAN
88 . BERI\::ARRUDZO-LA SORVENR. | RINCENADA | BEARDo | K 1710000 | KA7+431000 | 246209 0002)600050- NOAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN
EL SAN SAN 52-685-00-01-
89 | SBLC-103-I BERI\::ARRUDZO-LA oL | VieeNTE | BERuARDo | K 17431000 | K17454520 | 24618131 | P20 IR0T | NoAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN
EL SAN SAN 52-685-00-01-
90 | SBLC-104-D BERNCARFEJDZO-LA octELo | vicene | BEmuarpo | K 17431000 | K17455000 | 2464263 | S5STOT | NoAPLICA | PROPEETARIO
SBLC - SAN AN AN 52-685-00-01-
91 | SBLC-105-1 | BERNARDO -LA | LA FALDA K17+454520 | K17+671.00 | 246-1319 | 0001-0116- | SIAPLICA |PROPIETARIO
VICENTE | BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN
SBLC-105- SAN SAN DOC | 52-685-00-01-
92 - BERI\::ARRUDZO-LA LaraDA | AN | S | KameteTs | kareeazoo | o008 | SAS85D81 ) NoapLicA | POSEEDOR
SBLC - SAN AN AN Doc | 526850001
93 | SBLC-106-D BERI\::ARRUDZO-LA o | erakop | K17458000 | K17+55586 | L0C 0002)601033- NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN AN AN Doc | 526850001
94 | SBLC-107-D BERI\::ARRUDZO-LA vome | BEmakno | K17468586 | K 17456850 | oO¢ 0002)601033- NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN
SAN SAN DOC | 52-685-00-01-
95 | SBLC-108-D BERNCARRUDZO-LA ELORUELO | ot e | pemuarpo | K 17466850 | K7ss8t20 | 0% | 92080 900- | NoAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN o8 AN AN 52-685-00-01-
9 | SBLC-109-D BERI\::ARITJDZO-LA NOohEs | VioeNTE | BEmRDo | K 17458120 | KAT+61500 | 24617841 0002)600033- NOAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN LOS SAN 52-685-00-01-
97 | SBLC-110-D | BERNARDO -LA | CARTUCHO | RINCONADA KA7461500 | K17+747.80 | 2461175 | 0001-0022- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ S 000
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
98 | SBLC-111-1 | BERNARDO-LA | LAFALDA | RINCONADA KAT+67100 | K17+71420 | 246-14546 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0001-0148
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
99 | SBLC-112-1 | BERNARDO-LA | LAFALDA | RINCONADA KA7+71420 | K17+756,80 | 246-8877 NOAPLICA | PROPIETARIO
i BERNARDO 0001-0147
SBLC - SAN
SAN SAN 52-685-00-01-
100 | SBLC-113.D | BERNARDO-LA | LOSPINOS | oAN | Lo SAR | ka7a7a80 | K17+78200 | 24623530 | PSSO NoapLIcA | PROPIETARIO

CRUZ




SBLC - SAN

SAN SAN 52-685-00-01-
101 | SBLC-114-l BERI\::ARRUDZO-LA VILAFLOR | AN | et | KA7+786.80 | K17:81340 | 24624845 | 22000001 NOAPLICA  [PROPIETARIO
SBLC - SAN
SAN SAN 52-685-00-01-
102 | SBLC-115-D BERI\::ARRUDZO-LA ELMoTILON |\ oA | L SER | Ka7+78200 | K17+98070 | 24612565 | PSR NoAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN
SAN SAN 52-685-00-01-
103 | SBLC-116-l BERhéARFEJDZo-LA VILAFLOR |\ S8 | Lo o | KA781340 | K17s908120 | 24624845 | 2009001 NOAPLICA | PROPIETARIO
SBLC - SAN ] SAN 52-685-00-01-
104 | SBLC-118- | BERNARDO-LA | LAPERA | RINCONADA K17+498120 | K18+18350 | 246-10865 | 0001-0124- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN CON
SBLC-116- ) SAN SAN DOC | 52-685-00-01-
105 O11% | BErNARDO-LA | LAPERA |\ ST | L SAR T K1e1ta0 | K1grisBes | oon | SIS0 SIAPLICA | POSEEDOR | REPORTE DE
CRUZ PAGO
SBLC - SAN Doc | 526850001
106 | SBLC-119-D | BERNARDO -LA RINCONADA |  ALBAN | K18+073,70 | K 18+170,00 0001-0019- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
CRUZ 001
SBLC - SAN 52-685-00-01-
LOS SAN SAN DOC
107 | SBLC-121-D BERh::ARTJt;o-LA NoonEs | vicenTe | BEmakoo | K18+11100 | Ki8#7250 | 0% 0002)601019- NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC - SAN 52-685-00-01-
108 | SBLC-122-D | BERNARDO-LA | XXX SAN SAN K18+17250 | K18+27050 | TLS104392 | “h501 0175 | NOAPLICA |PROPIETARIO
VICENTE | BERNARDO LIBRO 1
CRUZ 0000
SBLC - SAN SAN 52-685-00-01-
109 | SBLC-123-1 | BERNARDO -LA RINCONADA K18+18350 | K18+307.00 | 246-3136 | 0001-0033- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BERNARDO
CRUZ 000
SBLC - SAN AN AN boc | 526850007
110 | SBLC-125-D BERI\::ARITJDZO-LA VILAAURA |\ SEL | B o | K 18428080 | K 18431000 | L l0¢ 0002)600174- NOAPLICA | POSEEDOR
SBLC-SAN | pucnos AN 52-685-00-01-
111 | SBLC-126-D | BERNARDO -LA RINCONADA K18+3100 | K18+46000 | 246-15395 | 0001-0016- | NOAPLICA |PROPIETARIO
it AIRES BERNARDO o
SBLC - SAN 52-685-00-01-
SBLC-127- SAN DOC SIN
12 - BERNCARRUDZO-LA XXK | PLAZUELAS | groott | K18+327,15 | K18+63881 | ooou 0000168812- NOAPLICA | POSEEDOR | Sl
sBLo127. | SBLC-SAN AN 52-685-00-01- S
13 BERNARDO-LA| XXX | PLAZUELAS K18+327.15 | K 18+456,90 XXX 0001-0012- | NOAPLICA | POSEEDOR
Bl i BERNARDO e INSUMOS




SBLC-SAN | ouenos SAN 52-685-00-01-
114 | SBLC-128-1 | BERNARDO -LA RINCONADA K18+327,15 | K18+63881 | 2461931 | 0001-0012 | NOAPLICA |PROPIETARIO
i AIRES BERNARDO o
SBLC - SAN n AN 52-685-00-01-
15 | SBLC-129-1 | BERNARDO -LA RINCONADA K18+65474 | K19+049.00 | 2462406 | 0001-0008- | NOAPLICA |PROPIETARIO
i MIRADOR BERNARDO o
SBLC.10. | SBLC-SAN SAN 52-685-00-01-
116 BERNARDO -LA | LOS CIPRES | RINCONADA K19+049.00 | K19+127,00 | 2462407 | 0001-0012- | NOAPLICA |PROPIETARIO
A BERNARDO
CRUZ 000
BUENA
SBLC - SAN
VISTA O SAN SAN 52-685-00-01-
117 | SBLC-130D | BERNARDO LA | YOThO 1 SR SAN k1000 | Ki1ees1330 | 2615306 | 20000 NoAPLICA | PROPIETARIO
CRUZ
DEL SOL
SBLC-SAN | ey SAN DOC | 52-685-00-01-
118 | SBLCA31-D | BERNARDO LA | VSTAD | RINCONADA | oo oAl | K 18481330 | K1gsggo00 | 000 | [9ZO0001 o aprica | pOSEEDOR
CRUZ
DEL SOL
SBLC - SAN oc | 526850001
119 | SBLC-133-D | BERNARDO -LA | ELCUCHO | PLAZUELAS | LACRUZ | K18+91450 | K 18+940,00 0001-0007- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
CRUZ 000
SBLC - SAN DOC | 52-685-00-01-
120 | SBLC-1341 | BERNARDO -LA | LOS CIPRES | PLAZUELAS | LACRUZ | K19+13000 | K 19+454,00 NOAPLICA | POSEEDOR
i PRIVADO | 0001-012-000
SBLC-SAN | poo oc | 52685000
121 | SBLC-144- | BERNARDO -LA PLAZUELAS | LACRUZ | K19+469.88 | K19+637,00 00010117- | NOAPLICA | POSEEDOR
VISTA PRIVADO
CRUZ 000
SBLC - SAN oc | 523780001
122 | SBLC-147-1 | BERNARDO-LA | LOSALPES | PLAZUELAS | LACRUZ | K19+637.00 | K19+754,00 00130024- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
CRUZ 000
SBLC - SAN 52-378-00-01-
123 | SBLC-149-1 | BERNARDO -LA | LOSALPES | PLAZUELAS | LACRUZ | K19+75400 | K19+81760 | 2461162 | 0013-0024- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ 000
SBLo511. | SBLC-SAN A 52-378-00-01-
124 BERNARDO -LA PLAZUELAS | LACRUZ | K19+817,60 | K20+18480 | 24623463 | 0013-0038- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D TRAVESIA
CRUZ 000
SBLC - SAN 52-378-00-01-
125 | SBLC-166-D | BERNARDO -LA PASIZARA | LACRUZ | K21+98186 | K22+46667 | 246-13563 | 0013-0035- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ 000
SBLC - SAN 52-378.0001- CON
126 | SBLC-167-D | BERNARDO -LA | ELMORAL | TAJAMANA | LACRUZ | K23+13627 | K23+54858 | 246-9512 | 0006-0100- | NOAPLICA |PROPIETARIO | REPORTE DE
CRUZ 000 PAGO




52-378-0001-

SBLC - SAN EL 0000-0000-
127 | SBLC-168-1 | BERNARDO -LA PASIZARA | LACRUZ | K23+07930 | K23+11645 | 246-5141 NOAPLICA | PROPIETARIO
MANTIBLE 0120-0380-
CRUZ
000
e
128 | SBLC-170-D | BERNARDO-LA | EL PARAMO | SANRAFAEL | LACRUZ | K23+428433 | K23+88930 | 24615240 | 0007 000" | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
SBLO-SAN | “2000.0000.
129 | SBLC-171-1 | BERNARDO -LA SANRAFAEL | LACRUZ | K23+54858 | K23+88296 | 24615028 NOAPLICA | PROPIETARIO
RODADERO 0011-0058-
CRUZ
000
SBLO-SAN | “2000-0000.
130 | SBLC-172-1 | BERNARDO -LA SANRAFAEL | LACRUZ | K23+88279 | K24+190,03 | 246-7988 NOAPLICA | PROPIETARIO
QUITASOL 0011-0056-
CRUZ
000
SBLC-SAN | -\RBONER 550?)680%%%1
131 | SBLC-173-D | BERNARDO -LA A SANRAFAEL | LACRUZ | K23+95587 | K24452497 | 24618418 | 00000000 |  NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
132 | SBLC-174-1 | BERNARDO-LA | QUITASOL | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+22533 | K24+32755 | 2464312 | Q0070000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
133 | SBLC-175-D Besghﬁgéoséwm EL SANRAFAEL | LACRUZ | K 24429889 | K 24+381.00 DOC 550%80%%%1 NOAPLICA | POSEEDOR
-175- LA | GUAYACAN ’ : PRIVADO | 0011-0041-
CRUZ
000
o
134 | SBLC76-D | BERNARDO-LA | LOSPINOS | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+38108 | K24+42406 | 24620046 | 000700 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
g
135 | SBLC-I784 | BERNARDO-LA| XXX | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+39313 | K24+43157 | 24618573 | 00000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
136 | SBLC-A70 | BERNARDO-LA| XXX | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+43157 | K24+45884 | 24616507 | 000 0000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ

000




52-378-0001-

SBLC - SAN 0000-0000-
137 | SBLC180- | BERNARDO-LA| XXX | SANRAFAEL| LACRUZ | K24+44883 | K24+53546 | 2464902 | 00070000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
138 | SBLCAB1-D | BERNARDO-LA| XXX | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+50495 | K24+56311 | 2468000 | 00070000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
SBLC- SAN 0o | 0o00-0000.
139 | SBLC-1841 | BERNARDO-LA | XXX | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+566,71 | K 24+588,96 NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO | 0011-0045-
CRUZ
000
SBLC - SAN ESCUELA DE “2000-0000.
140 | SBLC-185-D | BERNARDO -LA | EL LEON LACRUZ | K24+56812 | K24+59491 | 246-25757 NOAPLICA  |PROPIETARIO
SAN RAFAEL 0011-0048-
CRUZ
000
SBLO-SAN | g 00000,
141 | SBLC-186-1 | BERNARDO -LA SANRAFAEL | LACRUZ | K24+597.06 | K24+62171 | 246-22016 NOAPLICA  |PROPIETARIO
RANCHITO 0011-0094-
CRUZ
000
| o
142 | SBLC-1871 | BERNARDO-LA | ELMOTILON | LACABARA | LACRUZ | K24+621.90 | K24+78832 | 2467621 | J000.0000 | NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ
000
2-378-0001-
sBLC-1g7- | SBLC-SAN DOC 500?)0?0%%%-
143 BERNARDO -LA ELMOTILON | LACRUZ | K24+621.90 | K 24+788.32 NOAPLICA | POSEEDOR
A PRIVADO | 0011-0086-
CRUZ
000
e
144 | SBLC-188- | BERNARDO-LA | ELMOTILON | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+85607 | K24+68164 | 26693 | 00000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
145 | SBLC-189-D | BERNARDO -LA | EL CEDRO XXX XXX | K2460156 | K24403691 | 2461185 | Q0000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
146 | SBLC-190-D | BERNARDO-LA | EL MOTILON | SANRAFAEL | LACRUZ | K24+05430 | K25+14386 | 2467067 | Jo000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ

000




52-378-0001-

SBLC- SAN 0000-0000-
147 | SBLC191D | BERNARDO-LA | ELCEDRO |SANRAFAEL | LACRUZ | K25+17817 | K25¢36763 | 2467434 | 0007000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
2-378-0001-
sBLC-192- | o SOLC-SAN ooc | 00000000
148 BERNARDO -LA | XXX K 26+040,00 | K 26+055,00 SIAPLICA | POSEEDOR
A - ) PRIVADO | 0017-0001-
LACABANA | LACRUZ 000
e
149 | SBLC-192.D | BERNARDO-LA | ELOLIVO | SANRAFAEL | LACRUZ | K25+4370,18 | K25+59393 | 24618007 | 0007 000" | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e
150 | SBLC-193-1 | BERNARDO-LA | ELCEDRO | XXX XK | K24+92019 | K25460205 | 24622317 | 0070000 | NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ
000
o
151 | SBLC-194-D | BERNARDO -LA K25+60361 | K27+14441 | 2463496 | 000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ LACABANA | LACRUZ 000
o
152 | SBLC-195-D | BERNARDO -LA | MANDALAY | XXX XXX | K25+63215 | K25+92977 | 2467326 | Q0000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
SBLC-SAN | VERSALLES FAdoly
163 | SBLC-1964 | BERNARDO-LA | CHARMOLA | SANRAFAEL | LACRUZ | K26+52279 | K26+55172 | 24642521 | 00000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ NAL
000
T R— e
154 | SBLC-197-1 | BERNARDO -LA LACABANA | LACRUZ | K26+55172 | K26+59507 | 2465015 NOAPLICA |PROPIETARIO | REPORTE DE
GRANDE 0011-0820-
CRUZ PAGO
000
e
165 | SBLC-1984 | BERNARDO-LA| XXX | LACABANA | LACRUZ | K26+50507 | K26+62311 | 246763 | 00000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
e | - 00000000
156 | SBLC-199-1 | BERNARDO -LA LACABARA | LACRUZ | K26+623,11 | K26+84621 | 246-3638 NOAPLICA | PROPIETARIO
RDDLA | PEDREGAL 0017-0700-

000




SBLC - SAN ) 52-693-0001-
157 | SBLC-200- | BERNARDO-LA| XXX | LACABANA | LACRUZ | K26+84621 | K27+#139.81 | 2462586 | 0006-0061- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ 000
e
158 | SBLC-201-D | BERNARDO -LA LAS DANTAS K27+14428 | K27+436585 | 2464254 | J000 000 | NOAPLICA  |PROPIETARIO
CRUZ
000
| e
159 | SBLC-202-1 | BERNARDO -LA LACABANA | LACRUZ | K27+13981 | K27+22086 | 2469138 | 00000000 | NOAPLICA |PROPIETARIO
CRUZ
000
LoSP - LA LLANO “2000-0000.
160 | LCSP-203-1 | CRUZ- SAN LACRUZ | K35¢29330 | K35¢3164 | 246-24397 NOAPLICA | PROPIETARIO
GRANDE 0017-0591-
PABLO
000
161 | LOSP-2051 | CRUZ-SAN | ELPASEO LACRUZ | K35+31640 | K35+377.30 | 246-20642 NOAPLICA | PROPIETARIO
GRANDE 0017-0576-
PABLO
000
162 | LCSP-206-D | CRUZ- SAN LACRUZ | K35¢3650 | K35¢4430, | 246-18296 NOAPLICA | PROPIETARIO
GRANDE 0017-0424-
PABLO
000
163 | LCSP-207-D | CRUZ- SAN LACRUZ | K35+45270 | K35+56050 | 246-10251 NOAPLICA | PROPIETARIO
GRANDE 0017-0040-
PABLO
000
LCSP - LA LLANO 52378-00-01-
164 | LCSP-2081 | CRUZ-SAN | ELHUECO | xAlO | LACRUZ | K35+47760 | K35+62450 | 2465493 S0001 | NOAPLICA  |PROPIETARIO
o G 0001-00
LCSP - LA 523768-00-01-
165 | LOSP-208- | ooz saN | ELHUECO | EANO i acRUZ | K35+5500 | K 35+569,30 DOC 0001-0011- | NOAPLICA | POSEEDOR
A GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA 52378-00-01-
166 | LOSP-208- | opiz.saN | ELHUECO | LHANO i acRruz | K35+7050 | K 35+739.0 DOC 0001-0011- | NOAPLICA | POSEEDOR
Bl GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-0001-
167 | LOSP-208- | iz saN XXX LLANO LACRUZ | K35+7390 | K35+76039 XXX 0001-0011- |  NOAPLICA POR
C e GRANDE o DETERMINAR




LCSP - LA LLANG 52-378-00-01-
168 | LCSP-210-D | CRUZ-SAN | EL SALVIO LACRUZ | K35+58410 | K35+8000 | 246-11870 | 0001-0421- | NOAPLICA |PROPIETARIO
GRANDE
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
169 | L8P cruz-san | ELpian | EMNO o acruz | K3s+ee56 | K35+8826 DOC | "0001-0059- | NOAPLICA | POSEEDOR
AD GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
170 | LOSP211- 1 opuz - sAN XXX LLANO |\ hcRuz | K35+8450 | K35+8656 DOC 0001-0059- | NOAPLICA | POSEEDOR
B-D GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
171 | LOSP211- 1 opiz-saN | Lacurva | KNG 1 acrUZ | K35+92534 | K 35+936.95 DOC 0001-0059- | SIAPLICA | POSEEDOR
cD GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
172 | LOSP211- 1 opuz-san | Lospinos | EANO A cRUZ | K35+88621 | K 35+918, DOC 0001-0059- | NOAPLICA | POSEEDOR
DD GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
LCSP-211- BELLO LLANO DOC
173 | 1P CRUZ-SAN | | Boll8 | SN0 | LACRUZ | K35+800, | K35+845, SRAADG | 00010059 | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 0006
LCSP- LA 52-378-00-01-
174 | LCSP-212-D | CRUZ-SAN | ELHUECO | LLANO LACRUZ | K35+953, | K36+4012, | 246-13384 | 0001-0060- | NOAPLICA |PROPIETARIO
DELSALVIO | GRANDE
PABLO 000
LCSP- LA LANO LANO 52-378-00-01-
175 | LCSP-213-D | CRUZ- SAN LACRUZ | K36+045, | K 36+250, 2461726 | 0001-0061- | NOAPLICA |PROPIETARIO
REDONDO | GRANDE
PABLO 000
LCSP - LA LANO 52-378-00-01-
176 | LCSP-214-1 | CRUZ- SAN XXX LACRUZ | K36+1447 | K36+2635 | 246-9072 | 0001-0020- | NOAPLICA |PROPIETARIO
GRANDE
PABLO 000
LCSP - LA o8 LANO 52-378-00-01-
177 | LCSP-215-1 | CRUZ- SAN LACRUZ | K35¢8245 | K36+1447 246493 | 0001-0166- | NOAPLICA |PROPIETARIO
LAURELES | GRANDE
PABLO 000
LCSP - LA LANO 52-378-00-01-
178 | LCSP-216-D | CRUZ-SAN |LLANO CoANDE | LACRUZ | K36+250, | K36+850, 0001-0175- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO | LARGO 24617762 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
179 | LcSP-217-1 | CRuz-san | BRISALA 1 LLANO LACRUZ | K36+2635 | K 36+308, 246-9072 | 0001-0658- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PAULA | GRANDE
PABLO 000
LCSP - LA LAL\@ooo LLANO 52-378-00-01-
180 | LCSP-218-1 CRFl’JAZB-L%AN o oD | LACRUZ | K36+308, | K36+4365 246.78 3780001 | NOAPLICA | PROPIETARIO

GRANDE




LCSP - LA L LLANG 52-378-00-01-
181 | LCSP-2194 | CRUZ-SAN LACRUZ | K36+4542 | K36+570, | 246-13745 | 0001-0019- | NOAPLICA |PROPIETARIO
GUAYACAN | GRANDE
PABLO 000
[CSP-LA | ELAUECO | | o Doc | 52378.00:01-
182 | LCSP2201 | CRUZ-SAN | DELOS | ~AlO. | LACRUZ | K36+570, | K36+6075 | oo~ | 0001-0020- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO | FRESNOS 000
LCSP- LA LANO e | 523780001
183 | LOSP-221-1 | CRUZ-SAN XXX LACRUZ | K36+6095 | K36+630, 0001-0020- | NOAPLICA | POSEEDOR
GRANDE PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
184 | LOSP-222-1 | CRUZ-sAN |ESVERALDA| LLANO 45 cryz | Kkseres0, | K ae6s0, DOC | "0001-0020- | NOAPLICA | POSEEDOR
s GRANDE PRIVADO
PABLO 000
[CSP-LA | quEBRADA 52-378-00-01-
185 | LOSP-223-1 | CRUZ-SAN AGUACILLAS | LACRUZ | K36+76495 | K37+53582 | 24624916 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
SECA
PABLO 0121
LCSP- LA 52-378-00-01-
186 | LCSP-224-D | CRUZ- SAN o | QUEBRADA 1 cRUZ | K36+847,86 | K 36+996.1 poc 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
SECA PRIVADO
PABLO 0121
LCSP- LA EL Doc | 52378.00:01-
187 | LCSP-226D | CRUZ-SAN | EMPEDRAD | COFRADIA | LACRUZ | K37+002, | K37+1067 | oo- | 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 0 0117-000
[CSP- LA oL 52-685-00-01-
188 | LCSP-2274 | CRUZ-SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+350, | K37+408, | 246-3849 | 0400-0120- | NOAPLICA |PROPIETARIO
NARANJITO
PABLO 000
FOLIO 227 -
228 PARTIDA
No. 270 DEL
LIBRO DE
LCSP-LA | (UEBRADA RESISTRO | 52.378-00-01-
189 | LCSP-229-D | CRUZ-SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+132, | K37+1648 10 170001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
SECA MATRICULA A
PABLO 0115-000
FOLIO 196
PARTIDA No.
196 TOMO No.
34 DE LA
CRUZ
LCSP- LA 52-378-00-01-
190 | LCSP-2304 | CRUZ-SAN | TRASDELA T corpapia | LACRUZ | Ka7+110, | K37+132, poc 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO CUBRA PRIVADO | 0119000




LCSP-LA

52-378-0001-

191 | LCSP-231-D | CRUZ-SAN | XXX | COFRADIA | LACRUZ | K37+170, | K37+226, DOC | 0001-0114- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
[CSP-1A | qUEBRADA 52-378-00-01-
192 | LCSP-232-D | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+226, | KB37+340, | 2462289 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
SECA
PABLO 0118-000
LCSP- LA 52-378-00-01-
193 | LCSP-2331 | CRUZ-SAN | XXX | COFRADIA | LACRUZ | K37+6393 | KG37+6686 | 246-11463 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0076-000
LCSP- LA oc | 323780007
194 | LCSP-233-D | CRUZ-SAN | LABRISA | COFRADIA | LACRUZ | K37+340, | KB7+510, 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 0153-000
LCSP- LA boc | 526850007
195 | LCSP-237-1 | CRUZ-SAN | ELFRESNO | COFRADIA | LACRUZ | K37+447, | K37+52946 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 0125
LCSP- LA o 52-378-00-01-
196 | LCSP-238-D | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+510, | K37+5558 | 246-14298 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
AGUACATE
PABLO 0127-000
LCSP -LA LA 00-01-0001-
197 | LCSP-239-D | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+5558 | KB37+620, | 246-14301 NOAPLICA | PROPIETARIO
oo | ESTRELLA 0004-0128
LCSP- LA 52-378-00-01-
196 | LOSP-240-1 | CRUZ-SAN | LACASA | COFRADIA | LACRUZ | K37+580, | K37+6393 | 246-11463 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0185-000
LCSP- LA 52-378-00-01-
199 | LCSP-241-D | CRUZ-SAN | XXX | COFRADIA | LACRUZ | K37+6229 | K37+6557 | 246-14209 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0129-000
LCSP- LA o8 52-378-00-01-
200 | LCSP-243D | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K37+6557 | K37+6963 | 24696 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
FRESNOS
PABLO 0130-000
LcSpasas | LCSP-LA n 52-378-00-01-
201 | “5F CRUZ-SAN | oot ro | COFRADIA | LACRUZ | K37+6743 | K37+7915 | 2462431 | 00010004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0075-000
FOLIO 187
PARTIDA No.
LCSP - LA B O > | 52:378-0001-
202 | LCSP-245D | CRUZ-SAN | SANTARITA | COFRADIA | LACRUZ | K37ses63 | Kar+720, | 'VAIREUMA | “o001.0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO oaa | 0131-000
257 DE LA

CRUZ




LCSP-LA 52-378-00-01-
203 | LCSP-246-1 CRUZ - SAN XXX COFRADIA LA CRUZ K'33+770, K 37+821,2 246-13800 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0075-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
204 | LCSP-247-D | CRUZ-SAN HIGUERON | COFRADIA LA CRUZ K37+791,5 K 37+832,9 246-8970 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0141-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
205 | LCSP-248-I CRUZ-SAN | MITESORO | COFRADIA LA CRUZ K 37+824,7 K 37+873, 246-23005 0001-0004- NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0180-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
206 | LCSP-252-I CRUZ-SAN | LACUADRA | COFRADIA LA CRUZ K 37+873, K37+913,7 246-14299 0001-0004- NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0073-000
LCSP-LA EL DOC 52-378-00-01- SIN
207 | LCSP-253-D | CRUZ-SAN CHILACUAN COFRADIA LA CRUZ K+, K+, PRIVADO 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR INSUMOS
PABLO 0148-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
208 | LCSP-254-| CRUZ-SAN | MITESORO | COFRADIA LA CRUZ K37+913,7 K 37+956,5 246-24228 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0197-000
LCSP-LA EL DOC 52-378-00-01-
209 | LCSP-255-D | CRUZ-SAN COFRADIA LA CRUZ K37+922,5 K 37+939,3 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
CHIRIMOYO PRIVADO
PABLO 0148-000
LCSP-LA EL DOC 52-378-00-01-
210 | LCSP-256-D | CRUZ- SAN COFRADIA LA CRUZ K37+915,4 K 37+922,5 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
CHIRIMOYO PRIVADO
PABLO 0147-000
LCSP-LA DOC 52-378-00-01-
211 | LCSP-257-D | CRUZ-SAN | ARNALULOS | COFRADIA LA CRUZ K 37+939,3 K 37+950, 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 0147-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
212 | LCSP-258-D | CRUZ- SAN BRISAS DEL COFRADIA LA CRUZ K 37+950, K 37+959,2 DOC 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
MAYO PRIVADO
PABLO 0146-000
LCSP-LA DOC 52-378-00-01-
213 | LCSP-259-| CRUZ-SAN | LAHUERTA | COFRADIA LA CRUZ K 37+956,5 K 38+010, 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 0072-000
LCSP - LA DOC 52-378-00-01-
214 | LCSP-260-D | CRUZ- SAN XXX COFRADIA LA CRUZ K 37+959,2 K 37+967,6 PRIVADO 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PABLO 0146-000
LCSP - LA LA BRISA DOC 52-378-00-01- CON
215 | LCSP-261-D | CRUZ- SAN DEL RIO COFRADIA LA CRUZ K 37+967,6 K 37+996,7 PRIVADO 0001-0004- SI APLICA POSEEDOR | REPORTE DE
PABLO 0146-000 PAGO




LCSP-LA DOC 52-378-00-01-
216 | LCSP-262-D | CRUZ- SAN XXX COFRADIA LA CRUZ K 37+996,7 K 38+025, PRIVADO 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PABLO 0090-001
LCSP-LA 52-378-00-01-
217 | LCSP-266-1 CRUZ-SAN | CASAMARIA | COFRADIA LA CRUZ K'38+105,5 K 38+167,5 246-486 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0069-001
LCSP-LA 52-378-00-01-
218 | LCSP-268-I CRUZ - SAN XXX COFRADIA LA CRUZ K38+167,5 K'38+190, 246-486 0001-0004- NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0069-001
LCSP-LA LOS DOC 52-378-00-01-
219 | LCSP-269-D | CRUZ- SAN COFRADIA LA CRUZ K'38+190,1 K 38+353,9 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
ARNALULOS PRIVADO
PABLO 0088-002
LCSP-LA 52-378-00-01-
220 | LCSP-270-I CRUZ - SAN EL PLAN COFRADIA LA CRUZ K'38+192, K 38+245, 246-17224 0001-0004- NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0183-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
221 | LCSP-271-| CRUZ - SAN XXX COFRADIA LA CRUZ K 38+245, K 38+293, 246-13922 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0068-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
222 | LCSP-272-| CRUZ-SAN | VILLATULIA | COFRADIA LA CRUZ K 38+293, K 38+343,8 246-7311 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0173-000
LCSP-LA 52-378-00-01-
223 | LCSP-273-l CRUZ-SAN | VILLATULIA | COFRADIA LA CRUZ K38+343,8 K 38+378,8 246-7311 0001-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0061-000
LCSP-LA LA DOC 52-378-00-01-
224 | LCSP-275-1 CRUZ - SAN COFRADIA LA CRUZ K 38+378,8 K 38+406,2 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
ESPERANZA PRIVADO
PABLO 0060-000
LCSP-LA LA 52-378-00-01-
225 | LCSP-276-I CRUZ - SAN COFRADIA LA CRUZ K 38+406,2 K 38+607,1 246-819 0001-0004- NOAPLICA  |PROPIETARIO
ESPERANZA
PABLO 0060-000
LCSP-LA EL DOC 52-378-00-01-
226 | LCSP-277-D | CRUZ-SAN COFRADIA LA CRUZ K 38+506,4 K 38+608, 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
MIRADOR PRIVADO
PABLO 0082
LCSP - LA EL DOC 52-378-00-01-
227 | LCSP-278-| CRUZ-SAN | HORCADER XXX LA CRUZ K 38+607,1 K 38+679,5 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 0 0054
LCSP - LA EL 52-378-00-01-
228 | LCSP-279-D | CRUZ-SAN COFRADIA LA CRUZ K 38+608, K 38+797, SIN FOLIO 0001-0004- NO APLICA POSEEDOR
PABLO AHORCADO 0059




LCSP-LA | grisas D oc | 523780001
229 | LCSP-2804 | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K38+6795 | K38+7108 0001-0004- | SIAPLICA | POSEEDOR
COFRADIA PRIVADO
PABLO 0054-000
[CSP-LA | CAWPO Doc | 52:378:00-01-
230 | LCSP-2814 | CRUZ-SAN |ALEGREY/O | COFRADIA | LACRUZ | K38+7168 | K38+7452 | o000 | 00010004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO | EL CABUYO 0053-000
[CSP-LA | CAMPO boc | 52-378-00:01-
231 | LCSP-2621 | CRUZ-SAN |ALEGREYIO| COFRADIA | LACRUZ | K38+7452 | K3848021 | oo0C | 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO | EL CABUYO 0053-000
LCSP- LA EL 52-378-00-01-
232 | LCSP-283D | CRUZ-SAN | NARANJO | COFRADIA | LACRUZ | K38+797, | KB38+9615 | 246-10728 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO VIEJO 0145-000
LCSP- LA 52-378-00-01-
233 | LOSP-2844 | CRUZ-SAN | LAPERSIA | COFRADIA | LACRUZ | K38+8021 | K38+947, | 246-10617 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0025-000
LCSP- LA o Doc | 52:378:00.01-
234 | LCSP-285:D | CRUZ - SAN COFRADIA | LACRUZ | K38+9615 | K39+0528 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
ENCANTO PRIVADO
PABLO 0143-000
LCSP- LA A Doc | 52378:00-01-
235 | LCSP-2861 | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K39+001, | K239+016,1 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
VERANERA PRIVADO
PABLO 0033-000
LCSP- LA o 52-378-00-01-
236 | LCSP-288D | CRUZ- SAN COFRADIA | LACRUZ | K39+0528 | K39+1726 | 24617995 | 0001-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ENCANTO
PABLO 0586-000
LCSP- LA n e | 323780007
237 | LCSP-2894 | CRUZ-SAN COFRADIA | LACRUZ | K39+0875 | K39+1206 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
RECUERDO PRIVADO
PABLO 0025-000
LCSP- LA 52-378-00-01-
238 | LoSP-2904 | CRUZ-SAN | TASDELA | corpapia | LACRUZ | K39+1262 | K 39+296, DOC | 0001-0004- | NOAPLICA | POSEEDOR
CURVA PRIVADO
PABLO 0151-000
[CSP-LA | ELDIVISO 52.378-00.01
239 | LCSP292D | CRUZ-SAN | YIOEL | COFRADIA | LACRUZ | K30+1726 | K39+2023 | 24625252 oo o000"|  NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO | ENCANTO
LCSP - LA DOC | 52:378-00-01-
240 | LCSP-2961 | CRUZ-SAN | ELFRESNO | COFRADIA | LACRUZ | K39+3068 | K39+3268 NOAPLICA | POSEEDOR
R PRIVADO | 0004-0026
LCSP- LA A ALTO oc | 523780001
261 | LCSPSTA | CRUZ-SAN | eciiosy | opalvales | LACRUZ | KO0W268 | K393 | ppuapg | O0DH0ZT- | NOAPLICA | POSEEDOR




LCSP - LA A 52-378-00-01-
242 | LCSP-298-1 | CRUZ- SAN CABUYA | LACRUZ | K39+423, | K39+660, | 24619454 | 0004-0027- | NOAPLICA |PROPIETARIO
HERMOSA
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
LASTRES |  ALTO DOC SIN
240 | LOSPA00D | CRUZ-SAN | Jucid® | cugiyates | ACRUZ RIADO | 00040021~ | NOAPLCA | POSEEDOR | \gijiog
LCSP- LA o 52-378-00-01-
244 | LCSP-301-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K39+6292 | K39+7758 | 24619967 | 0004-0185- | NOAPLICA |PROPIETARIO
NARANJO
PABLO 000
LCSP- LA ALTO 52-378-00-01-
245 | LCSP-302-1 | CRUZ-SAN | HOLAYA LACRUZ | K39+660, | K39+7191 | 246:22017 | 0004-0028- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA ALTO 52-378-00-01-
246 | LCSP-304-1 | CRUZ-SAN | LA SABANA LACRUZ | K39+760, | K40+230, | 246-22721 NOAPLICA | PROPIETARIO
o CABUYALES 0004-0009
LCSP- LA ALTO 52-378-00-01-
247 | LCSP-3051 | CRUZ-SAN | OLAYA LACRUZ | K39+676, | K39+950, | 2464771 | 0004-0199- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
ALTODEL |  ALTO DOC
248 | LesP307D | CRuz-san | ALTODEL | MO | LacRUZ | K39+e20, | K39+49522 | L 00C | 00040021- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 001
LCSP-LA | HuEco 52-685-00-01-
249 | LCSP-3121 | CRUZ-SAN CABUYALES | LACRUZ | K40+230, | K40+2084 | 2462910 NOAPLICA | PROPIETARIO
e GRANDE 0004-0013
LCSP- LA ALTO oc | 323780001 CON
250 | LCSP-3131 | CRUZ-SAN XXX | camivmes | LACRUZ | K39+7191 | K39+760, | o00C | 00040152 |  SIAPLICA | POSEEDOR |REPORTE DE
PABLO 000 PAGO
LCSP- LA ALTO 52-378-00-01-
251 | LCSP3151 | CRUZ-SAN | ELTABLON | o, AP0 | LACRUZ | K40+2084 | K40sdded | 24622040 | 257500 SIAPLICA | PROPIETARIO
PABLO 50215
LCSP- LA 52-376-00-01- CON
252 | LCSP-3161 | CRUZ-SAN | CHOZA ALTO | LACRUZ | K390+780, | K39+837, DOC | 0004-0018- | SIAPLICA | POSEEDOR |REPORTE DE
PAJIZA | CABUYALES PRIVADO
PABLO 000 PAGO
LCSP- LA ATO 52-378-00-01-
253 | LCSP-3171 | CRUZ-SAN | HOLAYA LACRUZ | K40+425, | KA40+470, | 24618096 | 0004-0004- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA ATO 52-378-00-01- ooR
254 | LCSP-318-D | CRUZ- SAN XXX LACRUZ | K40+4322 | K40+480, | SINFOLIO | 0004-0001- | NOAPLICA
e CABUYALES o DETERMINAR




LCSP - LA 52-378-00-01-
LCSP-321-1- HUECO ALTO DOC
255 | 10 CRUZ-SAN | [OReS | LD | LACRUZ | K40+6286 | K40+6696 | oo | 00040001~ | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 000
LCSP -LA ALTO 52-378-00-01-
256 | LCSP-324-1 | CRUZ-SAN | SAN MARTIN LACRUZ | K40+8445 | K40+886, | 246-20003 SIAPLICA | PROPIETARIO
e CABUYALES 0005-0231
Lcspagsr | LCSP-LA ALTO 52-378-00-01-
257 CRUZ-SAN | EL PLACER LACRUZ | K40+690,07 | K40+8445 | 24626810 | 0005:0177- | SIAPLICA |PROPIETARIO
D CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA oc | 523780007
258 | LOSP-326D | CRUZ-SAN | ELPLACER | CABUYALES | LACRUZ | K40+804, | K40+8875 0005-0177- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
259 | LOSP321- | cruz - san EL ALTO | LACRUZ | K40+8875 | K40+97631 | 2462491 | 0005:0178- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D NARANJO | CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA ALTO Doc | 52378.00:01-
260 | LCSP-3281 | CRUZ-SAN | XXX LACRUZ | K40+890, | K404990, 0005:0178- | NOAPLICA | POSEEDOR
CABUYALES PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA o 52-378-00-01-
261 | LCSP-330-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+0612 | K41+120, | 246:22307 | 00050176- | NOAPLICA |PROPIETARIO
NARANJO
PABLO 000
LCSP- LA o ALTO 52-378-00-01-
262 | LCSP-331-D | CRUZ- SAN LACRUZ | K41+120, | K41+168, | 24622019 | 00050234 | NOAPLICA |PROPIETARIO
NARANJO | CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA A 52-378-00-01-
263 | LOSP-335D | CRUZ-SAN |ALCANTARIL | CABUYALES | LACRUZ | K41+176, | K41+21766 | 24622228 | 0005-0236- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO LA 000
LCSP- LA A ALTO 52-378-00-01-
264 | LCSP-337-1 | CRUZ-SAN | ALCANTARIL LACRUZ | K41+29848 | K41+3231 | 24618254 | 0005:0168- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CABUYALES
PABLO LA 000
LCSP-LA 52-378-00-01-
LASTRES |  ALTO DOC
265 | LCSP33D | CRUZ-SN | ASTRES | PLID | LACRUZ | Kats2ss, | Kated224 | 008 | 00050217- | SIAPLICA | POSEEDOR
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
266 | LCSP-339-D | CRUZ-SAN | LALOMA | CABUYALES | LACRUZ | K41+3224 | K41+371, | 24622389 | 0005-0257- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA | ALCANTARIL 52-378-00-01-
267 | LCSP-3441 | CRUZ-SAN [ATANTARI | GABUYALES | LACRUZ | Ka1+4065 | Katwags, | 24623866 |20 001| NOAPLICA  |PROPIETARIO

PABLO




LCSP-LA

268 | LCSP-345D | CRUZ-SAN | BELLAVISTA | ., ALTO | |AGRUZ | Ka1+41045 | K41+43660 | 24622020 | °Z37800011 o apiica | PROPIETARIO
e CABUYALES 0005-0169
[CSP- LA A ALTO 52-378-00-01-
269 | LCSP-346-D | CRUZ- SAN LACRUZ | K41+4575 | KA41+610, | 2464220 | 0005-0200- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ESCUADRA | CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA e | 323780007
270 | LCSP-349-D | CRUZ-SAN | ELDIVISO | CABUYALES | LACRUZ | K41+5334 | K41+5545 0005:0200- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA AN 52-378-00-01-
271 | LCSP-3504 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+3231 | K41+3765 | 24624172 | 00050162- | NOAPLICA |PROPIETARIO
LORENZO
PABLO 000
LCSP- LA oc | 323780007
272 | LCSP-351-D | CRUZ-SAN | ELPOSTE | CABUYALES | LACRUZ | K41+5545 | K41+561, 0005:0151- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
[CSP-IA |  casas Doc | 52378.00:01-
273 | LCSP-352-D | CRUZ - SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+5616 | K414630, 0005-0151- | NOAPLICA | POSEEDOR
VIEJAS PRIVADO
PABLO 000
[CSP-LA | oaveLoNT 52-378-00-01-
274 | LCSP-353-1 | CRUZ- SAN YOMT | CABUYALES | LACRUZ | K4t457881 | K41+6851 | 246237 | 00050153 | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
[CSP- LA
275 | LCSP-353-1 | CRUZ- SAN K41+45977 | K41+6238 NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO
[CSP-LA | rstres | ALTO 52-376-00-01-
276 | LCSP-355:D | CRUZ - SAN LACRUZ | K41+190, | K41+288, | 24622023 | 0005-0217- | NOAPLICA |PROPIETARIO
TOLAS | CABUYALES
PABLO 000
[CSP-LA | peromo 52-378-00-01-
277 | LCSP-3571 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+709, | K41+48905 | 2466501 | 00050145 | NOAPLICA |PROPIETARIO
PRRDICES
PABLO 000
LCSP- LA ALTO 52-378-00-01-
278 | LCSP-356-D | CRUZ-SAN | ELPLAN LACRUZ | K41+7955 | K41+840, | 24613923 | 0005:0134- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CABUYALES
PABLO 000
LCSP- LA oc | 52378.00:01-
279 | LCSP-359-D | CRUZ - SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K41+840, | K41+8816 0005-0133- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
[CSP-LA | hueco 52-378-00-01-
280 | LCSP-361-1 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+48905 | K41+0863 | 2462207 | 00050131- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO HONDO 000




LCSP - LA HUECO 52-378-00-01-
281 | LCSP-3634 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K41+9863 | K42+077.1 2465274 | 0005-0130- | NOAPLICA |PROPIETARIO
HONDO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52378.00:01-
282 | LCSP-364-D | CRUZ- SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K41+960, | K42+0834 0005-0115- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
Lcspass. | LCSP-LA e | 323780001
283 CRUZ - SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K42+40095 | K42+0235 0005-0115- | NOAPLICA | POSEEDOR
AD PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA oc | 323780007
284 | LCSP-365D | CRUZ-SAN | ELPLAN | CABUYALES | LACRUZ | K42¢40328 | Kd42+0414 0005-0115- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA boc | 523780007
285 | LCSP-366-D | CRUZ- SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K42+40414 | K42+0536 0005-0115- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
Lcspagr. | LOSP-LA 52-378-00-01-
286 | U7 CRUZ-SAN | LACUADRA | CABUYALES | LACRUZ | K42¢40536 | K4240669 | 246-24431 | 0005-0115- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
287 | LCSP-3681 | CRUZ-SAN | ELPLACER | CABUYALES | LACRUZ | K4143231 | K4143765 | 246-22028 | 0005-0214- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
288 | LCSP-370- | CRUZ-SAN | PORVENIR | CABUYALES | LACRUZ | K4143231 | K41+3765 | 246-23339 | 0005-0225- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA A oc | 523780007
289 | LCSP-371-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | Kd42+#110, | K42+125, 0005-0114- | NOAPLICA | POSEEDOR
BLANQUITA PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA S 52-378-00-01-
290 | LCSP-372-1 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K4143231 | K4143765 | 246-22893 | 0005:0118- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ACACIAS
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
291 | LCSP3734 | CRUZ- SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K42¢127, | K42+135. | 24624095 | 0005-0273- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
292 | LCSP3741 | CRUZ-SAN | LACASA | CABUYALES | LACRUZ | K42+41355 | K42+4157, | 246-23428 | 0005-0108- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA CHCAL 52-693-00-01-
293 | LCSP-375-D | CRUZ-SAN | LA FALDA LACRUZ | Kd2+125, | Kd2+154, 2467416 | 0006-0061- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO ALTO 000




LCSP - LA 52-378-00-01-
294 | LCSP-376-D | CRUZ-SAN | LAESPADAT| CABUYALES | LACRUZ | K42+154, | Kd42+247, 2463038 | 0005-0094- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
[CSP-LA | o/ pian e | 526850007
295 | LCSP-377-1 | CRUZ-SAN CABUYALES | LACRUZ | K42¢157, | K42+190 00050108- | NOAPLICA | POSEEDOR
CASA PRIVADO
PABLO 001
LCSP- LA 52-378-00-01-
296 | LOSP-378- | CRUZ-SAN | LACASA | CABUYALES | LACRUZ | K42¢190, | K42+214, 2461747 | 0005-0109- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
[CSP-LA | cuntho 52-378-00-01-
297 | LOSP-379-1 | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | Kd42¢219, | K42+268.08 | 246-11610 | 0005-0095- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ESQUINAS
PABLO 000
[CSP-LA | copaon 52-378-00-01-
298 | LCSP-380-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | Kd42:247, | K42+2694 | 24622273 | 0005-0227- | NOAPLICA |PROPIETARIO
UNO
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
299 | LSP-382D | CRUZ-SAN | RANCHITO | CABUYALES | LACRUZ | K42+42732 | K42+2855 | 2469371 | 0005.0085- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA n 52-378-00-01-
300 | LCSP-383-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K42¢285 | Kd42+4205 | 24622210 | 0005.0085- | NOAPLICA |PROPIETARIO
RANCHITO
PABLO 000
LCSP - LA n oc | 523780001
301 | LCSP-384-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K42+42855 | K42+337, 0005-0191- | NOAPLICA | POSEEDOR
RANCHITO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA S oc | 52378000
302 | LCSP-385-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ | K42¢350, | K42+370 0005-0088- | NOAPLICA | POSEEDOR
CHAZAS PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
303 | LCSP-386-1 | CRUZ-SAN | ELDIVISO | CABUYALES | LACRUZ | Kd42+¢3172 | K42+3243 | 2461588 | 0005.0079- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA 52-378-00-01-
304 | LOSP-387-D | CRUZ-SAN | ESPADAIl | CABUYALES | LACRUZ | K42¢370, | K42+390 2463037 | 0005.0089- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
305 | LCSP-389-1 | CRUZ-SAN | ELDIVISO | CABUYALES | LACRUZ | K42+30852 | K42¢37242 | 2461588 | 0005.0079- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA oc | 523780001
306 | LOSP-392D | CRUZ- SAN XXX | CABUYALES | LACRUZ | K42+45456 | K42+518,33 0005-0068- | SIAPLICA | POSEEDOR
PABLO PRIVADO 000




LCSP-393-I- LCSP-LA 52-378-00-01-
307 D CRUZ-SAN | BELLAVISTA | CABUYALES | LACRUZ K 42+518,5 K 42+616, 246-3034 0005-0069- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA LA 52-378-00-01-
308 | LCSP-394-D | CRUZ- SAN CABUYALES | LACRUZ K 42+616, K 42+670, 246-3165 0005-0073- NO APLICA  |PROPIETARIO
ESTRELLA
PABLO 000
LCSP - LA 52-378-00-01-
309 | LCSP-395-I CRUZ - SAN XXX CABUYALES | LACRUZ | K42+648,13 | K42+679,29 246-5489 0005-0064- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA 52-378-00-01-
310 | LCSP-396-D | CRUZ-SAN | EL CABUYAL | EL CHICAL | SANPABLO | K42+670, K 42+755, 246-1240 0006-0004- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA EL 52-378-00-01-
311 | LCSP-397-I CRUZ-SAN | GUAYACAN | LAGUNITAS | SANPABLO | K42+680, K 42+804,4 246-20431 0006-0013- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO AL 000
LCSP-LA 52-693-00-01-
312 | LCSP-398-D | CRUZ-SAN |EL CABUYAL | EL CHICAL | SANPABLO | K42+786,2 K 42+850, 246-24321 0006-0464- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA 52-693-00-01-
313 | LCSP-399-I CRUZ - SAN EL MANIAL | LAGUNITAS | SAN PABLO | K42+804,56 K 42+886,7 246-24438 0006-0469- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA 52-693-00-01-
314 | LCSP-400-D | CRUZ-SAN LALOMA | LAGUNITAS | SANPABLO | K42+850, K 42+916, 246-24305 0006-0467- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA EL DOC 52-693-00-01-
315 | LCSP-401-I CRUZ-SAN | GUAYACAN | ELCHICAL | SANPABLO | K42+886,7 K 42+932, PRIVADO 0006-0004- NO APLICA POSEEDOR
PABLO AL 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
316 | LCSP-402-I CRUZ - SAN CASA EL CHICAL | SANPABLO | K42+932, K 42+988, 0006-0005- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 004
LCSP-LA VILLA
317 | LCSP-403-D | CRUZ-SAN LAGUNITAS | SAN PABLO | K42+970, K 42+998, 246-20473 XXX SI APLICA PROPIETARIO
PABLO CAMILA
LCSP - LA DOC 52-693-00-01-
318 | LCSP-405-I CRUZ - SAN CASA LAGUNITAS | SAN PABLO K 42+988, K 43+018, 0006-0005- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 004
LCSP - LA 52-693-00-01-
319 | LCSP-406-I CRUZ - SAN LA VILLA LAGUNITAS | SAN PABLO K 43+018, K 43+069,8 246-20912 0006-0463- NO APLICA PROPIETARIO
PABLO 000




LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
320 | LCSP-407-D | CRUZ-SAN LALOMA | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+998, K 43+066, 0006-0005- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 002
LCSP-LA EL 52-693-00-01-
321 | LCSP-408-D | CRUZ-SAN | BOSQUECIT | ELCHICAL | SANPABLO | K43+066, K 43+166,7 246-4620 0006-0351- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO 0 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
322 | LCSP-409-I CRUZ - SAN LAVILLA | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+073, K'43+254, 0006-0005- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP-LA LA DOC 52-693-00-01-
323 | LCSP-410-I CRUZ-SAN | ALCANTARIL | LAGUNITAS | SAN PABLO | K43+321,13 K 43+383,2 0006-0339- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO LA 000
LCSP-LA ALTO DOC 52-693-00-01-
324 | LCSP-412-1 CRUZ - SAN LAGUNITAS | SANPABLO | K43+318,27 | K43+367,89 0006-0390- NO APLICA POSEEDOR
CHILCAL PRIVADO
PABLO 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
325 | LCSP-413-| CRUZ - SAN EL HUECO | LAGUNITAS | SAN PABLO | K43+370, K 43+443, 0006-0339- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
326 | LCSP-414-| CRUZ - SAN EL PINO LAGUNITAS | SAN PABLO | K43+357,4 K 43+375,92 0006-0343- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
327 | LCSP-416-| CRUZ-SAN | LAPLANETA | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+470, K 43+540, 0006-0343- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP-LA 52-693-00-01-
328 | LCSP-417-D | CRUZ-SAN LOS PINOS | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+383,2 K 43+454, 246-20430 0006-0007- NOAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP-LA DOC 52-693-00-01-
329 | LCSP-418-I CRUZ-SAN | LAPLANETA | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+540, K 43+860, 0006-0345- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP-418- LCSP-LA 52-693-00-01-
330 AD CRUZ - SAN XXX EL CHICAL | SANPABLO | K43+689,6 K 43+774, 246-3910 0006-0018- NO APLICA POSEEDOR
PABLO 000
LCSP - LA DOC 52-693-00-01-
331 | LCSP-419-D | CRUZ-SAN EL WILTER | LAGUNITAS | SANPABLO | K43+774, K 43+860, 0006-0019- NO APLICA POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA LA 52-693-00-01-
332 | LCSP-420-I CRUZ - SAN EL CHICAL | SANPABLO | K44+0118 K 44+125, 246-11630 0006-0391- NO APLICA  |PROPIETARIO
PABLO CUCHILLA 000




Lcsp4zo- | LOSP-LA LA 52-693-00-01-
333 CRUZ - SAN ELCHICAL | SANPABLO | K43+860, | Kd44+0118 | 24611630 | 0006-0391- | NOAPLICA |PROPIETARIO
A CUCHILLA
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
334 | LOSP-422 | opij7_saN LA ELCHICAL | SANPABLO | K44+10931 | K44+23242 boc 0006-0020- | NOAPLICA | POSEEDOR
A--D CUCHILLITA PRIVADO
PABLO 000
Lcspaza. | LCSP-IA 52-693-00-01-
335 - CRUZ - SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K44+06629 | K44+376, | 246-22073 | 0006-0020- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspaoar. | LCSP-LA o 52-693-00-01-
336 CRUZ - SAN ELCHICAL | SANPABLO | K44+376, | K44+539, | 246-17697 | 0006-0057- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D NARANJO
PABLO 000
LCSP-LA | LAFALDA o | 52:693-00-01- CON
337 | LCSP-4251 | CRUZ-SAN | Y/OEL | ELCHICAL | SANPABLO | K44+445 | K44+524 SRWADG | 00060057 | NOAPLICA | POSEEDOR |REPORTE DE
PABLO NARANJO 000 PAGO
Lcspazs. | LCSP-LA 52-693-00-01-
338 o CRUZ-SAN | ELMICO | ELCHICAL | SANPABLO | K44+539, | K44+607, 2467416 | 0006-0373- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693.00:01-
339 | LCSP-427-D | CRUZ-SAN | ELMICO | ELCHICAL | SANPABLO | K44+539, | K44+570,9 0006-0373- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
340 | LCSP-4291 | CRUZ-SAN | ELMICO | ELCHICAL | SANPABLO | K44+6076 | K44+6605 | SINFOLIO | 0006-0061- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 000
LCSP- LA £L CHICAL Doc | 52693-00-01- CON
341 | LCSP-430-D | CRUZ-SAN | ELMICO AL | SANPABLO | K44s5942 | Kad+611, oRvaho | 00060061 | SIAPLICA | POSEEDOR |REPORTE DE
PABLO 000 PAGO
LCSP- LA £L CHICAL Doc | 52693-00:01-
342 | LCSP-431-D | CRUZ-SAN | ELMICO SANPABLO | K44+611, | K44+647, 0006-0061- | NOAPLICA | POSEEDOR
ALTO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
ga3 | LOSP431 | cpuz-saN | ELmico | ERCHICAL | oanpaBLO | Kade467, | Kaa+6673 | 24622134 | 0006-0406- | NOAPLICA |PROPIETARIO
AD ALTO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL 52-693-00-01-
344 | LCSP-4321 | CRUZ-SAN | ELMICO SANPABLO | K44+6605 | K44+743, 2467416 | 0006-0061- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ALTO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693-00:01-
345 | LCSP-433-D | CRUZ-SAN | LAFLORIDA | ELCHICAL | SANPABLO | K44+6673 | K 444709 0006-0087- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO PRIVADO 000




LCSP - LA L oc | 52693.00:01-
346 | LCSP-434-D | CRUZ- SAN ELCHICAL | SANPABLO | K44+700, | K 4447547 0006-0092- | NOAPLICA | POSEEDOR
AGUACATE PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA A Doc | 52693.00:01-
347 | LCSP435-D | CRUZ- SAN ELCHICAL | SANPABLO | K444750, | K44+777.24 0006-0089- | NOAPLICA | POSEEDOR
VERANERA PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA A L CHICAL 52-693-00-01-
348 | LCSP-437-D | CRUZ- SAN SANPABLO | K444780, | K44+8063 | 246-20855 | 0006-0088- | NOAPLICA |PROPIETARIO
VERANERA |  ALTO
PABLO 000
LCSP - LA oL CHICAL 52-693-00-01-
349 | LCSP-438-D | CRUZ-SAN | LACASA SANPABLO | K44+8063 | K44+8743 | 246-19795 | 0006-0091- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ALTO
PABLO 000
[CSP-LA | L FaLon boc | 526930007
350 | LCSP-439-1 | CRUZ- SAN ELCHICAL | SANPABLO | Kd44+743 | K44+7988 0006-0061- | NOAPLICA | POSEEDOR
Y/O EL MICO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL 52-693-00-01-
351 | LCSP-440-1 | CRUZ-SAN | EL MILAN SANPABLO | K44+7988 | K44+846, | 246-22131 | 0006-00407- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ALTO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL 52-693-00-01-
352 | LCSP-4414 | CRUZ-SAN | ELROCIO SANPABLO | K44+836,61 | K44+88407 | 246-22129 | 0006-0155- | NOAPLICA |PROPIETARIO
ALTO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
353 | LCSP-4421 | CRUZ-SAN | ELPLAN | ELCHICAL | SANPABLO | K44+878, | K44+9045 | 246-25004 | 0006-0465- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA EL CHICAL SIN
354 | LCSP-443-1 | CRUZ- SAN XXX SAN PABLO K+, K+, XXX XXX NOAPLICA  |IN DETERMINAR
o ALTO INSUMOS
LCSP - LA 52-693-00-01-
355 | LCSP-444-1 | CRUZ-SAN | ELGUABO | ELCHICAL | SANPABLO | K44+992, | K45+030, | 246-21341 | 0006-0158- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA oL CHICAL oc | 526930007
356 | LCSP-4451 | CRUZ-SAN | EL GUABO SANPABLO | K45+030, | K45+050, 0006-0159- | NOAPLICA | POSEEDOR
ALTO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693-00:01-
357 | LCSP-4461 | CRUZ-SAN | ELGUABO | ELCHICAL | SANPABLO | K45+050, | K 454070, 0006-0159- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL Doc | 52693-00:01-
358 | LCSP-4471 | CRUZ-SAN | LA CAICEDA SANPABLO | K45+070, | K45+088, 0006-0161- | NOAPLICA | POSEEDOR
e ALTO PRIVADO o




LCSP - LA L CHICAL oc | 52693.00.01-
350 | LCSP-448-1 | CRUZ-SAN | LACAICEDA SANPABLO | K45+10567 | K45+128, 0006-0163- | NOAPLICA | POSEEDOR
ALTO PRIVADO
PABLO 000
[CSP- LA L CHICAL Doc | 52693.00:01-
360 | LCSP450-1 | CRUZ-SAN | LACAICEDA SANPABLO | K45+130, | K45+150, 0006-0161- | NOAPLICA | POSEEDOR
ALTO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
361 | LCSP-4511 | CRUZ-SAN | CAICEDA | ELCHICAL | SANPABLO | K45+150, | K45+1704 | 24612014 | 0006-0154- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspasy. | LCSP-LA 52-693-00-01-
32 | LO5F CRUZ-SAN | CAICEDA | ELCHICAL | SANPABLO | K45+1704 | K45+1817 | 246-12014 | 0006015~ | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL boc | 526930007
363 | LCSP-4521 | CRUZ-SAN | EL FLAUTAL SANPABLO | K45+1817 | K45+2223 0006-0174- | NOAPLICA | POSEEDOR
ALTO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
364 | LCSP453 | CRUZ-SAN | LOTE2 | ELCHICAL | SANPABLO | K45+2223 | K45+260, | 24625810 | 0006-0466- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA A 52-693-00-01-
365 | LCSP-459-1 | CRUZ-SAN ELCHICAL | SANPABLO | K45+306, | K45+32065 | 24616619 | 00060105 | NOAPLICA |PROPIETARIO
FORTUNA 3
PABLO 000
[CSP- LA Doc | 52693-00:01-
366 | LCSP-461-1 | CRUZ- SAN XXX | ELCHICAL | SANPABLO | K45+3236 | K45+570, 0006-0186- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
367 | LOSP461 1 cruz-san | LaarenaL | ELCHICAL | sanpaBlo | K4ses247 | Ka45+5T0, DOC | "0006-0186- | NOAPLICA | POSEEDOR
A BAJO PRIVADO
PABLO 000
Lcsp61- | LCSP-LA SIN
368 CRUZ - SAN XXX | ELCHICAL | SANPABLO | K-+, K+, XXX XXX NOAPLICA  |IN DETERMINAR
B o INSUMOS
Lcspaga. | LCSP-LA 52-693-00-01-
39 | OO CRUZ-SAN | ARENAL | ELCHICAL | SANPABLO | K45+380, | K45+396, | 2467630 | 0006-0114- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspasar. | LCSP-LA 52-693-00-01-
370 | L% CRUZ-SAN | ARENAL | ELCHICAL | SANPABLO | K45+396, | K45+464, | 2467630 | 0006-0114- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspasin. | LCSP-LA 52-693-00-01-
ary | L9 CRUZ-SAN | FILIPINAS | ELCHICAL | SANPABLO | K45+464, | K45+5247 | 246-9503 | 0006-0120- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000




LCSP - LA L CHICAL oc | 52693.00.01-
372 | LCSP-464B-1| CRUZ-SAN | ARENAL SANPABLO | K45+497, | K45+5247 0006-0120- | NOAPLICA | POSEEDOR
BAJO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
g73 | LOSP-468- | iz saN EL ELCHICAL | SANPABLO | K45+7888 | K45+81165 DoC 0006-0128- | NOAPLICA | POSEEDOR
AD PLATANAL PRIVADO
PABLO 000
Lcspage. | LCSP-LA boc | 526930007
374 CRUZ-SAN | ELPLACER | ELCHICAL | SANPABLO | K45+7768 | K45+8038 0006-0120- | NOAPLICA | POSEEDOR
Bl PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
a75 | LOSP468- | opuz-san | CYABO bl GLICAL | SANPABLO | K45+761, | K45+7888 | 2469367 | 0006-0127- | NOAPLICA |PROPIETARIO
cD PLATANAL
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
a76 | LOSP468- | cpuz-san | _CYABO bl cLICAL | SANPABLO | Kd45+7558 | K45+7768 | 2469367 | 0006-0127- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D PLATANAL
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
377 | LOSP-468-- | ooz sAN EL ELCHICAL | SANPABLO | K45+660, | K45+732, DoC 0006-0125- | NOAPLICA | POSEEDOR
D PLATANAL PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693.00:01-
378 | LCSP-4691 | CRUZ-SAN | ELPLACER | ELCHICAL | SANPABLO | K45+730.84 | K45+75553 0006-0129- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA oL CHICAL 52-693-00-01-
379 | LCSP-4714 | CRUZ-SAN | ELPLACER SANPABLO | K45+8038 | K45¢836, | 246-26795 | 0006-0132- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BAJO
PABLO 000
LCSP - LA oL CHICAL 52-693-00-01-
380 | LCSP-472-1 | CRUZ-SAN | LA CUADRA SANPABLO | K45+836, | K45+8682 | 246-19034 | 00060202 | NOAPLICA |PROPIETARIO
BAJO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
381 | LCSP-474D | CRUZ-SAN | CHIQUERO XXX | SANPABLO | K45+85009 | K45+90017 | 246-2645 | 0006-0131- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
382 | LCSP-4751 | CRUZ-SAN | LACUADRA | ELCHICAL | SANPABLO | K45+8682 | K45+¢9143 | 246-7559 | 0006-0202- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspars. | LCSP-LA Doc | 52693.00:01-
383 CRUZ - SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K45+¢9143 | K 454930 0006-0385- | NOAPLICA | POSEEDOR
A PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA SANTA 52-693-00-01-
384 | LCSP477-D | CRUZ-SAN ELCHICAL | SANPABLO | K45t906, | K 454982, 246505 | 0006-0134- | NOAPLICA |PROPIETARIO
e TERESITA o




LCSP-LA | || a0 DEL 52-603-00-01-
385 | LCSP-478-D | CRUZ - SAN ELCHICAL | SANPABLO | K45+9825 | Kd46+0457 | 24611473 | 0006-0135- | NOAPLICA |PROPIETARIO
HORNO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
386 | LCSP-481-D | CRUZ-SAN | ELLLANO | ELCHICAL | SANPABLO | K46+0949 | K46+130.6 | 246-8879 | 0006-0137- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
Lcspagr. | LCSP-LA 52-693-00-01-
37 | L5 CRUZ-SAN | ELHORNO | ELCHICAL | SANPABLO | K46+0457 | K46+0949 246737 | 0006-0136- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
388 | LCSP-482-D | CRUZ-SAN | VILLAROSA | ELCHICAL | SANPABLO | K46+1306 | K46+1756 | 246-26569 | 0006-0138- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA o 52-693-00-01-
389 | LCSP-483-D | CRUZ- SAN ELCHICAL | SANPABLO | K46+2046 | K 46+240, 2468363 | 0006-0139- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PANTANO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
390 | LCSP483- | cruz-saN EL ELCHICAL | SANPABLO | K46+2046 | K 46+240, boc 0006-0139- | NOAPLICA | POSEEDOR
AD PANTANO PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693.00:01-
391 | LCSP-484-D | CRUZ - SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K46+240, | K46+310, 0006-0140- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA o 52-693-00-01-
392 | LCSP-4851 | CRUZ-SAN ELCHICAL | SANPABLO | K46+260, | K46+2855 | 246-1971 | 0006-0211- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PANTANO
PABLO 000
LCSP - LA n 52-693-00-01-
393 | LCSP-486-1 | CRUZ- SAN ELCHICAL | SANPABLO | K46+28678 | K46+30395 | 24612891 | 0006-0393- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PANTANO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
394 | LCSP-4891 | CRUZ-SAN | ELROBLE | ELCHICAL | SANPABLO | K46+346.25 | K46+37441 | 246-26568 | 0006-0215- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01- ooR
395 | LCSP-494-D | CRUZ - SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K46+540.85 | K46+56322 | 246514 | 0006-0148- | NO APLICA
DETERMINAR
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693-00:01-
396 | LCSP-4951 | CRUZ-SAN XXX EL CHICAL | SANPABLO | K46+50175 | K46+528,97 0006-0180- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
[CSP-LA | cuntro Doc | 52693-00:01-
397 | LCSP-4961 | CRUZ-SAN ELCHICAL | SANPABLO | K46+528.97 | K 46+556,68 0006-0218- | NOAPLICA | POSEEDOR
e ESQUINAS PRIVADO o




LCSP - LA oc | 52693.00.01-
398 | LCSP-4971 | CRUZ-SAN | LOMITA | ELCHICAL | SANPABLO | K46+556,68 | K46+576,56 0006-0219- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP- LA DERRUMEE 52-693-00-01-
399 | LCSP-498-D | CRUZ- SAN XXX S SANPABLO | KA47+54377 | K47+81143 | 246-23870 | 0006-0223- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA CHICAL boc | 526930007
400 | LCSP-499- | CRUZ-SAN XXX SAN PABLO | K46+60458 | K 46+683,85 0006-0109- | NOAPLICA | POSEEDOR
BAJO PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
401 | LCSP-500-D | CRUZ-SAN | ELAGUATAL | ELCHICAL | SANPABLO | K46+60166 | K46+65851 | 2467889 | 0006-0150- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP - LA 52-693-00-01-
402 | LCSP-501-1 | CRUZ-SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K46+68385 | K47+16178 | 246-21727 | 0006-0151- | SIAPLICA  |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA CHICAL 52-693-00-01-
403 | LCSP-502D | CRUZ-SAN | VERTIGO SANPABLO | K46+93408 | K47+14657 | 246-5453 | 0006-0022- | NOAPLICA |PROPIETARIO
BAJO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
404 | LOSP-503-1 | CRUZ-SAN | LOMITA | ELCHICAL | SANPABLO | K46+556,68 | K46+68385 | 246-514 | 0006-0219- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA Doc | 52693-00:01-
405 | LCSP-504-1 | CRUZ-SAN XXX EL CHICAL | SANPABLO | K47+161.78 | K 47+230,1 0006-0220- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
LCSP - LA boc | 526930007
406 | LCSP-505- | CRUZ-SAN XXX ELCHICAL | SANPABLO | K47+42301 | K47+28195 0006-0225- | NOAPLICA | POSEEDOR
PRIVADO
PABLO 000
Lcspaoos. | LCSP-LA A 52-693-00-01-
407 CRUZ - SAN ELCHICAL | SANPABLO | K47+28195 | K47+49103 | 246-22127 | 0006-0415- | NOAPLICA |PROPIETARIO
D FORTUNA
PABLO 000
LCSP - LA o8 52-693-00-01-
408 | LCSP-507-D | CRUZ - SAN ELCHICAL | SANPABLO | K47+43898 | K47+49865 | 246-26783 | 0006-0415- | NOAPLICA |PROPIETARIO
CAMILOS
PABLO 000
LCSP- LA DERRUMEE 52-693-00-01-
409 | LCSP-508-1 | CRUZ-SAN | LARABIJA S SANPABLO | KA47+506,65 | K47+65333 | 246-26707 | 0006-0221- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000
LCSP- LA 52-693-00-01-
410 | LosP-509-1 | CRUZ-saN | LAPIEDRA | DERRUMBE | o\ pagi o | K 47465333 | K 47476331 DOC 0006-0222- | NOAPLICA | POSEEDOR
e MORADA S PRIVADO o




52-378-0001-

LCSP - LA
a1 | Lospsiol | CRUZ-SAN | x| DFRRIMBE | sanpaBlo | KazTeadt | kamsorist | ase2e710 | 000D | NOAPLICA | PROPIETARIO
PABLO
000
LCSP- LA SIN
atg | LOSPR10 | cruz-san | ELconeso | DFRROVBE | sanpaBlo | Karso7o, | Kag+080, | 24625633 | ASIGNACION | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO CATASTRAL
LCSP- LA DERRUNBE 52-693-00-01-
43 | LCSP511-1 | CRUZ-SAN | LACUESTA VB | SANPABLO | K48+06645 | K48+12389 | 24624247 | 000-000-100- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 246-000
LCSP- LA 52-693-00-01-
M4 | LCSP512-1 | CRUZ- SAN LAS | DERRUMBE | saNpABLO | K48+12954 | K48+176,15 DOC | 000-000-100- | NOAPLICA | POSEEDOR
CUEVAS s PRIVADO
PABLO 0188-000
LCSP- LA 52-693-00-01-
ats | LOSPOTZ | cruz-san | SARACONC | DERROVBE | ga\paBLo | Kagrtrets | K48+32207 | 00C | 000.000-100- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 0190-000
LCSP- LA 52-693-00-01-
416 | LCSP-513D | CRUZ-SAN | LALADERA | BATEROS | SANPABLO | K48+36706 | K48+43089 | 24613296 | 000-000-100- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 0160-000
LCSP- LA [0S " 52-693-00-01-
417 | LCSP-514D | CRUZ-SAN | GUAYACAN | i85 | SANPABLO | K48+43089 | K48+50512 | 24613002 | 000-000-800- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO ES 0100-000
LCSP- LA 52-693-00-01-
418 [LCSP-517-D | CRUZ-SAN | LAPENA | BATEROS | SANPABLO | K48+50512 | K48+64788 | 2462171 | 000-000-900- | SIAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 130-000
LCSP- LA boc | 526930007
419 | LCSP518D | CRUZ-SAN | ELHUACA | LASJUNTAS | SANPABLO | K48+G5764 | K4B+74256 | ooo0C | 0000009- | NOAPLICA | POSEEDOR
PABLO 0011-000
LCSP- LA 52-693-00-01-
420 | LCSP-5191 | CRUZ-SAN | ELGUAICO | ELTABLON | SANPABLO | K48+73339 | K48+92095 | 24612383 | 0008-0009- | NOAPLICA |PROPIETARIO
PABLO 000




ANEXO No. 02
ESTUDIO DEL SECTOR.

CONCURSO DE MERITOS No. XX DE 2022:

Objeto: “EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS
DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: “VIA
EMPATE — SAN BERNARDO - LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA
VEGA) — LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL

DEPARTAMENTO DE NARINO)”.

ANALISIS DEL SECTOR.

1. INTRODUCCION

A continuacion se presentara el estudio del sector econdmico y de los oferentes por parte de la entidad
conforme con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el
proceso de contratacion de Concurso de Méritos Yy la consecuente aceptacion de la oferta , que
dispone: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de
este analisis en los Documentos del Proceso”

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra
Eficiente, a través de la Guia para Elaboracion de Estudios del Sector.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector: terciario o de servicios.

En los aspectos relacionados con los servicios profesionales, se evidencia que de acuerdo a las
obligaciones que se desarrollaran en la ejecucién, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural
o juridica que cumpla con los requerimientos técnicos requeridos por la entidad, con idoneidad y
experiencia en el desarrollo del objeto contractual.

Se deja constancia mediante el presente documento, del analisis del sector econémico realizado en la
etapa de planeacion y estructuracion del mismo, asi:

2. OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,JURIDICA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION
DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: “ViA EMPATE -
SAN BERNARDO - LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) — LA
CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ - SAN PABLO EN EL
DEPARTAMENTO DE NARINO)”.

3. SECTOR COMERCIAL

La fuente de informacién que refleja este analisis de Servicios Profesionales fue realizada con un estudio
de mercado a diferentes empresas del sector privado y publico y analisis de algunas entidades que han
utilizado estos Servicios Profesionales.

Por lo anterior, se tendré en cuenta los siguientes aspectos:
A. Analisis del mercado:

Esta clase de Servicios Profesionales es prestado por personas naturales o por empresas
especializadas, las cuales cuentan con personal calificado y certificado para la ejecucién de este trabajo.




B. Analisis de la demanda:

En el Departamento de Narifio, en afios anteriores NO se ha realizado la contratacién de procesos de
similar naturaleza toda vez que la gestion predial se incluia como una de las obligaciones a realizar
dentro de los contratos de obra civil.

De otra parte, de acuerdo con el Sistema Electrénico de Contrataciéon Publica (SECOP), algunas
entidades publicas han adelantado procesos de seleccion referente al objeto integro que El
Departamento pretende contratar:

No. de Afo Tipo de . Cuantia a
T Proces Objeto

Proceso | Suscripcion o Contratar
PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO
PARA LA GESTION PREDIAL INTEGRAL
CUMPLIENDO TODAS LAS FASES Y
PROCESOS EN LA ADQUISICION DE
cTO | PREDIOS DE INTERES ESTRATEGICO
INTERAD Contrataci | PARA LA CONSERVACION DE LOS

on directa | RECURSOS ~ NATURALES,  PREDIOS | 285.000.000
'\4:\'\;'0835;‘ 2021 (con DESTINADOS A ESPACIO  PUBLICO, | COP
ofertas) | VIVIENDA Y LOS DEMAS QUE SE
MT 2021 DECLAREN DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA
EJECUCION DE PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS QUE DESARROLLE EL
MUNICIPIO  DE  TOCANCIPA -
CUNDINAMARCA
AVALUOS COMERCIALES, ESTUDIO DE

TITULOS Y LEVANTAMIENTOS
OCA-MC- 2021 Minima TOPOGRAFICOS EN EL MARCO DEL | 30.000.000
031-2021 cuantia PROYECTO DE SANEAMIENTO Y | COP

LEGALIZACION DE LA GESTION PREDIAL
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META

C. Analisis de la oferta:

De acuerdo con los Cédigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
proporcionados por Colombia compra eficiente, terciario o de servicios Profesionales se puede ubicar
en: segln las siguientes codificaciones:

Clasificador de Bienes y Servicios:

Grupo F Servicios
Servicios de Gestién, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Segmento 80 L
Administrativos.
Familia 13 Servicios inmobiliarios
Clase 18 Servicios de administracion inmobiliaria
Producto 00

Cédigo UNSPSC: | F801318

Clasificador de Bienes y Servicios:

Grupo F Servicios

Segmento 81 | Servicios basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia
Familia 10 | Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura

Clase 15 | Ingenieria civil y arquitectura

Producto 00




| Codigo UNSPSC: | F811015

Clasificador de Bienes y Servicios:

Grupo F Servicios
Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Segmento 80 L
Administrativos.
Familia 10 Servicios de Asesoria de Gestion
Clase 16 | Gerencia de Proyectos
Producto 00

Cédigo UNSPSC: | F801016.

Clasificador de Bienes y Servicios:

Grupo F Servicios.

Segmento 81 | Servicios basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia.
Familia 15 | Servicios de Pedologia.

Clase 16 | Cartografia

Producto 00

Cédigo UNSPSC: | F81151600.

Para estimar el costo del proyecto se tuvieron en cuenta los analisis de cada uno de los productos y
actividades a desarrollar, que incluyen los costos implicitos de personal, locaciones, equipos, transporte
y costos indirectos de acuerdo con el estudio y a las zonas en donde esta se ejecutaria. Segun lo anterior
se calculd su valor aproximado a partir de la tasacion de honorarios de los profesionales requeridos para
dicha labor durante el tiempo estimado para tal efecto, asi:

PRESUPUESTO INTERVENTORIA GESTION PREDIAL - DE ACUERDO AL APENDICE (F) - PROCESO DE
GESTION Y ADQUISICION PREDIAL - EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS (INVIAS) - SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL. 2021-2022 -
“MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ViA EMPATE — SAN BERNARDO — LA
CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (PUENTE LA VEGA) — LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS
DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO"

SUELDO Y/O CANTIDAD | TIEMPO | PARTICIPACION VALOR
TOTAL
CARGO / OFICIO JORNAL MENSUAL | (Personas) | (Meses) | (% Mes) PARCIAL
(1) (2) (3) 4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5)
1. COSTOS DIRECTOS DE
PERSONAL
1.1 PERSONAL
PROFESIONAL
Director de Inferventoria| $  4.000.00000] 1,00 | 1200 [ 100z | $ 48.000.000,00
1.2 PERSONAL AUXILIAR
TECNICO
Profesional social
oredial $ 250000000 | o 12,00 100% $  30.000.000,00
Profesional juridico
oredial $ 250000000 | o 12,00 100% $  30.000.000,00
Profesional técnico
oredial $ 250000000 | o 12,00 100% $  30.000.000,00
Profesional avaluador | ¢ 5 554 000,00 11,00 100% $  27.500.000,00
predial 1,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (4) $  165.500.000,00




FACTOR MULTIPLICADOR (7)

1,99

COSTO DIRECTO PERSONAL PARA EJECUTAR INTERVENTORIA = (8) *(7) = (A) $ 329.345.000,00

IVA = (%) * (A) = (B)

S 62.575.550,00

COSTOS TOTAL DE INTERVENTORIA = (A) + (B) = (C)

$  391.920.550,00

Finalmente, en el célculo de honorarios se aplicé la tabla aplicable por la Gobernacién de Narifio, segin

se evidencia a continuacion:

PRESUPUESTO GESTION PREDIAL PROYECTO BPIN 2012000030075. - DE ACUERDO AL APENDICE (F) -
PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL - EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRA[\ISPORTE -
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL.
2021-2022 - “EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS

INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO “VIA ALBAN - SAN

BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECTORES: SAN
BERNARDO K9+500 AL K10+500 Y SAN PABLO K53+930 AL K57+850, EN EL DEPARTAMENTO DE
NARINO".

é EXPERIENCIA EXPERIENCIA

o < PROFESIONAL PROFESIONAL

(u'_g SUELDO MAXIMO GENE_RAL EN ESPECI_FICA EN GESTION PREDIAL

S ANOS ANOS

1 S 13.000.000,00 Minimo 12 Minimo 10

2 S 11.000.000,00 Minimo 10 Minimo 7

3 S 9.000.000,00 Minimo 8 Minimo 5 -

. . ESPECIALISTA DIRECTOR - PROCESOS

4 S 7.000.000,00 Minimo 6 Minimo 4 DE LICITACION

. . ESPECIALISTA DE CAMPO - RESIDENTE

5 S 6.000.000,00 Minimo 5 Minimo 3 ~PROCESOS DE LICTACION

ESPECIALISTA - DIRECTOR - PROCESOS
6 S 5.000.000,00 Minimo 4 Minimo 1 SELECCION ABREVIADA - CONCURSO
DE MERITOS.
ESPECIALISTA CAMPO - RESIDENTE -
7 S 4.000.000,00 Minimo 3 - PROCESOS SELECCION ABREVIADA -
CONCURSO DE MERITOS
. PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA -
8 S 3.000.000,00 Minimo 2 - MINIMA CUANTIA

PROFESIONAL DE CAMPO - RESIDENTE

9 | % 2.500.000,00 Hasta 2 - DE CAMPO - MINIMA CUANTIA

10 S 2.000.000,00 - - PERSONAL TECNICO

1 $ 1.000.000,00 - - CADENEROS Y OTROS

Adicionalmente, para las tarifas totales por producto, la Entidad tiene en cuenta los siguientes factores
gue deben tomarse en consideracion al determinar los honorarios finales:

1. Tiempo del personal dedicado al trabajo.

2. Dificultad técnica del trabajo y grado de responsabilidad asumida.

3. Experiencia y habilidad profesional o de la firma.

4. Grado de supervision minimo que requiere el trabajo.

5. Caracteristicas del medio en que se realiza la actividad.

6. Presupuestos que establecen cantidades minimas y maximas.

De igual manera para el célculo del factor multiplicador se analizan los factores que afecta el valor de
una unidad de pago recibida por un consultor por costos principalmente laborales. El multiplicador de un




contrato debe cubrir los costos de una firma tal como: salario basico como seguridad social, costos
indirectos, costos de impuestos y perfeccionamientos, imprevistos y reconocer un honorario.

Modelo de calculo de factor multiplicador:

AL ST -

i

B I Prestaciones Sociales I 62,30% |
C I Costos de Perfeccionamiento I 30,90% |
D I Honorarios (Utilidades ) I 5,00% |
E I Costos Indirectos I 2,10% |
F I Imprevistos I 1,00% |

Para estimar el costo del proyecto se tuvieron en cuenta los andlisis de cada una de las actividades a
desarrollar, que incluyen los costos implicitos de personal, locaciones, equipos, transporte y costos
indirectos de acuerdo con el estudio y a las zonas en donde esta se ejecutaria, igualmente el analisis de
mercado de procesos de seleccion con objetos similares adelantados por el Departamento de Narifio en
anteriores vigencias fiscales.

Es conveniente resaltar, que el DEPARTAMENTO cuenta con los recursos para realizar el presente
proceso.

Visto lo anterior, de conformidad con el analisis realizado el valor estimado para la contratacién de la
ejecucion del proyecto incluye todos los costos relacionados, con legalizacién, impuestos, administracion,
variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas; correspondera dentro del
area comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto el Departamento de
Narifio no sera responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.

Ver los siguientes links, de la Agencia Colombia Compra Eficiente:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documents/cce _manual acuerdos come
rciales_web.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual para_la_identificacion

rtura_del riesgo _en los procesos de contratacion.pdf



https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_la_identificacion_y_cobertura_del_riesgo_en_los_procesos_de_contratacion.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_para_la_identificacion_y_cobertura_del_riesgo_en_los_procesos_de_contratacion.pdf




ANEXO No. 03
CERTIFICACION DE VIABILIDAD

CONCURSO DE MERITOS No. XX DE 2022:

Objeto: “EJECUCION DE LA GESTIO[\I PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: “VIA EMPATE — SAN BERNARDO - LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR LA VEGA) - LA
CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO)”.
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ANEXO No. 04
MATRIZ DE RIESGO

CONCURSO DE MERITOS No. XX DE 2022:

Objeto: EJECUCION DE LA GESTION PREDIAL INTEGRAL DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO VIAL DENOMINADO: “VIA EMPATE — SAN BERNARDO - LA CRUZ - HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (SECTOR
LA VEGA) — LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO)”.
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ANEXO No 5
FACTOR MULTIPLICADOR

PRESUPUESTO INTERVENTORIA A GESTION PREDIAL - DE ACUERDO AL APENDICE (F) - PROCESO DE GESTION Y
ADQUISICION PREDIAL - EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) -
SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL. 2021-2022 - “MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA VIA EMPATE — SAN BERNARDO - LA CRUZ — HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (PUENTE LA VEGA) -
LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO”

ITEM CONCEPTO PORCENTAJE
1. | Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable
1.1. | Salarios 100,00%
1.2. | Prima Anual 8.33%
1.3. | Cesantia 8.33%
1.4. | Intereses de Cesantia 1.00%
1.5. | Vacaciones 4,17%
1.6. | Seguridad Social (Salud + Pension) 20,50%
1.7. | Caja de Compensacion Familiar 4,00%
1.8. | ARP (Riesgos Profesionales) 6,96%
1.9. | Sena 2,00%
1.10. | ICBF 3.00%
Subtotal (1): 158,29%

2. | Gastos Directos

2.1. | Arriendo Oficina 2,00%
2.2. | Administracion Oficina 0,30%
2.3. | Servicios PUblicos 0,20%
2.4. | Transporte y Vidticos (20) 517%
2.5. | Edicion, informes, fotocopias, impresidon planos y ofros 0,20%
2.6. | Comunicaciones (telefono, celular, fax, correo, etc) 0,50%

Subtotal (2): 8,37%

3. | Gastos Generales

3.1. | Preparacién de Propuesta 0,30%
3.2. | Asesoria Contable Tributaria y Juridica 2,00%
3.3. | Equipos y Mantenimiento Oficina 1.00%
3.4. | Topografia (21) 0,00%
3,5 | Laboratorios Geotécnia (23) 0,00%

Subtotal (3): 3.30%

4. | Costos Directos No Reembolsables

4.1. | Pdéliza de Calidad 0,20%
4.2. | Péliza Cumplimiento 0,20%
4.3. | Pdliza Salarios y Prestaciones Sociales 0,10%

4.4. | Poliza de Anticipo 0,10%




Subtotal (4): 0,60%

5 | Honorarios (Utilidad del Consultor y Costos No Previstos)

5.1. | Honorarios 7.00%

Subtotal (6): 7,00%

6 | Gravdmenes.

6.1 | Estampilla Pro Desarrollo 2,00%

6.2 | Estampilla UDENAR 0,50%

6.3 | Estampilla Pro Cultura 2,00%

6.4 | Tasa Pro Deporte 2,00%
Total Gravdmenes 6,50%

Subtotal (8): 4,50%*(1+2+3+4+5) 11,54%
Factor Multiplicador (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6): 1,89

PRESUPUESTO INTERVENTORIA A GESTION PREDIAL. - DE ACUERDO AL APENDICE (F) - PROCESO DE GESTION Y
ADQUISICION PREDIAL - EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) -
SUBDIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL. 2021-2022 - “MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA VIA EMPATE — SAN BERNARDO - LA CRUZ — HIGUERONES SECTOR SAN BERNARDO (PUENTE LA VEGA) -
LA CRUZ (SECTOR PUENTE LAS DANTAS) Y SECTOR 2: LA CRUZ — SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO”.

TIEMPO DE VALOR
C(C:ZT)O uTiLIZACIO
CONCEPTO UNIDAD N PARCIAL
CA?ITL')’AD (15)* (16) * (17) =
TOTAL (17) (18)

1. TRANSPORTE Y VIATICOS

1.1 TRANSPORTE

Transporte a predios Dia | $ 10000000 | 5500 | 100 |$ 550000000

1.2 VIATICOS

Director Interventoria Dia $  125.000,00 11,00 1,00 $ 1.375.000,00

Profesional Interventor Dia $ 125.000,00 44,00 1,00 $ 5.500.000,00

SUBTOTAL COSTOS TRANSPORTE Y VIATICOS = SUMATORIA DE (18) = (19) $  12.375.000,00

PORCENTAJE COSTOS TRANSPORTE Y VIATICOS = ((19) / (6))X100 = (20) 517%




APENDICE ANEXO NORMATIVO A
APENDICE DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL

El presente documento tiene por objeto fijar los pardmetros, procedimientos y requisitos para
desarrollar los procesos de Gestion y Adquisicion Predial en el Departamento de Narifio, se basa
completamente en el Apéndice de Gestion y Adquisicion Predial emitido por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS — INVIAS Version Octubre de 2021, como ente rector en la materia.

Las actividades de la Gestion y Adquisicion Predial se ejecutan por el Contratista bajo su cuentay
riesgo, con el fin de optimizar los tiempos de los procesos conducentes a la liberacion juridica y
disposicion fisica de las areas y franjas de terreno requeridas para la ejecucion y desarrollode los
proyectos viales, esto conforme al Cronograma de Obra establecido; ademas, asumiendo la
responsabilidad que se requiere para llevar a cabo la gestién con calidad, economia, eficacia y
eficiencia.

En los casos en que se involucren areas previamente certificadas por las entidades competentes,
afectadas con resguardos titulados y en tramite de titulacion de comunidades indigenas, territorios
colectivos titulados y en tramite de titulacion, de las comunidades negras, se aplicara la normatividad
vigente que corresponda a estos casos, igual procedimiento se adelantara en predios que hayan
sido titulados por INCORA, INCODER, Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces.

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones bajo las cuales el Contratista realizara el proceso de Gestion y
Adquisicion Predial.

Definir los términos y especificaciones técnicas para la elaboracion de los documentos
requeridos para el proceso de Gestién y Adquisicion Predial

Determinar las condiciones de revision y aprobacion de los insumos presentados por elcontratista
con previa aprobacion por parte de la interventoria.

Orientar la gestién y adquisicion predial que adelantara el contratista y la Interventoria para
garantizar el cumplimiento de las metas planeadas.

2. DEFINICIONES
2.1 Gestién predial

Es el procedimiento conducente a la adquisicién, por parte del Departamento de Narifio o quién este
encomiende, de las franjas de terreno necesarias para la construccion de proyectos viales, que
comprende las siguientes actividades: elaboracion de fichas prediales, estudios de titulos, practica
de avallos y enajenacioén voluntaria directa o expropiacion administrativa o judicial de los predios
requeridos.



2.2 Del componente técnico

AREA REMANENTE: Se refiere a la porcién de un predio resultante de la diferencia entre el area
total del predio y el area requerida para el Proyecto.

AREA REMANENTE NO DESARROLLABLE: Se refiere a aquella area de un predio, superiora la
necesaria para el proyecto, en la que se establezca su no desarrollabilidad “...para ningun tipo de
actividad por no cumplir con los pardmetros legales, planes, esquemas o planes basicos de
ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social”’, que podran
ser adquirida Ley 1682 de 2013 de Infraestructura, Articulo 33.

AREA REQUERIDA: Es la parte del predio (parcial o total) necesaria para la ejecucion del Proyecto,
determinada en la ficha y el plano predial, que sera objeto de adquisicion a través del procedimiento
establecido en la normatividad legal vigente y en el presente Apéndice.

CONSTRUCCION: Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos
al terreno con cardcter permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen.
(Resolucién IGAC 070 de 2011).

CONSTRUCCIONES ANEXAS: Son aquellas construcciones no convencionales en su uso o
destino diferente al habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con la principal actividad
economica del predio.

DIAGNOSTICO PREDIAL: Investigacion de tipo catastral y juridica adelantada sobre los predios
localizados en el area de afectacién del proyecto vial, conducente a determinar la correspondencia
entre la afectacion fisica y la titularidad de los predios a intervenir. Con esta informacion se inicia la
etapa de planificacion de las actividades a desarrollar dentro del proceso de gestion y adquisicién
predial, conforme a los disefios aprobados, en donde se debera analizar integralmente la misma,
con el objetivo de establecer el mejor costo-beneficio para el proyecto en funcién de los principios
de eficiencia, eficacia, economia y transparencia.

FICHA PREDIAL: Es el documento de caracter técnico y juridico en el que se registra la informacién
especifica de cada una de las franjas de terreno requeridas para la ejecucion del proyecto de
infraestructura de transporte; este documento esté integrado por dos componentes:

e COMPONENTE TECNICO. Es el documento en el que se consigna la informacion juridica,
catastral y fisica del predio, determinando su area y la que sera objeto de compra (en
metros cuadrados m2 o hectareas Ha), describiendo detalladamente el contenido de dicha
area afectada: construcciones, mejoras y/o especies vegetales o agricolas (cultivos).

e COMPONENTE CARTOGRAFICO. Es el documento cartogréfico, ajustado al sistema
de coordenadas geogréaficas (GSS_Magna) y sistema de coordenadas proyectadas en
cumplimiento de la Resolucion IGAC 471 de 2020 que establecio el sistema de proyeccion
cartografico con un Unico origen para Colombia, referidas al sistema de origen de la
proyeccion de Gauss-Kriiger para Colombia y a las normas cartograficas pertinentes, que
permite identificar el &rea, ubicacidn, linderos, construcciones y detalles de las franjas de
terreno requeridas de acuerdo al disefio definitivo aprobado por la Interventoria.

INSUMOS PREDIALES: Es el conjunto de documentos que se elaboran en desarrollo de la Gestion
Predial y soportan el proceso de Adquisicién Predial, se citan entre otros:



Diagndstico Predial

Informe general del sector

Tira Topografica

Ficha Predial

Estudio de Titulos

Diagnostico Juridico

Avaluo

Permiso de Intervencion

Oferta Formal de Compra
Solicitud de inscripcion de oferta
Propuesta de compraventa de mejoras
Promesa de Compraventa
Escritura Publica

Resolucion de expropiacion
Demanda de expropiacion
Recursos

Solicitud de aclaracién de cabida y linderos
Solicitud de desenglobe
Notificaciones

Sabana Predial

Folios de matricula inmobiliaria.

El Interventor aprobara el Diagnoéstico Predial elaborado por el Contratista, el cual debe estar
ajustado al disefio definitivo y acorde con lo establecido por la normatividad vigente para proyectos
de infraestructura.

SABANA PREDIAL: Es una herramienta de control y seguimiento a la Gestion y Adquisicion
Predial, de obligatorio diligenciamiento, que condensa la informacién relacionada con los insumos
prediales y la adquisicion de los predios, detallando la informacion contenida en los documentos
(insumos prediales y demas documentos que los soportan). Dicha herramienta permite analizar los
cambios en los predios, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas eficiente la
gestién predial, en el contexto delas obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la
normatividad vigente y la dinamicadel proceso.

TIRA TOPOGRAFICA: Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los predios
requeridos, los linderos prediales, vias, corrientes de agua, rondas de rio y cuerpos de agua, sitios
de interés y otros detalles relacionados con los predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje
de la via, con los elementos geométricos en planta, el abscisado del proyecto yel ancho de via
requerido, es decir, el corredor vial del proyecto.

Estos planos se presentaran a escala 1:500, 1:1.000 o 1:2.000; en caso de que se requiera podra
ser una escala comercial, y se entregaran mensualmente debidamente actualizados, en formatopdf
y AutoCAD (dwg), shapefile (shp), o file geodatabase (gdb),

La Tira Topogréfica, con las debidas convenciones, deber4 mostrar y permitir analizar tanto el
estado de la gestién como el avance de la adquisicion en cada uno de los predios, conforme al Plan
de Obras.



2.3 Del proceso Valuatorio
INVESTIGACION CATASTRAL: Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la
situacion juridica y catastral de los predios que seran adquiridos para la ejecucion del contratode
obra.

La Informacion catastral y de registro de los predios que conforman el Inventario Predial debe incluir;

e Avallio Catastral.

Informacion de la norma de uso del suelo, permitido y potencial, de las areas requeridas
por el Proyecto, determinada en los Planes de Ordenamiento Territorial

(POT), los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) o el Plan Basico de Ordenamiento
Territorial (PBOT) de los municipios. Con fundamento en esta informacién, y las normas
aplicables, el Contratista identificara las restricciones a las que estan sometidos los predios
que forman parte del Inventario Predial.

e Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacion, parcelacion,
subdivisién,construccion, intervencion y ocupacion del espacio publico) y planes parciales
queinvolucren o afecten los predios contenidos en el Inventario.

o Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.

e Identificacion preliminar de la situacién juridica de cada predio (propiedad, posesion,
tenencia, etc.).

AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO: Es la determinacién econdémica del valor de un bien
inmueble mediante el uso de técnicas analiticas, discernimiento profesional y andlisis de los factores
gue intervienen en la determinacion del valor comercial del terreno, las construcciones, mejoras,
anexos, especies y/o elementos permanentes que se encuentren en las franjas de terreno
requeridas para el desarrollo de las obras viales.

Cabe resaltar la importancia de transmitir de forma objetiva y clara la informacién que, bajo una
metodologia establecida por las normas vigentes en la materia, permita determinar los valores de
la oferta y demanda del mercado inmobiliario de los predios a adquirir.

2.4 Del proceso Juridico

ACLARACION DE CABIDA Y/O LINDEROS: Tramite requerido en caso de que sea necesaria la
actualizacién de cabida y/o linderos en procesos de adquisicidon o expropiacion de losinmuebles
necesarios para la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte. Lo anterior de
conformidad con la Ley de Infraestructura 1682 del 22 de noviembre de 2013, y la Resolucion IGAC
1101 SNR 11344 de 2020, o normativa que la derogue o modifique.

DERECHO DE VIiA: Se define como la franja de terreno reservada a favor de la Naciéon que limita
el uso del predio por donde se proyecta la infraestructura vial. Incluye el ancho minimo utilizable:
(zona de retiro o aislamiento y el corredor de via o ancho de zona de carretera). Se aclara que el
derecho de via no infiere titularidad alguna.

DESENGLOBE DE UN PREDIO: Es el registro de las modificaciones que ocurran en los
linderos de los predios. Se realiza mediante una solicitud por escrito ante las oficinas del IGAC,



los catastros descentralizados respectivos, gestores catastrales o quien haga sus veces.

ESCRITURA Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA: La Escritura Publica es un documento
publico, elaborado por Notario Publico que contiene uno o mas actos juridicos celebrados por los
otorgantes, en el que se hace constar ante Notario Publico un acto juridico. Para el caso de
adquisicion de inmuebles se otorgara Escritura Publicade Compraventa, la cual debera ser inscrita
en la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos respectiva.

ESTUDIO DE TITULOS: Es el andlisis de la situacion juridica y la tradicion del inmueble,
encaminado a determinar quién es el duefio actual del inmueble, la existencia de posibles
gravamenes, tales como, hipotecas, administraciones, afectacion a vivienda familiar y embargos,
la existencia de problemas en la concordancia de &reas en titulos, informacion catastral y registro
con el fin de establecer a la luz de la Resolucion IGAC 1101 SNR 11344 de 2020, o normativa que
la derogue o modifique, sus alternativas de solucion con el fin de posibilitar la adquisicion del area
requerida y declaracién de parte restante. Con tal proposito debera efectuarse una revisién al
certificado de libertad y tradicion y a las escrituras antecedentes (desde 20 afios de tradicién o un
tiempo mayor si es necesario), logrando establecer si quien prometera hacer la transferencia de la
propiedad, tiene en su momento dicho derecho para transferirlo integramente y efectuando
recomendaciones para tal fin.

INSCRIPCION DE OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el oficio mediante el cual se solicita a la
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente, que la oferta de compra realizada al
propietario quede inscrita en el Folio de Matricula correspondiente con el objeto de que ese predio
guede fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripcion.

MEJORA EN PREDIO AJENO: Es toda construccion, anexo constructivo, cultivos y especies
vegetales instaladas por una persona natural o juridica sobre un terreno ajeno, la cual debe ser
reconocida por el propietario del predio.

OFERTA FORMAL DE COMPRA: Es el acto administrativo mediante el cual se comunica al
propietario de un inmueble el valor a pagar por concepto de adquisicion de los derechos reales que
este ostenta sobre el inmueble, en caso contrario, se determina la naturaleza judicial o
administrativa de la expropiacién, posteriormente se emite el respectivo acto, segin corresponda,
y se efectlia su inscripcién en el registro de instrumentos publicos.

PASIVO PREDIAL: Es la obligacion pendiente del orden financiero o de gestién frente a un tercero,
con ocasion a la afectacion predial.

PERMISO DE INTERVENCION VOLUNTARIO: Es el permiso, que de manera voluntaria otorgael
propietario del predio requerido por el Proyecto al contratista para poder iniciar obras, esto, con la
garantia que se van a realizar todos los procesos requeridos para la adquisicién predial.

PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS: El interesado mediante documento denominado
“Propuesta compra de mejoras” comunicara al mejoratario debidamente reconocido por el
propietario del predio, el valor de las mejoras de las cuales es propietario. Sera exigible al contratista
la elaboracién de este documento en los casos en que el propietario de mejoras no acepte firmar el
contrato de compraventa de mejoras y servira como soporte para adelantar las acciones policivas
pertinentes.

Asi las cosas, el contratista una vez cuente con el avallo aprobado elaborara el contrato de
compraventa de mejoras y gestionara la firma del mismo.

PROMESA DE COMPRAVENTA: Es un acuerdo que realizan las partes de celebrar la escritura



publica a futuro, segun lo establecido en el articulo 1611 del cédigo civil, que fue subrogado por la
ley 153 de 1887 en su articulo 89.

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Area donde se materializan los impactos directose
indirectos de indole ambiental, social, predial y de sostenibilidad ocasionados por el proyecto en
sus diferentes fases; asi como las medidas de manejo tendientes a mitigar, compensar, corregir o
controlar dichos impactos.

ZONA DE RESERVA: Corresponde a las fajas de retiro obligatorio o &rea de reserva o de exclusion
para carreteras de acuerdo a su categoria; cuando sea necesario adelantar obras destinadas al
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion, se realizara la adquisicion Unicamente de las zonas
de terreno requeridas de conformidad con los estudios, disefios y/o necesidades técnicas para
adelantar la ejecucion de las obras publicas, garantizando las condiciones de seguridad y operacion
de la via. Estas zonas estan declaradas de utilidad publica por mandato de Ley.

2.5 De los profesionales

GESTORES PREDIALES SS: Son los profesionales encargados de efectuar el seguimiento al
cumplimiento de los requisitos técnicos, juridicos y valuatorios de la investigacion adelantada
por el Contratista y aprobada por la Interventoria, en desarrollo de la gestion y adquisicion predial.
De igual manera brindan apoyo técnico, juridico y valuatorio al Gestor Técnico del Proyecto.

PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL CONTRATISTA: Abogado encargado de realizar la
investigacion Juridica conducente a determinar la titularidad del predio y/o la propiedad de las
mejoras, especies o cultivos a adquirir, elaborando los estudios de titulos o diagndsticos juridicosy
demas insumos legales que se requieran en el desarrollo del proceso de gestion y adquisicion
predial y las peticiones de terceros derivadas de este durante la vigencia de las pdlizas de
cumplimiento y calidad del contrato

PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL INTERVENTORIA: Abogado encargado de realizar
seguimiento juridico y aprobacion de los insumos prediales elaborados por el Profesional Juridico
Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de gestién y
adquisicion predial asegurando la conveniencia, adecuacion, eficacia, eficiencia, economia y
efectividad del proceso de Gestidon y Adquisicion Predial, para alcanzar los objetivosdel proyecto en
el marco del contrato de obra.

PROFESIONAL TECNICO PREDIAL CONTRATISTA: Es el profesional encargado de realizar el
levantamiento de la informacién en campo, con referencia en las tiras prediales o topograficas
elaboradas a partir del disefio definitivo, con el fin de individualizar cada predio y/o mejora mediante
el levantamiento del plano y diligenciamiento de la ficha predial.

PROFESIONAL TECNICO PREDIAL INTERVENTORIA: Es el profesional que realizara
seguimiento técnico y aprobacion de los insumos prediales elaborados por el Profesional Técnico
Predial Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del proceso de Gestion y
Adquisicion predial asegurando la conveniencia, adecuacién, eficacia, eficiencia, economia y
efectividad del proceso, ademas del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

PROFESIONAL VALUATORIO INTERVENTORIA: Este profesional se encargara de hacer
seguimiento técnico y aprobara el informe del avaltio practicado por la Lonja una vez constate que
los elementos a adquirir corresponden con la descripcion realizada en la ficha predial, revisando y
validando la justificacion de los siguientes aspectos: areas remanentes no desarrollables,
verificacion de las ofertas, norma urbanistica, licencias, cantidades, abscisado, informacion juridica,



consistencia con la informacion reportada en la ficha.
Asimismo, serd responsable de validar la idoneidad del profesional avaluador y la lonja.

Si es el caso, requerira ajustes al mismo con el fin de garantizar la conveniencia, adecuacion,
eficacia, eficiencia, economia y efectividad del proceso de Gestion y Adquisicion Predial, para
alcanzar los objetivos del proyecto. Lo anterior dando estricto cumplimiento a las directrices dadas
por el Decreto 1420 de 1998, la Resolucién 620 de 2008 y las normas que la complementan,
sustituyan y modifiquen.

2.6 De las Lonjas

LONJA Y PROFESIONAL VALUATORIO: La Lonja es la agremiacién que suministrara el
profesional valuatorio idoneo que actuara de manera articulada con el proceso de gestion y
adquisicion predial; dado que este profesional realizara el respectivo analisis de la estimaciénde
valor con fundamento en la informacion que le entrega el Contratista, previamente aprobada por la
Interventoria y con el visto bueno de no objecién por parte del contratante.

Con dicha informacion procedera al andlisis del mercado inmobiliario teniendo en cuenta, entre
otras, la normatividad urbanistica, desde el aspecto rural; urbano y suburbano, y la informacién
catastral pertinente.

De ser necesario resolvera las reclamaciones y solicitudes judiciales y administrativas que se
originen en la practica del avalto dentro de los términos legales establecidos.

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ O LONJA: Son las asociaciones o colegios que agrupan a
profesionales en finca raiz, peritazgo y avalio de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

Se aclara que dichas corporaciones deben ser entidades sin animo de lucro, debidamente
registradas en las respectivas camaras de comercio y vigentes a la fecha de presentar la
documentacion soporte.

3. GENERALIDADES

La planificacion y desarrollo de proyectos de infraestructura vial, tiene dentro de sus condicionantes
iniciales, la efectiva y oportuna disponibilidad fisica y juridica de las areas requeridas para las obras.

El proceso de adquisicion de las areas requeridas para el mejoramiento y expansion de la red vial
nacional involucra la consideracion de variables de tipo ambiental, social, técnico, juridico,
econdémico Yy cultural, evidenciables en el momento de analizar y materializar en terreno el disefio
definitivo del proyecto, conforme a sus especificaciones técnicas de construccion, al alcance
proyectado de las obras a desarrollar y a las necesidades de espacio fisico demandadopor estas.

La complejidad y costo del proceso de adquisicion predial, estd relacionado, entre otras, con
variables como las condiciones topograficas y geoldgicas de la zona, el uso del suelo, las normas
urbanisticas, las condiciones sociales y econdémicas de las personas propietarias o habitantes de
los predios, las formas de tenencia de los predios en la zona, los antecedentesde otros proyectos,
y el ordenamiento municipal.



3.1 Quién Realiza la Gestion Predial

El Contratista en virtud del contrato de obra es quien adelantara la gestidn predial y debe realizar
todos los procesos administrativos, técnicos y juridicos, conducentes a la adquisicion y/o
saneamiento de los predios requeridos por disefio geométrico, seguridad vial, compensaciones
ambientales, sociales y/o de sostenibilidad, asi como aquellos pasivos prediales prexistentes enla
zona de influencia del proyecto.

Por regla general, los bienes adquiridos son propiedad del contratante y se constituyen en bienes de
uso publico, salvo que por la naturaleza del contrato se requiera adquirir a favor de un tercero.

En aplicacion al principio de transparencia de la administracion publica se establece que los procesos
de Gestion Predial en la elaboracion de ficha predial, estudio de titulos, avaltos y el desarrollo de la
adquisicion inmobiliaria se debe adelantar por el personal propuesto por el contratista, previo visto
bueno de no objecién. Dicho personal debera asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités
programados.

El cambio en los profesionales, cuyas hojas de vida fueron aprobadas por la Interventoria y
presentadas a la SS para su respectivo visto bueno de no objecién se debe notificar ala SS mediante
oficio radicado adjuntando la respectiva hoja de vida.

3.2 Cuando se realiza el Proceso de Gestion y Adquisicion Predial

El proceso de gestidn y adquisicion predial se realizara acorde con el cronograma de adquisicion
predial que se iniciard con base en el cronograma de obra del disefio definitivo aprobado por
interventoria.

Es necesario que el Contratista ajuste a la realidad los tiempos de la gestion predial, los cuales
incluyen la localizaciéon y contacto con los propietarios, el desarrollo del trabajo de campo, la
obtencion de la documentacién necesaria en las oficinas de planeacion, registro, notarias, IGACo
Catastros Descentralizados, entre otras; y que posteriormente considere los tiempos que requiere
la Interventoria, para la revision y aprobacion, y el contratante para la verificacion y visto bueno de
no objecion de los insumos y demas documentos..

3.3 Tiempos de la Gestién y Adquisicion Predial

Se debera dar cumplimiento a lo ordenado y a los términos establecidos en las normas aplicables
a la gestion predial en especial la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, al igual
gue los términos estipulados en los articulos 73 a 79 de la Ley 1523 de 2012 para el caso de
prevencién a atencion de emergencias y demas disposiciones vigentes aplicables.

4, NORMATIVIDAD VIGENTE

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier otra
norma que resulte aplicable, la Gestién y Adquisicion Predial estara regida de manera general por
las siguientes normas, asi como por las que las complementen o sustituyan:

Constitucion Politica de Colombia.

Ley 57 de 1887 (Cadigo Civil Colombiano)
Ley 89 de 1890

Ley 70 de 1931.

Ley 200 de 1936.



Decreto 59 de 1938.

Ley 41 de 1948.

Decreto 2770 de 1953.

Decreto 960 de 1970.

Decreto 410 de 1971 (Codigo de Comercio)
Decreto 1222 de 1986.

Decreto 1333 de 1986.

Ley 9 de 1989.

Ley 21 de 1991

Ley 70 de 1993.

Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratacion Administrativa)

Ley 105 de 1993
Ley 160 de 1994.

Decreto Ley 855 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993

Decreto 1745 de 1995

Decreto 2150 de 1995, articulo 27.
Decreto 2164 de 1995

Ley 258 de 1996

Ley 388 de 1997.

Decreto 1420 de 1998.
Resolucion INVIAS 5471 de1999.
Decreto 422 de 2000.

Decreto 1735 de 2001.

Ley 675 de 2001.

Decreto 2817 de 2006.

Ley 1228 de 2008.

Ley 1150 de 2008.

Resolucion IGAC 620 de 2008.

Resolucion 545 de 2008.

Decreto 2976 de 2010.

Decreto 2372 de 2010

Resolucion IGAC 070 de 2011.

Ley 1437 de 2011

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion)
Decreto Ley 4170 de 2011.

Decreto 019 de 2012.

Ley 1523 de 2012.

Ley 1551 de 2012.

Ley 1561 de 2012.

Ley 1564 de 2012. (Cédigo General del Proceso)
Ley 1579 de 2012.

Ley 1673 de 2013.

Ley 1682 de 2013.

Decreto 2613 de 2013.

Ley 1742 de 2014.

Decreto 738 de 2014.

Decreto 737 de 2014.

Resolucion 898 de 2014.

Resolucion IGAC 0193 de 2014.

Resolucion IGAC 1044 de 2014.

Decreto 1082 de 2015.

Ley 1801 de 2016. Codigo Nacional de policia.
Decreto 1915 de 2017.



5.

Resolucion 640 de 2018.

Ley 1882 de 2018.

Resolucion INVIAS 8121 de 2018.

Decreto 2469 de 2018.

Resolucion IGAC 715 de 2018.

Resolucion IGAC 643 de 2018

Resolucion Conjunta SRN 1732 de 2017 - Resolucién IGAC 221 DE 2018.
Resolucion INVIAS 2005 de 2019.

Resolucion IGAC 529 de 2020.

Resolucion IGAC 471 de 2020.

Resolucion IGAC 370 de 2021.

Resolucion IGAC 1101 SNR 11344 de 2020

Instrucciones administrativas de la superintendencia de Notariado y registro.

LINEAMIENTOS GENERALES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

El objeto contractual comprende las actividades especificas contenidas en el presente Apéndice
predial, en virtud de las cuales el contratista asumira las siguientes obligaciones:

)

Ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo de los procesos y procedimientos de
la Gestion, Adquisicion y saneamiento Predial, las cuales hacen parte integral del contrato;
dicha ejecucion se adelantara con sujecion a los parametros establecidos en las leyes
aplicables teniendo en cuenta la prelacion normativa establecida por el ordenamiento juridico
colombiano.

Previo al inicio de las actividades de campo, los Representantes Legales del Contratista y la
Interventoria deberan asistir con su grupo predial a la reunién de apertura de la gestion en la
cual se resolveran las inquietudes relacionadas con la misma; esta reunién se coordinara y
desarrollara con la supervisién del Contrato.

Entregar la documentacién requerida en los formatos del sistema de calidad de acuerdo con
las especificaciones del presente apéndice.

Cumplir con el cronograma de gestion predial aprobado por la Interventoria el cual hara parte
integral del contrato.

Las entregas parciales de productos de la gestién predial, para verificacion y visto bueno las
hara la Interventoria, previa aprobacion de los mismos por parte de esta.

Entregar la Tira Topogréfica actualizada de acuerdo al cronogramaestablecido, o cuando sea
requerido por esta, de acuerdo a los avances del proyecto.

Entregar mensualmente la sabana predial, o cuadro de seguimiento en medio magnético e
impreso, que refleje el avance de la gestion para el cumplimiento de cada una de las
actividades.

Informar oportunamente sobre situaciones excepcionales que se presenten en el desarrollo
de las actividades especificas que requieren el pronunciamiento de conformidad almanual de
interventoria.

Velar por la calidad de los trabajos y la eficacia de los procedimientos utilizados en desarrollo
de las actividades.



10)

14)

6.

El contratista debera realizar los pagos por concepto de adquisicidon predial derivados del
contrato en ejecucion, asi como los pasivos prediales, con cargo a la bolsa predial asignada
para el respectivo contrato. El contratista y la Interventoria deberan mantener en reserva la
informacién que se obtenga y conozca con ocasion y desarrollo del contrato, haciendo
extensiva esta obligacion a las personas que intervengan por cuenta del contratista en su
ejecucion.

El contratista y la Interventoria deberan remitir un listado con los nombres completos,firmas
completas y firmas de visto bueno de no objecién de los responsables de la gestién predial
(técnica, juridica y valuatoria) que avalaran cada uno de los insumos; toda novedadal
respecto debera informarse por escrito.

El contratista e Interventoria entregaran un informe ejecutivo mensual en el que se indicaran
los avances, dificultades y novedades del proyecto.

Presentar los informes consolidados requeridos, de todas las actividades ejecutadas en
desarrollo del contrato.

En caso de areas remanentes no desarrollables se debera presentar el respectivo informe en
el cual se especifique y avale los motivos a que obedece dicha adquisicion, tal comoesta
establecido en el Articulo 33 de la Ley 1682 de 2013.

ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL

La elaboracién de la Ficha Predial es la primera etapa dentro del proceso de adquisicion de predios,
su objetivo es determinar la relacion existente entre catastro y registro, frente a la informacion fisica
y juridica de cada franja de terreno, razén por la cual, se hace relevante la veracidad y coherencia
de la informacién ya que esta permitird que las etapas posteriores del proceso de adquisiciéon se
desarrollen sin generar inconvenientes que retrasen la etapa de ejecucion de la obra. Asi mismo se
debe establecer la correspondencia entre el levantamiento topografico y el estudio de titulos, a
través de la recopilacion y andlisis de la informacion catastral y juridica.

En este capitulo se establecen las condiciones especificas para la elaboracion de Fichas Prediales
y los insumos correspondientes:

a.

El Disefio Geométrico definitivo del proyecto, el cual debe incluir la linea de chaflan (corte o
relleno), zona de seguridad, las areas requeridas para la construccién de las zanjas de
coronacion e instalacién de nuevas cercas de colindantes de las zonas de terreno que se
adquieran y en general el derecho de via, de acuerdo a la normatividad vigente, para la nueva
zona de carretera que se establezca con el proyecto.

El ejecutor del proyecto debe ubicar los mojones referenciados y las coordenadas, de acuerdo
a los cierres ajustados de la poligonal del disefio geométrico, para georreferenciar los detalles
(construcciones, mejoras, cultivos entre otros) de cada una de las franjas de terreno
requeridas.

El profesional responsable de elaborar la ficha predial debera utilizar los formatos y anexos que
se encuentran disponibles en la pagina web del INVIAS, los formatos establecidos no son
objeto de modificacién o cambio alguno.

Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoria y debera ser
firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo, nimerode



matricula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboracién y aprobacion.

6.1 Desarrollo Metodoldgico

Para lograr los objetivos propuestos, el contratista y/o consultor deberd contar como minimocon el
equipo logistico y técnico determinado a continuacion:

6.2 Equipo

Equipo Logistico: Comisidn topografica con todos los implementos necesarios para cumplircon el
objeto contractual para la elaboracion de las fichas prediales.

6.3 Investigacion Catastral.

La investigacion catastral tendra como producto un informe resultante del andlisis de la
informacién que se relaciona a continuacion:

e Enlas oficinas Territoriales del Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC o en los Catastros
Descentralizados, el Contratista debera consultar las planchas predialescatastrales con el
objeto de superponerlas al disefio definitivo para identificar los predios requeridos y su
correspondencia juridica; posteriormente realizara la verificacion de informacion en campo.

e Para establecer la correspondencia catastral y juridica de los predios requeridos, el
Contratista aportara copia de las fichas prediales de catastro, los registros 1y 2 del IGAC,
el reporte de la consulta predial del Geoportal del IGAC y en caso de ser necesario, el
Certificado de Cabida y Linderos del IGAC o Catastro descentralizado.

e Verificacion del Acuerdo, Decreto o acto administrativo mediante el cual se aprob6 el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Basico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), segun corresponda, para determinar la norma
de uso aplicable a los predios, la Unidad Agricola Familiar (UAF) y el area minima de loteo,
para establecer si el area o0 areas remanentes son o no desarrollables, informacién que
debera ser certificada por la entidad competente.

e Andlisis del Plano de conjunto con numeracién de manzanas y nomenclatura vial y la Carta
catastral urbana (zonas urbanas), Plano de conjunto con delimitacién de veredas y Carta
catastral rural, (zonas rurales), en los que se incluya la totalidad de los predios que forman
parte del Inventario Predial.

¢ Andlisis de las Planchas cartogréficas basicas de los predios incluidos en el Inventario Predial.

e Informacion catastral y de registro de Instrumentos publicos de los predios que conforman
el Inventario Predial, incluyendo:

- Certificados catastrales de los predios

- Informacidn relacionada con los registros 1 y 2 del IGAC, asi como posibles cambios
relacionados con englobes y desenglobes.

- Resoluciones de adjudicacion prediales de Incora o Incoder hoy Agencia Nacional de
Tierras o quien haga sus veces.



6.4 Trabajo de Campo.

El trabajo de campo se adelantara teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Con la informacién base identificada en la Investigacion Catastral se materializardn y
verificaran las areas requeridas independientes con base al disefio geométrico aprobado.

Se efectuara la localizacion técnica de cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos
de referencia PR Inicial y PR Final, entre los cuales se encuentren ubicados los predios
requeridos, esto hace referencia a los puntos del mencionado predio mas cercanos al eje de
la calzada proyectada (nuevo disefio), para lo cual debe tener en cuenta los PR'’S reales entre
los cuales se ubica el predio con relacion a la Ruta correspondiente de acuerdo a la
Nomenclatura de la Red Vial Nacional de INVIAS.

Indicando ademas con una |: izquierda, D: derecha de acuerdo al lado de la via (sentido en que
avanza el abscisado de la via) para el cual es requerido; igualmente, se debe hacer la localizacién
de la linea de chaflan y si en el disefio se solicita zona de seguridad adicional, esta debe ser
localizada y demarcada junto con los chaflanes y linderos, con marcas defacil identificacion y
permanentes.

Las medidas se daran en metros lineales (m) con nimero entero y dos decimales. Las areasde
terreno deben expresarse para predios rurales en hectareas (Ha) y para predios urbanos en metros
cuadrados (m?). En el componente topogréafico se debe indicar si la abscisa esta referenciada con
base al KM del disefio Geométrico o al PR de la Via actual.

El area total se refiere a la extension total del predio segin documentos legales (titulos,
escrituras, resoluciones).

El area requerida es la necesaria para la construccion, y/o ampliacién y/o mejoramiento de
la ejecucion de obras del proyecto vial, incluidas las zonas de seguridad, obras de drenaje
y demas actividades que sean inherentes al proyecto como zonas de terreno requeridas para
compensaciones ambientales y/o sociales, areas remanentes no desarrollables, etc.Es
importante aclarar que las areas requeridas pueden o no estar incluidas total y/o parcialmente
dentro de zonas de reserva, fajas de retiro obligatorio, area de reserva o de exclusién para
las carreteras, tal como estan establecidas en la Ley 1228 de 2008, denominadas de primero,
segundo y tercer orden.

En caso de ser un terreno adjudicado por parte del INCODER u otra entidad, se debe analizar
si Técnica y Juridicamente el area requerida fue excluida en la resolucién de adjudicacién lo
cual debe ser definido dentro del Estudio de Titulos.

El area de derecho de via se identifica independientemente y el estudio de titulos determinara
si es 0 no objeto de adquisicion.

El area remanente o sobrante: es la diferencia del area total del predio menos el area
requerida.

El area remanente no desarrollable: corresponde a areas que no son desarrollables “para
ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, planes, esquemas o
bésicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o
social”. En el caso que se incluya un area no desarrollable para adquisiciéon se debera adjuntar
el respectivo informe del técnico competente debidamente firmado por el profesional



responsable, y los certificados pertinentes que asi lo avalan.

En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o parcialmente sobre
la zona de reserva o exclusion o fajas de retiro obligatorio, se deberan registrar - levantar las
construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos existentes en su totalidad, y hacer la indicacidn
dentro de la ficha. Incluye el ancho minimo utilizable: zona de retiro o aislamiento y el corredor
de via o ancho de zona de carretera, se deberan levantar las construcciones, viviendas,
mejoras y/o cultivos existentes.

Cuando se realice o verifique el inventario predial es necesario que en las edificaciones de
mas de un piso se haga una descripcion independiente de areas, materiales, caracteristicas
constructivas de cada uno de los niveles, pisos, s6tanos o0 semisétanos. Dentro de la
descripcidén del area construida se debe especificar: paredes, pisos, acabados, cubierta,
cimentacién, ventanas, estructura: esta especificacion se refiere al area cubierta; de existir
corredores cubiertos pero abiertos como patios, terrazas, o ramadas etc., anexos a la
construccidn, se deben tomar aparte como otro item con su descripcidn respectiva.

Las enramadas, cobertizos, y similares no se consideran como construcciones sino como
mejoras. Se incluiran las cercas divisorias (como postes de cemento o de madera industrial
tratada, malla eslabonada, alambre de pla, cercas vivas o muros en material), instalaciones
varias, redes de servicios, acometidas parqueaderos, zonas duras, accesos con
mejoramientos etc. Cualquier tipo de mejora que esta dentro del area requerida con su
respectiva descripcion. Se deben identificar las cercas internas de los predios y las cercas
gue se restituiran por la obra son aquellas colindantes con la via. Se debe tener en cuenta
gue el constructor restituira la cerca que delimitara el nuevo derecho de via.

Las mejoras se consideraran asi: Corrales (metros lineales (m) y nimero de varas con su
altura (m)), estanques o lagos (superficie y volumen de excavacion, identificar el tipo y calidad
de recubrimiento), tanques para almacenamiento de agua (metros cubicos), pozos profundos
(profundidad y diametro), portales de entrada (unidades), vias privadas de acceso
describiendo el tipo de rodadura o superficie (ancho y longitud), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o
malla eslabonada (longitud, altura), vallados (ancho, longitud), sistemas de riego con sus
especificaciones técnicas (longitud).

Se consideraran: Pozos sépticos, mejoras piscicolas, jagleyes, cocheras o marraneras,
establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y/o cualquier tipo de construccién que se
encuentre dentro del corredor vial afectado indicando las caracteristicas y medidas del caso.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o comercial que esté conformada por
un sistema modular de construccién y que sea viable de modificar eliminando alguno de los
modulos sin afectar el funcionamiento, se hace la descripcion y medicion sobre este médulo,
y ademas se debe relacionar como estan integrados, construidos y distribuidos los médulos
restantes.

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes, semi- permanentes,
plantaciones, bosque nativo o coberturas vegetales especificas, indicando tipo, densidad, la
unidad de medida o cantidad, dependiendo de la especie, clasificando ademés cada especie
con base a su productividad, asi correspondan a una misma especie. Se deben medir en
proyeccion horizontal.

Se tomara minimo una foto con resoluciéon adecuada, que muestre la fecha de su toma, por
cada uno de los siguientes registros, de acuerdo a la descripcién realizada en la ficha predial:



a) vista general del predio respecto de la via (panoramica), b) vista exterior e interiorde la
construccién, c) unidades constructivas, d) bafio, €) cocina, f)cubierta g)vista clara de las
mejoras existentes dentro de la zona requerida, d) vista para los cultivos, en la cual se pueda
establecer la condicién de los mismos (estado Fito-sanitario). Cada fotografia se acompafara
de una breve descripcién en la Ficha Predial.

o Es importante aclarar que se deben cuantificar la totalidad de construcciones, mejoras y
especies existentes dentro de la zona de terreno requerida para la construccion de la obra
incluyendo el chaflan y zona de seguridad, o el area establecida como requerida por el disefio
geométrico del proyecto.

e Las caracteristicas, estado de conservacion y situacion fisica del predio y sus elementos
constitutivos deberan documentarse en un registro filmico en el que se indicara la fecha de
su realizacion.

NOTA: En la casilla de observaciones de la ficha predial se debera indicar el area que ocupan las
mejoras y/o cultivos de propietarios diferentes al del titular del dominio del predio.

6.5 Certificacion de Visita

El formato de certificacidn de visita, en lo concerniente al inventario de construcciones y/o mejoras
y especies requeridas, debe elaborarse y tramitarse directamente en campo con el propietario del
predio o su delegado, diligenciando previamente, de manera digital, la informacion general del
proyecto, nombre del sector, identificacion del propietario y del predio; en caso que la descripcién
de las construcciones o mejoras requiera mas de una fila, esta se indicara en la siguiente al orden
a que corresponde y que correspondera a su identificacién enel componente topografico.

Se deberd indicar la fecha de la visita y registrar la firma del propietario del predio o la de su
delegado debidamente autorizado, asi como la firma del representante del contratista responsable
de la gestion predial. Este documento es requisito indispensable y de obligatorio cumplimiento para
cada una de las fichas prediales que sean reportadas como requeridas para la ejecucién del
proyecto.

6.6 Situaciones Particulares

e Cuando resulten areas menores no intervenidas y fragmentadas de la totalidad del predio,
debido al desarrollo del proyecto, se debera hacer el respectivo analisis para establecer si
de acuerdo con el POT, PBOT o EOT, son areas remanentes desarrollables o no
desarrollables, esto con la respectiva certificacién de la autoridad competente donde asi se
establezca. Las areas anteriormente establecidas deberan ser indicadas tanto en la ficha
como en el plano, asi como el contenido de las mismas.

e Cuando se tengan que adquirir &reas remanentes no desarrollables para el proyecto, se
deberan justificar técnicamente, mediante informe aprobado por la Interventoria, para
proceder a su adquisicion. En caso de encontrarse fuera de la zona de chaflan, seguridad
o derecho de via debe existir aprobacién de la interventoria para su adquisicion.

e En todo caso se debe aportar la certificacion del &rea minima desarrollable, de acuerdo con
el POT, PBOT o EOT, para inmuebles en zona urbana o suburbana se solicitara la
certificacion del area minima necesaria para el desarrollo urbanistico individual de acuerdo
al uso permitido.

e Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara una sola ficha



predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida estableciendo los linderos de cada zona
en el formato de anexo de linderos.

Cuando la zona de terreno requerida pertenece al titular del dominio: uso, goce y usufructo,
y las construcciones, mejoras y/o especies a un propietario diferente, se elaborara una ficha
predial por cada propietario y/o mejoratario, previa autorizacién por escrito del propietariodel
predio. En caso de no contar con la autorizacién por escrito, se deberan incluir todas las
mejoras en la ficha predial correspondiente al predio juridico.

Cuando se presenten dos 0 mas cultivos en la zona intervenida por el proyecto, se debe
discriminar las areas ocupadas por cada una de las especies.

En el evento de adquirir la unidad de vivienda rural, y esta no pueda ser ubicada dentro del
mismo predio, se debe inventariar la totalidad de los cultivos contenidos en el predio debido
a que hacen parte de la huerta casera (cultivos de pan coger) que genera sustento a la familia.

Los cultivos se mediran en unidades o m2, de acuerdo con su especie.

Cuando se intervengan especies maderables se debe indicar; el Diametro a la Altura del
Pecho (DAP), la especie y la altura promedio.

Para los casos en que se deban adquirir inmuebles para la construcciéon de viaductos,
cimentacién de puentes, y/o areas de acceso a estas obras se debe levantar el area que
cubre la sombra del puente y/o viaducto mas una zona de seguridad cuyo ancho debe ser
definido por el disefio geométrico del proyecto.

Una vez determinadas las areas de intervencion que impliquen un bajo nimero de adquisicion
de predios, la Interventoria y la SS determinaran si se autoriza la adquisicion de insumos
prediales con empresas especializadas en gestién predial o la disminucion de la dedicacion
de los profesionales prediales relacionados en el numeral 12.17. Lo anterior atendiendo a
criterios de complejidad técnica, juridica, financiera y social de la zona de influencia del
proyecto. En todo caso se deben respetar los criterios técnicos y juridicos establecidos en el
presente documento y en las normas vigentes que rigen la gestion predial.

Sitios criticos por taludes inestables: Para definir el &rea de compra se deben considerar
tres disefios; geométrico, geotécnico e hidraulico, se debe incluir justificacién técnica, (segun
modelo de SS, incluyendo: fecha y nombre y tarjeta profesional del especialista de los
estudios geotécnicos e hidraulicos que dieron origen a las recomendaciones y obras a
desarrollar para estabilizar la zona, perfil topografico, indicando el tratamiento recomendado
para las obras de estabilidad del talud y registro fotografico); la anterior, informacién es un
anexo a la ficha predial.

Partiendo de la linea de chaflan identificada por los estudios, adicionalmente se debe incluir
una distancia entre dos (2) y cinco (5) metros para instalar la nueva cerca colindante, este
requisito es indispensable para avalar la elaboracion de la ficha predial y posterior adquisicién
de las zonas de terreno establecidas como sitios criticos, lo cual finalmente permite definir el
area de compra. Dicha informacion debe ser proporcionada por el contratista con la
aprobacién de la Interventoria, al gestor predial; lo anterior, constituye soporte, para
eventuales requerimientos de Contraloria.

Cuando en esas zonas criticas se encuentren construcciones, a una distancia menor o igual
a 20m, del borde del talud o segun recomendaciones de estudios geotécnicos e hidraulicos,
se deben elaborar las fichas prediales correspondientes para adelantar la adquisicion de las
mismas. Es importante que, en la investigacion de campo, se revise si dichas zonasinestables



7.

estan declaradas como zonas de riesgo por alguna entidad municipal o departamental de ser
asi, se indagara la existencia de algun tipo de programa de ayuda en planes de vivienda para
reubicaciones de familias 0 apoyos en mejoramiento de viviendas, esta condicion permite al
gestor social evaluar si aplica o no ficha social y si el afectado ya recibié un reconocimiento
por parte de alguna entidad del Estado.

La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los soportes
para la liquidacién establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014 emitidas por el
IGAC y demas normas que la modifiguen complementen o sustituyan, sera ejecutada en el
componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el contratista a la Lonja. Se
entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos por el IGAC para la solicitud
y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion en los

tiempos establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo valuatorio dirigido
ala lonja que los soportes no fueron allegados.

FICHA PREDIAL: COMPONENTE TECNICO.

El objeto de la ficha predial y el componente técnico es recopilar en forma resumida la informacion
del inmueble o la franja de terreno requerida para el proyecto, presentada y delimitada en forma
detallada dentro del componente topografico.

Para el diligenciamiento de la ficha predial y el componente técnico el profesional debe tener en
cuenta los parametros descritos a continuacion:

Las fichas prediales se identificaran con el nimero del predio de acuerdo a su ubicacion con
respecto a los PR’S (puntos de referencia entre los cuales este ubicado el inmueble requerido con
relacion al eje de la via proyectada y corresponden a los puntos mas cercanos a dicho eje)y en
forma ascendente, ejemplo: 001, 002..., indicando con I: izquierda o D: derecha, dependiendo de
su ubicacién en sentido ascendente con respecto al abscisado de la calzada o corredor vial y de
acuerdo con la Ruta correspondiente a la Nomenclatura de la Red Vial Nacional.

A continuacién, se muestra un ejemplo de la identificacion de las fichas.

1. 2. 3. 4. 5.
001 A D T3 MCSC
001ADT3MCSC
1. Numero del predio
2. Subdivisién predial, en caso de no haber subdivisién no se asigna letra.
3. Costado de ubicacion del predio I: Izquierda D: Derecha
4, Tramo, 1, 2, 3 segun la ubicacién del predio

Iniciales del proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA

- Con subdivision
001ADT3 MCSC

Lectura: Predio 001 Subdivision A costado Derecho del Tramo 3 del proyecto

MEJORAMIENTO CARRETERA SANDONA CAUCA



- Sin subdivisién
001D T3 MCSC

Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo 3 del proyecto MEJORAMIENTO
CARRETERA SANDONA CAUCA

Debe haber un guion que separe entre la identificacién del tramo y la Iniciales del proyecto.

001D TU- MCSC

Lectura: Predio 001 costado Derecho del Tramo Unico del proyecto MEJORAMIENTO
CARRETERA SANDONA CAUCA. (Tramo Unico en caso de que el proyecto solo tenga un
tramo).

En el caso dado de que surjan divisiones dentro de un mismo predio o areas adicionales las
fichas se enumeraran asi: 001A, 001B, 001C, etc. En caso de que se generen dos o mas fichas
en uno de estos predios por ajuste de informacion u otra causa, su identificacion sera asi:
001A-1 o0 001B-2, etc.

En la casilla “Nombre del sector”, se indicara el nombre del sector donde se desarrollan los
trabajos.

En la casilla correspondiente a “Tipo de Predio”, se debe tener en cuenta la Ley 388 de 1997,
la cual en su capitulo 1V, articulos 30 al 35, establece la clasificacion del suelo para municipios
y distritos, reglamentado en el EOT, PBOT o POT del Municipio.

La “Identificacion del Predio” debera corresponder a la establecida en los documentosjuridicos,
con su respectiva direccion y/o nombre del predio, Vereda, Municipio y Departamento.

En la casilla “Identificacion del Propietario” se debe consignar el que aparece en el certificado
de tradicién y libertad actualizada, o el documento que acredite la titularidad de la mejora o las
especies; para el caso de los mejoratarios, debe incluir su respectivo documento de
identificacion y niumero telefénico para su posterior ubicacion.

Los datos de “Informacién Juridica del Predio a Adquirir’ corresponde a los contenidos en
los soportes juridicos y catastrales del predio, y son los mismos del estudio de titulos del
predio.

El campo de “Linderos del Area de Compra” debera contener los linderos del area requerida,
con su longitud en metros lineales (m) identificados por los vértices georreferenciados con el
nombre de la persona Juridica o Natural colindante. Los linderos seran descritos con base en
las distancias perimetrales y las coordenadas planas, las cualesdeberan ser georreferenciadas
al sistema de coordenadas geogréaficas oficiales del pais, e irdn en el plano asi: NORTE,
NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR OCCIDENTE, OCCIDENTE, NOR
OCCIDENTE orden de identificacion que corresponde al movimiento de las manecillas del
reloj.

Cuando en un mismo predio juridico se identifiquen dos (2) o mas zonas como requeridas,
se deberan indicar los linderos de cada una de las areas en el formato de anexo de linderos.

En la casilla “Descripcion de las Construcciones o Mejoras Requeridas”, se indicaran las
construcciones, y/o mejoras existentes dentro del area requerida y se especificaran los



elementos constructivos haciendo una descripcién general de: Estructura, muros, cubierta,
pisos, bafios, cocina, servicios publicos, equipos adicionales, acabados y demas elementos
gue sean relevantes.

En la “Descripcidon de los Cultivos o Especies Requeridas”, se relacionara el inventario de
especies el cual deberd contener el tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad,
dependiendo de la especie. La descripcion y cuantificacion de las especies debe ser precisa
y llevada a cabo por un profesional calificado en la materia, determinando los cultivos
permanentes Unicamente. En caso de que en la zona de terreno requerida existan cultivos
transitorios, se debe consultar con el Gestor Técnico de la Interventoria para determinar el
manejo de los mismos.

En la casilla de “Area”, se especifica:

1. Total, del Predio: Es el area total del predio y corresponde a la establecida en la
Escritura o Resolucién de titularidad y el folio de matriculainmobiliaria.

2. Total, para Compra: Es el area total requerida que incluye el disefio geométrico
definitivo, las areas remanentes no desarrollables, la zona de carretera y la ronda de
rio, en los casos que sea necesario adquirirlas, posterior al analisis de la informacién
catastral y juridica, soporte de las fichas prediales.

3. Requerida por Disefio Geométrico: Es el area requerida para la construccién del
proyecto establecida en el disefio definitivo aprobado por la Interventoria.

4. Remanente No Desarrollable: corresponde a areas que no son desarrollables para
ningun tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, esquemas,planes,
planes basicos de ordenamiento territorial, por tratarse de zonas criticas, de riesgo
ambiental o social, o que después de sustraer el area requerida quedan afectadas por
forma y/o tamario.

5. En Ronda de Rio: de conformidad con el Decreto 2811 de 1974, se entiende como una
franja paralela a la linea de mareas maximas o a la del cauce permanente de rios y
lagos, hasta de treinta (30) metros de ancho; se debe analizar juridicamente si se
incluye para compra o si se excluye.

6. Area Remanente: Es la diferencia entre el area total indicada en los documentos
legales del predio y el area total requerida para compra con ocasion de la ejecucion
del proyecto.

7. Area construida: Es el area edificada con paredes y cubierta que es parte esencial
del uso principal del inmueble, ejemplo, dormitorios, cocina y bafos.

Se deben indicar las Abscisas Inicial y Final entre las cuales se encuentra el area requerida,
la cual puede ser establecida con base a los PR’S de las Rutas de INVIAS y la proyeccion
del eje en los puntos mas cercanos a estos o con base a los KM de disefio del proyecto, en
forma ascendente en el sentido de avance del abscisado. Adicional a esto, indicar el costado
de ubicacion del predio I: Izquierda D: Derecha.

Fecha de Elaboracién: Indicar la fecha de entrega, en caso de solicitarse correcciones o
cambios, se debera indicar la nueva fecha de esta entrega.

En la casilla “Anélisis Juridico de Condiciones Particulares”, se debe indicar si o no, a las



preguntas que alli se establecen, y se deben anexar a la ficha predial los soportes que avalen
la condicion establecida.

e En la casilla “Observaciones”, se indican las condiciones relevantes del predio, que asi lo
ameriten, o se determina el predio juridico en el cual estdn ubicadas las mejoras y toda el
area que ellas ocupan, incluyendo cultivos, enramadas, cercas etc., esto en el area necesaria
para desarrollar la obra.

e La Ficha Predial, en el componente técnico, debe ser firmada por el Gestor Técnico del
Proyecto, con su hombre completo y legible, citando la respectiva matricula profesional; este
profesional sera responsable de los datos consignados, y de las aclaraciones oreclamaciones
del caso.

e Laficha predial igualmente debe ser revisada y aprobada por la Interventoria, mediante firma,
con nombre y matricula profesional legible, quién es responsable solidariamente conel
contenido de la misma.

7.1 Ficha Predial Componente Topogréfico

El objetivo del Componente Topogréfico de la ficha predial es determinar detalladamente las zonas
de terreno requeridas por el disefio geométrico definitivo del proyecto aprobado por la Interventoria
para su ejecucion.

En el plano se relacionan graficamente las caracteristicas Topograficas del total del area requerida,
como puntos de referencia, mojones, postes, vértices, los linderos, las construcciones y mejoras,
asi como los cuerpos de agua, de acuerdo con las especificaciones técnicas vigentes y el formato
entregado para tal efecto. Para los cuerpos de agua (rios y quebradas), el Contratista debe
demarcar la ronda de rio y determinar el area respectiva, para tal fin se debe consultar la
normatividad establecida en el Codigo de Recursos Naturales.

(Decreto — Ley 2811 de 1974), asi como la especificacion de la norma de uso del suelo del predio
(EOT, PBOT o POT), aunado al estudio de titulos y la fecha en que el predio nacié a la vida juridica.

En el plano también se deben relacionar caracteristicas técnicas indispensables como: la grilla, la
norte y sus coordenadas respectivas; dichos planos deben indicar los puntos vértices de los
poligonos, marcados con nimeros consecutivamente, siguiendo el sentido de las manecillasdel
reloj, iniciando con el punto uno (1) el Norte con el fin de tener clara lectura del plano. En el caso
gue de un mismo predio sea requerida mas de una zona de terreno, se debera cerrar la poligonal
de cada area e iniciar con el niUmero siguiente y asi sucesivamente. Es importante aclarar que
cuando se presenten estos casos se debera hacer una sola ficha predial que contenga la totalidad
del area y su contenido.

Como resultado de este ejercicio el contratista debera entregar el producto de acuerdo con los
siguientes lineamientos:

e EIl plano se debe elaborar en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo con el formato
suministrado y con base en el area requerida del inmueble a ser adquirido, se debe diligenciar
el cuadro de informacion solicitada para cada predio, previa confrontacion con los documentos
juridicos basicos y con el Niumero de la Ficha Predial.

e El plano del levantamiento topografico del area requerida debe estar centrado con respecto
al formato y debe contener como minimo la grilla con dos puntos de coordenadas



referenciadas (N y E). El Punto cardinal de referencia del plano (La Norte) debe estar ubicado
en la parte superior izquierda de tal forma que permita la lectura del plano y no interfiera con
la informacién que se esta indicando.

e Las Coordenadas deben ser MAGNA SIRGAS, en cumplimiento de la Resolucion N° 715 del
2018 del IGAC. Para el origen de coordenadas.

e El 4rea requerida debera estar referenciada con base en el cuadro de coordenadas planas.

e Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables que contenga el plano
y ser dibujadas a color, como son: eje definitivo, via actual, chaflan, zonas de seguridad,
construcciones, mejoras, anexos, accidentes geograficos, etc.

e En el plano predial se debe diferenciar el corredor vial existente y la via proyectada.

e Enlos casos en que la zona de terreno requerida este afectada por una servidumbre esta
debe ser localizada en el plano predial, en caso de que esté localizada en el area requerida.

e Cuando en el estudio de titulos se identifique una franja propiedad de la Nacién, se debe
identificar y delimitar con un cuadro de coordenadas separada del area requerida con
achurado diferente.

e El plano debera ir en una hoja tamafio carta o doble carta, debe contener el nombre de los
propietarios de los predios colindantes al area requerida con el objeto de facilitar la
identificacion de los linderos. En los casos en que no sea posible levantar el plano en una sola
hoja tamafio carta se trabajara en doble carta, se dibujara por sectores y en cada unode
ellos se hard la aclaracién de linderos para cada tramo considerado, teniendo en cuenta que
entre plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender la secuencia del
inmueble, asi como los Puntos de Referencia (PR) o Km (Kilémetro), de ubicacion del area
requerida, la cual ird debidamente resaltada, subrayada o demarcada.Los planos deben ser
firmados por Gestor Técnico del proyecto aprobados por el Gestor Técnico de la Interventoria,
estos deben presentarse a Color.

e EIl contratista presentard la referencia topografica o amarre inicial, a tener en cuenta para
efectuar la topografia requerida para la elaboracién de las fichas prediales (medicion y
orientacion de linderos, construcciones, mejoras y demas datos de cada predio), debe
corresponder a las coordenadas de un punto de referencia establecido por el IGAC en cada
sector.

Los planos deben ser elaborados y presentados de acuerdo con el modelo del componente
cartografico suministrado, para lo cual se aceptan formatos Shape File o0 Geodatabase.y/o AutoCAD

(dwg)



7.2 Ficha Predial Componente Geografico:

El propdsito de establecer un marco de referencia para el uso de la informacion espacial en la
gestién predial es facilitar la comunicacion entre el contratista y el contratante.

La informacion geografica debe ser entregada siguiendo los lineamientos del modelo de datos
suministrado por la SS, estos archivos se presentaran en formato shapefile (.shp) o geodatabase
(.gdb) dependiendo del tipo de licencia del software utilizado y a su vez se deben entregar los
archivos en AutoCAD (dwg).

Para el diligenciamiento del modelo de datos geografico, el contratista debera solicitar las
especificaciones técnicas del modelo de datos.

7.3 Cuadro de Coordenadas

Las coordenadas de la zona de terreno requerida del inmueble se deben indicar en el formato anexo,
con el mismo rétulo del plano, indicando separadamente cada orientacion y lindero del area
requerida, en sentido: NORTE, NORORIENTE, ORIENTE, SUR ORIENTE, SUR, SUR
OCCIDENTE Y OCCIDENTE, iniciando el punto 1 en el NORTE o NORORIENTE en sentido de
las manecillas del reloj. Se debe entregar a su vez el archivo de Excel de estas coordenadasplanas.

7.4 Anexo Cuadro de Areas y Linderos

En el formato de anexo de linderos se deberd indicar el lado de ubicacion: IZQUIERDA oDERECHA,
las abscisas entre las cuales esta ubicada cada area y el area de cada zona, la longitud, rumbo y los
puntos de inicio y fin de cada poligono segln las resoluciones y normatividadvigente expedida por el
IGAC.

7.5 Anexos que hacen parte del expediente predial.

Cada carpeta predial debe contener la Ficha Predial y sus componentes originales a color con los
vistos buenos de aprobacion por parte de la interventoria y firmada por los profesionales
responsables y documentos anexos.

Anexo a las Fichas Prediales el contratista debera entregar:

e Sabana predial: Este documento resumen la informacion total del predio y corresponde a la
trazabilidad de las gestiones ejecutadas por el contratista y que seran verificables en cada
una de las carpetas de los predios requeridos. Se debera entregar actualizado cada mes o
en concordancia con el avance del proyecto y de acuerdo con el cronograma que se haya
establecido con la Interventoria.

e La tira topografica del disefio con la superposicién de las zonas de terreno requeridas,
indicando el estado de las mismas: disponibles, no disponibles, escriturado y registrado a
nombre del contratante o en proceso de expropiacion judicial o administrativa. Esta
informacién deberd entregarse de acuerdo con el avance del proyecto o cuando el
contratante asi lo requiera.

o Para cada uno de los predios el contratista debera hacer entrega de carpetas individuales,
la portada de la misma debe plastificarse y contener la siguiente informacion:



a) Departamento de Narifio, con su respectivo logo — Secretaria de Infraestructura y
Minas Departamental.

b) Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales esta ubicado el sector.

¢) No.ID de Ficha Predial

d) Nombre del Propietario

e) No. del Contrato

f) Nombre del Contratista

g) Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion organizada de manera cronoldgica: carpeta
tipo fuelle y separadores para cada capitulo. Es importante aclarar que a continuacion se establecen
los capitulos de cada carpeta y su contenido, en el desarrollo de cada capitulose detallara
individualmente como se ejecutara la gestion.

e Ficha Predial: componente técnico y topografico, anexo de linderos, cuadro de
coordenadas, registros fotograficos, certificacion de visita, certificado de uso del suelo,
certificacion de cabida y linderos IGAC o ficha catastral IGAC, o registrd 1y 2 o impresion
de la consulta del portal virtual del IGAC. Certificado de area remanente no desarrollable
expedido por la autoridad competente, en caso de que esta situacion se presente; informe
técnico aprobado por la Interventoria donde se establezca el requerimiento de compra
de areas adicionales a las requeridas por el disefio definitivo aprobado. Si es necesario
anexar cualquier otro documento que avale la elaboracion de la ficha predial debeincluirse
en este capitulo. En caso de fichas de mejoratarios, se debera incluir la autorizacion del
propietario para ejecutar el tramite directamente con el mejoratario. La ficha predial debe
contener el soporte de la certificacion de uso del suelo expedido por planeacion municipal.

e El Estudio de Titulos del predio requerido en el formato establecido por el contratante, con
los soportes que permitan determinar el titular actual del predio: folio de matricula vy
escritura publica de transferencia de dominio, resoluciones de adjudicacion, sentencias,
etc., por un lapso de minimo de 20 afios o0 mayor en caso de que el estado juridico del
predio asi lo requiera. Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la autoridad
competente o propietario del predio, que permita determinar la titularidad de la mejora.
Copia de la cédula de ciudadania del titular de dominio y/o certificado de existencia y
representacion legal, en caso de que se trate de una persona juridica. En caso de no ser
posible la obtencion dela copia de la cédula de ciudadania el plazo méximo para aportar
este documento serdal momento de realizar la notificacion de la oferta formal de compra.
Para el caso de predios baldios, debera incluirse la respectiva certificacion de la autoridad
competente que asi lo avale. En general todos los documentos juridicos que establezcan
derechos sobre el inmueble. Para los casos de territorios colectivos establecidos por la Ley
70 de 1993, se debera anexar copia del Acta de delimitacién y asignacion en usufructo de
areasde aprovechamiento individual, familiar y comunitario emitido por la Junta del Consejo
Comunitario.

e Avallo: informe de avallo elaborado con los parametros establecidos por la normatividad
vigente y los respectivos soportes.

e Enajenacion del predio: anexar la oferta formal de compra, alcance de oferta si aplica,
notificacion firmada por el propietario del predio y el notificador por parte del contratista,
oficio de inscripciéon de oferta, formulario de calificacion de inscripcién o folio con la
inscripcion de la oferta, permiso de intervencion voluntario en caso que el propietario haya
accedido a la suscripcion del mismo, contrato de promesa de compraventa ocontrato de
compraventa de mejoras, escritura de compraventa y folio de matricula inmobiliaria a
nombre del contratante. Anexar copia del oficio de solicitud de desenglobe del predio a
nombre del contratante radicado ante IGAC o Catastros descentralizados.



e Pagos: soportes de los pagos y recibido a satisfaccion del propietario como también de los
pagos realizados a terceros, Notarias, Registro, Lonja Inmobiliaria.

e Correspondencia: Oficios y demas documentacién que se relacione con el predio o su
propietario. Igualmente se debe incluir el acta de cierre predial suscrita con el propietario
del predio, en la que conste que no se tienen pendientes de tipo predial sobre el inmueble.
Igualmente, en este capitulo se deben incluir las constancias de solicitud de los
documentos con el correspondiente radicado ante la entidad competente, de acuerdo a los
formatos entregados. Se debe tramitar la lista de chequeo indicando los documentos que
se anexan de acuerdocon el formato establecido.

Aclaraciéon: En cada capitulo del presente Apéndice se establecen los detalles de la gestion
pertinente y como se debe desarrollar. Todas las carpetas deben tener la documentacion soporte
original y escaneada en formato .pdf. Esta Ultima informacién se presentara en CD o USB a la SS.

La carpeta matriz se titulard con el nombre del proyecto, tendra subcarpetas de cada predio
nombradas con el nimero de la ficha predial y el nombre del propietario, estas contendran los
archivos digitales soporte de cada predio y todos los documentos de identificacion predial y de
adquisicion, segun sea el caso. En la carpeta matriz habra una subcarpeta donde reposaranlos
archivos digitales de shapes y/o Geodatabase, Excel y AutoCAD. La carpeta digital debe remitirse
cada mes ala SS con la sabana predial actualizada.

8. ELABORACION DE ESTUDIO DE TiTULOS

8.1 Actividades especificas para la elaboracién de estudios de titulos
Para la elaboracién del estudio de titulos el contratista debera:

a. Hacer uninventario organizado de toda la informacién recopilada en carpetas individuales
para cada predio, actualizandola, adicionandola o complementandola, mediante la
investigacion de los documentos necesarios en desarrollo de la gestién.

b. Organizar y entregar una carpeta por cada inmueble individual, identificada con el nimero
de ficha predial, a la que incorporara en desarrollo de las actividades, los documentos en
orden ascendente y separado mediante pestafias dentro del expediente.

c. Elaborar el estudio de titulos para cada Ficha Predial levantada y autorizada por la entidad
contratante, en el cual se plasme el resultado del andlisis de los titulos traslaticiosy no
traslaticios del dominio, relacionados en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente
a las escrituras publicas estudiadas, en un lapso que comprenda veinte (20) afios a partir
de la ultima tradicién pero cuando no se logre establecer dicha tradicionde una forma clara
durante dicho lapso el estudio de titulos podra realizarse teniendo en cuenta una
periodicidad mayor a la citada.

En caso de existir predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de propiedad
horizontal, se debe elaborar un estudio por cada inmueble individualmente considerado,
ademas del estudio de titulos del predio matriz, y un estudio del folio de matricula
inmobiliaria, en el que conste la tradicion de las areas comunes, estudio que debera incluir
el régimen juridico al quese somete el reglamento de propiedad horizontal y la aprobacion
del gestor juridico de la interventoria para proceder a la negociacion.

En los casos de predios que provengan de procesos de segregaciones y ventas parciales



deun predio en mayor extension, se deberan estudiar y aportar los titulos en los cuales
constenlas mencionadas segregaciones y ventas parciales; cuando los predios tengan una
tradicibn comun, considerablemente prolongada, se presentara un documento aparte
analizando dicha tradicién, lo cual no se entiende como elaboracion de un estudio de titulos
individual.

d. Obtener copias simples de los titulos que relacionados en los folios de matricula
inmobiliaria conformando la tradicion de los respectivos inmuebles, asi como de los
documentos a que se haga referencia en el estudio de titulos.

e. lgualmente obtener copia actualizada de los documentos que se requieran para
complementar el estudio de la situacion juridica de cada predio, tales como folios de
matricula inmobiliaria, resoluciones expedidas por las Oficinas de Registro de Instrumentos
Publicos, boletines catastrales, resoluciones de urbanismo, sentencias, autos judiciales,
certificados de existencia y representacién legal y constancias notariales; en caso de
no ser posible la obtencién de las copias de alguno de los documentos requeridos para
completar un estudio de titulos, se presentaran los oficios radicados en que conste la
solicitud de dichos documentos, ya sea ante notarias, Archivo General de la Nacion, o el
archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota respectiva, entre
otros, al igual que la respuesta dada por la entidad a la que se haya oficiado.

f. Analisis de areas del predio a la luz de la informacién contenida en registro, titulos y
catastro, dilucidando la existencia de problemas y sus alternativas de solucion a la luz de
la Resolucion IGAC 1101 SNR 11344 de 2020, o normativa que la derogue o modifique,
con el fin de lograr la adquisicién del area requerida y la declaracién del &rea restante en
escritura publica inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
correspondiente, a nombre del DEPARTAMENTO DE NARINO.

g. Realizar las revisiones o modificaciones a los estudios de titulos cuando el Gestor Juridico
asi lo requiera. Previamente al inicio del procedimiento de enajenacién voluntariacada
estudio de titulos debera ser aprobado por la interventoria del contrato.

h. Andlisis Juridico de existencia o no de Licencia urbanistica, urbanizacion, parcelacion,
subdivisién, construccion, intervencion o de espacio publico y area minima desarrollable,
andlisis Juridico de la certificacion norma de uso del suelo.

i. Analisis Juridico del Area de Derecho de via.
j- Andlisis Juridico de adquisicion o no Ronda de Rio.

I. Adicionalmente para elaborar el Estudio de Titulos debera tenerse en cuenta la
siguiente informacion:

e Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

e Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales
de restitucion.

e Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccién inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas,
en virtudde lo previsto al efecto por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 2007 de
2001.

Nota: Este insumo debe ser elaborado por el contratista, aprobado por la interventoria y debera
ser firmado por los profesionales a cargo de estas actividades indicando nombre completo legible,



numero de matricula profesional y/o tarjeta profesional, fecha de elaboracion y aprobacion.

8.2 Estudio de Titulos para Inmuebles Ocupados por Poseedores

Cuando en un inmueble habiten poseedores o tenedores, el contratista debera investigar en todo
caso quién es el titular del derecho de dominio del inmueble (particular o del Estado), enel evento
que el titular del predio sea un particular, para proceder al pago de la mejora al poseedor o tenedor,
el propietario del predio deberd reconocer mediante documento escritoque dicha mejora es de
propiedad de ese poseedor o tenedor (articulo 739 codigo civil).

Cuando el predio carezca de identidad registral, se debera elaborar un estudio de titulos con base
en certificaciones catastrales que permitan establecer la posesion vy titularidad de mejoras en
cabeza de los poseedores. Sin perjuicio de lo anterior, la procedibilidad de adelantar la compra de
mejoras requerira aprobacion de la interventoria y posterior visto bueno de no objecion por el
contratante.

8.3 Saneamiento Automatico

El contratista se debera remitir lo establecido en la Ley 1682 de 2013 y su respectivo decreto
reglamentario.

8.4 Afectaciones, Gravamenes, Limitaciones al Dominio y Medidas
Cautelares

Solicitar ante las entidades bancarias, certificacion del estado de la obligaciéon a la fecha que sea
requerida. En los juzgados solicitar el estado de los embargos ejecutivos con el animo de
proceder conforme al articulo 22 de la Ley 1682 de 2013.

8.5. Diagnéstico Juridico

Es el documento que se elabora para determinar quién es el propietario de las mejoras a adquirir y
debe estar soportado con la siguiente informacion, entre otras:

e Reconocimiento por escrito del mejoratario por parte del propietario del predio

e Certificacion de la Junta de Accién Comunal

¢ Contrato de compraventa de mejoras

e Escrituras publicas

e Declaraciones extraproceso de vecinos e

Certificacion expedida por autoridades municipales

9. ACLARACION DE CABIDA Y/O LINDEROS

En caso que en el proceso de adquisicion o expropiacién de inmuebles, necesarios para la
realizacién del proyecto de infraestructura de transporte, se requiera la actualizacion de cabida y/o
linderos, se radicara la solicitud ante el IGAC o la autoridad catastral correspondiente, tal como esta
establecido en el articulo 26 de la Ley 1682 de 2013, de acuerdo al procedimiento establecido a la
luz de la Resolucion IGAC 1101 SNR 11344 de 2020, y sus reglamentarios, y todas las gestiones
requeridas seran elaboradas y ejecutadas por el contratista, con cargo a los recursos de la gestién
predial del proyecto.

Los insumos que se deban elaborar para el logro del objeto de aclaracién de cabida y/o linderos,
estan reconocidos como gastos dentro del contrato.



10. PROCESO DE AVALUOS

Consideraciones juridicas y técnicas para la elaboracién de los avallos comerciales a ser
contratados

10.1 Generalidades

Conforme a lo previsto en los Decretos 2171 de 1992 y 2818 del 20 de noviembre de 2013, la Ley
105 de 1993, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin sefiala las Leyes 92 de 1989 y388
de 1997, el Decreto 1420 de 1998, las Resoluciones IGAC 620 del 23 de septiembre de 2008, 898
de 2014, 1044 de 2014, Resolucién 316 de 2015 y demas normas vigentes, el avallo requerido
debe realizarse dando cumplimiento a las precitadas normas y para ello el contratista contratara
con una lonja con minimo cinco (5) afios de constituida.

En este orden de ideas, en el capitulo Il de la ley 92 de 1989 y en las leyes 1682 de 2013 y 1742
de 2014, se establece el procedimiento para la adquisicion de predios por enajenacioén voluntaria y
por expropiacién por via judicial.

Del mismo modo la ley 1673 de 2013 establece el régimen legal de la profesion de avaluadores y
el Decreto Ley 1420 de 1998, junto con la Resolucion IGAC No. 620 del 23 de septiembrede
2008, establecen la metodologia y los procedimientos para la realizacion de avallios comerciales;
la Resolucién IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2014 y las normas que la complementen, modifiquen o
sustituyan, establecen los parametros para el reconocimiento del dafio emergente y el lucro
cesante.

Previo al inicio de cualquier proceso de adquisicion, la Entidad debe contar con las herramientas
basicas para su ejecucion; requiriendo entre ellas la elaboracion del AVALUO COMERCIAL, insumo
necesario para establecer el valor comercial del inmueble o mejora a adquirir.

10.2 Avaluadores y Lonjas

En cumplimiento del Decreto 1420 de 1998, las Resoluciones IGAC 620 del 23 de septiembre de
2008, 898 de 2014, 1044 de 2014, Resolucion 316 de 2015 y demés normas vigentes, a partir de
la evaluacion del “DIAGNOSTICO PREDIAL DEL PROYECTO’ se presentara a interventoria la
evaluacion de aquellos predios que por su condicién, técnica, juridica, econdmica o urbanistica
requieran atencién especial, para lo cual la practica de los avallos seran realizados por el IGAC,
catastros descentralizados o quien realice sus veces de acuerdoa las tarifas establecidas por cada
entidad y que se concreten por las partes sin perjuicio del alcance del contrato principal, o anterior
con el dnico fin de disminuir los tiempos, acompafiamiento, y demas aspectos que se requieran
dentro de un proceso administrativo o juridico.

Nota: Es importante indicar que la elaboracion de fichas, planos y estudio de titulos, son actividades
de identificaciébn que no pueden ser ejecutadas por la misma firma que elabora los avallos. Los
avaluos deben ser desarrollados por Lonjas que cumplan con los requisitoslegalmente establecidos,
autbnomos e independientes de la firma que elabora las demas actividades, garantizando
trasparencia en los procesos y evitando conflicto de intereses.



10.3 Practica de Avalluos

Este deberd enmarcarse segun lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta que
seran de tipo corporativo. Para ello se requiere de la informacion establecida en el Informegeneral
del sector

El profesional valuatorio de la interventoria debera validar la metodologia aplicada en laelaboracion
del Informe General del Sector (metodologia de zonas homogéneas fisicas y geoeconémicas) y
dard aprobacién a los valores adoptados en el corredor a partir del citado informe general del
sector.

Como informacion Unica para la practica de los avallos, se debe consultar la respectiva Ficha
predial y su correspondiente plano de afectacion predial, cifiéndose a la informacién contenida en
ella.

Tramites para la elaboracion de Avalios Comerciales, para la adquisicion de los bienes inmuebles
requeridos para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura Vial.

e Se debe dar aplicacion a lo estipulado en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997. Decreto
reglamentario 1420 de 1988, la Resolucién del IGAC No. 620 del 23 de septiembre de
2008, que establece la metodologia y los procedimientos para la realizacién de los
avaluos comerciales, la Resolucion IGAC 898 de 2014 y 1044 de 2014 y las normas que
la sustituyan, modifiguen o complementen.

e La presentacion de los informes de avallo sera acorde con los requisitos establecidos
en el marco juridico actual de avallos comerciales, es decir el contenido del informe
técnico debera cumplir como minimo con lo exigido por la ley. El formato del avaltiio debe
estar aprobado por el profesional valuatorio de interventoria quien verificara el
cumplimiento de los lineamientos y alcances de las normas en materia valuatoria y con
los establecidos en el presente apéndice.

e Copia del acto administrativo —Acuerdo, Decreto- vigente que regula el Plan de

Ordenamiento Territorial, Plan Basico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio con los soportes cartograficos digitales.

e Certificacion 1: Existencia o no de alguna licencia Urbanistica, Urbanizacion, Parcelacion,
Suhbdivisién, Construccidn, Intervencién, Espacio Publico de los predios relacionados.

e Certificacion 2: Existencia o no de Plan Parcial en el corredor de los predios relacionados.

¢ Certificado 3: Usos Permitidos, Principal, Complementario, Restringido y Prohibido de los
predios relacionados de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Bésicode
Ordenamiento Territorial 0 Esquema de Ordenamiento Territorial segln sea el caso.

Para cada Avaltuo Comercial se deben adelantar los siguientes pasos y actividades:

e Realizar una visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto de Avalto.



Tomar fotografias que identifiquen el predio, sus componentes principales, bafio, cocina,
habitaciones, seglin sea el caso, y las mejoras mas relevantes objeto del Avallo. (Se
requiere una fotografia por cada item avaluado).

Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y sus
componentes Juridico Catastral y Cartografico implementando las metodologias definidas
por el IGAC.

Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avallo), dentro del
plazo, el cual no podra exceder diez (10) dias habiles, los cuales se contaran a partir del
dia siguiente al recibo de la solicitud con toda la informacién y documentos establecidos,
salvo las excepciones legales.

Todas las solicitudes deberan ser atendidas, y su entrega se realizara en original y una
copia, firmados por el representante legal de la firma avaluadora y el perito avaluador,
incorporando dentro del documento una fotocopia de la ficha predial con su plano. Para
cada predio el avalto sera entregado en un documento que contenga los pormenores de
la investigacion y el trabajo de campo adelantado, ademas del certificado de avallo y las
fotografias.

Cuando se trate de mas de un avallo, estos deberan entregarse con su correspondiente
“SABANA DE AVALUOS RESUMEN’, debidamente totalizada en todos sus item.
(Numero de predios, Propietarios, Terreno a adquirir, Construcciones, Mejoras, Valor Total
de los Avallos, etc.),

Se debe entregar adicionalmente una memoria explicativa del procedimiento empleado en
la elaboracién de los respectivos avallos, junto con las investigaciones de mercado, los
puntos de las muestras obtenidas por investigacion indirecta deben estar debidamente
soportadas con imagenes de la oferta 0 en caso de consulta en paginas de internet debe
contener la imagen de la consulta del dato como anexo al estudio realizado o los
necesarios para soportar el dato, posteriormente la investigacion debe estar consignada
en el formato que acuerde el profesional valuatorio de la interventoria con la firma
avaluadora y posteriormente con el visto bueno de no objecién del contratante, se aclara
guelos puntos muestra deben estar georreferenciados .

Se aclara que la aplicacion de encuestas consignado en el articulo 9 de la resolucion
620 de fecha 23 de Septiembre de 2008 solo se realizara siempre y cuando el profesional
avaluador haya agotado los métodos establecidos en dicha resoluciéon asi las cosas en
caso de que el avaluador realice la estimacion del valor de terreno por investigacion
directa este no podré ser justificado con los mismos miembros de la agremiacion, debera
apoyarse en profesionales o expertos de la zona identificando las caracteristicas
particulares del predio y debe estar consignado en el formato que el profesional valuatorio
de la interventoria acuerde con la firma avaluadora y posteriormente con el visto bueno
de no objecion del contratante.

Determinar, presentar e incluir dentro del avaliio aquellos factores que influyen de manera
directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio, servidumbres, humedales, reglamento
de propiedad horizontal, planes parciales etc.).

Se deberd dejar constancia de las caracteristicas de tipo econémico y reglamentaciones
urbanisticas vigentes. (Certificado del Uso del Suelo).



e Tramitar y adquirir soportes documentales que permitan analizar la diferencia de valores
gue se presenten entre el avallo catastral y el avalio comercial objeto del contrato.

e Tener en cuenta y enunciar dentro del citado informe de avallo, la reglamentacion
existente (uso del suelo) en el Plan de Ordenamiento Territorial; Plan Basico o Esquema
de ordenamiento; segun sea el caso del respectivo municipio.

e Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con el objeto de lacontratacion.

e Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboracion
del avalto, en virtud de lo cual, efectuara las revisiones o maodificaciones al informe del
avalio cuando él se requiera mediante comunicacion escrita indicando claramente los
motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto 1420 de 1998 yla ley 80 de 1993.

e Mantener en reserva la informacién que se obtenga y se conozca con ocasién del
desarrollo del contrato, obligacion extensiva a las personas que intervengan por cuenta
de esta en su ejecucion.

e La solicitud del calculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los
soportes para la liquidacion establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y demas normas que la modifiquen complementen o sustituyan, sera
ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacién enlos tiempos
establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo valuatorio dirigido a la lonja que
los soportes no fueron allegados.

10.4 Parametros Valuatorios

Para la determinacion del valor comercial de los inmuebles se deberan tener en cuenta por lo
menos los siguientes parametros:

Para Terreno:

e Aspectos Fisicos: Area, ubicacion, topografia y Forma

e Clases de suelo: Segun su capacidad de uso, manejo y aptitud, en urbano, rural, de
expansién urbana, suburbano o de protecciéon ambiental.

e Plan de Ordenamiento, Basico o Esquema de Ordenamiento Territorial;
especificamente en lo relacionado con el Uso del Suelo.

e Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma
permanente o transitoria.

e Normas urbanisticas vigentes para la zona o el predio.

e Tipo de construcciones en la zona.

e Dotacion de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios publicos
domiciliarios, asi como la infraestructura vial, vias internas, de acceso y servicio de
transporte.

e En zonas rurales ademas de las anteriores caracteristicas debera tenerse en cuenta
las agrologicas del suelo, disponibilidad de aguas y valores potenciales del suelo.

e La estratificacion socioecondmica del inmueble.



e Zonas homogéneas fisicas y geoecondmicas; establecidas por el Instituto Geografico
Agustin Codazzi, Catastros Descentralizados o gestores catastrales para el sector o
sectores donde se determinen los avaluos.

e El resultado se debe expresar en hectareas (Ha) si es Rural o de Expansion sin plan

parcial y en metros cuadrados (m?2) si es Urbano o Suburbano.

El area de construcciones existentes en la ficha y plano predial.

Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.

Las obras adicionales complementarias o existentes.

La edad de los materiales.

El estado de conservacion fisica.

La vida util econdmica y técnica remanente.

La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las caracteristicas de las areas comunes.

Para los Cultivos:

La variedad de los cultivos.

La densidad del cultivo.

La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo.

El estado fitosanitario.

La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climéticas donde se encuentre
localizado.

¢ Investigaciones de mercado de conformidad con la rentabilidad del cultivo bien sea en
las Umatas o en las Secretarias de Agricultura de los diferentes municipios donde se
localicen.

Para las Mejoras:

e Todos los elementos valuatorios no contemplados en los item anteriores y que hacen
parte del inventario de la ficha predial; los cuales se deben valorar en cantidades unitarias
(m2., m; m3., etc.) segln corresponda.

Para la Determinacion del Lucro Cesante y del Dafio Emergente:

e Teniendo en cuenta lo establecido en las Resoluciones IGAC 898 de 2014, 1044 de 2014

y 316 de 2015; se indica que la Resolucion 898 de 2014 no es taxativa para la aplicacion
de los parametros de Lucro Cesante y Dafio Emergente toda vez que la aplicacién del
item dependera de la situacion de cada predio a adquirir.

e La solicitud del célculo de los componentes indemnizatorios y la acreditacion de los
soportes para la liquidacion establecida en la resolucion 898 de 2014 y 1044 de 2014
emitidas por el IGAC y demas normas que la modifiqguen complementen o sustituyan, sera
ejecutada en el componente técnico previo al envio del encargo valuatorio por el
contratista a la Lonja. Se entiende que se debe tener en cuenta los tiempos establecidos
por el IGAC para la solicitud y entrega de la documentacion.

En el caso de que el propietario no haya realizado la entrega de la documentacion enlos tiempos
establecidos, el contratista debera dejar consignado en el encargo valuatorio dirigido a la lonja que
los soportes no fueron allegados.

10.5 Informe Técnico Individual del Avallo.



El contratista, debera entregar un informe técnico de avallo elaborado con base en los parametros
establecidos en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto 1420 de 1998, especialmente en los articulos
22 y 30, conforme al formato presentado por el contratista, en original y copia, firmado por el
representante legal de la firma avaluadoray el perito avaluador ademas se debera entregar el acta
de comité de avallo corporativo firmado por los asistentes certificando los valores aprobados en el
comité, dicho comité estara integradominimo por el representante legal, el profesional avaluador y
dos avaluadores que cuenten con la especialidad del objeto avaluado.

Teniendo en cuenta las particularidades en materia de uso del suelo encontradas en el diagnéstico
predial. El avaluador deberd verificar las condiciones encontradas en el insumo con el fin de
establecer el valor real del predio de acuerdo a sus caracteristicas urbanisticas.

El avalio comercial elaborado por la lonja o la respectiva entidad tasard exclusivamente los
componentes indemnizatorios definidos en el encargo valuatorio identificado en la ficha predial, en
el entendido que los componentes correspondientes fueron plenamente identificados ysoportados,
asi mismo la lonja o la entidad debera dejar consignado en el avallo la aceptacién del encargo
realizado por el contratista

En el avallio se consignara entre otros los siguientes aspectos:

a) Valortotal y por metro cuadrado (m?) de terreno en suelo urbano o suburbano y en hectareas
en suelo rural, proteccién o de expansion urbana sin plan parcial y metrocuadrado m? de
construccién, discriminado los valores de las areas requeridas y las areas sobrantes.

b) Valor de las obras para la adecuacién de las areas construidas remanentes.

c) Norma urbanistica aplicada (entendido como el analisis que realiza el perito avaluador con
el documento de ordenamiento territorial y el uso del suelo expedido por la autoridad
competente, asi mismo debera hacer el andlisis cartografico e indicar la norma aplicada al
terreno en estudio).

d) Uso del inmueble

e) Estratificacion socioeconémica del bien.

f)  Altura permitida y ejecutable

g) Area de terreno en reserva vial

h) Area de construccion en reserva vial, discriminando construccion, zona dura y enramada

i) Area sobrante de terreno

j) Area sobrante de construccion, discriminando construccion, zona dura y enramada

k) Valor de Reposicién de construccion (fachadas), si es el caso.

[) Otras (muro de cerramiento, cimentaciones, etc.)

m) Servicios publicos

n) Fotografias del predio tanto internas como externas, una de ellas de la fachada, con
referencia de la via, identificando altura, entorno y una fotografia por cada item avaluado.

0) Observaciones y/o recomendaciones, en las cuales se deben aclarar aspectos importantes
gue tienen que ver con el avallo.

Para efectos de la reposicion de que trata el literal J, el contratista debera solicitar concepto técnico,
a la Interventoria del cual dejara constancia dentro del avallo, que el predio no se vera afectado
estructuralmente con el retiro de la parte requerida y que las obras de adecuacién que se proyecten
permitiran su uso y destinacion de acuerdo a la norma, o en su defecto, que el mismo debe ser
adquirido totalmente como expresa técnicamente la Ficha Predial.

Ademas de lo mencionado en el parrafo anterior, debera el contratista anexar a cada informe técnico
y en la misma fecha, como soporte del avaluo realizado, la explicacién de la metodologiautilizada,
los valores de referencia, las fuentes y los calculos respectivos de ser el caso, de conformidad con
el decreto 1420 de 1998, factores como la reglamentacién urbanistica municipal o Distrital vigente,
licencias aprobadas, uso y destinacion econémica del inmueble, si se trata de propiedad horizontal,



las diferentes caracteristicas de terreno, tamafio, forma y diversidad de construcciones, asi como
el costo para la adecuacion de areas remanentes.

Cuando el avalio emplee la investigacion directa o indirecta debe anexarse el procesamiento
estadistico a que se refiere la resolucion IGAC No. 620 de 2008.

Para la entrega de los informes de avalldo comercial corporativos aprobados por la Interventoriay
elaborados por la lonja se debera relacionar la informacion precisa, procedente y Util, debidamente
organizada de cada uno de los predios, asi:

Informe de Avallo Comercial Corporativo

Acta de comité de corporativo

Registro Fotografico

Estudio de Mercado en formato Excel

Memorias de Calculos, Presupuestos y otros (Formato Excel) para verificacion.

Es deber de la interventoria por medio del profesional valuatorio entregar toda la informacion
descrita anteriormente.

Nota: Los avallos comerciales corporativos realizados por las lonjas y los profesionales
avaluadores deberan dar cumplimiento al articulo 11 del decreto 1420 de 1998 que menciona lo
siguiente: “La entidad privada a la cual se le solicite el avaltio y la persona que lo adelante, seran
solidariamente responsables por el avallo realizado de conformidad conla ley.

De acuerdo a lo enunciado, el contratista debera garantizar que los procesos que se deriven de
la elaboracion de los avalios comerciales corporativos presentados deben ser

atendidos oportunamente.

10.6 Informe General del Sector

El Profesional Técnico Predial del Contratista con aprobacion de la Interventoria debe entregar la
tira topografica identificando previamente las especies afectadas especificando su estado de
desarrollo de acuerdo a los parametros establecidos.

Los informes Técnicos Individuales de Avallos estaran acompafiados, en todo caso y como
requisito necesario para su recepcion por el respectivo informe general del sector.Los sectores se
determinaran teniendo en cuenta, entre otros, la similitud de norma urbanistica, tipologia de
construcciones, estratificacion econdmica, etc.

Cada informe de sector deberéa contener como minimo:

a. Informe consolidado de valores de terrenos, construcciones, mejoras, anexos y cultivos y
fuentes de investigacion.

b. Para los cultivos estos deberan estar debidamente soportados y verificados por la
Interventoria y en el caso de las especies discriminados por densidades y valores unitarios
de acuerdo a la caracteristica de la especie, dicha validacién debera contener investigacion
de fuentes locales, departamentales y nacionales o podra realizar el estudio detallado de
especies avalado por un profesional experto en la materia y con los respectivos soportes
verificables. Se aclara que el valor final para las especies debera presentarse con valores
de establecimiento en el sitio. En caso de no realizar esta actividad en el informe general del
sector el estudio debera ser entregado en la etapa de elaboracién de avallos puntuales.



Cuando las especies son de uso y explotacion del propietario y/o mejoratario, se pagaran de
acuerdo al DAP por unidad establecido en la ficha predial, si las especies hacen partede
una zona de proteccién o se encuentran inmersas en un territorio colectivo se entenderan
gue estan protegidas por la autoridad ambiental y dicho valoraciéon no podra ir por unidad
sino por area ocupada.

La informacion basica acerca de los pardmetros utilizados en la delimitacion del sector.
(con referente en las Zonas Homogéneas Fisicas y Geoeconémicas determinadas por el
IGAC).

Presentacion y explicacion de las metodologias utilizadas para determinar los valores
unitarios por m2 o por Hectarea, de los predios urbanos o rurales, respectivamente, del
sector. En los centros poblados se determinaran valores por metro cuadrado.

Las ofertas utilizadas para determinar el valor de las zonas homogéneas geoeconémicas
deben estar consignadas en una “sabana de mercado inmobiliario” que contenga todos los
datos recolectados en la etapa de campo y proceso de informacion, se aclara que cada uno
de los datos debe contener clase agrologica, valor potencial del suelo, norma urbanistica
segun documento de ordenamiento territorial y coordenadas geograficas como minimo.

Los informes de sector y de cada predio deben remitirse en formato Excel, Word, .pdf
acompafiados de los correspondientes archivos extensién GDB y/o DWG.

Fotografias del sector con visibilidad de la via.

10.7 Instancias de Revisiéon y Aprobacion de Documentos y
Tiempos deEntrega

Etapas en el proceso de revision de avallos

a)

b)

Verificacion del Contenido de la Ficha Predial vs. Avallo: En esta etapa se debe confrontar
gue el contenido de la ficha sea consecuente con lo que existe en el terreno, lo anterior en
razon a que durante el tiempo transcurrido desde la elaboracién de la FICHA PREDIAL y
el momento de la ELABORACION DEL AVALUO, se pueden presentar diferencias debidas
a cambios en el nimero de mejoras inventariadas en los dos momentos (FICHA — AVALUO).

Verificacion del avallo de las Construcciones: Se analizara el valor asignado a las
construcciones de acuerdo a la metodologia legal correspondiente que se aplique y a la
aplicacion de la depreciacion asignada regida por la resolucion 620 de 2008.

Verificacion del precio asignado al Terreno: De acuerdo con el contenido de ley 388/97,

Articulo 30, el elemento a tener en cuenta es el acuerdo municipal aprobado que establece
el POT, PBOT o EOT que define la clasificacion del suelo.

Por lo anterior se debe confrontar la clasificacién dada al predio con la aprobada, aportada por
planeacion municipal en el certificado de uso del suelo dentro del uso permitido: complementario,
restringido y prohibido; lo que permitird tener la certeza, en cuanto al precio asignado al metro
cuadrado mz2 de terreno a adquirir, de su correspondencia con el mejor uso desarrollable permitido.

Ademas, se deben adelantar investigaciones de campo que permitan establecer datos sobre los
precios utilizados en el avaluo.

a)

Mejoras



Se analizara el valor de reposicion a nuevo por reposicion descontando la correspondiente
depreciacion.

b) Cultivos
Se analizara la fuente de precios de los precios asignados a los cultivos como lo son Corporaciones
ambientales, Instituciones Académicas, Andlisis técnico de valores de cultivos.

c) Otros
Para avallos bajo el Régimen de Propiedad Horizontal se deben revisar los indices de copropiedad
bajos los cuales se deben realizar los avallos.

Para inmuebles en Ronda de Rio se debe dejar constancia que el avalio se hace con base enla
determinacién previa de la identificacion de estas areas acorde al Cédigo Nacional de Recursos
Naturales y su viabilidad de adquisicion determinada dentro del resultado del Estudio de Titulos.

Una vez entregados el o (los) informes de avallo comerciales corporativos elaborados por la lonja,
la interventoria debe aprobar o rechazar los avallios comerciales en un término maximode 5
(cinco) dias habiles.

En el caso de que el informe sea aprobado por el profesional valuatorio de la interventoria, el insumo
debera ser entregado al contratante que emitira o no el respectivo visto bueno de no objecién o
presentar las observaciones correspondientes.

Ahora bien, si la interventoria o la subdirecciéon de Sostenibilidad presentan observaciones a los

informes de avallo, estas deben ser atendidas por el contratista en un tiempo no mayor a cinco
(5) dias habiles, aclarando que si las observaciones son inherentes a cambios de la ficha los
tiempos deberan ajustarse de acuerdo con la revisiéon del componente técnico, en caso contrario
se debera cumplir con el plazo indicado.

Nota: No obstante, se enfatiza que dependiendo de la complejidad de las observaciones los tiempos
propuestos en el presente acapite pueden ser menores de acuerdo a las particularidades del predio
objeto de avallio



11. PROCESO JURIDICO

11.1 Descripcion y Alcances

El Contratista debera adelantar todas las actividades del proceso de adquisicion predial que da inicio
con la elaboracion del oficio de oferta formal de compra y culmina con el registro a nombre del
contratante de la escritura de compraventa o de la sentencia de expropiacion judicial del predio
requerido, aplicando la normatividad vigente, para aquellos casos en que no se dé la enajenacion
voluntaria.

El cierre final del proyecto esta supeditado al cierre predial; el contrato de obra no puede culminar
hasta que la gestion predial este ejecutada al 100%.

Previo a cualquier intervencion de areas, construcciones o cultivos, se debe analizar el apéndice
predial con fundamento en el desarrollo de proyectos de construccién, mejoramiento y
mantenimiento vial, dado que se pueden requerir areas privadas para, la construccion directa,
rectificacion de curvas, ampliacion de obras de arte, descoles, alcantarillas, zonas inestables, entre
otros. Por tanto, en pro de mitigar conflictos sociales y juridicos que repercuten en el cronograma
de la obra, se debe contemplar el andlisis de la gestion predial antes de cualquier intervencion.

11.2 Actividades Especificas

o Notificar a los propietarios, quienes acreditaran esta condiciéon con la exhibicién de la
cédula de ciudadania original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de
existencia y representacion legal expedida con antelacion no mayor a un mes.

e Atendery solucionar las observaciones e inquietudes de las personas notificadas en forma
oportuna.

e Participar en las reuniones o comités prediales, si se constituyen, para evaluar los
problemas que se generan en el proceso predial, proponer y acatar los resultados del
mismo.

11.3 Recopilacion de Informacién

Con base en la informacion recopilada para cada uno de los predios, el Contratista elaborara un
expediente que correspondera a una carpeta en la que constara toda la informacién relevante
respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible en medio fisico, debiendo estar
digitalizado cada documento, y disponible en medio electronico en formato PDF.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de la
Gestion Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los interesados
durante el proceso de adquisicion.

La informacion contenida en cada expediente deberd ser actualizada y complementada en la
medida en que avance el proceso de Gestion Predial. En todo caso, la informacién del expediente
de cada Predio debera ser verificada por el Contratista quien sera responsable porla consistencia
y el contenido de la misma.
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11.4 Enajenacion Voluntaria

En desarrollo de esta actividad el contratista debera proyectar todos los documentos necesarios y
adelantar todas las gestiones para lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles requeridos, porel
procedimiento de enajenacién voluntaria establecido en la ley 92 de 1989, modificada por la Ley388
de 1997, en la Ley 1682 de 2013 y demas normas aplicables.

Es obligacion del contratista:

Verificar que las areas (totales, requeridas y sobrantes) sefaladas en la ficha predial correspondan
con las incluidas en el avallo y en los titulos de propiedad, asi como los datos de identificacion
fisica, juridica, y valor de adquisicion; en caso de no correspondencia, debera ponerdicha situacion en
conocimiento del Gestor Juridico de la interventoria, quien dara las instruccionespertinentes a fin de
adelantar la adquisicion de acuerdo con las directrices sefialadas para cada caso concreto.

Dar inicio y llevar hasta su culminacion la adquisicion de los inmuebles cifiéndose a los parametros
establecidos en el siguiente instructivo, para lo cual debera:

11.5 Elaboracién de la Oferta Formal de Compra
En la elaboracion de la oferta formal de compra se tendran en cuenta las siguientesactividades:

a) Preparar para revision y firma del contratante o de su delegado, el acto administrativo por el
cual se determina el caracter administrativo del proceso de adquisicion del Predio. De
conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto administrativo constituye la Oferta
Formal de Compra.

b) La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del Avalto Comercial
Corporativo del Predio previamente aprobado por la interventoria y con visto bueno de no
objecidn del contratante.

c) Enla Oferta Formal de Compra el Contratista incluird una solicitud de permiso de intervencion
voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.

d) La Oferta Formal de Compra, debera contener en su texto cada uno de los requisitos que
establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluiran los
siguientes documentos:

Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial.

Fotocopia del Avalio Comercial Corporativo.

Transcripcion de las normas pertinentes a la enajenacion voluntaria y a la expropiacion
por via administrativa o judicial segun corresponda.

Certificado del uso del suelo.

11.6Elaboracion Documento Ofrecimiento de Mejoras

Es el acto administrativo mediante el contratante a través del contratista, ofrece al propietariode un
inmueble la adquisicion de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se determina la
naturaleza judicial o administrativa de la expropiacion y posterior a emitir este acto se debe efectuar
la correspondiente inscripcién en el registro de instrumentos publicos. Los requisitos de la Oferta se
sefialan en el presente Apéndice, sin perjuicio de las normas que resulten aplicables a éste.
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b)

c)

d)

e)

f)

b)

11.7Notificacion de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente al titular del derecho de
dominio inscrito en el folio de matricula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito,
cumpliendo integramente lo previsto en el Cdodigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

La citacién para la notificacién personal sera enviada por el Contratista a la direcciéon del
Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares del derecho de dominio del
Predio, con el animo de garantizar el derecho al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania original y
en caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y representacion legal
expedido con antelacion no mayor a quince dias, en el que pueda verificarse que quien
comparece a notificarse cuenta con representacion legal para actuar en dicho acto, cuando
se trate de apoderado, el poder debe estar autenticado; sera obligacion de adjuntar copia
de dichos documentos al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la
comunicacion de citacion a notificacion, la notificacion debera surtirse mediante aviso, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo segun formato.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuara la publicacion
correspondiente en la pagina web del contratante, solo si se desconoce la direcciondel
propietario.

En el acto de notificacion se deben incluir los datos del notificador: nombre, cédula y firma,
de igual forma se deben consignar los nombres en forma clara y las identificaciones de cada
propietario notificado.

11.8Inscripcion de la Oferta

Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta Formal de
Compra Notificada, el Contratista debera elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud
de inscripcion de ésta en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente.

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisicion sea

necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Contratista dara tramite en la misma
forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa
adicional al proceso de adquisicién, previa elaboracion por parte del Contratista de un informe
técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al alcance de la oferta
formal de compra.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la ley 388 de 1997, se podra iniciar proceso
de expropiacion si transcurridos treinta (30) dias habiles después de la comunicacién de la oferta
de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenacién voluntaria, contenida en un
contrato de promesa de compraventa; esto puede suceder por rechazo de la oferta, por silencio o
porque la situacién juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo libremente.



o dfloud 7

Liberma y Orden

No obstante, durante el proceso de expropiacion, siempre y cuando no se haya dictado sentencia
definitiva, sera posible que el propietario y la administracion lleguen a un acuerdo, el cual no podra
modificar los términos iniciales de adquisicién, en cuyo caso se pondra fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de la oferta de compra el rechace de forma manifiesta no serd necesario
esperar el término de 30 dias habiles para dar inicio al proceso de expropiacion.

Igualmente, en caso de incumplimiento a una o varias de las obligaciones establecidas enla
promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deberd iniciar de inmediato las
gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiacion.

11.9 Aceptacioén de la Oferta, Escrituracion e Inscripcién de la Compraventa:

b) Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula inmobiliaria, el
Contratista debera elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera
necesario, o directamente podra proceder a la elaboracion de la minuta de EscrituraPublica,
gestion que adelantara el Contratista cifiéndose a la normatividad vigente.

c) El Contratista debera velar por el estricto cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos en la promesa de compraventa y proceder a su pago, para su aprobacién por
parte del contratante. el interventor y el contratista, con los correspondientes soportes que
permitan verificar la informacion consignada, para lo cual debe haberse cumplido un estricto
control de calidad, que permita eliminar los errores que pueden inducir a demoras en los
pagos.

d) La forma de pago sera acordada por el Contratista con los propietarios de los predios,
verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros y se garantice
la entrega y disponibilidad del Predio.

e) Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre totalmente
saneado y, en tal caso, podra celebrarse directamente la escritura publica, evento para el
cual:

e Se pagara en un solo contado, previa entrega real y material del predio y suscripcién
de escritura pUblica de compraventa debidamente registrada.

e Alternativamente, podra el Contratista pactar el pago en dos (2) contados. El primer
contado a la firma de la escritura publica de compraventa y entrega real y material
del predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio
matricula donde conste la inscripcién de la venta a favor del contratante.

e Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de
enajenacion voluntaria.

f)  En los casos de gravamenes y/o limitaciones al dominio el Contratista podra hacer uso de

la opcién contenida en el articulo 3 del Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014.

g) En la escritura publica, el Contratista debera invocar a favor del contratante el saneamiento
por motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su
Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014.

h) Unavez proyectada la minuta de Escritura Publica de compraventa cifiéndose estrictamente
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se debera
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)

k)

obligatoriamente someter al tramite de reparto notarial cuando en el circulo notarial exista
mas de una notaria.

Otorgada la Escritura Publica de transferencia del derecho real de dominio y demés derechos
reales, previamente a su registro, deberd el Contratista tramitar personalmente el
levantamiento de la oferta formal de compra y verificar que este procedimiento se efectiede
manera concomitante con la radicacion de la Escritura Publica de compraventa.

El Contratista debera subsanar cualquier inconveniente relacionado con la no inscripcion de
la escritura publica de compraventa por parte de la Oficina de registro de Instrumentos
Publicos correspondiente.

El Contratista debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio de
acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisicién predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Contratista verificara el estado de cuentas
por valorizacién, impuestos, servicios publicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble.
Es decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, debera entregar
folio de matricula actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor del Contratante
(Departamento de Narifio), libre de limitaciones y gravamenes.

Recibir el inmueble mediante acta de entrega. Cuando la compra que se efectlie sea total, el
contratista debera asegurarse de que el propietario entregue el predio con taponamiento de
acometidas y retiro de contadores; cuando la compra sea parcial la obligacion es trasladar
Unicamente las acometidas; la entrega se efectuard siempre mediante acta de entrega
material; el prometiente vendedor debe entregar todo lo contemplado en el avalto.

Una vez efectuada la inscripcién en la ORIP del derecho de dominio y efectuado el pago del
ultimo contado, se entregard mediante acta formal, el expediente con todos los
documentos referentes a la adquisicion, con lo cual se entendera concluido el
procedimiento de enajenacion voluntaria.

p) De manera excepcional el contratante autorizara la compra de mejoras, bajo lassiguientes
condiciones:

Aprobacion del estudio de titulos presentado para el efecto por el CONTRATISTA.
Verificacion de la imposibilidad de adelantar planes para reasentamiento de unidades
sociales vulnerables, de forma que la compra de mejoras se presente comola opcién
residual.

La adquisicién se llevara a cabo mediante documento privado.

El proceso de compra debera garantizar la entrega de las mejoras y el restablecimiento de
las condiciones de vivienda digna al poseedor trasladado, para lo cual los documentos de
compraventa de mejoras seran aprobados por el contratante, previamente asu suscripcion
por parte del vendedor.

11.10 Permiso de Intervencién voluntario:

En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, el Contratista podra
obtener el permiso de intervencion voluntaria en el predio, en los términos del articulo 27 de la
Ley 1682 de 2013, o la cesion voluntaria de los predios requeridos para el Proyecto, en los términos
del articulo 32 de la misma Ley, en este Ultimo caso, no serd necesario que el Contratistaproceda



o dfloud 7

Liberma y Orden

con la Oferta Formal de Compra.

Mediante documento escrito, suscrito por la entidad y el titular inscrito en el folio de matricula, podra
pactarse un permiso de intervencién voluntario del inmueble objeto de adquisicién o expropiacion.
Este permiso sera irrevocable una vez se pacte. Con base en el acuerdo de intervencion suscrito, la
Entidad deberd iniciar el proyecto de infraestructura de transporte.

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirdn
afectacion o detrimento alguno con el permiso de intervencion voluntaria, asi como el deber del
responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenacion
voluntaria, expropiacion administrativa o judicial, segun corresponda.

11.11 Desenglobe de predio:

El contratista, solicitar4 por escrito ante las oficinas del IGAC, los catastros descentralizados
respectivos, gestores catastrales o quien haga sus veces el desenglobe del predio, y todas aquellas
mutaciones y actualizaciones catastrales que se originen de la adquisicion predial a favor del
Contratante, para lo cual debera enviar en debida forma la informacién requerida en
cumplimiento a la normatividad vigente, con el objeto que se adelante la actualizacién catastral
pertinente, toda vez que los predios adquiridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura
del transporte, corresponden a BIENES DE USO PUBLICO, por lo tanto estan exentos del pago de
impuesto predial.

11.12 Expropiaciéon Judicial

Cuando no sea posible adelantar el procedimiento de adquisicién por via de enajenaciénvoluntaria,
sea porgue no se lleg6 a un acuerdo contenido en una promesa de compraventa dentro del término
establecido en el articulo 4 de la ley 1742 de 2014, o porque la situacion juridica del inmueble le
impide al propietario hacer la entrega material o la transferencia del dominio libremente, o porque
habiendo suscrito promesa de compraventa el prometiente comprador incumplié cualquiera de las
obligaciones contractuales, sera necesario iniciar de inmediato los tramites para lograr la entrega
material del inmueble y posterior transferencia del dominio mediante el proceso de expropiacion
judicial, en los términos establecidos en el capitulo XXIV del CPC, la ley 92 de 1989 y articulo 62
de la ley 388 de 1997, la ley 1682 de2013 y la ley 1742 de 2014, para lo cual el contratista se
compromete a:

Proyectar las Resoluciones de Expropiacion de acuerdo con el formato que para el efecto le
suministre el Contratante, con los respectivos antecedentes para la revision juridica y firma por parte
del(a) subdirector(a).

Llevar a cabo los trdmites de notificacion personal de las resoluciones de expropiacion y en su
defecto, adelantar las notificaciones de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 de
la Ley 1437 de 2011.

Proyectar los actos administrativos que resuelve los recursos de reposicion que se interpongan
contra resoluciones de expropiacion.

11.13 Presentacion de la Demanda de Expropiacion

a) Lademanda de expropiacién se proyectara por parte del Contratista y una vez aprobada por
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la interventoria serd radicada para que sea presentada por el abogado que para tal fin
designe el Contratante dentro de los términos legales establecidos. En la demanda de
expropiacion, se deberd solicitar la entrega anticipada del predio, en los términos del articulo
28 de la ley 1682 de 2013 y del numeral4 del articulo 399 del Cadigo General del Proceso
y el articulo 5 por medio del cual se modifico el articulo 28 de la ley 1682 de 2013.

b) Seraresponsabilidad del Contratista efectuar todas las actuaciones requeridas para obtener
la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada.

c) Igualmente, la gestion del Contratista comprendera, entre otras, la proyeccion de todos los
memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la proyeccion de todos los recursos
a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor
diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiacion, hasta que se profiera
Sentencia decretando la Expropiacion.

d) El contratista debera realizar el seguimiento minimo dos (2) veces por semana de las
actuaciones procesales que se surtan después de radicada la demanda de expropiacion,
para lo cual debera aportar semanalmente la sdbana de procesos en expropiacion.

e) El contratista debera garantizar el éxito en la admision y el tramite de la demanda de
expropiacion hasta la titularidad del predio a nombre del contratante.

11.14 Restitucién de Bienes de Uso Publico

En desarrollo de esta actividad el contratista se compromete a adelantar todas las gestiones
policivas y judiciales necesarias para la restitucion de predios destinados al uso publico, ocupados
indebidamente por terceros.

11.15 Pago Por Adquisicién y Gestion Predial

Para el cumplimiento del objeto contractual, debera elaborarse un cronograma entre el
CONTRATISTA Y la INTERVENTORIA en el cual se establezca una fecha de entrega de los predios
requeridos cumpliendo los procedimientos técnicos y juridicos.

Cuando las negociaciones prediales se traten de adquisicion de dominio y este se logre con el
registro de la escritura publica pertinente, de manera directa sin que medie promesa de compraventa
y habiendo logrado la entrega real y material del inmueble de manera previa o simultanea al
otorgamiento de la escritura, se reconocera el valor total de la negociacion.

Cuando el predio corresponda a un baldio y su titulacion a favor del contratante, se realice a través
de Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, se reconocera el 50% del valor total dela
gestién por adquisicion.

Las actividades relacionadas con la expropiacioén judicial se pagaran cuando ante la imposibilidad
de continuar el procedimiento de enajenacion voluntaria, el contratista deba adelantar tramites
adicionales relacionados con el procedimiento expropiatorio. Aln en caso de que el propietario
decida retomar el procedimiento de adquisicion voluntaria, se pagara al contratista cada actividad
realizada durante la ejecucion del contrato.

Se aclara que el pago de actividades administrativas realizadas por el contratista encaminadasa
la presentacion y seguimiento de las demandas de expropiacién, se encuentran incluidas enel
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pago por gestion-

11.16 Incumplimiento de lo Ordenado

Si el CONTRATISTA rehisa o descuida cumplir cualquiera orden impartida por el contratante, se
le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto
dentro de un plazo de ocho (8) dias habiles, el contratante tomaré las medidas que considere
necesarias. En razon a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la ejecucion de los
trabajos o a terceros seran asumidas integralmente por el consultor.

12. CIERRE PREDIAL
12.1 Objetivo del Cierre Predial

Definir las actividades que deben ser ejecutadas por parte del contratista y la interventoria enla
ejecucion del cierre predial de proyectos, con el fin de hacer seguimiento y control en las actividades,
asi como en los soportes generados en la afectacion y/o adquisicion predial.

12.2Alcance del Cierre Predial

Este procedimiento aplica desde la recepcion de los soportes, (carpetas prediales Fisicas y
Digitales), que evidencian el cumplimiento total de las actividades programadas para la gestion,
adquisicion y saneamiento predial, en los que conste la legalizacion del bien a favor del contratante
y la debida disposicion de esta informacion y la transferencia de los documentos al archivo central
y el reporte de la informacién a las dependencias competentes con el fin de que estas actualicen
su informacion.

También aplican para las actividades de Gestién predial que no generen adquisicion, es decir
aquellas que por diferentes circunstancias no culminaron el tramite de adquisicién, pero se
generaron insumos.

12.3 Generalidades del Cierre Predial

A fin de asegurar la eficiente recepcion de la informacién alfanumérica, geografica, juridica,
econdmica, contable y documental de los predios adquiridos y/o transferidos, se establecen
lineamientos e instrucciones para garantizar el 6ptimo recibo de informacion, siguiendo pardmetros
estandar que seran relacionados en el presente documento.

12.4 Actividades del Cierre Predial

En la revision por parte del Contratante, las carpetas deberan contener una lista de chequeo, en
la cual relacionen cada uno de los documentos con los soportes (conceptos técnicos, estudio de
titulos, adquisicién, copias de soportes de pagos, etc.), ajustadas al apéndice predial, por medio
del cual se realiza el seguimiento a los procesos entregados; de la misma manera se debe soportar
la carpeta con medio digital, PDF, , lo anterior, procede ante cualquier requerimientode la
Contraloria para revisién, maxime que los documentos deben ser enviados para el archivo.
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Las carpetas con negociaciones terminadas, deben ser entregadas al contratante por parte de las
interventorias, se les debe incluir la lista de chequeo, las carpetas deben ir reguladas por lo
establecido e por el Archivo general de la Nacion en la ley 594 de 2000,y el acuerdo 042 del 2002,
la portada debe identificar en su portada el proyecto, propietario nimero de ficha y consorcio, asi
mismo debe contener el correspondiente informe de gestidn con los vistos de aprobacion de la
concesion, o a quien corresponda; con las justificaciones y soportes técnicos, juridicos, sociales,
soportes de pago,(100%) archivo digital etc. Se debe realizar la division de los diferentes procesos
los cuales dieron lugar a los procesos de adquisicion para la entrega al contratante.

Cabe anotar que las carpetas entregadas deben llevar el visto bueno de no objecion del Gestor
Predial del contratante, esto con el fin de verificar la revision por parte del mismo.

Asi mismo las carpetas que no tengan adquisicién, pero si posean gestion (levantamiento de
fichas, estudio juridico y avallo), deben llevar un rotulo en la portada el cual diga“NO ADQUIRIDO”
y debe contener el concepto o justificacion por parte de la interventoria de lascircunstancias y
gue soporte del por qué no se culmind la adquisicion.

NOTA: Después de realizar la entrega total de los cierres prediales, se puede iniciar el procesode
liquidacion del contrato

De conformidad con lo establecido en el presente apéndice y en el manual de interventoria, se
realizara el informe final ejecutivo del contrato.

12.5 Certificaciéon del Cierre Predial

Una vez el contratante realice la respectiva verificacion de todos los informes e insumos, realizara
el envio de memorando con el fin de que esta inicie el proceso de liquidaciondel contrato.



