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Al contestar cite Radicado 20192210161743 Id: 413680
Folios: 185 Fecha: 2019-07-10 16:26:00
Anexos: 5 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, 
PPT, ZIP)
Remitente: VICEPRESIDENCIA TECNICA
Destinatario: OFICINA ASESORA JURIDICA

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: YOHN JAIRO RESTREPO JAIMES
Jefe de Oficina Asesora Jurídica (E)

DE: CARLOS JOSE RODRIGUEZ TABORDA
Vicepresidente Técnico 

ASUNTO: Alcance a los radicados 20192110085853 ID 387172 y 20192110109733 ID: 
396198. Estudios previos para la contratación cuyo objeto es “Adquisición, procesamiento e 
Interpretación de datos sísmicos 2D convencional Programas Arjona y Nueva Granada 2019.”

De manera atenta me permito remitir en el adjunto, los estudios previos revisados por VAF y OAJ a fin 
de adelantar la celebración de un proceso de contratación pública relacionada con el objeto en el asunto.

La forma de pago se ajusta a lo recomendado en varias ocasiones por los entes de control en el sentido 
de pagar contra entrega de productos. Igualmente fueron incluidos en este documento todas las 
observaciones realizadas en el comité de contratos, el nuevo CDP No. 59719 del 27/06/2019 e índices 
financieros, ajustes en la calificación en el factor de calidad y condiciones técnicas complementarias. 

Atentamente,

Anexos: Estudios previos en PDF y versión editable, CDP No. 59719, Análisis del Sector, Matriz de riesgos, Certificados 
de Min. Interior para los proyectos de Arjona y Nueva Granada.  

Aprobó: 
Edgar Orlando Bueno S. Gerente GC / componente técnico.

Revisó: Edgar Orlando Bueno S. Gerente GC / componente técnico.
Proyectó: Hugo Hernán Buitrago -  VT / Componente Técnico.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR “ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E 
INTERPRETACIÓN DE DATOS SÍSMICOS 2D CONVENCIONAL PROGRAMAS 

ARJONA Y NUEVA GRANADA 2019.”

Este documento ha sido elaborado siguiendo los parámetros establecidos en los 
artículos 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, así 
como los lineamientos indicados por la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente– contenidos en los siguientes manuales:

 Manual para la identificación y cobertura del Riesgo, versión M-ICR-01. 
 Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, versión 

M-MACPC-07. 
 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación, versión M-DVRHPC-04. 
 Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, versión G-EES-02.
 Manual de contratación de la ANH
 Guía de contratación Colombia compra Eficiente.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN.

1.1 COMPETENCI
A DE LA 
AGENCIA 
PARA 
ADELANTAR 
LA 
CONTRATACI
ÓN

La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, en su condición de Agencia 
Estatal, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, 
cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, creada mediante 
el Decreto Ley 1760 de 2003, modificada en su naturaleza jurídica mediante 
el Decreto 4137 del 03 de noviembre de 2011, tiene como objetivo administrar 
integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la 
Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional. Para el 
desarrollo de tal encomienda, la Agencia debe cumplir, entre otras, las 
siguientes funciones: (a) identificar y evaluar el potencial hidrocarburífero del 
país. (b) diseñar, evaluar y promover la inversión en las actividades de 
exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con 
las mejores prácticas internacionales, (c) diseñar, promover, negociar, 
celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación 
de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos 
de asociación que celebre Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, así 
como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


ANH-GCO-FR-19

01/03/2016

Versión N°01

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO LICITACIÓN
Página 3 de 185

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

en los mismos, (d) asignar las áreas para exploración y/o explotación con 
sujeción a las modalidades y tipos de contratación que la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos -ANH adopte para tal fin, y (e) apoyar al Ministerio de Minas y 
Energía, y demás autoridades competentes en los asuntos relacionados con 
las comunidades, el medio ambiente y la seguridad en las áreas de influencia 
de los proyectos hidrocarburíferos.

Que mediante Resolución No. 636 del 14 de agosto de 2015, el presidente de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos delegó en los vicepresidentes la 
ordenación del gasto y el ejercicio de iniciar procesos de selección, adjudicar, 
celebrar, liquidar, terminar, modificar, adicionar, así como la de manejar los 
demás actos inherentes a la actividad contractual de los contratos y convenios 
con personas públicas y privadas de todos aquellos contratos relacionados 
con las funciones propias de su cargo

Por lo tanto, la competencia del presente proceso de contratación le 
corresponde al vicepresidente Técnico de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH, el cual se regirá por las disposiciones legales 
establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes.

1.2 JUSTIFICACIÓ
N 
DE LA 
NECESIDAD

El País requiere avanzar en el conocimiento y evaluación de su potencial 
hidrocarburífero, para lo cual es necesario identificar, priorizar y explorar en 
aquellas zonas donde hay posibilidad de encontrar nuevas reservas de 
hidrocarburos. Sólo si se invierte en estudios y trabajos regionales y locales 
para la exploración de hidrocarburos, el País podrá continuar explorando y 
explotando las reservas de petróleo y gas, en nuevas y antiguas áreas 
prospectivas para propender por la autosuficiencia y las exportaciones de 
hidrocarburos, ya que éstas se constituyen en una de las mayores fuentes de 
divisas, regalías e ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nación 
y de las regiones.

Las compañías de exploración petrolera, nacionales o internacionales 
requieren de información básica del subsuelo colombiano para tener 
herramientas que les permitan tomar decisiones en sus expectativas de 
inversión, con reducción de riesgo económico y técnico. Los estudios que 
permitan obtener nueva información de las unidades objetivo permitirán abrir 
nuevas oportunidades exploratorias, con lo cual el estado colombiano estimule 
el interés de los inversionistas en actividades exploratorias.

La ANH proyecta obtener información del subsuelo en el área de la Cuenca 
VIM y especialmente en la zona de la subcuenca de Plato, área con limitada 
actividad exploratoria, que hace necesario realizar la visualización del 
subsuelo en varias áreas libres y con ubicación estratégica para el 
conocimiento geológico del país.
 
En cumplimiento de la política estatal de incrementar las reservas de crudo y 
gas en Colombia, es primordial que la ANH amplié y fortalezca el portafolio de 
oportunidades exploratorias, a través de la adquisición de información de 
subsuelo que incentive la actividad exploratoria.
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Esta contratación es necesaria y oportuna, ya que es fundamental que la ANH 
amplíe el conocimiento de los recursos hidrocarburíferos del país mediante la 
realización de estudios geológicos y geofísicos que aportan información para 
la identificación de nuevos “plays” o prospectos y los resultados obtenidos 
sean la base técnica para contribuir al incremento de la inversión exploratoria.

La ANH proyecta también contar con la “Adquisición, procesamiento e 
Interpretación de datos sísmicos 2D convencional Programas Arjona y 
Nueva Granada 2019.”  en dos (2) áreas disponibles de la ANH ubicadas en 
la Cuenca Valle Inferior del Magdalena, incluida la interventoría de los 
proyectos.
 
Estas zonas requieren profundizar el conocimiento del subsuelo con estudios 
geológicos, geofísicos y estratigráficos; los insumos que se obtengan en el 
presente proyecto serán relevantes para fines investigativos y económicos. En 
este sentido, el resultado final del proyecto es obtener una imagen de calidad 
y aportar al entendimiento del modelo geológico del subsuelo en tiempo y 
plantear conceptos exploratorios que motiven a las empresas operadoras a 
continuar con la exploración de hidrocarburos.   

Este proceso de selección es necesario y oportuno, con el fin que la ANH 
incremente el conocimiento de los recursos hidrocarburíferos del país, 
teniendo en cuenta que el proyecto “Evaluación del Potencial Hidrocarburífero” 
contempla esta actividad, y que por otra parte, uno de los objetivos de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos es adelantar estudios que permitan 
incrementar el conocimiento geológico de las cuencas a partir de la 
información geofísica, estratigráfica, sedimentológica, estructural y 
geoquímica, y por consiguiente aumentar el interés exploratorio real, teniendo 
como fin un mejor entendimiento de las características de la roca almacén y 
de los procesos de generación y entrampamiento de hidrocarburos. 
 
Uno de los aspectos más importantes en la exploración es adquirir datos 
sísmicos de buena calidad, con el fin de tratarlos con las nuevas técnicas de 
procesamiento sísmico, con las que ahora cuenta la industria, esto permite 
tener mejor información de las estructuras en el subsuelo y definir con más 
precisión un modelo geológico coherente. 
 
La ANH considera importante indicar que la tecnología que se pretende utilizar 
para el desarrollo del proyecto en mención corresponde al levantamiento 
sísmico convencional, el cual incluye realizar perforaciones y cargarlas con 
material fuente de energía y generar ondas acústicas para obtener la 
información del subsuelo. La finalidad es obtener información sísmica de 
buena calidad con el menor impacto y afectación posible, tanto en el ámbito 
ambiental como en el social.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
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2.1 OBJETO
“Adquisición, procesamiento e Interpretación de datos sísmicos 2D 
convencional Programas Arjona y Nueva Granada 2019”.  

2.2 CLASIFICACIÓ
N SEGÚN 
CLASIFICADO
R DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
NACIONES 
UNIDAS

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales pueden 
encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de 
Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en 
el siguiente Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC), dentro del tercer nivel: 

De acuerdo con lo anterior, la ANH informa que la clasificación para el 
presente proceso es la siguiente:

Clasificación según Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
utilizado por la plataforma Colombia Compra Eficiente (versión 14)

Segmen
to

Familia Clas
e

Producto

7100000
0

71110000 7111
2300

71112301

Servicios 
de 

minería, 
petróleo 

y gas

Servicios 
de 

perforación 
y 

prospección 
petrolífera y 

de gas

Servi
cios 

sísmi
cos

Servicios de 
adquisición 

de datos 
sísmicos de 

tierras de 
2D/3D/4D

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura, los integrantes deben estar inscritos y 
clasificados en el código anteriormente establecido. 

2.3 PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO 

El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 diciembre de 
2019 inclusive, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 

REQUERIMIEN
TOS 
TÉCNICOS 
MÍNIMOS

La oferta técnica deberá cumplir con los requerimientos obligatorios señalados 
en el anexo técnico (especificaciones técnicas) del presente estudio previo.2.4

ANEXOS 
INFORMATIVO
S

Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas
Anexo No. 2 Oferta Económica 
Anexo No. 3 Matriz de Riesgos
Anexo No. 4 Análisis del sector 
Anexo No. 4A Condiciones Técnicas Complementarias subproyecto Arjona 
2D
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Anexo No. 4B Condiciones Técnicas Complementarias subproyecto Nueva 
Granada 2D
Anexo No. 5. Factor de apoyo a la industria nacional
Anexo No. 6. Carta de presentación de la propuesta
Anexo No. 7.  Experiencia del proponente
Anexo No. 8.  Modelo de certificación de pago de aportes

Anexo No. 9. Lineamientos sociales, ambientales y del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para proyectos de Gestión del 
Conocimiento ANH.

Anexo No. 10. Antecedentes artículo 18 de ley 1150 de 2007.
Anexo No. 11. Compromiso Anticorrupción.
Anexo No.15. Componentes ambientales y del sistema de gestión de control 
y mejoramiento

ACEPTACIÓN 
DE LAS 
CONDICIONES 
TÉCNICAS 
MINIMAS 
OBLIGATORIA
S

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO, relacionados en el Anexo No. 1 del pliego de condiciones 
los cuales se entenderán aceptados con la suscripción de la carta de 
presentación de la oferta. Por lo tanto, se recomienda no transcribir el 
mencionado anexo.

Los proponentes deberán aportar con la oferta el Anexo No. 6 debidamente 
firmado por quien presente la propuesta y sin modificación alguna.
En caso de no aportarlo, o aportarlo con alguna modificación, la Entidad 
efectuará el correspondiente requerimiento como quiera que se trata de un 
requisito habilitante de contenido técnico.  

2.5 LUGAR DE 
EJECUCIÓN

El lugar de ejecución de este contrato es en los municipios de Arjona, 
Bosconia, El Copey, Santa Ana, Sabanas de San Ángel, Plato, Santa Bárbara 
de Pinto y Nueva Granda en los departamentos de Cesar y Magdalena.

2.6 VALOR El presupuesto oficial estimado para esta contratación de los dos (2) 
subproyectos, es de hasta CINCUENTA MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($ 50.086.757.074) INCLUIDO el IVA, y todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración 
y ejecución del contrato; de este presupuesto se tienen unos reembolsables 
que ascienden a TRES MIL SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE 
(3.063.612.981).

De conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones 2019, para el presente 
proceso de selección la Entidad dispuso en su línea 594 la suma de ($ 
50.100.000.000) incluido IVA, así mismo se ampara mediante el CDP No. 
59719 del 27 de junio de 2019 por valor de 50.100.000.000.

Este contrato se podrá adjudicar a uno o a dos (2) proponentes teniendo 
en cuenta que:

El presupuesto oficial estimado para esta contratación del subproyecto de 
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Arjona 2D es de hasta VEINTI CINCO MIL SESENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($25.068.679.133) INCLUIDO el IVA, y todos los costos directos e 
indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración 
y ejecución del contrato; de este presupuesto se tienen unos reembolsables 
que ascienden a MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
TRECIENTOS MIL QUIMIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
(1.533.300.595).

El presupuesto oficial estimado para esta contratación del subproyecto de 
Nueva Granada 2D es de hasta VEINTE Y CINCO MIL DIECIOCHO 
MILLONES SETENTA Y SEIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 
PESOS M/CTE ($25.018.077.941) INCLUIDO el IVA, y todos los costos 
directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la 
celebración y ejecución del contrato; de este presupuesto se tienen unos 
reembolsables que ascienden a MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
TRECIENTOS TRESCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE (1.530.312.385).

2.7 FORMA DE 
PAGO

La ANH pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
entrega de la respectiva factura o documento equivalente, previa certificación 
de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de los informes 
de avance de adquisición, conforme a los procedimientos establecidos por la 
ANH, así: 
 
1. Pagos mensuales: Se realizarán pagos mensuales de acuerdo al avance 

de adquisición sísmica,  hasta por el 90% del valor total del contrato, 
distribuidos en mensualidades iguales vencidas o proporcionales por 
fracción de mes, de acuerdo al valor ofrecido en la propuesta y al servicio 
efectivamente prestado, previa aprobación del supervisor del contrato, del 
informe mensual de interventoría con sus respectivos soportes, pago de 
obligaciones parafiscales y seguridad social de cada uno de los 
profesionales participantes en el proyecto. Para estos desembolsos, el 
contratista presentará al contratante los gastos y costos directos e 
indirectos del contrato en cada periodo, los cuales acompañarán a la 
factura o documento equivalente.

2. Un pago final: Correspondiente al diez por ciento (10%), del valor total del 
contrato, cuando el contratista haya entregado a la ANH el informe final 
con todos los soportes técnicos, administrativos y financieros y con la 
presentación de paz y salvos por todo concepto relacionados con la 
ejecución del contrato (entre otros honorarios y/o salarios, parafiscales y 
seguridad social debidamente certificados por el contador público y revisor 
fiscal), a entera satisfacción de la Entidad.

Nota 1. Los informes deberán ser cargados en la plataforma SECOP II 

Nota 2. Para efecto de causar y pagar la Retención de ICA el contratista 
deberá informar a la ANH, para cada pago, el monto de los ingresos por 
la actividad o servicio realizado en las jurisdicciones diferentes a Bogotá 
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para así tener certeza respecto de la base gravable sobre la cual aplicar 
la retención del tributo y el sitio donde se debe hacer el pago de la 
retención. 
 
También debe poner a disposición de la ANH la logística necesaria para 
que la Agencia pueda cumplir con la obligación tributaria en las 
jurisdicciones diferentes a Bogotá que se requieran. 

Nota 3. Para todos los pagos se deberá contar con el visto bueno del 
supervisor del Contrato.

Nota 4. La ANH pagará al Contratista dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes a la correcta presentación de la factura o 
documento equivalente, con todos los soportes requeridos.

Nota 5. Si hay lugar a devolución de una factura o documento 
equivalente, por la ausencia en el cumplimiento de los requisitos legales 
o contractuales para su aceptación, el término para su pago sólo 
empezará a contarse a partir del día de su presentación con el lleno de 
los mencionados requisitos legales y/o contractuales. Para efectos de lo 
previsto en el presente parágrafo, se entienden por requisitos 
contractuales, en adición a aquellos que se dispongan en otras cláusulas 
del contrato que se llegare a suscribir.  

2.8 SUPERVISIÓN
La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, será ejercida por el Ordenador del Gasto o por quien éste 
designe para tal fin. El supervisor deberá ejercer sus funciones conforme lo 
establecen las normas legales vigentes, el Manual de Contratación de la 
Entidad y la guía que para este efecto expida Agencia Nacional de 
Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 MODALIDAD 
DE 
CONTRATACI
ÓN

La Entidad acudirá a la modalidad de selección por LICITACION PUBLICA.

3.2 JUSTIFICACIÓ
N Y 
FUNDAMENTO
S JURIDICOS

La modalidad de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, 
estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las 
normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, manuales, guías y circulares emitidas por 
Colombia Compra Eficiente, las demás normas que la complementen, 
modifiquen o reglamenten y aquellas normas civiles y comerciales que regulen 
el objeto de la presente modalidad de selección.

La determinación de utilización de la modalidad de selección -Licitación 
pública- se deriva del cumplimiento del mandato normativo estipulado en el 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo en la Sección 1, 
Subsección 1 del Capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015.
 Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 
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de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 
y demás normas complementarias y reglamentarias.

 Las normas pertinentes establecidas en el Decreto 19 de 2012 Estatuto 
Anti-trámites.

 Las normas pertinentes de la Ley 1474 de 2012 Estatuto Anticorrupción.
 Normas pertinentes del Código de Comercio, Código Civil, que le sean 

aplicables.
 Las reglas previstas en este estudio previo.
 Las demás disposiciones que por la naturaleza del objeto de este concurso 

de méritos y del contrato le sean aplicables.
 Las reglamentaciones internas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

3.3 TIPIFICACIÓN 
DEL 
CONTRATO

El contrato que resulte del presente proceso de selección es de PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS.

4.  ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. JUSTIFICACIÓN

4.1 ANÁLISIS 
TECNICO

Para satisfacer la necesidad existen las siguientes alternativas:

a) Desarrollar el servicio a través de personal de planta de la Entidad y 
equipos especializados de propiedad de la Agencia, alternativa que no es 
viable ya que la Entidad no cuenta con personal de la planta suficiente que 
pueda desarrollar las actividades, ni cuenta con los equipos 
especializados requeridos para la adquisición sísmica de los programas 
Arjona y Nueva Granada 2D 2019.

b) Contratación del servicio: La contratación con firmas especializadas que 
presten el servicio. Esta alternativa es la más viable, toda vez que se 
contrataría el servicio con las especificaciones técnicas requeridas para 
satisfacer la necesidad bajo los criterios de calidad, eficacia, eficiencia y 
economía

4.2 ANALISIS 
ECONÓMICO

ANÁLISIS ECONÓMICO

I. ASPECTOS TÉCNICOS BÁSICOS - programas sísmicos 2D – 2019 
(Costa Atlántica colombiana)

Adquisición sísmica Arjona 2D - 2019:

Ubicación : Costa atlántica de Colombia (departamentos de 
Magdalena y Cesar)
Longitud : 246,392 km
Plazo ejecución : hasta el 31 de diciembre inclusive, luego de la 
suscripción de la firma de acta de inicio
Actividades :
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Adquisición sísmica Nueva Granada 2D - 2019:

Ubicación : Costa atlántica de Colombia (departamento del 
Magdalena)
Longitud : 245,3051 km
Plazo ejecución : hasta el 31 de diciembre inclusive, luego de la 
suscripción de la firma de acta de inicio

Actividades :

II. SONDEO DE MERCADO - programas sísmicos 2D – 2019 (Costa 
Atlántica colombiana)

Las empresas consultadas en el sondeo fueron:

- Vector Geophysical Presentó presupuesto del 
sondeo

- BGP S.A.S Presentó presupuesto del 
sondeo

- GT Services Sucursal Colombia Presentó presupuesto del 
sondeo

- PETROSEISMIC Presentó presupuesto del 
sondeo
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- SAEXPLORATION No presentó presupuesto del 
sondeo

De las cinco empresas consultadas, presentaron presupuesto de sondeo 
cuatro, así:
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El mercado de empresas de adquisición, procesamiento e interpretación 
sísmica en Colombia es muy limitado respecto a una muestra representativa, 
desde este punto de vista, la cantidad de compañías que respondieron el 
sondeo es adecuada; sin embargo, para fines estadísticos, la muestra es muy 
limitada.  En tal sentido, se buscará información histórica de sondeos y 
proyectos similares que se hayan realizado para sustentar mejor el análisis 
presupuestal.

Por otra parte, Se debe apreciar que en ambos programas sísmicos la 
cotización más alta es la de la empresa Vector Geophysical.

III. PRIMER ANÁLISIS DE MERCADO - Sondeo de mercado sísmicas 
Arjona 2D y Nueva Granada 2D año 2019

Se realizaron los cálculos de las funciones estadísticas usuales, como se 
observa en los siguientes cuadros para cada proyecto sísmico:
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UNIDAD CANTIDAD Total Item Total Item Total Item

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 246,392 3.177.992.424$                    3.031.847.912$                    2.893.556.895$                    

B. PERFORACION Y CARGA KM 246,392 9.672.166.093$                    9.548.686.754$                    9.415.768.703$                    

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 246,392 5.628.289.726$                    5.336.715.924$                    4.983.566.553$                    

2 560.335.920$                       469.733.509$                       411.733.836$                       

3 255.216.281$                       253.151.350$                       251.195.887$                       

4 4.625.086.486$                    4.306.107.576$                    4.068.353.223$                    

5 2.455.598.487$                    2.317.902.905$                    2.175.386.943$                    

26.374.685.418$                 25.264.145.930$                 24.199.562.041$                 

5.011.190.229$                    4.800.187.727$                    4.597.916.788$                    

31.385.875.647$                 30.064.333.657$                 28.797.478.828$                 

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global

CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Global

ALQUILER DE VEHICULOS

GEOLOGÍA

Global

Global

PROMEDIO

SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL INCLUIDO IVA

MEDIA GEOMETRICA MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

1
ADQUISICION DE LINEAS 

SISMICAS

ARJONA 2019

UNIDAD CANTIDAD Total Item Total Item Total Item

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 245,3051 3.211.807.957$                    3.051.047.298$                    2.900.923.713$                    

B. PERFORACION Y CARGA KM 245,3051 9.721.489.033$                    9.620.200.107$                    9.512.672.644$                    

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 245,3051 5.635.351.521$                    5.370.503.114$                    5.052.131.995$                    

2 566.972.923$                       471.640.548$                       411.652.050$                       

3 253.752.456$                       251.689.645$                       249.739.731$                       

4 4.635.086.486$                    4.311.541.161$                    4.070.986.975$                    

5 2.454.348.487$                    2.317.088.606$                    2.174.919.639$                    

26.478.808.864$                 25.393.710.478$                 24.373.026.746$                 

5.030.973.684$                    4.824.804.991$                    4.630.875.082$                    

31.509.782.549$                 30.218.515.469$                 29.003.901.828$                 

NUEVA GRANADA 2019

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global

GEOLOGÍA Global

TOTAL INCLUIDO IVA

PROMEDIO MEDIA GEOMETRICA MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

1
ADQUISICION DE LINEAS 

SISMICAS

SUBTOTAL

CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Global

ALQUILER DE VEHICULOS Global

IVA 19%

Conclusiones para Arjona 2D - 2019:

 Los valores totales de las empresas consultadas son muy 
cercanos, con un promedio de $31.385.875.647 y una desviación 
estándar de apenas $1.198.504.851.  En general, los valores 
totales de cada empresa, así como las funciones estadísticas son 
muy altas con respecto al mismo tipo de proyecto llevado a cabo 
en 2018 por la ANH (Adquisición sísmica 2D Perdices 2018).

 Si se excluye la cotización de Vector Geophysical el promedio es 
$30.943.527.141, lo que no es significativo.

 Se observan valores muy altos con respecto a los precios 
ponderados por la ANH. 

 La dispersión de los valores de cada ítem es muy alta, tal como 
se observa en la siguiente gráfica:
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Conclusiones para Nueva Granada 2D - 2019:

 Los valores totales de las empresas consultadas son muy 
cercanos, con un promedio de $31.509.782.549 y una desviación 
estándar de apenas $1.531.614.507.

 Si se excluye la cotización de Vector Geophysical el promedio es 
$30.856.513.307, lo que no es significativo.

 Se observan valores muy altos con respecto a los precios 
ponderados por la ANH. 

 La dispersión de los valores de cada ítem es muy alta, tal como 
se observa en la siguiente gráfica:
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IV. SEGUNDO ANÁLISIS DE MERCADO - Información histórica de 
sondeos y proyectos similares

Los antecedentes históricos de precios para proyectos del mismo tipo (sísmica 
2D convencional, con cargas explosivas), en la misma región (on-shore costa 
caribe colombiana) y con las mismas longitudes totales del proyecto (aprox. 
245 km), la Vicepresidencia Técnica de la ANH tiene la siguiente información:

 Sondeo de mercado y respectivo análisis del proceso de contratación 
ANH-005-LP-2018, para la adquisición, procesamiento e 
interpretación de 246,3 km de la sísmica Perdices 2D, cuyo 
presupuesto oficial fue de $23,663,227,461, incluido el ítem de 
reembolsables, el IVA y demás impuestos.  Precios del año 2018.

 Adquisición sísmica Perdices 2D 2018 contratado por la ANH por un 
valor de $23.191.197.858 para la adquisición, procesamiento e 
interpretación de 246,3 km.

 Sondeos de mercado y análisis realizados por FONADE y la ANH para 
la contratación de la adquisición, procesamiento e interpretación de 
sísmica de los proyectos Arjona 2D y Nueva Granada 2D.  Precios del 
año 2018.

a. Análisis del sondeo de mercado para el proceso de contratación 
ANH-005-LP-2018 (sísmica Perdices 2D 2018):

En el sondeo del año 2018 participaron las siguientes empresas: 
PETROSEISMIC; SAEXPLORATION; ENAGEO SAS; BGP S.A.S y VECTOR 
GEOPHYSICAL.  Del análisis se excluyó la compañía SAEXPLORATION por 
no cumplir los requisitos estándares de la solicitud.
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Después de realizado el cálculo de las funciones estadísticas básicas, se 
estableció un presupuesto oficial que fue de $23,663,227,461, el ítem de 
reembolsables, el IVA y demás tributos y gastos relacionados con el desarrollo 
del objeto contractual, a precios del año 2018.

El presupuesto oficial a precios del año 2018, excluyendo el ítem de 
reembolsables, fue de $22.220.624.750, incluido el IVA y demás tributos y 
gastos relacionados.

Ejercicio para el cálculo de costos unitarios y montos globales a partir 
del sondeo del programa sísmico Perdices 2D - 2018:

La ANH, en busca de elementos de análisis de más peso, realizó un ejercicio 
comparativo de los valores del sondeo de mercado para el proceso de 
contratación ANH-005-LP-2018 y los montos de las propuestas presentadas 
para la contratación de la adquisición sísmica Perdices 2D - 2018.

Basta decir que las condiciones técnicas y de ubicación de la adquisición 
sísmica Perdices 2D - 2018 son similares al programa Arjona y Nueva 
Granada que son objeto del presente análisis.

Ubicación : costa atlántica de Colombia (departamento de 
Magdalena)
Longitud : 246,3 km
Actividades : las mismas actividades, algunas desagregadas 

(MOVILIZACIÓN, CAMPAMENTOS y 
DESMOVILIZACIÓN; y PRE-PROCESAMIENTO – o 
PROCESO DE CAMPO). El valor total contenía el 
ítem de REEMBOLSABLES.

Supuestos para la comparación:
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 Los valores correspondientes al año 2018 se actualizaron a precios 
2019 considerando un aumento del 6% (corresponde al salario mínimo 
2019, ya que el programa sísmico es intensivo en mano de obra 
profesional y de apoyo).

 De los valores totales se excluyó el ítem de REEMBOLSABLES.
 Se consideró la suma de los montos de MOVILIZACIÓN, 

CAMPAMENTOS y DESMOVILIZACIÓN como un solo ítem (tal como 
se encuentra en las actividades de las sísmicas 2019).

 El ítem PRE-PROCESAMIENTO, definido como global, se dividió por 
la longitud (cantidad) para llevarlo a valor unitario, el cual 
posteriormente se sumó al ítem de REGISTRO, para compararlo 
debidamente con el ítem de los programas sísmicos 2019.

Análisis y conclusiones:

Los precios unitarios y montos globales actualizados al año 2019 de cada ítem 
se calculó con la media armónica, tal como se calculó en el análisis del sondeo 
2018.  El resultado de precios unitarios y montos globales son: 

UNIDAD VALOR UNITARIO

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 10.678.930$                     

B. PERFORACION Y CARGA KM 29.151.061$                     

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 18.603.929$                     

2 84.476.485$                     

3 198.319.380$                  

4 2.900.867.640$               

5 2.122.474.332$               

ACTIVIDADES

1
ADQUISICION DE LINEAS 

SISMICAS

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global

GEOLOGÍA Global

CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Global

ALQUILER DE VEHICULOS Global

Estos precios unitarios y montos globales se incluyeron en el análisis del 
sondeo de la sísmica Arjona 2D y Nueva Granada 2D en 2019, cuyo resultado 
se presenta en el capítulo ‘V TERCER ANÁLISIS DE MERCADO’.

Análisis de valores del sondeo vs propuestas presentadas (sísmica 
Perdices 2D - 2018):

Los valores del sondeo y propuestas de la adquisición sísmica Perdices 2D en 
2018 son:

Proponente 1 Proponente 2 Proponente 3 Proponente 4

VALOR SONDEO 25.888.211.079 30.734.570.895 15.202.848.134 33.454.301.167

VALOR PROPUESTA 21.882.481.600 22.215.606.928 21.478.729.226 22.109.245.858

% Variación (sondeo-propuestas) 18% 38% -29% 51%

Las diferencias entre valores presentados en el sondeo y las propuestas son 
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apreciables, en promedio del 20%.

Los cálculos estadísticos son:

PROMEDIO MEDIA GEOMÉTRICA MEDIA ARMÓNICA

VALOR SONDEO 26.319.982.819 25.221.826.195 23.976.080.113

VALOR PROPUESTA 21.921.515.903 21.919.685.400 21.917.845.283

VALORES DE SONDEO+PROPUESTAS 24.120.749.361 23.512.858.087 22.900.809.198

% Variación (sondeo-propuestas)

Las diferencias de las estadísticas básicas entre los montos del sondeo y 
propuestas presentan un rango del 9% al 20%.

b. Valores históricos de adquisición sísmica 2D convencional 

Aunque la ANH ha ejecutado alrededor de 20 programas sísmicos desde el 
año 2005, 14 corresponden a sísmica 2D convencional on-shore; a pesar de 
tener esta muestra representativa, no se puede considerar la situación y 
costos del sector de hidrocarburos antes del año 2014 -año en el que estalló 
la crisis del petróleo debido al descenso del precio internacional- con la que 
existe actualmente, producto de una reingeniería de costos y un ajuste de todo 
el sector en sus políticas corporativas.  La información más reciente de 
programas sísmicos 2D convencional es:

AÑO CONTRATO PROGRAMA SISMICO
KILOMETROS 
ADQUIRIDOS

COSTO TOTAL
COSTO 

UNITARIO
$/km

SMMLV año
COSTO UNITARIO

SMMLV $/km

COSTO UNITARIO
SMMLV a precios 

2019  ($/km)

2015 229 de 2015 PAILITAS 2D 2015 671  $  21.421.885.806 31.925.314 644.350 49,5 41.030.284

2018 503 de 2018 PERDICES 2D 2018 246,3  $  23.191.197.858 94.158.335 781.242 120,5 99.807.772

La información más confiable y que se puede considerar dentro del presente 
análisis corresponde al programa de adquisición, procesamiento e 
interpretación de 246,3 km en Perdices 2D, ejecutada durante el segundo 
semestre de 2018 por valor de $23.191.197.858, cuyo valor unitario es de 
$94.158.335/km.  Este valor incluye el ítem de reembolsables.

c. Sondeos de mercado y análisis realizados en 2018 por FONADE 
y la ANH para los programas sísmicos de Arjona 2D y Nueva 
Granada 2D

Los sondeos de los programas sísmicos de Arjona 2D y Nueva Granada 2D 
en 2018 tienen las mismas características técnicas y de localización que los 
sondeos para los programas del 2019: sísmica 2D convencional, con cargas 
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explosivas, la misma región y longitudes similares (aprox. 245 km).  En tal 
sentido, pueden sirven para el análisis.

Supuestos para la comparación:

 Los valores correspondientes al año 2018 se actualizaron a precios 
2019 considerando un aumento del 6% (corresponde al salario mínimo 
2019, ya que el programa sísmico es intensivo en mano de obra 
profesional y de apoyo).

 De los valores totales se excluyó el ítem de REEMBOLSABLES.
 Se consideró la suma de los montos de MOVILIZACIÓN y 

DESMOVILIZACIÓN como un solo ítem (tal como se encuentra en las 
actividades de las sísmicas 2019, es decir, MOVILIZACIÓN, 
CAMPAMENTOS y DESMOVILIZACIÓN).

 El ítem de pre-procesamiento, definido como global, se dividió por la 
longitud (cantidad) para llevarlo a valor unitario, el cual posteriormente 
se sumó al ítem de registro, para compararlo debidamente con el ítem 
de las sísmicas 2019.

 El ítem ALQUILER DE VEHÍCULOS está incluido en ítems 
relacionados: ADQUISICIÓN SÍSMICA, GEOLOGÍA y 
CAMPAMENTOS-MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

 Para el valor del ítem GEOLOGÍA se considerará el promedio del 
sondeo realizado por la ANH en 2019.

Análisis y conclusiones:

Los precios unitarios y montos globales actualizados al año 2019 de cada ítem 
se calculó con la media armónica, tal como se calculó en el análisis del sondeo 
2018.  El resultado de precios unitarios y montos globales son: 

UNIDAD VALOR UNITARIO

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 13.051.878$                     

B. PERFORACION Y CARGA KM 35.152.972$                     

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 26.883.573$                     

2 227.613.775$                  

3
 Se tomará promedio 

sondeo 2019 

4 5.445.849.718$               

5
 Incluido en otros 

items 

ACTIVIDADES

1
ADQUISICION DE LINEAS 

SISMICAS

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global

GEOLOGÍA Global

CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Global

ALQUILER DE VEHICULOS Global

Estos precios unitarios y montos globales se incluyeron en el análisis del 
sondeo de la sísmica Arjona 2D y Nueva Granada 2D en 2019, cuyo resultado 
se presenta en el capítulo ‘V TERCER ANÁLISIS DE MERCADO’.

V. TERCER ANÁLISIS DE MERCADO – Información del sondeo 2019 
versus la información histórica sísmicas Arjona 2D y Nueva 
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Granada 2D año 2019

Habiéndose homologado las características de los ítems, además del tipo de 
programa sísmico, localización y extensión, se incorpora al análisis la 
información de sondeos y valores de propuestas reales del año 2018 -
actualizado a precios del año 2019-, se realizó un ejercicio estadístico con los 
items con la siguiente muestra:

 Sondeo 2019 de GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA
 Sondeo 2019 de BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA
 Sondeo 2019 de VECTOR GEOPHYSICAL SAS
 Sondeo 2019 de PETROSEISMIC SERVICES
 Cálculo presupuestal (sondeo-propuestas) sísmica Perdices 2D-2018 

(precios actualizados a 2019)
 Análisis sondeo realizado por FONADE sísmica Arjona 2D y Nueva 

Granada 2D 2018 (precios actualizados a 2019)) 

Para realizar el análisis se separaron los ítems de precios unitarios y globales, 
ya que los segundos están sometidos a economías de escala y no se pueden 
comparar los ítems globales al ser llevados a precios unitarios.

Análisis sobre los ítems con precios unitarios:

Debido a la magnitud de los precios presentados en el sondeo, se realizó un 
ejercicio descartando los valores altos; con este resultado, se calculó la 
deviación estándar y se descartaron lo valores por encima del promedio más 
la desviación.

DESVIACIÓN - E PROM-DE PROM+DE

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 246,392 8.740.000$        15.639.000$         17.780.000$         9.433.461,19$         10.678.930$       13.051.878$      1.895.337$         8.580.730$                    12.371.405$         

B. PERFORACION Y CARGA KM 246,392 43.200.000$       38.895.000$         29.650.000$         45.275.781$             29.151.061$       35.152.972$       352.803$            29.047.727$                  29.753.334$         

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 246,392 28.200.000$       25.526.000$        11.855.000$         25.790.306,31$       18.603.929$       26.883.573$       6.622.348$         13.821.460$                  27.066.157$         

ARJONA 2019
GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC 
SUCURSAL 

NUEVA 
GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL 

SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ADQUISICION DE LINEAS 
SISMICAS

1

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

ACTIVIDADES

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 246,392 8.740.000$        9.433.461,19$         10.678.930$       13.051.878$      

B. PERFORACION Y CARGA KM 246,392 29.650.000$         29.151.061$       

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 246,392 25.526.000$        11.855.000$         25.790.306,31$       18.603.929$       

1
ADQUISICION DE LINEAS 

SISMICAS

ARJONA 2019

ACTIVIDADES

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC 
SUCURSAL 

NUEVA 
GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL 

SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

DESVIACIÓN - E PROM-DE PROM+DE

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 245,3051 8.740.000$        15.639.000$         18.560.000$         9.433.461,19$         10.678.930$       13.051.878$      1.895.337$         8.580.730$                    12.371.405$         

B. PERFORACION Y CARGA KM 245,3051 43.400.000$       38.895.000$         30.950.000$        45.275.781$             29.151.061$       35.152.972$       1.272.042$         28.778.488$                  31.322.573$         

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 245,3051 28.200.000$       25.526.000$        12.375.000$        25.790.306$            18.603.929$       26.883.573$       6.398.878$         14.174.930$                  26.972.687$         

ADQUISICION DE LINEAS 
SISMICAS

1

NUEVA GRANADA 2019
GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC 
SUCURSAL 

NUEVA 
GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL 

SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ACTIVIDADES

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 245,3051 8.740.000$        9.433.461,19$         10.678.930$       13.051.878$      

B. PERFORACION Y CARGA KM 245,3051 30.950.000$        29.151.061$       

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 245,3051 25.526.000$        12.375.000$        25.790.306,31$       18.603.929$       

ADQUISICION DE LINEAS 
SISMICAS

1

NUEVA GRANADA 2019
GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC 
SUCURSAL 

NUEVA 
GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL 

SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

ACTIVIDADES

Análisis sobre los ítems con precios globales:
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Debido a la magnitud de los precios presentados en el sondeo, se realizó el 
mismo procedimiento al de los ítems de precios unitarios.

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC SUCURSAL 
NUEVA GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

DESVIACIÓN - E PROM-DE PROM+DE

V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 343.700.000$    440.547.693$             1.185.000.000$      270.144.000,00$            84.476.485$      227.613.775$    132.928.047$    140.368.344$     406.224.437$     

3 GEOLOGÍA 261.000.000$    305.889.824$             227.500.000$         225.120.000,00$            198.319.380$    255.216.281$    37.274.500$       208.233.080$     282.782.081$     

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3.100.000.000$ 3.812.992.760$         7.910.000.000$     3.677.353.185,06$         2.900.867.640$ 5.445.849.718$ 441.082.872$    2.931.720.524$  3.813.886.269$  

5 ALQUILER DE VEHICULOS 2.250.000.000$ 2.655.140.616$         3.560.000.000$     1.357.253.333,33$         2.122.474.332$ 542.463.998$    1.553.753.072$  2.638.681.069$  

ARJONA 2019

ACTIVIDADES

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC SUCURSAL 
NUEVA GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 343.700.000$    440.547.693$             270.144.000,00$            84.476.485$      227.613.775$    

3 GEOLOGÍA 261.000.000$    305.889.824$             227.500.000$         225.120.000,00$            198.319.380$    255.216.281$    

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3.100.000.000$ 3.812.992.760$         3.677.353.185,06$         2.900.867.640$

5 ALQUILER DE VEHICULOS 2.250.000.000$ 2.655.140.616$         1.357.253.333,33$         2.122.474.332$

ARJONA 2019

ACTIVIDADES

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC SUCURSAL 
NUEVA GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

DESVIACIÓN - E PROM-DE PROM+DE

V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 342.200.000$    440.547.693$             1.215.000.000$     270.144.000$                 84.476.485$      227.613.775$    132.730.979$    140.265.411$     405.727.370$     

3 GEOLOGÍA 259.000.000$    305.889.824$             225.000.000$         225.120.000$                 198.319.380$    255.216.281$    37.368.129$       207.389.452$     282.125.709$     

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3.100.000.000$ 3.812.992.760$         7.950.000.000$     3.677.353.185$             2.900.867.640$ 5.445.849.718$ 441.082.872$    2.931.720.524$  3.813.886.269$  

5 ALQUILER DE VEHICULOS 2.250.000.000$ 2.655.140.616$         3.555.000.000$     1.357.253.333$             2.122.474.332$ 542.463.998$    1.553.753.072$  2.638.681.069$  

ARJONA 2019

ACTIVIDADES

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA

BGP INC SUCURSAL 
NUEVA GRANADA

VECTOR 
GEOPHYSICAL SAS

PETROSEISMIC 
SERVICES

EJERCICIO 
PERDICES 2D

ANÁLISIS 
COSTOS 
FONADE

V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario V. Unitario

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 342.200.000$    440.547.693$             270.144.000$                 84.476.485$      227.613.775$    

3 GEOLOGÍA 259.000.000$    305.889.824$             225.000.000$         225.120.000$                 198.319.380$    255.216.281$    

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 3.100.000.000$ 3.812.992.760$         3.677.353.185$             2.900.867.640$

5 ALQUILER DE VEHICULOS 2.250.000.000$ 2.655.140.616$         1.357.253.333$             2.122.474.332$

ARJONA 2019

ACTIVIDADES

Media armónica de precios unitarios y globales:
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UNIDAD CANTIDAD V. Unitario Total Item
1 ADQUISICION DE LINEAS SISMICAS A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 246,392 9.552.180$          2.353.580.628$                   

B. PERFORACION Y CARGA KM 246,392 29.398.414$        7.243.533.919$                   

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 246,392 16.922.342$        4.169.529.751$                   
2 175.113.986$                       
3 231.163.479$                       
4 3.329.169.105$                   
5 1.815.568.729$                   

19.317.659.597$  
3.670.355.324$    

22.988.014.921$  
93.298.544$          

MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

ARJONA 2019

Costo $ / km

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global
GEOLOGÍA Global
CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Global
ALQUILER DE VEHICULOS Global

SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL INCLUIDO IVA

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario Total Item
1 ADQUISICION DE LINEAS SISMICAS A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 245,3051 9.552.180$          2.343.198.364$                   

B. PERFORACION Y CARGA KM 245,3051 29.151.061$        7.150.903.875$                   

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 245,3051 17.267.587$        4.235.827.228$                   
2 175.016.269$                       
3 230.328.341$                       
4 3.329.169.105$                   
5 1.815.568.729$                   

19.280.011.912$  
3.663.202.263$    

22.943.214.175$  
93.529.300$          

MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

Global
Global

NUEVA GRANADA 2019

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN
GEOLOGÍA
CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Costo $ / km

Global
ALQUILER DE VEHICULOS Global

SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL INCLUIDO IVA

VI. PRESUPUESTO ESTIMADO - CONCLUSIÓN

Después de haber realizado un exhaustivo análisis con precios de sondeo 
2019 y valores históricos de programas sísmicos de características técnicas 
similares, se estableció inicialmente los siguientes presupuestos:

 Un presupuesto oficial para el subproyecto sísmico ARJONA 2D – 
2019 de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTÍUN PESOS 
($22.988.014.921), incluido IVA y demás tributos y gastos 
relacionados con el desarrollo del objeto contractual.

 Un presupuesto oficial para el subproyecto sísmico NUEVA 
GRANADA 2D – 2019 de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($22.943.214.175), incluido 
IVA y demás tributos y gastos relacionados con el desarrollo del 
objeto contractual.

No obstante, se realizó un alcance al sondeo de mercado originalmente 
enviado bajo radicado No. 20192010031653 Id: 368516 del 12 de febrero de 
2019. Lo anterior debido a que la Agencia identifico la necesidad de incluir una 
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actividad secundaria al objeto contractual y es la realización de la actualizar el 
Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de Gestión Social (PGS) y Plan de 
Inversión Social (PIS). Para cada uno de los dos (2) subproyectos. Los cuales 
la agencia tiene ya disponibles, pero es necesario actualizarlos ya que los 
subproyectos abarcan nuevas áreas originalmente no contemplados. 
Consecuentemente es necesario cumplir cabalmente con lo estipulado en 
cada uno de los planes de gestión y las Autoridades Ambientales. 

Este alcance fue dirigiendo únicamente a las compañías que amablemente 
dieron respuesta al sondeo original con el objeto de no afectar de fondo el 
análisis económico y financiero previamente establecido. 

Como resultado de lo anterior, la agencia incorporará esta nueva actividad o 
ítem en el análisis económico y financiero ya establecido y el presupuesto 
oficial se ajustará para un posible proceso de selección contractual.

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis económico para estimar un 
valor apropiado del proyecto. 

Consideraciones finales para la actividad de actualización PGA, PGS y 
PIS

Para llegar a una conclusión final de este ítem, se ha tenido en cuenta 
algunos factores tales como:
 La solicitud del alcance realizado fue realizado a compañías que son 

expertas técnicas de la industria, es decir; el servicio solicitado asociado al 
alcance de este sondeo NO es de su core del negocio.

 Los kilómetros del servicio para Arjona y Nueva Granada se ven 
incrementados frente al pasado en esta solicitud, para un total de 246 kms 
y 245 kms en este alcance. 

 Los servicios solicitados corresponden a un siguiente período, por lo que 
deben incluir el incremento normal de precios entre un año a otro; es decir 
los precios presentados pueden estar tener un efecto inflacionario con 
relación a los valores de años anteriores. 

 Así mismo, la actividad de E&P (Exploración y Producción) se ha visto 
incrementada durante el último año no solo a nivel global, si no local, lo 
cual está generando un incremento en la demanda por lo que los precios 
tenderán a subir o se ve como en algunos servicios hay una presión alcista. 

 La actividad de Exploración a través de la asignación de áreas ha estado 
activa, en donde en la primera semana de junio del presente año, los 
inversionistas mostraron interés por 11 de 20 bloques petroleros, con una 
tasa de éxito del 55%, la más alta en la historia de la ANH. 

 Los precios del crudo durante el año 2019 presentan una tendencia alcista 
y en un rango superior en el primer semestre del año (U$60 – U$70) en 
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comparación con el rango de precios de diciembre de 2018 (U$52 – U$58). 

Actividad Arjona
ACTUALIZACION DEL PGA, PGS Y PIS 459.969.426

IVA 87.394.191
Total 547.363.616,94$                        

Actividad Nueva Granada
ACTUALIZACION DEL PGA, PGS Y PIS 457.606.202

IVA 86.945.178
Total 544.551.379,79$                        

Como conclusión final, el presupuesto del programa sísmico 2D para Arjona y 
Nueva Granada, después de haber realizado un exhaustivo análisis con 
precios de sondeo y valores históricos de programas sísmicos de 
características técnicas similares incluidas el alcance anteriormente 
mencionado, se establece un presupuesto oficial de: 

• Presupuesto oficial para el programa sísmico Arjona 2D – 2019:  
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS ($23.535.378.537) incluido IVA y demás tributos y gastos 
relacionados con el desarrollo del objeto contractual.

• Presupuesto oficial para el programa sísmico Nueva Granada 2D – 2019: 
Veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete millones setecientos sesenta 
y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($23.487.765.555) incluido 
IVA y demás tributos y gastos relacionados con el desarrollo del objeto 
contractual.  

---------------

El presupuesto oficial para cada subproyecto incluirá los siguientes 
ítems:

 Adquisición de líneas sísmicas a. Topografía y trocha
b. Perforación y carga
c. Registro, pre-proceso de campo y 

abandono
 Procesamiento e interpretación
 Geología
 Campamentos, movilización y desmovilización
 Alquiler de vehículos
 (*) Actualización del PGA, PGS, PIS

 
(*) Actividad incluida en el proyecto en el alcance al sondeo original.
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Este presupuesto NO INCLUYE la interventoría de los programas sísmicos y 
los REEMBOLSABLES son un valor fijo no sujeto a variación por parte de los 
proponentes.

 ANÁLISIS DEL SECTOR:
 
Ver Anexo No. 4 – Análisis del Sector. 

5. CRITERIO PARA SELECCCIÓN DE LA OFERTA

5.1 JUSTIFICACIÓ
N

En desarrollo de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, las Ofertas de los Proponentes para participar en el procedimiento de 
licitación serán calificadas de acuerdo con los Factores que se determinan 
más adelante y surtido el procedimiento fijado a continuación:

Los factores de evaluación y calificación responden a criterios técnicos, 
económicos y de protección a la Industria Nacional, y representan un puntaje 
máximo de mil (1000) puntos.

La adjudicación del Contrato se efectuará al Proponente cuya Oferta obtenga 
el mayor puntaje como resultado de la aplicación de los Factores de 
Evaluación y Calificación que se determinan a continuación:

De acuerdo con los Puntajes obtenidos por concepto de los diferentes criterios 
de evaluación y calificación, se establecerá un Orden de Elegibilidad de mayor 
a menor en forma descendente. Ocupará el primer lugar aquel Proponente que 
haya acumulado la mayor cantidad de Puntos. 

5.2 FACTORES DE 
VERIFICACIÓN

Factores Habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero.
Factores de calificación técnicos, económico y apoyo a la industria nacional.

FASE I VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍMINOS HABILITANTES

5.3 REQUISITOS 
HABILITANTES

Para participar en el Procedimiento de Licitación Pública, los interesados 
deben reunir los requisitos de Capacidad Jurídica, Económico Financiera y 
Técnica que se describen a continuación

5.3.1. CAPACIDAD 
JURIDICA

Podrán participar todas las personas naturales, jurídicas, así como aquellas 
que conforman Consorcios o Uniones Temporales y todas aquellas, 
consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones 
legales colombianas.

CARTA DE PRESENTACIÓN 

La OFERTA debe estar acompañada de carta de presentación la cual debe 
ser diligenciada según el formato del pliego de condiciones, por la persona 
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natural PROPONENTE o por el Representante legal de la sociedad, consorcio 
o unión temporal PROPONENTE o el apoderado constituido para el efecto.

En la carta de presentación el oferente deberá indicar, de la información 
suministrada en la propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la 
norma que le otorga tal carácter.

El aval de acuerdo al artículo 20 ley 842 de 2003 ARTÍCULO 20. 
PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las 
licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, 
seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, 
deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito 
y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD

Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus 
facultades para contratar y comprometer a la sociedad, acreditará mediante 
extracto o copia del acta aprobada de la junta de socios o asamblea 
respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar propuesta y 
firmar el contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicársele 
el contrato que resulte del proceso de selección, así como la autorización 
necesaria para presentarse en Consorcio o Unión Temporal. En todo caso este 
documento cumplirá los requisitos señalados en el artículo 189 del Código de 
Comercio.

PODER

Cuando el PROPONENTE actúe a través de un representante o apoderado 
debe acreditar mediante documento legalmente expedido, que su 
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
OFERTA y firmar el contrato respectivo. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - MONTO Y TÉRMINO:

El proponente acompañará a su propuesta una garantía de seriedad de la 
misma, mediante cualquiera de los mecanismos vigentes previstos en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía 
será expedida y cumplirá los requisitos establecidos para cada instrumento en 
el Título III del Decreto 1082 de 2015: La presentación de la garantía es un 
requisito de obligatorio cumplimiento, so pena de rechazo de la oferta de los 
proponentes, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1882 
de 2018:  
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En caso de prórroga de los plazos previstos para presentar propuestas, 
evaluar, adjudicar y suscribir el contrato, dicha garantía será ampliada en su 
vigencia por solicitud de la ANH, si lo estima conveniente. Los costos que se 
causen por la expedición o prórrogas de la garantía estarán a cargo del 
proponente.

Si la garantía presenta errores en su constitución, según lo solicitado en este 
numeral, la ANH podrá solicitar su corrección, dentro del término de evaluación 
de las propuestas. 

La garantía de seriedad se hará efectiva a favor de LA ANH, a título de 
indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo la ANH recurrir a las demás 
acciones civiles o penales que pudieren ser instauradas.

LA ANH hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en cualquiera 
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de los eventos previstos en el Decreto 1082 de 2015.

Si por cualquier circunstancia La ANH no puede hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta, podrá demandar por vía ejecutiva el pago de la suma 
equivalente al valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la 
propuesta del proponente, dado que la sola presentación de la propuesta 
constituye aceptación plena por parte del proponente de todas las condiciones 
previstas en el estudio previo y en el presente pliego de condiciones.

LA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR DE MANERA EXPRESA LOS 
SIGUIENTES EVENTOS: 

a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas.

c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
adjudicatario.

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 
garantía de cumplimiento del contrato.

REPRESENTACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El proponente acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal, expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con fecha 
no superior a los treinta (30) días anteriores a la fecha de la diligencia de cierre 
del presente proceso de selección, su personería jurídica, el haber sido 
legalmente constituida como tal con antelación a la fecha de apertura del 
proceso y que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

OBJETO SOCIAL: Que tengan por objeto social entre otras las actividades 
propias del objeto del presente proceso de selección o en general sea 
suficiente para poder ejecutar el objeto del proceso de selección. 

Si la OFERTA es presentada por una persona natural, su registro mercantil 
deberá tener como actividad comercial, entre otros, las actividades propias del 
objeto del presente proceso de selección o que en general sea suficiente para 
poder ejecutar la actividad que se desarrollará como resultado del proceso de 
selección. 

Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de 
sus miembros persona natural o jurídica cumplirá con el lleno de los requisitos 
antes mencionados y presentará de manera independiente la anterior 
documentación, y deberá encontrarse dentro del período de validez 
establecido por el organismo que lo haya expedido, a la fecha diligencia de 
cierre del proceso de selección, en cada caso.

Si figuran limitaciones en los estatutos para el representante legal, adjuntará 
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fotocopia de los mismos.

En caso de prórroga del plazo para la entrega de propuestas, los documentos 
arriba mencionados, tendrán validez con la primera fecha para la presentación 
de las propuestas, señalada en este pliego de condiciones.

CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha 
calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la 
persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre 
ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1º del artículo 7º de la ley 80 
de 1993.

Igualmente anexarán el respectivo documento de constitución de consorcio o 
unión temporal, al momento del cierre del proceso. La omisión de este 
documento genera el rechazo de la oferta.

DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
(Si hay lugar a ello).

El proponente con la propuesta anexará un documento suscrito por todos los 
integrantes de la forma asociativa escogida, y/o por sus representantes 
debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal 
o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

a) Identificación de cada uno de sus integrantes: nombre o razón 
social, tipo y número del documento de identificación y domicilio.

b) Designación del representante: señalará expresamente su 
identificación, facultades, entre ellas, la de presentar la propuesta 
correspondiente al presente proceso de selección y las de 
celebrar, modificar, transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso 
de ser adjudicatario, así como la de suscribir todos los 
documentos contractuales y post contractuales que sean 
necesarios, es decir que el representante legal tiene plenas 
facultades para representar a la forma asociativa y adoptar todas 
las decisiones.

c) Indicación de los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los 
integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas 
que regularán sus relaciones.

d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes 
en la forma asociativa correspondiente.

e) En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida no 
podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y 1 años más.

f) Se anexarán los documentos de constitución y representación 
legal de cada uno de sus integrantes, y de sus representantes 
legales, sus NIT, cédulas de ciudadanía, certificado de 
cumplimiento del pago de sus obligaciones con los sistemas de 
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salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales.

NOTA: El documento de constitución del consorcio o unión temporal en el cual 
conste la designación del representante y la capacidad que debe tener el 
mismo para suscribir la propuesta, debe presentarse al momento del cierre. 

CONDICIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal tendrán 
en cuenta lo siguiente:

a) Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes comprenderán el objeto 
del proceso de selección y la duración de las personas jurídicas que lo 
conforman no puede ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
años más.

b) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, para 
el caso de los integrantes de un consorcio o unión temporal, para efectos de 
pago manifestarán con respecto a la facturación, dentro de su propuesta:

a) Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión 
temporal uno de sus integrantes, caso en el cual informará el 
número de identificación tributaria - NIT de quien va a facturar.

b) Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, informarán su 
número de identificación tributaria – NIT y establecer la 
participación de cada uno dentro del valor del contrato.

c) Si la facturación se va a realizar directamente por el consorcio o 
unión temporal, se deberá así indicar, así como los datos de 
razón social y NIT de cada uno de los integrantes señalando el 
nivel de participación de cada uno dentro del contrato y para 
efectos del mismo, se deberá solicitar el número de identificación 
tributaria – NIT para el consorcio o unión temporal ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas cumplirán los 
requisitos establecidos en las disposiciones legales.

d) No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal 
ni a terceros, salvo que la ANH lo autorice en los casos que legalmente esté 
permitido.

e) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las 
actividades, porcentajes, términos y/o extensión de la participación, no podrán 
ser modificadas sin el consentimiento previo de la ANH
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f) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros 
de la unión temporal o consorcio, el representante tendrá la obligación de 
informarlo por escrito a la ANH dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Las personas integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán 
individualmente los requisitos de que trata el presente Capítulo.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA

Se debe incluir la participación de promesa de sociedad futura.

PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

Las personas jurídicas de origen extranjero tengan o no domicilio en Colombia 
a través de sucursales, se someterán en todo caso a la legislación colombiana.

Las personas jurídicas con sucursal en Colombia deben cumplir con lo 
señalado en el Decreto 1082 de 2015.

Para el caso de personas jurídicas sin sucursal en Colombia, estas deben 
cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán 
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de 
su domicilio, con un término no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de 
cierre, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la empresa a 
través de su propuesta. 

Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse por el 
plazo del contrato y un (1) años más, contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección.

Acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra directamente 
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona 
jurídica la celebración y ejecución del mismo, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán 
acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir 
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los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente.

En cuanto a la experiencia, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia deben cumplir con la experiencia acreditada solicitada en este 
pliego de condiciones.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES (VER ANEXO).

El proponente adjuntará con su propuesta, una certificación en la cual 
acredite estar al día hasta la fecha en el pago de los aportes realizados 
durante el término de vigencia de la empresa y por lo menos durante los 
últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 
a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y la ley 828 de 2003. Dicha certificación estará suscrita por el 
revisor fiscal de la sociedad si existe obligación legal de tenerlo, o en su 
defecto por el representante legal de la sociedad proponente.

En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el revisor fiscal o en su 
defecto el representante legal manifestará en la certificación que existe el 
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
presentará en forma independiente dicha certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal respectivo según corresponda legalmente. 
La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del Artículo 50 
de la ley 789 de 2002 no aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo que 
participen sucursales de estas legalmente constituidas en Colombia, caso en 
el cual deberán presentar la certificación mencionada en el primer párrafo de 
este numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la 
que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben 
cumplir con lo señalado en la ley 789 de 2002.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN 
DONDE CONSTE QUE AL PROPONENTE NO LE HAN HECHO EFECTIVA 
LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA O HA REALIZADO EL PAGO 
PARA EVITAR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA EN LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL O HA SIDO SANCIONADO EN LA ETAPA 
CONTRACTUAL (MULTAS O PENAL PECUNIARIA) POR ENTIDADES 
PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN EN LOS 
ÚLTIMOS CUATRO (4) AÑOS. 

El PROPONENTE debe adjuntar a su OFERTA una certificación expedida por 
el representante legal en donde manifieste bajo la gravedad del juramento, 
que no le han hecho efectiva la garantía de seriedad de OFERTA u otra 
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garantía, o ha realizado el pago para evitar la ejecución de esta en la etapa 
precontractual o ha sido sancionado en la etapa contractual (multas o penal 
pecuniaria) por entidades públicas o privadas en los últimos cuatro (4) años.

En el evento que al PROPONENTE, le hayan hecho efectiva la garantía de 
seriedad de la OFERTA u otra garantía o haya pagado su valor asegurado 
para evitar la ejecución de la misma por entidades públicas o privadas en los 
últimos cuatro (4) años en la etapa precontractual o le hayan impuesto sanción 
contractual (multa o penal pecuniaria), deberá adjuntar a su OFERTA una 
certificación expedida por el representante Legal en donde informe la 
ocurrencia del hecho y la entidad que la hizo efectiva o la impuso según el 
caso, con el fin de verificar su alcance. Los cuatro (4) años deben ser 
anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de selección.

En el evento que la efectividad de la(s) garantía de la OFERTA o la sanción 
sea impuesta por entidades privadas, esta debe ser producto de una relación 
precontractual o contractual, debidamente suscrita y formalizada mediante los 
procedimientos legales correspondientes. 

Si la OFERTA es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno 
de sus miembros deberá presentar de manera independiente la certificación 
solicitada en el presente numeral.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1082 
de 2015, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de 
Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en 
el Registro Único de Proponentes - RUP. En consecuencia, el proponente 
deberá anexar el documento correspondiente expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y 
vigente, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario, anteriores al cierre del proceso.

Nota 1: En aplicación del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, quienes no 
se encuentren inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la 
inscripción, deberán inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto el Decreto 
1082 de 2015.

Nota 2: En aplicación del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el 
RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de 
cada año, de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Nota 3: El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos de conformidad con lo 
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indicado.

Nota 4: Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, 
deberán acreditar esta información de acuerdo a lo que se solicite en cada 
criterio y la ANH llevará a cabo la labor de verificación del cumplimiento del 
respectivo requisito habilitante.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Conforme el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y el parágrafo 1 del artículo 38 
de la Ley 734 de 2002, el proponente persona natural, o persona jurídica, y/o 
cada uno de los integrantes del proponente plural (consorcio o unión 
temporal), no estarán relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales. 
La ANH acorde con la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 
2008, suscrita por el Contralor General de la República, verificará en la página 
web de la Contraloría el respectivo Boletín.

En caso que un PROPONENTE se encuentre relacionado en dicho boletín, se 
le hará la advertencia que debe acreditar la cancelación de las obligaciones 
contraídas o la vigencia de un acuerdo de pagos con anterioridad a la 
adjudicación del contrato

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El proponente y todos los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán 
reportar antecedentes disciplinarios que los inhabiliten o impidan presentar la 
propuesta y celebrar el contrato. La ANH conforme la Ley 1238 de 2008, 
consultará los antecedentes de estos y sus representantes legales, en la 
página web de la Procuraduría General de la Nación.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

LA ANH consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de 
Colombia los antecedentes penales del proponente y su representante legal, 
y de los representantes legales de los consorcios y/ uniones temporales que 
van a participar en el presente proceso.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

La propuesta debe estar acompañada del Compromiso Anticorrupción 
firmada (Anexo) por el proponente o por el representante legal o apoderado, 
constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de 
ello, la cual debe ser diligenciada según el formato del pliego de condiciones.

El proponente debe adjuntar con su propuesta el anexo del pliego de 
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condiciones.

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos oficiales otorgados o expedidos en el exterior, deberán 
presentarse traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los 
artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de 
Comercio y en la Resolución 7144 de 2014 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y la Circular Externa No. 17 del 11 de 
febrero de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente. Lo anterior sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 para 
los documentos privados y en el manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación.

CONSULARIZACIÓN (DOCUMENTOS PRIVADOS)

De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, 
“Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo 
será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este por el de una nación 
amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el 
régimen de los poderes”.

Tratándose de sociedades, expresa además el mencionado artículo que “Al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules 
harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme las 
leyes del respectivo país (CGP artículo 74).

Surtido el trámite señalado, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) 
para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites 
pertinentes.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación

APOSTILLE (DOCUMENTOS PÚBLICOS)

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del 
trámite de consularización señalado en este numeral, siempre que provenga 
de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros. En este caso sólo será exigible la apostille, trámite que 
consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma 
y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen.

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


ANH-GCO-FR-19

01/03/2016

Versión N°01

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO LICITACIÓN
Página 61 de 185

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

Si la apostille está dada en idioma distinto al idioma castellano, deberá 
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma 
del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación

RECIPROCIDAD

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los Proponentes de 
origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un Acuerdo, 
Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido 
que a las ofertas de bienes colombianos se les concederá en ese país el 
mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, 
requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos 
celebrados con el sector público. Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el art 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015: “Régimen aplicable a los 
Contratos o Convenios de Cooperación Internacional”.

INHABILIDAD ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1150 DE 2007

1 En cumplimiento de lo señalado en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
en caso de que el PROPONENTE sea una persona jurídica, el 
representante legal deberá diligenciar y suscribir el anexo 
“ANTECEDENTES – Anexo” del pliego de condiciones. En caso de 
ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, los representantes 
legales de cada uno de los miembros persona jurídica deberán diligenciar 
y suscribir el mismo anexo.

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
LA ANH consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de 
Colombia el registro Nacional de Medidas Correctivas del representante 
legal, y de los representantes legales de los consorcios, uniones temporales 
que van a participar en el presente proceso, y de cada uno de sus 
integrantes.

Nota: Es requisito sine qua non para la suscripción del contrato, la verificación 
del certificado de antecedentes judiciales del proponente que resulte 
adjudicatario o del representante legal cuando se trate de persona jurídica, 
consorcio o unión temporal.

5.3.2.
CONDICIONES 
DE 
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA ACREDITADA

El Proponente deberá acreditar experiencia así: (A y B)

A- EXPERIENCIA CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – RUP

Para acreditar que disponen de la Capacidad Técnica y Operacional requerida 
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para participar en la Licitación Pública y celebrar el Contrato proyectado, los 
participantes deben reunir y acreditar los requisitos de aptitud y los 
antecedentes y la experiencia que se consignan a continuación:

Registro Único de Proponentes – RUP

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. al 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales deben encontrarse 
inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes – RUP 
de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en el siguiente Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), dentro del 
cuarto nivel: 
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Si el oferente no presenta con su propuesta el RUP, La Entidad requerirá al 
proponente dentro del plazo que le señale para el efecto. Si en el plazo 
señalado el proponente no presenta el registro solicitado, se considerará como 
NO HABIL para participar en el presente proceso.

En el caso de propuestas presentadas por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura, se requiere que UNO de los integrantes este: 

 INSCRITO, CLASIFICADO Y, CALIFICADO CON EL CÓDIGO 
UNSPSC

Segmen Familia Clas Producto
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 Y TENER UNA PARTICIPACIÓN MÍNIMA DEL 60% COMO 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, QUE SEGÚN SEA EL CASO, SE 
LLEGASE A CONSTITUIR.  

NOTA 1: Cuando dos (2) o más integrantes cumplan con el primer 
requisito, deberán fijar su participación para un solo integrante en el 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la cual no 
podrá ser inferior al 60% del porcentaje de participación dentro de 
cualquiera de estas figuras asociativas. 

NOTA 2: Cuando la persona jurídica extranjera sin domicilio o sucursal 
en Colombia sea integrante de un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, y ostente el 60% o más del porcentaje de 
participación en la modalidad asociativa, no se exigirá que el proponente 
extranjero se encuentre inscrito, clasificado y calificado en el Registro 
Único de Proponentes, por lo que si DEBERÁ CUMPLIR CABALMENTE 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual 
deberán presentar un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, con un término no mayor a un 
(1) mes anterior a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, 
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad 
o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la 
empresa a través de su propuesta.

 Acreditar la duración de la persona jurídica la cual debe extenderse 
por el plazo del contrato y uno (1) años más. 

 Acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra 
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del mismo, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de 
las diferentes obligaciones que adquiere. 

 Acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
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comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
proceso de selección, suscribir.

 Todos los documentos deberán estar transcritos al idioma castellano 
por un traductor oficial.

1. En el caso de proponentes no obligados a estar registrados en el RUP, 
(Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia) éstos deben acreditar 
que cumplen con experiencia en adquisición sísmica 2D.

B. EXPERIENCIA ACREDITADA:

a) Proponentes Nacionales

Experiencia en máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los 
últimos ocho (8) años cuya sumatoria equivalga al 100% del presupuesto 
asignado a cada subproyecto que quiera participar, en este caso equivale a:

Veintidós mil novecientos ochenta y ocho millones catorce mil 
novecientos veinte y un pesos M/CTE ($22.988´014.921) con IVA, 
equivalente a (27.759 SMMLV) para el caso del subproyecto de Arjona 2D.

Veintidós mil novecientos cuarenta y tres millones doscientos catorce 
mil ciento setenta y cinco pesos M/CTE ($22.943´214.175) con IVA, 
equivalente a (27.705 SMMLV) para el caso del subproyecto de Nueva 
Granada 2D.

NOTA: La experiencia que presente un proponente para un subproyecto 
debe ser diferente para el otro, ya que cada uno se evaluará de manera 
independiente, pero puede haber una asignación conjunta. 

La experiencia deberá ser acredita a través de certificaciones las cuales 
deberán contener como mínimo la siguiente información:

 Nombre del contratante.
 Nombre del contratista.
 Dirección y número telefónico del contratante.
 Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma 

conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos. 

 Objeto del contrato.
 Valor total del contrato que se pretende acreditar.
 Actividades ejecutadas (en caso de que el objeto no señale de manera 

expresa la adquisición sísmica 2D).
 Lugar de ejecución.
 Fecha de suscripción del contrato.
 Fecha de terminación del contrato.
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Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los 
contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la 
respectiva acta de liquidación y de ellos es posible extraer la información 
requerida. 

Nota 2: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo 
establecido en este pliego de condiciones, en relación con documentos 
expedidos en el exterior. 

Nota 3: Para los anteriores efectos los proponentes deberán diligenciar 
el anexo del presente pliego de condiciones.

Nota 4: Si la certificación incluye varios contratos, se identificará en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, 
indicando los requisitos aquí exigidos por cada uno de ellos.

Nota 5: Si la certificación incluye el contrato principal con sus adicciones, 
prórrogas u Otrosí, se entenderá como un solo contrato certificado.

Nota 6: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión 
temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes y la experiencia corresponde a la ponderación del valor 
del contrato por el porcentaje de participación.

Nota 7: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, 
en consecuencia, cuando el valor de los contratos este expresado en 
monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, los valores deberán convertirse a pesos colombianos, utilizando para 
ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del 
mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión. 

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 
de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el 
inciso anterior.

Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana o en 
SMMLV, la Entidad requerirá al proponente dentro del plazo que le señale para 
el efecto el cronograma. Si en el plazo señalado el proponente no presenta la 
información relacionada en moneda legal colombiana, se considerará como 
NO HABIL para participar en el presente proceso. 

La ANH se reserva el derecho, en cualquier estado en que se encuentre el 
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proceso de selección, de verificar la información presentada por el proponente 
para la acreditación de la experiencia. 

FORMATO 7 – Encontrar más abajo como Anexo No. 7

Experiencia del proponente 

No. 
Contra

to
Contrata

nte

Direcció
n y

Teléfono 
del 

contrata
nte

%
Participaci

ón *

Fecha 
de 

inicio 
***

Fecha 
Termina
ción ***

Valor 
en $ 
Col y 
SMML

V 

*Cuando el proponente haya celebrado el contrato en unión temporal
** Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente tal como 
aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia que no esté 
debidamente soportada.
***Indicar día, mes, y año. (dd/mm/aa).
Debe registrar certificaciones diferentes para cada subproyecto.

b) Proponentes Extranjeros

En el caso de proponentes no obligados a estar registrados en el RUP, 
(Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia) éstos deben acreditar que 
cumplen con experiencia en adquisición sísmica 2D y/o 3D terrestre 
convencional.

Experiencia en máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los 
últimos ocho (8) años cuya sumatoria equivalga al 100% del presupuesto 
asignado por subproyecto, en este caso equivale a:

Veintidós mil novecientos ochenta y ocho millones catorce mil 
novecientos veinte y un pesos M/CTE ($22.988´014.921) equivalente a 
(27.759 SMMLV) para el caso del subproyecto de Arjona 2D.

Veintidós mil novecientos cuarenta y tres millones doscientos catorce 
mil ciento setenta y cinco pesos M/CTE ($22.943.214.175) equivalente a 
(27.705 SMMLV) para el caso del subproyecto de Nueva Granada 2D.

Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre del contratante.
2. Nombre del contratista.
3. Dirección y número telefónico del contratante.
4. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma 
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conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

5. Objeto del contrato.
6. Valor total del contrato que se pretende acreditar.
7. Lugar de ejecución.
8. Actividades ejecutadas (en caso de que el objeto no señale de 

manera expresa la adquisición sísmica 2D y/o 3D terrestre 
convencional).

9. Fecha de suscripción del contrato (Día, mes y año).
10. Fecha de terminación del contrato (Día, mes y año).

Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los 
contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la 
respectiva acta de liquidación y de ellos es posible extraer la información 
requerida. 

Nota 2: Los documentos expedidos en el exterior, deberán ceñirse a lo 
establecido en este pliego de condiciones, en relación con documentos 
expedidos en el exterior. 

Nota 3: Para los anteriores efectos los proponentes deberán diligenciar 
el Anexo No. 12 del presente pliego de condiciones.

Nota 4: Si la certificación incluye varios contratos, se identificará en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, 
indicando los requisitos aquí exigidos por cada uno de ellos.

Nota 5: Si la certificación incluye el contrato principal con sus adicciones, 
prórrogas u Otrosí, se entenderá como un solo contrato certificado.

Nota 6: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión 
temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada 
uno de sus integrantes y la experiencia corresponde a la ponderación del valor 
del contrato por el porcentaje de participación.

Nota 7: La información deberá ser relacionada en moneda legal colombiana, 
en consecuencia, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas 
extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 

Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello 
el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, 
certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato, para lo cual el interesado deberá indicar la tasa 
representativa del mercado utilizada para la conversión.

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente 
a Dólares de los Estados Unidos de América, deberá convertirse a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 
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de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el 
inciso anterior.

Si la información NO está relacionada en moneda legal colombiana, o en 
SMMVL, la Entidad requerirá al proponente dentro del plazo que le señale para 
el efecto el cronograma. Si en el plazo señalado el proponente no presenta la 
información relacionada en moneda legal colombiana, se considerará como 
NO HABIL para participar en el presente proceso.  

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deben cumplir 
con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015

La ANH se reserva el derecho, en cualquier estado en que se encuentre el 
proceso de selección, de verificar la información presentada por el proponente 
para la acreditación de la experiencia.

En todo caso, las certificaciones de experiencia aportadas por el 
proponente se diligenciarán en el siguiente formato, debidamente 
firmado por el Representante Legal.

Diligenciar el presente documento.
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Firma del Representante Legal 

Debe registrar certificaciones diferentes para cada subproyecto.

5.3.3 CAPACIDAD 
FIANACIERA

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, Artículo 6 la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la 
solidez financiera serán objeto de verificación sin calificarse en cuanto no son 
factores de comparación de las ofertas y por lo tanto, podrán complementarse 
en los términos que establezcan las citadas normas y la ANH. 

Personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en 
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Colombia (inscritas en el RUP)

Los interesados en el presente proceso de contratación y que sean personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) con el fin 
de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de 
carácter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del 
Decreto Ley 019 de 2012, cuando se renueve o actualice el RUP, la 
información que se modifica estará vigente hasta que la nueva información 
quede en firme.

Para la habilitación financiera se requiere que el interesado presente:

Certificado del RUP expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 
para verificar la capacidad financiera y organizacional del interesado, el (los) 
certificado (s) de inscripción en el Registro Único de Proponentes, RUP deben 
haber sido expedidos con antelación no mayor de treinta (30) días comunes 
respecto de la fecha de cierre de la Licitación Pública y encontrarse vigentes 
y en firme.

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección 
serán verificados a partir de la información sobre capacidad financiera con 
corte a diciembre a 31 de diciembre de 2018 que obra en el Certificado de 
Inscripción RUP.  

El RUP  debe encontrarse renovado a 5 de abril de 2019 y en firme. 

En caso de consorcios o uniones temporales el RUP será presentado por cada 
uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones; la ANH verificará la información financiera, de acuerdo a lo 
certificado por la Cámara de Comercio.

Registro Único Tributario

El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en el 
que indique a qué régimen pertenece.
En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
debe presentar este documento.

La ANH, tendrá la facultad de solicitar a los oferentes cualquier aclaración, 
información o documento adicional y podrá hacer cruce de información con 
las entidades que ejerzan supervisión y vigilancia sobre los proponentes.

Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia 
(no inscritas en el RUP)

Con  el fin de verificar la capacidad financiera de las personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no 
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tengan establecida sucursal en Colombia, deberán aportar el Balance General 
y el Estado de Resultados de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen o 
al balance de apertura, si son sociedades nuevas avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 
vigente del país de origen, certificación del contador público o revisor fiscal de 
la sociedad extranjera, o en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal de la 
sociedad extranjera en la que se indique la fecha del cierre fiscal en el país de 
origen de la sociedad (proponente). 

Si pertenece a un grupo empresarial, los estados financieros que debe aportar 
son los de la casa matriz debidamente firmados por quien corresponda y 
auditados con sus respectivas notas.

Deberán presentar el Balance General y Estado de Resultados, acompañados 
de traducción simple al idioma español, presentados de acuerdo con el Plan 
Único de Cuentas para Colombia (PUC), Decreto 2650 de 1993, con los 
valores expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del 
mercado (TRM) a la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, avalados con la firma de un Contador(a) Público con Tarjeta 
Profesional y certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta 
Central de Contadores la cual no debe tener fecha de expedición anterior a 
tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta expedida por la Junta 
Central de Contadores de Colombia.

Adicionalmente, este mismo Contador(a) deberá expedir un certificado, en el 
cual conste de manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los 
indicadores solicitados, señalando las cuentas del PUC de los estados 
financieros de donde se toma esa información.

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros que se presentan a continuación se fijaron en 
acatamiento a lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, la entidad consideró importante solicitar para este proceso el 
indicador financiero “CAPITAL DE TRABAJO” y “PATRIMONIO LÍQUIDO”.

Para determinar los resultados exigidos se tuvo en cuenta, las condiciones en 
las cuales se realizaron estos procesos en el pasado y la situación financiera 
de las empresas que interactúan en el sector objeto del proceso contractual 
tomando como fuente la base de datos del Portal de Información Empresarial 
(PIE) de la Superintendencia de Sociedades, así como el tipo de contratación 
y el monto del proceso. 

INDICADOR FORMULA
MARGEN 
SOLICITADO

LIQUIDEZ(Vece
s) 

Activo corriente sobre 
Pasivo corriente Mayor o igual a 2,0

NIVEL DE Pasivo total sobre Menor o igual a 65%
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ENDEUDAMIEN
TO (Porcentaje)

Activo total

RAZÓN DE 
COBERTURA 
(Veces)

Utilidad Operacional 
dividida por los 
Gastos de Intereses

Mayor o igual a 1,09

CAPITAL DE 
TRABAJO 
(Valor 
absoluto)

Activo Corriente 
menos Pasivo 
Corriente

Mayor o igual a 20% 
del presupuesto oficial 
determinado por la 
Entidad 

PATRIMONIO 
LÍQUIDO

Activo Total – Pasivo 
Total

Mayor o igual a 50% 
del presupuesto oficial 
determinado por la 
Entidad.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo 
que el índice de liquidez resulte indefinido o indeterminado, se considera que 
este cumple con el indicador de liquidez.

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 
el indicador de razón de cobertura de intereses, toda vez que será indefinido 
o indeterminado. En este caso, significa que el oferente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con 
el indicador de razón de cobertura de intereses, para continuar en el proceso 
de selección.

El término utilidad operacional es utilizado para comerciantes, pero se 
entiende como resultado social operativo o excedentes operativos del ejercicio 
u otro equivalente dependiendo del sector que desee participar en el proceso.

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular 
el indicador de razón de cobertura de intereses, toda vez que será indefinido 
o indeterminado. En este caso, significa que el oferente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con 
el indicador de razón de cobertura de intereses, para continuar en el proceso 
de selección.

Cuando el indicador corresponda al de una sucursal, se debe tener en cuenta 
que los valores a tomar para el indicador deben corresponder a los de los 
estados financieros que se llevaron a la Cámara de Comercio (es decir, los de 
la matriz).

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los índices de Liquidez, 
Nivel de Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, de cada uno de 
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los integrantes deberá cumplir con el mínimo requerido.

Interpretación:

Indicador de Liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente 
para cubrir las obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión 
en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente). 
A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que 
tiene el proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus obligaciones.

Razón de Cobertura de Intereses: Es el número de veces que el proponente 
cuenta para cubrir los gastos de intereses u obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla con sus obligaciones financieras.

Capacidad de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es 
decir, el remanente del proponente, luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo a corto plazo.

Patrimonio Líquido: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es 
recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar la cantidad 
de recursos propios en términos absolutos cuando el presupuesto del Proceso 
de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad 
del proponente en el tiempo.

5.3.4.
CAPACIDAD 
ORGANIZACI
ONAL

INDICADOR FORMULA
MARGEN 
SOLICITADO

RENTABILI
DAD DEL 
PATRIMONI
O

Utilidad 
Operacional 
sobre el 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0%

RENTABILI
DAD DEL 
ACTIVO

Utilidad 
Operacional 
sobre el Activo

Mayor o igual a 0%

Interpretación:

Rentabilidad sobre el Patrimonio: Es el indicador que determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
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Rentabilidad sobre activos: Es el indicador que determina la rentabilidad de 
los activos del proponente, es decir, la capacidad degeneración de utilidad 
operacional para cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente.

Indicadores financieros y de Capacidad Organizacional de consorcios, 
uniones temporales y promesas de sociedad futura.

Cada uno de los integrantes de los consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura, deberán presentar el RUP de manera separada 
si es persona nacional o extranjera con domicilio en Colombia y para personas 
jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, los 
documentos antes señalados.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Indicadores de 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio y Rentabilidad Sobre el Activo, de cada uno 
de los integrantes deberá cumplir con el mínimo requerido.

Para calcular los indicadores de los consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura se multiplican las cifras de cada uno de los 
proponentes por el porcentaje de participación en el consorcio, unión temporal 
o promesas de sociedad futura, del resultado de sumar los valores obtenidos 
se calculan los indicadores solicitados.

Cuando en desarrollo de la verificación financiera se requiera información 
adicional del interesado, podrán solicitarse los documentos que se consideren 
necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como Estados 
Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. 
Así mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre 
que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la 
contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el interesado allegue 
a solicitud de la Agencia puedan modificar, adicionar o complementar la 
propuesta.

5.3.5.

CONDICIONES 
DE 
PRESENTACI
ÓN DE LA 
OFERTA

La propuesta deberá sujetarse a las condiciones, plazos y otros aspectos 
contemplados en este pliego de condiciones y en las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias que rigen el presente proceso de selección. Por el 
hecho de haber presentado propuesta, la entidad entiende que el proponente 
ha efectuado un análisis cabal del presente documento y que entiende y 
acepta las condiciones y obligaciones que asumirá en caso de ser 
adjudicatario.

El proponente presentará su propuesta en la plataforma del SECOP II de 
acuerdo con las reglas para tal fin: 

Toda la información y demás actuaciones que se produzcan con ocasión de la 
presente modalidad de selección, serán publicadas y podrán consultarse en la 
página WEB del Portal Único de Contratación Pública 
www.colombiacompra.gov.co PLATAFORMA SECOP II, por lo tanto, se debe 
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entender que dichos actos son oponibles desde el momento en que aparezcan 
publicados por este medio. Si se necesita mayor información, aclaración o 
explicación acerca de uno o más de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones, debe realizarse mediante el Portal Único de Contratación Pública 
www.colombiacompra.gov.co PLATAFORMA DEL SECOP II.

Las propuestas deberán presentarse en el Portal Único de Contratación 
Pública - SECOP II www.colombiacompra.gov.co en el día y hora establecida 
en el cronograma del proceso, la oferta presentada después de vencido el 
plazo fijado en el cronograma, será rechazada. Los integrantes del proponente 
plural (consorcio, uniones temporales o promesa de sociedad futura) deben 
estar registrados como proveedor individual en el SECOP II y posteriormente 
uno de los integrantes del proponente plural debe crear en el SECOP II el 
proveedor plural y emplear este usuario para el envío de su oferta como 
proponente plural. El integrante que creo el proveedor plural es el único 
habilitado en el SECOP II para presentar la oferta como proponente plural. 

Cada proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, 
dicha propuesta deberá ajustarse en todo a los requisitos, especificaciones y 
condiciones previstas en el presente pliego de condiciones publicado por la 
Entidad.

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren 
presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre de la convocatoria. 

Tampoco se aceptarán propuestas enviadas por correo o por email. Una vez 
presentada la propuesta no se aceptará variación alguna en sus términos, ni 
la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta para 
que LA ANH pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias.

CONDICION DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONÓMICA (Anexo 
Oferta Económica): 
LA PROPUESTA ECONÓMICA deberá presentarse de conformidad con el 
ANEXO publicado por la ANH para el efecto. 

El proponente presentará su oferta económica en la Plataforma del SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co. 

Nota: Presentadas las ofertas, se verificará el valor presentado en el formato 
establecido por la Entidad, el cual debe coincidir con el valor propuesto en 
Portal Único de Contratación Pública - SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co. Motivo por el cual, en caso de inconsistencias 
prevalecerá la propuesta económica presentada en el formato establecido por 
la Entidad.

FASE II VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
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Cada sub-proyecto (Arjona y Nueva Granada) se evaluarán por 
separado.

5.4.1

CALIFICACIÓN 
DEL FACTOR 
CALIDAD  Y 
CONDICIONES 
TÉCNICAS 
COMPLEMENTAR
IAS

La totalidad del cómputo de estos requerimientos adicionales será del 
49%. 

1. Se asignará un porcentaje de hasta 40% a la propuesta que utilice 
equipos de registro de 24 bits, reconocidos y utilizados en la 
industria de una fabricación no mayor a 7 años y sensores análogos 
o geófonos multicomponente (3C) cuya fabricación igualmente no sea 
superior a 3 años 

Los equipos de registro deben se certificados por los fabricantes como de 24 
bits con sus características técnicas, estos certificados de los fabricantes 
deben entregarse junto con la propuesta y la fecha de certificación no debe 
ser mayor a un año a partir de la fecha de entrega de propuesta.
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NOTA IMPORTANTE: La certificación de fabricante de equipos de registro, 
certificando la última generación se deberá presentar junto con el Anexos No. 
4A y 4B.

1. Así mismo se asignará un porcentaje de hasta 9% a la propuesta que 
incluya datos de mejoramiento de la imagen del subsuelo. Para esto, 
el proceso ofrece dos opciones, la primera es la DENSIFICACIÓN DE 
PUNTOS de disparo hasta un máximo del 20% de la longitud total de 
cada subproyecto, o una segunda opción es la adquisición, 
procesamiento, integración e interpretación con la sísmica adquirida 
de datos de MAGNETOTELÚRICA (MT) sobre las líneas sísmicas, 
hasta máximo un 20% de la longitud total de cada subproyecto. 

El espaciamiento entre puntos de Magnetotelúrica estaría cada 300 
m. Igualmente es importante establecer que los datos de MT y el 
tiempo de adquisición se definirá en campo junto con la Interventoria 
y/o supervisión de la ANH, siempre garantizando una profundidad 
similar a la sísmica a adquirir. Se enfatiza que el oferente debe 
realizar la adquisición, el procesamiento, la integración con la 
sísmica, objeto del presente proceso y entregar los resultados 
interpretados en el plazo acordado del contrato adjudicado que 
es el 31 de diciembre de 2019 inclusive.  

 
Lo anterior buscando un mayor beneficio para la Nación en términos 
de complementar la imagen del subsuelo con el programa sísmico. 
Es importante enfatizar que cualquiera que sea la opción que el 
interesado establezca como oferta complementaria, este debe 
garantizar su realización y entrega de resultados en el plazo 
acordado del contrato adjudicado.  

El porcentaje a asignar es:

Concepto Porcentaje
(K1)   Mayor cantidad de kilómetros con puntos de 
densificación/Magnetotelúrica 9%

(K2)   Cantidad de kilómetros puntos de densificación 
/Magnetotelúrica utilizados menor que (K1) 7%

(K3)   Cantidad de kilómetros puntos de densificación  
a/Magnetotelúrica utilizados menor que (K2) 5%

(K4)   Cantidad de kilómetros puntos de densificación 
/Magnetotelúrica utilizados menor que (K3) 3%

(Kn)   Cantidad de kilómetros con puntos de densificación 
/Magnetotelúrica utilizados menor que (Kn-1) 1%

Para la asignación del porcentaje debido a la utilización de los equipos 
de registro/geofonos requeridos y al empleo de métodos geofísicos 
adicionales, el proponente debe certificar su compromiso para cada 
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subproyecto, mediante documento firmado por el representante legal, de 
acuerdo a los Anexos 4A y 4B. (Si los equipos de registro ofrecidos son 
propios debe adjuntar, copia de factura de adquisición a nombre del 
proponente; si el equipo será alquilado, debe adjuntar carta de intención 
de alquiler del equipo a nombre del proponente, en donde se 
especifiquen las características técnicas del equipo).   

Los kilómetros adicionales ofrecidos en métodos geofísicos descritos 
anteriormente serán un compromiso contractual y estarán vinculados y 
sumados a los requisitos mínimos de la adquisición de datos sísmicos.

Deben tener en cuenta que si el proponente desea ganarse estos puntos 
por condiciones técnicas complementarias debe comprometerse con 
cada subproyecto independientemente ya que los dos proyectos se 
deben hacer de manera simultánea o sea que deberá presentar para 
cada subproyecto certificaciones de alquiler o facturas de dos equipos 
de 24 bits diferentes con sus respectivos sets de geófonos o sensores 
multicomponentes.

Nota 1: Para los anteriores efectos, el proponente deberá marcar con X 
solo un ofrecimiento de los conceptos referenciados en la tabla del 
Anexo 4A y 4B, para el otorgamiento del porcentaje respectivo. 

Se aclara que el uso de estos equipos de registro ofrecidos y de la emulsión 
como fuente de energía, que ofrezca el proponente adjudicatario se entiende 
comprendido dentro de la ecuación contractual que surja, y, por tanto, por 
este concepto no podrán derivarse reclamaciones relacionadas con el 
restablecimiento del equilibrio financiero. 

5.4.2
CALIFICACIÓN 
DEL FACTOR 
PRECIO

El porcentaje de este FACTOR PRECIO será de 40%. 

La ANH asignará un porcentaje máximo de 40% de acuerdo al método 
escogido contando a partir del día hábil siguiente al Cierre del Proceso, 
programado en el cronograma del pliego de condiciones definitivo en forma 
aleatoria para la ponderación de la Propuesta económica de cada 
subproyecto así:

Métodos de evaluación de la Propuesta económica
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de 
la TRM expedida por el Banco de la República que rija al día hábil siguiente 
al Cierre del Proceso, programado en el cronograma del pliego de condiciones 
definitivo, la cual será consultada en el enlace: 
http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.
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El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la 
tabla que se presenta a continuación.

Asignación de método de 
evaluación según TRM Rango

Núme
ro

Método

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con 

presupuesto oficial 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

(i) Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas 
habilitadas y la asignación de porcentaje en función de la proximidad de las 
Propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas. 

Donde: 

 = Media aritmética. 

= Valor total de la propuesta sin decimales i  

  Número total de las Propuestas habilitadas presentadas. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Propuestas de 
acuerdo con la siguiente fórmula. 

Donde: 

 = Media aritmética. 
 
= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas. 

i = Número de Propuesta 
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Una vez obtenido este resultado y para realizar la equivalencia a porcentaje 
(%), el valor obtenido como puntaje se dividirá por diez (10).

En el caso de Propuestas económicas con valores mayores a la media 
aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética alta y el valor de la Propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.

ii) Media aritmética alta:
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin 
decimales de la Propuesta Hábil más alta y el promedio aritmético de las 
Propuestas habilitadas y la asignación de porcentaje en función de la 
proximidad de las Propuestas a dicha media aritmética, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas.

Donde: 

= Media aritmética alta. 

 = Promedio aritmético de las propuestas habilitadas (Media aritmética)

= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Propuestas 
de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde: 

= Media aritmética alta.
 
= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas. 

i = Número de Propuesta 

Una vez obtenido este resultado y para realizar la equivalencia a porcentaje 
(%), el valor obtenido como puntaje se dividirá por diez (10).
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En el caso de Propuestas económicas con valores mayores a la media 
aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética alta y el valor de la Propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las Propuestas habilitadas y 
el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de 
porcentaje en función de la proximidad de las Propuestas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en 
cuenta el número de Propuestas habilitadas y se incluirá el presupuesto 
oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro.

Asignación de número de veces del presupuesto oficial

Número de 
Propuestas (n) 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto oficial 
(nv) 

1-3 1
4-6 2
7-9 3

10-12 4
13-15 5

Y así sucesivamente, por cada tres Propuestas habilitadas se incluirá una vez 
el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto oficial de acuerdo lo establecido en la Tabla anterior, mediante 
la siguiente fórmula.

Donde: 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

= Valor de la propuesta económica sin decimales del Proponente i.
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el porcentaje para 
cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

Donde: 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas 

 = Número de Propuesta.

Una vez obtenido este resultado y para realizar la equivalencia a porcentaje 
(%), el valor obtenido como puntaje se dividirá por diez (10).

En el caso de las Propuestas económicas con valores mayores a la media 
geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación.

(iv) Menor valor 

Consiste en establecer la Propuesta de menor valor y la asignación de 
porcentaje en función de la proximidad de las Propuestas a dicha propuesta 
de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método Colombia Compra Eficiente 
procederá a determinar el menor valor de las Propuestas habilitadas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula.

Donde: 

= Menor valor de las propuestas habilitadas. 

= Valor total sin decimales de cada una de las Propuestas. 

= Número de propuesta.

Una vez obtenido este resultado y para realizar la equivalencia a porcentaje 
(%), el valor obtenido como puntaje se dividirá por diez (10).

En este el porcentaje está definido por la relación entre el valor de la 
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Propuesta mínima y el valor de la Propuesta del proponente i.

5.4.3

CALIFICACIÓN 
DEL FACTOR 
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 
(ANEXO 5)

El porcentaje de este FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
será del 10%. 

Para el componente del servicio ofrecido, la ANH tendrá en cuenta si el mismo 
es de origen nacional o extranjero. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 20 de la Ley 80 de 1993, la 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes 
y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de 
selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de éstas condiciones: 

 Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras 
estatales con dicho país. 

 Que el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere 
negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios 
colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales. 

En aplicación de lo señalado en el parágrafo 1 del Artículo 21 de la Ley 80 de 
1993, son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia. Un servicio es nacional si es 
prestado por una persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado 
con el certificado de existencia y representación legal, si el domicilio de la 
persona jurídica se encuentra dentro del territorio nacional.

El principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de que trata los 
artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios 
originarios de empresas o sociedades de los países con los que Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras estatales. En este caso el 
proponente deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo y/o la ley de 
ratificación. 

Para la asignación del porcentaje que trata este numeral el proponente debe 
presentar con la propuesta la manifestación en la cual indique bajo la 
gravedad del juramento si los servicios que ofrece son cien por ciento (100%) 
nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios extranjeros 
con componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o si ofrece 
servicios extranjeros. 

Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse 
el respectivo porcentaje por este aspecto. 

En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003 “por medio de la cual 
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se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”, el 
proponente que certifique por medio de su representante legal que el origen 
de los bienes y servicios ofrecidos son en su totalidad nacionales la ANH 
otorgará un porcentaje máximo de 10% así:

Componente de apoyo a la industria 
nacional

Porcentaj
e (%)

Marcar 
una (X)

Ofrece servicios 100% nacionales o 
extranjeros que aplican principio de 
reciprocidad y/o tienen domicilio en el 
territorio nacional

10

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación 
del principio de reciprocidad y tienen 
componente nacional 

5

Ofrece servicios extranjeros sin 
reciprocidad 0

Porcentaje a asignar con base en el criterio de apoyo a la Industria Nacional

5.4.4

CALIFICACIÓN 
DEL FACTOR DE 
CONTRATACION 
DE PERSONAL 
EN CONDICION 
DE 
DISCAPACIDAD

El porcentaje de este FACTOR POR CONTRATACION DE PERSONAL EN 
CONDICION DE DISCAPACIDAD será del 1%. 

Se asignará un 1% a los proponentes que contraten personal en condición de 
discapacidad atendiendo los requerimientos del Decreto 392 de 2018.

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha 
de cierre del proceso de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a 
continuación:

CONCEPTO OFRECIMIENTO
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
PROPONENTE

OFRECIMIENTO 
MÍNIMO DE 

TRABAJADORE
S CON 

DISCAPACIDAD 
EXIGIDO

Entre 1 y 30 trabajadores en la planta de 
personal del proponente 

1
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Entre  31 y 100 trabajadores en la planta 
de personal del proponente

2

Entre 101 y 150 trabajadores en la 
planta de personal del proponente

3

Entre 151 y 200 trabajadores en la 
planta de personal del proponente

4

PARÁGRAFO. Los oferentes podrán optar por la máxima calificación de este 
factor  si acuerdan la vinculación al proyecto de empresas certificadas por el 
Ministerio del Trabajo con el número de trabajadores con discapacidad 
requeridos en la tabla anterior. Para tal efecto deberán señalar en la 
propuesta la posición en la que se desempeñarán estas personas en el 
proyecto y el Memorando de Entendimiento con las empresas debidamente 
acreditadas. 

5.5 CRITERIOS DE 
DESEMPATE

Con fundamento en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, La 
ANH aplicará los siguientes criterios de desempate:

a.  De presentarse empate en el porcentaje total asignado entre dos (2) o más 
Ofertas, se escogerá el oferente que tenga el mayor porcentaje en el factor 
económico.

b. Si el empate persiste, se seleccionará la Propuesta que haya alcanzado el 
más alto porcentaje en la calificación del factor calidad – condiciones técnicas 
complementarias numeral 5.4.1.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 
respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 
de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
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experiencia acreditada en la oferta. 
5. Mediante sorteo, con balotas.

5.6 CAUSALES DE 
RECHAZO

 CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
Cuando la propuesta NO haya sido subida al Portal Único de 

Contratación Pública- SECOP II dentro de la hora y fecha 
señalada en el cronograma del presente proceso de selección. 

Cuando NO se presente la garantía de seriedad de la oferta de 
conformidad con el parágrafo tercero del artículo quinto de la Ley 
1882 de 2018.

Cuando el objeto social de la persona jurídica PROPONENTE, la 
actividad mercantil de la persona natural, no guarde 
correspondencia directa, conexa o complementaria con el objeto 
del proceso de selección; o, en el caso de consorcios o uniones 
temporales, cuando los objetos sociales de sus integrantes no 
comprenden el objeto del proceso de selección.

Cuando la duración de la sociedad (persona jurídica, consorcio o 
unión temporal) es inferior a la fecha de terminación del contrato y 
un (1) año más (CUATRO (4) años). 

Cuando el PROPONENTE o alguno de los miembros que 
conforman el Consorcio o la Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura se encuentra en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

Cuando se modifiquen durante la etapa pre-contractual los 
porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o 
Uniones Temporales.

Cuando existan varias OFERTAS presentadas por el mismo 
PROPONENTE para este mismo proceso de selección (Por sí o 
por interpuesta persona), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, literales g y h. 

Cuando el PROPONENTE no acepta o no se compromete a 
cumplir en la carta de presentación, con los Requisitos Técnicos 
Mínimos establecidos en el Anexo de Especificaciones Técnicas 
de la presente Subasta Inversa o cuando exista discrepancia o 
condicionamiento en alguno de estos documentos o cuando se 
incorpore modificaciones al Anexo de Especificaciones Técnicas. 
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Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre 
lo manifestado en la carta de presentación y lo enunciado en el 
Anexo de especificaciones técnicas mínimas. Se entiende que hay 
condicionamiento cuando se está́ limitando o afectando lo ofrecido 
frente a lo solicitado en la presente invitación a presentar 
OFERTA. 

Cuando en la Oferta económica presentada por el 
PROPONENTE, no se incluyan los valores unitarios y/o totales de 
cada una de las actividades propuestas. 

Cuando en la Oferta económica presentada por el PROPONENTE 
el valor de la columna “VALOR TOTAL” NO corresponda a la 
multiplicación de los valores de cantidades y valor unitario; y que 
a su vez, la sumatoria de la columna “VALOR TOTAL” NO 
corresponda al COSTO y/o COSTO TOTAL.

Nota: Se recalca que en los valores unitarios deben estar incluidos 
el IVA y todos los costos logísticos, administrativos, financieros y 
técnicos indispensables para la ejecución del proyecto.  

Nota: La propuesta que modifique el valor estipulado de 
rembolsables, podrá incurrir en causal de rechazo.

Cuando en la Oferta económica presentada por el 
PROPONENTE, no se incluya el valor correspondiente a los 
reembolsables.

Cuando la Oferta económica presentada por el PROPONENTE, 
supere el presupuesto asignado al presente proceso de selección. 

Cuando el proponente NO cargue en la plataforma del SECOP II, 
previa solicitud de la ANH y dentro del término establecido por 
este, las aclaraciones, observaciones y documentos que no fueron 
allegados con la OFERTA o cuando allegadas las aclaraciones, 
observaciones y documentos no se ajusten a lo solicitado en la 
presente invitación a presentar OFERTA. 

Cuando el proponente presente documentos con información 
inexacta o haya tratado de interferir o influenciar indebidamente 
en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación del 
contrato.

Cuando se determine que el precio ofertado es artificialmente bajo 
Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las 

causales de disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 
351, 370 y 457 del Código de Comercio 
Cuando el proponente presente documentos con información 
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inexacta o haya tratado de interferir o influenciar indebidamente 
en la evaluación de las propuestas o en la adjudicación del 
contrato 
En el caso en que se comprobare que el Proponente este en 

situaciones que conlleven a presentar un conflicto de interés frente 
a la ANH, o que pueda obtener algún beneficio para sí o para un 
tercero de la información a la que va a tener acceso a través de la 
suscripción del Contrato. 
Cuando el proponente se encuentre en situaciones de conflicto de 

interés para con la ANH. Sea este cuando el proponente dentro de 
su personal (sea vinculación mediante contrato de trabajo, de 
prestación de servicio o cualquier modalidad) cuente con 
personas, que puedan estar incursas en alguna de las 
inhabilidades señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 
Las demás contempladas en la Constitución Política de Colombia, 
la Ley y en el pliego de condiciones. 

6. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y COBERTURAS

6.1 RIESGOS

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.2.1.3.24 del Decreto 1082 de 2015, la ANH, ha evaluado, 
tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos 
previsibles involucrados en la presente contratación.   Anexo No. 3 (Matriz 
De Riesgos)

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

7.1 MECANISMOS DE 
COBERTURAS

Dentro del término previsto en el cronograma del proceso de selección, el 
PROPONENTE adjudicatario, deberá suscribir el contrato, plazo que podrá ser 
prorrogado con observancia al numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y 
constituir una garantía única que ampare los siguientes riesgos:

Amparo Porcentaje 
o relación Base Vigencia

Cumplimiento 
del Contrato 20%

De la 
cuantía 
total del 
mismo, 
incluido el 
IVA.

Plazo del 
Contrato y seis 
(6) meses más, 
pero en todo 
caso, hasta la 
liquidación 

Obligaciones e 10% De la 
cuantía 

Plazo del 
Contrato y tres 
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Indemnizaciones 
Laborales, 
incluidos 
salarios, 
prestaciones 
sociales y demás 
compromisos de 
esta naturaleza

del 
Contrato, 
incluido el 
IVA de 
ley.

(3) años más

Calidad de los 
Servicios 
Prestados 20%

De la 
cuantía 
del 
Contrato, 
incluido el 
IVA de ley

Plazo del 
Contrato, seis 
(6) meses más 
en todo caso, 
hasta la 
liquidación del 
contrato 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

5%

De la 
cuantía 
del 
contrato 
incluido el 
IVA 

Plazo del 
Contrato 

Además, es responsabilidad del Contratista amparar los equipos y demás 
elementos de su propiedad, que debe poner a disposición para efectos de la 
prestación de los Servicios de objeto del Contrato proyectado, de acuerdo con su 
estrategia de cobertura de riesgos. La ANH está facultada para solicitar 
demostración de esta cobertura, en función de la necesaria continuidad en la 
prestación de aquellos.

Nota: En el evento que al PROPONENTE o alguno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, le hayan hecho efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta u otra garantía o haya pagado su valor asegurado para evitar la 
ejecución de la misma por entidades públicas o privadas en la etapa 
precontractual o le hayan impuesto sanción contractual (multa o penal 
pecuniaria), por entidades públicas o privadas, en los últimos CINCO  (5) años, 
por cada sanción que haya quedado en firme, el PROPONENTE deberá 
adicionar en un cinco por ciento (5%) la cobertura de cumplimiento de la garantía 
única, en caso que le sea adjudicado el proceso de selección.

En el caso de consorcio o unión temporal, se tomarán de manera independiente 
las sanciones impuestas a cada uno de sus miembros.

8.
INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO
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El presente proceso de contratación está cobijado por Acuerdo Comercial.

Si □   No □ 

Acuerdo 
Comercial

Entidad 
Estatal 
Incluida

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial

Canadá Si Si No Si
Chile Si Si No Si
Estados Unidos Si Si No Si
El Salvador Si Si No Si
Guatemala Si Si No Si
Honduras Si Si No Si
Suiza 
Liechtenstein

Si Si No Si

México Si Si No Si
 Unión Europa Si Si No Si
Comunidad 
Andina

Si Si No Si

El presente estudio previo fue elaborado por la Vicepresidencia Técnica de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Aprobó: Edgar Bueno Serrano - Gerente de Gestión del Conocimiento 
Revisó:  Sandra Marcela Rubio – Contratista VAF/componente financiero
Revisó:  Adriana Roa – Contratista OAJ /componente jurídico
Proyectó: Hugo Hernan Buitrago - Gestor T1 G17 /componente técnico VT               

               : Juan Eugenio Acosta – Gestor T1 G19 / Análisis del sondeo de mercado.
               : Carolina Echeverry – Contratista VT/ Análisis del sector. 
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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las líneas sísmicas objeto de adquisición se encuentran divididas en dos (2) 
subproyectos, Arjona y Nueva Granada en la subcuenca de Plato, Valle Inferior del 
Magdalena, ver la siguiente figura: 
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Figura 1. Localización del subproyecto sísmico 2D de Arjona (246 km)

LINEA X_INICIO Y_INICIO X_FINAL Y_FINAL LONGITUD 
(Km)

ARJ-
2D-

2019-1
989073,9698 1628129,9734 1001005,1153 1630526,6777 12,1695

ARJ-
2D-

2019-
10

998546,1226 1594065,6423 1016226,0792 1597617,1560 18,0331
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ARJ-
2D-

2019-
11

999306,2621 1593152,7673 991301,6787 1633000,7581 40,6440

ARJ-
2D-

2019-
12

1005188,7508 1594334,4297 997184,1675 1634182,4205 40,6440

ARJ-
2D-

2019-2
990314,9772 1624115,6962 1002246,1227 1626512,4005 12,1695

ARJ-
2D-

2019-3
991752,1524 1620471,1323 1004325,7921 1623033,9169 12,8322

ARJ-
2D-

2019-4
992678,1959 1616601,5933 1005113,5670 1619112,2577 12,6863

ARJ-
2D-

2019-5
991110,1390 1612433,5197 1007452,8069 1615716,4016 16,6691

ARJ-
2D-

2019-6
988156,9165 1607779,4045 1010620,7214 1612322,4576 22,9186

ARJ-
2D-

2019-7
989023,4604 1603823,0820 1011380,7968 1608321,0077 22,8053

ARJ-
2D-

2019-8
995866,6719 1601235,8043 1012325,1241 1604541,9448 16,7872

ARJ-
2D-

2019-9
996567,1226 1597039,5095 1014247,0793 1600591,0232 18,0331

total 246

Tabla 1. Coordenadas y longitud de las líneas sísmicas 2D proyectadas para el 
subproyecto sísmico Arjona 2D 2019.
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Figura 2. Localización del subproyecto sísmico 2D de Nueva Granada 2D (245 km)
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LINEA X_INICIO Y_INICIO X_FINAL Y_FINAL LONGITUD

NG-2D-2019-1 963981,8603 1571602,8364 982238,1468 1561919,0671 20,6656
NG-2D-2019-2 990598,9969 1553081,9661 959087,0589 1570835,5432 36,2445
NG-2D-2019-3 973956,6720 1559167,3949 956758,7209 1568030,9543 19,3477
NG-2D-2019-4 963121,5989 1557025,2997 948652,1968 1566647,0346 17,3765
NG-2D-2019-5 952625,8946 1542195,7369 943260,4217 1552421,7130 13,8666
NG-2D-2019-6 956902,6151 1558991,1761 977316,8870 1582874,1090 31,4187
NG-2D-2019-7 976099,8012 1575730,3447 946067,5275 1543196,7207 44,2761
NG-2D-2019-8 966363,1151 1558161,9762 981126,8946 1574195,7583 21,7957
NG-2D-2019-9 986550,8638 1575783,2615 976549,5938 1561178,2323 17,7012
NG-2D-2019-

10 975074,5388 1555619,3253 988006,0751 1574169,2999 22,6125

Total  245

Tabla 2. Coordenadas y longitud de las líneas sísmicas 2D proyectadas para el subproyecto 
sísmico Nueva Granada 2D 2019.

La ANH considera que no es de carácter Obligatorio la visita a la zona de trabajo, pero 
es preciso que los proponentes conozcan el área, razón por la cual el proponente podrá 
realizar la visita por su cuenta y riesgo.

El proponente adjudicatario no podrá presentar reclamaciones posteriores que se 
fundamenten en el hecho de que el contratista desconocía o no se encontraba 
familiarizado con los detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaría total o 
parcialmente el contrato, ya que en la confección de su ofrecimiento económico tuvo 
en cuenta las características determinantes que pudiesen incidir en la ejecución del 
mismo.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1.  Información General

                   Subproyecto   1 ARJONA

Cuenca: Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sísmica: Regional 2D.
Longitud del proyecto: 246 km lineales aprox. 
Área de influencia: Departamentos de Cesar y Magdalena.

                Subproyecto 2 NUEVA GRANADA 

Cuenca: Valle Inferior del Magdalena
Tipo de sísmica: Regional 2D.
Longitud del proyecto: 245 km lineales aprox. 
Área de influencia: Departamento de Magdalena

2.2.  Metodología de trabajo

Para la ejecución de los dos (2) subproyectos los cuales se deben realizar de manera 
simultánea, y se seguirán por la siguiente secuencia, dividida en dos fases, al final de 
cada una de las cuales se tendrán productos preliminares, intermedios y finales: 

2.2.1. Fase preoperativa: esta fase consistirá en las siguientes 
actividades:

 Gestionar el proceso de coordinación, concurrencia y participación con 
entidades territoriales, autoridades ambientales y comunidades. Se realizará 
antes de que la compañía se desplace a campo.

 Actualización y cumplimiento de los planes de gestión social y ambiental.
 Diseño de la movilización del personal técnico al área de operaciones.
 Labores de topografía para el amarre de las líneas sísmicas a la red de 

nivelación.
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 Inventario de estudios previos e información topográfica, cartográfica y 
catastral.

 Seguridad Física: Esta actividad estará bajo la responsabilidad del 
contratista.

 Obtención de permisos y trámites ambientales ante las corporaciones o 
autoridades ambientales correspondientes (en caso que haya lugar).

2.2.2. Fase operativa: En esta desarrollará las actividades abajo listadas:

 Obtención de permisos y elaboración de actas de vecindad.
 Movilizaciones y establecimiento de campamentos.
 Labores de topografía: Red de GPS, corte, nivelación y posicionamiento de 

los sensores (STK) y cargas (SPs) en cada una de las 5 líneas sísmicas, así 
como en la experimental del programa.

 Labores de perforación de pozos.
 Labores de cargado y tacado de pozos en cada una de las líneas sísmicas 

del programa.
 Revisión técnica del equipo de registro, especialmente los sensores.
 Labores de tendido de los sensores, cables, baterías y complementos en 

cada una de las líneas sísmicas del programa.
 Obtención de los registros sísmicos y procesamiento de campo.
 Control de calidad de los datos.
 Desmantelamiento de las líneas sísmicas.
 Procesamiento final.
 Restauración y cierre: efectuar las acciones que sean necesarias para 

mitigar la afectación generada por la actividad sísmica de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el plan de manejo ambiental.

 Informe final de interpretación.

2.3.Parámetros Geofísicos Generales de ambos subproyectos

Distancia entre receptoras 25 metros

Distancia entre fuentes 50 metros

Número de canales 600

Cubrimiento (fold) 150
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Tiempo de registro 8 segundos

Rata de muestreo 2 milisegundos

Tipo de tendido              Split spread

Sensores análogos o geófonos multicomponente Singlephone

“Los filtros a utilizar serán definidos en el campo”.

2.4.Fuente de Energía:

Tipo de Fuente Sismigel (opcionalmente Emulsión SXO5)

Profundidad del Carga De 24 pies hasta 45 pies

Tamaño de carga              Desde 2700 g hasta 4500 g (por establecer)

               Detonador:                                 Electrónico

Tapón Gravilla

“La profundidad y el tamaño de la carga se definirán de acuerdo a los datos obtenidos de las 
experimentales”

Nota 1. Los parámetros geofísicos finales se determinarán de acuerdo a los 
resultados de las pruebas experimentales que se realizarán en campo. 

Nota 2. Todas las determinaciones que adopte el representante de la ANH en pos 
del mejoramiento de la operación, son de obligatorio cumplimiento para el 
contratista.

Para el desarrollo del contrato, el contratista deberá:

3.   ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO

 Gestionar el proceso de coordinación, concurrencia y participación con 
entidades territoriales, autoridades ambientales y comunidades. Se realizará 
antes de que la compañía se desplace a campo.
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 Elaborar y establecer un cronograma y programa detallado de trabajo (PDT) de 
ejecución del contrato en el que se incluyan las actividades necesarias para 
adelantar la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto 
(PGA). El cual debe cumplir en todas sus partes, referentes a las diferentes 
etapas y términos que comprenden el cumplimiento y ejecución del objeto de 
este Contrato el cual deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor del 
contrato.

3.1.Etapa preoperativa de actualización de los Planes de Gestión Ambiental y 
Plan de Gestión Social

Actualizar el Plan de Gestión Ambiental PGA, el Plan de Gestión Social PGS y el Plan 
de Inversión Social PIS PGA y PGS, ya que el plan de adquisición del programa sísmico 
2D se amplió por lo que es necesario su actualización, para lo cual se requiere una 
aprobación de la Interventoria y/o supervisión de la ANH, ejecutando como mínimo las 
siguientes actividades: 

 Presentar ante la supervisión de la ANH la metodología a seguir para el 
levantamiento de la actualización de la información primaria y secundaria y para el 
tratamiento de cada uno de los temas objeto del estudio. Incluir la elaboración de 
formatos de registro de la información a levantar en campo: inventarios de flora y 
fauna, encuestas, monitoreo de aguas y suelo, valoración económica, ficha veredal, 
entre otros.

 Elaborar y establecer un cronograma donde se incluyan el tiempo necesario para 
reuniones de discusión de temas importantes (valoración de impactos, zonificación 
ambiental y de manejo, medidas de manejo ambiental, entre otros) y la revisión de 
los documentos finales por parte del supervisor de la ANH antes del inicio de las 
actividades operativas.

 Para la actualización del Plan de Gestión Ambiental - PGA, incluidos los 
documentos para el trámite de permisos ambientales se tendrán unas 
consideraciones adicionales a los términos de referencia que le apliquen, los cuales 
se relacionan a continuación:

o Realizar las consultas ambientales con todas las autoridades que puedan 
tener injerencia en el proyecto, previo al inicio de la fase de campo.

o Hacer entrega de la información y formatos necesarios para realizar el 
trámite de los permisos ambientales ante la autoridad competente en caso 
de requerirse. 
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o Cada una de las fichas de las medidas de gestión ambiental deben estar 
direccionadas a suplir los posibles impactos ambientales que resulten de la 
evaluación de impactos, aterrizados al programa sísmico, el contratista debe 
proponer medidas de gestión reales teniendo en cuenta la capacidad 
operativa de una brigada sísmica.

o Es responsabilidad directa del contratista entregar la información adicional 
que requiera la Corporación Autónoma Regional durante la evaluación de 
las medidas, sin generar un cobro adicional a la ANH.

o Elaborar los perfiles ecotopográficos para las líneas sísmicas.
o Realizar el diagnóstico arqueológico de acuerdo con los lineamientos del 

ICANH.

 Entregar los estudios y productos del Plan de Gestión Ambiental al Supervisor de 
la ANH, previo a su entrega ante las autoridades ambientales en caso de ser 
requerido.

 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o 
a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.

 Elaborar y establecer una estrategia de dialogo informativo y participativo con los 
actores involucrados en el proceso de elaboración y ejecución de los Planes de 
Manejo Ambiental y Social, en la cual se promueva e incentive la participación activa 
y representativa de los actores.

 Realizar y cumplir con los parámetros acordados del PGA y PGS entre la ANH y el 
ejecutor del eventual contrato, e igualmente cumplir con lo establecido por la CAR´s 
en cuanto al otorgamiento de permisos ambientales.

3.2.Etapa operativa 

 Tramitar y obtener, ante las autoridades ambientales correspondientes, los 
permisos que sean necesarios para el desarrollo del proyecto conforme a las 
medidas de gestión ambiental.

 De ser necesario, el contratista debe informar a la ANH sobre la identificación de 
cualquier situación o hallazgo sobre presencia de grupos étnicos no certificados de 
conformidad con la certificación expedida por la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior.
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 Reunir la información geológica, geofísica, topográfica y demás que se considere 
necesaria para estudiar la posible modificación de parámetros según lo exijan las 
condiciones de respuesta sísmica del área. Con base en esta información la ANH 
determinará la posición de las pruebas experimentales a realizar.

 El trazado actual de las líneas es un prediseño; éste podrá ser modificado una vez 
se haya hecho la revisión de campo por parte del contratista y de común acuerdo 
entre el contratista y los representantes de la ANH

 Conseguir la información existente de BM’s, vértices geodésicos y puntos de amarre 
así no sean pasos obligados. Esta información debe presentarse a la ANH para 
confirmar las coordenadas dadas.

 El contratista se compromete a entregar la información digital del trabajo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas por la ANH para la digitalización, 
codificación y estructuración de la misma (Ver manual de entrega de información 
técnica www.epis.com.co/ayuda/entrega de información) y debidamente 
georreferenciada.

 Realizar un taller (“workshop”) antes del inicio de la adquisición sísmica, donde el 
contratista mostrará su metodología de trabajo y los planes a utilizar en el proyecto 
específico.

 Facilitar y garantizar el desplazamiento en campo (área del proyecto) del personal 
de la Interventoria en campo y establecimiento de una oficina de campo de la 
misma.

 Facilitar y garantizar el desplazamiento del personal de la ANH a campo, cubriendo 
para tal fin los costos de transporte aéreo y movilización terrestre en campo 
necesarios para el desarrollo de las visitas de seguimiento.

 Cubrir los gastos de trasporte terrestre dentro del área de trabajo y disponer de 
oficina debidamente dotada y papelería a los integrantes de la interventoría y/o 
apoyo de campo de la supervisión de la ANH y a la supervisión de la ANH.

 Los equipos a utilizar por el contratista deben causar las mínimas afectaciones 
ambientales, adicionalmente de última generación y certificar a la interventoría su 
mantenimiento continuo y reciente para obtener una imagen de buena calidad del 
subsuelo.
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 El contratista hará todas las acciones que razonablemente estén a su alcance para 
obtener, en el menor tiempo posible y en cumplimiento de la legislación nacional 
vigente, los permisos, concesiones y/o autorizaciones en caso de requerirlas.

 La ANH no reconocerá “stand by” bajo ninguna circunstancia.

4. GESTIÓN DE PERMISOS 

Siendo la obtención de permisos, una de las labores clave para el éxito de la operación 
de adquisición sísmica, se conformará un grupo de gestión inmobiliaria con experiencia 
comprobada, los cuales serán presentados para su aceptación por la supervisión de la 
ANH, así como el plan de trabajo a desarrollar. 

Los formatos para gestión de permisos y los soportes legales, serán acordados entre 
El Contratista y el supervisor, los formatos diligenciados a mano deben ser con letra 
legible.

Durante las primeras visitas de socialización serán evaluadas aquellas áreas donde los 
propietarios no posean títulos y se analizará su impacto sobre el proyecto y se harán 
las recomendaciones del caso.

El Proponente adjudicatario gestionará los permisos de los propietarios de los predios 
para uso de suelo, así como los permisos ante autoridades locales correspondientes 
que resulten afectados por las actividades propias de este estudio, presentando 
semanalmente una relación de los mismos con los comprobantes por escrito de cada 
uno de los afectados y con la delimitación respectiva del predio que involucre cada 
línea sísmica basados en la información digital cartográfica existente; para lo cual se 
contará con una base de datos, donde se almacenará por lo menos la siguiente 
información: 

- Número de permiso
- Nombre del predio 
- Nombre del propietario 
- Documento de identidad 
- Teléfono de contacto
- Vereda 
- Municipio 
- Extensión y cuantificación de las líneas que lo afectan: Tipo de línea (Fuente y/o 

receptor), nombre de línea, estaca inicial y final, total de estacas, metros.
- Tipo de terreno 
- Tipo de Cultivo ó Cobertura Vegetal
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- Valor metro
- Valor de afectación
- Croquis de la ubicación del predio respecto a la línea sísmica
- Observaciones
- Formato de avalúo y cuantificación de la afectación 
- Paz y Salvo respectivo 

Esta información de datos estará apoyada en la base digital, en un mapa predial y sus 
respectivos soportes originales, los cuales se entregará a la ANH como anexo en el 
reporte final.  Las reclamaciones que se originen debido a los trabajos ejecutados serán 
exclusivamente responsabilidad de El Proponente Adjudicatario debiendo ser 
atendidas y cubiertas con oportunidad y celeridad, para ser resueltos antes del final de 
las operaciones. 

5. PAGO DE AFECTACIONES

El Proponente se compromete a efectuar los pagos de las afectaciones 
correspondientes, en un plazo máximo de 15 días posteriores a la afectación, los cuales 
estarán regidos conforme a los precios estipulados en los tabuladores en vigor, 
establecidos en el área de operaciones y dispuestos por las leyes municipales, 
departamentales o de la República de Colombia, previa autorización de quien ejerza la 
interventoría. En caso de generarse daños a causa de las actividades inherentes al 
objeto contractual, el Contratista deberá reparar dichos daños de inmediato.

La documentación final que presentará el Contratista correspondiente a daños por 
afectación deberá ser entregada en original y en formato digital, incluyendo como 
mínimo los siguientes documentos: 

- Formatos de permiso debidamente firmados por el propietario del predio
- Paz y salvo del permiso debidamente firmado por el propietario del predio.
- Soporte delimitación, relación de líneas, croquis de la afectación, fotografía de 

la afectación. 
- Carta de compromiso en donde se deslinde a la ANH de responsabilidades con 

los propietarios, debidamente firmada por el Contratista.
- Reporte ambiental que incluya rehabilitación, restauración y reforestación de 

trochas
- Copia del recibo de pago firmado por el propietario 
- Copia de identificación oficial del propietario con fotografía y firma.
- En todos y cada uno de los pagos el contratista de la sísmica debe 

constatar que se hacen al dueño del predio, arrendador o tenedor 
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adjuntando documento que lo compruebe; en el caso del propietario el 
registro catastral, en el caso de arrendatario o tenedor documento firmado 
por el propietario que aparezca en el registro catastral.

6. ACTAS DE VECINDAD

Es deber de la compañía realizar las actas de vecindad, viales, de procesos erosivos y 
las que sean necesarias para comprobar que la adquisición sísmica genera o no daños 
a elementos sensibles. Las actas deben ser elaborada antes del inicio de operaciones, 
así como después de finalizadas. 

La metodología y el valor de las actas deben ser presentados a la supervisión del 
proyecto antes de su elaboración, para su aprobación. No será posible adquirirlas sin 
antes dicha aprobación. Las que sean tomadas antes de la fecha de aprobación no se 
considerarán válidas y por lo tanto no serán canceladas. 

7.  TROCHA Y TOPOGRAFIA

El acondicionamiento de trochas para las líneas sísmicas se llevará a cabo con los 
equipos adecuados y minimizando los daños al medio ambiente. El ancho máximo de 
las líneas será de 1 metro en las áreas desprovistas de vegetación arbórea o arbustiva 
y de 0,8 metros en los bosques primarios y de galería y en ningún caso se obstruirán 
los arroyos naturales; también se considerará que no se cortarán arbustos o árboles 
de más de 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho (DPA).

Las labores de topografía permitirán establecer las coordenadas de cada uno de los 
puntos de vibración y de registro en las líneas sísmicas, información básica en el 
registro y procesamiento de la información.

 Los equipos de GPS a utilizar en el proyecto deben ser de doble frecuencia, con 
capacidad de almacenamiento de datos, en cuanto a los equipos de GPS móviles 
deben tener una precisión de mínimo 5m. Los equipos para la nivelación de las líneas 
deberán ser estaciones totales con amplio rango de medición y alto grado de precisión. 

Para efectos del levantamiento topográfico del programa o programas sísmicos, se 
debe realizar una red básica de triangulación debidamente establecida, cuyos vértices 
se determinen con sistema GPS método estático, utilizando equipos de doble 
frecuencia y de una misma marca y modelo amarrados a puntos geodésicos de la red 
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Magna Sirgas y de nivelación de la Red Geodésica Nacional certificados por el "IGAC". 
Los datos deben presentarse en el sistema geodésico datum Magna-Sirgas, 
referenciados verticalmente a Geocol 2004. Tabla 3.

SISTEMA GEOGRÁFICO DE COORDENADAS

Projected Coordinate System: Mercator = GAUSS KRUGGER
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 100.000.000.000.000
False_Northing: 100.000.000.000.000
Central_Meridian: -74.07750792
Scale_Factor: 1.000.000
Latitude_Of_Origin: 4.596200417
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate 
System: GCS_MAGNA-Sirgas

El Geoide a utilizar será Geocol 2004
Tabla 3. Origen de Coordenadas.

Se deben colocar en el terreno, BM's en los vértices de la red básica de triangulación 
con su respectiva señal de azimut y en otros puntos previamente definidos entre el 
contratista y la ANH.
Los mojones se materializarán con una placa de bronce soldada en tubo galvanizado 
de 2 pulgadas de diámetro y 0.80 m de longitud anclado en placa de concreto de 0.25 
m x 0.25 m x 0.80 m, con su respectivo testigo de 2 pulgadas de diámetro y 1.50 m de 
longitud, empotrado 0.80 m de profundidad en placa de concreto de 0.25 m x 0.25 m, 
separados la placa y el testigo ± 1m. Tanto el tubo como la placa deben marcarse con 
la información necesaria para ser identificados en momento de requerirse un replanteo 
a partir de ellos.

La placa debe marcarse con la información necesaria para su identificación posterior. 
Esta debe contener, como mínimo:

- Nombre del programa sísmico
- Identificación del punto
- Nombre de la ANH
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Además, se debe realizar una descripción detallada de la ubicación y alrededores del 
BM, en un formato entregado por la compañía contratista de la adquisición sísmica y 
previamente revisado por el interventor técnico.

7.1.  Fuente de energía

Se utilizará en cada punto de fuente impulsiva sismigel con una cantidad de gramos 
que puede estar entre 2700 y 4500, que será definida de acuerdo a las pruebas 
experimentales. Para efectos del sondeo deberá realizarse con 5400 gr.

Se utilizarán detonadores electrónicos para garantizar un mejor nivel de seguridad y 
aciertos en las detonaciones.

Error de Cierre Horizontal
El siguiente coeficiente error de cierre horizontal será utilizado como un máximo
(L= longitud del “loop” ó poligonal)

- Menos de 10 Km. de longitud 0.27 m * w L
- Entre 10 y 20 Km. 0.23 m * w L
- Más de 20 Km. 0.20 m * w L
- Error de Cierre Vertical
- Máximo 0.15 m * w L

INCERTIDUMBRE EN LA POSICIÓN DE UN PUNTO OBSERVADO CON GPS
Se admite que las precisiones que se obtienen con un equipo GPS topográfico son 
del siguiente orden:

MÉTODO FRECUENCI
A

OBSERVABLE
S

PRECISIÓN APLICACIONE
S

ABSOLUTO L1 COD.C/A ±10 m NAVEGACIÓN
DIFERENCIAL L1 COD.C/A 1 m CARTO/GIS
DIFERENCIAL L1 C/A Y FASE 1 cm + 2 

ppm
TOPOGRAFÍA

DIFERENCIAL L1 y L2 C/A, P, FASE 5 mm + 1 
ppm

TOPO/GEO

  
Y según el método de observación, las precisiones pueden ser:

METODO DE 
OBSERVACIÓN

PRECISIÓN
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ESTATICO 5 mm + 1 ppm
ESTATICO - RAPIDO 5 - 10 mm + 1 ppm
RTK 2 cm + 2 ppm

En caso de no encontrarse vértices, puntos de nivelación de la Red Geodésica Nacional 
del IGAC en el área de trabajo, se deberán buscar los más cercanos a ésta y amarrar 
la red básica de triangulación del proyecto por sistema GPS, método estático de alta 
precisión. Los vértices y puntos de nivelación geodésica utilizados deben estar 
soportados por los reportes expedidos por la oficina de geodesia del IGAC.

Los mojones de programas sísmicos antiguos existentes en el área deben ser incluidos 
en los levantamientos topográficos y deberán aparecer con otra simbología, en el mapa 
de BM's presentado por el contratista, al finalizar el programa. La ANH suministrará la 
información de que disponga, relacionada con las coordenadas de dichos BM’s para 
facilitar su localización, pero la obligación general es del contratista. 

La ANH suministrará un listado de pozos existentes en el área cubierta por el estudio, 
en los cuales deberán determinarse sus coordenadas con sistema GPS método 
estático de alta precisión. En caso de encontrase un pozo que no esté en el listado 
suministrado, éste deberá ser incluido.

El jefe de topografía, quien haga sus veces o ejerza sus funciones emitirá un concepto 
por escrito sobre la viabilidad para la ejecución de la línea y sus recomendaciones. Por 
medio de reconocimiento de la línea sísmica y advertir sobre posibles complicaciones, 
obstáculos, entre otros, que pongan en riesgo la calidad de los datos sísmicos, 
advirtiendo entre otras la necesidad de posibles desviaciones y aportando también, la 
mejor solución técnica que cumpla con los requerimientos del contrato.

Con anterioridad al inicio del registro de la línea, se deberá verificar la existencia 
o no, de obstáculos que impidan la adquisición normal de los datos sísmicos, 
mediante visitas y observación directa de los lugares. 

La labor de localización de los mojones de los programas anteriores y de los pozos 
perforados en el área, debe hacerse simultáneamente con el trabajo de topografía.

El contratista debe entregar a la ANH y a la supervisión la certificación de calibración 
con fecha no mayor a seis meses al inicio de las labores de los equipos convencionales 
de topografía y unidades de GPS. Sobre una base establecida en campo, se deben 
patronar los equipos convencionales y antenas de GPS, cuyo control deberá realizarse 
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mensualmente. Se debe tener una tarjeta con el registro de las pruebas de 
patronamiento.

La información topográfica debe incluir: un croquis del trazado con referencias a 
obstáculos, vías de acceso y puntos notables (vértices, mojones, etc.); y un listado de 
coordenadas y elevaciones provisionales.

Las coordenadas de las líneas sísmicas incluidas en el presente documento son 
preliminares y deben ser revisados por el contratista en campo, una vez en ejecución 
el contrato, se revisará en conjunto con el supervisor del contrato de la ANH, para 
aprobación de las coordenadas definitivas. De la misma manera los parámetros 
técnicos se definirán una vez concluido la línea experimental. 

Colocar en el terreno BM’s o marcas permanentes al inicio y final de cada una de las 
líneas y sobre los cruces de una red definida por la ANH en el campo. Estas marcas 
deben ser iguales a las descritas para la red de GPS.

7.2.Pruebas Experimentales

Se deben realizar las pruebas experimentales con el fin de definir los parámetros 
geofísicos a aplicar durante la adquisición de la información sísmica, 

Este análisis debe incluir un estudio detallado de las variables de campo y un reporte 
donde se especifiquen los resultados obtenidos, que deben ser entregado con los 
análisis y las interpretaciones, teniendo en cuenta la respuesta sísmica, la geología, 
topografía, capa meteorizada, etc., ocho (8) días después de su ejecución. Se 
elaborará un acta donde se indicarán los parámetros seleccionados para la adquisición 
sísmica del programa sísmico, acta que formará parte integrante del contrato suscrito 
entre la ANH, la interventoría y el CONTRATSITA. 

La prueba experimental se realizará en el área del proyecto, de conformidad por lo 
dispuesto por la Interventoría y la ANH. 

Después firmada el acta de inicio, el proponente cuenta con un máximo 20 días para 
movilizar los equipos y personal al área de trabajo, y la puesta a punto con el fin de 
garantizar el inicio de la ejecución del Contrato en el plazo establecido. Se requerirá un 
equipo de última generación para obtener una imagen de buena calidad del subsuelo 
que cuente con control de calidad para el análisis en tiempo real o post-procesamiento, 
incluyendo la fase, distorsión y fuerza terrestre. Igualmente, el CONTRATISTA debe 
presentar un plan de trabajo que cuente como mínimo con las especificaciones y 
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ventajas técnicas del equipo de registro ofrecido, que cuente con las licencias 
respectivas y su el reporte de su último mantenimiento.

El contratista deberá antes del inicio del registro hacer pruebas experimentales 
ambientales a estructuras civiles a diferentes distancias y frecuencias a fin de definir la 
velocidad pico de partículas – PPV en la zona y con ellas poder determinar las 
distancias a los diferentes elementos estructurales asegurando científicamente que no 
habrá daño alguno.

8. FUENTE DE ENERGÍA, PERFORACIÓN Y CARGADO DE POZOS

Como fuente de energía se utilizará una fuente impulsiva, específicamente Sismigel, 
cuya cantidad de gramos se definirá a partir de las pruebas experimentales, pero que 
puede estar entre 2700 y 4500 gramos, así como la profundidad a la cual debe ser 
plantada la carga, que estará entre 24 pies y 45 pies.

El Contratista se compromete a perforar los pozos a la profundidad establecida y a 
reperforarlos cuando se requiera, de acuerdo a las consideraciones técnicas definidas; 
a cargar los pozos y tacarlos asegurando que no haya pérdidas de energía por 
expulsión del material de tacado. En caso de que el material de tacado sea expulsado 
a la superficie durante la explosión de la carga, la compañía ejecutora deberá asumir 
las reparaciones ambientales y repetir el pozo si queda con baja energía.

La actividad deberá ser realizada con equipos de perforación portátiles con capacidad 
según los rangos de profundidad establecidos para esta adquisición. El Contratista 
proveerá para la ejecución del CONTRATO la relación de los equipos de campo 
disponibles para la ejecución de esta etapa del proyecto que incluya la siguiente 
información: cantidad, modelo, capacidad; especificar sistema de perforación y las 
herramientas y accesorios disponibles:

- Capacidad de perforación según los rangos de profundidad requeridos en este 
proceso de contratación.

- Bombas de agua con una potencia suficiente y según las condiciones del terreno 
donde se ejecute el levantamiento a fin de alcanzar las profundidades 
requeridas.

- Disponibilidad de compresores según las condiciones del terreno donde se 
ejecute el levantamiento a fin de alcanzar las profundidades requeridas.
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- Equipos mecanizados de perforación con un pull down de capacidad mínima, 
para superar las condiciones del terreno donde se ejecute el levantamiento a fin 
de alcanzar la profundidad requerida.

- Programa de mantenimiento para los equipos a utilizar (basado en horas de 
uso).

El Contratista previo a la perforación de los puntos de tiro, deberá realizar un 
levantamiento de todos los obstáculos culturales que afecten la operación de campo 
(construcciones, manantiales, pozos de agua, líneas de conducción eléctrica, 
carreteras, ductos, etc.) con la finalidad de ubicar y barrenar los puntos de tiro con las 
medidas más adecuadas y seguras, evitando con esto conflictos que entorpezcan el 
desarrollo de los servicios. Se apoyará con equipos portátiles (GPS, detectores de 
metales, etc.) y ortofotomapas disponibles, entre otros. 

La ubicación de cada pozo nivelado debe ser verificada técnica y ambientalmente por 
el grupo de control de calidad antes de perforar el pozo, para evitar tener que neutralizar 
pozos mal ubicados. Los pozos tendrán el diámetro y limpieza adecuada para que se 
deposite el material explosivo a la profundidad estipulada, una vez cargados con 
material explosivo deberá taparlos bien y cuidadosamente con gravilla y recorte 
obtenido de la perforación, para que la energía sea aprovechada al máximo. 

La profundidad de cada pozo perforado debe ser verificada antes de proceder a bajar 
la carga. Si se evidencia colapso o falta de profundidad del pozo, este deberá ser 
reperforado. 

Cuando las condiciones del terreno dificulten la carga de los puntos de tiro por 
derrumbamiento, el Contratista deberá usar lodos de perforación, de acuerdo a las 
normas y reglamentos establecidos para ello, con el fin de asegurar las paredes del 
pozo de tiro.
 
Cuando sean cancelados uno o más puntos de tiro por causas no imputables ni al 
Contratista ni a la ANH, el primero propondrá al interventor, la perforación de puntos 
de tiro extras para su análisis y aprobación. 

Cada grupo de perforación (Capataz de perforación - Cargapozo) deberá diligenciar un 
registro escrito completo que incluya la profundidad final del pozo, profundidad de 
carga, tamaño de la carga, tipo de roca perforada (litología) y cualquier otra novedad 
especial de los puntos de disparo, que ayude al análisis de la información adquirida. 
En todo caso la compañía ejecutora deberá garantizar que la carga haga acople con la 
roca circundante para la maximizar la energía.
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El Contratista entregará diariamente a la supervisión de la ANH, los reportes de campo 
en original firmado por el perforador y cargapozos, con su respaldo digital (Base de 
datos), de los diferentes grupos de perforación, señalando la producción de cada uno, 
desplazamientos realizados, profundidad de los pozos y la carga, litología cortada, 
consumo de material explosivo por pozo y cualquier anomalía presentada. 

El Contratista deberá tramitar los permisos necesarios ante las autoridades 
competentes para el transporte, almacenamiento y seguridad del manejo del material 
fuente de energía. Todo el personal staff, calificado y labor que trabaje manipulando 
material fuengte debe recibir un entrenamiento apropiado y mínimo para el uso de estos 
elementos. Los cargapozos deben ser personal experimentado y certificado vigente 
emitido por la industria militar, con el fin de asegurar un detallado seguimiento de los 
procedimientos establecidos, manipulación segura del sismigel y calidad del tacado e 
información. El personal asignado para el cargado de pozos debe contar con una 
valoración de sus habilidades, entender y cumplir los procedimientos de carga de pozos 
sin excepción. 

Cada cargapozo debe tener la capacidad del cargado de pozos en situaciones 
especiales como, por ejemplo: zonas con alto nivel freático, cultivos, manejo de cargas 
atravesadas, recuperación de carga etc.

Todos los pozos deben ser tacados correctamente, con material consistente sacado de 
los pozos y gravilla, para evitar perdida de energía y problemas ambientales, 
asegurando un buen tacado que permita obtener una excelente calidad de la 
información, además que el material fuente de energía no sea extraído por personal no 
autorizado. No se permitirá el tacado con otro tipo de materiales (palos, bolsas, tacos 
de pastos, etc.), lo cual ocasionará la re-perforación del pozo. Los pozos perforados en 
zonas de aluviales con alto nivel freático tendrán un mayor esfuerzo en el cargado para 
evitar el soplado y colapso de los mismos. En estas áreas con alto nivel freático se 
debe garantizar la profundidad correcta de la carga, se sugiere para estos casos el uso 
de anclas de carga.

El contratista establecerá y mantendrá los más altos estándares de seguridad en 
cuanto a la manipulación, el transporte, el almacenamiento y la utilización del material 
fuente. La ANH no se hace responsable por accidentes derivados de la manipulación 
inadecuada del sismigel. 

Todos los pozos que sean cargados y no detonados deben ser neutralizados siguiendo 
el procedimiento establecido por el Contratista, y se debe informar a las autoridades 
militares competentes y a la interventoría de la ANH con la respectiva ubicación (Mapa 
y coordenadas).
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9. REGADO Y REGISTRO

Antes del comienzo del registro, se verificará si los resultados de las líneas 
experimentales modificaron los parámetros iniciales, y en caso de modificación se 
adoptarán los definitivos. 

Una vez ubicados por topografía los puntos de los receptores y cargados los puntos de 
disparo se procederán a verificar por control de calidad el plantado de los geófonos que 
debe estar centrado en la estaca y libres de pasto, raíces, etc. que puedan producir 
“noise strip” en la señal. Los geófonos se deben plantar tal que se logre siempre un 
buen acoplamiento con la tierra y que tenga la orientación vertical

Se debe utilizar un equipo de registro de ÚLTIMA GENERACIÓN TECNOLÓGICA 
(minimo 24 bits de 7 años de fabricación) y sensores análogos o geófonos 
multicoponentes 3C de 3 años de fabricación, que permita una mayor 
productividad y registro de mejor calidad. Deben ser reconocidos y utilizados en 
la industria.

Los equipos de registro deben se certificados por los fabricantes como de última 
generación con sus características técnicas, estos certificados de los fabricantes 
deben entregarse junto con la propuesta y la fecha de certificación no debe ser 
mayor a un año a partir de la fecha de entrega de las propuestas.

Una vez realizada la comprobación y control de calidad de los sensores, y del equipo 
de registro, y que la conexión entre los equipos de campo y la Central de computo sea 
óptima, se procederá a registrar los datos sísmicos.

Diariamente se deberá probar la resistencia y desempeño de los geófonos, asimismo, 
se deberá tener un programa permanente de mantenimiento preventivo, asegurando la 
rotación del material y diferenciándolo del material reparado. La totalidad de los 
geófonos deberán satisfacer las pruebas de fuga eléctrica (leakage) con valor mínimo 
de 1 MEGAOHM empleando un medidor de resistencia de aislamiento. Si éstas no 
fueran cumplidas se suspenderá su uso hasta garantizar la reparación correspondiente.

El contratista debe realizar todos los controles y pruebas diarias, semanales y 
mensuales que el fabricante especifique para el equipo de registro (unidad central, 
cables, cajas, geófonos y demás accesorios) y las que la ANH considere necesarias. 
Las pruebas de inicio deben realizarse a todo el material antes de su ingreso a la línea 
en cualquier circunstancia. 
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La cuadrilla contará con personal experimentado en trabajos similares y el personal 
obrero recibirá la instrucción respectiva del tipo de trabajo, indicándoles principalmente 
el correcto plantado y acoplamiento de los geófonos sobre el terreno y el patrón de 
plantado a utilizar

Los puntos de disparo registrados en falsa posición o con errores de tendido, deberán 
ser repetidos en su posición normal, de lo contrario, no serán incluidos en la factura 
correspondiente. Los puntos de disparo registrados con baja energía deberán ser 
repetidos y si esta anomalía persiste deberá informarse a la ANH. Los gastos 
adicionales correrán por cuenta del contratista. 

Se debe archivar la copia del primer y último registro diario con la correspondiente 
explicación de cualquier anomalía (trazas muertas, ruidosas, etc.). En pruebas de 
campo se determinarán los niveles de ruido permisibles en los registros. 

 Cuando el número de "skips" (saltos o puntos de disparo fallidos) que no deben estar 
seguidos en la línea, supere el 1% del total de puntos de disparo programados, el 
contratista tendrá la obligación de descontar del valor de kilómetros registrados a 
facturar. En el evento en que el Contratista no cumpla como mínimo, con el 50% del 
cubrimiento exigido en el inicio y fin de la línea, la ANH no pagará los kilómetros de 
sísmica que dejaron de cumplir con este parámetro.

El primero y último punto de disparo de cada línea deberá tener como mínimo el 50% 
del cubrimiento especificado y contratado. Este debe elevarse al 100% y conservarse 
en toda la línea. El Contratista debe estimar la longitud de colas (estacas) que debe 
asociar a cada línea, con el fin de obtener el cubrimiento especificado anteriormente y 
sin modificar los parámetros técnicos del proyecto descritos.

El Contratista aplicará buenas prácticas de grabación, evitando registrar datos cuando 
el tendido esté ruidoso, o excesivamente ruidoso debido a lluvias, viento, circulación 
de vehículos, generadores, descargas eléctricas, ruido de helicóptero, personas o 
animales, desplazándose en la parte activa de la línea, etc.  

10.  PROCESAMIENTO EN CAMPO

El Contratista deberá proveer todos los detalles referentes a la locación, equipos, 
software, personal y el flujo de procesamiento de los datos propuestos.
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Disponer de un equipo de proceso en campo directamente en la base de operaciones 
con capacidad suficiente para el procesamiento de los datos que se registren, con 
software actualizado de procesamiento.  Esta unidad debe estar a disposición del 
representante de la ANH, o en su defecto de la Interventoría, en todo momento, desde 
el inicio del proyecto con el registro de las pruebas experimentales.

Tener en campo un profesional altamente calificado, el cual deberá cumplir las 
especificaciones técnicas solicitadas en el cargo PROCESADOR DE CAMPO. Esta 
persona será quien responda por la calidad de la información producto del 
procesamiento sísmico y ejercerá control estricto sobre los parámetros de campo del 
proyecto.

Esta unidad estará permanentemente monitoreada por un profesional del 
departamento de Control de Calidad, el que a su vez llevará un control estadístico de 
las características de cada uno de los registros; así como también el control de los 
parámetros de adquisición. 

La información sísmica adquirida en la jornada diaria se entregará para el 
procesamiento preliminar en el menor tiempo posible después de la adquisición. Los 
puntos de disparo que no cumplan con las especificaciones técnicas serán re-
disparados antes del inicio de la siguiente jornada de adquisición, para lo cual el 
interventor, entregará un listado de los puntos a re-disparar.

Realizar la siguiente secuencia preliminar mínima de campo:

- Conversión de los datos al formato específico
- Asignación de geometría y chequeo geométrico
- Edición
- Picado de primeros arribos
- Recuperación de amplitudes (TAR)
- Deconvolución (será definida en el campo por la interventoría)
- Estáticas de refracción
- Apilado inicial
- Análisis de velocidad
- Estáticas residuales
- Filtros
- Apilado final

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


ANH-GCO-FR-19

01/03/2016

Versión N°01

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO LICITACIÓN
Página 118 de 

185

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

Al finalizar el registro completo de cada línea sísmica y luego de procesarse en campo, 
se entregará una copia de la línea procesada en formato SEGY al representante de la 
ANH.

EL CONTRATISTA se obliga a proteger, a no divulgar ni a poner a disposición de 
personas ajenas, la información que haya registrado y procesado. Al finalizar el 
programa sísmico, luego de recibida y aprobada la información final por parte de la 
ANH, el CONTRATISTA mantendrá en confidencialidad los datos adquiridos y 
procesados.

La ANH requiere que el cien por ciento (100%) de los datos sísmicos sean 
procesados y validados por la interventoría en campo dentro de las siete (7) 
horas en que los mismos sean adquiridos.

Todos los datos sísmicos deben ser grabados en unidades de almacenamiento nuevas 
y apropiadas, que mantengan los estándares de la industria. El Contratista producirá 
dos (2) unidades de almacenamiento originales de campo por razones de seguridad, 
que deben ser movilizados en diferentes vehículos y serán almacenadas por separado, 
con todas las medidas de seguridad requeridas para preservar la información.

Las unidades de almacenamiento serán claramente etiquetadas con el nombre de la 
Entidad, nombre del Contratista, número de cuadrilla, nombre del levantamiento, fecha, 
hora, número de línea, rango de files, rango de SP, Formato SEG, tasa de muestreo, y 
cualquier otra información que el Contratista y/o el supervisor de la ANH considere 
conveniente. 

En caso de que el centro de proceso no pueda leer las unidades de almacenamiento 
el Contratista será responsable por volver a adquirir tales datos afectados, sin costo 
para la ANH, a menos que el Contratista pueda recuperar los datos afectados con sus 
propias facilidades de proceso y dentro de un lapso de tiempo aceptable.

11.PROCESAMIENTO DE ONDAS P

El Centro de Procesamiento elegido deberá estar ubicado en Bogotá, o tener un 
terminal de visualización y control para la Interventoría y la supervisión de la ANH que 
garantice la interacción entre el centro de proceso y el intérprete, deberá contar mínimo 
con equipos con capacidad suficiente para el procesamiento de los datos registrados, 
con software actual y especializado e infraestructura para entregar los productos 
solicitados.
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El objetivo del procesamiento de los datos sísmicos 2D es obtener una imagen sísmica 
de alta calidad, a fin de generar una mejor interpretación geológica de la cuenca a 
nivel regional. El método de procesamiento será Prestack Time Migration (PSTM). Sin 
embargo, la compañía podrá sugerir el método y la secuencia de procesamiento a 
aplicar, el cual será acordado entre la ANH y el proponente adjudicatario. Es 
importante que el procesamiento que se aplique a los datos sísmicos preserve las 
amplitudes relativas, con el fin de realizar futuros estudios de AVO, Imaging o 
Inversión Sísmica. 

Se pueden utilizar funciones que compensen la divergencia esférica y la atenuación 
inelástica, ya sea con curvas logarítmicas o exponenciales en función del tiempo, o 
simplemente el inverso de la distancia. No se deben aplicar ganancia ni balanceo 
espectral en etapa pre-apilado. Así mismo, se deberá hacer modelamiento de ruido 
alineado para posteriormente ser sustraído de los datos sin aplicar ningún tipo de filtro. 
Adicionalmente se debe hacer un editado manual de trazas anómalas para evitar que 
se generen spikes en la etapa de la migración.

Se aclara que la secuencia de procesamiento descrita a continuación es básica y que 
al momento de adjudicar el contrato ésta será sometida a pruebas, con el fin de 
seleccionar los parámetros que mejor apliquen para cada programa adquirido, no 
obstante, la secuencia de procesamiento variará según los resultados obtenidos:

Secuencia mínima básica de procesamiento:

- Geometría
- Revisión del posicionamiento de estacas y pozos (X, Y, y Z)
- Primera edición de trazas (Muertas, invertidas y ruidosas)
- Picado de primeros arribos
- Pruebas de deconvolución, amplitudes, consistencia en superficie (sca) y 

filtros,)
- Análisis de velocidad inicial
- Estáticas de refracción
- Atenuación de ruido
- Deconvolución (aprobada por el representante de la ANH)
- Estáticas Residuales
- Análisis de velocidad 1 (Este análisis se hará con los parámetros definidos por 

la ANH)
- Atenuación de ruido
- Estáticas Residuales
- Apilado
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- Análisis de velocidad 2 (Este análisis se hará con los parámetros definidos por 
la ANH)

- Estáticas Residuales (2do paso)
- Migración Post apilado (aprobada por el representante de la ANH
- Filtros finales, escalares y ganancias para visualización.
- Migración pre-apilada en tiempo (PSTM)
- Filtros finales, escalares y ganancias para visualización.

Para determinar los parámetros sísmicos que mejor apliquen en la cuenca, se 
debe hacer un análisis a partir los parámetros de adquisición y de la evaluación 
de los factores que dependen de las características de la onda y su variación 
dentro del medio sedimentario. Entre los principales factores se encuentran: 
geometría del reflector, amplitud de la onda, continuidad, disposición de las 
secuencias y velocidad. 

El intérprete debe estar presente y dar soporte durante el desarrollo de la etapa 
de procesamiento de los datos sísmicos de este proyecto.

12. INTERPRETACION SISMICA

La interpretación comprenderá principalmente las actividades que a continuación se 
describen:

 Calibración o amarres de las líneas sísmicas con datos de pozo a partir de registros 
de velocidad, registros sónicos o sismogramas sintéticos elaborados para tal fin, 
indicando la confiabilidad de los datos, la metodología y el proceso de selección de 
los mencionados registros para dichos amarres.

 La información gravimétrica, magnética y geoquímica deben formar parte de la 
interpretación general. Definición de fallas principales.

 Interpretación en tiempo de los límites de secuencias sísmicas y horizontes 
sísmicos de interés prospectivo.

 Descripción e interpretación de facies sísmicas si fuere posible.

 La cantidad de horizontes interpretables serán establecidos por la ANH 
dependiendo de los objetivos exploratorios en cada programa sísmico y la calidad 
de los datos sísmicos presentes en cada área, pero se estima provisionalmente un 
mínimo de cinco (5) horizontes por área o programa sísmico.
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 Elaboración de mapas en tiempo y en profundidad, para cada uno de los horizontes 
interpretados. Estos se presentarán a escala 1:100.000 para toda el área del 
proyecto y, adicionalmente, a escala 1:50.000 en áreas de interés prospectivo. No 
obstante, estas escalas podrán modificarse en el transcurso del proyecto en caso 
de que se requiera, previa aprobación de la ANH.

 Definición de los modelos estructurales y estratigráficos específicos de cada área.

 Identificación, localización, descripción y clasificación de los diferentes tipos de 
trampas identificadas.

12.1. Geología detallada en el área de adquisición

El contratista deberá realizar un control de campo de las planchas geológicas del área 
de adquisición en los afloramientos que se encuentren dentro o cerca de las líneas 
sísmicas. Se pretende con esto identificar las principales formaciones geológicas a fin 
de poderlas amarrar a las secciones sísmicas levantadas.

Este control de campo debe ser realizado por geólogos.

El estudio geológico debe desarrollarse a lo largo de las líneas sísmicas, debe 
comenzar después del inicio de la topografía de cada una de ellas teniendo como 
referencia el estacado. Debe contener como mínimo toma de datos estructurales como 
rumbo y buzamiento, dirección de lineamientos, estrías de fricción, fracturas y 
diaclasas, lecturas y observaciones sobre sistemas de fracturamiento, definición del 
tipo de fallas detectadas (normal, inversa o de rumbo), cambios litoestratigráficos. 

13.PRODUCTOS PARA ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

En desarrollo del proyecto, el contratista deberá presentar:

13.1. Cronograma

Un cronograma detallado inicial de trabajo que debe incluir todas las actividades a 
realizar para la correcta ejecución del contrato, las cuales deben ajustarse a los tiempos 
establecidos en el presente documento.

El cronograma antedicho debe ser discutido, ajustado y aprobado tanto por el 
supervisor de la ANH, como por el representante del contratista al que le sea 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


ANH-GCO-FR-19

01/03/2016

Versión N°01

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO LICITACIÓN
Página 122 de 

185

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

adjudicado. El plazo máximo de entrega de este cronograma es cinco (5) días después 
de firmada el acta de inicio.

13.2. Plan de gestión Ambiental, social y de inversión social Actualizado

NOTA IMPORTANTE: La primera actividad del contratista será realizar la actualización 
del Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Plan de Gestión Social (PGS) y el Plan de 
Inversión Social (PIS) y entregar a la Interventoria y/o supervisión de la ANH los 
entregables para su aprobación previo al inicio de actividades de campo de la 
adquisición. Es importante mencionar que estos planes son necesarios para la etapa 
de socialización y reuniones de coordinación y concurrencia. Por tal motivo, es 
importante que se realice la entrega de estos productos para su revisión previo al inicio 
de la fase de campo de adquisición y que puedan ser expuestos en la etapa inicial de 
socialización. 

Entrega final del Plan de Gestión Ambiental PGA, el Plan de Gestión Social PGS y el 
Plan de Inversión Social actualizados:

 Plan de Manejo Ambiental y Social 
Se requiere estructurar y elaborar la actualización del PGA, PGS y PIS necesarios para 
la gestión ambiental del proyecto, sujetándose al cumplimento de los requisitos 
establecidos por la normatividad ambiental colombiana, para lo cual debe considerar, 
entre otros, los siguientes documentos: 

- Respecto a los ecosistemas estratégicos definidos en la normatividad ambiental, 
se requerirá identificarlos, delimitarlos y establecer las restricciones, condiciones 
y medidas de manejo especial que resulten aplicables para el desarrollo de la 
actividad sísmica. En los casos en los cuales se identifiquen áreas protegidas o 
ecosistemas estratégicos, se elaborará el respectivo estudio y se consultará y 
elaborará una guía con los trámites y formularios respectivos (incluyendo 
trámites como la sustracción de Reservas Forestales). 

- El contratista deberá entregar el PGA, PGS y PIS actualizado en 1 copia dura y 
2 copias electrónicas en memoria externa, con todos sus anexos y soportes, 
para cada proyecto al supervisor de la ANH.

 Acciones con autoridades o comunidades locales
Como las actividades de campo conllevan a la socialización, solicitud de autorizaciones 
y a otros trámites con autoridades, comunidades locales y propietarios, estas acciones 
serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, para lo cual la ANH lo apoyará a 
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través de oficios y notas de presentación ante las autoridades y la comunidad, de ser 
requeridas y serán evidenciadas mediente actas de reunión. 

13.3. Datos adquiridos

A la finalización del registro, el Proponente Adjudicatario entregará dos (2) copias, (una 
copia para el supervisor de la ANH y otra copia para el EPIS (Exploration & Production 
Information Service), de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de 
entrega de información petrolera vigente, que el contratista declara conocer, y la ley 
general de archivos, y suministrar a la ANH copias que constaten el recibido y la 
aprobación de dicho material en el EPIS. El manual del usuario puede ser solicitado al 
EPIS - Servicio Geológico Colombiano.

El contratista debe tener en cuenta las capacidades tecnológicas necesarias para que 
la ANH y el EPIS puedan recibir la información en cuanto a: Base de datos, medios 
magnéticos a entregar, licencias de software, entre otros, los cuales deben estar 
incluidos en los costos de la propuesta.

El contratista deberá entregar la estructura de los directorios de la información a 
entregar a la ANH y el EPIS.

Si el contratista va entregar bases de datos debe entregarlas en el motor de gestión de 
base de datos que tiene la ANH (SQL Server versión 2017) y tener en cuenta la 
estructura PPDM (modelo de datos profesional de petróleo).

Si el contratista va a entregar mapas  deben ser compatibles con las herramientas de 
geomática y cartografía con que cuenta la ANH o sea en ArcGIS.

El Contratista se obliga a custodiar la información, por un tiempo de cinco (5) años., 
teniendo en cuenta las cláusulas de confidencialidad.

13.4. Reportes

Los reportes que el contratista deberá entregar como resultado de cada una de las 
fases del proyecto son los siguientes.

13.5. Informes diarios y semanales

Durante la etapa de adquisición de la información sísmica (Operación en campo) se 
deben presentar a la interventoría y supervisor de la ANH informes diarios y semanales, 
lo mismo que los informes semanales en la etapa de procesamiento final.
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Este debe consistir en un resumen de las operaciones, donde se mencionen los 
aspectos más relevantes, así como un cuadro estadístico con la producción. Se debe 
incluir un mapa con cubrimiento postplot. Este informe debe ser allegado a las oficinas 
de la ANH el primer día hábil de la semana y debe contener además la comparación 
con el informe de la semana anterior, dando cumplimiento a las recomendaciones 
emanadas del Supervisor de la ANH.

El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o 
supervisor y/o interventor.

El informe diario de be ser revisado a aprobado por la interventoría antes de enviarse 
a el supervisor de la ANH antes de las 9.00 a.m. de cada día.

13.6. Informe mensual

El contratista entregará, un resumen ejecutivo con la información general del contrato 
y un informe mensual con el avance del proyecto, acompañados por gráficos, mapa de 
avance, cuadros estadísticos, fotografías, análisis y comentarios en todos sus 
aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de cada una de las 
actividades ejecutadas e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las 
notas conformado por todos los temas que se desarrollen durante la operación entre el 
contratista, la interventoría y la ANH. 

El informe mensual se debe entregar durante la siguiente semana al mes vencido, 
además serán recopilados y entregados en un solo volumen al supervisor de la ANH. 
El formato para la entrega de estos reportes debe ser acordado entre el contratista y/o 
supervisor y/o interventor.

Durante el proceso de coordinación y concurrencia, como también durante el 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental PGA, el Plan de Gestión Social PGS y el 
Plan de Inversión Social se debe reportar avances del cumplimiento de los 
cronogramas establecidos previamente aprobados por la Interventoria y/o el supervisor 
de la ANH. 

13.7. Informe de Operaciones 

El informe final de operaciones debe resumir todas las actividades desarrolladas desde 
el inicio de la actividad de recopilación de información primaria, hasta la finalización del 
programa sísmico. 
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Informe final, debe describir claramente y como mínimo: 

Organización del grupo (logística, personal, comunicaciones, transporte, seguridad, 
etc.).
Aspectos contractuales del proyecto propiamente dicho. 

- Descripción de los trabajos en cada uno de los temas desarrollados con los 
procedimientos utilizados y resultados alcanzados.

- Descripción del equipo utilizado.
- Pruebas de inicio de grupo (monitores, análisis y comentarios).
- Análisis de los parámetros geofísicos seleccionados. 
- Respuesta sísmica, incidencia de la topografía, la geología, etc., en la calidad 

de la información. 
- Variaciones representativas de: velocidades de primeros arribos, ground roll, 

frecuencias, etc., representadas en gráficas.
- Listado de BM's colocados y diferencias con BM´s existentes en el área.
- Coordenadas de inicio y final de cada línea. 
- Coordenadas de puntos de control utilizados. 
- Cuadro de diferencias de los puntos referenciados de programas anteriores.
- Registros de campo típicos (no necesariamente los mejores) y fotocopia 

reducida de al menos una línea sísmica representativa.
- Incluir información relevante de procesamiento, así como gráficas de análisis de 

frecuencia, semblanzas de velocidad, apilada, etc. 
- Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y soluciones dadas a los 

problemas que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte 
para futuros procedimientos.

- Programa Detallado de Trabajo final de proyecto en el cual se muestre todas las 
incidencias del mismo. Éste debe ser comparativo entre el PDT inicial aprobado 
y el final, en el cual se detallen y expliquen las desviaciones entre el real 
ejecutado y el inicial aprobado.

- Registro de la paz y salvos por todo concepto del contratista durante la ejecución 
del proyecto, tanto a sus proveedores como a sus empleados.

- Conclusiones y recomendaciones a nivel técnico, logístico, ambiental, calidad 
de la información, social, etc.).

- Estadísticas de HSE.
- Otros relevantes de la operación.

13.8. Productos del Procesamiento Sísmico (Onda P)

El Contratista está obligado a entregar dos (2) copias producto del procesamiento de 
los datos sísmicos en el centro de proceso, uno para el supervisor de la ANH y otro 
para el EPIS, como mínimo la información que se lista a continuación:
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- Shot gathers con geometría en formato SEG-Y de cada una de las líneas con 
un “header” donde se explique la ubicación de cada parámetro. 

- CDP “Gathers” antes de entrar a la migración, con la secuencia de pre-
procesamiento y estáticas aplicadas en Amplitud Preservada.

- Apilados finales con post-proceso y sin post-proceso, en format SEG-Y, de cada 
una de las líneas sísmicas entregadas.

- Secciones sísmicas de migración post apilado en tiempo, con post-proceso y sin 
post-proceso, en formato SEG-Y cada una de las líneas sísmicas entregadas.

- Secciones sísmicas de migración pre apilado en tiempo (PSTM) con post-
proceso y sin post-proceso, en formato SEG-Y de cada una de las líneas 
sísmicas entregadas. 

- Reporte de las pruebas de procesamiento realizadas a cada programa.
- Secuencia de procesamiento utilizadas y aprobada por las partes. 
- Campo de velocidades de apilamiento y migración en formato SEG-Y y ASCII.
- Coordenadas de procesamiento en formato ASCII.
- Secciones sísmicas en formato TIFF de alta resolución.
- Informe de procesamiento.
- Los archivos SEG-Y se entregarán de acuerdo con la recomendación de la 

SEG (Última revisión SEG-Y Rev I).
- El contratista será el responsable de consolidar y coordinar la entrega de la 

totalidad de los productos generados o adquiridos durante el desarrollo del 
proyecto.

14.REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL

El contratista se obliga a consultar las disposiciones legales vigentes que sobre esta 
actividad hayan dispuesto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
Corporaciones Autónomas Regionales o la autoridad ambiental competente. Los 
permisos, licencias autorizaciones y demás exigencias ambientales que pudieren surgir 
para la ejecución de este proyecto, serán tramitadas y ejecutadas por cuenta del 
Proponente Adjudicatario y a su cargo. El contratista actualizará el Plan de Gestión 
Ambiental -PGA, el Plan de Gestión social PGS y el Plan de Inversión Social PIS. Así 
mismo el PGA  se presentará a la (s) Corporación Autónoma previo al inicio de 
actividades como muestra de las buenas prácticas del sector que ha venido 
implementando la ANH.
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Igualmente debe garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la 
Sentencia SU 095 de 2018 relacionados con coordinación, concurrencia y participación 
con las Entidades Territoriales.

Para dar cumplimiento al PGA, las “Guías Ambientales para el Desarrollo de Proyectos 
de Sísmica Terrestre” vigente y las Normas Oficiales de la República de Colombia en 
estos aspectos, así como también  las disposiciones en materia de seguridad industrial 
y protección ambiental, el departamento de Seguridad y Medio Ambiente del 
Contratista, contará con personal de amplia experiencia en trabajos similares, 
compuesto por: coordinadores de seguridad y medio ambiente, médicos, asistentes de 
campo y paramédicos los cuales estarán en contacto permanente con los distintos 
frentes de trabajo, apoyando y dando seguimiento a todos y cada uno de los temas 
relacionados a la seguridad, salud y preservación del medio ambiente. 

Al inicio de cada una de las actividades de campo, los coordinadores impartirán una 
charla de seguridad con su equipo de trabajo, dando a conocer las regulaciones 
internas y particulares objeto del CONTRATO y las metas que deben cumplirse en 
materia de CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

Se debe realizar la supervisión en campo de todas las actividades donde se realizarán 
charlas diarias en los distintos frentes de trabajo, las cuales serán reportadas y 
documentadas para su seguimiento. También se realizarán auditorías cruzadas entre 
los distintos departamentos para la prevención, detección y corrección de actos o 
condiciones inseguras, que puedan afectar a los trabajadores y al medio ambiente. 

Otro elemento muy importante del programa de seguridad y medio ambiente es el 
considerar cuadrillas de restauración para recoger en los diferentes campamentos y en 
las líneas trabajadas, todo el material de desperdicio, así como los residuos generados 
durante las operaciones de campo, los cuales serán separados en orgánicos e 
inorgánicos, para luego proceder a su disposición final de acuerdo a las normas 
reguladoras.

El Contratista de la adquisición sísmica, debe cumplir con los lineamientos sociales, 
ambientales y del programa de salud ocupacional – PSO-, Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y legislación nacional relacionada con los 
temas, tendientes a garantizar una adecuada supervisión y seguimiento a la gestión 
social, ambiental y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), con el cumplimiento de mínimo, las siguientes acciones:

Presentar ante la interventoría el plan HSE, el proyecto para su revisión y aprobación 
teniendo en cuenta la legislación nacional con base en seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente.
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El contratista dará especial atención a la verificación, seguimiento e inspección, de la 
implementación del Programa de Salud Ocupacional ‐PSO‐ /Sistema de gestión y 
seguridad en el trabajo-SG SST- y el Plan de Manejo Ambiental ‐PMA‐, en 
concordancia con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación colombiana vigente 
que se impone sobre la materia. A partir de sus observaciones informará a la ANH 
acerca del compromiso del contratista para garantizar la implementación de las buenas 
prácticas aceptadas en general en la Industria del E&P de hidrocarburos con relación 
a la adecuada gestión del riesgo en temas relativos a los aspectos HSE. 

El contratista entregará documentada a la interventoría y /o supervisión la 
implementación de políticas HSE las cuales deben estar firmadas por la gerencia 
demostrando su compromiso en temas relacionados con la seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente en la identificación, valoración y control de los riesgos e 
impactos ambientales y deberá tener alcance sobre todos sus centros de trabajo y a 
todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación y vinculación, 
incluidos los subcontratistas y proveedores y mantener evidencia de su 
implementación.

El Contratista deberá conocer, entender, comunicar y aplicar las políticas, para ello 
debe asegurar y documentar el cumplimiento de las mismas en todos los niveles de 
su organización. Copia de las políticas formarán parte de los anexos del contrato.

El contratista deberá presentar al inicio del contrato, procedimiento y metodología de 
identificación para mantener el acceso y actualización los requisitos legales en materia 
de HSE y garantizar su incorporación durante el transcurso del proyecto en caso que 
cambie la legislación nacional. La metodología se base en la identificación con los 
requisitos legales aplicables al contratista y mantendrá los requisitos legales aplicables 
en concordancia según los riesgos laborales e impactos ambientales identificados que 
le apliquen y otros requisitos voluntarios que haya suscrito. 

De igual manera, deberá atender los lineamientos descritos en los siguientes 
documentos:

Documentos internos (Directrices, Manuales, instructivos, procedimientos, etc.) 
asociados al sistema de gestión de la ANH, así como sus políticas y directrices 
puntuales en materia HSE.

Realización del Plan HSE específico para el proyecto.

Realizar las reuniones, seguimiento, acuerdos en el COPASST y comité de 
convivencia creado por la compañía contratista para el proyecto.
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Lo estipulado por la International Association o f Geophysical Contractors (IAGC).

International Association of Oil and Gas Producers (OGP). Estos dos últimos, están 
regidos por normas internacionales en materia de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional para programas de exploración sísmica Terrestre.

Salud Ocupacional (H): 

Dentro de las principales actividades a desarrollar por parte de la interventoría a este 
respecto, se destacan:

• El Contratista implementará, entregará, socializará y reforzará la política sobre 
alcohol y drogas, y se acogerá a los procedimientos y sanciones en cuanto a 
hallazgos de alcoholimetrías positivas según como se tenga descrito internamente y 
alineado a la legislación nacional vigente.

• Los equipos de utilizados para la alcoholimetría estar calibrado y contar con 
certificado vigente. 

• El contratista entregará el programa de vigilancia epidemiológica con un 
plan/guía que incluya acciones de prevención de enfermedades profesionales 
relacionado con los riesgos ocupacionales (por ejemplo, para controlar los riesgos 
ergonómicos se requiere que todos los días sea realizada una rutina de calistenia o 
pausas activas) procedimientos y recursos destinados a detectar sistemáticamente la 
presencia de indicadores de contaminación (mediciones ocupacionales) y otros 
aspectos relacionados con la exposición ocupacional, ajustado a la legislación 
nacional.

• De acuerdo con el alcance del servicio contratado el Contratista debe presentar 
e implementar: la matriz de exámenes ocupacionales por cargo y cronograma de 
ejecución con su respectivo profesiograma y procedimiento de evaluaciones médico-
ocupacionales.

• Verificar que el personal del contratista cumpla con todos los requisitos médicos 
de ley (exámenes de ingreso, exámenes periódicos (si es del caso), post incapacidad 
(si es del caso), de retiro,  charlas de HSE, utilización de EPP, registro de 
accidentalidad y de enfermedades, afiliaciones al sistema de seguridad social, al igual 
ha de verificar que el Contratista cuente e implemente un programa de medicina 
preventiva y de trabajo) además de verificar que sean aptos para ejercer la labor 
encomendada.
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• El contratista deberá realizar, entregar y ajustar un programa de vigilancia 
epidemiológica basado en riesgos de salud pública en el área en el lugar en donde se 
desarrolle las actividades de sísmica. 

• Realizar en las de campañas en promoción y prevención en salud.  

• El contratista deber entregar programas de atención en primeros auxilios para 
trabajadores que sufren accidentes de trabajo, el personal cumpla con la experiencia y 
cursos para la atención a emergencias.

 El Contratista debe presentar y documentar la forma como dispondrá de personal 
de salud permanente en los sitios donde adelante trabajos atendiendo a la ubicación 
del proyecto y su lejanía a los centros de atención médica y a lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 205 y 317). 

Número de 
empleados por 
frentes de trabajo

Personal de 
salud

Equipos médicos para 
atención de emergencias

Menor o igual a 20 Enfermero 
Profesional 

1 Brigadista

1 botiquín 
1 camilla rígida y correa de 
sujeción 
1 cuello inmovilizador 

Entre 21 y 50 1 enfermero 
Profesional 
2 brigadistas

2 maletín de trauma 
2 camilla rígida y correa de 
sujeción 
2 cuello inmovilizador 

Entre 51 y 100 1 enfermero 
Profesional 
4 brigadistas

2 maletín de trauma 
2 camilla rígida y correa de 
sujeción 
2 cuello inmovilizador 
Un lugar acondicionado para la 
atención y estabilización 
trabajador.

El Contratista debe contar con botiquines, camillas y equipos para manejo de traumas 
dispuestos en cada frente de trabajo para atender emergencias médicas, así como un 
MEDEVAC, brigadas debidamente entrenadas y certificadas.  

• El contratista deberá elaborar las estadísticas de morbilidad, mortalidad, 
ausentismo entre otros.

 Deberá presentar plan de acción para los casos identificados mes a mes. 
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• Coordinar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 
temporal y permanente parcial.

• Promoción de actividades de recreación y deporte - pausas activas

• Se deberá realizar seguimiento al cronograma de mediciones ocupacionales 
aplicados al tiempo de duración del proyecto.

• De ser necesario hay que tener disponibilidad de sueros anti-ofídicos en el área 
de influencia del servicio ofertado.

• Contratista debe tener al día un programa integral de medicina preventiva, de 
trabajo, de higiene y de seguridad industrial.

• Realizar talleres que el Contratista realice con las comunidades del área de 
influencia directa del proyecto, en los casos en que éstas sean necesarias.

• Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de 
cada una de las fases de las actividades de Salud Ocupacional a lo largo de la ejecución 
de cada etapa del proyecto.

• Verificar la evaluación y ajuste de las medidas de control establecidas en el plan 
HSE específico para el proyecto, garantizando su articulación con las condiciones 
reales del área y las actividades a realizar durante el programa sísmico.

• Ejercer un control sobre las actividades del Programa de exploración sísmica, 
en materia de Salud Ocupacional desde la etapa de movilización del proyecto, hasta la 
desmovilización y desmantelamiento. 

• Reportar al supervisor y/o director del Interventoría, cualquier incidente que se 
presente en desarrollo de las actividades de adquisición sísmica.

• Realizar inspecciones a campo y revisión de procedimientos en materia de 
Salud Ocupacional.

Seguridad Industrial (S):

• El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad industrial de acuerdo 
con los estándares de la industria de Hidrocarburos y los requerimientos de las 
autoridades competentes. En caso de encontrarse una situación no conforme, deberá 
velar porque las mismas sean corregidas por parte del contratista. De igual manera 
deberá informar al supervisor de la ANH y/o interventor, la situación y las medidas 
adoptadas para la corrección de dicha situación.
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• El contratista deberá presentar a la Interventoria un plan de inducción y re-
inducción dirigido a todo el personal con base en HS y lineamientos ambientales del 
proyecto. La inducción y reinducción deberá evaluada sobre los temas expuestos

• Presentar programa de inspecciones en donde se describa los formatos y 
frecuencia de uso en las diferentes actividades en HSE.

• El contratista efectuará la elaboración del Panorama de Factores Ocupacionales 
de Riesgos, el cual deberá encontrase relacionado con las condiciones específicas del 
proyecto a desarrollar, donde se deben considerar las condiciones del entorno, antes 
del inicio del contrato el Contratista debe presentar la metodología para identificación 
de peligros, valoración y control de riesgos que debe ser sistemática y tener alcance 
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias (internas o externas), 
las etapas y actividades del servicio y/o proyecto. Las actividades rutinarias y no 
rutinarias deben evaluarse en condición normal y anormal de funcionamiento y también 
en condición de emergencia, identificando los agentes de riesgos físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros 
agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, a los frentes de 
trabajo y a los equipos en general; el interventor deberá verificar que se realice una 
actualización certera y oportuna de los riesgos identificados durante el desarrollo de la 
operación.

• El contratista presentará los procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos 
para el control se actividades de riesgo para el desarrollo de sus actividades.

• El Contratista estructurará los planes de contingencia, emergencia y manejo de 
crisis (equipos, extintores, brigadistas, simulacros, capacitación, entrenamiento etc.). 
Dichos planes deberán activarse cuando así se requiera.

Antes de iniciar actividades el Contratista debe hacer el Plan de Emergencias conforme 
a las condiciones del sitio de trabajo y actualizarlo según sea el caso. El Plan debe 
incluir el inventario de equipos para control y manejo de las emergencias, insumos y 
medicamentos, MEDEVAC, rutas de evacuación, puntos de encuentro, programa de 
entrenamiento, simulacros, vías alternas de evacuación de los vehículos equipados 
para el soporte de la atención de emergencias, teléfonos de red de atención a servicios 
de salud, conformación y entrenamiento de las brigadas de emergencia. El plan de 
emergencias ajustados al alcance del contrato y personal que esté desarrollando las 
actividades. 
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El Contratista debe garantizar que todos los equipos de emergencia relacionados en el 
Plan estén operativos en el sitio de trabajo desde el arranque hasta la finalización del 
servicio y/o actividad. 

El entrenamiento debe contener como mínimo los siguientes temas: teoría del fuego, 
manejo de extintores y primeros auxilios. El cronograma de implementación del 
entrenamiento debe ajustarse al alcance y duración del servicio ofertado. 

Cuando la duración total dentro de estas instalaciones sea inferior a tres (3) meses el 
Contratista menor a 10 personas o personal visitante debe acogerse al Plan de 
Evacuación del contratista mayor y seguir sus lineamientos. 

El plan de emergencia se enmarcará según lo descrito en la legislación nacional 
vigente en lo que se refiere a la atención y prevención a desastres y Decreto 1072 de 
2015 2.2.4.6.25 

• Realizar la existencia y actualización de un plan de seguridad (plan de 
contingencia, plan de emergencia, manejo de crisis) en el que se incluyan los aspectos 
relevantes y el proceso de reentrenamiento a partir de ejercicios de simulacro (incendio, 
primeros auxilios, brigadistas, capacitación, etc.).

• Garantizar que el personal de campo cuente con los elementos de protección 
personal obligatorios y adecuados para el desarrollo de las actividades a cargo de cada 
uno de ellos.

El Contratista debe anexar un documento de selección técnica y aplicación de los EPP 
por cargo o actividad. Se requiere cumplimiento conforme con los aspectos de ley y 
normas NTC, NIOSH, ANSI aplicables a protección personal. Es importante que los 
EPP cumplan las especificaciones técnicas, de igual manera la interventoría le realizara 
seguimiento a la calidad de los EPP entregados y estará pendiente de la reposición de 
los EPP. 

• Realizar los planes de acción apoyo a la seguridad industrial del personal como 
problemas operativos, no conformidades, incumplimientos de las normas, etc. En caso 
de incumplimiento deberá exigir al contratista que tome las medidas necesarias para el 
cumplimiento y deberá reportar inmediatamente al supervisor de la ANH. 

• Elaboración, por parte del contratista, de los reportes de accidentes de trabajo 
dentro de los términos y parámetros establecidos en la ley colombiana. 

El reporte e investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo, debe adelantarse acorde con la legislación 
colombiana vigente (Decreto 1530 de 1996, la Resolución Número 1401 de 2007) y las 
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disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan con base en la legislación 
nacional. Los planes de acción deben ser revisados abalados por la gerencia o 
representante legal del contratista. 

• Realizar plan de apoyo a la seguridad industrial del personal, incluyendo el 
reentrenamiento de procedimientos y análisis de situaciones operativas, a fin de 
minimizar incumplimientos de las normas, identificación y reporte de no conformidades, 
etc.

• Establecer y controlar las medidas de prevención necesarias para garantizar que 
el contratista se responsabilice del manejo de los diversos escenarios del 
mantenimiento de las acciones de sanidad y orden requeridas para garantizar la 
integridad del personal a su cargo en la realización de todas las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 

• Mantener actualizado el registro de las tareas de monitoreo y seguimiento de 
cada una de las fases de las actividades de Seguridad Industrial a lo largo de la 
ejecución del contrato. 

• El contratista deberá cumplir que los campamentos y sus respectivas 
instalaciones cumplan con las normas de seguridad y comodidad para el personal roll 
y staff y que los alimentos y el agua allí suministrada cumplan con las normas de 
calidad. 

Aplica en los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general para 
determinar los riesgos que puedan generarse por su causa. Los casinos y 
campamentos deben cumplir exigencias legales de saneamiento básico y normas de 
códex alimentario para: seguridad alimentaria, curso de manipulación de alimentos con 
los responsables del manejo y manipulación de los alimentos, buenas prácticas de 
manufactura (BPM), conservación y preservación de cadenas de frio, manipuladores 
de alimentos y manejo de residuos; así como: eficiencia y capacidad de las plantas 
potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales domésticas, disposición de carga 
de las mismas. 

• Llevar un registro de incidentes con pérdida de tiempo laboral, sin pérdida de 
tiempo laboral y casi accidentes, de acuerdo con los formatos desarrollados para esta 
actividad.

• Efectuar visitas periódicas de orden y aseo al sitio de trabajo, para incorporar al 
informe de desempeño HSE, así como implementación de programa de mantenimiento 
de equipos, por parte del Contratista.
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• El contratista presentara documento en donde describa con el manejo de 
sustancias peligrosas, el Contratista debe implementar un programa para el manejo de 
sustancias peligrosas a utilizar en el servicio ofertado, preferiblemente con enfoque 
HMIIS III, con un inventario de sustancias, MSDS, sistema de etiquetado, forma en que 
se cumplen las disposiciones de ley conforme a requerimientos técnicos legales 
vigentes, Decreto 1609 de 2002, normas técnicas colombianas y legislación con 
relación al tema y sus revisiones. 

• El contratista deberá tener un programa de seguridad de manos con orientación 
en la identificación de puntos de atrapamiento en los equipos y herramientas, 
identificación de puntos seguros de agarre, y dispositivos de protección (guardas) para 
la manipulación y operación de los equipos y herramientas. 

El contratista deberá desarrollar un programa de inspección de herramienta 
manuales, conforme con el uso, retiro inmediato de la operación de herramientas y 
equipos por desgastes o defectos, entrenar a todos los trabajadores sobre el manejo 
segura de los equipos y herramientas manuales. 

Está prohibido el uso de herramientas hechizas en la operación.

• El contratista deberá presentar el programa o documento de seguridad vial, el 
cual aplica para transporte de pasajeros (público y privado) dentro y hacia las 
operaciones, transporte de carga líquida, transporte de carga seca y movilizaciones. El 
Contratista debe dar cumplimiento con lo dispuesto en el Código de Transportes 
vigente, Decreto 2851 y en el Estándar de Seguridad Vial de la ANH y según legislación 
nacional vigente.

14.1. Requerimientos ambientales

El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas 
ambientales dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas 
en Plan de Gestión ambiental - PGA y todas las disposiciones que sobre el 
particular sean emitidas por la autoridad ambiental y la interventoría.

 El contratista debe realizar unos perfiles geo eléctricos a lo largo de todas las líneas 
sísmicas para determinar científicamente la afectación de las detonaciones sobre 
los niveles freático.

 Socialización a las personas involucradas los requerimientos establecidos en los 
permisos ambientales y el Plan de Manejo Ambiental, en relación con la captación 
de aguas, el vertimiento de aguas, etc., (si es del caso) que el Contratista requiera 
tramitar para realizar la actividad.
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•      El contratista deberá atender lineamientos descritos en los siguientes 
documentos:

 PGA

 Actos administrativos expedidos por la (s) autoridad (es) ambiental (es) 
competente (s), tales como resoluciones, autos, conceptos técnicos o cualquier 
otro documento que genere obligaciones en materia ambiental

 Guías ambientales para proyectos sísmicos.

 Lo estipulado por International Association of Geophysical Contractors (IAGC) y 
International Association of Oil and Gas Producers (OGP). En materia de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para programas de exploración 
sísmica Terrestre.

 Lo establecido en el Plan HSE especifico del proyecto

 Marco legal nacional aplicable el proyecto en materia ambiental. 

• Deberá trabajar mancomunadamente con el supervisor y/o interventor técnico y 
el interventor social, de manera tal que el manejo y control dado a las áreas 
identificadas como de alta sensibilidad, esté articulado y equilibrado a las condiciones 
sociales del área y a las necesidades técnicas de realización del programa sísmico. 

• Verificar el cumplimiento de la política y directrices ambientales de la ANH.

Cualquier incumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos o de 
cualesquier otro que pudiera presentarse, deberán ser registrados documentalmente, 
e informados inmediatamente a la ANH.  

• Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada 
una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de la ejecución del 
proyecto.

 Las medidas y procedimientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental –
PGA actualizado por el contratista encargado de ejecutar el proyecto sísmico 
especialmente lo indicado en las fichas de manejo ambiental y demás 
documentos, marcos normativos y/o directrices establecidas en materia 
ambiental.
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• Mantener actualizado el registro de tareas de monitoreo y seguimiento de cada 
una de las fases de las actividades ambientales a lo largo de la ejecución del 
proyecto.

• Los requerimientos establecidos en los permisos ambientales y el Plan de 
Gestión Ambiental, en relación con la captación de aguas, el vertimiento de 
aguas, etc., (si es del caso) que el Contratista requiera tramitar para realizar la 
actividad.

 Contar de manera previa al inicio de cualquier actividad operativa, con todas las 
medidas de gestión y los requisitos en materia ambiental concertadas en el 
marco de los procesos legales estipulados por la Ley Colombiana, así como los 
permisos necesarios para el desarrollo de las actividades Revisar el 
cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos establecidos en las normas 
legales vigentes, en los reglamentos, en las buenas prácticas, en las guías y en 
el contrato suscrito con la ANH en materia ambiental.

 Cumplir con las estrategias de coordinación, concurrencia participación, 
comunicación y en general con el relacionamiento con las entidades territoriales, 
comunidades, de acuerdo con las competencias frente al desarrollo del mismo.

 Participar en el relacionamiento con los diferentes grupos de interés 
involucrados en el proyecto y elaborar las actas respectivas con las memorias 
de la reunión, dejando registro para la ANH.

 Presentar reportes a la ANH en los que se informe el avance de ejecución del 
Plan de Gestión  Ambiental en cada etapa del proyecto (cuando aplique).

 Reportar los temas ambientales relacionados con el proyecto en los informes 
diarios, semanales, mensuales y finales a que está obligado según el contrato 
respectivo.

 Presentar informes de gestión ambiental, de acuerdo con los programas 
definidos en el Plan de Gestión Ambiental.

14.2. Acciones con autoridades o comunidades locales

Como las actividades de campo conllevan a la socialización, solicitud de autorizaciones 
y a otros trámites con autoridades, comunidades locales y propietarios, estas acciones 
serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, para lo cual la ANH lo apoyará a 
través de oficios y notas de presentación ante las autoridades y la comunidad, de ser 
requeridas.

Así mismo, en el marco del cumplimiento que se debe dar a la Sentencia 095 de 2018 
relacionado con los principios de coordinación, concurrencia y participación el 
contratista debe garantizar y asegurar las gestiones en este sentido.
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El contratista está obligado al cabal cumplimiento de todas las normas en materia 
social dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en Plan 
de Gestión social - PGS y Plan de Inversión Social, así como todas las 
disposiciones que sobre el particular sean emitidas por las autoridades y la 
interventoría.

14.3. Personal mínimo que lidera o coordina la ejecución del 
objeto contractual por programa sísmico

El Proponente Adjudicatario se obligará contar con un personal idóneo, con la suficiente 
experiencia para coordinar o liderar las labores en las diferentes etapas de adquisición 
de cada programa sísmico, y a vincular al personal requerido, del cual garantizará la 
dedicación señalada en el pliego de condiciones. La ANH requiere que el Contratista 
que gane ambos subproyectos (Arjona y Nueva Granada) conforme dos equipos 
de trabajo, uno para cada programa de adquisición sísmica, de tal manera que los 
trabajos se desarrollen de manera simultánea, teniendo en cuenta para cada uno de 
ellos, el personal líder mínimo resumido en la Tabla 4, para garantizar la ejecución 
satisfactoria del proyecto.

CARGO PERFIL CANTIDAD DEDICACIÓN

Director del 
Proyecto

Un profesional en alguna de las siguientes 
ramas: Geología, Ingeniería Geológica, 
Ingeniería de Petróleos o profesional con 
maestría en Geofísica.
Debe demostrar experiencia como coordinador, 
gerente o director en mínimo ocho (8) proyectos 
relacionados con adquisición sísmica terrestre 
2D y/o 3D.

1

100% durante 
todo el 

contrato

Supervisor 
de 
operaciones 
de campo

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Geología, Geofísica, Ingeniería Geológica, 
Topografía, Ingeniería de Petróleos o 
profesional con maestría en Geofísica. 
Debe demostrar experiencia como supervisor o 
coordinador de operaciones de mínimo seis (6) 
proyectos relacionados con adquisición sísmica 
terrestre 2D y/o 3D.

1

100% durante 
la etapa de 

adquisición de 
datos

Jefe de 
Grupo

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Geología, o Topografía. 
Debe demostrar experiencia como jefe de grupo 
de mínimo seis (6) proyectos relacionados con 
adquisición sísmica terrestre 2D y/o 3D.

2 (Uno para 
cada 

subproyecto)

100% durante 
la etapa de 

adquisición de 
datos

Coordinador 
de Control 
de Calidad

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Geología, Geofísica, Ingeniería Geológica o de 
Petróleos.
O profesional con maestría en Geofísica. 
Debe demostrar experiencia como Coordinador 

2 (Uno para 
cada 

subproyecto)

100% durante 
la etapa de 

adquisición de 
datos
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CARGO PERFIL CANTIDAD DEDICACIÓN
de Control de Calidad o Coordinador de Calidad 
de mínimo ocho (5) proyectos relacionados con 
adquisición sísmica terrestre 2D y/o 3D.

Procesador 
sísmico

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Geología, Ingeniería Geológica o Geofísica.
O un profesional en alguna de las siguientes 
ramas: Física, Ingenierías Civil, Electrónica, o 
de Petróleos, o profesional con maestría en 
Geofísica.
Debe demostrar experiencia como procesador 
de datos sísmicos de mínimo ocho (5) 
proyectos de sísmica terrestre 2D y/o 3D.

2 (Uno para 
cada 

subproyecto)

100% 
únicamente 
durante la 
etapa de 

procesamiento 
sísmico

TABLA 5a. Personal líder para el desarrollo de cada uno de los proyectos Sísmicos.

NOTA IMPORTANTE: Si el oferente se postula a los dos (2) subproyectos y resulta 
ganador en los dos subproyectos. La compañía debe conformar dos grupos de trabajo, 
los cuales deben estar conformados por el personal mínimo descrito en la tabla 
superior. 

14.4. Personal mínimo que lidera o coordina la actualización y 
desarrollo del PGA, PGS y PIS del programa sísmico

CARGO PERFIL CANTIDAD DEDICACIÓN

Director del 
PGA

Un profesional en alguna de las siguientes 
ramas: Profesional en cualquier disciplina con 
estudios de postgrado en el área ambiental.

1
100% durante 

todo el 
contrato

Profesional 
Ambiental 

(Componente 
biótico 

Evaluación de 
Impactos,

zonificación 
ambiental, 

formulación del 
Plan de Manejo 

Ambiental)

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Profesional en el área ambiental. (Ingeniería 
ambiental, ingeniería sanitaria)

1 100% 

Profesional 
Ambiental 
(componente 
Abiótico 
Evaluación de 
Impactos, 
formulación del 
Plan de Manejo 

Profesional en las ciencias de la tierra. 1 100%
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CARGO PERFIL CANTIDAD DEDICACIÓN
Ambiental)
Profesional 
Social 
Profesional 4: 
Caracterización 
del componente 
socio-
económico, 
Evaluación de 
Impactos, 
formulación del 
Plan de Manejo 
Social – PMS.

Un profesional en alguna las siguientes ramas: 
Profesional en el área de las ciencias sociales 
(sociología, trabajo social, historia, antropología, 
comunicación social)

1 100% 

TABLA 5b. Personal mínimo para el desarrollo de la Actualización del PGA, PGS, 
PIS cada uno de los proyectos Sísmicos.

NOTA IMPORTANTE: Si el oferente se postula a los dos subproyectos y resulta 
ganador en los dos subproyectos. La compañía debe conformar dos (2) grupos de 
trabajo, los cuales deben estar conformados por el personal mínimo descrito en la tabla 
superior. 

Todos los integrantes del equipo de trabajo propuesto deberán ser empleados o 
contratistas del Proponente que resulte adjudicatario, o alguna de las personas 
naturales o jurídicas que conforman el proponente plural. Todos los profesionales 
deben contar con matrícula o tarjeta profesional vigente, de conformidad con las 
normas que lo regulan. El Contratista deberá presentar dentro del plazo que se señala 
a continuación, los soportes correspondientes que acrediten la formación académica y 
la experiencia requerida del personal propuesto que forma parte de su equipo de 
trabajo. 

14.5. Procedimiento para acreditar el equipo de trabajo

El Proponente que resulte adjudicatario, una vez surtidos los trámites de suscripción 
del Contrato, aprobación de garantías, obtención de registro presupuestal y expedición 
del acta de inicio, dispondrá de un plazo máximo de tres (5) días hábiles, para presentar 
a consideración y aprobación de la ANH, todas las hojas de vida del personal requerido 
en los pliegos de condiciones con sus correspondientes soportes; documentos que en 
caso de ser otorgados o emitidos en el exterior, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en las leyes colombianas relacionadas con la legalización, consularización 
y traducción de documentos de origen extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad 
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en Colombia; la documentación allegada será revisada por el supervisor de la ANH en 
un término de tres (3) días hábiles.

Cuando la ANH impruebe alguna de las hojas de vida del personal exigido, o requiera 
aclaraciones, ajustes y/o correcciones respecto de los documentos soporte, el 
contratista deberá modificar, ajustar, corregir o implementar las observaciones 
formuladas, allegar los documentos faltantes dentro de un plazo improrrogable de tres 
(3) días hábiles contados a partir de la solicitud que en ese sentido haga la ANH, o 
reemplazar el personal no aceptado, según corresponda; reemplazo que deberá 
efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación de 
la improbación del perfil (es) de que se trate.

En caso de vencimiento de cualquiera de los plazos en este numeral, sin que el 
contratista hubiere satisfecho el requerimiento o exigencia establecido por la ANH, se 
entenderá que el contrato termina por acaecimiento de la Condición Resolutoria que 
aquí se consagra, con ocasión de lo cual la ANH declarará la resolución del Contrato 
mediante Acto Administrativo  debidamente motivado, para lo cual y desde ya el 
contratista renuncia a cualquier requerimiento previo, ya sea en sede gubernativa o 
judicial, y así mismo la ANH hará efectiva la cláusula penal pecuniaria como estimación 
anticipada de perjuicios, sin que ello impida a la ANH acudir a otras instancias, en 
defensa de sus intereses.  Del mismo modo en los casos previstos en la ley podrá 
declararse la terminación anticipada del contrato por el incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas y citadas en esta cláusula para el contratista.

NOTA IMPORTANTE 1: La primera actividad del contratista será realizar la 
actualización del Plan de Gestión Ambiental PGA, el Plan de Gestión Social PGS y el 
Plan de Inversión Social y entregar a la Interventoria y/o supervisión de la ANH los 
entregables para su aprobación previo al inicio de actividades de campo de la 
adquisición. Es importante mencionar que estos planes son necesarios para la etapa 
de socialización y reuniones de coordinación y concurrencia. Por tal motivo, es 
importante que se realice la entrega de estos productos para su revisión previo al inicio 
de la fase de campo de adquisición y que puedan ser expuestos en la etapa inicial de 
socialización. 

NOTA IMPORTANTE 2: El contratista de adquisición sísmica deberá facilitar y 
garantizar el desplazamiento en campo (área del proyecto) del personal de la 
Interventoria en campo y establecimiento de una oficina de campo de la misma.

Por otro lado, deberá facilitar y garantizar el desplazamiento del personal de la ANH a 
campo, cubriendo para tal fin los costos de transporte aéreo y movilización terrestre en 
campo necesarios para el desarrollo de las visitas de seguimiento.
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ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA
TABLA PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO

SÍSMICA ARJONA 2D

** Todos los valores del cuadro del presupuesto deben presentarse como números enteros.

***El valor de reembolsables es inmodificable por el contratista y cubre todos los pagos en 
cumplimiento del PGA y PGS, actas de vecindad, servidumbre/permisos de paso y 
afectaciones e inversión social y el perfilaje geoeléctrico.  

Nota: La propuesta, sin tener en cuenta los rembolsables, no podrá sobrepasar el presupuesto 
oficial estimado del subproyecto de Arjona 2D, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

Actividades
 Unidad Cantida

d
Valor 

Unitario* Valor Total

A.  Topografía y 
trocha km 246   

B. Perforación y 
carga Km 246   

1 ADQUISICION DE LAS 
LÍNEAS SÍSMICAS C. Registro, 

proceso de 
campo y 
abandono

km 246   

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACION Global   
3 GEOLOGIA Global   

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION Global   

5 ALQUILER DE VEHÍCULOS Global   
6 ACTUALIZACION del PGA Y PGS Y PIS Global

       

 
*En los valores unitarios deben estar incluidos el IVA y 

todos los costos logísticos, administrativos, financieros y 
técnicos indispensables para la ejecución del proyecto.

Costo   $                                 
-   

  Reembolsables ***     

     Costo Total  $                                 
-   
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___________________________
Firma del Representante Legal

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA
TABLA PARA CÁLCULO DE PRESUPUESTO

SÍSMICA NUEVA GRANADA 2D

Actividades
 

Unid
ad

Cantida
d

Valor 
Unitario* Valor Total

A.  Topografía y 
trocha km 245   

B. Perforación y 
carga Km 245   1 ADQUISICION DE LAS 

LÍNEAS SÍSMICAS C. Registro, proceso 
de campo y 
abandono

km 245   

2 PROCESAMIENTO E INTERPRETACION Global   
3 GEOLOGIA Global   

4 CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION Global   

5 ALQUILER DE VEHÍCULOS Global   
6 ACTUALIZACION del PGA Y PGS Y PIS Global

       

 
*En los valores unitarios deben estar incluidos el IVA y 

todos los costos logísticos, administrativos, financieros y 
técnicos indispensables para la ejecución del proyecto.

Costo  $                                 
-   

 Reembolsables ***     $       

     Costo Total $                                 
-   

** Todos los valores del cuadro del presupuesto deben presentarse como números enteros.

***El valor de reembolsables es inmodificable por el contratista y cubre todos los pagos en 
cumplimiento del PGA y PGS, actas de vecindad, servidumbre/permisos de paso y 
afectaciones e inversión social y el perfilaje geoeléctrico.  
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Nota: La propuesta, sin tener en cuenta los rembolsables, no podrá sobrepasar el presupuesto 
oficial estimado del subproyecto de Nueva Granda 2D, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

___________________________
Firma del Representante Legal

ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGOS

ARCHIVO ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO
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ANEXO No. 4

ANALISIS DEL SECTOR

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN DE DATOS SÍSMICOS 2D 
CONVENCIONAL PROGRAMA ARJONA 2D Y NUEVA GRANADA 2D 2019

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector, versión G-EES-02 expedida por la Agencia estatal Colombia 
Compra Eficiente, el presente análisis cubre los siguientes aspectos:

A. Aspectos Generales
B. Estudio de la oferta
C. Estudio del a demanda

A. ASPECTOS GENERALES

ECONÓMIC
O ANÁLISIS DE DATOS

Productos 
incluidos 
dentro del 
sector

El objeto de la contratación corresponde a la prestación de un servicio 
para obtener imágenes sísmicas del subsuelo mediante la 
adquisición, procesamiento e interpretación de aproximadamente 
246,4 km de sísmica para Arjona 2D y 245,3 km para Nueva Granada 
2D, en áreas disponibles en los municipios de Arjona y Nueva 
Granada, cuenca del Valle Inferior del Magdalena.
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Colombia cuenta ya con la presencia de los jugadores más grandes 
del sector de bienes y servicios Petroleros en el mundo. El mercado 
local es propicio para la entrada de empresas medianas y pequeñas 
que suplan necesidades específicas que surgen en la cadena 
productiva. Para el caso puntual de bienes, Colombia ofrece un 
potencial metalmecánico para el desarrollo de productos requeridos 
por las empresas exploradoras y productoras; 180 empresas 
dedicadas al suministro de bienes y servicios petroleros en Colombia, 
114 de estas se dedican a la Prestación de Servicios, 84 de estas 
son Nacionales y 30 Extranjeras, 85 de estas se dedican al 
Suministro de Bienes, 62 de estas son Nacionales y 23 Extranjeras. 
Ante una alta dinámica del sector petrolero en el país, el sector de 
bienes y servicios Petroleros encuentra una gran oportunidad de 
fortalecimiento y crecimiento con proyección internacional.

Agentes que 
componen el 
sector

El sector está compuesto desde el punto de vista institucional por el 
Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas (ANM, ANH, 
CREG, IPSE, SGC, UPME), así como desde el punto de vista del 
sector real, lo componen empresas de exploración, evaluación y 
producción en toda la cadena del upstream y downstream de 
servicios petroleros, entre otras.

Para el caso particular del proceso se convocan a las empresas de 
adquisición, procesamiento e interpretación de sísmica convencional.

Gremios y 
asociaciones 
que 
participan en 
el sector

- Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de 
Colombia 

- Campetrol
- Acipet
- Consejo Profesional de Geología
- Fendipetróleo
- Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo

Para las empresas de adquisición adquisición, procesamiento e 
interpretación de sísmica convencional están adscritas Campetrol 
(Cámara Colombiana de bienes y servicios petroleros)

Cifras totales 
de ventas

No aplica. No se está hablando de un producto si no un bien o 
servicio a contratar. 
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Perspectivas 
de 
crecimiento, 
inversión y 
ventas

En Colombia las Agencias Estatales y la industria del petróleo y 
minería son usuarios constantes de los métodos geofísicos, en 
particular los métodos de visualización del subsuelo.

El subsector de exploración y producción de hidrocarburos se vio 
fuertemente afectado durante los años 2015 al 2017, como bien es 
una rama del sector minero-energético. En términos del subsector las 
principales consecuencias fueron la reducción de la exploración y 
producción de petróleo y gas, lo que afecta directamente a las 
empresas de servicios del sector. Esto obligo a las empresas 
operadoras a una profunda reorganización y un replanteamiento de 
los costos de operación lo que afecto a las empresas prestadoras de 
servicios, entre ellas las empresas de adquisición sísmica.

En el año 2018 los precios de petróleo se vieron más favorecidos lo 
cual generó una activación en el sector. Existen expectativas 
positivas en términos empresariales, las expectativas son buenas 
debido a los incentivos para aumentar las exploraciones de 
hidrocarburos y la dinámica de precios basa en los aumentos de 
producción.
Con estos procesos la ANH pretende darle un valor agregado a áreas 
frontera a fin de que los inversionistas consideren más atractivos 
estos bloques, fuera de eso la sísmica es uno de los estudios básicos 
para determinar la existencia de un sistema petrolero activo en estas 
áreas disponibles.

Variables 
económicas 
que afectan 
el sector

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables 
económicas que lo afectan directamente y consecuentemente la 
economía colombiana. Entre estas variables las más relevante es el 
precio del petróleo influida por la dinámica geopolítica de los países 
productores y consumidores, la tasa de cambio y la inflación.

Por otro lado, existen otras variables que afectan el sector en el país 
y que no son netamente indicadores económicos. Temas 
coyunturales como la política, los choques sociales y la confusión en 
la jurisprudencia, afectan el desempeño del sector hidrocarburífero 
del país.

En años anteriores el PIB petrolero tuvo una porción importante el 
cual se puede evidenciar en la siguiente gráfica.
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Fuente: Banco Mundial
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=CO

Para el 2018 el PIB el % de participación del petróleo fue de 0.6%.

Cadena de 
producción y 
distribución

La adquisición sísmica es un método geofísico de Exploración, que, 
con una imagen aproximada del subsuelo, ayuda a la determinación 
de las estructuras para definir modelos geológicos coherentes y 
aproximados. Estos modelos, basados en técnicas de análisis 
modernas pueden generar nuevas ideas prospectivas de gran 
importancia para el país.

La adquisición, procesamiento e interpretación sísmica son métodos 
que ayudan en primera instancia al conocimiento del subsuelo, antes 
de ahondar en otros métodos más complejos y costosos como la 
perforación de pozos estratigráficos.  De alguna manera, guían al 
especialista en la toma de mejores decisiones exploratorias.

Materias 
primas 
necesarias y 
variación de 
precios. 

Equipos técnicos especializados para la recepción y grabación de los 
datos sísmicos en campo, en el proceso de adquisición y software de 
diseño y procesamiento. 

Explosivos tipo Sismigel o Emulsión SXO5, geófonos, detonadores 
eléctricos y electrónicos, equipos de perforación y equipos de 
topografía.
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Dinámica de 
importacione
s

Más que la importación de productos, se debe considerar la 
prestación de servicios sísmicos por parte de empresas extranjeras, 
ya que, eventualmente pueden realizar uniones temporales con 
empresas radicadas en el país.

IPC 2015 
variación 
anual 

6.77% TRM 2015 Valor 
promedio año

$2.746,47

IPC 2016 
variación 
anual 

5.75% TRM 2016 Valor 
promedio año

$3.053,42

IPC 2017 
variación 
anual 

4.09% TRM 2017 Valor  
promedio año 

$2.951,15

Inflación, 
devaluación y 
otros índices 
económicos.

IPC 2018 
variación 
anual 

3.18% TRM 2018 Valor  
promedio año 

$2.956,43

Fuente TRM: http://www.banrep.gov.co/es/trm
Fuente IPC: http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_precios_ipc.htm

TÉCNICO ANÁLISIS 

Cambios 
tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, el método a usar es la adquisición 
sísmica convencional, que incluye realizar perforaciones y cargarlas 
con Sismigel, para detonarlas y generar ondas acústicas con las 
cuales obtener la información del subsuelo. 

Existe actualmente la posibilidad de ejecutar el trabajo de carga de los 
pozos con una Emulsión SXO5, y adicional el uso de los detonadores 
electrónicos; lo que haría el proceso más seguro y amigable 
ambientalmente.

Amplitud de la 
oferta de bienes 
tecnológicos

Compañías nacionales y extranjeras con sede en Bogotá que realizan 
esta clase de trabajos.  

Especiaciones de 
calidad, entrega y 
tiempos de 
entrega.

Las especificaciones mínimas requeridas del servicio y los tiempos de 
ejecución se detallan en el documento de estudios previos y más 
adelante en el pliego de condiciones del proceso contractual.
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REGULATORIO ANÁLISIS
 

Al objeto del 
proceso de 
contratación

A este proceso de contratación le aplica el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, conformado especialmente 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 19 de 2012, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y demás aplicables en razón 
a la naturaleza de la entidad y el objeto contractual. 

Mercado del bien 
o servicio

Los proveedores en su mayoría son empresas del sector privado las 
cuales dentro del giro ordinario de sus negocios aplican normativa de 
derecho privado (comercial y civil), no obstante, como este proceso se 
encuentra enmarcado y regulado por los preceptos del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, los proveedores 
deben apegarse y seguir dichas preceptivas.

Normas 
ambientales y los 
cambios 
recientes en la 
implementación y 
el impacto de 
tales 
modificaciones

Se considera como una actividad de bajo impacto ambiental, por lo 
tanto, no requiere de licencia para su ejecución, sin embargo, dentro 
del desarrollo de los trabajos será necesario permisos menores de 
captación de agua, aprovechamiento forestal si es del caso, que 
deben tramitados por la empresa que provee el servicio. 

Se deberá dar cumplimiento a todas las normas ambientales 
dispuestas para este tipo de operaciones, incluso las establecidas en 
Plan de Manejo Ambiental - PMA y todas las disposiciones que sobre 
el particular sean emitidas por la autoridad ambiental. Así mismo a la 
“Guía ambiental para la sísmica del Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible vigente y a las Normas Oficiales de la República 
de Colombia en estos aspectos, como también, las disposiciones en 
materia de seguridad industrial y protección ambiental, el 
departamento de Seguridad y Medio Ambiente del Contratista, deberá 
contar con personal de amplia experiencia en trabajos similares, 
compuesto por: coordinadores de seguridad y medio ambiente, 
médicos, asistentes de campo y paramédicos los cuales estarán en 
contacto permanente con los distintos frentes de trabajo, apoyando y 
dando seguimiento a todos y cada uno de los temas relacionados a la 
seguridad, salud y preservación del medio ambiente.
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OTROS ANÁLISIS
 

CONTEXTO 
POLÍTICO

El servicio a contratar se encuentra dentro del sector de hidrocarburos, 
que continúa siendo una fuente de ingresos importante para el país, 
además del aspecto de suma importancia como el autoabastecimiento 
energético de la Nación. Políticas energéticas han sido claramente 
definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo de los últimos 
gobiernos, que pretenden promover la inversión extranjera directa en 
Colombia. 
Si bien la economía del país no es posible catalogarla como de país 
petrolero, su producción impacta en los aspectos anteriores 
mencionados. Se debe considerar que, “el sector también tiene relación 
con otros sectores productivos de la economía local mediante la compra 
y venta de insumos y bienes finales, y también con el mercado laboral 
por medio de su demanda por mano de obra”. Lo anterior motiva al 
aprovechamiento de las políticas que incentiven el conocimiento de 
subsuelo nacional para fortalecer la inversión en la extracción de los 
recursos.

B. ANÁLISIS DE LA OFERTA

¿QUIÉN VENDE? ANÁLISIS 

Empresas consultadas en el SIREM 

 SAE EXPLORATION INC. 
 PETROSEISMIC SERVICES
 GLOBAL GEOPHYSICAL
 ENAGEO S.A.S.
 ENERGY GEOPHYSICAL SERVICES S.A.S.

Otras empresas identificadas

 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM 
SERVICE COLOMBIA LTDA.VECTOR 
GEOPHYSICAL S.A.S.

 BGP S.A.S
 VECTOR GEOPHYSICAL S.A.S.
 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA
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¿CUÁL ES LA 
DINÁMICA DE 
PRODUCCIÓN, 
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ANÁLISIS

La Entidad Estatal 
debe conocer el 
proceso de 
producción, 
distribución y 
entrega de los 
bienes o servicios, 
los costos 
asociados a tales 
procesos, cuáles 
son las formas de 
distribución y 
entrega de bienes o 
suministro del 
servicio

El fin del servicio es la obtención de datos geofísicos, para 
componer una imagen sísmica del subsuelo con la que es posible 
modelar características estructurales y estratigráficas del mismo. 

Las Entidades 
Estatales deben 
entender la 
dinámica del 
mercado en lo que 
corresponde a la 
cadena de 
producción o 
distribución o 
suministro del bien 
o servicio

La ANH por haber desarrollado varios procesos de esta índole 
conoce la dinámica del mercado geofísico, los requerimientos 
técnicos del proceso y la calidad de los resultados que deben ser 
obtenidos.  

Identificar cuál y 
cómo es el proceso 
que sigue el bien 
hasta llegar al 
usuario final y el 
papel que juegan 
los potenciales 
oferentes en esa 

El usuario final es toda persona o empresa interesada en la 
exploración de hidrocarburos que busca entender cómo es el 
subsuelo de nuestro territorio y poder predecir la existencia de 
hidrocarburos. La información resultante de este proceso es 
almacenada en el Banco de Información Petrolera (EPIS) y es de 
carácter pública, lo que permite que cualquier usuario final la 
obtenga y la aplique a sus estudios.
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cadena. 
Análisis de Precios 
y comportamiento

El mercado de empresas de adquisición, procesamiento e 
interpretación sísmica en Colombia es muy limitado respecto a una 
muestra representativa, desde este punto de vista, la cantidad de 
compañías que respondieron el sondeo es adecuada. 
Con una tendencia a un valor estable, pero aún bajo en los precios 
del crudo, durante el 2018, se esperaría que manteniéndose la poca 
demanda exploratoria los precios en tales procesos no contemplen 
alzas representativas, comparados con los históricos. 

Se realizaron sondeos de mercado y un análisis económico de los 
mismos para estimar un valor apropiado del proyecto. 

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario Total Item
1 ADQUISICION DE LINEAS SISMICAS A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 246,392 9.552.180$          2.353.580.628$                   

B. PERFORACION Y CARGA KM 246,392 29.398.414$        7.243.533.919$                   

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 246,392 16.922.342$        4.169.529.751$                   
2 175.113.986$                       
3 231.163.479$                       
4 3.329.169.105$                   
5 1.815.568.729$                   

19.317.659.597$  
3.670.355.324$    

22.988.014.921$  
93.298.544$          

MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

ARJONA 2019

Costo $ / km

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN Global
GEOLOGÍA Global
CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Global
ALQUILER DE VEHICULOS Global

SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL INCLUIDO IVA

UNIDAD CANTIDAD V. Unitario Total Item
1 ADQUISICION DE LINEAS SISMICAS A. TOPOGRAFÍA Y TROCHA KM 245,3051 9.552.180$          2.343.198.364$                   

B. PERFORACION Y CARGA KM 245,3051 29.151.061$        7.150.903.875$                   

C. REGISTRO, PREPROCESO DE CAMPO Y ABANDONO KM 245,3051 17.267.587$        4.235.827.228$                   
2 175.016.269$                       
3 230.328.341$                       
4 3.329.169.105$                   
5 1.815.568.729$                   

19.280.011.912$  
3.663.202.263$    

22.943.214.175$  
93.529.300$          

MEDIA ARMÓNICA

ACTIVIDADES

Global
Global

NUEVA GRANADA 2019

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN
GEOLOGÍA
CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Costo $ / km

Global
ALQUILER DE VEHICULOS Global

SUBTOTAL
IVA 19%

TOTAL INCLUIDO IVA

Después de haber realizado un exhaustivo análisis con precios de 
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sondeo 2019 y valores históricos de programas sísmicos de 
características técnicas similares, se establece un presupuesto 
oficial de: 

• Presupuesto oficial para el programa sísmico Arjona 2D – 2019:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTÍUN PESOS 
($22.988.014.921), incluido IVA y demás tributos y gastos 
relacionados con el desarrollo del objeto contractual.
• Presupuesto oficial para el programa sísmico Nueva Granada 2D 
– 2019:  VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS ($22.943.214.175), incluido IVA. 

No obstante, se realizó un alcance al sondeo de mercado 
originalmente enviado bajo radicado No. 20192010031653 Id: 
368516 del 12 de febrero de 2019. Lo anterior debido a que la 
Agencia identifico la necesidad de incluir una actividad secundaria 
al objeto contractual y es la realización de la actualizar el Plan de 
Gestión Ambiental (PGA), el Plan de Gestión Social (PGS) y Plan 
de Inversión Social (PIS). Para cada uno de los dos (2) 
subproyectos. Los cuales la agencia tiene ya disponibles, pero es 
necesario actualizarlos ya que los subproyectos abarcan nuevas 
áreas originalmente no contemplados. Consecuentemente es 
necesario cumplir cabalmente con lo estipulado en cada uno de los 
planes de gestión y las Autoridades Ambientales. 
Este alcance fue dirigiendo únicamente a las compañías que 
amablemente dieron respuesta al sondeo original con el objeto de 
no afectar de fondo el análisis económico y financiero previamente 
establecido. 

Como resultado de lo anterior, la agencia incorporará esta nueva 
actividad o ítem en el análisis económico y financiero ya establecido 
y el presupuesto oficial se ajustará para un posible proceso de 
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selección contractual.

De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis económico para 
estimar un valor apropiado del proyecto. 

Consideraciones finales actualización PMA y PMS

Para llegar a una conclusión final de este ítem, se ha tenido en 
cuenta algunos factores tales como:
 La solicitud del alcance realizado fue realizado a compañías que 

son expertas técnicas de la industria, es decir; el servicio 
solicitado asociado al alcance de este sondeo NO es de su core 
del negocio.

 Los kilómetros del servicio para Arjona y Nueva Granada se ven 
incrementados frente al pasado en esta solicitud, para un total de 
246 kms y 245 kms en este alcance. 

 Los servicios solicitados corresponden a un siguiente período, 
por lo que deben incluir el incremento normal de precios entre un 
año a otro; es decir los precios presentados pueden estar tener 
un efecto inflacionario con relación a los valores de años 
anteriores. 

 Así mismo, la actividad de E&P (Exploración y Producción) se ha 
visto incrementada durante el último año no solo a nivel global, 
si no local, lo cual está generando un incremento en la demanda 
por lo que los precios tenderán a subir o se ve como en algunos 
servicios hay una presión alcista. 

 La actividad de Exploración a través de la asignación de áreas 
ha estado activa, en donde en la primera semana de junio del 
presente año, los inversionistas mostraron interés por 11 de 20 
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bloques petroleros, con una tasa de éxito del 55%, la más alta en 
la historia de la ANH. 

 Los precios del crudo durante el año 2019 presentan una 
tendencia alcista y en un rango superior en el primer semestre 
del año (U$60 – U$70) en comparación con el rango de precios 
de diciembre de 2018 (U$52 – U$58). 

Actividad Arjona
ACTUALIZACION DEL PGA, PGS Y PIS 459.969.426

IVA 87.394.191
Total 547.363.616,94$                        

Actividad Nueva Granada
ACTUALIZACION DEL PGA, PGS Y PIS 457.606.202

IVA 86.945.178
Total 544.551.379,79$                        

Como conclusión final, el presupuesto del programa sísmico 2D 
para Arjona y Nueva Granada, después de haber realizado un 
exhaustivo análisis con precios de sondeo y valores históricos de 
programas sísmicos de características técnicas similares incluidas 
el alcance anteriormente mencionado, se establece un presupuesto 
oficial de: 

• Presupuesto oficial para el programa sísmico Arjona 2D – 2019:  
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS ($23.535.378.537) incluido IVA y demás tributos y 
gastos relacionados con el desarrollo del objeto contractual.
• Presupuesto oficial para el programa sísmico Nueva Granada 2D 
– 2019: Veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete millones 
setecientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos 
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($23.487.765.555) incluido IVA y demás tributos y gastos 
relacionados con el desarrollo del objeto contractual.  

C. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

¿CÓMO HA 
ADQUIRIDO LA 

ENTIDAD 
ESTATAL EN EL 
PASADO ESTE 
BIEN, OBRA O 

SERVICIO?

ANÁLISIS

Modalidad de 
selección del 
contratista

Procesos anteriores han sido adelantados bajo la modalidad de 
Licitación pública, por lo cual se propone continuar con la misma 
modalidad para la presente contratación.

Objeto del contrato 
y cantidad del bien 
o servicio – 
procesos 
anteriores

Tener en cuenta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través 
de su historia misional ha desarrollado diferentes procesos de 
adquisición sísmica 2D convencional con cargas explosivas, en la 
misma región tanto convencionales con cargas explosivas. El proceso 
actual para desarrollar se trata de un método convencional por lo que 
el mayor referente será la información histórica de sondeos y 
proyectos similares:

1. Sísmica 2D

Sondeos:

 Análisis del sondeo de mercado para el proceso de 
contratación ANH-005-LP-2018 (sísmica Perdices 2D 2018).

Después de realizado el cálculo de las funciones estadísticas 
básicas, se estableció un presupuesto oficial de presupuesto 
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oficial fue de $23,663,227,461, el ítem de reembolsables, el IVA 
y demás tributos y gastos relacionados con el desarrollo del 
objeto contractual, a precios del año 2018.

El presupuesto oficial a precios del año 2018, excluyendo el 
ítem de reembolsables,  fue de $22.220.624.750, incluido el IVA 
y demás tributos y gastos relacionados.

 Sondeos de mercado y análisis realizados por FONADE para 
la contratación de la adquisición, procesamiento e 
interpretación de sísmica de los proyectos Arjona 2D y Nueva 
Granada 2D.  Precios del año 2018. El resultado del ejercicio 
fue $28.719.273.705 Incluido IVA.

Proyectos similares:

Aunque la ANH ha ejecutado alrededor de 20 programas sísmicos 
desde el año 2005, 14 corresponden a sísmica 2D convencional on-
shore; a pesar de tener esta muestra representativa, no se puede 
considerar la situación y costos del sector de hidrocarburos antes del 
año 2014 -año en el que estalló la crisis del petróleo debido al 
descenso del precio internacional- con la que existe actualmente, 
producto de una reingeniería de costos y un ajuste de todo el sector 
en sus políticas corporativas.  La información más reciente de 
programas sísmicos 2D convencional es:

- Contrato 203 de 2012 Estudio que permita tener conocimiento 
geológico de la Cuenca Sinú San Jacinto – Montes de María, a 
partir de la adquisición, procesamiento e interpretación de 308 
km de líneas sísmicas 2D, por un costo total de 31.068.302.654 
incluido reembolsables, impuestos e IVA.

- Contrato 229 de 2015 Adquisición sísmica de Pailitas 2015, 
adquisición de 671 km de sísmica 2D con el uso de vibros entre 
las poblaciones de La Gloria -Chiriguaná y Curumaní Guamal, 
por un costo total de $21.421.885.806 incluido reembolsables, 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


ANH-GCO-FR-19

01/03/2016

Versión N°01

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 

PREVIO LICITACIÓN
Página 160 de 

185

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

¿CÓMO HA 
ADQUIRIDO LA 

ENTIDAD 
ESTATAL EN EL 
PASADO ESTE 
BIEN, OBRA O 

SERVICIO?

ANÁLISIS

impuestos e IVA.
- Contrato 503 de 2018 Adquisición y procesamiento de 

246.3km de sísmica 2 D convencional en el área de Perdices 
Occidental, cuenca del Valle Inferior Magdalena, por un costo 
total de $23.191.197.858 incluido reembolsables, impuestos e 
IVA.

La información más confiable y que se puede considerar dentro del 
presente análisis corresponde al programa de adquisición, 
procesamiento e interpretación de 246,3 km en Perdices 2D, 
ejecutada durante el segundo semestre de 2018 según contrato 503 
de 2018 descrito anteriormente. 

2. Alcance Actualización PMA y PMS

En años anteriores se realizó el PMA para Arjona y Nueva Granada 
con la empresa IMA. A continuación, las tablas de lo adjudicado por 
valor global para las diferentes áreas. 

Finalmente, el valor real del servicio que costo es el que se relaciona 
a continuación en el siguiente cuadro. Es importante que para 
considerar estos valores uno de los factores que también tiene 
incidencia en el valor son los kilómetros a cubrir en el servicio, que 
para el caso de Arjona fue de 104 kms y de Nueva Granada fue de 
184 kms en el desarrollo de la elaboración de un nuevo PMA y PMS. 

Así mismo, en mayo de 2019, se realizó un sondeo de mercado con 
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el nuevo alcance del proyecto en kilómetros; el cual se salió en bloque 
por actualización y elaboración de los Planes de Manejo Ambiental y 
Social para cuatro (4) locaciones, donde se consideraba a i) Arjona 
(246.4 km), ii) Nueva Granada (245.3 km), iii) Pozo Guajira 1X y iv) 
Pozo Estratigráfico ANH V2 en la Cuenca del Valle Medio del 
Magdalena. En este ejercicio se recomendó con en la propuestas 
presentadas y análisis realizado establecer un presupuesto de 
$224,318,255 pesos colombianos. 

Valor de los 
contratos y forma 
de pago.

De acuerdo a la experiencia de los proyectos ejecutados por la ANH 
y a las condiciones de pago del tipo y localización de proyecto que se 
ha realizado, la forma de pago propuesta es:

Número de 
contratos suscritos 
para el efecto 

La ANH ha ejecutado alrededor de 20 programas sísmicos desde el 
año 2005, de cual cuales 14 corresponden a sísmica 2D 
convencional on-shore. 

Vigencia del 
contrato.

El promedio de ejecución de los contratos de acuerdo a este objeto 
es de 7 meses. 
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 Presupuesto con 
cargo al cual han 
sido ejecutados los 
contratos 
(inversión o 
funcionamiento) y 
si ha habido lugar 
a vigencias futuras.

El valor de estos contratos fue cargado al presupuesto de inversión 
de la ANH y se presentaron vigencias futuras.

Oferentes que han 
participado en los 
procesos de 
selección y 
contratistas

- Sismopetrol
- G2 Seismic
- ExploraSur
- SAE EXPLORATION INC. 
- PETROSEISMIC SERVICES
- ENAGEO S.A.S.
- BGP ECUADOR CO S.A.
- VECTOR GEOPHYSICAL S.A.S.

Comportamiento 
de los contratistas, 
imposición de 
sanciones

No se han impuesto sanciones durante la ejecución contractual.

Cronograma del 
Proceso de 
Contratación, 
teniendo en cuenta 
tiempos y lugar de 
entrega luego de la 
firma del contrato.

Se presenta cronograma de actividades con plazo de ejecución, este 
incluyo las actividades de adquisición, procesamiento e 
interpretación de la información.

Garantías exigidas 
en los Proceso de 
Contratación y 
siniestros.

- Garantía de seriedad de la propuesta
- Garantía de cumplimiento 
- Garantía obligaciones e indemnizaciones laborales, incluidos 

salarios, prestaciones sociales y demás compromisos de esta 
naturaleza

- Garantía de calidad de los servicios prestados
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- Garantía responsabilidad civil extracontractual

¿CÓMO ADQUIEREN LAS 
ENTIDADES ESTATALES Y LAS 

EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, 
OBRA O SERVICIO?

ANÁLISIS

Modalidad de selección del contratista. Licitación pública
Objeto del contrato Adquisición y procesamiento programa Neftis 

2D, bloque VMM-6 
Cantidad del bien o servicio. 249 kilómetros
Valor de los contratos $25.207.450.446
Duración del contrato 4 meses
Empresa que contrato el servicio Ecopetrol
Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones

No se han impuesto sanciones durante la 
ejecución contractual.

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros.

- Garantía de cumplimiento 
- Garantía de calidad del servicio

¿CÓMO ADQUIEREN LAS 
ENTIDADES ESTATALES Y LAS 

EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, 
OBRA O SERVICIO?

ANÁLISIS

Modalidad de selección del contratista. Empresa Privada
Objeto del contrato Adquisición 2D sísmica terrestre de datos
Cantidad del bien o servicio. 648 km de sísmica 2D
Valor de los contratos $72.257.594.936
Duración del contrato 9 meses
Empresa que contrato el servicio BHPBilliton
Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones

No se han impuesto sanciones durante la 
ejecución contractual.

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros.

- Garantía de cumplimiento 
- Garantía de calidad del servicio
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¿CÓMO ADQUIEREN LAS 
ENTIDADES ESTATALES Y LAS 

EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, 
OBRA O SERVICIO?

ANÁLISIS

Modalidad de selección del contratista. Empresa Privada
Objeto del contrato Adquisición  sísmica programa CPE-6 2D
Cantidad del bien o servicio. 687.30 km de sísmica 2D
Valor de los contratos $ 19.006.776.360
Duración del contrato 10 meses
Empresa que contrato el servicio Pacific Rubiales Energy
Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones

No se han impuesto sanciones durante la 
ejecución contractual.

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros.

- Garantía de cumplimiento 
- Garantía de calidad del servicio
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ANEXO No. 4A
FACTOR DE CALIDAD Y CONDICIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

subproyecto Arjona 2D

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector, versión G-EES-02 expedida por la Agencia estatal Colombia 
Compra Eficiente, el presente análisis cubre los siguientes aspectos:

CONCEPTO OFRECIMIENTO

(*)FACTOR DE CALIDAD “El oferente debe marcar 
en este espacio la Marca ofertada de equipo de 

registro de 24 Bits y los geófonos o sensores 
multicomponente certificada por el fabricante”.

“El oferente deberá 
marcar con (X) en este 

espacio”

(**)“El oferente debe marcar con (X) en este espacio 
el tipo OFRECIMIENTO TÉCNICO 

COMPLEMENTARIO ofertado que podrá obtener una 
mejor imagen del subsuelo de acuerdo a las 

condiciones de la sección 5.4.1 de los estudios 
previos”.

Densificación Magnetotelúrica

“El oferente deberá 
especificar la longitud 
en Km a ofertar como 
ofrecimiento técnico 

complementario 
ofertado”

Kilómetros 
ofrecidos 

.

(*) Para el FACTOR DE CALIDAD, el proponente deberá marcar con X el ofrecimiento 
de los LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE REGISTRO referenciados en la tabla 
anterior, para el otorgamiento del porcentaje del 40% en las condiciones técnicas 
complementarias para cada subproyecto. 

(**) Para las CONDICIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS, el proponente primero 
deberá marcar con X el tipo ofrecimiento técnico complementario que podrá mejorar la 
imagen del subsuelo e igualmente deberá marcar la longitud en Kilómetros (Km) a 
ofertar. Lo anterior, de acuerdo a las condiciones técnicas de la sección 5.4.1. de los 
estudios previos, para el otorgamiento del porcentaje del 9% en las condiciones 
técnicas complementarias para cada subproyecto. 
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NOTA IMPORTANTE 1: (Anexar la certificación de fabricante de equipos de registro 
de última generación, igualmente la factura o certificado de intensión de alquiler).

NOTA IMPORTANTE 2: Para el caso de la Magnetotelúrica, se enfatiza que el oferente 
debe realizar la adquisición, el procesamiento, la integración con la sísmica, objeto del 
presente proceso y entregar los resultados interpretados en el plazo acordado del 
contrato adjudicado que es el 31 de diciembre de 2019 inclusive.  

El proponente se compromete a utilizar contratar PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD según el Decreto 392 de 2018. 
.
 SI ____ NO____

_________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO No. 4B
FACTOR DE CALIDAD Y CONDICIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

subproyecto Nueva Granada 2D

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector, versión G-EES-02 expedida por la Agencia estatal Colombia 
Compra Eficiente, el presente análisis cubre los siguientes aspectos:

CONCEPTO OFRECIMIENTO

(*)FACTOR DE CALIDAD “El oferente debe marcar 
en este espacio la Marca ofertada de equipo de 

registro de 24 Bits y los geófonos o sensores 
multicomponente certificada por el fabricante”.

“El oferente debe 
marcar con X en este 

espacio”

(**)“El oferente debe marcar con (X) en este espacio 
el tipo OFRECIMIENTO TÉCNICO 

COMPLEMENTARIO ofertado que podrá obtener una 
mejor imagen del subsuelo de acuerdo a las 

condiciones de la sección 5.4.1 de los estudios 
previos”.

Densificación Magnetotelúrica

“El oferente deberá 
especificar la longitud 
en Km a ofertar como 
ofrecimiento técnico 

complementario 
ofertado”

Kilómetros 
ofrecidos 

.

(*) Para el FACTOR DE CALIDAD, el proponente deberá marcar con X el ofrecimiento 
de los LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE REGISTRO referenciados en la tabla 
anterior, para el otorgamiento del porcentaje del 40% en las condiciones técnicas 
complementarias para cada subproyecto. 

(**) Para las CONDICIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS, el proponente primero 
deberá marcar con X el tipo ofrecimiento técnico complementario que podrá mejorar la 
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imagen del subsuelo e igualmente deberá marcar la longitud en Kilómetros (Km) a 
ofertar. Lo anterior, de acuerdo a las condiciones técnicas de la sección 5.4.1. de los 
estudios previos, para el otorgamiento del porcentaje del 9% en las condiciones 
técnicas complementarias para cada subproyecto. 

NOTA IMPORTANTE 1: (Anexar la certificación de fabricante de equipos de registro 
de última generación, igualmente la factura o certificado de intensión de alquiler).

NOTA IMPORTANTE 2: Para el caso de la Magnetotelúrica, se enfatiza que el oferente 
debe realizar la adquisición, el procesamiento, la integración con la sísmica, objeto del 
presente proceso y entregar los resultados interpretados en el plazo acordado del 
contrato adjudicado que es el 31 de diciembre de 2019 inclusive.  

El proponente se compromete a utilizar contratar PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD según el Decreto 392 de 2018. 
.
 SI ____ NO____

_________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO No. 5

FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SUBPROYECTO 
(_______________)

CERTIFICACIÓN 

Declaro bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1º de la Ley 816 de 2003, la propuesta que represento:

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que 
aplican principio de la reciprocidad
Ofrece servicios extranjeros sin aplicación de la 
reciprocidad y tienen componente nacional
Ofrecen servicios extranjeros sin reciprocidad

Así mismo, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la información antes 
consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

Nombre _____________________________________
Firma representante legal ______________________
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El proponente deberá marcar con X solo un ofrecimiento de los conceptos 
referenciados en la tabla anterior, para cada subproyecto, para el otorgamiento del 
porcentaje respectivo.

ANEXO No. 6

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D.C., Colombia.

Señores 
Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH

ASUNTO: Propuesta para una convocatoria pública cuyo objeto es “Adquisición, 
procesamiento e Interpretación de datos sísmicos 2D convencional Programas 
Arjona y Nueva Granada 2019.”

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar 
en el proceso de selección referenciado en el asunto.

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a 
notificarme, perfeccionar el contrato, y a legalizarlo el día indicado en el cronograma 
para la celebración del mismo y ejecutar el objeto del convenio de acuerdo con los 
documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los 
precios de esta oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas 
por la ANH.
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En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco el pliego de condiciones, anexos, adendas, respuestas a las 
observaciones del proceso de selección y demás documentos publicados en el 
SECOP, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar 
y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, en el evento que sea 
aceptada la oferta por la ANH.

2. Que conozco y acepto cada una de las condiciones establecidas en los anexos.  
3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
4. Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información 

aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
5. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.
6. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta 

de iniciación con la ANH y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, 
de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.

7. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a 
este proceso contractual.

8. Que manifiesto mediante esta carta que no me encuentro en situaciones de 
conflicto de interés frente a la ANH, para participar en el proceso de selección y en 
el evento que se me adjudique el contrato para la suscripción y ejecución del 
contrato. 

9. Que actualmente no tengo vinculado (bajo ninguna modalidad) una persona que 
se encuentre incursa en las causales de inhabilidad señaladas en los artículos 3 y 
4 de la Ley 1474 de 2011.

10.Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento 
que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones consagradas en la Ley.

11.Que leí cuidadosamente la convocatoria y elaboré mi propuesta ajustada a los 
mismos.

12.Que la entidad que represento no está incursa en ninguna causal de disolución o 
liquidación.  

13.Que para garantizar la seriedad de la oferta que se presenta se constituyó la 
garantía de seriedad, que se anexa a la presente propuesta y la cual contiene los 
siguientes datos: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Aseguradora
Valor $
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Vigencia Desde Hasta

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la 
siguiente dirección:

Dirección
Ciudad
Correo electrónico
Teléfonos
Fax

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal 
C. C.

Nombre del proponente  
Cédula de ciudadanía o NIT  
País de origen del proponente  
Nombre representante legal  
Cédula de ciudadanía 
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ANEXO No. 7

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

No. 
Contrato Contratante

Dirección y
Teléfono 

del 
contratante

%
Participación 

*

Fecha 
de 

inicio 
***

Fecha 
Terminación 

***

Valor en 
$ Col y 
SMMLV 

*Cuando el proponente haya celebrado el contrato en unión temporal
** Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente tal como aparece en 
el respectivo soporte. No relacione experiencia que no esté debidamente soportada.
***Indicar día, mes, y año. (dd/mm/aa).
Debe registrar certificaciones diferentes para cada subproyecto.

NOTA: La experiencia que presente un proponente para un subproyecto, puede servir 
para el otro sub-proyecto, ya que cada uno se evaluara de manera independiente. 
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ANEXO No. 8

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los 
aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional 
No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los 
estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos 
de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía 
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.

Dada en ______, a los (        ) __________ del mes de __________ de ________
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FIRMA __________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 9

 LINEAMIENTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA PROYECTOS DE 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ANH

QUIEN EJECUTE Los proyectos de la ANH tendrá la obligación de cumplir, como 
mínimo, las siguientes acciones tendientes a garantizar una adecuada supervisión y 
seguimiento a la gestión social, ambiental y del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) que hagan los contratistas en la ejecución de los 
proyectos de Gestión del Conocimiento de la ANH.
 

1. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos establecidos 
en las normas legales vigentes, en los reglamentos, en las buenas prácticas, en 
las guías y en el contrato suscrito con la ANH en materia social y ambiental y del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

2. Realizar por el cumplimiento de los planes, programas, obligaciones, medidas 
de manejo, indicadores, monitoreos y demás acciones establecidas en las 
licencias ambientales y en los planes de manejo ambiental y social del respectivo 
´proyecto.

3. Dar cumplimiento de las restricciones o exclusiones establecidas para las 
actividades del proyecto a raíz de la existencia de zonas de reserva, parques 
nacionales u otras figuras de protección ambiental que impongan dichas 
condiciones, debidamente soportadas por las autoridades competentes.

4. Contar con las certificaciones de presencia de grupos étnicos y territorios 
colectivos en las áreas de influencia de los proyectos. 

5. Realizar cabalmente los procesos de consulta previa con grupos étnicos, que 
sea necesario llevar a cabo para la viabilidad de los proyectos dentro de sus 
territorios, así como al cumplimiento de los acuerdos derivados de dichos 
procesos.

6. Realizar los proyectos de inversión social que se requiera llevar a cabo por parte 
del contratista con las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los 
proyectos.

7. Contar de manera previa al inicio de cualquier actividad operativa, con todas las 
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medidas de manejo y los requisitos en materia social ambiental y del SG-SST 
concertadas en el marco de los procesos legales estipulados por la Ley 
Colombiana, así como los permisos para uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales necesarios para el desarrollo de las actividades.

8. Identificar y cumplir con las obligaciones derivadas de los permisos requeridos 
para hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales que vayan a 
resultar necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto. Siempre 
que se determine que alguno de estos permisos resulte exigible, deberá verificar 
su trámite ante la autoridad ambiental competente.

9. Dar cumplimiento de los requisitos ambientales y demás licencias requeridas por 
los gestores o prestadores de servicios ambientales con que cuente el 
contratista y verificar la adecuada prestación de dichos servicios ambientales, 
de acuerdo con la normatividad aplicable.  

10. Informar, de común acuerdo con la ANH, a las autoridades competentes en caso 
de establecerse un posible incumplimiento de la normatividad ambiental, social, 
del SG-SST o afectación al medio ambiente o a los recursos naturales por parte 
del contratista. 

11.Realizar de manera oportuna de todos los correctivos y acciones remediales que 
se requirieran con ocasión de los daños causados a las comunidades o al medio 
ambiente en el desarrollo de las actividades del proyecto. Se deberá prestar 
especial atención a los requerimientos que se presenten por parte de cualquier 
persona o entidad pública o privada con motivos de estos mismos daños o 
afectaciones.

12.Cumplir con los requisitos y estándares establecidos en el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

13.Dar cumplimiento de los requerimientos de personal necesario para la debida 
gestión y cumplimiento a los requerimientos de orden social, ambiental y del SG-
SST, que garanticen la viabilidad del proyecto en estas materias.

14.Dar cumplimiento a las estrategias de participación, socialización, comunicación 
y en general con el relacionamiento con las comunidades y los propietarios del 
área de influencia del proyecto, de acuerdo con su condición cultural y social y 
el tipo de rol que como actores sociales representen frente al desarrollo del 
mismo.

15.Revisar los contenidos que, en materia social, ambiental y del SG-SST debe 
reportar el contratista en los informes diarios, semanales, mensuales y finales a 
que está obligado según el contrato respectivo.

16.Realizar informes de cumplimiento ambiental que debe presentar el contratista, 
de acuerdo con los programas definidos en el plan de manejo ambiental. 

17.Realizar informes de gestión social que debe presentar el contratista, de acuerdo 
con los programas definidos en el plan de manejo social. 
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ANEXO No. 10

ANTECEDENTES ARTICULO 18 DE LEY 1150 DE 2007

El suscrito ____________________ (Nombre Representante legal), identificado con 
cédula de ciudadanía No. _____________, de _____________ actuando mi calidad de 
representante legal de la sociedad ____________________________, legalmente 
constituida, manifiesto bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con 
la firma del presente documento, que a la fecha de cierre, ninguno de los socios 
persona natural que conforman la sociedad que represento, se encuentra incurso en la 
causal de inhabilidad de que trata el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, en cuyos 
efectos se precisa:

“i) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables 
judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, 
prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus 
equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las 
sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades 
anónimas abiertas”
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La presente certificación se expide a los ___________ (    ) días del mes de _________ 
de dos mil _____ (           ) para efectos del proceso de selección que surte la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos –ANH y para los fines de la celebración del contrato si a 
éste hay lugar.

___________________________
Nombre
Cédula de Ciudadanía
Representante Legal

ANEXO No. 11

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber: _________ (representante legal o apoderado), domiciliado en 
_______________, identificado con ____________, quien obra en calidad de (representante 
legal o apoderado) en nombre y representación de ________________(nombre del 
proponente), tal como consta en (Certificado de existencia y representación legal o documento 
de constitución), quien en adelante se denominará el Proponente, manifiesta su voluntad de 
asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, 
LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La ANH convocó la LICITACIÓN PÚBLICA para la celebración de un Contrato cuyo objeto 
será: 

“Contratar la adquisición, procesamiento e interpretación de información 
magnetotelúrica en la cordillera oriental”.
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2. Que es interés del Proponente apoyar la acción del Estado Colombiano y LA ANH para 
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, la responsabilidad de rendir 
cuentas y luchar contra la corrupción. 
3. Que el Proponente, se encuentra compuesto por los siguientes integrantes: 
(Integrantes del proponente en caso de presentarse como consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad) 
4. Que siendo del interés del Proponente participar en la LICITACIÓN PÚBLICA, se encuentra 
dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia 
al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA. -COMPROMISOS 

El Proponente mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes 
compromisos: 
Que declara apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a la ANH en propender 
por el fortalecimiento y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia en todas 
sus actuaciones y al momento de rendir cuentas. 

Que se compromete a no dar ni ofrecer dinero u otra utilidad de manera directa o indirecta a 
través de terceros, a ningún funcionario público, ni a sus parientes en cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad y/o primero civil, ni a persona alguna ya sea natural o 
jurídica que actúe como funcionario, servidor, empleado, asesor, consultor y/o contratista de 
LA ANH, con el fin de influir en la determinación de las condiciones del presente Pliego de 
Condiciones y/o del Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en la adjudicación de 
la presente la LICITACIÓN PÚBLICA.
Que responderá de manera solidaria en caso que un tercero que actúe en su nombre, ya sea 
como empleado, representante legal, director y/o administrador, un agente comisionista 
independiente, como asesor y/o como consultor, dé u ofrezca dinero u otra utilidad con el fin 
de influir en la determinación de las condiciones del presente Pliego de Condiciones y/o del 
Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en la adjudicación de la presente la 
LICITACIÓN PÚBLICA.

Que revela de manera clara y en forma total a la ANH mediante el diligenciamiento del presente 
FORMATO y revelará ante cualquier organismo de control que en el momento que así se le 
solicite, los nombres de todos los beneficiarios de los pagos suyos y/o efectuados en su nombre 
relacionados por cualquier concepto con la presente la LICITACIÓN PÚBLICA, incluyendo los 
pagos ordinarios ya realizados, aquellos por realizar, así como los que se propongan hacer en 
caso de resultar adjudicatarios de la presente la LICITACIÓN PÚBLICA. 

Que revela los gastos y costos asociados a la etapa pre contractual mediante el 
diligenciamiento del presente FORMATO y revelará ante cualquier organismo de control que 
en el momento que así se le solicite, entendidos estos como los asociados a actividades tales 
como la preparación y presentación de la propuesta y a la preparación de las observaciones al 
informe de evaluación, si a ello hubiere lugar. 
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Que conformará un centro de costos que refleje los gastos en los que se incurra o se prevea 
incurrir, cualquiera que sea las personas que asuman el costo, o cualquiera que sea su 
beneficiario. Dicha información deberá ser presentada ante la ANH con la propuesta pertinente, 
a través del diligenciamiento de los cuadros incorporados en el presente documento, que 
deberá presentarse con la propuesta, y actualizarse mediante comunicaciones que se remitirán 
a la ANH, cuando se trate de gastos realizados con posterioridad a la presentación de la 
propuesta y anteriores a la legalización del Contrato, que no hayan sido revelados o previstos 
al momento de presentación de la propuesta. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
El Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso las consecuencias 
previstas en el Pliego de Condiciones, si se comprobare el incumplimiento de cualquiera de los 
compromisos de origen de fondos, legalidad y anticorrupción. 

CLÁUSULA TERCERA - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 
El proponente declara que el origen de los fondos, empréstitos, inversiones, aportes y 
participaciones económicas a cualquier nivel y concernientes a la LICITACIÓN PÚBLICA son 
producto de la realización de las siguientes actividades: 

Descripción de las actividades _____________________
Y que los mismos, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades relacionadas en 
cualquier forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y/o cualquier otra actividad 
proscrita por la legislación nacional e internacional. 

NOTA: Cuando el proponente sea Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad deberá 
presentar el contenido de este Formato por cada uno de los integrantes. 

Firma_________________________

ANEXO No. 15

COMPONENTES AMBIENTALES Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL Y 
MEJORAMIENTO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH en cumplimiento con sus objetivos 
estratégicos establece lineamientos y directrices enfocadas al desarrollo de sus 
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actividades con responsabilidad social y ambiental en beneficio y satisfacción de las 
partes interesadas; garantizando e incentivando actividades seguras para los 
servidores y visitantes. Razón por la cual, la ANH espera que sus CONTRATISTAS 
adopten sus lineamientos, con respecto al medio ambiente, capacidad de respuesta 
comprometida con una actitud preventiva y no reactiva. Esta actitud le da la posibilidad 
de anticiparse a los riesgos y brindar medidas ambientales apropiadas para dar 
cumplimiento a las normas ambientales, cumplimiento de la legislación vigente con el 
fin de controlar, mitigar y minimizar los efectos generados por su propia actividad, como 
también prevenir enfermedades e incidentes/accidentes laborales. 

Para la adecuada realización de las actividades se deben tener en cuenta las siguientes 
normas del Sistema Integrado de Gestión y Control basado en las normas GP1000, 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y el cumplimiento de la legislación vigente 
aplicable para el desarrollo de las actividades como objeto del presente del contrato. 

Con el propósito de asegurar nuestras políticas y directrices se debe dar estricto 
cumplimiento a:

1. Gestión de Calidad 

a. Mantener una óptima calidad y cumplimiento profesional de sus servicios y/o bienes 
suministrados. EL CONTRATISTA debe garantizar el origen de estos, en caso que los 
bienes sean importados deben hacer entrega de los certificados de origen, como 
también deben garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos suministrados o los 
que son sujetos en la prestación del servicio y/o suministro de bienes. EL 
CONTRATISTA debe hacer entrega de los certificados de calibración vigentes y 
registros de verificaciones de los equipos; como también debe contar con registros de 
validación, seguimiento, inspección y ensayo o pruebas específicas cuando se 
requieran para la realización del producto y/o prestación del servicio. 
b. Suministrar personal debidamente calificado, competente y entrenado para la 
prestación del servicio, para el manejo de los equipos, herramientas y materiales a 
utilizar, y para ejecutar la labor contratada de conformidad con las condiciones técnicas 
y las especificaciones convenidas. 
c. Suministrar personal debidamente autorizado por las leyes colombianas para 
trabajar en el país. Es responsabilidad del CONTRATISTA, la obtención de los 
permisos, visas, transporte y demás, que sean necesarios en caso de destinar personal 
extranjero. 
d. Como parte de nuestra política integral, la ANH comprometida con la mejora continua 
y mantenimiento del Sistema de Gestión y Control, en el caso que lo considere 
necesario podrá realizar visitas periódicas en el marco de las evaluaciones de 
desempeño. Razón por la cual, como resultado de la evaluación de desempeño EL 
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CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos 
identificados, en plazo no mayor a 15 días hábiles del envío del informe y dar estricto 
cumplimiento al mismo. El incumplimiento de esta obligación por parte del 
CONTRATISTA será considerado como una falta grave a las obligaciones del presente 
contrato y será penalizado de acuerdo con las multas y cláusula penal que en éste se 
establecen.
e. Cumplir las normas, políticas y procedimientos que la ANH tiene establecidos para 
el cumplimiento del objeto del presente contrato.

1. Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

El propósito es asegurar el cumplimiento de los lineamientos y directrices en materia 
Sistema de SST, las cuales contribuyen al bienestar integral de todos los funcionarios 
de la entidad, como también es promover el cumplimiento de estos en la contratación 
de bienes y servicios las cuales tengan un impacto directo en la ANH por medio de los 
contratistas, por lo cual se pondrá especial énfasis en las siguientes actividades:

a. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de SST, Decreto 1072 de 2015 y 
demás normas aplicables vigentes.
b. Mantener afiliados a los trabajadores al sistema de seguridad social y verificar que 
los contratistas cumplan con este requisito legal.
c. Identificar, evaluar y determinar controles de los diferentes factores de peligros y 
riesgos derivados de la operación en las actividades que se desarrollen como objeto 
del presente contrato.
d. Establecer, implementar y mantener directrices o mecanismos para la identificación 
oportuna de situaciones de emergencia y/o potenciales, en caso que estos se 
presenten, disminuir y controlar su ocurrencia.
e. Realizar actividades de desarrollo, prevención y control en busca de la mejora de las 
condiciones de SST.
f. Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal adecuados para 
protegerlos de los factores de riesgo derivados de las actividades que se desarrollan 
en las actividades derivadas como objeto del presente contrato y extender el 
cumplimiento a sus subcontratistas.
g. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para la implementación del 
Sistema de SGSST.
h. Demostrar un compromiso real y claro sobre el control de alcoholismo y fármaco-
dependencia, como evitar el consumo de sustancias alucinógenas.
i. Realizar un programa de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a todo 
el equipo que ejecutara la labor contratada de conformidad con el objeto y alcance del 
presente contrato, desde su inicio hasta la finalización de las actividades del mismo. 
Dicha inducción se considera requisito obligatorio para todo el personal que llegare a 
conformar el equipo de trabajo del proyecto.
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j. Para el desarrollo de las actividades específicas enmarcadas dentro del alcance y 
objeto del contrato, El CONTRATISTA deberá garantizar la formación, habilidades y 
competencias en temas de seguridad en el manejo y control de riesgos, prevención, 
atención de emergencias y contingencias por lo menos una vez al mes, durante toda 
la vigencia del Contrato y presentará a la ANH un cronograma de trabajo para tal efecto; 
los costos de dicha capacitación correrán por cuenta del CONTRATISTA.
k. Preparar y entregar, a su costo, el informe de Estadísticas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo dirigido a la Gerencia de Planeación de la ANH, como parte de la 
documentación requerida para el pago. EL CONTRATISTA debe presentar un informe 
estadístico mensual dentro de los tres (3) primeros días de cada mes, (por el periodo 
de tiempo facturado, o por la duración del Contrato) de los accidentes, incidentes 
ambientales y laborales, enfermedades profesionales o cualquier otra alteración 
significativa de salud o con el medio ambiente que haya ocurrido durante el periodo 
que se informa. En el documento debe constar la indicación del tiempo en días hombre 
perdidos por causa de tales accidentes o enfermedades, afectaciones ambientales, así 
como las horas hombre trabajadas vs las horas hombre programadas en el desarrollo 
del objeto del Contrato. Los accidentes laborales incapacitantes e incidentes 
ambientales deben tener el cierre mediante la investigación del mismo y la presentación 
de un plan de acción.
l. Pagar todos los salarios, trabajos suplementarios, prestaciones sociales, dotaciones, 
seguros laborales de toda índole, y en general, cumplir con todas las obligaciones de 
afiliaciones, inscripciones y seguros, como los correspondientes a los parafiscales y la 
Seguridad Social, A.R.L., E.P.S., I.C.B.F., Caja de Compensación Familiar, entre otros, 
que la ley laboral le impone en su calidad de empleador, como responsable de sus 
trabajadores, y mantener esta información vigente disponible en campo.

2. Gestión Ambiental

El propósito es asegurar el cumplimiento de los lineamientos y directrices en materia 
de Gestión Ambiental, las cuales contribuyen al cuidado y respeto de los recursos 
naturales, como también es promover el cumplimiento de estos en la contratación de 
bienes y servicios las cuales tengan un impacto directo en la ANH por medio de los 
contratistas o subcontratistas, por lo cual se pondrá especial énfasis en las siguientes 
actividades:
a. Identificar a tiempo, los requisitos legales ambientales aplicables sobre la actividad 
objeto y alcance del contrato con el fin de garantizar su cumplimiento.
b. Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales y sociales 
derivados de la actividad que se desarrolle como objeto del presente contrato.
c. El CONTRATISTA, sus empleados, agentes, representantes y subcontratistas no 
podrán desarrollar actividades de caza y pesca en terrenos aledaños al lugar de los 
trabajos objeto del contrato. Todo perjuicio ocasionado por los empleados, agentes y 
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subcontratistas al medio ambiente serán responsabilidad directa del contratista y 
deberán ser indemnizados por el CONTRATISTA.
d. Responderá oportuna y adecuadamente a los requerimientos de información 
provenientes de cualquiera de las siguientes entidades:

 Autoridades Ambientales (CARs, Ministerio de Ambiente, ANLA, IDEAM)
 Autoridades Gubernamentales
 Representantes de la Comunidad
 Consultores
 Otros Interesados

e. El CONTRATISTA deberá contar con un programa de gestión ambiental que 
establezca entre otros las actividades, acciones o estrategias de control para prevenir 
y minimizar los impactos ambientales identificados en las actividades objeto del 
contrato, como también debe establecer una metodología que facilite la toma de 
acciones para el manejo y control de eventos y/o incidentes ambientales.
f. Identificará oportunamente, y valorará en su dimensión, los movimientos sociales que 
puedan amenazar la continuidad de la operación.
g. Medirá el desempeño de la organización y de todo el personal en materia ambiental. 
Para tal fin, se realizará medición de indicadores de acuerdo a la actividad (consumo 
de agua, cantidad de vertimientos, generación de residuos, ahorro energético, 
reducción de emisiones, etc.).
h. Realizar un programa de inducción en Gestión Ambiental dirigido a todo el equipo 
que ejecutara la labor contratada de conformidad con el objeto y alcance del presente 
contrato, desde su inicio hasta la finalización de las actividades del mismo. Esta 
inducción debe incluir los pormenores y condiciones ambientales y sociales del área 
donde se desarrollarán los trabajos. Dicha inducción se considera requisito obligatorio 
para todo el personal que llegare a conformar el equipo de trabajo del proyecto.
i. EL CONTRATISTA será responsable del manejo y disposición final de sus residuos 
líquidos y sólidos producidos por su actividad; dicho manejo y disposición deberá ser 
realizado en concordancia con lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14000 y avalado por ANH, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en 
la materia. Para tal fin, la clasificación el transporte, tratamiento y la disposición final de 
los residuos deberá realizarse con empresas que cuenten con todos los permisos o 
licencias ambientales para la realización de dicha actividad, de la misma manera EL 
CONTRATISTA deberá entregar los certificados de la disposición final de residuos, 
mediante el acta generada por el tercero que realizo dicha gestión junto con las 
licencias ambientales vigentes que le certifique esta actividad. Igualmente, EL 
CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo establecido en los permisos para el uso 
y aprovechamiento de recursos naturales otorgados por la autoridad ambiental.

j. EL CONTRATISTA debe asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional de 
1991, Artículos 8, 40, 79, 80 y 81 del Decreto 2811 de 1974; de las Leyes 09 de 1974, 
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99 de 1993, 491 de 1999, Decreto N°4741/2005, Decreto 1609/2002, normas 
relacionadas con el uso de los recursos naturales, el transporte, el manejo de 
mercancías peligrosas, residuos sólidos, líquidos y la contaminación atmosférica y las 
demás normas que las rigen o modifiquen, cuando aplique.
k. EL CONTRATISTA debe promover los valores culturales y sociales necesarios para 
la conservación, así como el uso sostenible de los recursos: aire, agua, suelo, fauna y 
flora en las actividades que son objeto del presente contrato, comprometiéndose a la 
protección de estos elementos, evitando incidentes y daños irreparables que puedan 
llegar a afectar la salud de las personas (comunidad en general) y el agotamiento de 
los recursos naturales.
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