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Arauca, 05 de Mayo 2023

Doctora

Erika Parales Pérez
Directora UEASA
Arauca — Arauca

Asunto: Adicion de Plazo Contrato de Prestacion de Servicios de Salud N° 02-071 de 2022.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de adicién de tiempo
al Contrato de Prestacion de Servicios de Salud N° 02- 071 de 2022, subscrito con la IPS
Rehintegrar, teniendo en cuenta que la plataforma SISPRO no estaba en buen
funcionamiento e inconvenientes de contratacion del personal en la secretaria de salud del
municipio de Arauca la cual es la encargada de emitir la autorizacion para el proceso de
certificacién, asi mismo el flujo de usuarios no ha sido frecuente para solicitar el proceso de

certificacién en discapacidad en el municipio de Arauca.
Teniendo en cuenta lo anterior y justificacion previa del contratista, por medio del oficio

radicado el dia 02 de Mayo del 2023, se requiere la adicién de dos (02) meses para la
respectiva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la adicion de plazo

solicitado.
Atentamente,

istian Arénas Santana
Referente Promocion Social UAESA
Supervisor
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