
Barranquilla, mayo 2 de 2023 

 
 
 

Señores 
FIME INGENIERIA S.A.S 
Atn. FERNANDO ISSAIS MORALES ESPINOSA 
fingenieriasas@gmail.com 
Cartagena de Indias - Bolivar 
Con copia 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

Atn. Ing. Leonel Valero Escalante 
Director Territorial Norte de Santander 
Av. Demetrio Mendoza #21-105 (Barrio San Mateo) 
Cúcuta - Norte de Santander 

 
Referencia: Proceso de Contratación No. SA-MC-DT-NSA-002-2022, Contrato No. 1639 de 2022 
Objeto: MANTENIMIENTO VIA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+0000) - SARDINATA 
(PR128+0000), EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

RM-1639-001B 

 

En mi calidad de contratista, solicito de manera muy amable a la interventoría su gestión ante el 
INVIAS, la ampliación No.3 de la suspensión No.2 al contrato de obra en mención, por 12 días 
calendarios, teniendo que en cuenta que se aún se mantienen los riesgos que afectaran la ejecución 
de los trabajos. La ocurrencia del fenómeno de la niña ha traído como consecuencia la extensión 
en los tiempos efectivos de trabajo, se incrementa los peligros por el riesgo de deslizamientos e 
inundaciones y se hace inmanejable la ejecución de las tareas como las excavaciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente a la interventoría gestionar los trámites 
necesarios para conceder la ampliación No.3 de la suspensión No.2 descrita anteriormente. 

 

 
Atentamente, 

 

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA 
Nit. No. 84.034.968-6 
C.C. No. 84.034.968 de Riohacha 
Contratista 
Celular: 3168705915 
Cra 64 No. 48-84, Barranquilla 

mailto:fingenieriasas@gmail.com

