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Fecha de Solicitud:  13 de abril de 2023 Área de Origen: Oficina de planeación  

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número convenio: CPS-423-2022 
Fecha de Suscripción: 21 diciembre 

2022  

Tipo de Convenio: Contrato de 

Prestación de Servicios  

Plazo Inicial:  Seis (06) meses Fecha de Inicio:  18 de enero del 2023 
Fecha de Terminación: 17 de Julio 2023 
 

Contratista: DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS 

Interventor: N/A 

Supervisor: EDUARD HUMBERTO QUINTANA 

ARELLANO. Alcalde Local 

 

Valor del Contrato: $ 424.357.600,00 

 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1,  

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

Valor: $ N/A 

 

CDP No.: N/A 
 

N/A 
 

 

 
Modificación de oferta económica y 

Anexo Técnico en la entrega de 

premios para la conmemoración del día 

del niño, Actividad correspondiente al 
componente 2. 

Fecha Terminación: 17 de Julio 2023 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 

Valor: N/A 

CDP No.: N/A 

N/A N/A 

N/A 

 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del convenio: 

Objeto: “IMPLEMENTAR UN PROCESO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DELITOS ENTRE POBLACIONES DE ALTO RIESGO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROCESOS 

FORMATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PEDAGOGICAS TERRITORIALES EN EL 

MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1680 CIUDADANOS MÁS SEGUROS Y CON CONFIANZA EN 

LA JUSTICIA EN RUU”  

 
Valor total ejecutado a la última factura:  Hasta la fecha no realizado pagos, por lo tanto, esta información N/A 

                                                                    

Ejecución Actual:  
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Fecha de vencimiento: 17 de Julio del 2023. 

 

 

Multas o sanciones impuestas: No 

 

 
Estado financiero del contrato 
 

Valor del Contrato:                                                              $ 424.357.600,00 

Aporte Alcaldía Local RUU                                                  $ 424.357.600,00 

Valor ejecutado a última factura:              $ N/A 

Valor a Adicionar:     $ N/A 

 

 

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O 
ADICIÓN:  
 

Por parte de la DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS” en calidad de Contratista del 

contrato de  Prestación de Servicios CPS-423-2022, mediante  Radicado 2023-681-004282-2 del 

13 de abril del 2023 , solicito: 

 

“(…) Dando alcance al radicado No 20236810028212 con fecha del 3 de marzo de 2023, 

en el marco del contrato de referencia cuyo objeto es: “implementar un proceso integral 

para la prevención de la comisión de delitos entre poblaciones de alto riesgo, mediante la 

ejecución de procesos formativos para el fortalecimiento de acciones pedagógicas 

territoriales en el marco del proyecto de inversión 1680 ciudadanos más seguros y con 

confianza en la justicia en RUU”, de manera atenta me permito presentar para estudio y 

consideración la propuesta de ajuste del contrato en mención conforme a lo discutido en 

reunión del pasado 28 de marzo de 2023, en los siguientes términos: 

 CONSIDERACIONES 

El día 18 de enero de 2023 se suscribe el Contrato de Prestación de Servicios No. FDLT-

CPS-423- 2022 cuyo objeto es “implementar un proceso integral para la prevención de la 

comisión de delitos entre poblaciones de alto riesgo, mediante la ejecución de procesos 

formativos para el fortalecimiento de acciones pedagógicas territoriales en el marco del 

proyecto de inversión 1680 ciudadanos más seguros y con confianza en la justicia en 

RUU”. El plazo de ejecución del contrato se pactó en seis (06) meses contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el dieciocho (18) de enero de 2023 y el 

valor del contrato fue pactado por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 

($424.357.600) M/CTE 

El contrato atiende a doscientas cincuenta 250 personas en actividades de educación para 

la resiliencia y la prevención de hechos delictivos, divididas en tres componentes de la 

siguiente manera:  

Componente 1: proceso de formación prevención de violencias contra la mujer. 

 Componente 2: Eco batucadas por la reconciliación en el territorio. 
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 Componente 3: recuperación de espacios públicos inseguros. 

En el Acta del Comité Técnico Extraordinario realizado el día 10 febrero de 2023 (Anexa a 

este documento), los integrantes de la mesa de barras manifestaron que para la ejecución 

de la actividad #4, en el anexo técnico estipula la entrega de 4 premios mencionados 

anteriormente, en aras de lograr equidad y por ser una fecha tan especial para los niños se 

pretende que los 60 niños beneficiados de la actividad puedan recibir un incentivo por su 

participación, por esta razón proponen que no se compren los premios establecidos si no 

que se tome el valor total de  ($1.917.422 Pesos) y se compren 60 juguetes, es decir uno 

por cada participante. 

ANTECEDENTES 

El anexo técnico del contrato de Prestación de Servicios CPS 423-2022, para el Componente 2, 
para la Actividad 4 (Fiesta día de los niños) según el anexo estipula la entrega de premios de la 
siguiente manera: 

Premios: Primer puesto (bicicleta y Tablet)  

Segundo puesto (Tablet)  

Tercer puesto (Bicicleta) 

 

SOLICITUD MODIFICACIÓN: ANEXO TÉCNICO COMPONENTE 2, CELEBRACIÓN DÍA DEL 
NIÑO. 

se solicita formalmente que el componente N°2, quede de la siguiente manera dentro del Anexo 
Técnico: 

 

 



 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE  
 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 03 

Vigencia: 17 de junio de 2022 
Caso HOLA: 249175 

Página 4 de 5 

 

 

Nota: Las especificaciones Tecnicas y de calidad de cada uno de los 60 juguetes estaran 
sujetos a verficación y aprobación en Comité Técnico. 

 

CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISIÓN. 

En mi función como apoyo a la Supervisión del CPS 423-2022 y en beneficio colectivo sin generar 
erogaciones para el FDLRUU, cumpliendo con los fines del estado, manifiesto: 

De acuerdo con la solicitud presentada por DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS, con 
Radicado 2023-681-004282-2 del 13 de Abril del 2023, y con base al comité Técnico realizado de 
manera presencial en las Instalaciones de la Alcaldía Local , en la cual los miembros de la Mesa de 
Barras manifiestan la importancia de Realizar la modificación del Componente 2, y en el cual se dio 
consentimiento a la petición , se hace necesario .1 Aclarar que el Comité Extraordinario  del 10  
de febrero del 2023 , si se llevó acabo como reza en el Acta de la Reunión. 2. Indicar la 
importancia del Realizar las respectiva Modificación con el fin de que la actividad se 
Desarrolle de forma Armónica.  

 

Conforme a lo anterior y velando por la adecuada ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios CPS 423-2022, una vez revisadas las razones expuestas, se considera pertinente 
aprobar el alcance al OTRO SI N°1, Radicado por el Contratista DIRECCION Y GESTION DE 
PROYECTOS SAS, con Radicado 2023-681-004282-2, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato 
Inicial en SMLV: N/A 
Valor Contrato en SMLV: N/A 
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A 
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A 
 

V. APROBACIONES 

Con fundamento en lo anterior, en calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la Modificación No1 CPS 

423-2022 
 
 

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO 
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe 
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_____________________________________                                              __________________________________ 

 CESAR MAURICIO  
Apoyo a la Supervisión CPS 423-2022 
 
 
_________________________________________                                              __________________________________ 

LIDER DEL AREA DE PLANEACION  

CPS 148 de 2023 
 

Proyectó: Katherine Cala Sanabria -Apoyo Jurídico. 

 
 


