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ACTA REUNIÓN SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2205-100   

Código Dependencia- 

Fecha 

 

Fecha de reunión 
aaaa-mm-dd 

Hora de reunión 
hh:mm 

Lugar de reunión 

2022-09-06 15:00 Presencial - Corantioquia 

 

Asistentes 

Nombres y apellidos Dependencia Firma 

Iván Orlando Moreno IOMORES N/A 

José Fernando Marín Villa Corantioquia N/A 

Juan Fernando Gaviria Suárez Corantioquia N/A 

Sergio Andrés Cano Gómez 
 

Corantioquia 
 

N/a 

*Se anexa lista de asistencia 

Orden del día: 

 

1 Antecedentes. .................................................................................................... 2 

2 Revisión del avance del contrato 110-CNT2205-100. ........................................ 2 

3 Compromisos. ................................................................................................... 5 

 

Desarrollo: 

http://www.corantioquia.gov.co/
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1 Antecedentes. 

El 13 de mayo del 2022 se suscribió acta de inicio 110-ACT2205-2525 del contrato 
que tiene por objeto la caracterización de beneficiarios del incentivo de pago por 
servicios ambientales PSA 110-CNT2205-100. 

Que el día 05 de agosto del 2022 desde la supervisión de Corantioquia se emitió 
comunicado con radicado 110-COI2208-19629 en la cual se le solicitó al contratista 
tomar todas las medidas de tipo administrativo necesario para avanzar en el 
cumplimiento del objeto contractual y dar cuenta de ello el día 10 de agosto del 2022 

Que en respuesta a esa comunicación se recibió por parte del contratista el oficio 
radicado 180-COE2208-27571 y se llevó a cabo reunión de seguimiento el día 09 de 
agosto del 2022. 

Que para el día 23 de agosto del 2022 se llevó a cabo reunión de seguimiento al 
contrato donde se contrastó el avance reportado en la reunión inmediatamente 
anterior con acta 110-ACT2208-4248. 

Que mediante memorando 040-MEM2208-6721 del 24 de agosto de 2022, se nombra 
al funcionario (profesional universitario) Juan Fernando Gaviria Suárez como 
supervisor del contrato. 

Que el día 23 de agosto, la supervisión de Corantioquia solicita al contratista que la 
caracterización biofísica y socioeconómica de los 24 predios faltantes, debe incluir 
predios en el Páramo de las Baldías del municipio de Bello, así como predios en 
Heliconia, Buriticá, Liborina, Sabanalarga y San Jerónimo, dado que estos se 
encuentran incluidos dentro de las zonas priorizadas, pero aún no contaban con 
representatividad dentro de la caracterización. 

Que el día 30 de agosto del 2022, se llevó a cabo reunión de seguimiento al contrato 
donde se contrastó el avance reportado en la reunión inmediatamente anterior con 
acta 110-ACT2208-4248 donde se relacionó los avances que se tienen sobre el 
cálculo del costo de oportunidad.  

Que el día 06 de septiembre de 2022, se llevó a cabo reunión de seguimiento al 
contrato, donde se presentó por parte del contratista, los avances presentados 
muestran una caracterización total de los 150 predios establecidos en los estudios 
previos, incluyendo los municipios de Heliconia, Buriticá y Liborina.  

2 Revisión del avance del contrato 110-CNT2205-100.  

 

http://www.corantioquia.gov.co/
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Se presentó por parte del ingeniero Iván Moreno, los avances obtenidos en la 
caracterización de los 150 predios establecidos en los estudios previos del contrato, 
incluyendo los municipios de Heliconia, Buriticá y Liborina, anteriormente solicitados 
por parte de la Corporación; para que hubiese una mayor distribución de la 
caracterización y en consecuencia un espectro más amplio de evaluación en la 
población y  municipios incluidos en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Divisoria Valle Aburra – Río cauca, Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Ciénaga barbacoas, Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ciénaga de 
Chiqueros, Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño y predios de importancia ecológica ubicados en los consejos comunitarios 
de las comunidades Afro en el municipio de Sopetrán. En la siguiente tabla, se 
relaciona los predios caracterizados por municipios. 

 

MUNICIPIO  
NUMERO DE PREDIOS 

CARACTERIZADOS  

Buriticá 4 

Ebégico 27 

Heliconia 10 

Liborina 8 

Medellín 45 

Olaya 17 

Puerto Berrio 11 

Santa Fe de Antioquia  8 

Sopetrán 10 

Yondó 13 

 

Se insiste por parte de la Corporación al contratista, que el proceso de estimación de 
costo de oportunidad, se deben tener en cuenta las condiciones propias de las áreas 
y ecosistemas estratégicos en evaluación; como lo estable el Decreto 1007 de 2018 

http://www.corantioquia.gov.co/
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en su Artículo 2.2.9.8.2.5, dado que se observa que gran parte de los datos 
presentados son estimaciones no propias de la zona.  

Se solicita al contratista, estimar el valor de la renta o alquiler de la tierra, dado que 
es necesario para estipular el costo de oportunidad, como lo establece el Titulo III, 
Artículo 9, Numerales 1 y 2, del Decreto 953 de 2013. 

“Estimar, como un valor de referencia, el costo de oportunidad de las actividades 
productivas agropecuarias más representativas que se adelanten en las áreas y 
ecosistemas estratégicos y que afectan en mayor grado su cobertura natural, 
mediante alguna de las siguientes opciones: 

1. Los beneficios económicos netos que generan las actividades productivas 
agropecuarias más representativas, o; 

2. El valor de la renta o alquiler de la tierra, para las actividades productivas antes 
señaladas. 

b) Para la determinación del valor anual del incentivo a reconocer por hectárea, 
se seleccionará el menor costo de oportunidad calculado a partir de alguna de 
las opciones anteriormente mencionadas”. 
 

El contratista manifiesta que el cumplimiento de estas actividades, son requisito para 
cumplir con las actividades 2, 3, 4 y 5 del alcance 1. 

Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo planteado, estableció personal en 
varios frentes, de modo que para finalizando el mes de agosto de 2022, dará 
cumplimiento a la totalidad de las actividades 1 y 6 del alcance 1 y actividad 2 del 
alcance 2.  

El contratista informa haber comenzado con el seguimiento a las 50 parcelas 
temporales (Alcance 2, Actividad 1), caracterizadas en el año 2020 por el contratista 
GEOSIGMA, donde manifiestan haber algunas incoherencias de la información 
presentada por el contratista del año 2020 (GEOSIGMA), con la realidad en campo. 
La Corporación, informa al contratista, que debe documentar y presentar claramente 
las incoherencias encontradas. 

Se establece que, en la próxima reunión programada para el martes 20 de 
septiembre, se presentará por parte del contratista, avances en el contrato. 

Se informa al contratista que la información solicitada a la Corporación sobre las 
autorizaciones de tipo ambiental de las personas caracterizadas actualmente, ya fue 
suministrada por medio de correo electrónico.   

http://www.corantioquia.gov.co/
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3 Compromisos. 

Que como resultado de la reunión se implementó los siguientes compromisos: 

Compromiso Responsable 
Fecha de logro 
aaaa-mm-dd 

Tener en cuenta las condiciones 
propias de las áreas y ecosistemas 
estratégicos en evaluación para el 
proceso de estimación de costo de 
oportunidad 

IOMORES 2022-09-15 

Estimar el valor de la renta o alquiler 
de la tierra, para las actividades 
productivas, dado que, es necesario 
para estipular el costo de oportunidad 

IOMORES 2022-09-15 

Presentar avances del alcance 1, 
actividades 1,2,3,4 y 6. Para el alcance 
2, presentar avances de la actividad 2. 

IOMORES 2022-09-13 

Documentar y presentar claramente 
las incoherencias mencionadas, entre 
los productos entregados por 
GEOSIGMA en el año 2020 y la 
información encontrada en campo por 
el contratista actual (IOMORES) 

 

IOMORES 2022-09-30 

 

 

 

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ 
      Supervisor 

 

  
Anexos: Listado de asistencia F-PGI-08 del 06.09.2022 
Copia: 110-CNT2205-100 

Asignación: N/A 

Elaboró: Juan Fernando Gaviria Suárez,  

Revisó: Oscar Ivan Giraldo Duque  
Fecha de elaboración: 2022-09-13 

http://www.corantioquia.gov.co/



