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Doctora 5
Erika Parales Pérez

Directora UEASA

Arauca - Arauca

Asunto: Adicion de Plazo Contrato de Prestacidn de Servicios de Salud N° 02-075 de 2022.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de adicién de tiempo,
al Contrato de Prestacion de Servicios de Salud N° 02- 075 de 2022, subscrito con la IPS
Mecas, teniendo en cuenta que la plataforma SISPRO no estaba en buen funcionamiento,
asi mismo el flujo de usuarios no ha sido frecuente para solicitar el proceso de certificacién en
discapacidad en el municipio de Arauquita.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificaciéon previa del contratista, por medio del oficio
radicado el dia 05 de Mayo del 2023, se requiere la adicion de dos (02) meses para la
respectiva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la adicion de plazo
solicitado.

Atentamente,

isti enas Santana

Referente Promocion Social UAESA
Supervisor
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