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OTROSÍ MODIFICATORIO N.º 1 (ADICIÓN Y PRÓRROGA) AL CONTRATO AMB-076-2023 SUCRITO 
ENTRE ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y CINTELI COLOMBIA S.A.S. 
 
MIGUEL JOSÉ HERNANDEZ MEZA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, idenHficado con cédula 
de ciudadanía No. 72.001.618, quien obra como Secretario General del Área Metropolitana de 
Barranquilla, en uso de las atribuciones que le confiere el literal C del numeral 3 del ar\culo 11 
de la Ley 80 de 1993, por una parte; y por la otra parte JORDI VIVES SANCHA persona natural 
idenHficada con cedula de extranjería Nº 870010, actuando como Representante Legal de CINTELI 
COLOMBIA S.A.S. con NIT 900.992.984-2; hemos convenido celebrar el presente otrosí 
modificatorio No. 01  (ADICIÓN Y PRÓRROGA) al contrato No. AMB-076-2023, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

1. El Área Metropolitana de Barranquilla es una enHdad dotada de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía administraHva y patrimonio propio.  

2. Que la misión de la enHdad “es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
área de su jurisdicción mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de 
impacto social, ges:ón de los servicios públicos, transporte y vivienda; generando 
liderazgo entre los entes que la conforman garan:zando el desarrollo sostenible y 
compe::vidad de su territorio.”  

3. Que el Área Metropolitana de Barranquilla suscribió el contrato No. AMB-076-2023 con 
CINTELI COLOMBIA S.A.S. con NIT 900.992.984-2, cuyo objeto es el siguiente: “Contrato 
de licencia de uso de soCware de ges:ón catastral para el Área Metropolitana de 
Barranquilla.”  

4. Que el valor del contrato se estableció por la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DOCE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($109.012.800) de conformidad con la cláusula quinta del 
clausulado del contrato y el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el día 30 de 
abril de 2023, de conformidad con la cláusula sépHma del clausulado del contrato.  

5. Que el contraHsta presentó el dia 28 de abril de 2023 una solicitud de adición y prórroga 
del contrato por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/L ($36,337,600) y por el plazo de un (1) mes adicional al plazo 
pactado; situación que fue revisada por la supervisión y quien aprueba la solicitud con el 
traslado a la Secretaría General para que se pueda realizar la adición y prórroga y así la 
enHdad pueda garanHzar la conHnuidad del servicio público de catastro mulHpropósito 
frente a las jurisdicciones donde se ejerce como gestor catastral.  

6. Que, el contrato vencía el domingo 30 de abril de 2023, día no hábil para el Área 
Metropolitana de Barranquilla y conforme a lo expuesto en el Código de Comercio, que a 
la letra reza: “ar\culo 829. REGLAS PARA LOS PLAZOS. "En los plazos de horas, días, meses 
y años, se seguirán las reglas que a conHnuación se expresan: 3) Cuando el plazo sea de 
meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o 
año; si éste no Hene tal fecha, expirará en el úlHmo día del respecHvo mes o año. El plazo 
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que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será 
hábil hasta las seis de la tarde.” aplicable por remisión expresa del ar\culo 13 de la Ley 80  
de 1993, el contrato vence el día 2 de mayo de 2022. 

Por las razones que anteceden, las partes hemos convenido celebrar el presente otrosí en 
los siguientes términos:  

Cláusula 1 – Objeto: Modificar el contrato AMB-076-2023 suscrito entre Área Metropolitana de 
Barranquilla y CINTELI COLOMBIA S.A.S.  con NIT N.º 900.992.984 – 2 

Cláusula 2 – Modificar la cláusula 5 del contrato: La cláusula 5 (valor del contrato y forma de 
pago) del contrato AMB-076-2023 quedará de la siguiente manera: 

El valor del contrato a celebrarse es por la suma CIENTO NUEVE MILLONES DOCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($109.012.800). El Área Metropolitana de Barranquilla pagará así: 

• Un primer pago al 28 de febrero de 2023, posterior a la suscripción del acta de inicio del 
contrato, por la suma de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($31.612.800) M/L. 

• Un segundo pago a 31 de marzo de 2023, por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS MIL DE PESOS ($38.700.000) M/L. 

• Un tercer pago a 30 de abril de 2023, por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS MIL DE PESOS ($38.700.000) M/L. 

• Un cuarto pago a corte de la finalización del plazo del contrato, por la suma de TREINTA 
Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L 
($36.337.600) M/L 

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de la cerHficación del recibo a saHsfacción 
suscrita por el supervisor del contrato, el informe donde conste el correcto funcionamiento del 
sowware y las acHvidades asociadas al licenciamiento, factura y/o cuenta de cobro, el recibo de 
pago de los aportes correspondientes a la seguridad social integral, copia del contrato, copia del 
pago de los impuestos a que este obligado, fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia del 
RUT, cerHficación de Htularidad de cuenta bancaria para efectos de la transferencia de los 
honorarios, copia del CerHficado de Disponibilidad Presupuestal y copia del Registro Presupuestal 
(estos dos úlHmos los entregará al contraHsta el AMB) documentos que deberá presentar en 
original y copia,  los  cuales  deberán  cumplir  las previsiones legales. 

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la 
respecHva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada con el recibido 
a saHsfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, de los pagos de seguridad social 
integral y demás documentos perHnentes. 
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Cláusula 3 – Modificar la cláusula 7 del contrato: La cláusula 7 (plazo de ejecución) del contrato 
AMB-050-2023 quedará de la siguiente manera: 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de mayo de 2023 contado a parHr del 
cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento y ejecución, de conformidad a lo señalado en 
el ar\culo 41 de la Ley 80 de 1993. 

Cláusula 4 – Sujeción presupuestal: La adición presupuestal que se realiza mediante el presente 
otrosí modificatorio, se ampara en el cerHficado de disponibilidad presupuestal N.º 00000299 de 
2023 por la Subdirección Financiera del Área Metropolitana de Barranquilla.  

Cláusula 5: Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios N.º AMB-050-2023 que 
no han sido modificadas por el presente otrosí permanecen vigentes.  

Para efectos de su validez, se expide el presente documento el día 2 de mayo de 2023 y se  
aprueba en la plataforma transaccional SECOP II por las partes.  

  
Aprobó: Miguel Hernández Meza, Secretario General.  


