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NTV1100-0075 

Señor 

Manuel Felipe Ramírez barón 

R.L CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS  

Contratista contrato de obra 1100 de 2022 

 

ATT 

Ingeniero 

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ ÁVILA 

Secretario de Infraestructura (E) 

Supervisor Contrato de obra 1148 de 2022 

 

Referencia.:  SI-156 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 

LA RED URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. 

 

Asunto: Respuesta a consecutivo OF-CRBSAS-1100-2022-0018 contrato de obra No 1100 
de 2022 

 

Cordial saludo, Ing. Rodríguez.   

 

De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud radicada bajo OF-CRBSAS-1100-

2022-0018 mediante la cual solicita “Reinicio del contrato 1100 de 2022”.  

 

Una vez analizada su solicitud, esta interventoría avala la misma, teniendo en cuenta que los 

motivos que llevaron a la suspensión No. 2 del contrato de obra 1100 de 2022 han sido 

superados. Motivo por el cual solicitamos de manera atenta allegar cronograma de obra 

actualizado y modificación de las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo 

equivalente al de la reiniciación del contrato. 

 

 

 

 

Sin más,  

 

 

 

Sara Inés Alvarado Carvajal 

Director de Interventoría 
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