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Cartagena de Indias D.T.H y C, 17 de Mayo de 2023     

                                                                                       CUC-150-SOC 

 

 

Señores          

CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA. 

NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO 

Representante legal 

Interventor 

 

Referencia: CONTRATO No. 2118 de 2022 cuyo objeto es “DIAGNOSTICO Y/O 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO 

A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE 

I. lote 1” 

 

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION No2 DEL CONTRATO DE 

REFERENCIA   

 

Cordial Saludo,  

 

Por medio de la presente SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING 

S.A.S., se permite solicitar la prórroga No1 a la suspensión No2 del contrato de referencia 

por 15 días calendarios debido a las siguientes dificultades que originaron dicha suspensión 

aún persiste. 

  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

___________________________ 

NATALIA M. CHARRIS SILVA  

REPRESENTANTE LEGAL  

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S 
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