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CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS CON EXCELENCIA

Bogota D.C., 18 de Mayo del 2023
JABC/0195/2023

Sefores:

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JOSE DE CUCUTA

Atn.: Ing. Guzman Eduardo Pérez GoOmez

Sub-secretario De Infraestructura

Clcuta.
Referencia: Contrato No. 2117 de 2022 cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y
DISENOS, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O  MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE
MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - FASE I1”
Asunto: Solicitud Ampliacién Suspension No. 02 Contrato de Obra 2118
de 2022.

Respetado Ingeniero Pérez:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por SOCING SAS quien tiene a cargo el
Contrato No. 2118 de 2022, con la presente nos permitimos dar traslado de lo
solicitado por el Contratista de Obra, donde requiere una ampliacion a la suspension
del Contrato por un término de 15 dias, basada en las siguientes circunstancias:

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION No2 DEL CONTRATO DE
REFERENCIA

Cordial Saludo,

Por medio de la presents SOLUCIONES ¥ CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING
S.A.S., se permite solicitar la prorroga No1 a la suspension No2 del contrate de referencia
por 15 dias calendarios debido a las siguientes dificultades que originaron dicha suspension
aun persiste.

Atentamente,

DocuSigned by:

e A
NATALIA M. CHARRIS SILVA
REEREEMUFARITE LEGAL

SOLUCIONES ¥ CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

Imagen No. 01 — Oficio CUC-150-SOC — Contratista SOCING SAS

CALLE 39 BIS A No0.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9336420

BOGOTA D.C. — CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es



mailto:consaxioma@yahoo.es

CONSTRUCCIONES

Axioma 2 8’

EXPERIENCIA Y

CALIDAD
Ltda.

w0

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS CON EXCELENCIA

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que las circunstancias
gue motivaron la Suspension No. 02 no han sido superadas se da traslado a la
supervision de la solicitud del Contratista de obra para su estudio y aprobacion.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,
Cordial Saludo,

NIDfA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal
consaxioma@yahoo.es

C.C: Consecutivo.
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