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CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE MARZO DE 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 DE MAYO DE 2023 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín  - Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Muñoz Aristizabal 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la implementación tecnológica de zonas seguras en la 
ciudad. 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA.  

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia. 

AMPLIACIONES: 

Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a 
partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive 
 
Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince 
(15) días calendario, contados a partir del 01 de abril de 2023 
hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas inclusive 

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el quince (15) de 
agosto de 2023. 
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FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

Quince (15) de agosto de dos mil veintitres (2023) 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095171 de 2022, se presenta el 
Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de 
julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 
835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS COMPONENTES 
 

1. COMPONENTES   VALOR en $  

Suministro e instalación de cámaras   19.975.903.192  

Actualización y mejora del DATACENTER   3.307.069.056  

Conectividad   22.679.769.790  

Recursos para ejecutar   45.962.742.038  

GMF 4*1000   183.850.968  

GMF RENDIMIENTOS   2.702.810  

TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR INCLUIDO GMF Y GMF RENDIMIENTOS   46.149.295.816  

Honorarios 7%   3.217.391.943  

IVA 19%   611.304.469  

GMF 4*1000 (Honorarios)   15.314.786  

GMF RENDIMIENTOS (Honorarios)   226.045  

VALOR TOTAL CONTRATO   49.993.533.59  

 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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1. INDICADORES 
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2. COMPONENTE CCTV  

 
PROYECTO ZONA SEGURA 3 
 
CONTRATO N° 202200251 
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CONTRATO N° 202200254 
 
OBJETO CONTRACTUAL  
“Suministro, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del circuito cerrado de televisión 
CCTV para las zonas seguras III y IV Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín”. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
FICHAS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
A la fecha tenemos pendiente 1 punto de video vigilancia por aprobación que sería el punto 2100, el cual se tiene 
por ahora presupuestado para ser instalado el centro de espectáculos la macarena, se espera la visita técnica para 
evaluar las condiciones del lugar y realizar ficha técnica de instalación. 
 

ITEM ID SECRETARIA BARRIO O SECTOR 

1 
2100 

Centro de espectáculos la 
macarena 

Tabla 1 Listado puntos pendientes por definir instalación 

 
INTALACION DE PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA 
 
Durante el mes de marzo del año 2023, se realiza el montaje de 11 puntos de video vigilancia, los cuales se describen 
a continuación: 
 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2134 
Punto ubicado en la carrera 69 con circular 3 en el sector de laureles, se realiza la instalación de la cámara Ptz, 
cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Instalación de equipos punto 2134 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2091 
Punto ubicado en la circular 5 con Carrera 69 en el sector del barrio san Joaquín, se realiza la instalación de la cámara 
tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda 
el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Instalación de equipos punto 2091. 
 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2093 
Punto ubicado en la circular 5 con carrera 70 en el sector del barrio san Joaquín, se realiza la instalación de la cámara 
tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda 
el punto. 

 

Ilustración 3. Instalación de equipos punto 2093. 
 
 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2125 
Punto ubicado en la carrera 70 con calle 5 en el sector del barrio los colores, se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, 
cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
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Ilustración 4. Instalación de equipos punto 2125. 
 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2099 
Punto ubicado en la carrera 64 con calle 51ª en el sector del barrio Carlos e Restrepo, se realiza la instalación de la 
cámara tipo Ptz, cámaras tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo 
queda el punto. 
 

Ilustración 5. Instalación de equipos punto 2099. 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2103 
Punto ubicado en la calle 48 con carrera 70 en el sector de la estación del metro del estadio Atanasio Girardot, se 
realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes 
se puede observar cómo queda el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 6. Instalación de equipos punto 2103. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2083 
Punto ubicado en la carrera 64 con calle 45ª en el sector del barrio libertadores, se realiza la instalación de la cámara 
tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda 
el punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Instalación de equipos punto 2083. 
 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2118 
Punto ubicado en la transversal 39 con circular 4 en el sector de laureles, se realiza la instalación de la cámara tipo 
Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el 
punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 8. Instalación de equipos punto 2118. 
 

PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2130 
Punto ubicado en la autopista sur puente de la 33 en el sector del barrio los conquistadores, se realiza la instalación 
de la cámara tipo Ptz, cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar 
cómo queda el punto. 

Ilustración 9.  Instalación de equipos punto 2130. 
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PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2084 
Punto ubicado en la calle 44A con carrera 72 en el sector del barrio libertador, se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, 
cámara tipo multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 

Ilustración 10. Instalación de equipos punto 2184. 

 
PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA 2111 
Punto ubicado en la calle 48 con carrera 72 en el sector del estadio, se realiza la instalación de la cámara tipo Ptz, cámara tipo 
multisensor, UPS, switch y altavoz. En las siguientes imágenes se puede observar cómo queda el punto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11. Instalación de equipos punto 2111. 
A continuación, se describe un cuadro del estado actual de las cámaras instaladas en el mes de marzo y las que se tienen ya 
instaladas. 
 

ITEM 
ID 

GENETEC  
DIRECCION BARRIO O SECTOR NOVEDAD 

1 2076 Calle 34 con carrera 66 Barrios conquistadores Radio sin conectividad 

2 2083 Carrera 64 con calle 45A Barrios libertadores Visual 

3 2084 Calle 44A con carrera 72 Barrios libertadores Radio sin conectividad 

4 2089 Carrera 77 con calle 45A Barrio los pinos Visual 
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5 2090 Carrera 78A con calle 47 Barrio los pinos Radio sin conectividad 

6 2091 Circular 5 con carrera 69 Barrio san Joaquín Visual 

7 2092 Calle 42 con carrera 68 Barrio san Joaquín Visual 

8 2093 Circular 5 con carrera 70  Barrio san Joaquín Visual 

9 2099 Carrera 64 con calle 51A Carlos e restrepo Visual 

10 2101 Calle 47D con carrera 75 Colegio San Ignacio Visual 

11 2102 Calle 50 con carrera 76 Cuarta brigada Visual 

12 2103 Calle 48 con carrera 70 Estación del metro estadio Visual 

13 2105 Carrera 70A con calle 46 Estadio Visual 

14 2106 Carrera 74 con calle 48 Estadio Visual 

15 2107 Carrera 70 con calle 48D Estadio Visual 

16 2108 Carrera 74 con calle 49 Estadio Visual 

17 2109 Carrera 74 con calle 48B Estadio Visual 

18 2110 Carrera 77C con Calle 49A Estadio Radio sin conectividad 

19 2112 Carrera 64B con Calle 51 Éxito de Colombia Visual 

20 2113 Calle 50 con carrera 66 Éxito de Colombia Visual 

21 2116 Calle 44 con carrera 63A La macarena Visual 

22 2117 Autopista sur - la macarena La macarena Visual 

23 2118 Transversal 39 con circular 4 Laureles Visual 

24 2120 Carrera 77 con calle 45FF   Laureles Visual 

25 2123 Calle 48 con carrera 77C Obelisco Radio sin conectividad 

26 2124 Calle 47D con carrera 72 Laureles - estadio Radio sin conectividad 

27 2125 Carrera 70 con calle 51 Los colores Visual 

28 2129 Calle 48 con carrera 77C Obelisco Visual 

29 2130 Autopista sur puente de la 33 Puente de la 33 costado sur Visual 

30 2132 Calle 48D con carrera 67 Suramericana Visual 

31 2133 Carrera 65 con calle 49B  Suramericana Visual 

32 2134 Carrera 69 con circular 3 Laureles Visual 

33 2111 Calle 48 con carrera 72 Estadio Visual 

34 LPR-133 Calle 45G con diagonal 78 Barrio los pinos Radio sin conectividad 

35 LPR-140 Calle 48 con carrera 73 Estadio Radio sin conectividad 

36 LPR-139 Carrera 65 con calle 47d Estación metro suramericana Visual 

37 LPR-136 Circular 1 con carrera 70 Bolivariana occidente - oriente  Visual 

38 LPR-137 Circular 1 con carrera 68 Bolivariana oriente - occidente Visual 

Tabla 2. Estado actual de los puntos de video vigilancia ya instalados 
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En el momento se tiene: 
 

PUNTOS CON 

VISUALIZACION  
OBSERVACIONES  

30 

Todos estos puntos cuentan con visualización al SIES-M  

se están realizando pruebas de alarmas de UPS en estos puntos 

se están terminando la instalación de acrílicos. 

Tabla 3. Cantidad puntos con visualización. 

 
 

PUNTOS SIN 

VISUALIZACION  
OBSERVACIONES  

8  Todos estos puntos se encuentran sin conectividad en el sitio. 

Tabla 4. Cantidad de puntos sin visualización. 
 

AVANCE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El avance del cronograma del proyecto Zonas Seguras, presenta un retraso en el cronograma general del 16%, esto 
debido a: 

 Se tienen pendiente el punto 2100 

 Los puntos que se lleven energizados se solicita que conectividad, tenga instalado el radio para poder iniciar 

con la instalación de cámaras y demás equipos. 
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Ilustración 12. Avance cronograma de implementación 

EQUIPOS EN BODEGA 

 En las bodegas de la UT Colombia Segura en la ciudad de Medellín se cuenta con: 

DESCRIPCIÓN CANT. 

 UPS  2 

ALTAVOZ EXTERIOR 27 

CÁMARA PTZ Q6075-E 60HZ 22 

CÁMARA AXIS Q6010-E 60HZ  18 

CAMARA AXIS COMM Q6100-E 60HZ OUT CAMARA 

4X5MP MULTISTREAM D/N 
4 

ACCESORIOS ETHERNET UBIQUITI  53 

CÁMARA AXIS Q6315-LE 50HZ 4 

MICRO SD -WESTERN DIGITAL 77 

SOPORTE CÁMARA  23 

LICENCIAS LPR 30 

SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA 39 

LICENCIAS GENETEC  146 

PROTECTOR DE VOLTAJE 76 

PROTECTOR DE DATOS 53 

CÁMARA LPR CON ILUMINARIA, CARCASA Y 

SOPORTE 
23 
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Tabla 5. Equipos en Bodega de UT COLOMBIA SEGURA 
 

 
 

Contrato No. 202200250 
 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE HARDWARE Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE LAS ZONAS SEGURAS IV DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN” 
 
 
Contrato No. 202200253 
 
“INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SOPORTE 
TÉCNICO DE LAS ZONAS SEGURAS IV DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN” 
 
OBJETIVO 
Presentar el avance en los proyectos de suministro, instalación, configuración de equipos, mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico de las zonas seguras IV del municipio de Medellín, en el mes 
de marzo del 2023 
 
CONTRATO No. 202200250 
En el contrato de suministro de equipos de hardware y licencias de software de las zonas seguras IV del municipio de 
Medellín, en el mes de marzo del 2023, se lograron los siguientes alcances: 
 

 
Ilustración 13 - Porcentaje de avance de suministro de equipos 
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En la Tabla 6 se presentan los equipos que se han entrado al proyecto hasta el mes de marzo 
 

Tabla 6 – Entrega de equipos 

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 

Cant.  
Su
m
ini
st
ra
da 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Varifocal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o  Equipo de borde UND 77 

2 Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o equipos de borde 
  

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 
 

2.8 UPS 1.5KVA UND 2 

2.9 GENETEC Licencias UND 31 

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 70 

2.12 POSTE LPR TIPO L UND 134 

2.13 POSTE LPR TIPO T UND 27 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 8 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 1 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 33 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 70 

4 Zona Segura IV - Sumnitro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

Marcación de equipos 
 

En la Tabla 7 se presentan los equipos que se presentaron para su debida marcación y aún se encuentran pendiente 
 

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

2 Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o equipos de borde 
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ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.8 UPS 1.5KVA UND 70 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 30 

Tabla 7 - Marcación de equipos 

En fabricación 
 

En la Tabla 8 se presenta la infraestructura que se encuentras en proceso de fabricación  
 

Tabla 8 - Fabricaciones al inicio del contrato 

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant.  

Suministrada 

2 Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o equipos de borde 
  

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 2 

2.12 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 33 

Ítems de facturación – Suministro  
 

En la Tabla 9 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200250 realizado hasta el mes de marzo de 
2023 
 

Tabla 9 - Ítems facturados hasta noviembre del 2022 - Suministro 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Facturada 

1 Zona Segura IV - Suministro cámara LPR y/o equipo de borde 
  

1.1 Cámara fija para LPR UND 77 

1.2 Iluminador LPR y Soporte UND 77 

1.3 Lente Varifocal 12-50mm UND 77 

1.4 LICENCIA LPR y/o  Equipo de borde UND 77 

2 Zona Segura IV - Suministro cámaras PTZ, multisensor y/o equipos de borde 
  

2.1 Cámara PTZ UND 9 

2.2 Cámara Multisensor UND 24 

2.3 Altavoz exterior UND 33 

2.4 Licencia Altavoz UND 33 

2.5 Advantage estándar conection AÑO 2 

2.6 microSDXC 128 GB UND 110 

2.7 SWITCH TIPO 1 - Punto de cámara UND 70 

2.8 UPS 1.5KVA UND 70 

2.9 GENETEC Licencias UND 134 

2.10 Sistema de almacenamiento Cámaras GL 0 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Facturada 

2.11 POSTE LPR TIPO ARCO UND 27 

2.12 POSTE LPR TIPO L UND 8 

2.13 POSTE LPR TIPO T UND 1 

2.14 POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN UND 33 

2.15 GABINETES DE POSTE/FACHADA UND 70 

2.16 ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL UND 0 

2.17 CORONAS ANTIESCALATORIAS UND 98 

2.18 BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS UND 110 

2.19 GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS UND 0 

2.20 CONCERTINA UND 171 

3 Zona Segura IV - Suministro Infraestructura 
  

3.1 CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA ML 400 

3.2 CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 ML 3.190 

3.3 CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR ML 2.640 

3.4 CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES ML 2.640 

3.5 PATCH CORD 1 M UND 330 

3.6 CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT ML 990 

3.7 CONECTOR RECTO API DE 3/4" UND 550 

3.8 CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH ML 220 

3.9 CONECTOR RECTO API DE 1" UND 440 

3.10 TUBERIA IMC 1" ML 330 

3.11 CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM UND 110 

4 Zona Segura IV - Suministro 
  

4.1 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO ZONA 1 

4.2 ESTUDIOS DE SUELOS UND 37 

4.3 INGENIERIA DE DETALLE ZONA 1 

4.4 CONFIGURACION INTEGRACION Y PRUEBAS LPR ZONA 1 

 

Las cantidades facturadas hasta el mes de diciembre corresponden al 86% de contrato 202200250  

CONTRATO No. 202200253 
En el contrato de instalación y configuración de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo y soporte técnico 
de las zonas seguras IV del municipio de Medellín, en el mes de marzo del 2023, se lograron los siguientes avances. 
 

Resumen a punto de instalación 
En la Ilustración 14 se presenta un resumen del avance de la obra civil realizada hasta el me de diciembre. Estos 
puntos corresponden a la primera entre del punto de ruptura aprobados. (se adjunta PDF para un mayor detalle) 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 18 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 

Medellín – Colombia 

PUNTO EXCAVACIONES CIMENTACION INSTALACION POSTE O LPR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA INSTALACION GABINETE INSTALACION ACOMETIDA INSTALACION DE EQUIPOS ESTADO

LPR-148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-168 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-169 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-170 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-171 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-172 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-173 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-174 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-175 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-176 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-178 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-179 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

LPR-180 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-182 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-183 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-184 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2135 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2136 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2138 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2139 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2140 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2141 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2142 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2143 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2144 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2145 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2146 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2147 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2148 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2149 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2150 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2151 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2152 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2153 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2154 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2155 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2156 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2157 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2158 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2159 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2160 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2161 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2162 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2163 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2164 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2165 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO

P2166 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

P2167 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-159 OK FINALIZADO EN EJECUCION SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-177 EN EJECUCION EN EJECUCION SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

LPR-181 OK FINALIZADO OK FINALIZADO SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION

P2137 OK FINALIZADO OK FINALIZADO OK FINALIZADO EN EJECUCION OK FINALIZADO SIN INICIAR SIN INICIAR EN EJECUCION  
 

Ilustración 14 - Resumen de avance de obra civil 

Gestión de permisos 
 

En la Ilustración 15 se presenta el avance de permisos realizado hasta el mes de marzo 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT - Global 70 0% 0% 100% VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0% 21% 79% VERDADERO

DAP 70 0% 6% 94% VERDADERO

RUPTURA 70 0% 9% 91% VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0% 0% 100% VERDADERO

EPM 70 0% 7% 93% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POLIZAS 70 0 0 70 VERDADERO

PMT - Global 70 0 0 70 VERDADERO

PMT-  Especifico 28 0 6 22 VERDADERO

DAP 70 0 4 66 VERDADERO

RUPTURA 70 0 6 64 VERDADERO

EST DE SUELOS (LPR) 37 0 0 37 VERDADERO

EPM 70 0 5 65 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE PERMISOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 15 - Avance en la gestión de permisos 
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Avance Obra Civil 
 

En la Ilustración 16 se presenta el avance de la obra civil 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 7% 4% 89% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 4% 1% 94% VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1% 0% 99% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 11% 0% 89% VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 4% 0% 96% VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 100% 0% 0% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO ARCO 28 2 1 25 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

EXCAVACIONES, CIMENACION E INSTALACION POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

EXCAVACIONES E INSTALACION POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 70 3 1 66 VERDADERO

FABRICACIÓN DE CAJA 50X50 70 1 0 69 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO 176 20 0 156 VERDADERO

CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 343 15 0 328 VERDADERO

CANALIZACIÓN CON TOPO 3 3 0 0 VERDADERO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (PORCENTAJE)

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL - (UNIDADES)

 
Ilustración 16 - Avance en la Obra Civil 

Avance Estructuras 
 

En la Ilustración 17 se presenta el avance de la instalación de la infraestructura.  
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 11% 0% 89% VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0% 0% 100% VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0% 0% 100% VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0% 0% 100% VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 4% 0% 96% VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 6% 0% 94% VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 35% 1% 64% VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 57% 0% 43% VERDADERO

CONCERTINA 168 39% 27% 34% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

POSTE LPR TIPO ARCO 28 3 0 25 VERDADERO

POSTE LPR TIPO L 7 0 0 7 VERDADERO

POSTE LPR TIPO T 2 0 0 2 VERDADERO

POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 0 0 33 VERDADERO

GABINETES DE POSTE/FACHADA 70 3 0 67 VERDADERO

ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL 70 4 0 66 VERDADERO

CORONAS ANTIESCALATORIAS 98 34 1 63 VERDADERO

BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 110 63 0 47 VERDADERO

CONCERTINA 168 66 45 57 VERDADERO

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTUAL INSTALACION DE LA ESTRUACTUTAS - (UNIDADES)

 
Ilustración 17 - Avance en la instalación de estructuras 

 

Avance Instalación de equipos 
 

En la Ilustración 18 se presenta el avance de la instalación de los equipos. 
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DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 48% 0% 52% VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 7% 4% 89% VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 66% 0% 34% VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 81% 0% 19% VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 81% 0% 19% VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 81% 0% 19% VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0% 0% 100% VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 81% 0% 19% VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 39% 7% 54% VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 40% 26% 34% VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 27% 11% 61% VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 44% 0% 56% VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 50% 0% 50% VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 48% 0% 52% VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 77% 0% 23% VERDADERO

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED AXIS 33 16 0 17 VERDADERO

UPS 1.5 KVA 70 5 3 62 VERDADERO

SWITCH POE DE 8 PUERTOS CAPA 2 70 46 0 24 VERDADERO

CAMARA FIJA PARA LPR INCLUYE INFRARROJO Y KIT DE ACCESORIOS 77 62 0 15 VERDADERO

ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 77 62 0 15 VERDADERO

LENTE VARIFOCAL 12-50MM 77 62 0 15 VERDADERO

LICENICIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 0 0 77 VERDADERO

KIT DE MONTAJE EN POSTE VIVOTEK 77 62 0 15 VERDADERO

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 VAC 70 27 5 38 VERDADERO

PROTECCION IP DE RADIO 10/100 O CAMARA IP POWER OVER ETHERNET DITECK 70 28 18 24 VERDADERO

PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE PARA CABLEADO 120V DITECK 70 19 8 43 VERDADERO

CAMARA PTZ Q6075-E 60HZ AXIS 9 4 0 5 VERDADERO

CAMARA 360 Q6010-E AXIS 24 12 0 12 VERDADERO

ACCESORIO PARA INSTALACION DE CAMARA AXIS 33 16 0 17 VERDADERO

MICRO SD DE 128 GB WD PURPLE 110 85 0 25 VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (PORCENTAJES)

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE EQUIPOS - (UNIDADES)

 
Ilustración 18 - Avance en la instalación de equipos 

Avance Instalación de Material 
 

En la Ilustración 19 se presenta la instalación de los materiales. Hasta el mes de marzo no se ha iniciado con la instalación de los 
equipos 
 

DESCRIPCION PROYECTADO SIN INICIAR EN EJECUCION OK FINALIZADO CONTROL

CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1320 1% 0% 99% VERDADERO

CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 2X8+8 3190 1% 0% 99% VERDADERO

CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2640 1% 0% 99% VERDADERO

CABLE 2x18 PARA ALIMENTACION DE ILUMINADORES 2640 0% 0% 100% VERDADERO

PATCH CORD 1 M 330 2% 0% 98% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 990 1% 0% 99% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 3/4" 550 1% 0% 99% VERDADERO

CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 220 1% 0% 99% VERDADERO

CONECTOR RECTO API DE 1" 440 1% 0% 99% VERDADERO

TUBERIA IMC 1" 330 0% 0% 100% VERDADERO

CAJA PLASTICA TIPO INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 110 0% 0% 100% VERDADERO

PERCHA CANAL 1 PUESTO 140 1% 0% 99% VERDADERO

AISLADOR TIPO CARRETE 81MM (3 3/16) ANSI 53-3 GAMMA 140 1% 0% 99% VERDADERO

HEBILLA BANDIT DE 1/2" 560 1% 0% 99% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m NEGRA 70 1% 0% 99% VERDADERO

CINTA BANDIT DE 1/2 X CAJA DE 30.5 70 1% 0% 99% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1500 18mmX20m BLANCO 3M 70 1% 0% 99% VERDADERO

CINTA VINILO TEMFLEX 1700 18mmX20m VERDE 70 1% 0% 99% VERDADERO

CINTA VINILO SCOTCH SUPER 33 19mmX20m NEGRA 3M 70 1% 0% 99% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 25 cm T10 NEGRO ANCHO 4.8 mm DEXSON 70 1% 0% 99% VERDADERO

AMARRE PLASTICO 20 cm T8 NEGRO ANCHO 4.6 mm DEXSON 70 1% 0% 99% VERDADERO

CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6A BLINDADO 350 1% 0% 99% VERDADERO

ESTADO ACTIAL DE INSTALACION DE MATERIALES

 
Ilustración 19 - Avance en la instalación de material 

Ítems de facturación – Instalación 
 

En la Tabla 10 se presenta el avance de facturación del contrato – 202200253 realizado hasta el mes de marzo de 2023 
 

Tabla 10 - Ítems facturados hasta marzo del 2023 - Instalación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Ejecutada 

1 FORMA DE PAGO - CONTRATO INSTALACIÓN CT_202200253 
  

1.1 
Primer pago - Actividades de estudios previos y levantamiento de información para la ejecución de obras civiles para la 

instalación y puesta en marcha de puntos de CCTV ciudadano 
UND 0,30 

1.2 Segundo pago - Implementación del proyecto del 30% UND 0,20 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. 
Cant. 

Ejecutada 

1.3 Tercer pago - Implementación del proyecto del 60% UND 0,20 

1.4 Cuarto pago - Implementación del proyecto del 90% UND 0,20 

1.5 Quinto pago - Implementación del proyecto del 100% UND 0,00 

Detalles de ítems ejecutados – Instalación  
 

En la Tabla 11 se presenta el detalle de los ítems ejecutados en el contrato – 202200253 hasta el mes de marzo de 2023 
identificado punto por punto: 
 
Tabla 11 - Detalles por ítem y punto de instalación 

  

INS - ALTAVOZ EXTERIOR 17 

P2136 1 

P2138 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2165 1 

INS - BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS 47 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-156 2 

LPR-164 2 

LPR-173 2 

LPR-179 2 

LPR-184 2 

P2135 1 

P2136 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - CABLE 2X18 PARA ALIMENTACION DE 
ILUMINADORES 

2637 

LPR-148 69 

LPR-149 100 

LPR-150 69 

LPR-151 69 

LPR-152 69 

LPR-153 69 
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LPR-154 69 

LPR-155 69 

LPR-156 69 

LPR-157 30 

LPR-158 69 

LPR-159 69 

LPR-160 69 

LPR-161 69 

LPR-162 69 

LPR-163 69 

LPR-164 69 

LPR-165 100 

LPR-166 100 

LPR-167 69 

LPR-168 69 

LPR-169 69 

LPR-170 69 

LPR-171 69 

LPR-172 69 

LPR-173 69 

LPR-174 69 

LPR-175 69 

LPR-176 69 

LPR-177 69 

LPR-178 69 

LPR-179 69 

LPR-180 69 

LPR-181 100 

LPR-182 69 

LPR-183 69 

LPR-184 68 

INS - CABLE ENCAUCHETADO CONCENTRICO 
2X8+8 

3144 

LPR-148 40 

LPR-149 46 

LPR-150 46 

LPR-151 46 

LPR-152 46 

LPR-153 46 

LPR-154 46 

LPR-155 46 

LPR-156 46 

LPR-157 46 

LPR-158 46 

LPR-159 46 

LPR-160 46 

LPR-161 46 

LPR-162 46 

LPR-163 46 

LPR-164 46 

LPR-165 46 

LPR-166 46 

LPR-167 46 

LPR-168 40 

LPR-169 46 

LPR-170 46 

LPR-171 46 

LPR-172 46 

LPR-173 46 

LPR-174 46 

LPR-175 46 

LPR-176 46 

LPR-177 46 

LPR-178 46 

LPR-179 46 

LPR-180 46 

LPR-181 40 

LPR-182 46 

LPR-183 46 

LPR-184 46 

P2135 46 

P2136 46 

P2137 46 

P2138 46 

P2139 46 

P2140 46 

P2141 46 

P2142 46 

P2143 46 

P2144 46 

P2145 46 
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P2146 46 

P2147 46 

P2148 46 

P2149 46 

P2150 46 

P2151 46 

P2152 46 

P2153 46 

P2154 46 

P2155 40 

P2156 46 

P2157 46 

P2158 46 

P2159 46 

P2160 46 

P2161 46 

P2162 46 

P2163 40 

P2164 46 

P2165 46 

P2166 46 

INS - CABLE TRENZADO PARA ACOMETIDA 1313 

LPR-148 9 

LPR-149 9 

LPR-150 9 

LPR-151 9 

LPR-152 9 

LPR-153 9 

LPR-154 9 

LPR-155 9 

LPR-156 9 

LPR-157 9 

LPR-158 9 

LPR-159 9 

LPR-160 9 

LPR-161 9 

LPR-162 9 

LPR-163 9 

LPR-164 9 

LPR-165 9 

LPR-166 9 

LPR-167 9 

LPR-168 9 

LPR-169 9 

LPR-170 9 

LPR-171 9 

LPR-172 9 

LPR-173 9 

LPR-174 9 

LPR-175 9 

LPR-176 9 

LPR-177 9 

LPR-178 9 

LPR-179 9 

LPR-180 9 

LPR-181 9 

LPR-182 9 

LPR-183 9 

LPR-184 9 

P2135 9 

P2136 300 

P2137 10 

P2138 10 

P2139 10 

P2140 10 

P2141 10 

P2142 10 

P2143 10 

P2144 400 

P2145 10 

P2146 9 

P2147 10 

P2148 10 

P2149 10 

P2150 10 

P2151 9 

P2152 9 

P2153 9 

P2154 9 

P2155 8 
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P2156 9 

P2157 9 

P2158 9 

P2159 9 

P2160 9 

P2161 9 

P2162 9 

P2163 8 

P2164 9 

P2165 9 

P2166 9 

INS - CABLE UTP 6A TIPO EXTERIOR 2603 

LPR-148 38 

LPR-149 38 

LPR-150 38 

LPR-151 38 

LPR-152 38 

LPR-153 38 

LPR-154 38 

LPR-155 38 

LPR-156 38 

LPR-157 38 

LPR-158 38 

LPR-159 38 

LPR-160 38 

LPR-161 38 

LPR-162 38 

LPR-163 38 

LPR-164 38 

LPR-165 38 

LPR-166 38 

LPR-167 38 

LPR-168 38 

LPR-169 38 

LPR-170 38 

LPR-171 38 

LPR-172 38 

LPR-173 38 

LPR-174 38 

LPR-175 38 

LPR-176 38 

LPR-177 38 

LPR-178 38 

LPR-179 38 

LPR-180 38 

LPR-181 38 

LPR-182 38 

LPR-183 38 

LPR-184 38 

P2135 38 

P2136 38 

P2137 38 

P2138 37 

P2139 37 

P2140 37 

P2141 37 

P2142 37 

P2143 37 

P2144 37 

P2145 37 

P2146 37 

P2147 37 

P2148 37 

P2149 37 

P2150 37 

P2151 38 

P2152 38 

P2153 38 

P2154 38 

P2155 38 

P2156 38 

P2157 38 

P2158 38 

P2159 38 

P2160 38 

P2161 37 

P2162 37 

P2163 37 

P2164 37 

P2165 37 
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P2166 37 

INS - CÁMARA FIJA PARA LPR 15 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-156 2 

LPR-164 2 

LPR-173 2 

LPR-179 2 

LPR-184 2 

INS - CÁMARA MULTISENSOR 12 

P2136 1 

P2138 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2148 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2159 1 

P2165 1 

INS - CÁMARA PTZ 5 

P2147 1 

P2150 1 

P2160 1 

P2162 1 

P2163 1 

INS - CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO 328 

LPR-148 6 

LPR-149 5 

LPR-150 5 

LPR-151 5 

LPR-152 7 

LPR-153 4 

LPR-154 3 

LPR-155 5 

LPR-156 14 

LPR-157 2 

LPR-158 1 

LPR-159 20 

LPR-160 2 

LPR-161 5 

LPR-162 10 

LPR-163 10 

LPR-165 1 

LPR-166 33 

LPR-168 5 

LPR-169 5 

LPR-170 7 

LPR-171 12 

LPR-172 5 

LPR-173 15 

LPR-174 10 

LPR-175 3 

LPR-176 8 

LPR-178 4 

LPR-179 3 

LPR-180 2 

LPR-183 3 

P2136 5 

P2137 10 

P2140 52 

P2143 10 

P2144 5 

P2161 11 

P2165 15 

INS - CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO. 156 

LPR-149 5 

LPR-150 5 

LPR-151 10 

LPR-161 10 

LPR-164 16 

LPR-167 27 

LPR-170 4 

LPR-173 9 

LPR-174 5 

LPR-175 5 

LPR-182 3 

LPR-183 12 
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LPR-184 21 

P2139 5 

P2141 5 

P2154 3 

P2155 5 

P2158 4 

P2161 2 

INS - CONCERTINA 57 

LPR-149 3 

LPR-150 3 

LPR-154 3 

LPR-156 3 

LPR-158 3 

LPR-164 3 

LPR-173 3 

LPR-179 3 

LPR-184 3 

P2136 2 

P2138 2 

P2142 2 

P2143 2 

P2144 2 

P2145 2 

P2146 2 

P2147 2 

P2148 2 

P2150 2 

P2151 2 

P2152 2 

P2159 2 

P2162 2 

P2165 2 

INS - CONECTOR RECTO API DE 1" 434 

LPR-148 7 

LPR-149 8 

LPR-150 8 

LPR-151 7 

LPR-152 7 

LPR-153 7 

LPR-154 7 

LPR-155 6 

LPR-156 6 

LPR-157 6 

LPR-158 6 

LPR-159 6 

LPR-160 6 

LPR-161 6 

LPR-162 6 

LPR-163 6 

LPR-164 6 

LPR-165 8 

LPR-166 8 

LPR-167 6 

LPR-168 6 

LPR-169 6 

LPR-170 6 

LPR-171 6 

LPR-172 6 

LPR-173 6 

LPR-174 6 

LPR-175 6 

LPR-176 6 

LPR-177 6 

LPR-178 6 

LPR-179 6 

LPR-180 6 

LPR-181 8 

LPR-182 6 

LPR-183 6 

LPR-184 6 

P2135 6 

P2136 6 

P2137 6 

P2138 6 

P2139 6 

P2140 6 

P2141 7 

P2142 6 

P2143 6 

P2144 7 
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P2145 6 

P2146 6 

P2147 7 

P2148 7 

P2149 6 

P2150 6 

P2151 6 

P2152 6 

P2153 6 

P2154 6 

P2155 6 

P2156 6 

P2157 6 

P2158 6 

P2159 6 

P2160 6 

P2161 6 

P2162 7 

P2163 6 

P2164 6 

P2165 6 

P2166 6 

INS - CONECTOR RECTO API DE 3/4" 543 

LPR-148 9 

LPR-149 8 

LPR-150 9 

LPR-151 9 

LPR-152 9 

LPR-153 9 

LPR-154 9 

LPR-155 9 

LPR-156 9 

LPR-157 9 

LPR-158 9 

LPR-159 9 

LPR-160 9 

LPR-161 9 

LPR-162 9 

LPR-163 9 

LPR-164 9 

LPR-165 8 

LPR-166 8 

LPR-167 7 

LPR-168 9 

LPR-169 7 

LPR-170 9 

LPR-171 9 

LPR-172 7 

LPR-173 9 

LPR-174 9 

LPR-175 9 

LPR-176 9 

LPR-177 9 

LPR-178 7 

LPR-179 7 

LPR-180 9 

LPR-181 8 

LPR-182 9 

LPR-183 9 

LPR-184 9 

P2135 7 

P2136 7 

P2137 7 

P2138 7 

P2139 7 

P2140 7 

P2141 7 

P2142 7 

P2143 7 

P2144 7 

P2145 7 

P2146 7 

P2147 7 

P2148 7 

P2149 7 

P2150 7 

P2151 7 

P2152 7 

P2153 7 

P2154 7 
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P2155 7 

P2156 7 

P2157 7 

P2158 7 

P2159 7 

P2160 7 

P2161 7 

P2162 7 

P2163 7 

P2164 7 

P2165 7 

P2166 7 

INS - CORAZA FLEXIBLE API 1" LIQUID TIGTH 217 

LPR-148 4 

LPR-149 5 

LPR-150 3 

LPR-151 3 

LPR-152 3 

LPR-153 3 

LPR-154 4 

LPR-155 3 

LPR-156 3 

LPR-157 3 

LPR-158 3 

LPR-159 3 

LPR-160 3 

LPR-161 3 

LPR-162 3 

LPR-163 3 

LPR-164 3 

LPR-165 5 

LPR-166 5 

LPR-167 3 

LPR-168 3 

LPR-169 3 

LPR-170 3 

LPR-171 3 

LPR-172 3 

LPR-173 3 

LPR-174 3 

LPR-175 3 

LPR-176 3 

LPR-177 3 

LPR-178 3 

LPR-179 3 

LPR-180 3 

LPR-181 5 

LPR-182 3 

LPR-183 3 

LPR-184 3 

P2135 3 

P2136 3 

P2137 3 

P2138 3 

P2139 3 

P2140 3 

P2141 3 

P2142 3 

P2143 3 

P2144 3 

P2145 3 

P2146 3 

P2147 3 

P2148 3 

P2149 3 

P2150 3 

P2151 3 

P2152 3 

P2153 3 

P2154 3 

P2155 3 

P2156 3 

P2157 3 

P2158 3 

P2159 3 

P2160 3 

P2161 3 

P2162 3 

P2163 3 

P2164 3 
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P2165 3 

P2166 3 

INS - CORAZA FLEXIBLE API 3/4" LIQUIT TIGHT 978 

LPR-148 10 

LPR-149 15 

LPR-150 15 

LPR-151 15 

LPR-152 10 

LPR-153 15 

LPR-154 15 

LPR-155 15 

LPR-156 15 

LPR-157 10 

LPR-158 15 

LPR-159 15 

LPR-160 15 

LPR-161 10 

LPR-162 15 

LPR-163 14 

LPR-164 15 

LPR-165 20 

LPR-166 20 

LPR-167 10 

LPR-168 10 

LPR-169 10 

LPR-170 10 

LPR-171 13 

LPR-172 15 

LPR-173 15 

LPR-174 10 

LPR-175 12 

LPR-176 10 

LPR-177 12 

LPR-178 15 

LPR-179 15 

LPR-180 15 

LPR-181 20 

LPR-182 15 

LPR-183 15 

LPR-184 15 

P2135 15 

P2136 15 

P2137 15 

P2138 15 

P2139 15 

P2140 15 

P2141 15 

P2142 15 

P2143 15 

P2144 15 

P2145 15 

P2146 15 

P2147 15 

P2148 15 

P2149 15 

P2150 15 

P2151 15 

P2152 15 

P2153 15 

P2154 15 

P2155 15 

P2156 15 

P2157 10 

P2158 15 

P2159 15 

P2160 15 

P2161 15 

P2162 10 

P2163 15 

P2164 15 

P2165 15 

P2166 12 

INS - CORONAS ANTIESCALATORIAS 63 

LPR-148 2 

LPR-149 2 

LPR-150 2 

LPR-151 2 

LPR-152 2 

LPR-153 2 

LPR-154 2 
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LPR-155 2 

LPR-156 2 

LPR-158 2 

LPR-161 2 

LPR-162 2 

LPR-164 2 

LPR-166 2 

LPR-168 2 

LPR-169 2 

LPR-170 2 

LPR-173 2 

LPR-174 2 

LPR-178 2 

LPR-179 2 

LPR-182 2 

LPR-183 2 

LPR-184 2 

P2136 1 

P2138 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2159 1 

P2162 1 

P2165 1 

INS - FABRICACIÓN DE CAJA 50X50, 69 

LPR-148 1 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-151 1 

LPR-152 1 

LPR-153 1 

LPR-154 1 

LPR-155 1 

LPR-156 1 

LPR-157 1 

LPR-158 1 

LPR-159 1 

LPR-160 1 

LPR-161 1 

LPR-162 1 

LPR-163 1 

LPR-164 1 

LPR-165 1 

LPR-166 1 

LPR-167 1 

LPR-168 1 

LPR-169 1 

LPR-170 1 

LPR-171 1 

LPR-172 1 

LPR-173 1 

LPR-174 1 

LPR-175 1 

LPR-176 1 

LPR-178 1 

LPR-179 1 

LPR-180 1 

LPR-181 1 

LPR-182 1 

LPR-183 1 

LPR-184 1 

P2135 1 

P2136 1 

P2137 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 
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P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - GABINETES DE POSTE/FACHADA 67 

LPR-148 1 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-151 1 

LPR-152 1 

LPR-153 1 

LPR-154 1 

LPR-155 1 

LPR-156 1 

LPR-157 1 

LPR-158 1 

LPR-160 1 

LPR-161 1 

LPR-162 1 

LPR-163 1 

LPR-164 1 

LPR-165 1 

LPR-166 1 

LPR-167 1 

LPR-168 1 

LPR-169 1 

LPR-170 1 

LPR-171 1 

LPR-172 1 

LPR-173 1 

LPR-174 1 

LPR-175 1 

LPR-176 1 

LPR-178 1 

LPR-179 1 

LPR-180 1 

LPR-182 1 

LPR-183 1 

LPR-184 1 

P2135 1 

P2136 1 

P2137 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 
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P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - GENETEC LICENCIAS 134 

LPR-148 2 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-151 2 

LPR-152 2 

LPR-153 2 

LPR-154 2 

LPR-155 2 

LPR-156 2 

LPR-157 1 

LPR-158 2 

LPR-159 2 

LPR-160 2 

LPR-161 2 

LPR-162 2 

LPR-163 2 

LPR-164 2 

LPR-165 3 

LPR-166 3 

LPR-167 2 

LPR-168 2 

LPR-169 2 

LPR-170 2 

LPR-171 2 

LPR-172 2 

LPR-173 2 

LPR-174 2 

LPR-175 2 

LPR-176 2 

LPR-177 2 

LPR-178 2 

LPR-179 2 

LPR-180 2 

LPR-181 3 

LPR-182 2 

LPR-183 2 

LPR-184 2 

P2135 1 

P2136 2 

P2137 2 

P2138 2 

P2139 2 

P2140 2 

P2141 2 

P2142 2 

P2143 2 

P2144 2 

P2145 2 

P2146 2 

P2147 1 

P2148 2 

P2149 2 

P2150 1 

P2151 2 

P2152 2 

P2153 2 

P2154 2 

P2155 2 

P2156 1 

P2157 2 

P2158 2 

P2159 2 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 2 

P2165 2 

P2166 2 
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P2167 1 

INS - ILUMINADOR LPR Y SOPORTE 15 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-156 2 

LPR-164 2 

LPR-173 2 

LPR-179 2 

LPR-184 2 

INS - INSTALACIÓN DE CAJA PLASTICA TIPO 
INTERPERIE IP65 15 X 15 X 8 CM 

110 

LPR-148 1 

LPR-149 2 

LPR-150 2 

LPR-151 2 

LPR-152 2 

LPR-154 2 

LPR-155 2 

LPR-156 2 

LPR-157 2 

LPR-158 2 

LPR-159 2 

LPR-160 2 

LPR-161 2 

LPR-162 2 

LPR-163 2 

LPR-164 2 

LPR-165 2 

LPR-167 2 

LPR-168 2 

LPR-169 2 

LPR-170 2 

LPR-172 2 

LPR-173 2 

LPR-174 2 

LPR-175 2 

LPR-176 2 

LPR-177 2 

LPR-179 2 

LPR-180 2 

LPR-181 2 

LPR-182 2 

LPR-183 2 

P2135 2 

P2136 2 

P2137 2 

P2138 2 

P2139 2 

P2141 2 

P2142 2 

P2143 2 

P2145 2 

P2146 2 

P2147 2 

P2148 2 

P2149 2 

P2151 2 

P2152 2 

P2153 2 

P2154 2 

P2155 2 

P2157 1 

P2158 2 

P2159 2 

P2161 1 

P2162 1 

P2164 2 

P2166 2 

INS - LENTE VARIFOCAL 12-50MM 15 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-156 2 

LPR-164 2 

LPR-173 2 

LPR-179 2 

LPR-184 2 

INS - LICENCIA ALTAVOZ 33 

P2135 1 

P2136 1 

P2137 1 

P2138 1 
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P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - LICENCIA LPR Y/O EQUIPO DE BORDE 77 

LPR-148 2 

LPR-149 3 

LPR-150 2 

LPR-151 2 

LPR-152 2 

LPR-153 2 

LPR-154 2 

LPR-155 2 

LPR-156 2 

LPR-157 1 

LPR-158 2 

LPR-159 2 

LPR-160 2 

LPR-161 2 

LPR-162 2 

LPR-163 2 

LPR-164 2 

LPR-165 3 

LPR-166 3 

LPR-167 2 

LPR-168 2 

LPR-169 2 

LPR-170 2 

LPR-171 2 

LPR-172 2 

LPR-173 2 

LPR-174 2 

LPR-175 2 

LPR-176 2 

LPR-177 2 

LPR-178 2 

LPR-179 2 

LPR-180 2 

LPR-181 3 

LPR-182 2 

LPR-183 2 

LPR-184 2 

INS - PATCH CORD 1 M 325 

LPR-148 4 

LPR-149 4 

LPR-150 4 

LPR-151 4 

LPR-152 4 

LPR-153 4 

LPR-154 4 

LPR-155 4 

LPR-156 4 

LPR-157 3 

LPR-158 4 

LPR-159 4 
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LPR-160 4 

LPR-161 4 

LPR-162 4 

LPR-163 4 

LPR-164 5 

LPR-165 4 

LPR-166 5 

LPR-167 5 

LPR-168 5 

LPR-169 5 

LPR-170 5 

LPR-171 5 

LPR-172 5 

LPR-173 5 

LPR-174 5 

LPR-175 5 

LPR-176 5 

LPR-177 5 

LPR-178 5 

LPR-179 5 

LPR-180 5 

LPR-181 6 

LPR-182 5 

LPR-183 5 

LPR-184 5 

P2135 4 

P2136 4 

P2137 4 

P2138 5 

P2139 5 

P2140 5 

P2141 5 

P2142 5 

P2143 5 

P2144 5 

P2145 5 

P2146 5 

P2147 5 

P2148 5 

P2149 5 

P2150 5 

P2151 5 

P2152 5 

P2153 5 

P2154 5 

P2155 5 

P2156 5 

P2157 5 

P2158 5 

P2159 5 

P2160 5 

P2161 5 

P2162 5 

P2163 5 

P2164 5 

P2165 5 

P2166 5 

INS - POSTE LPR TIPO ARCO 25 

LPR-148 1 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-151 1 

LPR-152 1 

LPR-153 1 

LPR-154 1 

LPR-155 1 

LPR-156 1 

LPR-158 1 

LPR-161 1 

LPR-162 1 

LPR-164 1 

LPR-166 1 

LPR-168 1 

LPR-169 1 

LPR-170 1 

LPR-171 1 

LPR-173 1 

LPR-174 1 

LPR-178 1 

LPR-179 1 
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LPR-182 1 

LPR-183 1 

LPR-184 1 

INS - POSTE LPR TIPO L 7 

LPR-157 1 

LPR-160 1 

LPR-163 1 

LPR-167 1 

LPR-172 1 

LPR-176 1 

LPR-180 1 

INS - POSTE LPR TIPO T 2 

LPR-165 1 

LPR-175 1 

INS - POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN 33 

P2135 1 

P2136 1 

P2137 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE 
CÁMARA Y SALA DE CONTROL Y NODO) TIPO 1 

66 

LPR-148 1 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-151 1 

LPR-152 1 

LPR-153 1 

LPR-154 1 

LPR-155 1 

LPR-156 1 

LPR-157 1 

LPR-158 1 

LPR-160 1 

LPR-161 1 

LPR-162 1 

LPR-163 1 

LPR-164 1 

LPR-165 1 

LPR-166 1 

LPR-167 1 

LPR-168 1 

LPR-169 1 

LPR-170 1 

LPR-171 1 

LPR-172 1 

LPR-173 1 

LPR-174 1 

LPR-175 1 

LPR-176 1 

LPR-178 1 

LPR-179 1 

LPR-180 1 
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LPR-182 1 

LPR-183 1 

LPR-184 1 

P2135 1 

P2136 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

INS - SWITCH TIPO 1 - PUNTO DE CÁMARA 24 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-156 1 

LPR-164 1 

LPR-173 1 

LPR-179 1 

LPR-184 1 

P2136 1 

P2138 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2165 1 

INS - TUBERIA IMC 1" 330 

LPR-150 9 

LPR-154 12 

LPR-155 9 

LPR-156 9 

LPR-157 9 

LPR-158 9 

LPR-159 9 

LPR-160 9 

LPR-161 9 

LPR-162 9 

LPR-163 5 

LPR-164 10 

LPR-165 17 

LPR-166 12 

LPR-167 5 

LPR-168 9 

LPR-169 110 

LPR-170 9 

LPR-171 9 
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LPR-172 9 

LPR-173 9 

LPR-174 9 

LPR-175 12 

LPR-182 12 

INS - UPS 1.5KVA 62 

LPR-148 1 

LPR-149 1 

LPR-150 1 

LPR-151 1 

LPR-152 1 

LPR-153 1 

LPR-154 1 

LPR-155 1 

LPR-156 1 

LPR-158 1 

LPR-160 1 

LPR-161 1 

LPR-162 1 

LPR-163 1 

LPR-164 1 

LPR-165 1 

LPR-167 1 

LPR-168 1 

LPR-169 1 

LPR-170 1 

LPR-171 1 

LPR-172 1 

LPR-173 1 

LPR-175 1 

LPR-176 1 

LPR-178 1 

LPR-179 1 

LPR-180 1 

LPR-182 1 

LPR-184 1 

P2135 1 

P2136 1 

P2138 1 

P2139 1 

P2140 1 

P2141 1 

P2142 1 

P2143 1 

P2144 1 

P2145 1 

P2146 1 

P2147 1 

P2148 1 

P2149 1 

P2150 1 

P2151 1 

P2152 1 

P2153 1 

P2154 1 

P2155 1 

P2156 1 

P2157 1 

P2158 1 

P2159 1 

P2160 1 

P2161 1 

P2162 1 

P2163 1 

P2164 1 

P2165 1 

P2166 1 

P2167 1 

TOTAL GENERAL 13963 
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AVANCE GENERAL PROYECTO vs PROGRAMADO 
 
En la Ilustración 8 se presenta el avance general del proyecto Vs el cronograma del proyecto 

 

 
Ilustración 20 - Avance General Vs Programado 

 
El proyecto se encuentra con una desviación del 21%, lo que indica que se presenta un atraso de 
43 días en el cronograma. 
  
Es importante hacer claridad que en el momento el avance del componente CCTV está 
condicionado al avance de conectividad. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Del 01 al 08 de marzo del 2023 

Martes 07 de marzo 

 
Ilustración 21 – LPR150-1, Instalación de cámara 

 
Ilustración 22 - LPR150-2, Instalación de cámara 

 

 
Ilustración 23 - LPR150, Instalación de Switch 

 
Ilustración 24 – LPR150, Confirmación de alcance al 

SIES 

 

 
Ilustración 25 – P2146, Instalación de cámara 

 
Ilustración 26 - P2146, Instalación de Altavoz 
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Ilustración 27 - P2146, Instalación de Switch 

 
Ilustración 28 – P2146, Confirmación de alcance al SIES 

 

Miércoles 08 de marzo 

 
Ilustración 29 – LPR184-1, Instalación de cámara 

 
Ilustración 30 - LPR184-2, Instalación de cámara 

 

 
Ilustración 31 - LPR184, Instalación de Switch 

 
Ilustración 32 – LPR184, Confirmación de alcance al 

SIES 
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Del 09 al 15 de marzo del 2023 

Jueves 09 de marzo 

 
Ilustración 33 – P2165, Instalación de brazo-soporte 

 
Ilustración 34 - P2136, Instalación de brazo-soporte 

Viernes 10 de marzo 

 
Ilustración 35 – P2146, Instalación de protección 

antivandálica 

 
Ilustración 36 - P2162, Instalación de protección 

antivandálica 

Lunes 13 de marzo 

 
Ilustración 37 – P2148, Instalación de cámara  

 
Ilustración 38 – P2148, Instalación de Altavoz 
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Ilustración 39 – P2148, Instalación de Switch 

 
Ilustración 40 – P2148, Instalación de corona y 

concertina  

 
 

 
Ilustración 41 – LPR164-1, Instalación de cámara LPR 

 

 
Ilustración 42 – LPR164-2, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 43 – LPR164, Instalación de Switch 

 
Ilustración 44 – P2148, Confirmación alcance al SIES. 
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Martes 14 de marzo 

 
Ilustración 45 – P2152, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 46 – P2152, Instalación de Altavoz 

 

 
Ilustración 47 – P2152, Instalación de Switch 

 
Ilustración 48 –P2152, Instalación de protección 

antivandálica 

 

 
Ilustración 49 – LPR149-1, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 50 – LPR149-2, Instalación de cámara LPR 
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Ilustración 51 – LPR149-3, Instalación de cámara LPR 

 
Ilustración 52 –LPR149, Instalación de Switch 

 

Miércoles 15 de marzo 

 
Ilustración 53 – P2143, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 54 - P2143, Instalación de Altavoz 

 

 
Ilustración 55 - P2143, Instalación de Switch 

 
Ilustración 56 – P2144, Instalación de cámara 

Multisensor 
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Ilustración 57 - P2144, Instalación de Altavoz 

 
Ilustración 58 – P2144, Instalación de Switch 

 

Del 16 al 22 de marzo del 2023 

Jueves 16 de marzo 

 
Ilustración 59 – P2136, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 60 - P2136, Instalación de Altavoz 
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Ilustración 61 - P2136, Instalación de Switch 

 
Ilustración 62 – P2136, Instalación de protección 

antivandálica 

 

 
Ilustración 63 – LPR184, Instalación de Concertina 

 

 

Viernes 17 de marzo 

 
Ilustración 64 – P2145, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 65 - P2145, Instalación de Altavoz 
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Ilustración 66 - P2145, Instalación de Switch 

 
Ilustración 67 – P2145, Instalación de protección 

Antivandálica 

 
Ilustración 68 - LPR150, Instalación de concertina 

 
Ilustración 69 – LPR156, Instalación de concertina 

Martes 21 de marzo 

 
Ilustración 70 – LPR149, Instalación de concertina 

 
Ilustración 71 - LPR164, Instalación de concertina 
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Ilustración 72 - LPR173, Instalación de concertina 

 
Ilustración 73 – LPR179, Instalación de concertina 

 

 
Ilustración 74 – P2146, Configuración IP de ups 

 
Ilustración 75 – P2145, Configuración IP de ups 

 

 
Ilustración 76 – P2159, Configuración IP de ups 
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Miércoles 22 de marzo 

 
Ilustración 77 –P2147, Configuración IP ups 

 
Ilustración 78 - P2148, Configuración IP ups 

 

 
Ilustración 79 - P2150, Configuración IP ups 

 
Ilustración 80 – P2151, Configuración IP ups 

 

 
Ilustración 81 - P2152, Configuración IP ups 
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Del 23 al 31 de marzo del 2023 

Jueves 23 de marzo 

 
Ilustración 82 – P2143, Configuración IP ups 

 
Ilustración 83 – P2151, Configuración IP ups 

 

 
Ilustración 84 – P2152, Configuración IP ups 

 
Ilustración 85 – P2162, Configuración IP ups 
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Viernes 24 de marzo 

 
Ilustración 86 –P2142, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 87 – P2142, Instalación de Altavoz 

 

 
Ilustración 88 – P2142, Instalación de Switch 

 
Ilustración 89 – P2142, Instalación de protección 

antivandálica  
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Lunes 27 de marzo 

 
Ilustración 90 – P2159, Instalación de cámara Multisensor 

 
Ilustración 91 – P2159, Instalación de Altavoz 

 
Ilustración 92 – P2159, Instalación de Switch 

 
Ilustración 93 – P2159, Instalación de protección 

antivandálica 
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Ilustración 94 –P2165, Instalación de cámara 

Multisensor 

 
Ilustración 95 – P2165, Instalación de Altavoz 

 
Ilustración 96 – P2165, Instalación de Switch 

 

 

Martes 28 de marzo 

             
Ilustración 97 –P2145, Instalación de avisos por punto 

 

 
Ilustración 98 –P2146, Instalación de avisos por punto 
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Miércoles 29 de marzo 

 
Ilustración 99 – P2136, Instalación de Avisos por punto 

 
Ilustración 100 – P2138, Instalación de Avisos por 

punto 

 

 
Ilustración 101 – P2143, Instalación de Avisos por punto 

 
Ilustración 102 – P2144, Instalación de Avisos por 

punto 

 

 
Ilustración 103 -P2151, Instalación de Avisos por punto 

 
Ilustración 104 – P2165, Instalación de Avisos por 

punto 
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Ilustración 105 -P2165, Instalación de Protección 

antivandálica 

 

 

COMPONENTE CONECTIVIDAD 

INTRODUCIÓN 

Se presenta el informe del mes de Marzo del año 2023, para el contrato “Diseño, suministro, 

instalación y puesta a punto de una red que provee los servicios de conectividad a 146 puntos de 

cámaras ubicados en las zonas 3 y 4”, del proyecto de zonas seguras de la ciudad de Medellín. 

Dentro de las funcionalidades principales se encuentran: 

 Servicio de baja latencia y alta seguridad de acuerdo con los niveles de calidad del 
servicio 

 Activación e instalación de conectividad en alta capacidad y baja latencia para 187 
cámaras 

 Capacidad por punto 1Gbps 
 Diseño de red troncal y red de acceso 
 Implementación de red troncal anillada con capacidad de 10 Gbps 
 Soporte y mantenimiento (Hasta 12 mayo 2023) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Propuesta para el diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de una Infraestructura de 

red basada en tecnología de ondas milimétricas, para seguridad ciudadana de alta capacidad y 

baja latencia, para prestar el servicio de conectividad a 187 cámaras en la ciudad de Medellín 

correspondiente a las zonas 3 y 4 del proyecto Zonas Seguras. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023 

Cronograma de Avance y conectividad del proyecto Zonas Seguras 3 y 4   

Para el 2 de Marzo del año en curso se entrega avances del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 para 

un avance general del proyecto del 60%: 
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A corte de Marzo 4, se tuvieron 38 sitios con conectividad al SIES: 

.Tipo 

Enlace 

ID 

Cámara 
Zona Distribución Troncal Estado 

4-

mar 

Acceso 2083 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

Acceso 2089 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2091 Laureles Cabo de la Vela 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2092 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2093 Laureles Cabo de la Vela 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 
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Acceso 2099 Laureles Palacio de Justicia Nodo SIES Visual SIES ok OK 

Acceso 2101 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

B 

Nodo Estadio Torre 

B 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2102 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

B 

Nodo Estadio Torre 

B 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2103 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

Acceso 2105 Laureles Porta Alegre 2 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2106 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2107 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2108 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

C 

Nodo Estadio Torre 

C 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2109 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

B 

Nodo Estadio Torre 

B 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2112 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

C 

Nodo Estadio Torre 

C 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2113 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2116 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2117 Laureles Nodo SIES Nodo SIES Visual SIES ok OK 

Acceso 2120 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

B 

Nodo Estadio Torre 

B 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2125 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

C 

Nodo Estadio Torre 

C 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

Acceso 2129 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2132 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2133 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

D 

Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2134 Laureles Cabo de la Vela 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso 2138 Poblado La Riviere Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 
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Acceso 2146 Poblado 
Cámara Existente 

0284-La Riviere 
Cerro Nutibara 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

Acceso 2147 Poblado La Riviere Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso 2150 Poblado La Riviere Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso 2151 Poblado 
Cámara Existente 

0101 
Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso 2162 Poblado La Riviere Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-136 Laureles Cabo de la Vela 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-137 Laureles Cabo de la Vela 
Nodo Estadio Torre 

D 
Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-139 Laureles 
Nodo Estadio Torre 

A 

Nodo Estadio Torre 

A 
Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-150 Poblado 
Cámara Existente 

0284-La Riviere 
Cerro Nutibara 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

Acceso LPR-156 Poblado 
Cámara Existente 

0101-LaRiviere 
Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-173 Poblado La Riviere Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-179 Poblado 
Cámara Existente 

0101-LaRiviere 
Cerro Nutibara Visual SIES ok OK 

Acceso LPR-184 Poblado La Riviere Cerro Nutibara 

Conectividad a SIES 

ok - pendiente Visual 

Cámara 

OK 

 

Conectividad – Topología del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
Para el día 6 de Marzo se obtiene topología de red del proyecto de Zonas seguras donde los 
enlaces de color verde son los que están instalados y activos, así como las cámaras con 
conectividad. En naranja se ponen las cámaras que están en reubicación, o no tienen línea de 
vista. 

 
 
 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 62 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 63 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 64 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 
 
 
 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 65 de 94 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 Direccionamiento IP del proyecto Zonas Seguras 3 y 4 
 

Para el mes del asunto en cuestión se envió documento de direccionamiento IP: 

 

ID final 
ID 

inicial 
Zona 

Nodo Troncal de 
Conectividad 

Equipo Dirección IP Máscara Gateway VLAN 
Fecha de 
Creación 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.1 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.2 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.3 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.4 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.5 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.6 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2102 9101 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.7 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.8 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.9 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.10 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.11 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.12 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.13 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2107 9106 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.14 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.15 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.16 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.17 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.18 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.19 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.20 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2106 9105 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.21 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.22 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.23 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.24 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.25 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.26 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2111 9110 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.27 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.28 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.29 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.30 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.31 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.32 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.33 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2108 9107 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.34 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.35 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.36 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.37 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.38 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.39 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.40 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2109 9108 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.41 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.42 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.43 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.44 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.45 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.46 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.47 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2101 9100 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.48 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.49 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.50 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.51 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.52 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.53 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2120 9119 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.54 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.55 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.56 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.57 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.58 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.59 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.60 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2088 9087 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.61 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.62 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.63 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.64 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.65 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.66 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.67 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2089 9088 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.68 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.69 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.70 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.71 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.72 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.73 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.74 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2097 9096 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.75 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.76 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.77 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.78 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.79 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.80 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2098 9097 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.81 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.82 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.83 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.84 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.85 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.86 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.87 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2105 9104 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.88 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.89 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.90 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.91 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.92 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.93 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.94 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2110 9109 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.95 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.96 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.97 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.98 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.99 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.100 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.101 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2112 9111 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.102 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.103 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.104 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.105 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.106 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.107 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.108 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2113 9112 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.109 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.110 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.111 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.112 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.113 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.114 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.115 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2123 9122 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.116 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.117 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.118 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.119 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.120 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.121 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2124 9123 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.122 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.123 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.124 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.125 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.126 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.127 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.128 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2125 9124 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.129 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.130 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.131 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.132 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.133 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.134 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.135 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2126 9125 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.136 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.137 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.138 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.139 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.140 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.141 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.142 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2127 9126 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.143 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.144 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.145 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.146 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.147 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.148 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.149 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2128 9127 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.150 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.151 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.152 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.153 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.154 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.155 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.156 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2129 9128 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.157 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.158 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.159 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.160 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.161 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.162 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 
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2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.163 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2132 9131 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.164 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.165 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.166 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.167 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.168 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
133 

LPR-
133 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.0.169 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.170 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.171 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.172 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.173 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.0.174 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

LPR-
140 

LPR-
140 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.0.175 255.255.252.0 172.20.3.254 630 2-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.188 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.71 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.72 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.73 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.74 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.75 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2083 9082 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.76 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.1 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.2 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.3 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.4 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.5 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.6 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2146 9143 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.7 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.8 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.9 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.10 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.11 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.12 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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2147 9145 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.13 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.14 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.15 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.16 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.17 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.18 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2150 9148 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.19 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.20 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.21 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.22 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.23 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.24 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.25 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2151 9149 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.26 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.27 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.28 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.29 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.30 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.31 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2160 9159 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.32 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.33 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.34 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.35 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.36 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.37 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2162 9161 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.38 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.39 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.40 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.41 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.42 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.43 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2163 9162 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.44 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.45 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.46 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.47 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.48 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 
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LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.49 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
173 

LPR-
173 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.50 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.51 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.52 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.53 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.54 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.55 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
184 

LPR-
9144 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.56 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.57 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.58 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.59 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.60 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.61 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
156 

LPR-
156 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.62 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.63 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.64 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.65 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.66 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.67 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
179 

LPR-
179 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.68 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.69 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.70 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.71 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.72 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.73 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.74 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

2138 9135 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.75 255.255.255.0 172.20.6.254 634 2-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.92 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 
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LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.93 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.94 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.95 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.96 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.97 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
150 

LPR-
150 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR3 172.20.6.98 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.99 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.100 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.101 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.102 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.103 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.104 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

LPR-
153 

LPR-
153 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR3 172.20.6.105 255.255.255.0 172.20.6.254 634 3-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.189 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.190 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.191 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.192 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.193 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.194 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2103 9102 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.195 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.225 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.196 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.197 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.198 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.199 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.200 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2133 9132 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.201 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.227 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.211 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.212 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.213 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.214 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 
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2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.215 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2122 9121 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.216 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.228 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.229 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.230 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.231 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.232 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.233 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2090 9089 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.234 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.235 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.236 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.237 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.238 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.239 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.240 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2114 9113 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.241 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.242 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.0.243 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.0.244 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.0.245 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.0.246 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.0.247 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2116 9115 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.0.248 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.35 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.14 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.15 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.16 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.17 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

LPR-
139 

LPR-
139 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR2 172.20.1.18 255.255.252.0 172.20.3.254 630 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.106 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.107 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.108 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.109 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.110 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.111 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 
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2076 9075 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.112 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.113 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.114 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.115 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.116 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.117 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.118 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2080 9079 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.119 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.120 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.121 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.122 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.123 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.124 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.125 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2094 9093 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.126 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.127 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.128 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.129 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.130 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.131 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.132 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2096 9095 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.133 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.134 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.135 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.136 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.137 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.138 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.139 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2100 9099 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.140 255.255.255.0 172.20.6.254 634 15-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES RADIO 172.20.9.6 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES SWITCH 172.20.9.7 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES UPS 172.20.9.8 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES MODULO 172.20.9.9 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES ALTAVOZ 172.20.9.10 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES CAM-PTZ 172.20.9.11 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2117 9116 3 - Laureles SIES CAM-MULTISENSOR 172.20.9.12 255.255.255.0 172.20.9.254 637 22-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.0.221 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 
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2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.19 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.20 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.21 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.22 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.23 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

2092 9091 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.24 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.25 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.26 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.27 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.28 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
136 

LPR-
136 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.29 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.30 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.31 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.32 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.33 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
137 

LPR-
137 

3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-LPR1 172.20.1.34 255.255.252.0 172.20.3.254 630 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.142 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.143 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.144 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.145 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.146 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
130 

LPR-
130 

3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.147 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.148 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.149 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.150 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.151 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.152 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.153 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2077 9076 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.154 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.9.24 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 
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2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.9.25 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.9.26 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.9.27 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.9.28 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.9.29 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2130 9129 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.9.30 255.255.255.0 172.20.9.254 637 14-mar-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.162 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.163 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.164 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.165 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.166 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.167 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2137 9134 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.168 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.169 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.170 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.171 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.172 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.173 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.174 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2143 9140 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.175 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.176 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.177 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.178 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.179 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.180 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.181 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2144 9141 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.182 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.183 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.184 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.185 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.186 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.187 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.188 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2148 9146 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.189 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.190 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.191 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.192 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 
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2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.193 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.194 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.195 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2152 9150 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.196 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.197 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.198 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.199 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.200 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.201 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.202 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
149 

LPR-
149 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR3 172.20.6.203 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.204 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.205 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.206 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.207 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR1 172.20.6.208 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

LPR-
164 

LPR-
164 

4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-LPR2 172.20.6.209 255.255.255.0 172.20.6.254 634 23-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.212 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.213 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.214 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.215 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.216 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.217 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.218 255.255.255.0 172.20.6.254 634 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.50 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.51 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.52 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.53 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.54 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.55 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2091 9090 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.56 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.57 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 
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2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.58 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.59 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.60 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.61 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.62 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2093 9092 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.63 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.64 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.65 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.66 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.67 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.68 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.69 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2134 2134 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.70 255.255.252.0 172.20.3.254 630 27-feb-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.96 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.97 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.98 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.99 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.100 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.101 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2115 9114 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.102 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.12.5 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.12.6 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.12.7 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.12.8 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.12.9 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.12.10 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.12.11 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.12.12 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.12.13 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.12.14 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.12.15 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.12.16 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.12.17 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.12.18 255.255.254.0 172.20.13.254 638 10-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES RADIO 172.20.9.17 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES SWITCH 172.20.9.18 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES UPS 172.20.9.19 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 
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2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES MODULO 172.20.9.20 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES ALTAVOZ 172.20.9.21 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES CAM-PTZ 172.20.9.22 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2099 9098 3 - Laureles Nodo SIES CAM-MULTISENSOR 172.20.9.23 255.255.255.0 172.20.9.254 637 2-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.233 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.234 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.235 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.236 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.237 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.238 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2118 9117 3 - Laureles NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.239 255.255.255.0 172.20.6.254 634 6-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.240 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.241 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.242 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.243 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.244 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.245 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2136 9167 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.246 255.255.255.0 172.20.6.254 634 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO RADIO 172.20.1.89 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO SWITCH 172.20.1.90 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO UPS 172.20.1.91 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO MODULO 172.20.1.92 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO ALTAVOZ 172.20.1.93 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-PTZ 172.20.1.94 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2084 9083 3 - Laureles NODO ESTADIO CAM-MULTISENSOR 172.20.1.95 255.255.252.0 172.20.3.254 630 10-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.6.155 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.6.156 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.6.157 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.6.158 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.6.159 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.6.160 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2145 9142 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.6.161 255.255.255.0 172.20.6.254 634 16-mar-23 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.12.23 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.12.27 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.12.28 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.12.29 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.12.30 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 
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2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.12.31 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2159 9158 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.12.32 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.12.24 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.12.33 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.12.34 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.12.35 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.12.36 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.12.37 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2165 9164 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.12.38 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA RADIO 172.20.12.26 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA SWITCH 172.20.12.39 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA UPS 172.20.12.40 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA MODULO 172.20.12.41 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA ALTAVOZ 172.20.12.42 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-PTZ 172.20.12.43 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

2142 9139 4 - Poblado NODO CERRO NUTIBARA CAM-MULTISENSOR 172.20.12.44 255.255.254.0 172.20.13.254 638 23 mar 2023 

Conectividad al 31 de Marzo proyecto Zonas Seguras 3 y 4. 
 
Al cierre del mes de marzo se tienen los siguientes avances: 

 
31-mar-2023               

    Instalado Radio Alineado 
Conectividad (a 

SIES) 

  Total Cant % Cant % Cant % 

Red troncal 13 11 85% 11 85% 11 85% 

Red distribución 55 21 38% 21 38% 20 36% 

Red acceso (radios finales) 146 137 94% 57 39% 52 36% 

 

Tipo 
Enlace 

ID 
Cámara 

Zona Distribución 
Viabilidad 

Técnica 
Proceso 

Contractual 

Permiso 
de 

ingreso 
Ejecución Estado Troncal 

Estado 
Troncal 

Estado 
Conectividad  

4 

Acceso 2083 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2089 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% Reubicación 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK Reubicación OK 

Acceso 2091 Laureles Cabo de la Vela 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2092 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2093 Laureles Cabo de la Vela 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2099 Laureles Palacio de Justicia 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES Nodo SIES OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2101 Laureles Nodo Estadio Torre B 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK OK Vista SIES OK 
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Acceso 2102 Laureles Nodo Estadio Torre B 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2103 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2105 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2106 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2107 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2108 Laureles Nodo Estadio Torre C 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre C 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2109 Laureles Nodo Estadio Torre B 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2111 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% 
En proceso de 

Instalación 
Estadio OK OK Conectividad   

Acceso 2112 Laureles Nodo Estadio Torre C 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre C 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2113 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2116 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2117 Laureles Nodo SIES 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES Nodo SIES OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2118 Laureles Horizontes 2 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2120 Laureles Nodo Estadio Torre B 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre B 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2125 Laureles 
Cámara Existente - 

Nodo Estadio Torre C 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre C 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2129 Laureles Nodo Estadio Torre A 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2130 Laureles Nodo SIES 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2132 Laureles 
Cámara Existnte 1416 
- Nodo Estadio Torre 

D 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK OK Vista SIES   

Acceso 2133 Laureles Nodo Estadio Torre D 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2134 Laureles Cabo de la Vela 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre D 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2136 Poblado 
Cámara 2144 - CC 

Monterrey 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Cerro 
Nutibara 

OK OK Vista SIES   

Acceso 2138 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2142 Poblado Santa Ana 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2143 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2144 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2145 Poblado 
Cámara Existente 

0925-Riviera-Nutibara 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Cerro 
Nutibara 

OK OK Vista SIES   

Acceso 2146 Poblado 

LPR-184 - Cámara 
Existente - Cámara 
Existente 0284-La 

Riviere 

100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2147 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2148 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2150 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 
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Acceso 2151 Poblado 
Cámara Existente 

0101-LaRiviere 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Cerro 
Nutibara 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2152 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2159 Poblado Santa Ana 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso 2162 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso 2165 Poblado Santa Ana 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso LPR-136 Laureles 
Cámara Existente - 

Cabo de la Vela 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-137 Laureles 
Cámara Existente - 

Cabo de la Vela 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Nodo Estadio 
Torre D 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-139 Laureles 

Cámara 2083 - 
Cámara Existente 

0580 - Nodo Estadio 
Torre A 

100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Nodo Estadio 

Torre A 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-149 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso LPR-150 Poblado 

LPR-184 - Cámara 
Existente - Cámara 
Existente 0284-La 

Riviere 

100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-156 Poblado 
Cámara Existente 

0101-LaRiviere 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Cerro 
Nutibara 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-164 Poblado CC Monterrey 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES   

Acceso LPR-173 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-179 Poblado 
Cámara Existente 

0101-LaRiviere 
100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 

Cerro 
Nutibara 

OK OK Vista SIES OK 

Acceso LPR-184 Poblado La Riviere 100% 100% 100% 100% OK Vista SIES 
Cerro 

Nutibara 
OK OK Vista SIES OK 

Total 
Sitios 

                      37 

NOVEDADES DURANTE EL MES DE MARZO 
 

 Por parte de la ESU se informa que el permiso para hacer uso del sitio de distribución 

en el centro comercial Unicentro fue negado. 

 En la visita realizada en el Edificio Centro Empresarial Ciudad del Río, donde se 

encuentran las instalaciones de la ESU, se nos informa que el sitio donde 

inicialmente se esperaba instalar los equipos, no puede ser usado para tal fin y por 

tanto, se descarta como sitio de Distribución, ya que pierde la visual con los puntos 

objetivo. 

 Teniendo en cuenta que el Sitio Distribución ESU ya no va, el anillo de redundancia 

ya no va entre Seminario y la ESU, sino Seminario – Monterrey. 

 Se notifica a la ESU de las dificultades que se han tenido para lograr los permisos de 

instalación en algunos puntos que se habían contemplado como sitios de 
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Distribución y en consecuencia el retraso en el avance de las instalaciones de los 

equipos. 

 La ESU informa, que está buscando el apoyo de la Cámara de Comercio para lograr 

un mejor acercamiento en los sitios en donde no se han logrado obtener los 

permisos de instalación. 

 De parte de la ESU se recibe el comunicado de los sitios que van a tener una 

reubicación. 

 Se informa a la ESU sobre las dificultades que se presentan para poder acceder al 

Estadio durante los días en que hay algún evento deportivo o cultural, lo que impide 

una reacción más oportuna ante un posible inconveniente que se tenga con los 

equipos instalados en las torres de iluminación. 

 Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y 
contribuciones aplicables al respectivo contrato.  
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Retención en la fuente (11%) sobre honorarios 163.990.665 

Total general 163.990.665 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

02 de mayo 2023 
Entre el 01 de noviembre de 2022 hasta el 

30 de abril de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal 

 
María Nidia Marín Giraldo 

Contador T.P. 108114-T 

 

 Al corte de verificación del presente informe se ha realizado la siguiente marcación de los 
bienes objeto del contrato. 

 
Radicado 202220115204: 
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Radicado 202220124554 
 

 
 
Radicado 202220129152: 
 

 
 
Radicado 202220136135 
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Radicado 202220140655 
 

 
 
Radicado 202220143395 
 

 
 
Radicado 202320002390 
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Radicado 202320004542 
 

 
 
Radicado 202320016112 -  
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 Al corte de verificación del presente informe se han realizado las siguientes modificaciones:  

 
Modificación N°01 consistente en lo siguiente: 
 

 Otrosí 01: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones. 
 
Modificación N°02 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero de 
2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive 

 
Modificación N°03 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días calendario, contados 
a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas 
inclusive.  
 

 La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) al 

subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como supervisor titular y a Ana 

María Betancur Martínez como supervisora suplente.  

 

 El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Horacio Grisales Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 

 

 El 21 de marzo de 2023 se designado a la servidora Luz Jeannette Atehortua Goez como 
supervisora temporal, lo anterior por motivo de vacaciones tanto del supervisor principal 
como de la supervisora suplente  

 

 Al corte de verificación del presente informe no se ha materializado ninguno de los riesgos 
descritos en la matriz de riesgos.  

 

 El contrato no es objeto de realización de contratos de comodato  
 

 Evaluación al contratista 
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 Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoría por parte de los 

entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 

 El contrato no es objeto de reservas o cambios presupuestales. 
 

 Relación de pagos realizados: 
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Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 

(Documento de Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800013965 

ESU-1601 16/09/2022 
5000682269 2.537.323.954 

5000682238 9.000.000.000 

ESU-1602 16/09/2022 5000682271 961.059.310 

ESU-1636 14/10/2022 
5000685406 8.165.404.546 

5000685407 3.371.919.408 

ESU-1637 14/10/2022 5000685409 961.059.311 

ESU-1651 2/11/2022 
5000688786 9.000.000.000 

5000689014 2.537.323.954 

ESU-1652 2/11/2022 5000689015 961.059.311 

ESU-1663 12/12/2022 
5000693248 2.579.765.931 

5000693251 8.957.558.023 

ESU-1664 12/12/2022 5000693253 961059311 

 
Durante la ejecución del contrato el mandatario para el traslado de honorarios por la ejecución 
realizada ha remitido las siguientes facturas: 
 

Factura 
Valor total (IVA 

incluido) 

Valor retenciones (retención fuente 

11%) 

Cuenta de cobro 

(retenciones) 

FE4555 496.340.193 45.880.186 240015125995 

FE4556 536.191.796 49.563.948 235015145884 

FE4691 741.548.836 68.546.531 225015282235 

 
El mandatario ha remitido comprobantes de pago de cada una de las cuentas de cobro señaladas 
anteriormente, por lo cual el supervisor dio la autorización del traslado de honorarios de la cuenta 
en donde el mandatario los administra a la cuenta señalada en cada factura.  

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominaci
ón Grupo de 

Compras 
Proyecto Nombre Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095171 4800013965 222 Seguridad 200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y la 

convivencia 

49.993.533.059 49.993.533.059 0 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $49.993.533.059 

Pagos Realizados (Acumulado) $49.993.533.059 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración a 31 de marzo de 
2023. 

 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS  19.975.903.192 19.569.996.717  

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 3.307.069.056  3.307.010.000  

CONECTIVIDAD 22.679.769.790 19.801.907.085  

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183.850.968 174.838.303  

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.702.810 569.641  

TOTAL 46.149.295.816 42.854.321.746 

 

 Relación informes de ejecución de recursos a administrar 
 

PERIODO 
SALDO EJECUCION 

ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN EL 

PERIODO 

SALDO FINAL 
EJECUTADO 

A 31 de octubre de 2022 0 12.443.409.233 12.443.409.233 

A 30 de noviembre de 2022 12.443.409.233 9.803.334.132 22.246.743.365 

 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a administrar 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 40.100.121 220173348337 

Nov y dic 2022 89.676.184 230015949410 

Ene 2023 12.633.915 240016064582 

Feb 2023 10.441.677 245016367110 

Mar-2023 13.263.688  220178836361 
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 5.643.001 240015198877 

Nov y dic 2022 16.393.587 220175471102 

Ene 2023 7.102.536 220176866695 

Feb 2023 6.405.576 225016370359 
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Mar-2023 8.211.152 En trámite 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y 
contables (Cuando Aplique):  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración 3.844.237.243 

Adiciones 0 

Pagos realizados por recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Pagos realizados por honorarios 3.844.237.243 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El 26 de agosto de 2022 se dio inicio al contrato a través de la plataforma de SECOP II. 
 

 Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista ESU según las obligaciones 
contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas y 
notificadas. 

 

 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de 
incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula Penal. 

 

 En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones 
y/o controversias contractuales. 

 

 El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la 
supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la 
materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto 
contractual. 

 

 En el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 

 

 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando 
cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 
1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

 Se recibió la garantía única, según lo requerido en el contrato. Así mismo, se aprobó la 
respectiva garantía y se notificó a la compañía aseguradora del inicio de vigencias. 
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 Estado de las garantías del contrato: 
 
Contrato Inicial: 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 25-08-2022 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 1 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 01-11-20222 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 2 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-09-2023 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 

24-08-2022 31-03-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 
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laborales  

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-03-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 31-12-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 3 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 15-02-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 15-08-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 15-08-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 15-08-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor no autoriza pago por el periodo reportado.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

OMAR GUSTAVO RODRÍGUEZ ARANDA 
Supervisor del Contrato 
 
Equipo de apoyo a la supervisión 
 
 

         
Horacio Grisales Noreña  

Apoyo Técnico 
Santiago Bermúdez Macías  

Apoyo Financiero y Logístico 
Sergio Andrés Bolívar  

Apoyo Jurídico 

 


