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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.138 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. 

NIT 901.105.143-5 

CONTRATISTA INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 

NIT 900.615.667-7 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, 
ANTIOQUIA 

VALOR SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M.L. ($78.149.166) incluido IVA y 
todos los gastos e impuestos que se le sean aplicables. 

PLAZO CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrado mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada 
a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo e 
identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Decreto Nº 
128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 
1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 005 de 2020, de una parte y quien en adelante se 
denominará EMDUCE, y de otra parte MIRIAM DEL SOCORRO UNERA ORTEGA identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 22.029.109 obrando en nombre y representación legal de la entidad INGENIERIA DE ALTURA 
S.AS. - INGEALTURA S.A.S. identificada con NIT 900.615.667-7 y quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. La 
Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE suscribió el contrato interadministrativo No. NRO. CI-141-

2023 con el Municipio de Campamento, Antioquia y cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DE 
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO CI-011-2023 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO DE ANTIOQUIA. 2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas, adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado 
en su Manual de Contratación (Acuerdo No 005 de 2020), mediante carta de invitación directa No. 138 de 2023 
en razón a su cuantía. 3. Que, conforme a lo anterior, quien resultó seleccionado en el proceso fue la empresa 
INGEALTURAS SAS el cual ejecutará el contrato que se formaliza a través del presente documento, contrato 
que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA SEGUNDA: ALCANCE: Dentro del 
alcance se ha determinado que se debe supervisar las obras en la construcción de la casa de la cultura del 
municipio de campamento., según anexos técnicos. 



Calle 15AA N 13E - 21 Urbanización Miraflores, La Ceja (Ant.) 
emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5  
info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927 

Código postal - 055010  Casa consistorial 

 

 

  

 

 
El Municipio de Campamento suscribió Convenio CI-011-2023 con el Instituto de Cultura y Patrimonio de 
Antioquia el cual tiene por objeto “Cofinanciar la Construcción de la casa de la Cultura Eduardo Zuluaga Hoyos, 
fortaleciendo la Infraestructura Cultural en beneficio de la población del Municipio de Campamento”. Por lo 
anterior, se requiere ejecutar la Construcción total como obra nueva de la Casa de la Cultura del Municipio de 
Campamento, obra que incluye entre otras las siguientes actividades: Obras preliminares, demoliciones, 
excavaciones y llenos, concretos, instalación de acero de refuerzo, mampostería, recubrimientos de muros y 
entresuelos, instalación de la cubierta, carpintería metálica, pintura de las instalaciones, instalaciones hidráulicas 
y sanitarias, instalaciones eléctricas, obras de apantallamiento y protección de redes eléctricas, acabados de 
sala de danzas y acabados de paredes aislantes de sonido en sala de música. Las especificaciones técnicas a 
ejecutar se determinan en el presupuesto formulado por el Municipio de Campamento y documentos técnicos 
anexos a la presente invitación. En cumplimiento del objeto del contrato, el oferente deberá realizar todas las 
actividades necesarias para supervisar las actividades descritas en el alcance del contrato, para lo cual, se 
deberá apoyar en múltiples disciplinas para la supervisión de cada una de las actividades de obra y que 
garanticen la calidad y durabilidad de las mismas. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. 
Revisión y aprobación del protocolo de bioseguridad del contratista y seguimiento en la implementación de este; 
cumplimiento igualmente con el mismo. 2. Conocer la organización, política y normatividad interna vigente para 
su aplicación en desarrollo del contrato. Igualmente, debe tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando 
los instructivos y formatos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en los Manuales de 
Interventoría, Contratación, Presupuesto y demás manuales expedidos por la Entidad que se encuentren 
vigentes, así como, con las Resoluciones y Decretos que se relacionen con el ejercicio de esta. Así mismo el 
Interventor debe cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes 
al desarrollo del contrato. 3. Requerir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato 
y en las leyes y normas que le sean aplicables. 4. Solicitar mediante escrito al Contratista el cumplimiento de las 
obligaciones de manera clara y oportuna. 5. Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el Contratista, 
siempre que se encuentren dentro del marco de ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de 
toda la actuación con firma de recibido por parte del Contratista y la Entidad. 6. Recomendar por escrito las 
acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización administrativa, 
presupuestal, técnica, predial, social, ambiental, jurídica, financiera y contable. 7. Requerir al Contratista la 
presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecución y liquidación del contrato. 8. 
Verificar que las garantías y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias y montos 
pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados. 9. Informar a la Entidad y emitir concepto en 
forma oportuna sobre las controversias que se presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la 
vigencia del contrato. 10. Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se a través de Contratistas 
de obra y garantizar la calidad de los mismos de forma integral. 11. Informar a la Entidad por escrito y de manera 
oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de 
avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones 
e informes periódicos que deban presentar. 12. Interactuar con el contratante y el contratista para el logro del 
objetivo general del proyecto que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna. 
13. Desempeñarse de manera proactiva y asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra. 14. 
Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados en el Contratista, a partir de las normas de 
ensayo y especificaciones generales y particulares para la construcción, así como de las obligaciones pactadas. 
15. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad Estatal y el cumplimiento de las normas 
técnicas, así como, certificar como recibida a satisfacción los estudios y diseños. 16. Solicitar información, 
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aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y mantener informada a la Entidad 
sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles 
o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 17. Verificar que los estudios y diseños 
cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes, así como aprobarlos 
en los plazos establecidos contractualmente. 18. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas 
de vida personal, relación de equipo ofrecido; Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético); Prorroga 
de obra (en medio físico y magnético); Programa de Inversiones (en medio físico y magnético); Flujo de caja; 
Programa de generación de empleo; Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio físico y magnético) 
y otros exigidos. 19. Contar con la participación del personal profesional aprobado por la supervisión y el 
Contratista de obra debe contar con la participación del personal profesional aprobado por la Interventoría. 
Cualquier cambio en el mismo debe ser justificado y aprobado por la supervisión o el interventor según el caso. 
Las hojas de vida debidamente soportadas por los nuevos profesionales deben acreditar un nivel de formación y 
experiencia igual o superior a la exigida en las condiciones del contrato. 20. Exigir al contratista, una vez se tenga 
la orden de inicio expedida por la supervisión, la iniciación de trabajos dentro de los términos y condiciones 
establecidos en el respectivo contrato y en el cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el inicio 
de aquellas actividades que requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se pueden contar con ellos 
previamente. 21. Controlar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato. 22. Mantener durante toda 
la ejecución del contrato del control presupuestal, de tal manera que el Contratista programe y ejecute actividades 
objeto del contrato, cumplimiento con la asignación de recursos por cada vigencia fiscal, el valor y el plazo 
contractual. 23. Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a 
los diseños según la normatividad vigente para el periodo correspondiente. 24. Registrar la información de forma 
periódica, en los aplicativos y programas que adelante la Entidad para realizar el seguimiento a los proyectos. 
25. Registrar la información correspondiente al avance físico y financiero de los contratos en ejecución a su 
cargo, que permita actualizarla en el programa establecido por la Entidad para realizar el control y el seguimiento. 
26. Verificar que se encuentre dispuesto el equipo requerido por la Entidad y en buen estado de funcionamiento 
para el cumplimiento del programa de ejecución e inversiones. 27. Velar porque el Contratista de estricto 
cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con señalización temporal, 
señalización definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas del proyecto. Así mismo efectuar la señalización 
de las zonas que representan riesgo para el usuario. 28. Emitir oportunamente conceptos soportados, 
documentados con la debida justificación técnica, económica y jurídica en los casos y términos que la entidad lo 
solicite. 29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el contratista, la Entidad, los Entes 
de Control y la Comunidad, las cuales deben resolverse oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, 
predial, ambiental, financiero, contable y jurídico según el caso, con los correspondientes soportes, documentos 
y justificaciones remitiéndolas al Supervisor del Contrato para su trámite. 30. Presentar al Supervisor del Contrato 
la documentación requerida para suscribir el Acta de Entrega y Recibido Definitivo. 31. Exigir a los contratistas 
el cumplimiento de todas las normas sobre la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal a su cargo, 
de conformidad con la normatividad vigente. 32. Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato allegando 
la documentación mínima requerida, y hacer un acompañamiento a la entidad en el proceso de liquidación. 33. 
Presentar al Supervisor del Contrato documentación requerida para la liquidación. 34. Presentar al coordinador 
del contrato designado por la Empresa de Desarrollo Urbano dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 
cada mes un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe físico y financiero de las obras. 
Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el supervisor con relación al desarrollo 
de la interventoría y contrato de obra. 35. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su 
absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto 
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del contrato. 36. Mantener durante la ejecución del contrato al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por 
el supervisor. 37. Asistir a la entidad estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean 
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarias de predios, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato. 38. Cumplir con las disposiciones legales y 
reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, el sistema de seguridad social integra y 
parafiscales, así como urbanismo, seguridad industrial en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del 
contrato. 39. Llevar el control del archivo de la interventoría del respectivo contrato. 40. Informar a la Entidad 
Contratante cualquier cambio en la persona que representa al interventor en la ejecución y administración del 
contrato de interventoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones. 41. Adoptar la matriz de 
riesgos formulada por el Municipio en los estudios previos del proyecto. 42. Las demás que tengan relación 
directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. CLAUSULA CUARTA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Realizar el pago del contrato en las condiciones señaladas en el 
contrato. 2. Recibir la prestación del servicio por intermedio del supervisor del contrato. 3. Suministrar al 
contratista la información que requiera para el cumplimiento del objeto contractual. 4) Realizar la supervisión y 
velar por la buena ejecución de las actividades objeto del contrato. CLAUSULA QUINTA: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la carta de 
invitación y propuesta. CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M.L. ($78.149.166) incluido IVA y todos los 
gastos e impuestos que se le sean aplicables. Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y 
expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago 
por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y el 
descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 

CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, 
cancelará el valor del contrato de acuerdo con el traslado de los recursos a administrar por parte del 
municipio de Campamento, Antioquia de la siguiente forma: 
Mediante actas parciales según avance de actividades previa presentación de la factura o cuenta de cobro, 

debidamente legalizado con todos los soportes que aseguren que el bien o servicio fue recibido a entera 

satisfacción por parte del supervisor, con ello se debe acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago 

de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales y demás 

documentos solicitados por el área financiera o por la supervisión contractual. 

En todo caso, la última acta de desembolso equivalente al diez (10%) del proyecto a ejecutar se cancelará 

una vez el contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión 

designada por EMDUCE y la interventoría, todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, 

valores unitarios) y la siguiente información: 

1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las actividades desarrolladas por el 

contratista. 

2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la 

documentación soporte. 
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3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, 

suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras. 

4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 

5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos. 

El Contratista deberá informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, 

en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe 

EMDUCE. 

La realización de cada pago del contrato estatal, serán canceladas una vez sean autorizadas por el Municipio 

y este transfiera los recursos a las cuentas de EMDUCE y se realizará treinta días después con la 

presentación de la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de 

lo anterior la entidad pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar. Las retenciones y demás gravámenes y costos a retener y/o descontar 

son los estipulados por la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE. CLAUSULA OCTAVA: 

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es de cinco (5) meses desde la suscripción del acta 

de inicio. CLAUSULA NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagará todos 

los impuestos, derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será 

de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e 

incumplimiento parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el contratista  en el presente contrato, esta 

faculta a la entidad contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato 

sin exceder el 10% del valor de este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación 

por vía judicial que por daños y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la 

sola declaración de incumplimiento así efectuada, prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA 

autoriza a la entidad CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le 

adeuden o en su defecto sobre la garantía de cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitación. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores 

EL CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se 

considerará como pago parcial anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA 

SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 

suscripción de un acta donde constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo 

de tal suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por el término 

igual al de la suspensión y de ser posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA 

TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, 

por conducto de la Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, 

cuando a ello haya lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se 
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agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que 

cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no 

en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El 

Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como 

en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas o en este caso con los supervisores. Si por estos 

cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, EL CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los 

mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter 

los cambios a consideración del supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el 

Contratista se ajustará a los planos, actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL 

CONTRATISTA infringe la prohibición señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho 

concepto, sino que se hará responsable de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. 

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 

CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá 

hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en 

que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y 

deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:  EL CONTRATISTA 

no podrá cambiar o retirar el personal que presentó en cumplimiento de la obligación contenida en el presente 

contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE 

podrá solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de la Supervisión o en caso o fuerza mayor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus 

obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la 

entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del 

objeto contractual, bajo su única responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago 

de seguros, salarios, prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 

derivarse de la ejecución del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA 

EMPRESA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 

a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la 

liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u 

omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un 

reclamo, demanda o acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de 

responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 

oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA 

OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 

prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 

de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 

con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, 

ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 

el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 
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mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 

la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 

se resolverán empleando la siguiente opción: Conciliación; cuando la controversia no pueda arreglarse de 

manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada 

individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 

de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes, éstas no llegan a 

un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo 

al que se llegue en la etapa de conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito 

ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 

partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente 

efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 

indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 
N.I.T900.615.667-7 
CALLE 48C No 77-70 Medellín 

3194960632 
Correo electrónico: ingealtura@gmail.com 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 

conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del presente 

contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a las funciones 

propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 

será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 

dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las siguientes 

garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratación, 

así: Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 

a EMDUCE, identificado con el NIT. 901.105.143-5, el Municipio de Campamento, Antioquia con NIT 

890.982.147-6 y el INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato  

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y 

cuatro (4) meses más o hasta la 

liquidación del contrato 

Tomador: Contratista 

Asegurado y beneficiario: 

Municipio de Campamento, 

mailto:info@emduce.gov.co
mailto:ingealtura@gmail.com
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Instituto de Cultura y Patrimonio 

de Antioquia y EMDUCE 

Pago de salarios y prestaciones 

sociales, e indemnizaciones laborales  

Cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y tres 

(3) años más  

Calidad del servicio   
Diez por ciento (10%) del valor 

total del Contrato 

Cinco (5) años contados a partir 

del recibo definitivo de la obra  

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 
se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes 
deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera información confidencial cualquier 
información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las 
funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de 
Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado 
por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier 
otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos se harán 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 549 del 11 de mayo de 2023 PARÁGRAFO. Los 
documentos necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser entregados por EL CONTRATISTA 
dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como 
se estipula en la cláusula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho término, se entenderá que EL 
CONTRATISTA desiste de la celebración del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: 
Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el Municipio de La Ceja del Tambo. 
 
El Contratante,       El Contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO     MIRIAM DEL SOCORRO UNERA O.  
Gerente General       Representante Legal 
EMDUCE       INGENIERIA DE ALTURA S.A.S. 
 
Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.138 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró 
Ana María López – Asesora Jurídica 
 

 18-05-2023 

Revisó  
Ana María López – Asesora Jurídica 
 

 18-05-2023 

Aprobó 
Liliana Escobar – Gerente 
 

 18-05-2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 
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