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CONTRATO No. CV 2625 DE 2022  

 

FECHA: 24 de Mayo de 2023 

 

CONTRATANTE:      INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO      
 
CONTRATISTA:   COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S, 

NIT:    901442429-0 

OBJETO:     Renovación del licenciamiento del software NX y Solid Edge para el Instituto 
                                          Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

  
 
 
VALOR: QUINCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS. 

($15.375.000). 
 
          
DURACION: Desde la firma del acta de inicio hasta el 5 de junio de 2022.La entrega de los insumos 

estará condicionada a lo estipulado en la cláusula 7 Numeral 7.7 del Acuerdo Marco.  
                            
     
 
FECHA DE INICIO:  5 de mayo de 2022 
 
  
 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato No. CV 2625 DE 2022, se presenta 
el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.  
 

 
 

1. INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:  
 

 
Se evidencia la Adquisición del licenciamiento del software NX y Solid Edge, tal y como se puede evidenciar en 
las entregas realizadas por la empresa COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S, entregas que responden a lo 
especificado en el documento de Estudios Previos del proceso y que consta en la remisión y entrega de los 
productos y en la factura electrónica de venta FELE 711 de la empresa COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S.  
 
A continuación, se comparte evidencia de la adquisición del licenciamiento del software NX y Solid Edge. 
 
EVIDENCIA: 
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2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: 
 

 
• El 5 de mayo de 2022 las partes celebraron el contrato Nro. CV 2625 DE 2022 cuyo 

objeto fue: “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE NX Y SOLID 
EDGE PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. Por un valor de QUINCE MILLONES 
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($15.375.000) IVA Incluido y con 
una vigencia de treinta (30) días.  

• Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo 
establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales 
pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos 
que reposan en el expediente del contrato.  

• Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los 
Estudios Previos.  

• El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo 
por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.  

 

La relación de pagos fue la siguiente:  
 

No. 
Pago  

Factura  Fecha  Valor 
Cobrado  

Fecha 
Recibido a 
Satisfacción  

Rubro de 
RCP 
Afectado  

Valor 
Pagado  

1  FELE 
711 

08/07/2022  $ 15.375.000 18/07/2022 232010100
502030101 

$ 15.375.000 

Total: $ 15.375.000 Total: $ 15.375.000 

 

 
• Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:  
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

Valor del Contrato inicial $ 15.375.000 

Pagos Realizados $ 15.375.000 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

Presupuesto Restante  $ 0 
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RELACION FACTURADA 
 

FACTURA No. FELE 711 

SUBTOTAL $ 15.375.000 

IVA $ 0  

Subtotal $ 15.375.000 

Total $ 15.375.000 

 
 

4. OBSERVACIÓN   

No se generan observaciones con respecto a la ejecución del contrato.  
 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

José Julián Pérez Ramírez          
Jefe de Oficina Departamento de Sistemas  
Supervisor 
  
  


