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En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de servicios No. CDAV-MC-016-

2023, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución 
contractual durante el periodo objeto de supervisión. 
 

 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales  

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro 
desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, cumpliendo 
con lo siguiente: 
 
 
OBLIGACIONES SOPORTE 

1. Realizar la Diestro PD ha realizado la vigilancia judicial, revisión y seguimiento diario de los 

CONTRATO No.  CDAV-MC-016-2023 

CONTRATISTA DIESTRO PD CONSULTING S.A.S 

OBJETO 

“Prestar el servicio de vigilancia judicial, 
revisión y seguimiento diario de los procesos 
judiciales en los que es y sea parte el Centro de 
Diagnóstico Automotor del Valle Limitada, 
incluyendo la puesta a disposición de un 
software que permita la gestión de los procesos 
judiciales”. 

VALOR 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE. ($6.497.400.oo) 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO   

29 de marzo de 2023 

CERTIFICADO DE  REGISTRO 
 PRESUPUESTAL 

20230195- 30 de marzo de 2023 

AFILIACION A ARL (En caso de que sea 
una prestación de servicios de apoyo a la 
gestión o profesionales con una duración 
superior a un mes). 

No aplica  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  3 de abril de 2023 

FECHA DE TERMINACION  31 de diciembre de 2023 

SUPERVISOR/ INTERVENTOR Profesional Universitario   

PRÓRROGA      SI:  ______                NO: ___X_____ 

ADICIONES SI:  ______                NO: ___X_____ 

PERIODO OBJETO DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

Mayo 
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vigilancia 
judicial, 
revisión y 
seguimiento 
diario de los 
procesos 
judiciales en 
los que es y 
sea parte el 
Centro de 
Diagnóstico 
Automotor 
del Valle 
Limitada, en 
los 
despachos 
judiciales. 

procesos en los que es y sea parte el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 
Limitada, en los despachos judiciales, como se muestra en los correos de notificación 
enviados diariamente: 
 

 
 
 

 

 
2. Generar y 

enviar 
diariamente a 
los correos 
electrónicos 
que señale la 
Dirección 
Jurídica del 
CDAV LTDA., 
el reporte de 
las novedades 
o movimientos 
(notificaciones 
por estado, 
traslados, 
emplazamient
os, fijaciones 
en lista, 
edictos) de los 
procesos 
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judiciales en 
los que la 
entidad es 
parte, de 
manera 
inmediata o a 
más tardar 
antes del 
medio día 
siguiente a la 
publicación, 
junto con los 
documentos 
soporte de la 
actuación. Las 
providencias 
judiciales 
comunicadas 
deberán ser 
legibles, 
nítidas y 
accesibles a 
los usuarios. 
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3. Hacer entrega 

de mínimo tres 
(3) usuarios o 
credenciales 
para el acceso 
de la 
plataforma 
tecnológica 
que maneje, la 
documentació
n y manuales 
necesarios 
para operar el 
mismo. Una de 
estas 
credenciales 
tendrá el perfil 
de 
administrador. 

Diestro PD realizó la entrega de cinco (05) las credenciales (usuario y contraseña) 
para el acceso a la plataforma JURIX que maneja la documentación y manuales 
necesarios para operar el mismo. Se asignó una de estas credenciales tendrá el perfil 
de administrador. 

 
 

 
4. Permitir el 

acceso y 
utilización del 
software que 
permita 
gestionar los 
procesos 
judiciales, de 
todos los 
usuarios por la 

Diestro PD puso a disposición del CDAV LTDA la plataforma JURIX para el  acceso y 
utilización del software que permita gestionar los procesos judiciales, de todos los 
usuarios por la vigencia del contrato. 
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vigencia del 
contrato.  

 
 

 
5. Brindar 

soporte 
tecnológico 
para garantizar 
el buen 
funcionamient
o de la 
plataforma 
tecnológica del 
año 
contratado. 

 Diestro PD ha brindado soporte tecnológico para garantizar el buen funcionamiento 
de la plataforma tecnológica del año contratado, a través de los canales de 
comunicación dispuestos. 

 
 

 

 

6. Cargar la 
información 
de los 
procesos 
judiciales del 
CDAV Ltda., 
de manera 
gratuita. 

 Desde el 04 de abril en que fue remitida por parte del CDAV LTDA la relación de 
procesos objeto de vigilancia judicial, revisión y seguimiento diario, se procedió a 
cargar la información a la plataforma JURIX, la cual se muestra así:  
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7. Garantizar un 

canal de 
comunicación 
que permita 
resolver las 
inquietudes 
presentada por 
el CDAV Ltda. 

 Diestro PD ha garantizado los canales de comunicación, para resolver las inquietudes 
presentadas por el CDAV LTDA y supervisor como son: 

 

 
8. Proveer 

información 
integral, real, 
confiable y 
oportuna de 
los datos 
registrados en 
el sistema. 

Diestro PD ha entregado información integral, real, confiable y oportuna de los datos 
registrados en el sistema. 
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9. Garantizar la 

conservación y 
consulta del 
expediente 
judicial de 
manera 
electrónica. 

Diestro PD garantiza la conservación y consulta del expediente judicial de manera 
electrónica. 

 
 

 

10. Tener 
trazabilidad 
completa de 
los procesos 
judiciales. 

Diestro PD a través de la plataforma JURIX pone a disposición del CDAV LTDA la 
trazabilidad completa de los procesos judiciales, desde que se dio inicio al contrato y 
la información fue cargada. 
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11. Acceso a 
Informes, 
tareas, 
responsables 
y tiempos de 
ejecución. 

Diestro PD a través de la plataforma JURIX puesta a disposición del CDAV LTDA ha 
otorgado acceso a Informes, tareas, responsables y tiempos de ejecución. 

 
 

 
 

12. Generar 
alertas de las 
actuaciones 
procesales.  

Diestro PD a través de su correo de notificaciones diariamente genera alertas de 
actuaciones procesales. 
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13. Garantizar la 
preservación 
de la 
integridad y 
confidencialid
ad de la 
información 
institucional a 
la cual llegare 
a tener 
acceso 
directamente 
o por 
intermedio de 
terceros.  

Diestro PD Garantiza la preservación de la integridad y 
confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a 
tener acceso directamente o por intermedio de terceros. 

 
Todo lo anterior, según informe de gestión del contratista, que hace parte integral del 
contrato y reposa en el expediente contractual. 
 
 

1.2. Garantías y seguros  
 
Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de 
cumplimiento, frente a lo cual el contratista  aportó la Garantía Única de Cumplimiento a 
favor de Entidades Estatales que consta en la Póliza No. 17-44-101209544, Anexo 0 
expedida por Seguros del Estado, con las siguientes características:  
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1. Cumplimiento 

Cobertura del amparo 

Amparo Monto Desde Hasta 

Cumplimiento  $1,299,480.00 28/03/2023 05/07/2024 

Calidad  $1,299,480.00 28/03/2023 05/07/2024 

 
1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y 

riesgos laborales 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se 
ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la 
ejecución del contrato de lo cual da cuenta el certificado de aportes suscrito por el 
representante legal el día 25 de mayo de 2023 el cual hace parte integral.  
 
 

1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos 
 

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de 
ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:    
 
 

Descripción 

Consecuencia 
de la 

ocurrencia 
del evento 

Tratamiento/ Control 
a ser implementado 

Responsable 
por 

implementar 
el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad 

Soporte / 
Observación 

Incumplimiento 
de la 
publicación en 
el SECOP, 
SIAOBSERVA 
y 
PAGINAWEB 
en la etapa 
precontractual 

Hallazgos de 
los órganos de 
control por 
Incumplimiento 
de la 
publicación en 
el SECOP, SIA 
OBSERVA y 
PÁGINA WEB 

Realizar las 
publicaciones en 
tiempo real y/o en el 
momento requerido 
por la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 
PÁGINAWEB, través 
de las personas 
responsables 
conforme lo dispuesto 
en el formatoFO-GJ-
09. 

Equipo 
estructurador 
o persona que 
tenga a su 
cargo dicha 
actividad y 
técnica  
administrativa. 

Con las 
aprobaciones 
de las 
personas 
que hacen 
parte de los 
flujos de 
aprobación  
de los 
procesos. 

Con el cierre 
de cada etapa 
hasta la 
suscripción 
del contrato. 

El equipo 
estructurador 
y la técnica 
administrativa 
revisaron las 
publicaciones 
de 
conformidad 
con el 
formato FO-
GJ-09. 

Incumplimiento 
de la 
publicación en 
el SECOP, 
SIAOBSERVA 
y 
PAGINAWEB 
en la etapa 

Hallazgos de 
los órganos de 
control por 
Incumplimiento 
de la 
publicación en 
el SECOP, SIA 
OBSERVA y 

Realizar las 
publicaciones en 
tiempo real y/o en el 
momento requerido 
por la plataforma 
SIAOBSERVA, 
SECOP y 
PÁGINAWEB, través 

Equipo 
estructurador 
o persona que 
tenga a su 
cargo dicha 
actividad y 
técnica  
administrativa. 

Por medio 
las personas 
intervinientes 
en la fase 
aprobación 
para la 
publicación 
del proceso. 

Mensualmente 
a través de un 
chequeo que 
realizará la 
técnica 
administrativa 
del área de 
contratación 

El equipo 
estructurador 
y la técnica 
administrativa 
revisaron las 
publicaciones 
de 
conformidad 
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precontractual PÁGINA WEB de las personas 
responsables 
conforme lo dispuesto 
en el formatoFO-GJ-
09. 

mediante el 
formato FO-
GJ-09 

con el 
formato FO-
GJ-09. 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones 
por parte del 
contratista 

Pérdida de 
información y 
vulnerabilidad 
corporativa 
como producto 
de un uso 
inadecuado e 
inapropiado de 
la información 
presente en 
los procesos 
que adelanta 
la entidad. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello 

se le exigirá una póliza 
que ampare el riesgo 
de incumplimiento en 
una cuantía igual al 
20% del valor del 

contrato y con una 
vigencia que será por 

la duración del 
contrato y seis 
(6)meses más. 

Contratista  
A través del 
supervisor 
del contrato. 

Mensual, 
hasta la 
terminación 
del Contrato 

Se realiza y 
se evidencia 
a través del 
presente 
informe de 
supervisión. 

Mala calidad 
del servicio. 

Perjuicios para 
la entidad por 
pérdida de la 
oportunidad en 
la atención de 
alguna etapa 
judicial. 

Se transfiere al 
contratista. Para ello 
se le exigirá una póliza 
que ampare el riesgo 
de Mala calidad del 
servicio en una cuantía 
igual al 20% del valor 
del contrato y con una 
vigencia que será por 
la duración del 
contrato y seis (6) 
meses más. 

Contratista 
A través del 
supervisor 
del contrato. 

Mensual, 
hasta la 
terminación 
del Contrato 

Se realiza y 
se evidencia 
a través del 
presente 
informe de 
supervisión. 

” 

 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo que es objeto de pago, 
cumplieron con lo requerido técnicamente conforme lo solicitado por la supervisión y en 
cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes. 
 
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es por la suma de 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE. ($6.497.400.oo); incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, 
legalización y ejecución del contrato.  
 
Nota 1: Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo del 
contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: 
Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran 
Contribuyente y Autorretenedor. 
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El valor estimado del contrato se pagará en cuotas mensuales que variarán según el 
servicio prestado, al valor ofertado y teniendo en cuenta además la cantidad de procesos 
a hacerle vigilancia judicial, previa certificación de recibo a satisfacción por parte de 
supervisor. 
 
 
En consideración a lo anterior, y habiéndose ejecutado por parte del contratista las 
obligaciones a su cargo durante el periodo objeto de cobro, este tiene derecho al pago 
correspondiente a la suma de $702.100 
 
Una vez se efectúe dicho pago, el saldo que adeuda el CDAV al contratista equivale a la 
suma de $ 4.914.700. 
 
 
 

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo 
las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de 
acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato. 
 
Para finalizar, se advierte que el informe presentado por el contratista para sustentar la 
factura presentado por el contratista, hace parte integral del expediente contractual y 
podrá ser consultado por quien lo solicite.     
 
 
En constancia de lo anterior se firma el 25 de mayo de 2023. 
 
 
Atentamente, 
 
 

EL SUPERVISOR 
 
 

 
________________________________ 
JOSÉ ALEJANDRO MÉNDEZ LOAIZA 

Profesional universitario 
 

 


