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L. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL
Contrato N° 601 —~ 2019
ARN
Nombre NATHALIA QUINTERO CARDOZA
Contratista

iL TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser mas de un

requerimiento
1. Prérroga del
o . DD de MM Valor a
plazo con adicion Hasta (tiempo) de AAAA adicionar
en valor

2. Prérroga del
plazo sin adicién
valor

Hasta (tiempo)

DD de MM de AAAA

3. Adicién en valor

Valor a adicionar

Hacia(lugar
4. Cambio lugar Desde ““9"’," de de
i prestacion ‘2
prestacion actual) prestacion
solicitado)
Desde (Fecha Ha:;a:‘i(nFae;:;i;a
5. Suspensién que inicia la o1/082019 | 9 la 15/08/2019
suspension) ..
suspension)

6. Terminacién

Fecha final de
prestacion del

DD de MM de AAAA

Anticipada servicio
(inclusive)

7. Ampliacion,

aclaracién o

modificacion de

obligaciones

8. Otras Indique:

i JUSTIFICACION DEL TRAMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

"Toda impresion fisica de este documento se considera Documento no Controlado.
La versidn vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la
recoleccién, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demés normas que
modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la politica de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
http:/fwww.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx”
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La contratista Nathalia Quintero Cardoza, manifiesta mediante oficio que
requiere ampliar la suspensién voluntaria del contrato No.601-2019 con el
proposito de culminar su licencia de maternidad, por lo tanto se requiere
ampliar la suspension del contrato a partir del 01 de Agosto hasta el 15 de
Agosto de 2019.

Las responsabilidades en cuanto a sus obligaciones contractuales de gestién
y verificacion de las actividades relacionadas con la implementacion de la ruta
de reintegracion, los temas de la estrategia de corresponsabilidad y demas
gestiones con la poblacion y actores externos, seran realizadas durante el
periodo de ausencia por Maria Teresa Ortiz y Victoria Vasquez, Reintegradoras
| del GT Valle del Cauca.

En mi calidad de supervisor he verificado el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, y considero que la suspension solicitada no genera perjuicios
para la entidad, toda vez que evaluado el plazo solicitado y la ejecucion
contractual, es viable concederla, porque en el GT Valle se cuenta con 3
Reintegradores |, dos de ellas estaran a cargo de las gestiones antes
mencionadas.

El valor a liberar es de $2.240.500

IV. Fecha de Solicitud 22/07/2019

~

SUPERVISOR REL CONTRATO

MARIA ISABEL BARON

"Toda impresion fisica de este documente se considera Documento no Controlado.
La version vigente se encuentra en el software SIGER. E! registro de datos personales en este formato, autoriza a ta ARN para la
recoleccién. almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las deméas normas que
modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la politica de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:
hitp://www reincoporacion.qov.cofes/atencion/Paginas/politicas.aspx”

Pagina2de 2




Santiago de Cali, 22 de julio de 2019

Seflores

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION
Atn; Maria Isabel Bar6n Caviedes

Coordinadora del GT

Cali

Cordial saludo:

De la manera mas atenta solicito sus oficios para que se me amplie la fecha de suspension del
contrato N° 601 como Profesional Reintegradora |, desde el 1 hasta el 15 de agosto del presente

afio para seguir atendiendo los motivos personales que dieron origen a dicha suspension,

Muchas gracias por su amable gestion y quedando atenta a cualquier solicitud,

W‘( ke £
HALIA QUINTERO CARDOZA

CC 31.323.537 de Cali
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(Al contestar cite este nimero) )
MEM19-012465
MEMORANDO

Para: CONTRACTUAL GESTION

Asesor
De: MARIA ISABEL BARON CAVIEDES

Coordinador(a) ARN Valle det Cauca

f

Fecha: martes, 23 de julio de 2019 /
Asunto: Solicitud ampliacion de suspensién de Contrato No. 601 - Nathalia Quintero

Cordial saludo:

La contralista Nathalia Quintere CC. 31.323.537 fiene a Ia fecha una suspensidn de contrato hasta el 31 de
Julio de 2018, sin embargo, esté requiriendo que se amplie dicha suspension hasta el 15 de Agosto del afio
en cursc. Adjunto carta de solicitud y formato solicitud modificacion contractual.

Atentamente,

MARIA ISABEL BARON CAVIEDES
Coordinador(a) ARN Valle del Cauca

Con copia: Mo Aplica
Anexos: 3 Felios

Proyectd: Luz Stella Echeverria Blanco - Profesional Especializado Grado 15
Revisé: No Aplica

Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién
Cali, Carrera 41 # 5A-48 Barrio Tequendama
Codigo Postal 760042

PBX: 443 00 20 Ext: 12000-12003

Celular: 3174004409
www.reincorporacion.gov.co




