es de todos

clubriaar & ot o e

jActitud, Perseverancla y Pasion!

Bogot

Y=~

a D.C, 30 de mayo de 2023

ASUNTO : VIABILIDAD JURIDICA PRORROGA AL CONTRATO CM-106-

AL

2023 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO INSUMOS,
REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS EQUIPOS DE
REFRIGERACION, CONGELACION DE LAS TRES SEDES
DEL CLUB MILITAR”.

Seiior Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar

CONCEPTO JURIDICO - PRORROGA AL CONTRATO CM-106-2023.

Que el contrato No. CM-106-2023, fue suscrito el dia 16 de mayo de 2023,
cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
TODO COSTO (INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE
OBRA) DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONGELACION DE
LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR?”, por el valor de $80.000.000.

Que el plazo de ejecucidn del contrato referido es hasta el 30 de mayo de
2023.

Que mediante memorando de fecha 28 de mayo de 2023, el sefior supervisor
del contrato solicita prérroga del contrato en mencion, lo anterior toda vez
gue es necesario mantener refrigerados los alimentos, y dicha refrigeracion
depende principalmente del correcto mantenimiento de los equipos que
garanticen la correcta conservacion de los mismos, es por ello que la Entidad
requiere contar con la disponibilidad de soporte técnico en refrigeracion para
garantizar el cumplimiento de la misién, en atencién a lo cual se hace
necesario prorrogar el contrato en 93 dias calendario, es decir hasta el dia
31 de agosto de 2023.

Por lo anterior se requiere prorroga al contrato vigente con fecha de
finalizacion del contrato al 31 de agosto de 2023, con el fin de poder culminar
las actividades contratadas cumpliendo con las especificaciones del
contrato.

Que el dia 31 de agosto de 2023 se emite concepto juridico que viabiliza la
prérroga del contrato CM-106-2023.




CONSIDERACIONES DE VIABILIDAD JURIDICA:

Dispone el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 en el paragrafo inciso 2,
establece que, Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta
por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos
legales mensuales, en virtud de esto y teniendo en cuenta la solicitud hecha
por el jefe de alimentos y bebidas del CLUB se hace necesaria la adicién y
prérroga del contrato para lograr una satisfaccién correcta de la necesidad
gue se pretende suplir.

Respecto de la modificacion de los contratos estatales, la jurisprudencia
Nacional coincide en que se trata de una prerrogativa otorgada por la Ley a
la Administracion, como herramienta para garantizar la eficiente prestacion
de los servicios publicos a su cargo que en ciertas circunstancias pueda
verse alterada por eventos contingentes del contrato, o la afectacion de tales
servicios. A este respecto la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en
los siguientes términos:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines
del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los
articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidad contratante a
modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para "(..)
evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion’; entre otros.
En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional
sefalb que las prorrogas de los contratos —como especie de modificacion-
pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion
estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de
Consulta 'y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto
de 2009: "La contratacion estatal responde de mdultiples maneras a ese
mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la
administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del
objeto y de los fines generales del Estado.”

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en
aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (1) los afectados por
asimetrias de informacién que impiden la prevision de todas las
contingencias que pueden afectar su ejecucién, y (2) en el marco de los
cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los remedios
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con
los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir
nuevas exigencias sociales, tecnoldgicas, culturales, etc. sobre la forma
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como el Estado debe cumplir sus fines y sobre como se deben prestar los
servicios publicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias
extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del negocio, para que
las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio
adecuado y especifico. En este tipo de contratos es preciso entonces el
disefio de reglas que permitan la adaptacién y la resolucién pacifica de las
controversias para evitar el fracaso."

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un
elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por
ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Seccion Quinta del
Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmé:

“(...) Por ofra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el
sustento juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia
de los contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto,
se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de *
aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera
en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del
contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no
se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto,
un elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos del
mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le
agrega por medio de clausulas especiales, es decir que no es necesario
para la formacion del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De
consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato
sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las
partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (...)”

Que el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(...) las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién
de dichos fines (...)".

Que el articulo 32 de la ley 80 de 1993 estipula “De los contratos estatales.
Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones
gue celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en
el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomia
de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se define a
continuacion...”

De conformidad con los articulos 30 y 40 de la Ley 80 de 1993, el simple
consentimiento de las partes no es suficiente para perfeccionar la
modificacion de un contrato estatal, pues siendo el contrato principal de
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caracter solemne, lo seran los contratos modificatorios o adicionales. La
modificacion de los contratos, bien sea para adicionar bienes o servicios,
prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecucion, debe constar por escrito
y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar eficacia,
existencia y validez.

Asi lo ha sefialado la Seccion Tercera del Consejo de Estado:

“De conformidad con las normas transcritas (articulos 39 y 41 Ley 80),
respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el
simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo
cual se colige, de manera directa, que la modificacion de los mismos,
consistente en adicion de obras, valor y periodo para la ejecucion,
también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia,
existencia y validez. Esto ultimo, en cuanto gue la modificacion respecto
de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo _proceso que
se dio _para su _constituciéon, dado que el acuerdo modificatorio esta
tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica
legalmente del seqgundo ha de ser _exigida para el reconocimiento de
eficacia, existencia y validez del primero. El articulo 1602 del Cédigo Civil,
claramente consagra esta regla bajo la definicion de que: “Todo contrato
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas leqales.” En
este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que
es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigian
para la creacién del vinculo juridico originario.”[5] (Subrayas de la Sala)

CONCEPTO

Atendiendo a la inquietud sobre la viabilidad de la modificacion en el contrato No.
CM-106-2023 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A TODO COSTO (INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA)
DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONGELACION DE LAS TRES
SEDES DEL CLUB MILITAR”, debe manifestarse que se encuentra viable, de
conformidad a lo siguiente:

Debe tenerse en cuenta que mediante el contrato estatal se pretende la
consecucion de los fines del Estado, en ese orden los gestores publicos deben
priorizar las necesidades para efectos de suscribir los contratos o modificaciones a
gue haya lugar, y habida cuenta que el contrato discutido es eminentemente
publico, este negocio juridico constituye un tipico ejercicio de la funcién publica y
por tanto debe realizarse de conformidad con lo establecido en nuestra Constitucion
y la ley. Es asi como la contratacion Estatal responde a una necesidad especifica
de la administracion, la cual debe ser satisfecha sin excepcién alguna, ya que su
deber legal es hacer prevalecer la finalidad del contrato y evitar la paralizacion y
afectacion grave del servicio que se requiere.
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En esa medida las razones expuestas en la solicitud del hecha por el director del
CLUB MILITAR y la aceptacion por parte del contratista resultan justificables para
Prorrogar el contrato en mencién hasta el dia 31 de agosto de 2023.

Por lo tanto, se recomienda la realizacién de prérroga en los términos anteriormente
considerados.

Cordialmente,
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Abg. Sandra Samaca Duarte
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