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30 de mayo del 2023 

OTROSI AL CONTRA TO Nº5 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nº082022ESP-029 

CONTRATANTE SERVIDONMATIAS ESP S.A.S. 
CONTRATISTA URBS S.A.S 
CÉDULA-NIT 901.296.870 

I NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y 
FINANCIERA AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 

OBJETO OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO EN LOS 
ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS 
ANTIOQUIA 

VALOR CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L ($57.917.616) 

VALOR TOTAL MAS SETENTA Y UN MILLONES QUINIESTOS VEINTI UN MIL 
ADICION SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($71.521.672) 

PLAZO DE OCHENTA Y CUATRO (84) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 

EJECUCIÓN FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN 
SUPERAR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 

LUGAR Y FECHA DONMATIAS, 30 DE MAYO DE 2023 

Entre los suscritos a saber, DIEGO ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ, ciudadano mayor de 
edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.037.545.793 de Donmatías, en su 
calidad de Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Donmatías "SERVIDONMATIAS ESP S.A.S" con NIT: 900.838.892, quien obra en calidad 
de Representante Legal de la misma, de conformidad con decreto Nº67 del 8 de junio de 
2021, facultado por los estatutos de la empresa para contratar, quien adelante y para 
efectos de este contrato se denominara el CONTRATANTE; por el otro lado, JUAN 
CARLOS ARBOLEDA GUERRA, identificado con CC 71.724.230 como representante legal 
del Establecimiento de comercio URBS S.A.S identificado con NIT 901.296.870, quien para 
los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado 

.celebrarél presente otrosí al contrato previa las siguientes: 
. ·� 

CONSIDERACIONES: 

;:··�. 

1) Que · la Empresa es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Mixta 
Categor_ía especial de Entidad pública Descentralizada, del orden territorial 
municipal, regulada por la Ley 142 de 1994, con personería Jurídica, patrimonio 

· -iridép'endiente y autonomía administrativa. 
2) .Que SERVIDONMATIAS ESP SAS es una empresa de carácter público razón por 

la cual SERVIDONMATIAS ·, ESP, suscribió con el Municipio el CONVENIO 
··INTERADMINISTRATIVO 194-2021-SOP del 17 de noviembre de 2021, que tiene 

como objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SERVICIO EN LOS ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
DONMATIAS ANTIOQUIA 3) Que, por lo expuesto con anterioridad, con el convenio 
lnteradministrativo entre el municipio de Donmatías y SERVIDONMATÍAS ESP 
SAS, se hace necesario en cumplimiento del objeto y el alcance del convenio en 
cita, razón por la cual es necesario realizar la presente contratación atendiendo las 
normas del Manual de Contratación de la entidad. 

3) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, numeral 15, de la citada Ley, 
las Empresas de Servicios Públicos, en materia Contractual, se rigen por el Código 
de comercio, Código civil y el Manual de Contratación propio. 

4) Que la empresa realizó el proceso de contratación ajustado al manual de 
contratación de la empresa. 

5) Que para el presente contrato la escogencia de la modalidad a establecer en el 
presente proceso contractual, se rigió para todos los efectos bajo la modalidad de 
contratación de invitación privada de menor cuantía, establecida en el Manual de 
contratación aprobado en el año 2015, esto es, lo establecido en el artículo 13, el 
cual reza: "CONTRATACION CON INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS. 
Cuando no se trate de los casos señalados en el numeral anterior y el valor estimado 
del contrato sea de menor cuantía, se solicitarán varias ofertas o cotizaciones, por 
media escrito o electrónico a varios proveedores. En este evento la contratación se 
efectuará bajo los criterios que se definen a continuación: 1. Solicitud privada de tres 
(3) Ofertas. Para contratar directamente; cuando el monto supere las ciento 
veinticinco (125) SMLMV y sea inferior o igual a los seiscientos (600) SMLMV." 

6) Que, siguiendo el procedimiento señalado anteriormente, la empresa realizó 
· invitación privada en la cual se aceptó la oferta más favorable, la cual corresponde 

a la oferta de URBS S.A.S, por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L 
($57.917.616), misma que se ajusta en términos de calidad, idoneidad y economía 
a lo requerido por SERVIDONMATIAS. 

7) Que el día 16 de agosto de 2022, se suscribió el CONTRA TO Nº082022ESP-029, 
cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL 
CONTRATANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL CONTRA TO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SERVICIO EN LOS ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
DONMATIAS ANTIOQUIA. 

8) Que el plazo establecido en el CONTRA TO N°082022ESP-029, es de ochenta y 
cuatro (84) días, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se dio 
el día 24 de agosto del 2022. 

9) Que se suscribió prórroga Nº 01 el día 12 de diciembre de 2022, estableciéndose el 
plazo hasta el 17 de febrero de 2022. 
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1 O) Que se suscribió prórroga Nº 02 el día 17 de febrero de 2023, estableciéndose como 
plazo hasta el 31 de marzo de 2023. 

11) Que se suscribió prórroga N° 03 el día 31 de marzo de 2023, estableciéndose como 
plazo hasta el día 15 de junio de 2023. 

12) Que mediante adición No. 01 y Prorroga Nro. 4 al contrato de interadministrativo no. 
194-2021-SOP, cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 
ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS ANTIOQUÍA Y LA 
INTERVENTORIA DE LAS MISMAS, se adiciona el plazo del convenio en UN (01) 
MES adicional al plazo inicialmente fijado en el contrato principal, quedando como 
plazo total de DIECINUEVE (19) MESES y VEINTISIETE (27) DIAS, y como nueva 
fecha de terminación el catorce (14) de julio de 2023 y el valor del convenio 
interadministrativo por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/L ($183.654.758,13), de los cuales 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DICIESIETE MIL 
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
57.917.616,64) corresponden a la interventoría. 

13) Que mediante otrosí se amplió el valor del contrato de obra 082022ESP-028 en 
CIENTO SETENTA MILLONES CIENCUENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
CON TRECE CENTAVOS ($170.050.702,13), soportados en el CDP N° 123 de 
2023, y se prorroga el plazo inicial del contrato 082022ESP-028, en UN (01) MES, 
quedando como nueva fecha de terminación el día 14 de julio de 2023. 

14) Que los recursos provenientes del convenio 194 de 2021 SOP, fueron incorporados 
al presupuesto de la entidad y para ellos se emitió certificado de disponibilidad 
presupuesta! Nº 124 de 2023, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
CUATRO MIL CINCUENTA YSESIS PESOS ($13.604.056) 

15) Que se hace necesario adicionar le valor del contrato en TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y SESIS PESOS ($ 13.604.056) y 
prorrogar en UN (01) MES adicional al plazo inicialmente fijado en el contrato 
principal, quedando como nueva fecha de terminación el catorce (14) de julio de 
2023 

Que, en mérito de lo anterior, las partes 

ACUERDAN 

PRIMERO: Adicionar el valor inicial del Contrato 082022ESP-029 en TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y SESIS PESOS($ 13.604.056). 

SEGUNDO: Ampliar el plazo inicial del contrato 082020ESP-028, cuyo objeto es: 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA 
LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTiMIZACION DEL SERVICIO EN LOS 
ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA, hasta el 14 
de julio de 2023. 
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TERCERO: Ordenar al contratista la ampliación de las garantías inicialmente solicitadas en 
el contrato N°082020ESP-029 .. 

Para constancia se firma por las partes, luego de leído y aceptado, a los treinta (30) del mes 
d ayo de 2023. \ 

Co 
rat� 

\ 

\ �() �-\,_ � . DI G A[ J NDRO AGUILAR L 
S RVI ONM TÍAS ESP S.A.S. 

JU . , RLOS ARBOLEDA GUERRA 
ce 11. 7.24.230 
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