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MODIFICATORIO No. 004 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL N° 1327 DE 2022,
DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137- SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA
LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI CON NIT 86043137-0

Entre LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, Unidad
Administrativa especial con personeria juridica y autonomia administrativa y patrimonial, adscrita al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, identificada con NIT N° 900.490.473-6,
representada por GUILLERMO MARTINEZ DAZA, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania numero 19.395.696 expedida en Bogota D.C., en calidad de Secretario General, nombrado
mediante Resolucion Numero 03473 de 06 de septiembre de 2022, debidamente posesionado
mediante Acta N° 2013 de 06 de septiembre de 2022 y facultado para contratar a través de la
Resolucion 00126 del 31 de enero de 2018 modificada por la Resolucién Nimero 00974 de 2019,
quien para efectos del presente documento se denominara LA UNIDAD por una parte, y por la otra
LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEl identificado con el NIT. 860403137-
0, representada por MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadania numero 32.621.441 expedida en Barranquilla, quien actua en su condicion
de representante de la OEl en la republica de Colombia, seguin consta en la Orden Interior N°14/2022,
quien en adelante y para los efectos de este documento se denominara, LA ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS-OEI y/o EL COOPERANTE, hemos acordado celebrar el presente
Modificatorio N° 004 al Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de 2022, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. Que el 15 de junio de 2022 se suscribi6 el Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de
2022 entre las UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
y LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMENRICANOS-OEI cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atencion y Reparacion
Integral a las Victimas y la Organizacion de estados Iberoamericanos- OEl, para avanzar en el
cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de reparacion colectiva en el marco
de los planes integrales de reparacion colectiva y con las comunidades victimas de
desplazamiento forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones”.

Il. Que se dio cumplimiento a los requisitos para dar inicio a la ejecucién del Convenio de
Cooperacion Internacional No.1327 de 2022, sefialados en el inciso segundo del articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, esto es expedicion del
Registro Presupuestal No. 591022 y 590922 los cuales fueron librados por la UNIDAD el dia 15
de junio de 2022.
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Que de conformidad con lo establecido en la clausula quinta del Convenio de Cooperacion
Internacional N° 1327 de 2022 el valor total del convenio es hasta por la suma de CINCUENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
SETECIENTOS PESOS MCTE ($53.225.504.700.00), incluidos gastos e impuestos,
contribuciones y tasas de caracter Nacional y/o Distrital legales vigentes.

IV.  Que de conformidad con lo establecido en la clausula sexta del Convenio de Cooperacion No.

1327 de 2022, el plazo de ejecucion se pactd hasta el 15 de diciembre de 2022, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

V. Que el 6 de julio de 2022 se suscribié el modificatorio N° 001 al Convenio de Cooperacién

Internacional N° 1327 de 2022, a traves del cual se modific el paragrafo tercero de la clausula
quinta, indicando la cuenta bancaria de la OEl para la realizaciéon de los desembolsos del
Convenio.

VI.  Que el 28 de noviembre de 2022 se suscribio el modificatorio N° 002 al Convenio de Cooperacion

Internacional N° 1327 de 2022, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
Se prorrogo el plazo de ejecucion del convenio hasta el 31 de Marzo de 2023;
Se modificé el numeral 8 de la CLAUSULA TERCERA- PRODUCTOS, eliminando el numeral
10, e incluyendo los numerales 21y 22;
Se redujo el valor total de los aportes de la UARIV en la suma de SEIS MIL CIENTO
NOVENTA'Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA'Y SEIS PESOS M/CTE $(6.199.757.246), quedando el valor total de los aportes
de la UARIV en la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS MCTE ($20.367.747.454);
Se redujo el valor total de los aportes en especie de la OEl, en la suma de CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($5.458.915.915), quedando el valor total de los
aportes en especie de OEI en la suma de VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE
($21.199.084.085);
Como consecuencia de la reduccion de los aportes de las partes, se modifico el valor total del
Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327, quedando en la suma de CUARENTA'Y UN
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA'Y NUEVE PESOS MCTE ($41.566.831.539);



\q) UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

X2
e

MODIFICATORIO No. 004 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL N° 1327 DE 2022,
DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137- SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA
LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI CON NIT 86043137-0

¢ Finalmente se modificaron los productos No 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y se incluyo el numeral 24 en el PARAGRAFO PRIMERO- DISCRIMNACION DE
LOS APORTES DE LAS PARTES de la CLAUSULA QUINTA

VII. Que el 31 de marzo de 2023 se suscribi6 el modificatorio N° 003 al Convenio de Cooperacion
Internacional N° 1327 de 2022, a traves del cual se PRORROGO el plazo de ejecucién del
convenio, hasta el 31 de mayo de 2023.

VIIl.  Que de conformidad con la solicitud allegada mediante memorando No. 2023-0002922-3 del 25
de mayo de 2023, suscrito por la Directora Técnica (E) de la Direccidén de Reparacion, recibida
en el Grupo de Gestion Contractual el 26 de mayo de 2023, se solicita prorrogar el plazo de
ejecucion del Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de 2022 hasta el 31 de julio, de
conformidad con las siguientes consideraciones:

“.)

Con base en la solicitud de prorroga al Convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de
2022, remitida a traves de escrito de fecha 23 de mayo de 2023, por parte de la Organizacion
de Estados Iberoamericanos- OEl, se exponen los siguientes planteamientos:

(...)
Dentro de la ejecucion del convenio, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Para la etapa de alistamiento del proyecto, logistica y gestion administrativa, se realiz6
la contratacion del personal, de igual forma se encuentra en funcionamiento el centro de
acopio la bodega principal ubicada en el parque industrial Santo Domingo Mosquera
Avenida Troncal de Occidente 18-76 Lote 10 manzana F, la cual cuenta con 1800 metros
cuadrados.

2. A la fecha se ha implementado 106 acciones reparadoras a sujetos de reparacion
colectiva y 144 acciones en el marco de los planes de RYR, que corresponde al 97,3%
de las acciones a implementar. De las cuales el 13,2% se han realizado de forma parcial.

3. La Organizaciéon ha avanzado en el acompafiamiento y asistencia técnica para la
implementacion del proyecto el cual se enmarca en los planes de reparacion integral.



\q) UNIDAD PARA LAS VICTIMAS

X2
e

MODIFICATORIO No. 004 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL N° 1327 DE 2022,
DERIVADO DEL PROCESO UARIV-RE-2022-860403137- SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA
LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS -OEI CON NIT 86043137-0

5. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un afio adicional a la
proporciona por los proveedores de los bienes a entregar.

6. La compra de los bienes e insumos se efectué al 100% en el diciembre de 2022.

7. Afin de realizar el seguimiento a las entregas, se cuenta con la herramienta tecnolégica
en la cual se visualizan las fechas de entrega, actas firmadas y registro fotografico.

8. Se desarrollaron los contenidos curriculares y diagramacion de los contenidos
curriculares de los diplomados y curso, de acuerdo con el proceso de formacion de la
escuela virtual de la OEI. Se dispone con la inscripcion de 7.228 personas, para un cupo
total ofertado de 4.600 personas.

A pesar del avance significativo en la ejecucion de las actividades del convenio, se han
presentados situaciones externas, que nos llevan a solicitar la modificacion de este, bajo las
siguientes consideraciones:

1. Dificultades de acceso para las entregas de reparacion colectiva programadas en el
departamento del Cauca: Para las entregas a realizar en el municipio de Timbiqui que
corresponde a los sujetos de reparacion Calle Santa Rosa y Renacer Negro, se requiere
el despacho por rio desde Buenaventura, lo que implica que la totalidad de los elementos
estén en el puerto. Si bien ya se avanzd con esta entrega, aun existen elementos
dispuestos en el puerto de Buenaventura que solo podran salir hasta final de mayo y en
recorrer el rio hasta llegar a Timbiqui tardan alrededor de tres dias. Adicionalmente,
desde Timbiqui puntualmente hacia el territorio del SRC Calle Santa Rosa se deben
disponer embarcaciones adicionales que son de baja capacidad y que implican la
realizacion de varios traslados, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de los
elementos que estan pendientes por entregar (animales y alimentos). Con respecto a las
entregas en los municipios de Timbio (SRC Kitek Kiwe) y Toribio (SRC Proyecto Nasa),
si bien entre el 18 y 19 de mayo se logré avanzar en las entregas, estas no fueron posibles
finalizar entre otros por la presencia de varios derrumbes en la via que conduce a Toribio
especialmente en carretera rural que, de acuerdo con la informacion de la zona, solo se
terminara de despejar hasta finales de mayo.

2. Disponibilidad de bienes para el cierre de las entregas: Puntualmente para las entregas
que relacionan animales y que corresponden al SRC Narrar para Vivir, si bien ya estos
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Se encuentran adquiridos, dada la cantidad de animales a entregar, no es posible tenerlos
disponibles en su totalidad en un mismo momento, razén por la cual se esta coordinando
con las representantes de la organizacion para su entrega de manera independiente en
cada uno de los municipios. En total son 600 animales para entregar, de la siguiente

manera:
Descripcion del bien y/o insumo CANTIDAD
Vacas Paridas Con Cria 123
Cerdos 107
Gallinas Ponedoras Roja Linea Hy Line Brown 360
Bovinos 8
Toro 2
Total 600

3. Programacion de entregas parciales: del total de acciones implementadas se encuentran
16 de SRC y 18 de RYR realizadas de manera parcial, dado que algunos elementos
importados aun no han ingresado al pais y para otros casos las comunidades han
realizado devoluciones para cambio. Lo cual requiere programar nuevamente para
complementar las entregas.

4. Definicion de puntos de entrega: debido a la verificacion del proyecto desde la Unidad para
las Victimas se hace necesario modificar el lugar de entrega para las siguientes
dotaciones:

* Armenia — Entrega de EEAC codigo SISGESPLAN 8871, linea culturales y
deportivos

* Unguia - Entrega de bienes de uso colectivo al SRC Pueblo Kuna Tule (Resguardo
Arquia) en la linea de agropecuarios.

5. Para siete SRC se han presentado dificultades en las entregas, debido a la no recepcion
de los elementos por parte de las comunidades, ya que la solicitud de la comunidad difiere
con lo entregado, lo cual fue solicitado en el marco del convenio por parte de la Unidad a la
OEl.:

5
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ID SRC TIPO LINEA
SRC
21 | NARRAR PARA VIVIR Organizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
CULTURALES
157 | PINALITO No Etnico Y
DEPORTIVOS
CULTURALES
106 | CORREGIMIENTO LA GRANJA No Etnico Y
DEPORTIVOS
169 ggg’g%ﬂgg MUNICIPIO No Etnico AGROPECUARIOS
GRUPO  DISTRITAL  DE
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA
283 | ALAUTO 092 ‘MUJER Y Organizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
DESPLAZAMIENTO FORZADQ”
CONSEJO COMUNITARIO RIO CULTURALES
100 |CAUCA COMUNIDAD  SAN | Etnico Y
MIGUEL DEPORTIVOS
L, ETP
292 | SAN JOAQUIN No Etnico AUDIO Y VIDEO

Para estos casos se realizara la verificacion con la Unidad a fin de articular con elTerritorio la entrega
de los elementos.

Bajo este contexto y justificacion, y de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA
del Convenio 1327 de 2022, de manera atenta y respetuosa solicitamos a ustedes la aprobacion de
una prérroga del tiempo de ejecucion del Convenio hasta el 31 de julio de 2023, fecha para la cual se
prevé estaran cumplidas la totalidad de obligaciones derivadas del mismo.

()

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y una vez analizadas las razones manifestadas por el
Cooperante en la solicitud mencionada con relacion al cumplimiento de las actividades
6
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correspondientes al Convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de 2022, esta supervision se
permite recomendar la prorroga del Convenio en mencion hasta el 31 de julio de 2023, con el fin de
dar cumplimiento al 100% de avance de ejecucion fisica y de esta forma preservar y cumplir los fines
de la contratacion estatal de acuerdo a sus principios rectores, los cuales finalmente inciden de manera
directa en el cumplimiento de la misionalidad de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a
las Victimas. Se anexa cronograma de entregas hasta el 31 de julio de 2023.

Por lo anterior, la supervision del Convenio por parte de la UARIV solicita:

PRIMERO. — PRORROGAR el plazo de ejecucion del convenio de Cooperacion Internacional No.
1327 de 2022, hasta el 31 de julio de 2023.

(.)

IX. Que mediante comunicacion del 23 de mayo de 2023 la Organizacion de Estados
Iberoamericanos, solicitd la prérroga al Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de
2022.

X.  Que de conformidad con el numeral 4 del articulo 3 de la Resolucién No. 00098 del 26 de enero
de 2018 modificada parcialmente por el articulo 3 de la Resolucién No. 03750 del 05 de octubre
de 2022 y la Resolucién No. 04067 del 02 de noviembre de 2022, se exceptuan de llevar a
Comité de Contratacién las prorrogas o modificaciones contractuales sin cuantia.

Xl.  Que el estado financiero del contrato corresponde al siguiente:

CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 1327-2022
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OE|
DESCRIPCION VALOR
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 53.225.504.700
APORTE UARIV $ 26.567.504.700
APORTE OE| $ 26.658.000.000
REDUCCION VALOR DEL CONVENIO
(Modificatorio No. 2) $11.658.673.161
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REDUCCION UARIV $ 6.199.757.246

REDUCCION OElI $ 5.458.915.915

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO $ 41.566.831.539

APORTES DE LA UARIV

CDP No. 19122 y 19022 - RP No. 590922 Y 591022 $20.367.747.454

APORTE DEL COOPERANTE OE| $21.199.084.085

VALOR DESEMBOLSADO $ 20.367.747.454
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 100%

Xll.  Que, en consecuencia, y estando vigente el Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327
de 2022 y por ser procedente, las partes acuerdan suscribir el presente modificatorio, en los
términos establecidos en las siguientes clausulas:

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de Ejecucion del Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327
de 2022, hasta el 31 de julio de 2023.

SEGUNDA. - VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y
clausulas del Convenio No. 1327 de 2022, que no fueron objeto de modificacion en el presente
documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en
cuanto no sean contrarios al presente documento.

TERCERA - EROGACIONES: La presente modificacion no implica erogaciones presupuestales
adicionales a las inicialmente pactadas en el Convenio de Cooperacion Internacional N° 1327 de 2022.

CUARTA. -Forman parte integral del presente modificatorio, los siguientes documentos:

a) Memorando de solicitud de modificacién contractual suscrita por el supervisor del contrato.
b) Formato de solicitud de modificacion contractual y sus anexos

c) Reporte de pagos SIIF

d) Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, judiciales, medidas correctivas
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QUINTA- PERFECCIONAMIENTO: La presente modificacion contractual se perfecciona con la
aceptacion de las partes en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP |l

Elaboro: Natalia Hoyos Londofio — Abogada Grupo de Gestion Contractual

Revisd: Adriana Carolina Lopez Quintero - Abogada Grupo de Gestién Contractual
Revisd: Adriana Jimenez Sguerra- Profesional Econémica Grupo de Gestion Contractual
Revisé: Laura Andrea Eslava Patarroyo - Coordinadora Grupo de Gestion Contractual
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estar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2023-0002922-3
Feche: 25/05/2023 16:51:35 PM

MEMORANDO INTERNO

Bogota D.C., 25 de Mayo de 2023
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GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Secretario General

SECRETARIA GENERAL

P.R. San Cayetano

Asunto: Solicitud prérroga al Convenio de Cooperacién Internacional No. 1327 de 2022

Respetado Secretario,

De manera atenta, comedidamente me permito solicitar prérroga al 31 de julio de 2023 al Convenio de
Cooperacién Internacional No. 1327 de 2022, suscrito con la ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS —~ OFI, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la Unidad para la Atencién y Reparacién Integral o las Victimas y
la Organizacién de Estados Iberoomericanos - OEl, para avanzor en el
cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de reparacién colectiva
en el marco de los planes integrales de reparacién colectiva y con las comunidades
victimos de desplazamiento forzodo en el marco de los planes de retornos y
reubicaciones”.

Lo anterior teniendo en cuenta [os argumentos expuestos en ¢l formato de Solicitud de Modificacion
Contractual (Adjunto).

Cordialmente,

AN DREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA
Directora Técnica (E)
DIRECCION DE REPARACION

Elaborade por: ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA

26 MAY 2023 11
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Unidad para fa Atencion y Reparacion integral a fas Victias
Linea de atencién nacional 01 BCOO 91T IR - Bogota: (801) 426 1111

Sede administrativa;
Cairera 85D No. 46A-65 Complejo Logistice San Cayetano - Bogotd, D.C.
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l. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACION
CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No: 1327 de 2022
NOMBRE ASOCIADO: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OE|

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y la
Organizacion de Estados Iberoamericanos - OEL, para avanzar en el cumplimiento de las acciones concertadas con los sujetos de
reparacion colectiva en el marco de los planes integrales de reparacién colectiva y con las comunidades victimas de desplazamiente
forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO: De conformidad con la Clausula sexta del Convenio de Cooperacion Internacional No.
1327-2022, suscrito entre la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas y la Organizacion de Estados
Iberoamericanos - OEl, el plazo de ejecucion serd hasta el 31 de marzo de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 15 de junio de 2022.

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO: 31 de mayo de 2023 (Modificatorio No. 3)
A. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO:

El valor total del Convenio de Cooperacion Internacional N°1327-2022 de conformidad con fa Clausula Quinta es hasta por la
suma de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE {$ 41.566.831 .539), discriminados de la siguiente forma, asi:

a) El aporte por parte de la Unidad es por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($20.367.747.454), con cargo a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 19122 de fecha 17 de
febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-28-0-4101037-03, por un valor de DIECISEIS MIL CIENTO CINCO
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE $ (COP 16.105.504.700) y CDP No. 19022 de
fecha 17 de febrero de 2022, Rubro Presupuestal C-4101-1500-24-0-4101095-03, por un valor de CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS (COP $4.262.242.754) expedidos por el Grupo de Gestién Financiera y Contable de la UNIDAD,
recursos que deben ser efecutados en la presente vigencia. ‘

b} Elaporte del OEl esta valorado en la suma de VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y
CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 21.199.084.085) en especie de acuerdo con la discriminacion de
los aportes de las partes.

VALOR ADICION CONVENIO: N/A
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VALOR FACTURADO DEL CONVENIO: VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO PESOS ($ 20.367.747.454) M/ICTE.

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 97.3%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 100%

18 % 4 {8
VALOR INICIAL DEL CONVENIO $ 53.225,504.700
APORTE UARIV $ 26.567.504.700
APORTE OFl $ 26.658.000.000
REDUCCION VALOR DEL CONVENIO
(Modificatorio No. 2) - $11.658.673.161
REDUCCION UARIV $6.199.757.246
REDUCCION OEl $ 5.458.915.915
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO $ 41.566.831.539
APORTES DE LA UARIV
CDP No. 19122 y 19022 - RP No. 590922 Y 591022 $20.367.747 454
APORTE DEL COOPERANTE OEl $21.199.084.085
VALOR DESEMBOLSADO $ 20.367.747.454
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 100%
II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaria General una:

PRORROGA: Si i X INO 1 |

ADICION: S |‘ INO | X |

OTRAS MODIFICACIONES: 81 |  [NO | X |
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Con base en la solicitud de prérroga al Convenio de Cooperacion Intemacional No. 1327 de 2022, remitida a través de escrito de
fecha 23 de mayo de 2023, por parte de la Organizacién de Estados Iberoamericanos- OEI, se exponen los siguientes

L. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

planteamientos:
(..:)
Dentro de la ejecucion del convenio, se han llevado a cabo fas siguientes actividades:

1. Para la etapa de alistamiento del proyecto, logistica y gestion administrativa, se realizé la contratacion del
personal, de igual forma se encuentra en funcionamiento ef centro de acopio la bodega principal ubicada
en el parque industrial Santo Domingo Mosquera Avenida Troncal de Occidente 18-76 Lote 10 manzana
F, fa cual cuenta con 1800 metros cuadrados.

2. Alafecha se haimplementado 106 acciones reparadoras a sujetos de reparacion colectiva y 144 acciones
en e/ marco de los planes de RYR, que corresponde af 97,3% de fas acciones a implementar. De las cuales
el 13,2% se han realizado de forma parcial.

3. La Organizacion ha avanzado en el acompafiamiento y asistencia técnica para la implementacion del
proyecto ef cual se enmarca en los planes de reparacion integral.

5. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un afio adicional a fa proporciona por los
proveedores de los bienes a entregar.

6. Lacompra de los bienes e insumos se efectu6 al 100% en ef diciembre de 2022.

7. Afin de realizar ef seguimiento a las entregas, se cuenta con fa herramienta tecnofogica en la cual se
visualizan las fechas de enfrega, actas firmadas y registro fotografico.

8. Se desarrollaron los contenidos curriculares y diagramacion de los contenidos curriculares de los

diplomados y curso, de acuerdo con ef proceso de formacién de la escuela virtual de la OFI. Se dispone
con la inscripcién de 7.228 personas, para un cupo tofal ofertado de 4.600 personas.

A pesar del avance significativo en fa ejecucion de fas actividades del convenio, se han presentados sifuaciones
externas, que, nos flevan a solicitar la modificacion de este, bajo las siguientes consideraciones:

1.

Dificultades de acceso para las entregas de reparacién colectiva programadas en ef departamento del
Catica: Para las entregas a realizar en ef municipio de Timbiqui que corresponde a los sujetos de reparacion
Calle Santa Rosa y Renacer Negro, se requiere el despacho por rio desde Buenaventura, lo que implica
que fa totalidad de los elementos estén en el puerto. Si bien ya se avanzo con esta entrega, atn existen
elementos dispuestos en ef puerto de Buenaventura que solo podran salir hasta final de mayo y en recorrer
el rio hasta llegar a Timbiqui tardan alrededor de tres dias. Adicionalmente, desde Timbiqui puntualmente
hacia el territorio del SRC Calle Santa Rosa se deben disponier embarcaciones adicionales que son de baja
capacidad y que implican la realizacion de varios trasfados, sobre todo teniendo en cuenta ef volumen de
los elementos que estan pendientes por entregar (animales y alimentos). Con respecto a fas entregas en
los municipios de Timbio (SRC Kitek Kiwe) y Toribio (SRC Proyecto Nasa), si bien entre el 18 y 18 de mayo
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se logré avanzar en las entregas, estas no fueron posibles finalizar entre otros por la presencia de varios
derrumbes en la via que conduce a Toribio especialmente en carretera rural que, de acuerdo con la
informaci6n de fa zona, solo se terminara de despejar hasta finales de mayo.

Disponibilidad de bienes para el cierre de las entregas: Puntualmente para las entregas que refacionan
animales y que corresponden al SRC Narrar para Vivir, i bien ya estos se encuentran adquiridos, dada la
cantidad de animales a entregar, no es posible tenerfos disponibles en su totalidad en un mismo momento,
razén por la cual se esté coordinando con fas representantes de fa organizacion para su entrega de manera
independiente en cada uno de los municipios. En total son 600 animales para entregar, de la siguiente
manera:

Vacas Paridas Con Cria 123 °
Cerdos 107
Galffinas Ponedoras Roja Linea Hy Line Brown 360
Bovinos 8
Toro 2

Programacion de entregas parciales: del total de acciones implementadas se encuentran 16 de SRCy 18
de RYR realizadas de manera parcial, dado que algunos efementos importados adn no han ingresado af
pais y para otros casos las comunidades han realizado devoluciones para cambio. Lo cual requiere
programar nuevamente para complementar las entregas.

Definicion de puntos de entrega: debido a fa verificacion del proyecto desde fa Unidad para fas Victimas se
hace necesario modificar el lugar de entrega para las siguientes dotaciones:

»  Armenia - Entrega de EEAC codigo SISGESPLAN 8871, linea culturales y deportivos
+  Unguia - Entrega de bienes de uso colectivo al SRC Pueblo Kuna Tule (Resguardo Arquia) en la finea
de agropecuarios.

o

Para siete SRC se han présentado dificuttades en las entregas, debido a la no recepcion de los elementos
por parte de las comunidades, ya que la solicitud de fa comunidad difiere con lo entregado, lo cual fue
soficitado en el marco def convenio por parte de la Unidad a la OEL.:

21 NARRAR PARA VIVIR Organizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
157 | PINALITO No Etnico ity
106 | CORREGIMIENTO LA GRANJA No Etnico B CULTURALES ¥
169 | ool MUNICIFIO - DE No Etnico AGROPECUARIOS
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GRUPO DISTRITAL DE
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA AL
283 | AUTC 092 ‘MUJER Y Crganizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
DESPLAZAMIENTO FORZADO"
100 CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUCA Etnico CULTURALES Y
COMUNIDAD SAN MIGUEL DEPORTIVOS
. . ETP
292 | SAN JOAQUIN No Etnico AUDIO ¥ VIDEG

Para estos casos se realizaré la verificacion con fa Unidad a fin de articular con elTerritorio fa enfrega de los elementos.

Bajo este contexto y justificacion, y de acuerdo con Jo estipulado en fa CLAUSULA DECIMA OCTAVA del Convenio 1327
de 2022, de manera afenta y respefuosa solfcitamos a ustedesta aprobacion de una prérroga def tiempo de ejecucion del
Convenio hasta el 31 de julio de2023, fecha para la cual se prevé estaran cumplidas la fotalidad de obligaciones
derivadasdel mismo.

()

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y una vez analizadas las razones manifestadas por el Cooperante en la solicitud
mencionada con relacion al cumplimiento de fas actividades correspondientes af Convenio de Cooperacion Intemacional No. 1327
de 2022, esta supervision se permite recomendar la promoga del Convenio en mencion hasta el 31 de julio de 2023, con el fin de
dar cumplimiento al 100% de avance de ejecucion fisica y de esta forma preservar y cumplir los fines de la contratacion estatal de
acuerdo a sus principios rectores, los cuales finalmente inciden de manera directa en el cumplimiento de la misionalidad de la
Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas. Se anexa cronograma de entregas hasta el 31 de julio de 2023.

Por lo anterior, la supervision del Convenio por parte de la UARIV solicita:

PRIMERO. - PRORROGAR ¢l plazo de ejecucion del convenio de Cooperacion Internacional No. 1327 de 2022, hasta el 31 de
julio de 2023.

VEINTICINCO 25 DIAS DEL MES MAYO DE 2023

NATALIMMERO FIGUEROA
Supervisora del Convenio No. 1327 de 2022
Directora Técnica de Reparacion (E)

Revis6: Harol Leonardo Soler- Direccion de Reparacién /;
Revisd: Monica Rodriguez- Direccion de Reparacién"? ’ _
Proyectd: Jacqueline Medina Rojas- Direccion de Reparacién f@@
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CONTROL DE CAMBIOS

Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de
Liquidacién de Contratos o Convenios como version 1 y pasa al procedimiento de

1 26/02/2020 Planeacion Contractual y Gestion Contractual version 1 y se identifican las
Ordenes de Compra como variable
2 15/07/2020 Se adiciona [a casilla de adicion de contratos

3 24/08/2022 Se modifica de Excel a Word el documento




CRONOGRAMA PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

DT

Departamento

Municipio

SRC

TIPO SRC

Linea

ID
Acciones
PIRC

Estado

Observaciones

Fecha de
Entrega

VARIAS DT

BOGOTA

BOGOTA

375

ASFADDES

Organizaciones
y Grupos

ETP

36462

Parcial

Segln acta falta

-5 de 5 Impresoras
10000

- 2 de 2 Monitor

-1de 1 Impresora
portaitl

-5 de 5 Camaras
fotogréafica profesional
-5 de 5 Tripode camara

20/06/2023

CENTRAL

CUNDINAMARCA

VIOTA

15

LA COMUNIDAD DE LA
INSPECCION DE LIBERIA
(VEREDAS LA BELLA,
MOGAMBO, ALTO PALMAS,
BAJO PALMAR, LAGUNA
LARGA, LAGUNAS, EL
SALITRE, LA FLORIDA
BRASIL, SAN MARTIN, EL
PINO, SAN NICOLAS,
PALESTINA, LIBER

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

1871

Parcial

Pendiente por Entregar
-1 de 1 Tambora

- 5 de 5 Microfono
-130de 130
Futbol/Microfutbol-
Uniforme Deportivo
Infantil Futbol Tallas 6, 8,
10,12Y 14

-10de 10
Futbol/microfutbol-
uniforme deportivo adulto
futbol tallas S, M, L XL

- 10 de 10 Voleibol-
uniforme deportivo adulto
voleibol tallas S, M, L XL

Esto no se relacion6 en el
acta. Habria que firmar
acta nueva

13/06/2023

BOLIVAR Y
SAN
ANDRES

BOLIVAR

SAN JUAN
NEPOMUCENO

21

NARRAR PARA VIVIR

Organizaciones
y Grupos

EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO

1979
1980

Parcial

Entregado parcial en
Ovejas, Chalan, Coloso,
Los Palmitos, Morroa,
San Ant de Palmito,
Toluviejo

Semana del
26 al
30/06/2023




ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

SAN CARLOS

108

FOCALIZADO MUNICIPIO DE
SAN CARLOS

No Etnico

BIOMEDICOS

2204

Parcial

A 06/06/2023 esta
faltando:

- Doppler: 1 Unidad

- EPP-24 Ropa de cama
desechable: 50 faltan

- Estetoscopio doble
neonatal: 2 Unidades

- Estuche diagnéstico led
pared: 3 unidades

- Kit pieza mano: 3
unidades

ftems que tienen
comentario de "No
cumple" o "no se recibe"
en el acta

- Bascula para bebés: 5
unidades

- Cilindro de oxigeno: 5
unidades

- Desfibrilador: 1 Unidad
- Nevera pequena: 1
unidad

26/06/2023

CAQUETA-
HUILA

CAQUETA

BELEN DE LOS
ANDAQUIES

381

COMUNIDAD DE PUERTO
TORRES

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

35347

Parcial

Pendiente

-12 de 12 Juegos de
Tarjetas amarillas, roja,
azul

Esto no se relacion6 en el
acta. Habria que firmar
acta nueva

14/06/2023

METAY
LLANOS

META

VISTAHERMOSA

157

PINALITO

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

35629

Parcial

Pendiente por entregar
10 balon baloncesto #5
7 balon futbol #4

5 balon futbol #5

10 balon voleibol

120 uniforme futbol
infantil

200 uniforme futbol
adulto

100 petos

15/06/2023

METAY
LLANOS

META

VISTAHERMOSA

158

PUERTO LUCAS, LA
ALBANIA, BUENOS AIRES Y
LA PALESTINA

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

35754

Parcial

Pendiete por entregar
40 uniforme arquero
7 uniforme futbol adulto

14/06/2023

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

YARUMAL

113

CORREGIMIENTO OCHALI

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

37014

Parcial

Pendiente
5 uniforme arbitro

27/06/2023




BOLIVAR Y
SAN
ANDRES

BOLIVAR

MAHATES

125

PALENQUE DE SAN BASILIO
- LABONGA

Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

31183
31184

Parcial

Devolucion:

2 base tambora,
18 guasa,

16 llamador,

5 marimba,

16 tambor alegre,
16 tambora,

18 guante boxeo,
40 bola softbol,
33 guante sofbol.
Pendiente:

18 kits balones kickball

30/06/2023

SANTANDER

SANTANDER

LANDAZURI

306

ASOCIACION DE
TRABAJADORES
CAMPESINOS DEL CARARE -
ATCC

Organizaciones
y Grupos

AGROPECUARIOS

34056

Parcial

Devolucion:
5 de 5 Acaricida
5 de 5 Semilla De Papaya

Pendiente

11000 de 11000 Semilla
De Platano30 de 30
Alisin

6 de 6 Amina 720

25 de 25 Amistar Litros
85 de 85 Dap Bulto

15 de 15 Dimetox

8 de 8 Engeo

10 de 10 Ethrel

15 de 15 Ferti Especial
25 de 25 Gramafin

20 de 20 Hormonagro
Ana

21 de 21 Invezeb

15 de 15 Kasumin

25 de 25 Mixtel Top
Litros

50 de 50 Nutri Arama
14 de 14 Rebrote Kg
25 de 25 Regen

30 de 30 Sportak

10 de 10 Urea Bulto X 50
Kg (46-0-0)

9/06/2023




ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

ITUANGO

106

CORREGIMIENTO LA
GRANJA

No Etnico

CULTURALES Y
DEPORTIVOS

36269

Parcial

Devolucién:

9 uniforme arbitro,
135 uniforme futbol
infantil,

270 uniforme futbol
adulto,

9 malla voleibol,

9 cronometro,

135 petos,

414 tenis guayos

28/03/2023

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

GRANADA

169

FOCALIZADO MUNICIPIO DE
GRANADA

No Etnico

AGROPECUARIOS

1844
1856

Parcial

Devolucion:

100 Fumigadoras
espalda,

20 Guadanadoras,
2 motores 10 HP,

2 Variadores 15 HP,
2 Variadores 25 HO

Tener en cuenta que
elementos solicitados por
la Unidad y que se
cotizaron de acuerdo con
el link proporcionado, no
es lo que el SRC espera
(excel con comparativo)

30/06/2023

CENTRAL

BOGOTA

BOGOTA

283

GRUPO DISTRITAL DE
SEGUIMIENTO E
INCIDENCIA AL AUTO 092
“MUJER Y
DESPLAZAMIENTO
FORZADO”

Organizaciones
y Grupos

EMPRENDIMIENTO

27879

Parcial

Por Garantia

1 biblioteca,

1 Greca,

1 tabla escritorio.

2 Ventiladores - Los
ventiladores que
esperan, no son iguales a
los del acta de
concertacion (diferente
acta concertacion a
solicitud hecha a OEIl)

15/06/2023




CORREGIMIENTO LOS

Pendiente cotizzacion
comunidad

2 de 2 Cal Viva

10 de 10 Planta De
Petunia Rosada

30 de 30 Planta De
Trinitaria Buganvilia

10 de 10 Albahaca-
Morada

50 de 50 Arroz-Riego-
Variedad Segun Region
25 de 25 Frijol Arbustivo-
Caupi

gEi\JAEzX CESAR SAN DIEGO 175 | BRASILES -VEREDA EL No Etnico AGROPECUARIOS | 37734 | Parcial égg j;gg%bl_ﬁ;frg‘;g? 19/06/2023
TOCO -PREDIO EL TOCO X
Esqueje
25 de 25 Maiz-lcav— 109
Amarillo
25 de 25 Maiz-lcav—305
Amarillo
100 de 100 Papayuela
100 de 100 Pepino
Cohombro-Varieda Pura
76
25 de 25 Platano-Harton
2 de 2 Semillas
Organicas De Flor De
Trinitaria Holanda
COMUNIDAD DE LA ZONA
URBANAY VEREDAS, Pendiente:
POTRERITO, SANTA RITA LA 2 kit analisis de suelo
! EMPRENDIMIENTO L !
CENTRAL | TOLIMA ATACO 171 E’X%&%&RNA&&';?E?E No Etnico IEAS%% I[K\r?lo 1107 | Parcial ég bmat'f)rl’;stsic‘(’)'yg'ta'es' 10/06/2023
CANOAS SAN ROQUE, Y 2 kit digital comprobacion
BALSILLAS - MUNICIPIO DE calidad fruta
ATACO, TOLIMA
CONSEJO COMUNITARIO . CULTURALES Y Pendiente
CAUCA CAUCA BUENOS AIRES | 100 | RIO CAUCA COMUNIDAD Etnico 33986 | Parcial | 40 radios de 21/06/2023
DEPORTIVOS o
SAN MIGUEL comunicacion
Resguardo Calle Santa
Rosa (Comunidad Las
Cauca Cauca Timbiqui 97 | Penas, La Sierpe, Centro Etnico AGROPECUARIOS 37074 Fetilizantes 3 al 7 de julio
Calle Santa Rosa - Esperara
Siapidara)
- . . . o Pendiente: -
Cauca Cauca Timbio 173 | Cabildo Kitek Kiwe Etnico AGROPECUARIOS 3248 3 al 7 dejulio

Ferreteria y Plantula




Resguardos De Toribio, . Pendiente:
Cauca Cauca Toribio 285 | Tacueyo Y San Francisco - Etnico AGROPECUARIOS 17900 Ferreteria, Fetilizante y 3 al 7 dejulio
Proyecto Nasa Alimento




Organizacion de Estados
Eee——— S .

Iberoamericanos
. .

—_— Organizacao de Estados
Ibero-americanos

Bogota D.C., 23 de mayo de 2023

Doctora

Nathalia Romero Figueroa

Supervisora Convenio 1327-2022

Directora Técnica de Reparacion (E)

Unidad para la Atencidén y Reparacion Integral a las Victimas.
Ciudad

Asunto: Solicitud prérroga - Convenio 1327 de 2022.

Respetada doctora, reciba un cordial saludo.

Como es de su conocimiento, la Organizacion de Estados Iberoamericanos, con el fin de
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en el cumplimiento de
las acciones concertadas con los sujetos de reparacién y con las comunidades victimas de
desplazamiento forzado en el marco de los planes de retornos y reubicaciones, suscribio el
Convenio No. 1327 de 2022 con la Unidad para las Victimas.

Dentro de la ejecucion del convenio, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1.

~N O

Para la etapa de alistamiento del proyecto, logistica y gestién administrativa, se realizé
la contratacion del personal, de igual forma se encuentra en funcionamiento el centro de
acopio la bodega principal ubicada en el parque industrial Santo Domingo Mosquera
Avenida Troncal de Occidente 18-76 Lote 10 manzana F, la cual cuenta con 1800 metros
cuadrados.

. Alla fecha se ha implementado 106 acciones reparadoras a sujetos de reparacion colectiva

y 144 acciones en el marco de los planes de RYR, que corresponde al 97,3% de las
acciones a implementar. De las cuales el 13,2% se han realizado de forma parcial.

. La Organizacion ha avanzado en el acompafiamiento y asistencia técnica para la

implementacion del proyecto el cual se enmarca en los planes de reparacion integral.

. Se dispone de los documentos de garantia extendida hasta por un afio adicional a la

proporciona por los proveedores de los bienes a entregar.

. La compra de los bienes e insumos se efectud al 100% en el diciembre de 2022.
. A fin de realizar el seguimiento a las entregas, se cuenta con la herramienta tecnolégica

en la cual se visualizan las fechas de entrega, actas firmadas y registro fotogréfico.

. Se desarrollaron los contenidos curriculares y diagramacion de los contenidos

curriculares de los diplomados y curso, de acuerdo con el proceso de formacion de la
escuela virtual de la OEI. Se dispone con la inscripcion de 7.228 personas, para un cupo
total ofertado de 4.600 personas.

A pesar del avance significativo en la ejecucion de las actividades del convenio, se han
presentados situaciones externas, que nos llevan a solicitar la modificacion de este, bajo las
siguientes consideraciones:

Carrera 9 # 76 - 27 Bogota - Colombia — Tel: 5805080 / oei.int/oficinas/colombia
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Dificultades de acceso para las entregas de reparacion colectiva programadas en el
departamento del Cauca: Para las entregas a realizar en el municipio de Timbiqui que
corresponde a los sujetos de reparacion Calle Santa Rosa y Renacer Negro, se
requiere el despacho por rio desde Buenaventura, lo que implica que la totalidad de
los elementos estén en el puerto. Si bien ya se avanzo con esta entrega, aln existen
elementos dispuestos en el puerto de Buenaventura que solo podran salir hasta final
de mayo y en recorrer el rio hasta llegar a Timbiqui tardan alrededor de tres dias.
Adicionalmente, desde Timbiqui puntualmente hacia el territorio del SRC Calle Santa
Rosa se deben disponer embarcaciones adicionales que son de baja capacidad y que
implican la realizacion de varios traslados, sobre todo teniendo en cuenta el volumen
de los elementos que estan pendientes por entregar (animales y alimentos). Con
respecto a las entregas en los municipios de Timbio (SRC Kitek Kiwe) y Toribio (SRC
Proyecto Nasa), si bien entre el 18 y 19 de mayo se logré avanzar en las entregas,
estas no fueron posibles finalizar entre otros por la presencia de varios derrumbes en
la via que conduce a Toribio especialmente en carretera rural que, de acuerdo con la
informacién de la zona, solo se terminara de despejar hasta finales de mayo.

Disponibilidad de bienes para el cierre de las entregas: Puntualmente para las
entregas que relacionan animales y que corresponden al SRC Narrar para Vivir, si bien
ya estos se encuentran adquiridos, dada la cantidad de animales a entregar, no es
posible tenerlos disponibles en su totalidad en un mismo momento, razén por la cual
se esta coordinando con las representantes de la organizacion para su entrega de
manera independiente en cada uno de los municipios. En total son 600 animales para
entregar, de la siguiente manera:

Descripcion del bien y/o insumo CANTIDAD
Vacas Paridas Con Cria 123
Cerdos 107
Gallinas Ponedoras Roja Linea Hy Line Brown 360
Bovinos 8
Toro 2
Total 600

Programacion de entregas parciales: del total de acciones implementadas se
encuentran 16 de SRCy 18 de RYR realizadas de manera parcial, dado que algunos
elementos importados aun no han ingresado al pais y para otros casos las
comunidades han realizado devoluciones para cambio. Lo cual requiere programar
nuevamente para complementar las entregas.

Definicion de puntos de entrega: debido a la verificacion del proyecto desde la
Unidad para las Victimas se hace necesario modificar el lugar de entrega para las
siguientes dotaciones:

e Armenia — Entrega de EEAC codigo SISGESPLAN 8871, linea culturales y
deportivos

e Unguia — Entrega de bienes de uso colectivo al SRC Pueblo Kuna Tule
(Resguardo Arquia) en la linea de agropecuarios.

Carrera 9 # 76 - 27 Bogota - Colombia — Tel: 5805080 / oei.int/oficinas/colombia



5. Para siete SRC se han presentado dificultades en las entregas, debido a la no
recepcion de los elementos por parte de las comunidades, ya que la solicitud de la
comunidad difiere con lo entregado, lo cual fue solicitado en el marco del convenio por

parte de la Unidad a la OEI.

ID SRC TIPO SRC Linea
21 | NARRAR PARA VIVIR Organizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
- _ CULTURALES Y
157 | PINALITO No Etnico DEPORTIVOS
_ CULTURALES Y
106 | CORREGIMIENTO LA GRANJA No Etnico DEPORTIVOS
FOCALIZADO MUNICIPIO DE -
169 GRANADA No Etnico AGROPECUARIOS
GRUPO DISTRITAL DE
SEGUIMIENTO E INCIDENCIA AL o
283 AUTO 092 “MUJER Y Organizaciones y Grupos EMPRENDIMIENTO
DESPLAZAMIENTO FORZADO”
100 CONSEJO COMUNITARIO RIO Etnico CULTURALES Y
CAUCA COMUNIDAD SAN MIGUEL DEPORTIVOS
292 | SAN JOAQUIN No Etnico ETP

AUDIO Y VIDEO

Para estos casos se realizara la verificacion con la Unidad a fin de articular con el
Territorio la entrega de los elementos.

Bajo este contexto y justificacion, y de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
OCTAVA del Convenio 1327 de 2022, de manera atenta y respetuosa solicitamos a ustedes
la aprobacién de una prérroga del tiempo de ejecucién del Convenio hasta el 31 de julio de
2023, fecha para la cual se prevé estaran cumplidas la totalidad de obligaciones derivadas

del mismo.

Atentamente,

[=] 355 ]
CC. 32621441

EH_- Rl Ornanizarinn de Fetardne
Mariella Barragan Beltran

Directora Oficina Nacional OEI Colombia

Firma Electronica
2023-05-30 10:48:43 -05:00

Mariela Barragan Beltran
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Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHymosquer
41-04-00

2023-05-30-11:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

41-U4-UU UNIDAD DE ATENCTIUN'Y
Unidad / Sub-Unidad: REPARACION INTEGRAL A LAS NUmero de Compromiso: 590922 Valor Total: 4.262.242.75.

VICTIMAS
Tipo Doc. Identidad: NIT Ndmero Doc. Identidad: 860403137 Tercero:

DOCUMENTO SOPORTE
Tipo: CONVENIO Namero: 1327 Fecha:
OBJETO

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UARIV Y LA OEIl, PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCERTADAS CON LOS SUJ

INTEGRALES DE REPARACION COLECTIVA'Y CON LA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO ¢
OBLIGACION
FECHA NUMERO VALOR IVA i NUMERO FES:GAODE \B/S'L‘J?CRJ DES’S'&?ENE VALOR NETO | CTA/CHEQUE BANCO NUMERO VALOR TIPO
2022-07-08 264422 2.400.000.000,00 0,00 1282122 2.400.000.000,00 202146322| 2022-07-12 | 2.400.000.000 0,00[ 2.400.000.000,00] 007030825 ITAU CORPBANCA CONVENIO
00 COLOMBIAS A
2022-11-28 431022 1.862.242.754,00 0,00) 2353822 1.862.242.754,00 385396622[ 2022-11-30 | 1.862.242.754 0,00] 1.862.242.754,00] 007030825 ITAU CORPBANCA CONTRATO
00 COLOMBIAS A INTERADMINISTR

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Péagina

1
de
2



YHEYSSON MIGDONIO MOSQUERA IBARGUEN
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

4,00|Saldo por pagar: 0,00

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

15/06/2022 0:00:00

IETOS DE REPARACION COLECTIVA EN EL MARCO DE LOS PLANES

ENTIDAD
SOPORTE NCEPTO DE PA
50PO PAGADORA CONC (6] GO
NUMERO CODIGO
1327 13-01-01-DT CONV1327PRIMEDESEMBJUN
2DESECONV|13-01-01-DT 2DESECONV1327
1327

Péagina
2
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2



RELACION DE PAGOS

41-04-00 UNIDAD DE ATENCION'Y

Unidad / Sub-Unidad: REPARACION INTEGRAL A | AS Nimero de Compromiso: 591022 Valor Total: 16.105.504.70
Tipo Doc. Identidad: NIT Numero Doc. Identidad: 860403137 Tercero:
DOCUMENTO SOPORTE
Tipo: CONVENIO Numero: 1327 Fecha:
OBJETO
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UARIV Y LA OEIl, PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCERTADAS CON LOS SU.

INTEGRALES DE REPARACION COLECTIVA'Y CON LA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR NUM ANTICIPOS ORDEN DE PAGO MEDIO DE PAGO REINTEGRO DOCUMENTO ¢
OBLIGACION
FECHA NUMERO VALOR IVA prvtaet NUMERO FE;:GAODE \B’Qtﬁg DES’S'C‘EE)NE VALOR NETO |CTA/CHEQUE BANCO NUMERO VALOR TIPO
2022-07-08 264522 5.570.251.410,00) 0,00 1282222 5.570.251.410,00 202152822 2022-07-12 |5.570.251.410 0,00] 5.570.251.410,00] 007030825 | ITAU CORPBANCA CONVENIO
00 COLOMBIAS A
2022-11-28 431122 10.535.253.290,00 0,00 2353922 10.535.253.290,00 | 385416322 2022-11-30 | 10.535.253.29 0,00] 10.535.253.290,0] 007030825 | ITAU CORPBANCA CONTRATO
0,00 0 COLOMBIA S A INTERADMINISTR
ATIVO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Péagina
1

de

2



0,00|Saldo por pagar: 0,00

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI

15/06/2022 0:00:00

JETOS DE REPARACION COLECTIVA EN EL MARCO DE LOS PLANES

SOPORTE ENTIDAD CONCEPTO DE PAGO
PAGADORA
NUMERO CODIGO
1327 13-01-01-DT CONV1327PRIMERDESEMBJUN
2DESECONV |13-01-01-DT 2DESECONV1327
1327
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Organizacion de Estados
iberoamericanos

p oo
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Crganizagio de Eslados
therp-americanos

ORDEN INTERIOR N.° 14/2022

NOMBRAMIENTO

D. MARIANO JABONERO BLANCO, SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA
CIENCIA Y LA CULTURA {OEI)

En uso de las facultades que le confiere el Articulo 41 del Reglamento Organico
de la OEl

HA DISPUESTO

Nombrar a Dfia. Diia. MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, de
nacionalidad colombiana, con Cédula de Ciudadania N® 32621441, directora de la
Oficina de la OEf en Bogotd, RepuUblica de Colombia y con el mismo caracter,
Representante Permanente de la OE! en la Replblica de Colombia.

Las condiciones de tfrabsjo y remuneracion se encuentran reflejadas en el

Acuerdo firmado entre las partes.

De conformidad con el Acuerdo de Sede suscrito el 17 de julio de 1878, entre el
Gobierno de la Replblica de Colombia y este Organismo, este nombramiento le confiere

* estatuto privilegiade, con las prerrogativas e inmunidades otorgadas en dicho Acuerdo.

El presente nombramiento tendra vigencia pal?el periodo que se extiende desde
el 01 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, salvo decisidon en contrario.

Madrid, 30 de septiembre de 2022




©F MINISTERIO DE RELACIONES Direccion del Protocolo
\:J EXTERIORES Portal de Tramites

Certificacién de Representante Legal 0a102072-768b-4513-a5c9-b58dec45847¢

LA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LA DIRECCION DEL PROTOCOLO

HACE CONSTAR

Que Su Excelencia el(a) sefior(a) MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN, de
nacionalidad COLOMBIANA e identificado con el carnet diplomatico N°. 02022786, se encuentra
acreditado(a) ante el Gobierno Colombiano - Direccion del Protocolo del Ministerio de Relaciones
Exteriores - como DIRECTOR REGIONAL del(a) Honorable ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOQOS, desde 22 de
noviembre de 2022, .

La presente constancia se expide en Bogota D.C., a solicitud de la Honorable ORGANIZACION DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, el dia 25
de abril de 2023.

(I AT L.

MARIA ISABEL CASTANEDA LOZANO
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades

Ministerio de Relaciones Exteriores
Carrera 5 # 9-03, Bogota
Conmutador: (57-1) 3814000

http://www.cancilleria.gov.co
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ACREDITACION N°:

. MARIELA DEL SOCORRO

NOMERES:

2]
o
o
3
|
i
n.
<<

. 03/04/1957"

FECHA DE NACIMIENTO: °

MISION:

* ORGANIZACION DE ESTADOS JBEROAMERICANOS

CARGO:

CATEGORIA:

221112024

FECHA DE EXPEDICION:."

FECHA DE VENCIMIENTO:

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL G.I.T. DE PRIVILEGIOS E INVUNIDADES DE LA DIRECCION
GENERAL DEL PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA QUE
ESTE DOCUMENTO DIGITAL CONSTITUYE PRUEBA DE LA IDENTIFICACION Y ACREDITACION

DEL{A) FUNCIONARIO(A} INTERNACIONAL AQUf REFERIDO.

FIRMA AUTORIDAD:

IR

MARIA ISABEL CASTANEDA LOZANO

inadora Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e

~

dades

Inmun

Coord

l.a autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electronico que se encuentra en la siguiente pagina:

{0s.88px

ConsullasExternas/Documen
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Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el nimero de identificacion de
la persona natural o juridica.

Tipo de Identificacion: NUmero Identificacion:

Cédula de ciu v 32621441

¢Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la persona a la cual esta
expidiendo el certificado? 7

N
L

Consultar

Datos del ciudadano
Sefnor(a) MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN identificado(a) con Cédula de ciudadania Nimero 32621441.

El ciudadano no presenta antecedentes

Senor(a) ciudadano(a): la expedicion del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion es gratuita en todo el pais.
Fecha de consulta: lunes, mayo 29, 2023 - Hora de consulta: 15:12:40

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los Ultimos cinco (5) afos, al cabo de los cuales, el sistema inacti
automaticamente el registro salvo que la sancién supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejara hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya eleccion,
designacion o nombramiento y posesion exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aqui para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduria General de la Nacion / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1


http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cdi.com.co/
http://www.robertpineda.com/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

08:21:19
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 224092908

Bogota DC, 30 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI identificado(a) con NIT nimero 8604031370:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la ley o demés disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

SATIINNNAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 29 de
mayo de 2023, a las 11:47:58, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacién 32621441
Caodigo de Verificacion 32621441230529114757

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de
mayo de 2023, alas 08:24:10, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Nit
No. Identificacién 8604031370
Cédigo de Verificacion 8604031370230530082410

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

ID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generé: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:52:19 AM horas del 29/05/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 32621441
Apellidos y Nombres: BARRAGAN BELTRAN MARIELA DEL SOCORRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
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https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
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mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co

.....

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/05/2023 11:57:00 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 32621441 y Nombre:
MARIELA DEL SOCORRO BARRAGAN BELTRAN.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 61872900 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 5000

(= Policia Nacional de Colombia
@ ﬂ Direccion General - Cra. 59 N® 26 - 21 a El futuro Goliorne
. ﬁ Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. es de todos e Colombia

Linea de atencion: 018000-910112
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