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Pereira, 29 de mayo de 2023 
 
 
Doctor 
CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ 
Alcalde del Municipio  
Pereira 
 
 
Asunto: Justificación para la realización de una adición y prórroga al Contrato de 

Suministro No. 2585-2023 
 
• Referencia: Contrato de arrendamiento No. 2585-2023 cuyo objeto es: 
“ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 
de 2015 y demás normas reglamentarias del Estatuto General de la contratación, 
que disponen que toda obligación contractual en la que haga parte una entidad debe 
estar precedida de un estudio, en el que se materialice la necesidad, conveniencia 
y oportunidad de la contratación, el equipo técnico de la Secretaría de 
Infraestructura, se permiten presentar el presente estudio que justifica la necesidad 
de efectuar una adición y prórroga al contrato denominado: “ALQUILER DE UN 

CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA” en los siguientes términos: 
 

1- ANTECEDENTES 
 

La Administración Municipal de Pereira, a través de la Secretaría de Infraestructura 

suscribió con la PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN INGENIERIA SAS el 

Contrato No. 2585-2023, de las siguientes especificaciones: 

 
CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

 
Clase de Contrato: Contrato de Arrendamiento 

Dependencia Responsable: Secretaría de Infraestructura 

Contratista: 

PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS 

EN INGENIERIA SAS  

RL Jaime Eduardo Bedoya Echeverry 

Interventor y/o Supervisor Maria Alejandra Giraldo Buitrago 
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Objeto del Contrato: 
ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA 
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Valor del Contrato 
SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($71’901.388) 

Plazo de Ejecución 
Dos (02) meses, a partir de la suscripción del 
acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 
2023 

Fecha De Inicio: 04/03/2023 

Fecha Terminación: 03/05/2023 

Fecha de suspensión: 03/05/2023 

Fecha de reinicio: 01/06/2023 

Fecha terminación 
suspensión: 

01/06/2023 

 

El servicio de alumbrado público, esto es de vital importancia en la sociedad y 

desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y social de la comunidad; 

el servicio de alquiler de carro canasta para el mantenimiento de alumbrado público 

es una condición indiscutiblemente necesaria para brindar mayor seguridad; en 

razón a que los municipios son los responsables directos en último término de 

asegurar el acceso fiable y universal a este tipo de servicio en uno marcos 

normativos que prevean la efectiva prestación de los servicios públicos para este 

tipo de servicio público como lo es el de alumbrado público. 

 
Conforme a la definición que dio la comisión de regulación de Energía y gas 
(CREG), el servicio de alumbrado público, es el servicio de alumbrado público no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la 
iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con 
tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o 
Distrito. El servicio de alumbrado público comprende entre otras la administración, 
la operación, el mantenimiento del sistema de alumbrado público. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución No. 123 de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); la responsabilidad de la 
prestación del servicio de alumbrado público recae sobre los municipios o Distritos 
y son estos los responsables de la prestación del servicio. El municipio o Distrito lo 
podrá prestar directa o indirectamente a través de empresas de servicios públicos 
domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.  
 
El servicio de alumbrado público es fundamental para el desarrollo normal del tráfico 
peatonal, vehicular, seguridad, convivencia y desarrollo normal de la ciudadanía, 
por lo que no se puede exponer a una suspensión del mantenimiento permanente 
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del alumbrado público, que sería el resultado de no contar con el servicio de energía 
para el mismo, es decir, esta es una necesidad del servicio de la ciudadanía. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado, la entidad procedió 
a publicar proceso de mínima cuantía cuyo objeto es: “ALQUILER DE UN CARRO 

CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 

DE PEREIRA” el cual fue adjudicado a la Empresa PROEXING - PROFESIONALES 

EXPERTOS EN INGENIERIA SAS. El día 04 de marzo de 2023 se suscribió Contrato 
de Arrendamiento No. 2585 de 2023 referente al proceso por un plazo de (02) 
meses, contrato que fue suspendido el día 03 de mayo de 2023 hasta la fecha. 
 
2- IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
2.1. Necesidad: ADICIONAR Y PRORROGAR el contrato para continuar con la 
ejecución del mismo cuyo objeto es: “ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” 
 

2.2 Origen de la Necesidad:  

 

La entidad en aras de garantizar el servicio de alumbrado público, procedió a 

publicar proceso de mínima cuantía cuyo objeto es: “ALQUILER DE UN CARRO 

CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 

DE PEREIRA” el cual fue adjudicado a la Empresa PROEXING - PROFESIONALES 

EXPERTOS EN INGENIERIA SAS. El día 04 de marzo de 2023 se suscribió Contrato 

de Arrendamiento No. 2585 de 2023 referente al proceso, por dos (02) meses y a la 

fecha se encuentra suspendido. 

 

El servicio de alumbrado público, esto es de vital importancia en la sociedad y 

desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y social de la comunidad; 

el servicio de alquiler de carro canasta para el mantenimiento de alumbrado público 

es una condición indiscutiblemente necesaria para brindar mayor seguridad; en 

razón a que los municipios son los responsables directos en último término de 

asegurar el acceso fiable y universal a este tipo de servicio en uno marcos 

normativos que prevean la efectiva prestación de los servicios públicos para este 

tipo de servicio público como lo es el de alumbrado público. 

 
Conforme a la definición que dio la comisión de regulación de Energía y gas 
(CREG), el servicio de alumbrado público, es el servicio de alumbrado público no 
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la 
iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con 
tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o 
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Distrito. El servicio de alumbrado público comprende entre otras la administración, 
la operación, el mantenimiento del sistema de alumbrado público. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Resolución No. 123 de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); la responsabilidad de la 
prestación del servicio de alumbrado público recae sobre los municipios o Distritos 
y son estos los responsables de la prestación del servicio. El municipio o Distrito lo 
podrá prestar directa o indirectamente a través de empresas de servicios públicos 
domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.  
 
El servicio de alumbrado público es fundamental para el desarrollo normal del tráfico 
peatonal, vehicular, seguridad, convivencia y desarrollo normal de la ciudadanía, 
por lo que no se puede exponer a una suspensión del mantenimiento permanente 
del alumbrado público, que sería el resultado de no contar con el servicio de energía 
para el mismo, es decir, esta es una necesidad del servicio de la ciudadanía. 
 
En la actualidad la administración municipal se encuentra adelantando un proceso de 

licitación pública SMI-LP-004-2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO, ASI COMO LA MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN Y 
EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA” 

mediante el cual se seleccionará el encargado de realizar dicha labor durante lo que resta 
del año 2023.  
 
La entidad requiere continuar con los servicios del carro canasta, para así atender 
parcialmente las solicitudes que diariamente realizan las comunidades, asimismo continuar 
con las actividades de mantenimiento diario de alumbrado público sobre las avenidas, 
escenarios deportivos y diferentes barrios. Es de anotar que en un gran porcentaje las 
reparaciones de alumbrado público que se realizan diariamente requieren contar con la 
disponibilidad de un carro canasta, para realizar reparaciones de alumbrado público que 
permitan manejar una altura promedio entre 12 y 14 metros de altura, lo que hace necesario 
seguir contando con el carro canasta para continuar realizando las reparaciones de 
alumbrado público en diferentes sitios del Municipio de Pereira. 

 
3- ANALISIS TÉCNICO DE LA SOLICITUD 
 
La Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de Obras de Infraestructura 
y Equipamiento Urbano y su equipo técnico, hace una evaluación y balance de las 
condiciones actuales de ejecución del contrato y reitera la necesidad de adicionar y 
prorrogar el contrato, toda vez que tal y como se informó anteriormente la 
continuidad del contrato es de vital importancia toda vez que es un servicio básico 
esencial para la comunidad. 
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Por lo anterior el equipo técnico de la Secretaría avala y considera que la adición 
por un valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.363.832), teniendo como 
valor total del contrato un monto de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($98.265.220), 
por un plazo de VEINTIDÓS DÍAS (22) DÍAS, dicha adición y prórroga al contrato 
está sustentada en la oportunidad y conveniencia para aumentar el valor contractual 
y continuar con las actividades contractuales para así dar cumplimiento al mismo y 
en especial continuar con la realización de las actividades contractuales 
contempladas y los valores estimados en el mismo. 
 
4- ADICIÓN SOLICITADA 
 
Para la ejecución del Contrato de Arrendamiento No. 2585 de 2023 se requiere 
realizar una adición por un valor de hasta VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($26.363.832), teniendo como valor total del contrato NOVENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($98.265.220). 
 
5- PRÓRRGA SOLICITADA 
 
Para la ejecución del Contrato de Arrendamiento No. 2585 de 2023 se requiere 
realizar una Prórroga de veintidós (22) días al término inicialmente pactado, a partir 
del dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023), teniendo como fecha final del 
Contrato el día veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023). 
 
6- EXIGENCIA DE GARANTIAS 
 
Una vez se suscriba la adición y prórroga, el Contratista debe ajustar las garantías 
constituidas para garantizar el Contrato principal No. 2585 de 2023, en los términos 
a que haya lugar, correspondientes al valor adicionado. 
 
7- NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

Clase de Contrato: Contrato de Arrendamiento 

Dependencia Responsable: Secretaría de Infraestructura 

Contratista: 

PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN 

INGENIERIA SAS  

RL Jaime Eduardo Bedoya Echeverry 

Interventor y/o Supervisor Maria Alejandra Giraldo Buitrago 

Objeto del Contrato: 
ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
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Valor del Contrato 
SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($71’901.388) 

Plazo de Ejecución 
Dos (02) meses, a partir de la suscripción del acta 
de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023 

Fecha De Inicio: 04/03/2023 

Fecha Terminación: 03/05/2023 

Fecha de suspensión: 03/05/2023 

Fecha de reinicio 30/05/2023 

Fecha Terminación 
suspensión: 

30/05/2023 

Adición: 
VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y DOS PESOS M/CTE ($26.363.832) 

Valor total del contrato con 
adición: 

NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 
PESOS M/CTE ($98.265.220) 

Prórroga 22 días 

Plazo de terminación con 
prórroga 

23 de junio de 2023 

 
7- RECOMENDACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL 
 
De acuerdo con el presente análisis, queda justificada la necesidad de adicionar y 

prorrogar el contrato principal de arrendamiento No. 2585 del 03 de marzo de 2023, 

para cumplir con la finalidad de la contratación, razón por la que se recomienda al 

representante legal del Municipio de Pereira, celebrar la adición y prórroga al 

contrato correspondiente, con el contratista PROEXING - PROFESIONALES 

EXPERTOS EN INGENIERIA SAS . 

 
Igualmente, se le reitera al contratista que se comprometa a ampliar el valor y el 
plazo del amparo de las garantías en los términos de la adición y prórroga. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
MILTON HURTADO GARCIA        MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO 
Secretario de Infraestructura.                  Directora de Obras de Infraestructura  
                      y Equipamiento Urbano. 

 
 
 
Apoyo Jurídico:  Daniela Cardona Bautista 
                           Abogada Contratista Secretaría de Infraestructura 


