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RE: CRONOGRAMA AJUSTADO PARA VISITAS DE INSPECCION. - ASCENSORES SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR

a.parra@engygas.com <a.parra@engygas.com>
Mar 04/04/2023 14:41
Para: Carlos Andrés Hernández Montiel <cahernandezm@alcaldiabogota.gov.co>
CC: dirnegocios1@engygas.com <dirnegocios1@engygas.com>

Buen día
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Sr(a). Carlos Andres Hernandez
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo con su solicitud remito programación ajustada:
 

FECHA HORA INICIO HORA FIN VISITA N° OFERTA EQUIPO RAZON SOCIAL DIRECCION PROYECTO

martes, 11 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - EDIFICIO BICENTENARIO FASE 2

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

martes, 11 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - EDIFICIO BICENTENARIO FASE 2

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

martes, 11 de abril de 2023 13:30:00 15:30:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE ARCHIVO DE BOGOTA

CL 6B N. 5 -75 SEDE ARCHIVO

DE BOGOTA

martes, 11 de abril de 2023 15:30:00 17:30:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE ARCHIVO DE BOGOTA

CL 6B N. 5 -75 SEDE ARCHIVO

DE BOGOTA

miércoles, 12 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - EDIFICIO BICENTENARIO FASE 1

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 1

miércoles, 12 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA- SEDE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL

KR 8 10 65 SEDE EDIFICIO

PALACIO MUNICIPAL

miércoles, 12 de abril de 2023 13:00:00 15:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO PALACIO LIEVANO

KR 8 10 65  SEDE EDIFICIO

PALACIO LIEVANO

miércoles, 12 de abril de 2023 15:30:00 17:30:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO CENTRO MEMORIA

KR 19 24 B 09 SEDE EDIFICIO

CENTRO MEMORIA

jueves, 13 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA
MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA
MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 13:00:00 15:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA
MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 15:00:00 17:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA
MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

viernes, 14 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

viernes, 14 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE

BOGOTA - SEDE EDIFICIO SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

 
RECUERDE:

La asistencia de la empresa mantenimiento es obligatoria para el proceso de inspección.
Confirmar por este medio con 2 días de anticipación para agendar la visita, tenga en cuenta que estas fechas pueden cambiar sin previo
aviso si no ha confirmado el servicio.
Programar la visita de cierre de hallazgos antes de los tiempos establecidos por la norma.
En caso de No cerrar todos los hallazgos dentro de los límites máximos estipulados en la normatividad, el cliente tendrá la posibilidad de solicitar una
tercera visita, la cual tendrá un costo por cada equipo que requiera.
Le recordamos los tiempos establecidos por norma (NTC 5926-1, 2 y 3) indica que el equipo que NO CUMPLA y presente defectos Leves,
Graves y Muy Graves deben ser subsanados en los siguientes plazos:

Defectos Leves:          180 días calendario según numeral 4.1.1.

Defectos Graves:        30 días calendario según numeral 4.1.2.

Defectos Muy graves:  Debería dejar el equipo fuera de servicio según numeral 4.1.3
 
Gracias quedo atenta.
 
Cordialmente,
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De: Carlos Andrés Hernández Montiel <cahernandezm@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 11:55 a. m.
Para: a.parra@engygas.com; dirnegocios1@engygas.com
Asunto: CRONOGRAMA AJUSTADO PARA VISITAS DE INSPECCION. - ASCENSORES SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR
 
Buen dia Ing. Aleyda, 
 
De manera cordial remito el cronograma para las visitas de CERTIFICACION, de acuerdo con su cornígera inicial, me permito enviar el cronograma
corregido, dado hay equipos que se pueden hacer el mismo día dado la marca y la empresa de mantenimiento , para no utilizar dos días de visitas
sino en el mismo día, 
 
entonces quedo asi: 
 
DIA MARTES 11: SE HACEN VISITAS CON LA EMPRESA MITSUBISHI ELECTRIC
 
DIA MIERCOLES 12: SE HACEN VISITAS CON OTIS
 
DIA JUEVES 13 Y VIERNES 14: SE HACEN VISITAS CON TK ELEVADORES 
 
gracias, 
 
PD. Hay un equipo en el edificio Liévano , que aun no estaría dentro del cronograma y lo programaríamos para después 
 
gracias. 
 
 

FECHA HORA INICIO HORA FIN VISITA N° OFERTA EQUIPO RAZON SOCIAL DIRECCION PROYECTO

martes, 11 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

martes, 11 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 2

 

martes, 11 de abril de 2023 13:30:00 15:30:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE ARCHIVO DE

BOGOTA

CL 6B N. 5 -75 SEDE

ARCHIVO DE BOGOTA

martes, 11 de abril de 2023 16:00:00 18:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE ARCHIVO DE

BOGOTA

CL 6B N. 5 -75 SEDE

ARCHIVO DE BOGOTA

 

 

FECHA
HORA

INICIO
HORA FIN VISITA N° OFERTA EQUIPO RAZON SOCIAL DIRECCION PROYECTO

miércoles, 12 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 1

KR 8 10 65  EDIFICIO

BICENTENARIO FASE 1
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miércoles, 12 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA- SEDE EDIFICIO PALACIO

MUNICIPAL

KR 8 10 65 SEDE EDIFICIO

PALACIO MUNICIPAL

 

miércoles, 12 de abril de 2023 13:30:00 15:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

CENTRO MEMORIA

KR 19 24 B 09 SEDE

EDIFICIO CENTRO

MEMORIA

 
 

FECHA HORA INICIO HORA FIN VISITA N° OFERTA EQUIPO RAZON SOCIAL DIRECCION PROYECTO

jueves, 13 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA

MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA

MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 13:00:00 15:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA

MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

jueves, 13 de abril de 2023 15:00:00 17:00:00 INICIAL TV-12381
ESCALERA

MECANICA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

viernes, 14 de abril de 2023 8:00:00 10:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS

viernes, 14 de abril de 2023 10:00:00 12:00:00 INICIAL TV-12381 ASCENSOR

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA

MAYOR DE BOGOTA - SEDE EDIFICIO

SUPERCADE DE MANITAS

KR 18 L N- 70 G SUR 50

SUPERCADE DE MANITAS
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