
 
 

 
                                                                                                      

Cota, mayo de 2023 
ESPTUNJAEDC-CTO1289-023 

 
Señores 
Municipio de Tunja 
Atn. Doctor Juan Carlos Cruz Martínez 
Director de la unidad especial de contratación estatal 
Tunja - Boyacá 
 
 
Señores 
SIGMA INGENIERÍA MC SAS 
Atn: Ing. Julián Andrés Tovar Pineda / Representante Legal. 
Ing. Sara Inés Alvarado Carvajal / director de Interventoría. 
Tunja. 
 
REF.: Contrato 1289 de 2022 “SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE - MUNICIPIO 
DE TUNJA - BOYACÁ” 
 
ASUNTO: reinicio contrato de obra. 
 
 
Respetados señores, reciban un cordial saludo. 
 
Por medio del presente, solicitamos el reinicio del contrato en referencia; dado que se 
superaron las diferentes causales de suspensión en lo referente a la entrega de información 
para culminar la etapa de consultoría y la entrega de predios a desarrollar el contrato. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
EDGAR DE LA CRUZ MUNÉVAR CENDALES 
Representante Legal  
 
 


