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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° 2684 Fecha: 31/05/2023   

Tipo de Presupuesto Asignado RECURSOS PROPIOS 

Nombre del Proyecto o de la 

necesidad que se incluyó en el Plan 

Anual de Adquisiciones  

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

Código SSEPI N° 20230680010008 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de estudios 

previos: (dd/mm/aaaa) 
31 de Mayo de 2023 

Nombre del funcionario que diligencia 

el Estudio Previo 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 

Secretario de Infraestructura – Ordenador del Gasto. 

 

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA 

Subsecretario de Infraestructura – Revisó Aspectos Técnicos  

 

ANDRÉS EDUARDO ESTUPIÑÁN EUGENIO 

Ingeniero Civil CPS Sec. Infraestructura – Revisó Aspectos Técnicos 

 

IVÁN DARÍO MUÑOZ AYALA 

Ingeniero Civil CPS Sec. Infraestructura – Apoyo Técnico 

 

CARLOS MAURICIO MACHUCA CHIQUILLO 

Abogado CPS Sec. Infraestructura - Aspectos Jurídicos 

Dependencia Solicitante: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Tipo de Contrato 

Obra 

 Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, SUBSECCION 1. 

PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

 

Qué los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política Prevé:  

 

“(…) ARTICULO 1. Colombia es un estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general. (…)”  

 

“(…) ARTICULO 2. Son Fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 

la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y Libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares. (…)”  

 

En cumplimiento y protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia, en primera 

medida, los artículos 44 y 45 consagra la vida, la integridad fisica y la educación como derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, así:  

 

 “(…) ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
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y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (…) Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (…)”.  

 

“(…) ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud. (…)”.  

 

En ese orden de ideas, se hace necesario resaltar de la Constitución Política los Artículos 64, 67 y 366, así: 

 

“(…) ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 

social, recreación. (…)”.  

 

“(…) ARTICULO 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. (…)”.  

 

“(…) ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 

de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. (…)”.  

 

También es importante resaltar, de la constitución Política de Colombia, el Artículo 82, el cual establece como deber del 

estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación y en concordancia con este, la ley 9 

de 1989, la establece en su artículo 5 (Adicionado por el Artículo 138 de la Ley 388 de 1997), lo siguiente: 

 

“(…) ARTÍCULO 5º.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales 

de los habitantes. 

 

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como 

vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas 

de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las 

necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de 

interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y 

preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 

conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, 

arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés 

colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 

colectivo. (…)”.  

 

Ahora bien, el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial, establece en sus artículos 1 y 5, los deberes del estado y la conformación del espacio público así: 

 

“(…) ARTÍCULO 1.- Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del 

urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección 

del espacio público sobre los demás usos del suelo. (…)”.  

 

“(…) ARTÍCULO 5.- El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y 

complementarios:  

  

i. Elementos constitutivos artificiales o construidos.  

a. Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por: i) los componentes de 

los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos 

y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para 
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discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, 

estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, 

zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas y carriles. ii) 

los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes vehiculares, 

túneles y viaductos.  

b. Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita 

al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire 

libre.  

c. Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, 

arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de 

ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, 

esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o accidentes geográficos.  

d. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y 

naturales de propiedad privada que, por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean 

incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales 

como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos.  

e. De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de 

propiedad privada.  

  
Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU -842 de 21 de noviembre de 2013, explicó lo siguiente:   

  
“(…)5. El espacio público: vías públicas, andenes, ciclovías, ciclorrutas (sic), rondas hidráulicas, zonas de manejo y 

preservación ambiental. El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección 

constitucional. Esto lo concreta en los artículos 82, 63 y 102 de la Carta Política, entre otros, cuando (i) le atribuye 

al Estado el deber de velar por su protección e integridad y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 

el particular; (ii) le asigna la calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable a los bienes de uso público; y (iii) 

consagra que el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación (...)”  

  
Respecto de estas disposiciones la Corte ha dicho que con ellas el Constituyente de 1991 amplió la idea tradicionalmente 

aceptada en los artículos 674 y 678 del Código Civil, teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso público (calles, 

plazas, puentes, caminos ríos y lagos) señalados en dicha legislación, sino que se extiende a todos aquellos inmuebles 

públicos, y a algunos elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares que, al ser afectados al 

interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por sus características arquitectónicas naturales, están destinados a 

la utilización colectiva.  

 

De otra parte, el Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, 

formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia 

de inversión en infraestructura, recreación y alumbrado público en cumplimiento del decreto No 066 de 2018 por medio del 

cual se establece el manual de funciones, en concordancia con Acuerdo 011 de 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial 

de Segunda Generación (2G) y el Acuerdo 0113 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, 

Bucaramanga Ciudad de Oportunidades. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de sus funciones y de sus compromisos 

adquiridos tiene especial importancia en priorizar proyectos que mejoren las infraestructuras educativas y creativas, 

impulsando intervenciones que beneficien en primera medida a la comunidad educativa. Estas obras permitirán el 

desempeño eficiente de todos los estudiantes, generando un intercambio de experiencias que contribuyan a la formación 

de una ciudadanía inteligente, creativa, respetuosa de las diferencias, democrática y comprometida con el desarrollo de la 

comunidad y sobre todo en un ambiente controlado que brinde seguridad y tranquilidad, constituyéndolos en entornos 

escolares protectores. Para el cumplimiento de estos preceptos, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano Integral, la 

salud, la convivencia y la paz.   

En este orden de ideas, se pretende intervenir el espacio público adyacente a la Institución Educativa Camacho Carreño 

Sede A, ubicado en la comuna 5 García Rovira, barrio Alfonso López, específicamente en la calle 41 # 8 – 15, que abarca 

las calles 37 y 41, entre carreras 8 y 9, así como estas ultimas entre calles 37 y 41, con un área total de intervención del 

espacio público peatonal de 2.668,23 (m2) metros cuadrados. Es importante resaltar que, sobre los corredores viales en 

mención, intervienen paralelamente situaciones en cuanto a movilidad peatonal y vehicular que deben ser atendidas y 

corregidas, ya que por allí transitan diversas rutas del transporte público terrestre metropolitano en sus modalidades de 

colectivo (buses urbanos) e individual (taxis y transporte por aplicaciones), transporte particular y múltiples rutas de 
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transporte escolar y transporte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que prestan sus servicios a la institución 

educativa en cuestión, sumado a la movilidad individual peatonal (transporte a pie) que por allí transcurre tanto de la  

comunidad en general como de la comunidad educativa. En complemento con lo anterior, sea hace pertinente tener en 

cuenta, que la comunidad educativa impactada directamente es superior a las 918 personas de la I.E. Camacho Carreño. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Que, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establecieron dentro de las estrategias orientadas a mejorar la 

calidad educativa, la implementación gradual de la Jornada Única, así como la asignación de recursos para incentivar a 

los diferentes actores del sistema educativo a fin de mejorar la calidad de la educación.  

Que, con el fin de lograr los objetivos y metas del programa para la implementación de la Jornada Única y el mejoramiento 

de la calidad de la educación básica y media, la Ley 1753 de 2015 “Por la Cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo - 

Todos por un Nuevo Pais”, creó el programa para el estímulo de la calidad educativa y la implementación de la Jornada 

Única, el cual se constituirá como un fondo cuenta de la Nación, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. 

Que, el 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica 

del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el PNIE) para la implementación de la jornada única escolar, el 

PNIE se entenderá como el “Proyecto”. 

Que, mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFERAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante “FFIE” como una cuenta especial sin personería jurídica del Ministerio 

de Educación Nacional, con cargo al cual “se asumirán los costosos en que se incurra para el manejo y control de los 

recursos, los gastos de operación del fondo y cualquier otro contrato que se requiera para la estructuración, desarrollo e 

implementación de esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 

Educativa”. 

Que, el Ministerio de Educación Nacional y el CONSORCIO FFIE QALIANZA BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia 

1380 de 2015 mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo del FFIE. Cuyo objeto es “administrar y pagar las 

obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. A través del patrimonio 

autónomo constituido con los recursos transferido del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, 

creado por el artículo 59 de la Ley 1753 de junio de 2015” 

Que, el quince (15) de diciembre de 2015 se firmó el Convenio Interadministrativo No 1460, entre el MINISTERIO DE 

EDUCACION NACIONAL y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, el cual que busca “el desarrollo de las gestiones 

necesarias que posibiliten el cumplimiento de los proyectos de infraestructura educativa viabilizados y priorizados para el 

municipio de Bucaramanga, que contribuyan a la implementación del programa de jornada única y que serán ejecutados 

por el FFIE a través del patrimonio autónomo autorizado por la ley 1753 del 9 de junio de 2015.” Cabe resaltar que en el 

desarrollo del convenio, se viabilizó el predio para el desarrollo del proyecto en la Institución Educativa Camacho Carreño 

del Municipio de Bucaramanga. (Ver 48. Apéndice J3 – Convenio y resolución Camacho Carreño). 

Que, el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo (PA) de 2016, adelanta 

gestiones necesarias para seleccionar a los proponentes con quienes celebraría “EL CONTRATO MARCO DE DISEÑOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA QUE EJECUTE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

REQUERIDOS POR FFIE. EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PNIE” (en 

adelante la “Convocatoria”) en ocho (8) grupos del país. 

Que el 12 de julio de 2016, las partes suscribieron el CONTATO MARCO No 1380-37-2016 DE DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y OBRA PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR 

FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PNIE (el “Contrato Marco”) 

correspondiente al Grupo No. 7 – CENTRO ORIENTE, en donde se encuentra el proyecto destinado a la ejecución de obras 

en la Institución Educativa Camacho Carreño del Municipio de Bucaramanga. (Ver Anexo J4 Contrato Marco) 

Con fundamento en lo acordado en el Contrato Marco y sus anexos el Contratista realizará las labores de i) Pre-

construcción, ii) Construcción, iii) Post-construcción para la ampliación de la Institución Educativa Camacho Carreño Sede 

A ubicada en la dirección Calle 41 # 8 – 15 en el municipio de Bucaramanga Departamento de Santander de la República 

de Colombia, la cual se encuentra dentro del Grupo No. 7 – Centro Oriente. De conformidad con lo establecido en el 

presente Acuerdo, en el Contrato Marco y en los términos de Condiciones de la Convocatoira (TCC). 

El Alcance de la intervención a realizar en la Institución Educativa es el siguiente: 

ALCANCE 
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No ALCANCE DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 

1 Aulas (preescolar) 2 2 

2 Aulas (Básica y Media) – Capacidad para 35 estudiantes 24 24 

3 Biblioteca 1 1 

3.1 Biblioteca SI SI 

3.2 Bilinguismo SI SI 

4 Laboratorio de ciencias naturales/biología 0  

5 Laboratorio de física 0  

6 Laboratorio de química 0  

7 Laboratorio Integrado 1 1 

8 Aula de tecnología innovación y multimedia 1 1 

9 Aula polivalente (Garantizar área de dibujo técnico y/o artístico) 0 0 

10 Comedor / Cocina 1 1 

10.1 Comedor deberá diseñarse de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595 según 

la matrícula certificada por la ETC en la visita de verificación del alcance. 
SI SI 

10.2 Cocina - Deberá diseñarse de acuerdo con lo establecido en la NTC 4595 según 

la matrícula certificada por la ETC en la visita de verificación del alcance y al 

concepto técnico generado por el MEN el 13 de junio de 2016. 

SI SI 

10.3 Depósitos 0 0 

10.4 Expresión artística 0 0 

11 Zonas administrativas (Dirección administrativa y académica, bienestar estudiantil 

y áreas para almacenamiento temporal) 
1 1 

11.1 Ambientes para administración SI SI 

11.2 Servicios generales SI SI 

11.3 Bienestar estudiantil SI SI 

11.4 Otros NO NO 

12 Baterías sanitarias Aulas 

nuevas 

Aulas 

Existentes 
Matrícula Completa   

  SI   SI SI 

 Baterías sanitarias 

(Preescolar) 

SI   
SI SI 

 Baterías sanitarias 

(Básica y media) 

SI   
SI SI 

13 Zonas recreativas 1 1 

14 Muros, Circulaciones y Accesibilidad SI SI 

Tabla 1: Alcance inicial convenio I.E. Camacho Carreño – Fuente: Convenio 1460 del 15 de diciembre 2015. 

En concordancia con lo anterior se emitió la Resolución Rectoral N° 001 de fecha enero 14 de 2019 por la cual se cierra 

temporal una sede de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DE BUCARAMANGA (Ver Apéndice J3 

Resolución N°001), la cual principalmente en sus considerandos consigna: 

4. Que la institución Educativa Camacho Carreño fue seleccionada para implementar la jornada única y por lo tanto 

requiere la construcción y adecuación de una nueva planta física en el mismo lugar donde se encuentra funcionando 

hasta la fecha.  

5. Que, por orden de la administración central del Municipio de Bucaramanga, se iniciaron obras de demolición en 

la sede principal de la Institución Educativa Camacho Carreño el pasado mes de diciembre de 2018. Y dentro de la 

misma resolución  

Ahora bien, la Resolución Rectoral en comento resuelve:  

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el cierre temporal de la sede principal de la institución educativa Camacho Carreño 

hasta el momento que se terminen las obras y esté en condiciones de ser utilizada para la prestación del servicio 

educativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como sede principal y prestar servicio educativo en la actual sede B de la 

institución educativa Camacho Carreño donde se implementarán los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Vocacional distribuidas en jornadas de mañana y tarde. 

Finalmente, es pertinente precisar que la Institución Educativa Camacho Carreño está incluida al programa de la jornada 

(JU) la cual es una estrategia de calidad educativa orientada o fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de 

la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, fomentando estrategias enfocadas en el desarrollo de las competencias básicas. Dicha inclusión 

en este programa, implica tener una infraestructura física acorde a las necesidades y requerimientos invirtiendo grandes 

recursos económicos los cuales se inyectaron principalmente por Ministerio de Educación Nacional (MEN) dentro de su 

cuenta especial Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, inversión que corresponde principalmente 

con aulas nuevas y aulas especializadas (Ver Tabla 1), trabajos que se están desarrollando actualmente y tienen un avance 
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importante, con un 70%, obras que estima sean terminadas el mes de julio de 2023 .En este orden de ideas el Municipio 

de Bucaramanga dentro de las obligaciones adquiridas con la suscripción del Convenio Interadministrativo No 1460, es 

pecificamente CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL se encuentran:  

10)Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, accesos, pozos, 

canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro del objeto del presente convenio. 

(Ver 48. Apéndice J3 - Convenio y resolución Camacho Carreño). 

11) Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo tales como: 

calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos arborización o paisajismo de manera que 

entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en 

virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de los proyectos no 

cuenten con vías de acceso (Ver 48. Apéndice J3 - Convenio y resolución Camacho Carreño).  

Ahora bien, en aplicación del decreto 0220 del 09 de junio de 2020, por medio del cual se “delega el ejercicio de 

competencias en materia contractual y ordenación del gasto” específicamente el artículo cuarto, el cual menciona: 

ARTÍCULO CUARTO: DELEGACIONES ESPECÍFICAS AL SECRETARIO (A) INFRAESTRUCTURA: Celebrar 

la totalidad de los contratos de obra y/o convenios relacionados con obras públicas y contratos de consultoría 

necesarios para el desarrollo de las mismas, sin consideración de la dependencia gestora, ni el origen de los 

recursos para su financiación. En este último caso, la secretaría o unidad gestora, entregará a la Secretaría de 

Infraestructura las especificaciones técnicas y el anexo del presupuesto estimado, sin perjuicio que la Secretaría 

de Infraestructura efectué la revisión y los ajustes a que haya lugar, con base en los cuales la secretaría o unidad 

gestora tramitará el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 

En consecuencia, la Secretaría de Infraestructura adelantó las siguientes actividades en concurso con la comunidad 

educativa, con el fin de proyectar las intervenciones que el espacio público en mención requiere:  

ESTRUCTURACION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

A raíz de los compromisos adquiridos el Municipio de Bucaramanga mediante la Secretaría de Infraestructura realiza el 

diseño de la intervención del espacio público y urbanismo siguiendo los parámetros normativos del plan de ordenamiento 

territorial, ampliando y optimizando las circulaciones peatonales, cuya socialización se realizó el día diez (10) de mayo de 

2021 desde las 2:30 pm hasta las 4:00pm, en la carrera 10#37-34 Barrio García Rovira (Ver 46. Apéndice J1 Actas Sociales 

Folio 1-7) 

De la misma forma el día nueve (9) de junio de 2021 se realizó socialización del proyecto “Urbanismo y espacio público del 

área perimetral de la Institución Educativa Camacho Carreño, con los algunos integrantes de la comunidad educativa 

desarrollándose desde las 10:30am hasta las 11:30 am, mediante plataforma virtual teams. (Ver 46. Apéndice J1 - Actas 

Sociales Folio 8 – 13) 

En este orden de ideas y una vez surtidos los tramites de legalidad, la secretaría de Infraestructura del Municipio de 

Bucaramanga, estructuró, socializó, formuló y Registró en el banco de Proyectos de Inversión Municipal el proyecto 

denominado “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, el cual buscar brindar un 

espacio público para el tránsito peatonal seguro a la comunidad educativa:  

DESCRIPCION CANTIDAD POBLACION BENEFICIADA 

Estudiantes Beneficiados 880 

Docentes 35 

Administrativos 3 

Total 918 

Tabla 2: Población Beneficiada. Fuente: SIMAT 

 

Ahora bien, el proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, es 

concordante con la aplicación del Acuerdo 011 de 2014 – PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT 2G 2014 – 

2027), en su TÍTULO III - COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, SUBTITULO 1°. SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS. en su CAPITULO 2° SISTEMA DE 

MOVILIDAD URBANA artículo 95° Sistema De movilidad urbana indica: Conjunto jerarquizado interdependiente 

donde interactúan los modos de transporte de personas y carga, la infraestructura vial, los estacionamientos y 
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parqueaderos, facilitando la movilidad y la accesibilidad al interior del área urbana; de acuerdo a lo anterior el sistema de 

movilidad urbana cuenta con algunos objetivos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, como se muestra a 

continuación:  

 

1. De orden Económico: 

a. Contribuir al aumento de la productividad y de la competitividad mediante el mejoramiento de la conectividad 

urbana y regional 

b. Propiciar mejoras en la movilidad integrando la infraestructura vial con los modos de transporte 

c. Fomentar un sistema de transporte seguro en búsqueda de reducción d accidentes, lesiones y muertes 

d. Estimular el uso de transporte colectivo  

e. Racionalizar la relación costo-financiera en la provisión de infraestructura y de servicios de transporte público 

f. Mitigar los impactos negativos del transporte de carga en el área urbana 

 

2. De orden Territorial:  

a. Fortalecer el modelo territorial articulando la movilidad con los usos del suelo 

b. Contribuir a superar el déficit de espacio público y su calidad urbana 

c. Fortalecer la conectividad metropolitana y regional  

 

3. De Orden Social: 

a. Implementar mejoras en la movilidad y accesibilidad para la población vulnerable 

b. Mejorar las condiciones de infraestructura vial y de calidad del servicio en zonas de difícil acceso 

 

4. De Orden Ambiental: 

a. Reducir la contaminación del aire y de otros impactos ambientales negativos causados por el tráfico  

b. Promover el uso de tecnologías limpias 

c. Estimular el uso de transportes alternativos no motorizados y proveer el espacio público requerido para el efecto 

 

5. De Orden Institucional: 

a. Mejorar la coordinación institucional entre las entidades responsables de la planeación, regulación y control del 

tránsito 

b. Garantizar la sostenibilidad financiera del Plan Maestro de Movilidad. 

 

También, el artículo 97° indica que el sistema de movilidad está conformado por los subsistemas de infraestructura vial, 

trasporte, estacionamientos y parqueaderos, como se muestra a continuación: 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS UNIDADES 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

Infraestructura vial vehicular 

Vías 

Clasificación Vial: 

- Malla vial arterial 

- Malla vial local 

Tipología Vial: 

- Perfiles Normativos 

De articulación o conexión 

Pasos a desnivel 

Intersecciones viales 

Infraestructura peatonal Red de vías peatonales 

- Vías peatonales exclusivas 

- Vías de prioridad peatonal 

- Andenes con sus franjas de 

circulación peatonal y 

ambiental o de amoblamiento 

(mejoramiento y ampliación 

para tráfico calmado) 

- Pasos a desnivel (túneles y 

puentes peatonales) 

Infraestructura vial para modos alternativos 

Red de ciclorutas  

Red de cables aéreos  

TRANSPORTE 

Transporte de Carga Plataformas logísticas  

Transporte de pasajeros 

Transporte 

público 

masivo 

Sistema 

integrado 

de 

- Rutas 

- Terminales 

- Estaciones 

- Portales, patios y talleres 
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Transporte 

Público 

- Paraderos 

- Vehiculos 

Transporte 

público 

colectivo 

- Urbano 

- Intermunicipal 

Transporte público 

individual 
- Urbano 

- Intermunicipal 

Transporte particular  

Transporte alternativo 

Transporte en cables 

aéreos 
 

Transporte vehículos no 

motorizados 
 

Transporte peatonal  

ESTACIONAMIENTOS 

Y PARQUEADEROS 

-En predios privados y bienes fiscales (en 

superficie, edificaciones especializadas en 

altura y/o subterránea) 

-En espacio público en superficie o 

subterráneo bajo parques o plazas 

  

Tabla 3: (Cuadro N° 25- Componentes del sistema de movilidad urbana) Fuente: POT 2G 2014-2027 

 

Igualmente, SUBCAPÍTULO 1 – SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA en su artículo 98 indica la 

Infraestructura Vial Urbana constituye la zona de uso público destinada a los desplazamientos de personas, vehículos 

motorizados y no motorizados que corresponden a la malla vial dentro del perímetro urbano, incluyendo las vías con todos 

sus componentes (calzadas, separadores, andenes y antejardines), y los elementos de articulación o conexión 

(intersecciones viales y pasos a desnivel). 

De igual forma en el Artículo 101°. Indica la Clasificación vial urbana. Se establece con el fin de facilitar la gestión, el 

control, la regulación del tránsito, y la priorización de recursos para la inversión y optimización de la infraestructura existente, 

con base en criterios de jerarquización, función y características, volumen del tránsito, tipo de transporte, velocidad de 

diseño, continuidad de los corredores viales, conectividad entre sectores de la ciudad y articulación con la red vial nacional. 

CLASIFICACION 

VIAL URBANA 

RED DE VIAS ARTERIAS RED DE VIAS LOCALES 

ARTERIA PRIMARIA 
ARTERIA 

SECUNDARIA 

ARTERIA 

TERCIARIA 

VIA LOCAL NIVEL 

1 

VIA LOCAL NIVEL 

2 

FUNCIONES 

Permite la 

interconexión 

transitoria de flujos 

vehiculares nacionales 

por el área urbana. 

Vías con mayor 

volumen de vehículos 

por día (>15.000TPD). 

Soporta rutas 

troncales y 

pretroncales de SITM 

Complementan la 

articulación vial de 

Bucaramanga con 

otra cabecera 

municipal, Soporta 

las rotas pretroncales 

del SITM. (TPD > 

7.000). 

Conectan dos o más 

sectores, con vías 

arterias secundaries y 

terciarias; pertenecen 

a este grupo todas las 

vías de doble calzada 

restantes, y las vías 

alternatives de alto 

flujo vehicular a as 

definidas 

anteriormente. (TPD > 

5.000). 

Comunican un 

sector urbano con 

la red arterial, 

acceso principal a 

barrios sistema de 

transporte 

complementario, 

velocidad 

controlada. (TPD , 

3.000). 

Acceso a terrenos y 

predios 

TRANSPORTE 

MASIVO DE 

PASAJEROS 

Se permite Rutas 

Troncales, 

Pretroncales. 

Se permite Rutas 

Pretroncales 
Se permite Rutas Alimentadoras 

Con restricciones. 

Solo se permite 

para operaciones 

de retomo 

TRANSPORTE 

COLECTIVO DE 

PASAJEROS 

Se permite 

De manera 

excepcional en la 

autopista 

Bucaramanga – 

Floridablanca 

intercambiador Puerta 

del Sol — puente de 

Provenza no se 

permite. 

 

 

Se permite 

 

 

Se permite 

TRANSPORTE DE 

CARGA 

Se permite el 

Transporte transitorio 

No se permite el 

transporte de carga 

Distribución at interior 

del perímetro urbano, 

Distribución al 

interior del 

Distribución al 

interior del 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 9 de 86 

 
de carga regional de 

peso (mayor a 10 

toneladas), sobre los 

corredores de la Av. Q 

Seca, Boulevard 

Bolívar, K15 entre la 

Calle 12 a la Virgen, y 

la vía Virgen – La 

cemento. 

intermunicipal, se 

permite vehículos de 

carga para. 

distribución interna, 

limitados a tres ejes y 

cargo menor a 10 

toneladas. 

tipo C2, peso menor a 

5 toneladas 

perímetro urbano, 

tipo C2, peso 

menor a 3 

toneladas 

perímetro urbano, 

peso menor a 2 

toneladas 

CICLORUTAS No se permite en la calzada 
Se permite, aislada de la calzada con 

tachones de separación o con desnivel 

Se permite, aislada 

de la calzada sin 

desnivel 

N° DE CARRILES >4 2 a 4 2 a 4 2 

ANCHOS MINIMO DE 

CA RRILES (se 

precisan en las fiches 

normativas de perfiles 

viales1 

3.5 m 3.2 m 
3.0m  

3.2 m si hay transporte público colectivo 

ESTACIONAMIENTO 

DE VEHICULOS EN 

VIA 

 

Prohibido 

Limitado, según criterios establecidos 

en el Acuerdo 065 de 2006 o la norma 

que lo modifique, adicione o sustituya. 

PROHIBICIONES 

EXPRESAS 

En todos los componentes del perfil vial está prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos de tracción humana y/o 

animal, la circulación y parqueo de ventas ambulantes y/o estacionamientos móviles, carreteras, carros u otros artefactos 

de tracción humana y demás elementos que obstaculicen el libre tránsito de vehicular y peatonal. Sin perjuicio de lo Antenor 

y dentro de la  

reglamentación que define la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. el 

respectivo Plan Maestro podrá permitir la ubicación de elementos de amoblamiento urbano que desarrollen actividades 

económicas de manera organizada y legal 

No se permite el cerramiento permanente de vías públicas. 

VALLAS la sancion 

del presente Acuerdo, 

sera 

PUBLICITARIAS 

La publicidad exterior visual se ubique a partir de 

la sanción del presente Acuerdo, será 

reglamentada por el Concejo Municipal mediante 

Acuerdo Municipal 

No se permite 

Nota 1: el acceso vehicular al predio debe permitir un radio de giro adecuado para garantizar el use de un solo carril del corrector vial, en las 

maniobras de salida o entrada al predio, e implementar las rampas vehiculares según lo establecido en el presente Plan. 

 

Nota 2: en las vías donde se permiten vallas, su instalación y demos condiciones se rigen per la normativa municipal sobre la materia. 

 

Nota 3: para casos especiales en que se requiera habilitar la circulación por vías que no permitan el peso de camiones mixer para transporte de 

concreto. tractocamiones que transportan varillas de hierro de doce metros (12 m) y/o carga indivisible, y vehículos que transporten hasta quince 

toneladas (15 Ton), se debe solicitar permiso ante Ia Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quien estudiará la petición y en caso de ser viable 

establecerá el recorrido que debe realizar el vehículo, tanto en cases individuales como en los cases de planes de manejo* de tráfico. 

Tabla 4: (Cuadro N° 26- Características y condiciones de funcionamiento de las vías urbana) Fuente: POT 2G 2014-2027) 

Teniendo en cuenta lo anterior la clasificación de la infraestructura vial urbana es la siguiente: 

1. Red de vías arterias: conjunto de vías con prioridad para el tráfico vehicular que Integra el territorio y consolida 

la estructura del área urbana y de expansión. Su construcción, adecuación, mantenimiento y gestión le 

corresponden a la Administración Municipal. 

2. Red de vías locales: corredores viales que permiten la accesibilidad a los diferentes sectores y predios de la 

ciudad. Generalmente resulta del proceso de urbanización o de renovación urbana. Su construcción le 

corresponde al urbanizador o constructor. 

Parágrafo. Todo proyecto localizado en predios ubicados en suelo urbane y/o de expansión urbana que incluya 

escarpes, cañadas y/o sus zonas aledañas, debe establecer vías perimetrales a estas, las cuales tienen que 

contar con obras de estabilización y protección. El mantenimiento de as obras de estabilización corresponderá a 

los propietarios de predios privados y bienes fiscales si dichas obras se encuentran dentro de ellos y al municipio 

si se encuentran en espacio público. 

Ahora bien, el Articulo 102°. Determina la Clasificación de la red de vías arterias. De acuerdo con el use, función 

principal, localización y longitud, las vías que conforman la malla vial arterial se clasifican así: 

1. Vías arterias primaries. (Articulo 103 POT 2G 2014 - 2027) 
2. Vías arterias secundarias. (Articulo 104 POT 2G 2014 - 2027) 
3. Vías arterias terciarias. (Articulo 105 POT 2G 2014 - 2027) 
4. Clasificación de la red de vias locales (Articulo 106 POT 2G 2014 - 2027) 
 

También se hace necesario mencionar el Artículo 107°. Tipología vial. Para la planificación, desafío. construcción. 

optimización y/o adaptación de las vías del perímetro urbano, as tipologías viales se determinan a partir de la tipificación de 
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sus secciones transversales, denominadas en este Plan como perfiles viales. En función a sus componentes los perfiles 

viales pueden ser: 

1. Perfil vial. que incluye calzadas, andenes, y en algunos casos separadores 
2. Perfil total, que incluye el perfil vial y los antejardines. 

 
Teniendo en cuenta que el espacio público que se pretende intervenir, hace parte del perfil vial, es importante mencionar el 

Artículo 108°. Componentes de los perfiles viales. Los perfiles viales vehiculares están conformados como mínimo por 

andenes y calzada. En algunos casos pueden contener componentes adicionales cuando se prevean ciclorrutas. franjas 

ambientales especiales o separadores en vías de múltiples calzadas Los elementos del perfil vial de los pasos urbanos 

(denominación dada a las vías arteriales de primer y segundo orden que cruzan por las áreas urbanas), se sujetan a las 

reglamentaciones sobre fajas de retiro contenidas en el Decreto Nacional 2976 de 2010 que reglamenta lo dispuesto en 

la Ley 1228 de 2008 o la norma que la modifique. adicione o sustituya. Estas fajas de retiro o retroceso por peso urbano 

tienen cinco metros (5 m) medidos a partir del borde extremo del andén de la vía de servicio o paralela (contra la línea de 

propiedad privada) y para los efectos de licencias urbanísticas se manejará corno zona verde arborizada no ocupable, 

ubicada entre el andén y el antejardín. 

Ahora bien, Articulo 109°. Detalla las Dimensiones mínimas de los perfiles viales. Las dimensiones establecidas para 

los perfiles viales del presente Plan de Ordenamiento Territorial son las mínimas, por lo que pueden ser ampliadas para 

tramos de corredores viales contemplados en proyectos de ampliación, optimización, mejoramiento o construcción de 

corredores. en cuyo caso la Secretaría de Planeación, definirá los perfiles viales acordes con los diseños previstos. 

Las dimensiones mínimas de los perfiles podrán ser modificadas por parte de la Secretaría de Planeación mediante acto 

administrativo. Únicamente en los siguientes casos. 

1. Frente a aquellos Bienes de Interés Cultural que lo requieran o según lo contemplado en el respectivo Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP). 
2. En procesos que adelante el Estado en zonas con tratamiento de Mejoramiento Integral en la modalidad de 
reordenamiento a través de legalizaciones urbanísticas. 
3 Cuando la Secretaria de Planeación apruebe proyectos para nuevas vías o el rediseño de las existentes. 

 
PARÁGRAFO. En el evento que en las fichas normativas de perfiles viales y antejardines y/o retrocesos frontales, la 

dimensión del perfil total normativo sea menor que la distancia existente, debe conservarse el ancho actual y se deben 

realizar los ajustes a las franjas funcionales del espacio público y/o antejardines y/o retrocesos frontales, que garanticen la 

continuidad y el adecuado empalme con lo existente, según lo establecido en este Plan de Ordenamiento Territorial 

Teniendo en cuenta la aplicación del POT 2G 2014 – 2027, específicamente en los artículos mencionados anteriormente, 

es claro que los mismos fueron utilizados en la proyección del diseño del espacio público a implantar en los corredores 

viales que a continuación se mencionan: 

• Carrera 9 entre calles 37 y 41 se clasifica en: Vía Arteria Secundaria (Artículos (98°, 101°, 102° y 104°) 

• Calle 37 entre carrera 8 y 9 se clasifica en: Vía Local 1 (Artículos 98°, 101° y 106°) 
 
Una vez cumplido lo anterior, el espacio público a intervenir debe cumplir con los estándares para los andenes según lo 

establecido en el Artículo 111°. Estándares para los andenes. Se deben aplicar los siguientes anchos mínimos y franjas 

funcionales para los andenes del área urbana. 

N DESPCRIPCION ILUSTRACION 

1 

Ancho mínimo obligatorio para áreas 
residenciales: dos metros (2 m) 
incluida la servidumbre de vía, tres 
metros (3.00 m) cuando incluya franja de 
amoblamiento con arborización de un 
metro con cuarenta centímetros (1.40 m) 
y tres metros con cuarenta centímetros 
(3.40 m) cuando incluya circulación de 
dos metros (2.0 m) y franja de 
amoblamiento con arborización de un 
metro con cuarenta centímetros (1.40 
m). 
 

 
 
Ilustración 1: (Grafica N° 5. SecciOn del anden minimo en sectores residenciales (2.00 
m).(Fuente POT 2G 2014 - 2027) 
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Ilustración 2: (Grafica N° 6. SecciOn del anden minimo en sectores residenciales con 
franja amblental (3.00 m).).(Fuente POT) 

 

2 

Ancho mínimo obligatorio para áreas 

de actividad comercial y de servicios, 

múltiple, industrial o dotacional: 

como mínimo tres metros (3 m) incluida 

la servidumbre de vía, cuatro metros 

(4.00 m) cuando incluya circulación de 

dos metros con sesenta centímetros 

(2.60 m) y franja de amoblamiento con 

arborización de un metro con cuarenta 

centímetros (1.40 m), y cuatro metros 

con cuarenta centímetros (4.40 m) 

cuando la franja de circulación sea de 

tres metros (3.00 m). 

En predios esquineros que pertenezcan 
a un corredor de actividad comercial y de 
servicios, múltiple, dotacional o 
industrial contiguo a un área de actividad 
residencial, el andén sobre el costado de 
manzana correspondiente al área 
residencial tomara el ancho establecido 
para las áreas residenciales contiguas. 

AREA DE ACTIVIDAD 
DIMENSION 

TOTAL 
MINIMA 

COMPONENTE 

Franja 
Ambiental y/o 
amoblamiento 

(Incluye 
Servidumbre 

de via) 

Franja de 
Circulación 

RESIDENCIAL 

Circualción 
Minima + 
Servidumbre 
de via 

2,00 m 0,40 m 1.60 m 

Circualción + 
Servidumbre 
+ Mobiliario / 
Arborización. 

3,00 m 1,40 m 1.60 m 

Circulación 
Optima + 
Servidumbre 
+ Mobiliario / 
Arborización 

3,40 m 1,40 m 2.00 m 

COMERCIAL 
Y DE 
SERVICIOS, 
MULTIPLE, 
INDUSTRIAL, 
DOTACIONAL 

Circualción 
Minima + 
Servidumbre 
de via 

2,00 m 0,40 m 2.60 m 

Circualción + 
Servidumbre 
+ Mobiliario / 
Arborización. 

3,00 m 1,40 m 2.60 m 

Circulación 
Optima + 
Servidumbre 
+ Mobiliario / 
Arborización 

3,40 m 1,40 m 300 m 

NOTA: En vías existentes estas dimensiones pueden variar dependiendo del perfil vial y 
perfil total disponibles. 

3 Pendiente transversal maxima cinco por ciento (5%) hacia la calzada_ 

4 
La pendiente longitudinal sera la misma que la de la calzada. En todos los casos en la construction de andenes 
debe mantenerse una diferencia constante de veinte centimetros (20 cm) entre los niveles de acabado del anden y 
la calzada. 

5 

Los sardineles estan definidos por su altura total, que comprende la altura del anden (altura de servicio) de veinte 
centimetros (20 cm). y la profundidad de empotramiento dentro del nivel inferior (de la cuneta o del pavimento) que 
debe ser de minimo quince centimetros (15 cm) de la rasante hacia abajo para cunetas de concreto o pavimentos 
monoliticos (concreto o asfalto) y minimo dote centimetros (12 cm) de penetration dentro de la base, para los 
pavimentos segmentados (adoquines, losetas). En todos los casos en la construction de andenes debe mantenerse 
una diferencia constante de veinte centimetros (20 cm) entre los niveles de acabado del anden y la calzada. 

 

Al cabo, se debe tener en cuenta, las franjas funcionales de los andenes, las cuales se especifican dentro del Articulo 112 

del POt 2G 2014-2027, así: 

Artículo 112 Franjas Funcionaldes de los Andenes. Se adoptan las siguientes franjas: 
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Ilustración 3: (Grafica N° 7. Planta de Franjas Funcionales de los Andenes (Fuente POT 2G 2014 - 2027) 

de igual forma para las esquinas se tendrá en cuenta el Artículo115°. Estándares para esquinas. Los radios mínimos 

de giro que deben tener los andenes en las esquinas, medidos hasta el borde externo del sardinel, son. 

1. En las vías con tráfico de transporte colectivo y masivo, las esquinas deben tener un radio de giro mínimo de 

diez metros (10.00 m). 

2. En las vías arterias que no presenten transporte colectivo o masivo. y en todas las vías de la red local, el radio 

de giro mínimo será de seis metros (6.00 m). 

 
Igualmente, es necesario tener en cuenta el Manual de Espacio Público de Bucaramanga (MEPB), que fue adoptado 

mediante el Decreto Municipal 067 de mayo 09 de 2008, el cual es el instrumento que define los parámetros y elementos 

para el diseño y la construcción de los componentes básicos del espacio público, así como, el Plan Maestro de espacio 

público de la ciudad de Bucaramanga (PMEP), formulado en el año 2017, adoptado mediante el decreto 0036 de 2018, 

comprende la caracterización y formulación de las intervenciones referentes al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del 

espacio público de la ciudad; instrumentos utilizados para dimensionar los alcances de las diferentes intervenciones a 

desarrollar en el marco del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”  

  

Por último y en concordancia con lo anteriormente expuesto, el Plan de Desarrollo de Bucaramanga 2020-2023 

Bucaramanga Una Ciudad De Oportunidades, estableció una meta del cuatrienio de la intervención de 100.000 m2 de 

espacio público intervenido, es así que se proyecta la renovación del espacio público, intervención que se encargará de lo 

correspondiente a la intervención de andenes, cebras y el alumbrado de las zonas a intervenir que están por la carrera 9 y 

por tratarse de vía arteria secundaria (Artículo 104 POT), la calle 37 como Vía local de Nivel 1, la primera que por definición 

son los ejes viales que alimenta zonas urbanas y permite la conexión con las vías arterias primarias. Se caracterizan por 

su función de estructuración de las actividades interurbanas y complementan la articulación del área urbana de 

Bucaramanga con otras cabeceras municipales y albergan las rutas pretroncales del sistema integrado de transporte masivo 

presentando altos volúmenes vehiculares, las segundas se caracterizan por su función de penetración a los sectores 

residenciales o accesos principales a barrios. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que el proyecto en 

cuestión pretende mejorar las condiciones físicas de la I.E. Camacho Carreño, ubicada en entre las carreras 8 y 9 y entre 

las calles 37 y 41 y su entorno, la cual es una Institución educativa de carácter pública, de naturaleza mixta, y ofrece los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. 

 

Resultado de lo anterior, se prevé intervenciones de aproximadamente 7.280,00 metros cuadrados (m2) de espacio público, 

dentro un predio que cuenta con área total de 27.965,41 metros cuadrados (m2) impactando a una población estimada en 

la comuna 6 del Municipio de Bucaramanga, de 26.774 habitantes, tal como se detalla a continuación:   

PROYECTO  COMUNA  BARRIO  
ESPACIO PÚBLICO INTERVENIDO 

(M2)  
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA.” 

15 
Garcia 
Rovira  

Alfonso 
Lopez  

2.668,23 m2  

 
Cabe resaltar que, así como el proyecto que se pretende ejecutar, el municipio de Bucaramanga ha venido desarrollando 

distintos proyectos, con distintas envergaduras, buscando de esta manera implementar lo determinado en el plan de 

Ordenamiento territorial, así como el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo vigente, ante lo cual 

ha contratado los siguientes proyectos:  
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No PROCESO DE 

CONTRATACION OBJETO DEL PROCESO 
ÁREA APORTADA PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE 

LA META (M2) 

ESPACIO PÚBLICO 

A INTERVENIR (M2) 

SI-LP-003-2020 

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS 

VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 

$1.794.180.560,33 6.681 

SI-LP-013-2021 

ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS 

VIABILIZADOS POR EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 

$2.074.868.136,00 8.285 

SI-SI-LP-014-2022 ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER $6.204.465.042,81 14.076 

TOTAL $10.073.513.739,14 29.042 

Tabla 5: Procesos adelantados por el Municipio en cumplimiento del POT y PDM 

 
Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA CIUDAD DE 

OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el proyecto denominado: 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la 

vida es sagrada; Componente: Espacio público vital; Programa: Equipamiento Comunitario, con el No de Registro municipal 

20230680010008 y BPIN 2023680010008. caracterizado así: 

 

Línea Estratégica: Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada 

Componente: Espacio Público Vital 

Programa: Equipamiento Comunitario 

Meta Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. 

BPIN: 2023680010008 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.4002020.53211.201 

Nombre del Rubro: Espacio Público Adecuado 

Fuente: Recursos Propios 

Valor Vigencia 2023: $ 1.925.921.463,41 

Tabla 6: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo. 

 

ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN: 

 

- Fase I: Se encuentra en ejecución actualmente; la cual está interviniendo los ambientes administrativos (edificio 

Administrativo), aulas educativas que corresponde a la intervención de mayor envergadura, Biblioteca, laboratorios, 

aulas de tecnología, comedor y cocina, servicios generales, bienestar estudiantil, baterías sanitarias y áreas de 

recreación y formación deportiva. 

 

- Fase II: Corresponde a la intervención que se proyecta en el presente proceso de contratación, la cual específicamente 

pretende intervenir el espacio público peatonal, adecuando las áreas de circulación; también los accesos a la institución, 

el alumbrado público, buscando generar ambientes escolares seguros e idóneos. 

 

De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la obra pública cuyo 

objeto consiste en realizar “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.” cómo se establece en 

67. ANEXO Nº 1: ANEXO TECNICO Camacho Carreño al presente estudio, según priorización e indicaciones dadas por 

la secretaria de infraestructura en cumplimiento de la matriz de proyectos y las metas del plan de desarrollo 

“BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023”. 
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1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

a. LOCALIZACION: 

 
Ilustración 4: Área Urbana del Municipio de Bucaramanga. (Fuente POT 2G 2014-2027)  

A continuación, se detalla claramente el estado actual en cada uno de los sitios donde se proyecta realizar la intervención 

en función de los establecido dentro de la realización de este proyecto a saber:  

E.P. I.E. CAMACHP CARREÑO. 

 
Ilustración 5: Localización de la intervención (Fuente Google Earth) 

 DIRECCIÓN 

La Institución educativa Camacho Carreño sede A está 

ubicada en la Calle 41 #8-15 (Manzana entre calles 37 y 

41 entre carreras 8 y 9) Comuna 5 García Rovira. 
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ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

El área a intervenir se encuentra ubicada sobre el 

costado occidental de la carrera 9 entre calle 37 y 41 en 

la comuna 5 García Rovira Alfonso López. 

 

Actualmente se está realizando una intervención a la 

infraestructura física que corresponde principalmente a 

las aulas, lo cual deja sin intervenir el espacio público 

adyacente al colegio por las carreras 8 y9 entre las calles 

37 y 41 las cuales hacen parte de los accesos a la I.E 

Camacho Carreño y a la circulación propia de ésta. 

 

Dicho esto, el espacio, no brinda las mejores 

prestaciones para el peatón, debido al crecimiento 

poblacional, el deterioro propio de las superficies, 

también se presentan levantamientos, desniveles, 

variaciones en las texturas y anchos. 

 

Razones por las cuales, se ha disminuido la efectividad 

y capacidad de circulación de la manzana 

correspondiente a la I.E Camacho para la comunidad 

estudiantil y público en general con la normatividad para 

estos sitios.  

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 1: Estado actual espacio Público Sobre la Carrera 9 

exterior. (Fuente propia). 

 
Fotografía 2:  Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la 

Carrera 9 interna (Fuente propia) 

 
Fotografía 3: Estado actual espacio público calle 37, vista externa 

(Fuente propia) 

 
Fotografía 4: Estado actual espacio público calle 37, vista externa 

(Fuente propia) 
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Fotografía 5: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la Calle 

37 (Fuente propia) 

 
Fotografía 6: Estado actual I. E Camacho Carreño Esquina carrera 

9 con 37(Fuente propia) 

 
Fotografía 7: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la 

Carrera 8 (Fuente propia) 

 
Fotografía 8: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la Carrera 

8 (Fuente propia) 

 
Fotografía 9: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la 

Carrera 8 (Fuente propia) 

 
Fotografía 10: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la 

Carrera 8 con calle 41 (Fuente propia) 

 
Fotografía 11: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la 

Carrera 8 con  calle 41 (Fuente propia) 

 
Fotografía 12: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la calle 

41 (Fuente propia) 
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Fotografía 13: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la calle 

41 (Fuente propia) 

 
Fotografía 14: Estado actual I. E Camacho Carreño Sobre la calle 

41 (Fuente propia) 

Tabla 7: Descripción Estado Actual Área del Proyecto 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente y oportuno realizar un proceso contractual para contratar la obra cuyo objeto 

consiste en la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en cumplimiento de las 

funciones propias de la secretaria de infraestructura, el Municipio de Bucaramanga y la necesidad expuesta; aplicando lo 

establecido dentro del pliego tipo Versión III, determinado para proyectos que pretenden intervenir la infraestructura del 

transporte. 

 

Nota: Es claro que la intervención pretende mejorar las condiciones propias de la INSTITUCION EDUACTIVA Camachoo 

Carreño y su entorno; sin embargo, las intervenciones se realizarán en su mayoría en el espacio público de la Ciudad, sobre 

corredores viales existentes, soportando la utilización de los documentos tipo de infraestructura del transporte en 

Versión III para el presente proceso de contratación. 

 

NOTAS GENERALES: 

 

NOTA 1: Todo el mobiliario deberá garantizar alta resistencia a la intemperie y al uso extensivo para el cual está diseñado. 

Cabe resaltar que los equipos o insumos a instalar que requieren de garantía son variados y en tal caso los fabricantes 

otorgan garantías en función de las características propias de cada elemento, lo cual genera que tales sean igualmente 

variables entre diferentes equipos o insumos, por lo tanto, es la especificación técnica que definió la entidad contratante, el 

mecanismo mediante el cual se garantizara la adecuada instalación y puesta en funcionamiento de los equipos o insumos 

y la exigencia de la respectiva garantía.  

 

NOTA 2: En cuanto a las garantías y certificados de calidad, deben ser emitidos por su fabricante y no por su proveedor y 

se entregaran por el contratista de obra a la entidad al momento de efectuar el recibo final. La interventoría o quien haga 

sus veces, verificara y exigirá que estos cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas, así como en la ficha 

técnica. La garantía es aplicable para el funcionamiento de los equipos instalados a partir de la suscripción del acta de 

recibo final. 

 

NOTA 3: Sin perjuicio de lo anterior, el municipio exigirá dentro de las garantías contractuales, un amparo correspondiente 

a la calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados. La cual aplica, para todo el mobiliario instalado como 

juegos infantiles, estructuras deportivas y todo el equipamiento que soporta el sistema de alumbrado público, entre otros. 

 

NOTA 4: Se garantizará el cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual para el Diseño y Construcción del 

Espacio Público de Bucaramanga (MEPB), Plan Maestro de Espacio Público (PEMP) 

 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y 

cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 

 

3.2.1. Objeto 

contractual 

 

Para satisfacer la necesidad, el municipio de Bucaramanga se ha planteado la ejecución del proyecto 

que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 18 de 86 

 
3.2.2. Clasificación 

UNSPSC: 

 

 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721411 - Servicios de 

pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72141102 - Servicio de 

nivelación del terreno 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721535 - Servicios de limpieza 

estructural externa 

72153507 - Servicio para 

retiro de materiales en el 

emplazamiento de la 

construcción 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721415 - Servicios de 

preparación de tierras 

72141510 - Servicios de 

demolición 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721415 - Servicios de 

preparación de tierras 

72141511 - Servicio de 

excavación 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721415 - Servicios de 

preparación de tierras 

72141505 - Servicio de 

movimiento de tierras 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721519 - Servicios de albañilería 

y mampostería 

72151901 - Servicio de 

cimentación de 

construcciones 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721411 - Servicios de 

pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72141105 - Servicio de 

construcción y reparación 

de aceras 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721527 - Servicios de instalación 

y reparación de concreto 

72152704 - Servicio de 

construcción de bordes 

de acera  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721411 - Servicios de 

pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72141120 - Servicio de 

construcción de líneas de 

alcantarillado  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721529 - Servicios de montaje 

de acero estructural 

72152902 - Servicio de 

colocación de refuerzos 

de concreto  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721411 - Servicios de 

pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72141103 - Servicio de 

pavimentación de calles y 

carreteras  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721540 - Servicios de edificios 

especializados y comercios 

72154012 - Servicio de 

instalación y 

desmantelamiento de 

formas de concreto  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7210 - Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcciones e 

instalaciones 

721029 - Servicios de 

mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72102902 - Servicios de 

paisajismo  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721410 - Servicios de 

construcción de autopistas y 

carreteras 

72141002 - Servicio de 

construcción y reparación 

de barandas de 

seguridad y señales de 

calles y carreteras  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721513 - Servicios de pintura e 

instalación de papel de 

colgadura 

72151306 - Servicio de 

marcación de pavimento  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721535 - Servicios de limpieza 

estructural externa 

72153505 - Servicio de 

limpieza del 

emplazamiento de la obra  
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72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7214 - Servicios de 

construcción pesada 

721411 - Servicios de 

pavimentación y superficies de 

edificios de infraestructura 

72141115 - Servicio de 

tendido de cables 

eléctricos  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721515 - Servicios de sistemas 

eléctricos 

72151501 - Servicios de 

instalación de iluminación  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7215 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

721515 - Servicios de sistemas 

eléctricos 

72151515 - Servicio de 

inspección eléctrica  

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento 

7212 - Servicios de 

construcción de 

edificaciones no 

residenciales 

721215 - Servicios de 

construcción de plantas 

industriales 

72121509 - Servicios 

eléctricos subterráneos  

81 - Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

8110 - Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

811022 - Ingeniería de transporte 
81102201 - Ingeniería de 

tráfico 

Tabla 8: Clasificación UNSPSC, en la cual se enmarca el Proyecto 

 

3.2.3. 

Especificaciones 

del Objeto 

Contractual  

 

 

 

3.2.3.1. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS GENERALES 

 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas técnicas 

colombianas NTC, el Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto preverá en sus 

costos para que durante la ejecución del contrato disponga de todos los elementos para el 

cumplimiento de los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de 

construcción y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos 

y la conservación de los recursos naturales. 

 

Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA 

CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el 

proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA, Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada; 

Componente: Espacio Público Vital; Programa: Equipamiento Comunitario, con No. de Registro 

municipal 20230680010008 y BPIN 2023680010008. encontrando así: 
 

Línea Estratégica: Bucaramanga ciudad Vital: la vida es sagrada 

Componente: Espacio Público Vital 

Programa: Equipamiento Comunitario 

Meta: Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. 

BPIN: 2023680010008 

 

• Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. (MEPB) 

• Plan Maestro de Espacio Público de Bucaramanga (PMEB) 

• Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y 

sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el 

diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 

de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento 

de Higiene y seguridad en la construcción. 

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 

1994, GTC 24 de 1989 

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
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• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental municipal y 

nacional. 

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas. 

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios. 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 

Económica de la República de Colombia) y resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica 

parcialmente la resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento técnico para el 

sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 

• Código colombiano de fontanería NTC-15000 

• Normas AISC, AISI 

• Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 

de 2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos 

artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013. 

• RESOLUCIÓN 18 0540 DE 2010 (marzo 30) por la cual se modifica el Reglamento Técnico 

de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap, se establecen los requisitos de eficacia 

mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposiciones. 

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía ESSA - EPM 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con la que se proveerá los servicios 

amb, EMAB, EMPAS, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE VOZ Y DATOS.  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente 

• Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 

• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto) 

 

NOTA: Las Especificaciones técnicas detalladas se encuentra en el 01. Apendice A Especificaciones 

Técnicas - EP - IE Camacho Carreño 

En las especificaciones Técnicas se estipula los requisitos de calidad, establece estándares y 

describe los procedimientos generales de la ejecución y detallados de control y recibo para los 

trabajos de ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. Cabe 

resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como soporte y 

complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan el proyecto en su 

concepción, así como en su ejecución y vida útil. 
 

3.2.4. 

Autorizaciones, 

permisos y 

licencias 

requeridos para la 

ejecución del 

objeto contractual. 

 

 

 

3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL 

 

De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del Decreto 2041 

de 2014), para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, no se requiere la expedición de licencia ambiental, ya que la 

ejecución de obras proyectadas, no producirá deterioro grave a los recursos naturales renovables o 

al medio ambiente, tampoco introducirá modificaciones considerables o notorias al paisaje, ya que 

las zonas verdes y los especímenes forestales existentes, mantendrán sus áreas y número de 

individuos. 

 

No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos 

de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 

necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por 

el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para el 

trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
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aprovechamiento de los recursos, tales como explotación de fuentes de materiales, disposición de 

materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 

temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El contratista deberá tener presente para elaborar 

su programa de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras 

de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas físico, biótico y 

social, estimadas en el plan de manejo ambiental. 

 

Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013, los siguientes Proyectos de Infraestructura de Transporte 

no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos de rehabilitación; c) 

Proyectos de mejoramiento. 

 

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislación 

ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se 

considerara como excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo 

costo y riesgo del contratista, realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de estas 

en concordancia con el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 

respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, como la 

Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la cual se reglamente 

la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición. 

 

3.2.4.1.1 PERMISO DE PODAS Y TALAS 

 

La “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

SANTANDER”, requiere un permiso ambiental ante la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), para obtener derecho a realizar manejo integral a 

las especies arbóreas existentes que se encuentran en el área de intervención del proyecto, así: 

 

PROYECTO INTERVENCIÓN 
CANTIDAD PODA 

RADICULAR (UND) 

CANTIDAD PODAS 

AÉREA (UND) 

No. 

CONSECUTIVO 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO 

CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, SANTANDER” 

E.P. I.E Camacho 

Carreño 
4 4 

04906 

Tabla 9: Consecutivo permiso podas  

De conformidad con el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, esta entidad realizó los respectivos 

estudios topográficos, arquitectónicos y demás correspondientes, con el fin de determinar que 

especímenes forestales existentes requieren de manejo integral, a los cuales se les solicitó ante la 

autoridad ambiental, el respectivo permiso para realizar manejo ambiental. (Ver: Apéndice 

Intervención Podas y Talas), en concordancia con lo establecido en la SECCIÓN 9 del Decreto 

1076 de 2015, específicamente los artículos 2.2.1.1.9.3. 

 

 
3.2.4.2 GESTIÓN PREDIAL  

 

La obra “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA”, se ejecutará sobre predios existentes de propiedad del Municipio de 

Bucaramanga con matrícula inmobiliaria N°300-113030, código catastral 68001-01-05-0074-001-

000, también se realizarán intervenciones sobre vías públicas existentes del Municipio de 

Bucaramanga (13.Apéndice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL) y por tanto no 

se requiere de gestión predial; sin embargo, es necesario que el contratista realice las respectivas 

actas de vecindad con los predios colindantes a los diferentes frentes de obra a desarrollar dentro 

del proyecto. 
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SITIO No CATASTRAL 
MATRICULA 

INMOBILIARIA 
PROPIETARIO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO CARREÑO DEL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

68001-01-05-0074-0001-

000 
300-113030 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

 

 

3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, el cual pretende intervenir bienes 

de uso público incluidos en el espacio público, que fueron diseñados y proyectados en concordancia 

con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en los 

instrumentos que lo desarrollan, complementan y demás normatividad vigente.  Es importante 

resaltar que dicha intervención se encuentra inmersa en las modalidades de la Licencia de 

Intervención y Ocupación del espacio público, específicamente el numeral 2.4 del Artículo 

2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 2015 que establece que la construcción y rehabilitación de andenes, 

parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, 

escaleras y rampas, requerirán de adelantar dicho trámite para la obtención de la licencia en 

cuestión. 

 

Ahora bien, según el artículo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1087 del 2015, específicamente en el parágrafo 

2. establece lo siguiente: (…) “Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva 

del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales 

del Estado, y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de 

intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones, 

ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo 

nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en 

los instrumentos que lo desarrollen y complementen”¸ por lo tanto, no se solicitó dicha licencia, puesto 

que las intervenciones a realizar se encuentran incluidas dentro del plan de desarrollo municipal 

“BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”, amparados en el alcance de lo aprobado en el 

acuerdo municipal 011 del 2014 POT 2G 2014-2027.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la Secretaría de Infraestructura adelantó 

los trámites correspondientes a fin de identificar y verificar el cumplimiento de la intervención que se 

pretende realizar, en cuanto a perfiles viales, propiedad de predio y ocupación del espacio público 

se refiere. (Ver 13. Apéndice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL). 

 

3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, no corresponde a una edificación y 

por lo tanto no se requiere licencia de construcción. De acuerdo al decreto 1077 de 2015. ARTICULO 

2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas, LITERAL 1.2. 

 

3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, 

ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA.”, se realizará en una zona donde se identificó la existencia redes de servicios 

públicos. Es importante resaltar que el proyecto no contempla traslados y reubicación de redes 

existentes, por lo cual, no se requiere adelantar gestiones correspondientes para adquirir el 

suministro de servicios públicos u obtención de aumento de capacidad de carga instalada, en 

concordancia con el artículo 7 de la ley 1682 de 2013. 
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Nota: El contratista a cargo de la ejecución de las obras debe evitar la afectación de redes 

de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, electrificación, TIC, entre 

otros, los gastos de reparación correrán por su cuenta y riesgo del contratista de la obra. 

 

3.2.5 Documentos 

técnicos para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

• 01- Apendice A- Especificaciones Técnicas - EP - IE Camacho Carreño 

• 02- Apendice B- Analisis Precios Unitarios - EP - IE Camacho Carreño 

• 03- Apendice B1- Listado de Equipos y Herramientas - EP - IE Camacho Carreño 

• 04- Apendice B2- Listado de Transporte - EP - IE Camacho Carreño 

• 05- Apendice B3- Listado de Mano de Obra - EP - IE Camacho Carreño 

• 06- Apendice B4- Listado de Materiales - EP - IE Camacho Carreño 

• 07- Apéndice C - Presupuesto - EP - IE Camacho Carreño.pdf 

• 08- Apéndice C1 - Memorias de cantidades - EP - IE Camacho Carreño 

• 09- Apendice C2 - - EP - IE Discriminación AU Camacho.pdf 

• 10.  Apendice C3 – Determinación de provisión pago de ajustes Camacho Carreño. 

• 11.  Apéndice D - Programacion EP IE Camacho Carreño 

• 12.  Apendice E1 - PROPIEDAD DEL PREDIO - EP - IE Camacho Carreño 

• 13.  Apendice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL 

• 14. Apéndice E3 - Factibilidad ESSA Camacho Carreño 

• 15. Apéndice E4 – Uso del Suelo 

• 15.1 Apendice E4.1 – Intervención Podas y Talas 

• 16. Apendice F01 PAI.01 PLANTA PAISAJISMO – ARBOLES 

• 17. Apendice F02 PAI.02 PLANTA PAISAJISMO - ARBUSTOS 

• 18. Apendice F03 PRE.01 LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO 

• 19. Apendice F04 PRE.02 ESTADO ACTUAL 

• 20.  Apendice F05 PRE.03 DEMOLICIONES 21.  Apendice F05 - PRE.03 

DEMOLICIONES.pdf 

• 21.  Apendice F06 PRE.04 EXISTENTE - PROPUESTO 

• 22. Apendice F07 PRE.05 TOPOGRAFICO 

• 23. Apendice F08 URB.01 PLANTA GENERAL 

• 24. Apendice F09 URB.02 PLANTA GENERAL - NIVELES 

• 25. Apendice F10 URB.02 PLANTA GENERAL – NIVELES HIDRO 

• 26. Apendice F11 URB.04 PLANTA GENERAL - BORDILLOS 

• 27. Apendice F12 URB.05 PLANTA GENERAL - MOBILIARIO 

• 28. Apendice F13 URB.06 PLANTA GENERAL - ESPECIFICACIONES  
• 29. Apendice F14 URB.07 SECCIONES - 01  

• 30. Apendice F15 21HC192 A - PERFIL DE VIA (10.2m)  

• 31. Apendice F16 21HC192 B - MALLA 1 VIA M3  

• 32. Apendice F17 21HC192 C - MALLA 2 PEATONAL  

• 33. Apendice F18 21HC192 Información del diseño  

• 34. Apendice F19 21HC192 A.P. I.E.CAMACHO CARREÑO-Plano 

• 35. Apendice F20 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E01 - con firma 

• 36. Apendice F21 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E02 - con firma 

• 37. Apendice F22 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E03 - con firma 

• 38. Apendice F23 PL_IE CC-01 

• 39. Apendice F24 PL_IE CC-02 

• 40. Apendice F25 PL_IE CC-03 

• 41. Apendice F26 PL_IE_CC_CANTIDADES DE OBRA HIDROSANITARIAS 

• 42. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 

programación de Obra.pdf 

• 43. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, implementación, seguimiento y Control 

del Plan de Manejo de Tráfico 

• 44. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• 45. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social 

• 46. Apéndice J1 - Actas Sociales.pdf 

• 47. Apéndice J2 - Certificación puente 
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• 48. Apéndice J3 – Convenio y resolución Camacho Carreño 

• 48. Apéndice J4 – Contrato Marco 

• 49. Apéndice K - Plan de Cargas Personal de Obra.pdf 

NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente estudio previo.  

 

 3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos Jurídicos 

El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “…La escogencia del contratista se efectuará por regla 

general a través de licitación pública…” y, como la contratación que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las 

excepciones que se señalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, el Municipio de Bucaramanga, en aplicación 

de esa regla general, determina la licitación pública como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto 

del presente proceso de contratación, tomando como justificación los siguientes aspectos: 

De conformidad con el Decreto 2613 de 2022 por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de UN MILLON 

CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 1.160.000,00), a partir del 1º de enero de 2023.  

El presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia presupuestal del año 2023, es la suma de $ 

1.315.062,485.310,00 UN BILLON, TRESCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS. Dicho monto expresado en salarios mínimos mensuales legales 

vigentes corresponde a $1.133.674,56 SMMLV. 

El Municipio de Bucaramanga de acuerdo al literal b) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 tiene un presupuesto 

superior a 850.000 SMLMV e inferior a 1.200.000 SMMLV, por lo que la menor cuantía de la Entidad es hasta 850 SMMLV, 

es decir, hasta $986.000.000.  

El presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, asciende a la suma de MIL OCHOCIENTOS CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($1.804.727.102,90) 

el cual supera la menor cuantía de contratación del Municipio de Bucaramanga  

Adicionalmente, la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA deberá surtirse bajo la 

modalidad de licitación de obra pública corresponde a un proyecto de infraestructura de transporte teniendo en cuenta las 

definiciones establecidas por Colombia Compra Eficiente el 69. Anexo 3 - Glosario - CCE-EICP-IDI-03 - Licitación 

transporte del pliego tipo adoptado por dicha entidad para este tipo de procesos. 

 

Se concluye que la selección del contratista se realizará mediante LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto 

en la de acuerdo a lo consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 1 y decreto 

1082 de 2015 capítulo II subsección 1 y la ley 1882 de 2018 artículo 1. 

 

3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto 

en la estimación de aquellos. 

3.4.1 El valor 

estimado del 

contrato y la 

justificación del 

mismo. 

La Secretaría de Infraestructura presentó el requerimiento técnico para el proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A 

LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA el 

cual fue aprobado y registrado en el Banco de proyectos de la Secretaría de Planeación, producto 

de esta labor se obtuvo los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto de 

obra para un presupuesto oficial estimado de MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 

($1.804.727.102,90), incluido el costo directo e indirecto y todos los tributos que se generen con 

ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, discriminados, así: 

 

PROYECTO VALOR ($) CUANTÍA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

$1.804.727.102,90 
1.555,80 

SMMLV 

 

Para la estimación del valor del contrato se tomaron los presupuestos realizados por la Secretaría 

de Infraestructura con el fin de lograr el alcance de las obras a ejecutar, de acuerdo con las 
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especificaciones técnicas y actividades descritas en el presupuesto estimado, el cual se elaboró bajo 

la modalidad de precio unitario los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 

calculados dichos precios, donde sus componentes principales son los costos directos de las 

actividades de las obras (personal, materiales, maquinaria, equipo, herramientas, así como los 

rendimientos que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto) que se requieren para la ejecución 

de los diversos ítems que conforman el alcance del contrato en las condiciones del mercado local y 

los costos indirectos relacionados con la ejecución (AU). 

 

Teniendo en cuenta que la contratación será por precios unitarios, atendiendo lo preceptuado en el 

numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Infraestructura 

publicará en documento anexo al presente estudio los cálculos de presupuesto por precios unitarios. 

 

3.4.2 Certificado 

de disponibilidad 

presupuestal  

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3800 de 03 de mayo de 2023 expedido por la 

Secretaría de Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga 

(Santander), para la vigencia fiscal 2023, con el cual se cancelará el valor del presente contrato y 

con cargo a:  

 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

NOMBRE DEL 

RUBRO 

FUENTE DE 

FINANCIACIO 
VALOR 

2.3.2.02.02.005. 

4002020.53211.201 

Espacio Público 

Adecuado 
Recursos Propios $1.804.727.102,90 

 

Igualmente se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones de la entidad, así: 

CERTIFICADO DEL PLAN ANUAN DE 

ADQUISICIONES 
VALOR  FECHA 

3800 
$1.804.727.102,90 3/05/2023 

 

3.4.3 Variables 

consideradas para 

calcular el 

presupuesto 

oficial: 

 

3.4.3.1. Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos: 

 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son: 

 

3.4.3.1.1 COSTO DIRECTO: Para determinar el costo directo de un proyecto, es necesario 

determinar los siguientes valores. 

 

✓ Valor Unitario de cada actividad: Se determina mediante un análisis de precios unitarios, 

dentro del cual intervienen e interactúan las siguientes variables: 

• Valores y Cantidades de Materiales e insumos: 

✓ Fuentes de Materiales. (canteras) 

✓ Variedad de Proveedores. 

✓ Materiales Importados o Producidos fuera del Municipio. 

• Valores y Cantidades de Transportes: 

✓ Distancia desde la cual se debe transportar los materiales e insumos. 

✓ Condiciones de acceso a los sitios de obra. 

• Valores, Cantidades y Rendimientos de Maquinaria y Equipos: 

✓ Características de los equipos que determinan el rendimiento para cierta actividad. 

• Valores, Cantidades y Rendimientos de la Mano de Obra calificada y no calificada: 

✓ La mano de obra es la variable final, ya que es la que determina la eficiencia y 

eficacia de una actividad a desarrollar, siempre y cuando se disponga de los equipos 

y materiales para ejecutarla.  

 

✓ Cantidades de Obra de Cada Actividad: Este valor proviene directamente de la evaluación 

de los diseños realizados, determinando para cada actividad su cantidad, la cual puede variar 

según las condiciones dentro del desarrollo de obra de infraestructura, para lo cual debe 

consultar las memorias de cantidades de obra (08. Apéndice C1 Memoria de Cantidades 

de Obra - EP - IE Camacho Carreño) 

 

Nota: Se determina el costo directo de un proyecto, operando (multiplicando) su valor unitario por 

la cantidad correspondiente y posteriormente sumando estos valores parciales; este valor aún no 
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cuenta con los gravámenes de ley, pero sí cuenta con la aplicación del IVA en cada uno de sus 

insumos que cuentan con él.  

 

El costo directo estimado se encuentra estimado en los Análisis de precios unitarios que se publican 

adjuntos al 68. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01 Camacho Carreño junto con el presente 

estudio de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.  

 

3.4.3.1.2 DISCRIMINACION AIU: 

 

- Costos Indirectos: 

 

Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Bucaramanga a través de la secretaría de 

Infraestructura, se encuentran aplicados por ley ciertos gravámenes, ordenanzas, impuestos y 

contribuciones, los cuales tienen un porcentaje aplicado sobre el valor final del contrato y son: 

 

ITEM  DESCRIPCION  
PORCENTAJE SOBRE 
EL VALOR FINAL DEL 

CONTRATO  

1,01  Estampilla Pro-cultura   2,00%  

1,02  Estampilla Pro-anciano  2,00%  

1,03  Estampilla Pro-UIS  2,20%  

1,04  Estampilla Pro-HUS  2,20%  

1,05  Impuesto de Seguridad Democrática  5,00%  

1,06  Retencion en la fuente para contratos de obra  2,00%  

1,07  Impuesto de Industria y Comercio  0,48%  

 

De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que según sea la naturaleza 

de la obra de infraestructura pueden tener: 

 

✓ Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones. 

✓ Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

✓ Garantía de Estabilidad de Obra. 

✓ Garantía de Correcto Funcionamiento de Bienes Entregados. 

✓ Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 

También es necesario tener en cuenta la contribución que se hace al sistema financiero por cuenta 

del 4 x 1000. 

 

ITEM DESCRIPCION 

PORCENTAJE SOBRE 

EL VALOR FINAL DEL 

CONTRATO 

1,08 Garantías 1,00% 

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 

 

Finalmente se encuentran tres ítems dentro de los cuales se determina lo siguiente: 

 

Implementación SG-SST: En el cual, se implementa la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

teniendo en cuenta el nivel de cualquier riesgo al cual están expuestos los trabajadores de la 

construcción, incluyendo el riesgo biológico. Los costos asociados a dicho componente se 

encuentran calculados en la administración del contrato así: 

✓ Examen Médico Ocupacional de Ingreso y Egreso de todos los trabajadores 

✓ Instalaciones Provisionales tales como baños y lavamanos portátiles. 

✓ Señalizaciones informativas, reflectivas y reglamentarias, en cumplimiento del SG-SST. 

✓ Protecciones ante riesgo biológico y aseo, tales como implementos para la bioseguridad, 

puntos ecológicos, bolsas para el aseo, desinfectantes para herramientas, entre los más 

importantes. 

✓ Implementos para la protección y atención de los trabajadores tales como camilla rígida con 

inmovilizador de extremidades y collarín cervical, extintores contraincendios, aspersores 

entre los más importantes. 
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Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, administrativo y no facturable, asesorías contables 

y legales, Esta variable está determinada por el personal Profesional, técnico, administrativo entre 

otros que son transversales a la ejecución de las diferentes actividades que componen el proyecto y 

que por ende intervienen en diferentes magnitudes en su ejecución, que además no se encuentran 

en los APUS, por lo tanto los costos asociados a dicho componente se encuentran calculados en la 

administración del contrato y debe el proponente incorporarlos en su propuesta técnico y económica, 

conforme lo establecido en el Numeral 8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL, 

del 68. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01 Camacho Carreño. 

 

Costos Operacionales transporte de personal, equipos, vigilancia y demás costos 

administrativos: 

✓ Costos de arriendo de oficina, incluye los servicios públicos y telecomunicaciones. 

✓ Equipos de Cómputo e Impresión, incluyendo licencias de Software. 

✓ Costos de Papelería para informes, planos, volantes informativos, comunicaciones escritas 

y los demás requeridos dentro de la obra. 

✓ Estructuras Provisionales tales como campamentos, cerramientos y vallas informativas, 

señalización para trabajadores, conductores y peatones entre los más relevantes. 

✓ Vehículos para transporte de personal profesional descrito, requerido para cumplimiento de 

sus funciones. El transporte de Materiales, insumos y escombros se encuentra referenciados 

en los APU. 

✓ Seguridad, equipos de video vigilancia. 

✓ Equipos adicionales tales como reflectores, plantas eléctricas entre otros. 

 

NOTA: Una vez obtenido el valor de los costos indirectos, estos deben ser expresados en porcentaje 

sobre el valor del costo directo; el proponente debe exponerlos en porcentaje a la hora de presentar 

su oferta, para de esta manera determinar su valor total. 

 

El Presupuesto oficial estimado por la entidad se encuentra publicado como en 07. Apéndice C. 

Presupuesto - EP - IE Camacho Carreño, anexo al presente estudio, de conformidad con el 

numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Para la presente contratación, una vez obtenido el costo indirecto del proyecto, esta entidad realizó 

el cálculo de la Administración y la Utilidad conforme lo soportado en el MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADOPTADO POR EL DECRETO 0038 DE 

MARZO 20 DE 2019, en el cual solo se calcula como costos indirectos la Administración (A) y 

Utilidad (U). Ahora bien, el presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por 

Imprevistos, por lo cual estos se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su 

reconocimiento y pago. 

El desglose de los costos indirectos estimado por la entidad se adjunta en 09. Apendice C2 - - EP - 

IE Discriminación AU Camacho, al presente estudio de conformidad con el numeral 4° del artículo 

2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 

 

El proponente debe calcular los costos indirectos que contenga todos los valores en los que incurre 

la organización del constructor para poder desarrollar debidamente la administración de la obra y 

obtener la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor de los costos indirectos debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose de los 

costos indirectos o componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino 

solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se 

podrá solicitará el desglose de los costos indirectos como requisito para el inicio del contrato. 

Cuando el proponente exprese los costos indirectos en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje de los costos indirectos. que presenten los Proponentes 

no debe ser superior al porcentaje total establecido por la entidad en el Formulario 1 - Formulario 

de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14 Licitación. En consecuencia, el Proponente puede 

configurar libremente los costos indirectos, siempre y cuando la sumatoria de ellos no exceda el 
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porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 

CCE-EICP-FM-14. Licitación 

Los componentes internos de los costos indirectos deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de 

condiciones. 

Basado en los considerandos anteriores, se calculó el factor para la ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD, 

discriminado así: 

 

3.4.3.1.3 DETERMINACION BOLSA PARA EL RECONOCIMIENTO DE AJUSTES: 

 

Conforme lo establece el numeral F.7. DETERMINACION PAGO POR AJUSTES del estudio del 

sector, se determinó el porcentaje de ajuste que se asignará al presente proyecto conforme a la 

metodología descrita en el documento 10. Determinación de provisión pago de ajustes Camacho 

Carreño. 

 

3.4.4 Forma de 

Pago del contrato 

La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios con fórmulas de 

Reajuste teniendo en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto 

en contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y costos de 

la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; posibilita la 

determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones (mayores y menores 

cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos dado que 

éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra ejecutada verificable por ambas partes 

mediante acta de avance de obra y control de la utilización de los recursos y que la obra se ejecute 

en el tiempo previsto en el Cronograma de Ejecución e Inversión. 

 

- EJECUCION DE OBRAS. 

 

• Actividades a Precios Unitarios. 

Las actividades en cuestión serán pagadas al contratista conforme a lo establecido en 12. Apéndice 

10. Determinación de provisión pago de ajustes Camacho Carreño., así como la aplicación de 

las fórmulas de reajuste, amortización de anticipo, recibo final y liquidación que se establece en este 

documento. 

 

•  Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el 

CONTRATISTA y se pagará conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo 

establece el 44. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoría y avalado por el Municipio de 

Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. 

 

• Componente del Plan de Manejo de Tráfico: 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tránsito, señalización y desvíos 

desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificación de cumplimiento. 
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El pago de las labores, se fundamentará en un sistema de calificación de cumplimiento de 

conformidad con lo establecido en el 43. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, 

implementación, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Tráfico. 

 

Ahora bien, se valorará el cumplimiento de cada una de las actividades de tránsito, señalización y 

desvíos ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA 

ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas 

en el Apéndice H que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual 

de obra, en concordancia con la programación de obra aprobada. 
 

• Mayores Cantidades de Obra 

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el 

CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación de mayores cantidades de obra 

ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar técnica, legal y económicamente la solicitud y 

recomendar mediante comunicación al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre 

el particular. De encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 

obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de Bucaramanga a través de 

la Secretaría de Infraestructura. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y 

precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de 

aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento, que deberá ser 

aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. Antes de 

realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la aprobación de mayores 

cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite 

de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores 

cantidades de obra. 

✓ Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas por el 

Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura 

lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de 

Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios.  

✓ En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 

Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para cumplir con las metas 

físicas, deberán remitir al Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de 

Infraestructura el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos 

correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación y 

aprobación por parte de la Interventoría.  

✓ El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y del supervisor 

del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, 

recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse 

las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la 

suscripción del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de 

Interventoría y ordenador de gasto.  

✓ En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las 

Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos excedan el valor actual del 

Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la 

solicitud de mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la 

Secretaría de Infraestructura informará a la Interventoría o al Contratista.  

✓ En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras 

ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la 

Interventoría, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y 

con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. 

Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecución de las mismas 

se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.  

✓ En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos sólo podrán 

ser pagadas al Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría 

de Infraestructura, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera 

previa a su ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra 

e Ítems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de Bucaramanga a 

través de la Secretaría de Infraestructura.  
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- AJUSTE PARA ITEMS Y PRECIOS UNITARIOS. 

 

Para mantener el equilibrio económico del contrato, en caso que este se vea amenazado; en 

consecuencia, esta entidad determinó aplicar las fórmulas de reajuste para aplicarlas al contrato en 

caso de que las condiciones existentes del mercado durante la vigencia 2023, requieran de su 

aplicación. 

 

Así las cosas, se procede a detallar la aplicación de la metodología para el reajuste de precios, por 

cambio de vigencia: 

 

Para los ítems determinados en el 10. Apendice C3 – Determinación de provisión pago de 

ajustes Camacho Carreño, de acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, SUB 

CLASE 53211 carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y si es requerido se procederá a 

ajustar su valor de la siguiente manera: 

 
Donde: 

 

R = Valor ajustado del ítem en el periodo ejecutado.  

P = Valor total del ítem de obra sin incluir del periodo a ajustar.  

A = Anticipo amortizado sobre el valor total de cada ítem en el periodo a ajustar. 

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 

correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con 

la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la 

ejecución de esta actividad.  

Io= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 

correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.  

 

NOTA 1: Dentro del literal iii del 10. Apendice C3 – Determinación de provisión pago de ajustes 

Camacho Carreño, se determinan las únicas actividades que son susceptibles de realizar ajustes 

dentro del presente proceso de contratación. 

 

NOTA 2: No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 

imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto 

genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. Cuando por causas no imputables 

al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución programada de acuerdo con la 

programación de obra, el ajuste de precios, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por 

el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 

comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos, específicamente en el 

riesgo No 4, para establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el Municipio 

de Bucaramanga, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 

 

NOTA 3: La ejecución física que se proyecta para el contrato resultante del presente proceso de 

contratación, se enmarca dentro de la vigencia 2023, y enmarcadas en el documento denominado 

10.  Apendice C3 – Determinación de provisión pago de ajustes Camacho Carreño 

 

NOTA 4: El cálculo de ajuste correspondiente para la ejecución de obras programadas para la 

vigencia 2023, se tomará entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del Acta correspondiente, 

es decir, si el cierre del proceso fue en el mes de noviembre y la primera cuenta corresponde al mes 

de enero del siguiente año, se contrastarán los índices de Noviembre y de Enero para determinar si 

procede el ajuste. Ahora bien, si la cuenta corresponde al mes de febrero se contrastarán los índices 

de Noviembre y de Febrero para determinar si procede el ajuste y así sucesivamente hasta el 

vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que por causas imputables al contratista no se 
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ejecuten dentro del periodo establecido en la programación de obra y del programa de inversiones 

aprobado, no serán susceptibles de ser reajustadas. 

 

NOTA 5: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, con aval de la interventoría, autoricen al contratista de obra a ejecutar 

mayores cantidades de obra, se procederá a realizar reprogramación de obra conforme lo establece 

42. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación 

de Obra. La reprogramación en mención no causará en ningún caso el aumento del plazo y no 

perjudicarán los lineamientos establecidos en el Apéndice G. 

 

NOTA 6: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA y el contratista de obra, pacten actividades de obra no previstas requeridas 

para la correcta ejecución de la obra, estas serán susceptibles de ser reajustadas en sus precios, 

tomando como referencia el mes en el que fue pactada y ajustándola con la metodología descrita 

anteriormente. Es importante aclarar que las actividades no previstas, deben ser incluidas en la 

programación de obra, recibiendo el mismo tratamiento que las actividades de obra iniciales en 

cuanto a los reajuste a que haya lugar se refiere. 

NOTA 7: En el caso que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a través de la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA con aval de la interventoría, autoricen al contratista adicionales en valor, este 

debe contener la provisión de ajustes para las actividades objeto del adicional en concordancia con 

la metodología aplicada en el 10. Apéndice C3 – Determinación de provisión pago de ajustes 

Camacho Carreño. Ahora bien, deberá ajustarse la programación de obra conforme lo establece el 

42. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación 

de Obra, específicamente en el Capítulo 4 PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMAMCION. 

 

 

- JUSTIFICACION ENTREGA DEL ANTICIPO. 

 

Para el cumplimiento de su función social, el Municipio de Bucaramanga es una entidad que mayor 

proporción de obras civiles, construye dentro de su jurisdicción, convirtiéndose así en el más grande 

generador de obras civiles y por ende el mayor contratante. Teniendo en cuenta lo anotado, es claro 

que el contrato de obra se adelanta con los recursos del contratante y el contrato está estructurado 

para que el contratista sea un administrador y no un financiador del proyecto, por ello no es, ni 

exótico, ni irracional, ni mucho menos ilegal que se otorguen anticipos, pues no todos los contratistas 

poseen en caja el valor total o parcial del contrato pero si una gran capacidad técnica para 

desarrollarlo, pues están amparados con pólizas que garantizan su correcta inversión y que tienen 

el control de la Entidad Contratante a través de los interventores y supervisores. 

 

Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato derivado de este 

proceso, en razón de la necesidad de promover la pluralidad de oferentes y facilitar la ejecución de 

los trabajos objeto, ya que este debe disponer para el inicio de las obras, todos los equipos y 

herramientas que algunos de ellos deben ser alquilados y sus pagos son por adelantado, y otros 

deben ser comprados por deterioro de los existentes, los materiales e insumos de sus proveedores 

que son necesarios para el arranque y en la mayoría de los casos por regla general se pagan contra 

entrega dispuestos en el sitio de los trabajos, los elementos de protección personal que debe proveer 

tanto a los operativos como a los administrativos, como también todos aquellos gastos inherentes a 

los servicios complementarios como alimentación, hidratación, transportes y otros elementos de 

seguridad, de señalización y de funcionalidad que deben tener listos desde el inicio de los trabajos.   

 

Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente del mercado (ver estudio del sector), junto 

con el presupuesto de obra, específicamente en las actividades mencionadas anteriormente, es claro 

que dichos insumos, materiales, mano de obra y servicios, corresponden a una proporción cercana 

al 30% de las sumatoria de las actividades de obra. Una vez cumplidos los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

entregará un anticipo de hasta el treinta (30%) por ciento del valor de la sumatoria de las actividades 

mencionadas.  
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El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del 

MUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato 

establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus respectivos 

anexos.  

  

Se seguirá el procedimiento establecido en G-GJ-1140-170-001 – Guía Práctica para el ejercicio de 

la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios. La iniciación de las obras o el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales   no están supeditadas en ningún caso 

a la entrega del anticipo. El MUNICIPIO a través de la interventoría revisará y aprobará los programas 

de inversión del anticipo de conformidad con el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio 

de la función de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios.  

  

Siendo congruentes con la información anterior, y con el propósito de garantizar la liquidez suficiente 

de los contratistas que lleguen a ejecutar el objeto de este proceso, el municipio considera necesario 

conceder un anticipo equivalente al 30% de las actividades de obra.  

 

• CALCULO DE ANTICIPO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN:  
El municipio de Bucaramanga, pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en 
pesos colombianos, con fórmulas de reajuste de la siguiente manera: 

 

1. Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor del contrato; sin embargo, dentro del porcentaje en cuestión no se incluirán las siguientes 
actividades:  

• Fondo de reajuste de precios  

• Plan de manejo ambiental  

• Plan de manejo transito   

• Actividades de consultoría tales como: estudios, diseños, y/o ajustes a estudios y 
diseños.  

• Actividades de certificación, legalización y documentación de instalaciones de redes 
de servicios públicos  

  
NOTA: En concordancia con lo anterior, las actividades citadas anteriormente no serán susceptibles 
de realizar amortización del anticipo (la cuales se denominarán ANSA), ya que para la obtención de 
este (anticipo) no fueron tenidas en cuenta. Las actividades en cuestión, serán avaladas por la 
interventoria y aprobadas por el municipio, para el desembolso del anticipo.  
  

2. En consecuencia, se harán pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, utilizando las siguientes expresiones:  

  
i. Inicialmente se calculará, el valor ejecutado en el periodo a cobrar, sin el 

anticipo, así:  

VEP=VAO+ANSA 
  
Donde:  
VEP = Valor ejecutado en el periodo.   
VAO = Valor de las actividades de obra ejecutadas, susceptibles de realizar anticipo.  
ANSA = Actividades no susceptibles de realizar anticipo.  
  

  
ii. Posteriormente, se calculará el valor del anticipo, así:  

 

VA=VAO∗A%∗
10

9
 

  
Donde:  
VA = Valor del anticipo.   
VAO = Valor de las actividades de obra ejecutadas, susceptibles de realizar anticipo.  
A% = Porcentaje del Anticipo estipulado para el presente proceso.   
  

iii. Se calculará el valor del acta de pago, así:  
 

VP=VEP−VA 
  
Donde:  
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VP = Valor a pagar.   
VEP = Valor ejecutado en el periodo.   
VA = Valor del anticipo.  
  
Cabe resaltar que, los pagos se realizarán incluyendo el fondo de reajuste, mediante actas parciales 
por avance de ejecución de obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría y/o quien haga sus veces, las 
cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado.  En cada acta de pago parcial se 
realizará amortización conforme el procedimiento establecido anteriormente y en concordancia con 
la nota 8 de la presente sección.     

 

3. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra 
acta de recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta de liquidación 
del contrato.  
 

NOTAS:   

 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato.  

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 
el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el 
contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo 
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que 
el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral 
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 
el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 
aplique.  

 

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y 
aportes legales cuando a ello haya lugar.   
 En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.   

 

NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Manejo e 
Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus veces. Los 
fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de 
conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y/o quién haga sus 
veces.  

 

NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un Contrato de Administración 
Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – 
Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al 
MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos 
del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los 
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o 
autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, de forma previa 
a la constitución del contrato de administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta 
del contrato respectivo para aprobación previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sólo podrán 
ser utilizados para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso 
segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de 
la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el INTERVENTOR al 
CONTRATISTA serán reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la forma prevista por la 
normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar mensualmente al Municipio el estado 
de cuentas indicando el número del contrato y objeto del mismo.  

 

NOTA 6: Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Municipio al 
CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en la forma 
prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que para el 
efecto indique la Tesorería Municipal.  
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NOTA 7: La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a 
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, al interventor y al CONTRATISTA, dentro de 
los quince (15) primeros días de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, 
los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

NOTA 8: La cuota de amortización se calculará conforme el procedimiento establecido en al numeral 
2 de la sección CALCULO DE ANTICIPO, ACTAS PARCIALES Y LIQUIDACIÓN; Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario resaltar, que la entidad 
realizará la amortización del anticipo mediante los pagos parciales hasta completar el NOVENTA 
POR CIENTO (90%) del VALOR TOTAL del contrato; teniendo en cuenta que, para la liquidación del 
mismo, el anticipo estará debidamente amortizado en su totalidad.  

 

NOTA 9: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de ejecución de la 
obra, el uso específico de dicho recurso es para su inversión en la obra en conceptos tales como 
mano de obra, adquisición de materiales u otros elementos que se precisen para el inicio de la obra 
en el Plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. NO son imputables a recursos del 
anticipo:   
a) Pago de pólizas, estampillas, impuestos y en general, gastos ordinarios para la legalización y 
ejecución del contrato; por cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones del contratista 
y no responden a la finalidad principal del contrato.   
b) Adquisición de equipos cuya propiedad será del contratista, por tratarse de un recurso público que 
no puede ingresar al patrimonio del particular.   
c) Pago de servicios públicos de la sede del contratista, porque ese un gasto ordinario de su propio 
funcionamiento.   
En consecuencia, la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El contratista no 
podrá suspender el cumplimiento de sus obligaciones por la no entrega de anticipo por parte de la 
Entidad.  

 

NOTA 10: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista.   

 

NOTA 11: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  

 

NOTA 12: Si al momento de liquidarse el contrato de fiducia, se presentan excedentes de recursos 
por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a al MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, en la cuenta que para tal efecto disponga la Tesorería Municipal e informar a esta 
el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para 
atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán 
reintegrados al CONTRATISTA.  

 

NOTA 13: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 

NOTA 14: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, 
efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes 
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 
deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 
gravamen.  

 

NOTA 15: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados en la presente 
cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 
Municipio del pago de intereses moratorios.  

 

NOTA 16: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada previamente por 
la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 
de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.  
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NOTA 17: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar 
ante la interventoría, además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el 
contrato por actividad.  

 

NOTA 18: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista ofertó el 
costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza las siguientes 
precisiones:   
a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que puede o no afectarse, según las 
condiciones de ejecución del contrato y que no le pertenece al contratista, como pago por sus 
servicios, por el solo hecho de haber ejecutado el contrato.   
b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos del costo indirecto, el 
contratista deberá allegar un documento que justifique el uso de aquellos emolumentos y que pruebe 
con los soportes adecuados y necesarios que:  
(i) existe un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del Consejo de Estado como 
génesis de la Teoría de la Imprevisión en materia contractual.  
(ii) que el mismo no es imputable al contratista.  
(iii) la determinación exacta de las consecuencias contractuales que ello conllevó, y específicamente 
sobre el contratista.  
(iv) la tasación de los perjuicios o daños causados al contratista.   
c) Debe existir concepto favorable y motivado del Interventor sobre la solicitud de pagos del ítem de 
Imprevistos del costo indirecto, debidamente aceptado por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a 
través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.  

 

NOTA 19: la entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra estimadas desde 
los pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades 
de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el esquema del contrato permite la 
cancelación de cantidades de obra debidamente ejecutadas.  

 

NOTA 20: el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación 
de su oferta.  
 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 
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 3.5.1.1 

Capacidad 

Jurídica 

GENERALIDADES 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 

los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 

Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 

o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 

señalados en el pliego de condiciones. 

 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 

cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de 

condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3- Experiencia y los Proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el 

Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 

que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso y con fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 

de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

establecida en el pliego de condiciones definitivo. En caso de Proponentes Plurales, de cada 

uno de sus integrantes deberá acreditar este requisito. 
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3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos: 

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la 

Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 

de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 

por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 

de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

 

3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 

Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la 

del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este 

plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
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d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 

respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 

Código de Comercio. 

 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última.  

 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 

constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 

representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 

Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 

30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de 

Comercio.  

 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 

en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 

presentar la oferta 

 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 

la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad 

con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 

cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. Para 

efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 

y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar 

una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 

o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 

equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 

régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 

con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad 

a contratar, en el cual se verificará:   

1. Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

2. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

3. La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

4. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

5. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 

para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

6. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 

solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su rechazo.  

7. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista 

 

3.5.1.1.2.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 

o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su intención de 

conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deberán incluir como mínimo la 

información requerida en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) 

(Formato 2B- UT). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 

lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- 

Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 

la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 

diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural 

y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado 

de cualquiera de los anteriores. 

NOTA. Para la presentación de oferta por proponente plural se recomienda tener en cuenta las 

indicaciones establecidas en el numeral 2.3 del documento base y los Términos y Condiciones de 

Uso del SECOP II. La oferta y las subsanaciones presentada de forma diferente a la establecida no 

serán tenidas en cuenta por la entidad. 

 

 

3.5.1.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el  Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, 

bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor 

Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 

Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

3.5.1.1.3.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 

salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar 

la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 

certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 

invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 

sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

3.5.1.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los anteriores numerales. 

 

3.5.2 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 
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a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 

mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

3.5.3 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 

3.5.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 

firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 

plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 

la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 

en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar 

copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 

por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva 

rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019.   

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 

no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe 

ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 

Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 

corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 

1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 

no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 

la información solicitada. 

 

3.5.5 APODERADO  

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado, 

evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 

2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 

para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente Proceso y en 

la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la 

Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso deberá 

tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de Colombia, y deberá 

estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a 

efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar 

oferta para el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos 

y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones 
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a que haya lugar dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del 

adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un sólo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 

traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia incluyendo los señalados en el Pliego de 

Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 

del Proponente Plural. 

3.5.1.2 

Experiencia Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 

los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 

señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente 

adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales.  

 

3.5.1.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

 

  Baja – Media 

Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y Matriz 1 

– Experiencia  

X  

Justificación de la 

complejidad 

técnica de la Matriz 

1 - Experiencia  

El proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, contempla ejecuciones u obras que 

corresponden a actividades a desarrollar sobre la infraestructura existente, que busca 

mejorarla, adecuarla, rehabilitarla, enfocando al espacio público de la ciudad como 

un escenario de experiencias que integren corredores de conectividad ambiental, 

social e intermodal que permita recorrer la ciudad y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. En ese sentido, las actividades propias de este proyecto en su ejecución 

a nivel técnico y logístico no representan una operación de gran envergadura o 

complejidad, ya que sus procedimientos de ejecución, están plenamente 

identificados, aceptados y utilizados ampliamente por quienes integran la industria de 

la construcción; de igual manera sus equipos y maquinarias a emplear requieren de 

un nivel técnico avanzado para ejecutarlas, pero no necesariamente para 

considerarlas de alta complejidad. Por último, se debe tener en cuenta que los 

proyectos de alta complejidad, incluyen actividades especializadas, conocidos por 

cierto número de empresas que integran el medio de la construcción y que de paso 

representan operaciones complejas a nivel técnico y logístico, ya sea por los diseños 

a ejecutar, condiciones topográficas, características técnicas propias de la obra, 

situaciones que no se evidencian en el presente proyecto. En consecuencia, será 

utilizada la Matriz 1 – Baja-Media Complejidad para definir los criterios de experiencia 

exigible dentro del presente proceso de contratación. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
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NOTA: En aplicación de las Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación 

de Matriz 1 - Experiencia, específicamente la regla vi, se establece lo siguiente: 

iv) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “Actividad 

a Contratar”, la Entidad Estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la 

experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo 

exija acorde con el “rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la Entidad 

tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones 

previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá 

de la experiencia especifica cuando la “Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener 

en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a 

contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantía del proceso de contratación.  

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia aplicables para el presente proceso de 

contratación fueron determinados de la siguiente manera:Por lo tanto, debe seguir los siguientes 

pasos: 

a) La matriz de experiencia aplicable para el presente proceso es MATRIZ 1 - 

EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, 

en atención al tipo de proyecto de infraestructura social a contratar  

 

b) El alcance del objeto a contratar es INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

 

c) El tipo de infraestructura a intervenir es 6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

URBANA 

 

d) Actividad principal definida para el presente proceso es 6.4 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

3.5.1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APLICABLE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 

DOCUMENTO 

TIPO APLICABLE 

CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION 1.555,80 SMMLV 

Acreditación 

de la 

EXPERIENCIA 

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR 

TIPO DE 

EXPERIENCIA 

ENTRE 1.001 Y 13.000 

SMMLV 

DOCUMENTO TIPO 

INFRAESTRUCTURA 

DEL TRANSPORTE 

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

6.4 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN 

DE ESPACIO 

PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 

 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

CONSERVACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE, 

ADICIONALMENTE SE 

TENDRÁN EN CUENTA 

PLAZOLETAS, PLAZAS O 

PLAZUELAS 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados 

como experiencia general, 

deberá demostrar la 

intervención de redes 

subterráneas de servicios 

públicos. 
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6 del pliego de condiciones. En caso de que el 

oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 

mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 

experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 

requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 

aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra 

pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 

territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 

aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 

2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 

adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 

y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con 

lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. 

y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 

(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 

y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 

el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 

máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 

adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las 

condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres 

se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos 

y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente 

o sustituya.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto 

de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 

del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de 

las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 

sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 

misma experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

3.5.1.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 

los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 

calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 

lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 

participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 

superar el diez por ciento (10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 

de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 

con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 

experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 

en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 

experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso 

de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 

que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios.  

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 

según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 

de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 

fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 

que están participando en el presente proceso. 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 

SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 

del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se 

expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A 

del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
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intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 

conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 

numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 

correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 

discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 

lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 

experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan 

el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 

de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 

experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 

transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 

del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 

lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida.  

 

3.5.1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7214 - Servicios de construcción pesada 

721411 - Servicios de pavimentación y 

superficies de edificios de 

infraestructura 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721535 - Servicios de limpieza 

estructural externa 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7214 - Servicios de construcción pesada 
721415 - Servicios de preparación de 

tierras 
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72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721519 - Servicios de albañilería y 

mampostería 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721527 - Servicios de instalación y 

reparación de concreto 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7214 - Servicios de construcción pesada 

721411 - Servicios de pavimentación y 

superficies de edificios de 

infraestructura 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721529 - Servicios de montaje de 

acero estructural 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721540 - Servicios de edificios 

especializados y comercios 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7210 - Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

721029 - Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7214 - Servicios de construcción pesada 
721410 - Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721513 - Servicios de pintura e 

instalación de papel de colgadura 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7214 - Servicios de construcción pesada 

721411 - Servicios de pavimentación y 

superficies de edificios de 

infraestructura 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 - Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio especializado 

721515 - Servicios de sistemas 

eléctricos 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

7212 - Servicios de construcción de 

edificaciones no residenciales 

721215 - Servicios de construcción de 

plantas industriales 

81 - Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 

8110 - Servicios profesionales de 

ingeniería 
811022 - Ingeniería de transporte 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 

los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 

los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 

aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 

no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 

Formato 3 – Experiencia. 

3.5.1.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 

expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 

último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 

del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 

del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

3.5.1.2.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los 

documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma 

directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 

contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 

documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el 

orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 

según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional. 

3.5.1.2.7 PARA SUBCONTRATOS  
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Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 

estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 

contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 

Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 

para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 

la siguiente: certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información requerida para 

acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 

acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 

particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 

entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 

que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 

directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 

de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

 

3.5.1.2.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 

manera: 
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Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 

debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 

emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -

dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del 

ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 

como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

 

3.5.1.3 

Capacidad 

Financiera 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 

2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 

del pliego de condiciones: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 51 de 86 

 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 

$20.000.000.000 
CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

3.5.1.4 

Capacidad 

Organización  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 

2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

3.5.1.4.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

3.5.1.4.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 

1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

3.5.1.4.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 

con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 

de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 

legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 

NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 

el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 

en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2022 si 

se encuentra aprobado por el órgano societario correspondiente, acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 

una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13 del pliego de Condiciones. 

 

3.5.1.5 

Capacidad 

Residual 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 

de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 

el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 

se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 

que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 

residual. 

3.5.1.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

 

3.5.1.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 54 de 86 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. 

En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente 

(externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 

ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 

normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 

tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 

en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 

NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 

72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 

Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 

año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 

los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 

presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá 

ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del 

país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
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convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego 

de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 

financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 

la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal 

y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio 

de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 

con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 

encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 

es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 

ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 

aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente 

o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 

participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la 

oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

3.5.2. Factores de 

Evaluación 

El Municipio de Bucaramanga, por medio del comité evaluador conformado para tal efecto, hará los 

estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los 

criterios de selección objetiva establecidos en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el inciso segundo, 

literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la 

entidad se determinará, por la aplicación de la ponderación de precio, calidad y apoyo a la industria 

nacional soportados en puntajes y fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 

Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de las propuestas, 

teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta que mejor satisfaga las 

necesidades e intereses de la Administración Municipal. La calificación de cada una de las 

propuestas se hará sobre un máximo de 100 puntos, las variables que se tendrán en cuenta y su 

valor serán las establecidas de conformidad con el pliego de condiciones: 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria 

nacional 
20 

Vinculación de personas 

con discapacidad 
1 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 

partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 

demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 

Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 

anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 

1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el 

artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o 

reglamenten. 

3.5.2.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

La entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 

y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos 

los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 

Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 

tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como 

asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante 

sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 

la Entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en Anexo 2 – 

Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que 

la Entidad los pueda estudiar. 

 

3.5.2.1.1. AIU  

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica. [La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AIU o componentes 

internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor 

en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del 

A.I.U. ofertado.] 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 

en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 

consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y 
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de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

 

 

3.5.2.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, 

así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 

peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 

 

3.5.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

 

3.5.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 

su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto 

seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el 

método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 

siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes 

de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos 

teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 

circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura 

de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 

método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la 

apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 

Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 

la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar 

el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la 

apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la 

tarde el día de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza 

el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para 

determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 

10 de febrero de 2020.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 

la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 

alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 

mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles 

de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, 

si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 

a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 

la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 

la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 

la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 

simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

D. Menor Valor 

 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

3.5.2.2 FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

(iii) presentación de un plan de calidad;  9 

Total 19 

 

REDUCCION PUNTAJE POR OBRAS INCONCLUSAS 

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 

o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa 

y que luego de analizada en el mencionado registro se determine que es por incumplimiento del 

proponente, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 

evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 

los demás factores de ponderación.  

  

3.5.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  
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La entidad asignará Diez (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 

gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, 

en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de 

proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La 

gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes 

y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos 

con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, 

con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la 

complejidad del proyecto: 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 

Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 

gerente, líder o director de proyectos de Obras Civiles 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 

certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 

acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 

certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 

deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 

cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 

Proyecto.  

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 

todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en 

las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 

ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 

con lo establecido en la Sección 1.9. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 

proyectos de Obras Civiles se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio 

y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. 

En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 

traslapado. 

3.5.2.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará Nueve (09) Puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de 

Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
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actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 

Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 

debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de 

Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

3.5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 

3.5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 

ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 

nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 

porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 

conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 

sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 

si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 

origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 

nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la 

oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 

criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los 

estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes 

para la obra pública del sector transporte: 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
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No. Bien nacional relevante 
Fecha de 

Inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de 

partida 

arancelaria 

% de 

participación 
Puntaje 

1. 
Acero de 4200 Kg/cm2, 

PDR-60 
 2023-12-16 7214200000 7,12085% 12,22489 

2 

luminaria Iguzzini Street - 

EW25.15 - Pole-mounted 

system - ST1 optic - 36.2 W 

5660 lm 156.3 lm/W, Neutral 

White - Midnight - ø46-60-

76mm - 36.2W, 5660lm - 

4000K, distribución fotométrica 

y óptica del led según estudio 

fotométrico, con base para 

fotocelda de 7 pines, CL II, 

Marcado AP BGA. Incluye: 

perno de seguridad, marcación, 

base para fotocelda de 7 pines 

y demás accesorios de 

instalación 

 2024-02-06 9405421900 4,52891% 7,75511 

TOTAL 
20,000 

 

 

NOTA: Los Bienes nacionales relevantes, anteriormente citado, están registrados por al menos tres 

productores de Bienes nacionales; en tal sentido, para la acreditación del puntaje por apoyo a la 

industria nacional se realizará en función este. Consultar Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes 

para la obra pública del sector transporte. 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, 

varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para 

efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos 

para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de 

Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los 

bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto 

contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos. 

 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional 

relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales 

relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del 

contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de 

la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 

nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 

siguiente fórmula. 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  
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Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 

puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 

hasta el séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a 

cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el 

puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se 

aplicará la siguiente fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en 

cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no 

podrá superar los veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación 

del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 

estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 

con el apoyo de la industria nacional.  

 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 

de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 

Únicamente 

integrantes 

colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

2. 

Colombianos en 

asocio con extranjeros 

con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con 

trato nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial 

o la del Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se acoge, 

se aplicará la del Decreto 1082 

de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.4.1) 

4. 

Proponente plural en 

el que al menos uno 

de los integrantes es 

extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.4.2) 

 

3.5.2.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
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La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 

del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los 

siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 

Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 

deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 

acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 

si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 

extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 

2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 

que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 

allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 

corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes 

no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 

de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

3.5.2.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 

Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 

derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 

%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 

el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 

se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 

el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará 

en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 

profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 

aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 

un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 

en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente 

el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

3.5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 

392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por 

la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique 

el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes 

a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con 

discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 

por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará 

sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 

de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 

la experiencia requerida para el proceso de contratación. 

3.5.2.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 

será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 

contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 

para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

3.5.2.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
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La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 

o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 

en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin 

embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 

el Consorcio o en la Unión Temporal. 

3.5.3 Reglas de 

Desempate de 

Oferta 

3.5.3.1. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 

de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 

Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 

Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas 

en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. 

Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para 

el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los 

integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 

numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 

declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá 

verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

(persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
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aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 

incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 

de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del 

Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, 

para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 

discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 

de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 

(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 

aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 

gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 

son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 

condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 

contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 

inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados 

por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
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el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 

el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 

de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados 

en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el 

momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 

integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 

a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 

por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 

son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
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desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 

documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 

o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de 

la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 

presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo 

la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 

de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con 

lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 

para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata 
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el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza 

de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 

de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 

la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 

cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 

en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 

cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 

durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 

representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o 

del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 

bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o 
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asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total 

de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 

que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 

se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 

acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito 

por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 

de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 

o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 

existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de 

la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición 

de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 

de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más 

proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado 

primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 

estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 

de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 

número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 

entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se 

escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 

cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 

con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate 

previstos en el presente numeral. 
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Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 

2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita 

el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) 

las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 

intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 

general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

3.5 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 

Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 

de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 

procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  

 

Ver Matriz 3. Matriz de Riegos, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz 

describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de 

ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

3.6 Garantías 

Para la futura contratación de “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE 

A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, se requerirá de las 

siguientes garantías: 

 

Garantía Precontractual Contractual 
Post-

contractual 

Aplica Porcentaje 

(%) 
Plazo 

SI NO 

Seriedad de la oferta X   SI 

Diez por ciento 

(10%) del 

Presupuesto 

Oficial  

3 meses contados a 

partir de la fecha de 

cierre del Proceso de 

Contratación  

Cumplimiento del 

Contrato 
 X  SI 

20% del valor 

total del 

contrato. 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Buen Manejo y 

correcta inversión de 

anticipo 

 X  SI 

100% del valor 

entregado a 

título de 

anticipo. 

Hasta la liquidación del 

contrato 

Devolución del Pago 

anticipado 
 X  NO NA NA 

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

laborales. 

 X  SI 

10% del valor 

total del 

contrato  

Plazo del contrato y tres 

(3) años más.  

Estabilidad y calidad 

de la obra 
  X SI 

20% del valor 

total de la 

ejecución de 

las actividades 

descritas. 

Con una vigencia de 

Cinco (05) años 

contados a partir de la 

suscripción del acta de 

recibo definitivo y a 

satisfacción de la obra 

por parte del Municipio 

y deberá cubrir mínimo 

el plazo contractual al 

momento de la 

suscripción de la 

misma. 

Calidad del servicio   X NO NA NA 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 76 de 86 

 

Calidad y correcto 

funcionamiento de 

los bienes en 

actividades 

relacionadas con 

mobiliario urbano 

instalado tales 

como: bolardos, 

luminarias, UPS 

basurera 

  X SI 

20 % de las 

siguientes 

actividades del 

presupuesto 

oficial: 

 

- 9.1.1 basurera 

- 9.1.2 bolardo 

-12.4.5 

-12.4.6 

- 12.5.3 UPS 

-12.6.2 

Con una vigencia de 

Dos (02) años contados 

a partir de la suscripción 

del acta de recibo 

definitivo y a 

satisfacción de la obra 

por parte del Municipio 

y deberá cubrir mínimo 

el plazo contractual al 

momento de la 

suscripción de la 

misma. 

Provisión de 

repuestos 
  X NO NA NA 

Otros:    X NO NA NA 

Seguro de 

responsabilidad civil 

extracontractual 

 X  SI 

Trescientos 

(300) SMMLV 

para contratos 

cuyo valor sea 

superior a mil 

quinientos 

(1.500) 

SMMLV e 

inferior o igual 

a dos mil 

quinientos 

(2.500) 

SMMLV. 

Durante el plazo de 

ejecución del contrato 

 

NOTA 1: Los valores asegurados de cada actividad y en cada riesgo, podrán aumentar o disminuir en función de la ejecución 

real de cada actividad  

 

NOTA 2: Los porcentajes de ejecución reflejados en la tabla anterior, están calculados con base en las actividades y 

cantidades proyectadas en el presupuesto de obra. 

 

Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 – 0, y como 

tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá figurar su razón social 

completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 

la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 

La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente persona natural, el 

representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión temporal, la cual deberá ser presentada 

junto con la propuesta. 

 

El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término estipulado en el 

cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo 

señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se 

aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 

1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 

 

3.7. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación Superior 
al Umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza del Pacifico Chile Si Si No No No 
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Perú Si Si No No No 

Chile Si Si No No No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si Si No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Unión Europea Si Si No No No 

Israel Si Si No No No 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si No No No 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 

Se concluye, que El Municipio de Bucaramanga para el presente proceso contractual le es aplicable los Acuerdos del 

Triángulo del Norte (Solamente Guatemala) y el tratado de la Comunidad Andina. 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo 

Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno 

Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

 

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 

4
.1

. 
O

b
li
g

a
c
io

n
e
s

 d
e
l 
C

o
n

tr
a
ti

s
ta

 y
 d

e
l 

M
u

n
ic

ip
io

 d
e

 B
u

c
a
ra

m
a
n

g
a

 

 

4.1.1 

Obligaciones 

generales del 

Contratista 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 

ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 

 El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 

(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta 

por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. El Interventor verificará 

esta condición para el inicio del contrato.  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).   

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.   

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.   

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.   

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.   

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

13. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia del presente 

contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 

anexos del contrato.  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 

de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
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relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 

pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.  

17. Cumplir los requerimientos establecidos por la resolución 2400 de 1979. 

18.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 

establecidos.   

21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 

ella cuando sea requerida por el contratante.  

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato  

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  

24. Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad. El 

contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 

las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los incluir el número de días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

25. Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional. El Contratista se compromete a adquirir los 

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 

documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 

encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 

contrato.   

26. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Informar al interventor o al supervisor del 

contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 

para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 

de Bienes Nacionales correspondiente.  

27. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 

incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos 

del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano 

para el cumplimiento del contrato.  

28. Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 

contrato.  

29. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas 

cláusulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los elementos a 

contratar. 

 

en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes;  

 

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 

del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 

ocurra alguno de los siguientes supuestos:  
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i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 

Nacionales al momento de su adquisición.   

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 

relevante.  

iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores 

de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 

dificultando de manera grave la ejecución del contrato.   

 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 

evento eximente de responsabilidad:  

 

a. El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de 

uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el número 

de días] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes 

o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.   

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 

dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados a partir de la 

fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no 

uno de los supuestos definidos en este numeral.  

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 

Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 

técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de 

Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien 

nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.   

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 

superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 

responsabilidad.   

4.1.2 

Obligaciones 

específicas 

del 

Contratista 

El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratación 

y G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría 

de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares 

informativas y aclaratorias. 

 

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 

 

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida 

para el efecto. 

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 

establecidos en el pliego de condiciones. 

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las 

gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobación. 

4. Presentar la programación de obra conforme lo establece el 68. Anexo 1 - Anexo técnico 

CCE-EICP-IDI-01 Camacho Carreño y en 42. Apéndice G - Lineamientos para la 

Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra. 

5. En el caso que el contrato contemple la ejecución de más de un (01) sitio y/o frente de obra, 

el contratista deberá presentar un programa de ejecución de obra para cada sitio y/o frente 

de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 68. Anexo 1 - Anexo 

técnico CCE-EICP-IDI-01 Camacho Carreño y en 42. Apéndice G - Lineamientos para la 

Elaboración, seguimiento y control de la programación de Obra.  

6. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios 

de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y 

deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte y materiales 

necesarios para la correcta iniciación de obra. 

7. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobación de la interventoría 

con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, 

insumos, servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.  

8. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de obra, los costos, 

tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes 
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a las empresas de servicios públicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, 

BOMBEROS, entre otras. 

9. Radicar ante la interventoría dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del 

personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir 

rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá 

reemplazarlo conforme lo establece los pliegos de condiciones. 

10. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para la 

realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre 

las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.  

11. El contratista de obra, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del Municipio de 

Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la comunidad y donde 

puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición verificada por la 

interventoría. 

 

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO. 

 

12. Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se 

remitirá a la circular informativa correspondiente. 

 

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

13. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con las 

especificaciones técnicas del mismo. 

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

15. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las 

especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de Disponibilidades de 

servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre los más relevantes. Si vencido 

el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 

acepta en su integridad tales documentos. 

16. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la 

aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos 

nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado 

por la interventoría. 

17. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 

modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

18. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisión del 

contrato.  

19. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 

20. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  

21. Realizar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las actas 

de vecindad, de conformidad con el 45. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social. 

22. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la ejecución de la obra en todos 

sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecución 

distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra en estos cinco (05) sitios, 

condición verificada por la interventoría. 

23. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que se 

realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad. 

24. El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra, donde 

la interventoría y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de la obra. 

25. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera 

efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

26. El contratista deberá mantener toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte, 

necesarios para la correcta ejecución de obra. 

27. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser 

aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida 

anticipación. El Interventor podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios 

para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

28. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos 

suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos 
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infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metálicas y los demás 

correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de 

la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la 

buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del objeto del contrato, 

esto es garantizando lo establecido en la especificación técnica. 

29. Suscribir y transferir, a nombre del Municipio de Bucaramanga, las garantías adicionales 

que, por instalación de equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos 

infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, postes para alumbrado público y los demás 

correspondientes, otorga el fabricante. 

30. Transferir a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimientos adicionales 

otorgados por el fabricante en la instalación de Prado sintético para escenarios deportivos, 

pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicación. 

31. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 

interrumpir en ningún momento la obra requerida por el municipio.  

32. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al último 

día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer informe con 

corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás informes, serán 

presentados con un periodo de un mes calendario con corte al último día de este (desde 01 

de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente). 

Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los 

que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la 

implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

33. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 

perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de 

toda la reglamentación ambiental vigente.  

34. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada 

por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

35. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar una 

visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria – Supervisor del 

Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del acta 

de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual.  

 

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 

 

36. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

37. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 

establecido por la entidad, mediante circular informativa. 

38. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al 

periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si el 

contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del 

salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera 

quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago 

establecida por el proveedor del servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre 

otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del 

servicio. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo 

establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. 

NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la interventoría. 

 

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 82 de 86 

 
 

Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el 

contratista debe: 

39. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, 

actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante 

circular informativa. 

40. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el funcionamiento 

de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demás que apliquen; 

la Interventoría deberá verificar esta condición. 

41. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con 

dicha certificación. 

42. Los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario 

urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva señalética 

para el uso y operación. 

43. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, debidamente 

avalado por la interventoría. 

44. Entregar a la entidad el manual de operación y mantenimiento de equipos mecánicos, 

equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demás 

correspondientes, debidamente avalado por la interventoría. 

45. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

- Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con 

corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

- Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del último día de plazo de la 

ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios, 

transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

- Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del 

último día de plazo de la ejecución contractual. 

46. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 

dejándolas completamente limpias. 

47. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida 

de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los costos y 

trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los 

criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico 
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 4.1.3 

Obligaciones 

del Municipio 

de 

Bucaramanga 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 

3. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato.  

4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados 

por éste.  

5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el contrato. 

6. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.  

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo 

jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente 

convenio.  

8. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de 

este. 

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención de cauce, 

entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del espacio público entre 

otros). 

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o la 

factibilidad del aumento de la capacidad instalada. 

4.2 Plazo de 

Ejecución del 

Contrato 

Los contratos generados del presente proceso de contratación tendrán los plazos diferenciados por 

cada sitio a intervenir tal y como se evidencia a continuación: 

 

PROYECTO 
PLAZO  

(MESES) 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO 

PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO 

CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

4 MESES 

 

Contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 

4.3 Necesidad de 

contratar con 

Interventoría 

cuando los 

contratos superen 

la menor cuantía 

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a Licitación Pública, y en 

concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que reza: “… los contratos de obra que hayan 

sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la Interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista…”.  

 

Igualmente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: “SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 

un supervisor o un interventor, según corresponda”.  
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Por lo anterior la Secretaría de Infraestructura contratará, a través de Concurso de Méritos, la 

Interventoría Externa que realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental de 

salud ocupacional y seguridad industrial al contrato que resulte del proceso contractual.  

 

El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 

momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 

medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  

 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 

interventor. 

 

El interventor adelantará el seguimiento y vigilancia al contrato de obra de conformidad con lo 

establecido en el artículo 83 al 85 de la ley 1474 de 2011 y la Guía práctica para el ejercicio de la 

función de supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga.   

4.4 Liquidación del 

Contrato 

El contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 1993, y 

las modificaciones introducidas por el artículo modificado por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 

2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los términos de las 

garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 

recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 

expediente del Proceso de Contratación. 

4.5 Convocatoria 

No Limitada A 

Mipymes 

N/A 

4.6 Constancia del 

cumplimiento del 

deber de análisis 

de las entidades 

estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de riesgo. 

4.7 

Comunicaciones 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a través de la 

plataforma SECOP II. 

4.8 Autorización 

para contratar 

 

El Decreto Municipal No. 0220 del 9 de junio de 2020, por medio del cual se delega el ejercicio de 

competencias en materia contractual y ordenación del gasto, delegó Secretario (a) de Despacho, 

código 020, grado 25, la ordenación del gasto que corresponda a los mismos, el ejercicio de las 

funciones y competencias de adelantar los procedimientos de selección de contratistas, expedir 

todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y post contractual, 

con forme a las facultades que otorga la Ley y las que se confieran en dicho acto administrativo, 

especialmente el alcance del Artículo Segundo y las delegaciones especiales asignadas en el 

artículo Cuarto. 

4.9 Anexos 

 

 

• 01- Apendice A- Especificaciones Técnicas - EP - IE Camacho Carreño 

• 02- Apendice B- Analisis Precios Unitarios - EP - IE Camacho Carreño 

• 03- Apendice B1- Listado de Equipos y Herramientas - EP - IE Camacho Carreño 

• 04- Apendice B2- Listado de Transporte - EP - IE Camacho Carreño 

• 05- Apendice B3- Listado de Mano de Obra - EP - IE Camacho Carreño 

• 06- Apendice B4- Listado de Materiales - EP - IE Camacho Carreño 

• 07- Apéndice C - Presupuesto - EP - IE Camacho Carreño 

• 08- Apéndice C1 - Memorias de cantidades - EP - IE Camacho Carreño 

• 09- Apendice C2 - - EP - IE Discriminación AU Camacho.pdf 

• 10.  Apendice C3 – Determinación de provisión pago de ajustes Camacho Carreño. 

• 11.  Apéndice D - Programacion EP IE Camacho Carreño 

• 12.  Apendice E1 - PROPIEDAD DEL PREDIO - EP - IE Camacho Carreño 

• 13.  Apendice E2 - NORMA URBANA DE VIABILIDAD, PERFIL VIAL 

• 14. Apéndice E3 - Factibilidad ESSA Camacho Carreño 

• 15. Apéndice E3 – Uso del Suelo 

• 15.1 Apéndice E4.1 – Intervención Podas y Talas 
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• 16. Apendice F01 PAI.01 PLANTA PAISAJISMO – ARBOLES 

• 17. Apendice F02 PAI.02 PLANTA PAISAJISMO - ARBUSTOS 

• 18. Apendice F03 PRE.01 LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO 

• 19. Apendice F04 PRE.02 ESTADO ACTUAL 

• 20.  Apendice F05 PRE.03 DEMOLICIONES 21.  Apendice F05 - PRE.03 

DEMOLICIONES.pdf 

• 21.  Apendice F06 PRE.04 EXISTENTE - PROPUESTO 

• 22. Apendice F07 PRE.05 TOPOGRAFICO 

• 23. Apendice F08 URB.01 PLANTA GENERAL 

• 24. Apendice F09 URB.02 PLANTA GENERAL - NIVELES 

• 25. Apendice F10 URB.02 PLANTA GENERAL – NIVELES HIDRO 

• 26. Apendice F11 URB.04 PLANTA GENERAL - BORDILLOS 

• 27. Apendice F12 URB.05 PLANTA GENERAL - MOBILIARIO 

• 28. Apendice F13 URB.06 PLANTA GENERAL - ESPECIFICACIONES  

• 29. Apendice F14 URB.07 SECCIONES - 01  

• 30. Apendice F15 21HC192 A - PERFIL DE VIA (10.2m)  

• 31. Apendice F16 21HC192 B - MALLA 1 VIA M3  

• 32. Apendice F17 21HC192 C - MALLA 2 PEATONAL  

• 33. Apendice F18 21HC192 Información del diseño  

• 34. Apendice F19 21HC192 A.P. I.E.CAMACHO CARREÑO-Plano 

• 35. Apendice F20 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E01 - con firma 

• 36. Apendice F21 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E02 - con firma 

• 37. Apendice F22 ESTR EP CAMACHO CARREÑO V02 E03 - con firma 

• 38. Apendice F23 PL_IE CC-01 

• 39. Apendice F24 PL_IE CC-02 

• 40. Apendice F25 PL_IE CC-03 

• 41. Apendice F26 PL_IE_CC_CANTIDADES DE OBRA HIDROSANITARIAS 

• 42. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 

programación de Obra.pdf 

• 43. Apéndice H - Lineamientos para la Elaboración, implementación, seguimiento y Control 

del Plan de Manejo de Tráfico 

• 44. Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

• 45. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social 

• 46. Apéndice J1 - Actas Sociales.pdf 

• 47. Apéndice J2 – Certificación Puente 

• 48. Apéndice J3 – Convenio y resolución Camacho Carreño  

• 49. Apéndice J4 - Contrato Marco 

• 50. Apéndice K - Plan de Cargas Personal de Obra.pdf 

• 51.  Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-02 Licitacion 

• 52. Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-03 Licitacion 

• 53. Formato 3 - Experiencia CCE-EICP-FM-04 Licitación 

• 54. Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-05 

Licitacion 

• 55. Formato 5 - Capacidad Residual CCE-EICP-FM-06 Licitación 

• 56. Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-07 Licitación 

• 57. Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-08 Licitación 

• 58. Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-09 Licitación 

• 59. Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-10 Licitación 

• 60. Formato 10 Factores de desempate CCE-EICP-FM-76 Licitación 

• 61. Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-77 

Licitación (Transporte) 

• 62. Formato 12 Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-125 

Licitación 

• 63. Formato 13 Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-126 (LP- Transporte)   

• 64. Matriz 1 -Experiencia Licitación CCE-EICP-FM-11 Licitación (Transporte) 
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• 65. Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-12 (Licitación - 

Transporte). 

• 66. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-13 Licitación 

• 67. Matriz 4 Bienes relevantes Transporte CCE-EICP-FM-120 Licitación. 

• 68. Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14 Licitación 

• 69. Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 Camacho Carreño 

• 70. Anexo 3 - Glosario - CCE-EICP-IDI-03 - Licitación transporte 

• 71. Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-04 Licitación 

• 72. Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion 

• 73. DECRETO 0003 DECLARA ADMINISTRATIVAMENTE HABIL LOS DIAS SABADOS 

• 74. PROTOCOLO AUDIENCIA DE RIESGOS 

• 75. PROTOCOLO AUDIENCIA DE ADJUDICACION. 

• 76. BANCO DE PROYECTOS 

• 77. Plan Anual de Adquisiciones Camacho Carreño 

• 78. Solicitud CDP  

• 79. CDP  

• 80. CERTIFICACION OBJETO NO CONTRATADO 

• 81. Estudio del Sector OBRA – Camacho Carreño 

• 82. Estudios Previos Espacio Público Camacho Carreño 

• 83. Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación 

• 84. AVISO CONVOCATORIA  

NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente estudio previo. 

 

 

4.10 Conclusión 

 

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de Bucaramanga - 

Secretaría de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el proceso de selección de contratista 

a fin de satisfacer la necesidad relacionada con la: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.” 
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