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ACTA DE REINICIO No 02 04/08/2014

Fecha: 01 | de JUNIO l de ! 2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

= Mediante la suscripcién de la presente acta, el cooperante y supervisor, asumen plena responsabilidad por la
veracidad de la informacion en ella contenida

) _ . INFORMACION GENERAL DELCONVENIO
~ CONTRATO | | CONVENIO X

convenio numero: ’ 3864 ‘ de ’ 11/10/2022

Objeto del convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE ORTEGA CON EL ANIMO DE BRINDAR COMPONENTES DE ATENCION INTEGRAL A LOS
ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO EN CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO “FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y POBLACION
CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Super\rlsora ‘ANA MILENA MOSQUERA RODRIGUEZ

Cooperante: } MUNICIPIO DE ORTEGA

Valor del convenio:

SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000) M/CTE

Duracioén del convenio: NOVEN'IA( 0) DIAS \,ALENLJARIO

Dias ejecutados SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

N : S — e

CONSIDERANDC:

Que entre la DEPARTAWMENTO DEL TOLIMA y el MUNICIPIO DE ORTEGA, se celebro el Convenio
Interadministrativo Nro. 3664 de 2022 cuyo objeto Aunar esfuerzos entre el Gobierno Departamentai del Tolima y
el Municipic de Ortega con el animo de brindar componentes de atencion integral a los adultos mayores en
condicion de vulnerabilidad del municipic en cumplimiento del proyecto “Fortalecimiento para la atencion integral
del adulto mayor y poblacion con discapacidad del departamento del Tolima"es por un valor de SESENTA'Y SEIS
MILLONES PESOS ($66.000.000) y un plazo de NOVENTA (90) dias calendario contados a partir del acta de
inicio, previo perfeccionamiento y legalizacion del acto contractual.

Que, de acuerdo con el acta de iniciacion suscrita entre las partes, la fecha de iniciacion del Convenio
interadministrative es 14 de diciembre de 2022 guedanao como fecha de terminacion el 13 de marzo de 2023

Que mediante Acta de Suspension No. 01, el plazo del convenio se suspendio a partir del 22 de diciembre de
2022.

Que una vez superada las causas gue dieron origen a la suspension, se dio reinicio mediante Acta No. 01 del 24
de enero de 2023, queda comoe nueva fecha de terminacion el 15 de abril de 2023.
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Que mediante Acta de Suspension No. 02, el plazo del convenio se suspendio a partir del 15 de marzo de 2022.

Que el acta de Suspension No 02 no fue posible cargar en la plataforma Secop Il por indisponibilidad de la
misma, lo que origina gue la misma se cargue con el acta de reinicio,

Que teniendo en cuenta que las causas que dieron origen al acta de suspension No. 02 ya fueron superadas por
el cooperante, se hace necesario reiniciar para continuar con la ejecucion del mismo.

ACUERDAN: - ]

« Reanudar el plazo del convenio interadministrativo a partir del 01 junio de 2023 por lo tanto, la nueva fecha
de terminacion sera el dia 30 de junio de 2023

 Elcooperante ampliara la vigencia de las garantias conforme con lo estipulado en el convenio.

« El cooperante y el Supervisor realizaran una evaluacion del estado del convenio al momento de esta
reanudacion, de la cual se dejara registro

» El cooperante manifiesta que la reanudacion del convenio no generara sobrecostos para el Departamento
del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma Firma M

-~ —

Nombre ANA MILEl\LA IwOSfAUERA 2 Nombre: MUNICIPIO DE ORTEGA

SUPERVISOR COOPERANTE

Firma
Nombre: JOSE ALF CAMACHO PEREZ
SECRETARIO DE INCLUSION SOCYAL POBLACIONAL
ORDENADOR DEL GABTO Y EJECUTOR




ina.gov.co

s

ga-lol

1€

WAWVW . Ol

Codigo Postal:
735501

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL
ORTEGA TOLIMA Ar);)or

Nit. 890.700.942-6 P’ Ortega

D.A. 100
Ortega, 29 de mayo de 2023

Doctora

ANA MILENA MIOSQUERA R.
Profesional Universitaria
Supervisora del Convenio

Asunto: Solicitud de reinicio del convenio interadministrativo N° 3864 de 2022
entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Ortega

Respetada doctora Ana Milena:

Teniendo en cuenta que las causas que dieron origen al acta de suspension No. 02
ya fueron superadas a través de la adjudicacion del ‘proceso de seleccion
abreviada de menor cuantia N° 002 del 26 de abril de 2023, por lo tanto, se solicita
reiniciar el convenio a partir del 01 junio del presente afio con el fin dar cumplimiento
a la ejecucion de las obligaciones estipuladas en el mismo.

Cordialmente,

(Jerin

OMAR IVAN CARRILLO RAMIREZ,
Alcalde del Municipio de Ortega
Cooperante

7
Amor P Ortega
Teléfono: (8) 2258106 / 2258085 - Fax: (8) 2258106
Calle 6 No.5-30 Barrio Centro
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Alcaldia Municipal



