Corporacion Auténoma

ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO 1088 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022,
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”
Y ECOLOGIC INGENIERIA SAS .

CODIGO TRAZABILIDAD 1.1.1.01.01

FECHA: 05 — JUN- 2023

Entre los suscritos, WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA, identificado con cédula de
ciudadania No. 1.032.449.537 expedida en Bogotd D.C, SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES, Ordenador del Gasto segin Resolucion
No. 6343 del 31 de diciembre de 2021 , actuando en nombre y representaciéon de la
Corporacion Autonoma Regional del Tolima, con Nit. 890.704.536-7, por una parte; y por la
otra ECOLOGIC INGENIERIA SAS identificada con NIT. No. 901.370.333-2 , Representado
legalmente por CAMILO ANDRES SALAMANCA FLOREZ , identificado con cédula de
ciudadania No. 1.030.546.888 ,quien manifiesta bajo la gravedad del juramento no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el articulo octavo de la Ley 80 de 1.993; a) Que CORTOLIMA suscribié con
contrato de obra N° 1088 del 29 de diciembre de 2022, el cual tiene por objeto:
“SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS,
METEOROLOGICAS Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 3884 DEL 12 DE
OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA”, por valor de MIL DOSCIENTOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS
($1.200.176.786,10) M/CTE, y plazo de ejecucion de DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS
CALENDARIO ; b) que, mediante estudio de oportunidad y conveniencia de fecha
30/05/2023, se manifiesta que se requiere la modificacion de la forma de pago del negocio
juridico, a su turno al establecimiento de las garantias del mismo, como quiera que frente a
la forma de pago no se establecieron las condiciones de constitucion de la fiducia para el
anticipo y a su vez por error de digitacion se traslado informacion a la minuta del contrato no
correspondiente al planteamiento del estudio previo inicial. : “ Dicho lo anterior,
respetuosamente, se solicita realizar un ajuste y correccién al documento minuta 1088 de
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2022, como lo permite la Ley 1437 de 2011, ARTICULO 45 CORRECCION DE ERRORES
FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte, se podran corregir los
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos,
de digitacién, de transcripcién o de omision de palabras. En ningln caso la correccién dara
lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivira los términos legales para
demandar el acto. Realizada la correccion, esta deberé ser notificada o comunicada a todos
los interesados, segun corresponda. Y teniendo en cuenta la vicisitudes presentadas entorno
al negocio juridico se hace necesario respetuosamente aclarar en la minuta al contrato de
obra 1088 de 2022 ser modificada, en su acapite No 8 forma de pago, y su acapite No 9
Garantias”, por tanto se hace necesario realizar modificacion al negocio juridico en sus
clausulas octava-forma de pago y novena- garantias, en consecuencias las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: Modificar el contrato No.1088 DE FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2022 en su clausula octava- Forma de pago y clausula novena- garantias.
CLAUSULA SEGUNDA. Se modifica la clausula- octava del contrato 1088 del 29 de
diciembre de 2022 en el sentido de incluir la siguiente forma de pago: La corporacion
pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: La Entidad entregara un
anticipo del 50% y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacion, todo
lo cual se regira por las siguientes reglas: La entidad efectuara al Contratista pagos mediante
actas parciales en pesos colombianos hasta un 95% del valor del contrato, de acuerdo con
los item contractuales ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por el
supervisor, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
facturas y/o documento que haga sus veces. Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista
el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, el cual se hara a la liquidacion del contrato. La Entidad no se hace responsable por
las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hara las
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retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda. Asi mismo, el contratista debera presentar los documentos
exigidos por la Oficina de Almacen de la corporacion autbnoma regional del Tolima, asi como
las disposiciones establecidas por la Gobernacion del Tolima, en el marco del cumplimiento
del convenio 3884 de 2022.

ANTICIPO La Entidad entregara el 50% del valor del contrato en forma de anticipo bajo las
siguientes condiciones: El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion
de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciacion del
contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo La Entidad, a través de la supervision,
revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista debera crear
una cuenta separada para el manejo de los recursos que recibe a titulo de anticipo con el fin
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato
correspondiente, y crear la fiducia correspondiente de acuerdo al articulo 91 de la Ley 1474
de 2011 que estipula :"en los contratos de obra, concesion, salud y los que se realicen por
licitacién publica y siempre que no sean de menor o minima cuantia, el contratista debe
constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que
recibe a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.”. y la guia “Guia para el manejo
de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable “ en Colombia compra,

descrita en el siguiente link
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce quia manej
0 anticipos.pdf .

TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO
Para el manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo, el contratista debera
constituir una Fiducia o un patrimonio autonomo irrevocable para el manejo de los
recursos que asi reciba, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente
en la ejecucién del contrato:
La entidad debera tener calificacion AAA

e La corporacion deberda autonoma Regional del Tolima - Cortolima sera
beneficiario residual, a quien se debe entregar la suma que no sea utilizada en la
ejecucion del contrato de obra.

e Serd obligacion de la fiduciaria entregar a la corporacién Autbnoma Regional del
Tolima — Cortolima las sumas provenientes de los rendimientos generados por los
recursos durante la vigencia del fideicomiso.

e CORTOLIMA a titulo propio o a través de la interventoria del contrato de obra
auditara la destinacién de los giros que la fiduciaria realice con los recursos
fideicomitidos, mediante la autorizacién de tales giros por el interventor del
contrato.

e CORTOLIMA, estara autorizada de solicitar informe a la fiducia sobre la ejecucion
del contrato de fiducia.

e En caso de terminacion anticipada del contrato de fiducia o de obra, el saldo sera
reintegrado a la corporacion no cuenta CORTOLIMA con NIT 890.704.536.7
Cuenta de ahorros No 168770073620 de Davivienda.

e Para establecer el plazo del contrato de fiducia, debera tenerse en cuenta el
cronograma de inversion del anticipo.

e El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista y
por lo tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los
rendimientos que ellos produzcan podran utilizarse para cubrir los gastos y o
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costos de la comision fiduciaria.
e Elvalor del anticipo ser& entregado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha en que se radique en la Tesoreria de la corporacién

El anticipo sera amortizado mediante deduccion del 100% del valor total del anticipo en la
primera acta parcial presentada por el contratista. EIl ANTICIPO sera amortizado mediante
deduccion del 100% del valor total del pago anticipo en la primera acta parcial presentada
por el contratista, el cual debera ser soportada en SUMINISTRO DE EQUIPOS, teniendo en
cuenta que el contratista debe hacer el tramite de importaciéon los componentes de equipos
tecnoldgicos los cuales corresponden a mas del 50% del valor del presupuesto oficial, el
saldo mediante pagos parciales y/o el cumplimiento de cada actividad programada, previa
entrega del informe de actividades, acta parcial / final, informe de supervision y constancia o
evidencia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales.

Acreditar ante la Corporacion mediante las pruebas legalmente establecidas que demuestren
gue se han realizado oportunamente los aportes correspondientes a la seguridad social y los
aportes por concepto de parafiscales si es procedente, los cuales deberan cumplir las
previsiones legales, y la fiducia establecerse de acuerdo al articulo 91 de la Ley 1474 de
2011 que estipula y la guia “Guia para el manejo de anticipos mediante contrato de
fiducia mercantil irrevocable “ en Colombia compra, descrita en el siguiente link
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce _documents/cce guia_manej
o_anticipos.pdf. CLAUSULA TERCERA. Modificar la clausula novena del contrato No.1088
del 29 de diciembre de 2022, en el sentido de establecer el siguiente contenido en la garantia
de buen manejo del anticipo del negocio juridico:
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AMPARO SUFICIENCIA |VIGENCIA

DESDE EL
9) GARANTIA: DESEMBOLSO
DEL ANTICIPO,
BUEN 100 % DEL|HASTA LA
MANEJO DEL |VALOR  DEL |LIQUIDACION
ANTICIPO  |ANTICIPO | DEL CONTRATO

CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y
estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo
contintian vigentes y su exigibilidad permanece.

Elabor6: Natalia Rodriguez N — Contratista — Oficina de contratacion.
Revisé: Angelica Maria Valencia Bonilla — Jefe Oficina Contratacion.
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