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CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCION DE LA NUEVA
Objeto del Contrato: E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,
BOYACA”

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El presente estudio tiene como objeto determinar la Conveniencia y Oportunidad para contratar la
“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”; los
estudios y documentos previos estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de
soporte para la contratacién de manera que el futuro contratista pueda valorar adecuadamente el
alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la distribucién de riesgos que la entidad propone.

Bajo las anteriores consideraciones, la Constitucidon Politica dispone en el articulo 22 como fines del
Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacion. Las
autoridades de la Republica estdn instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Asi pues, las problematicas relacionadas con la prestacién de los servicios de salud tienen una mayor
incidencia en las zonas alejadas de los centros urbanos, esto causado por factores de tipo social,
econdmico y demografico lo que determina la enorme dificultad de los habitantes de estas zonas,
especialmente los mas vulnerables, de acceder a servicios basicos y especializados de salud con Ia
oportunidad y calidad requeridas.

En ese sentido, La E.S.E Centro de Salud, presta servicios de primer nivel a la poblacién Uvitana, sin
embargo, en la actualidad, su infraestructura se encuentra en un estado de deterioro considerable y la
actual infraestructura, no cumple con las normas de construccién (Cédigo Nacional de Fontaneria, NTC
1500, reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) (RETILAP), Sismo resistencia (NSR 10), y
dificilmente alcanzan el cumplimiento de las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos prestadores de servicios de salud y de los requisitos de habilitacién consignados en las
Resoluciénes 3100 de 2019 y 4445 de 1996 del Ministerio de Salud. Sumado a lo anterior, la actual sede
se encuentra localizada en drea catalogada como de alto riesgo por avenidas torrenciales, muestra de ello
han sido las dos (2) avalanchas presentadas en el municipio en el afio 2012 y en el afio 2018, hechos de la
naturaleza que generaron el debilitamiento de parte de su zona posterior, en la que afortunadamente
solo hubo dafios materiales y se tuvo que evacuar a los habitantes cercanos de la quebrada la negra
incluyendo el personal médico de la E.S.E Centro de Salud.
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Bajo las anteriores consideraciones, la poblacion que habita en el municipio requiere acceder a los
servicios de salud basicos, sin embargo, no se tiene la capacidad instalada suficiente o, en el peor de los
casos, no existen puestos o centros de salud para garantizar la prestacidon de servicios, esto afecta la
calidad de la salud del municipio.

Con la construccién de infraestructura y dotacidn basica de salud, se pretende fortalecer la red publica
hospitalaria resolviendo en gran medida el problema, en razén a que la sede actual se encuentra en
avanzado estado de deterioro asi como también no cumple con las normas de construccién, accesibilidad,
detecciéon y proteccidén contra incendios y dificilmente le dan cumplimiento a las condiciones sanitarias
establecidas, sin dejar de lado que esta localizada en un area de alto riesgo por lo tanto se debe dar
cumplimiento a los principios que orientan la politica nacional de gestién del riesgo contemplados en la
ley 1523 de 2012, en el articulo 3 principio de proteccion: “Los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos
colectivos a la sequridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a
posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dano a los valores enunciados”.

Para garantizar lo anterior, la entidad cuenta con un lote de su propiedad ubicado en la carrera 6 N. 4-07
(esquina) el cual cumple con los requisitos para la construccién de la nueva E.S.E, y en la cual se puede
garantizar una adecuada prestacion de los servicios de salud y condiciones éptimas para que los
funcionarios desempefien sus labores diarias.

Lo anterior se encuentra reforzado si se tiene en cuenta que en el Plan de Desarrollo Municipal
“CONSTRUYENDO FUTURO PARA LA UVITA” frente al sector salud se dispuso:

“La Salud en el Municipio de La Uvita es prestada por la Institucion Prestadora de Salud IPS — Empresa
Social del Estado Centro de Salud de La Uvita. Esta, es una entidad descentralizada, lo que indica que
cuenta con autonomia para su funcionamiento. El Sector de la Salud a Nivel Nacional no se encuentra en
buenas condiciones en relacion a la eficiencia en la prestacion del servicio, y la E.S.E del Municipio no es la
excepcion. A pesar que es una institucion de primer Nivel de Atencidn, perteneciente a la subred Norte
Boyacd, solo tiene autorizados los siguientes servicios: consulta externa (medicina, enfermeria y
odontologia), consulta prioritaria, toma de muestras de laboratorio, vacunacion, citologias y farmacia. Por
tanto, y en cumplimiento de las leyes y normas al respecto, solo puede prestar los servicios anteriormente
mencionados. Partiendo de lo anterior, se han identificado varios problemas en torno a la atencion,
calidad y humanizacion del servicio, lo que se proyecta a trabajar en esta administracion.

Es decir, se debe garantizar que los servicios que actualmente se presten sean visualizados por su calidad;
que los habitantes del municipio, generen confianza y sentido de pertenencia por la institucion. Ello,

resultante del excelente personal humano que preste los servicios.”

De esta manera, en el sector salud, en cuanto al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible se
consignd lo que a continuacidn se describe:

“OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Objetivo 3. SALUD Y BIENESTAR. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.

OBJETIVO SOSTENIBLE TERRITORIAL. Lograr una salud de calidad es esencial para un
desarrollo sostenible, luchando contra las diferentes causas de muerte y enfermedades
comunes en la poblacidn, por lo que el fin es aumentar la esperanza de vida. Con el objetivo se
garantiza una vida sana, tanto mental como fisica en toda la poblacion de La Uvita, teniendo
como base fundamental que una de las riquezas humanas de mayor trascendencia es la Salud.

2.3. ESTRATEGIAS

1. Implementar en la poblacion urbana y rural, prdcticas de promocion sobre mecanismos de
prevencion y mitigacion del riesgo de contagio de enfermedades. Planes que deben acentuarse
en madres gestantes, neonatos, nifios, poblacion de adultos mayores y poblaciéon en general.
Se evidencian las metas especificas en el Plan Territorial de Salud 2020 - 2023, Plan de Accidn
en Salud — PAS 2020, incluido el Plan de Intervenciones Colectivas PIC y Gestion Publica.

2. Incentivar la prdctica del deporte, la recreacion y la utilizacion de una dieta balanceada en
toda la poblacion, esto articulado con Escuelas de Formacidon, Danza, Instituciones Educativas,
CDI, entre otros grupos, como mecanismo mitigante de la aparicion de enfermedades cardiacas
cronicas; en pro de la salud mental, generando bienestar y mejoramiento de la calidad de vida
de los pobladores.

3. Reformular el proyecto de “La Construccion de la Nueva sede de la ESE, Centro de Salud La
Uvita, de acuerdo a la Resolucion 3100 de 2019 (25 de nov 2019) emanado por el Ministerio
de Salud “Por el cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripcion de los
prestadores de servicios de salud y de habilitacion de los servicios de salud y se adopta el
Manual de Inscripcion de Prestadores y Habilitacion de Servicios de Salud, y gestionar los
recursos correspondientes ante entidades departamentales y nacionales.

4. Apoyar a la ESE mediante convenios de fortalecimiento que permitan mejorar la calidad de
la prestacion de los servicios de salud habilitados, llegando a la poblacion vulnerable.

Fue asi entonces que, para dar cumplimiento a dicha estrategia, luego de ingentes esfuerzos se logrd la
suscripcién del convenio interadministrativo No. 3488 de fecha 16 de diciembre de 2022, entre el
Departamento de Boyaca; el Municipio de la Uvita y la E. S. E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, para la
ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
LA UVITA BOYACA”

Con lo anterior, ademas de darle cumplimiento a uno de los proyectos contenidos en el plan de
desarrollo municipal e inscrito en el Plan Bienal de Inversiones en Salud, se esta dando cumplimiento de
igual manera al imperativo constitucional consagrado en el articulo 49 el cual dispone:
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“La atenciodn de la salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza
a todas las personas el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes
y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las politicas para la prestacion de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacion, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados en la ley.

Los servicios de salud se organizardn en forma descentralizada, por niveles de atencion y con participacion
de la comunidad.”

Asi mismo con la ejecucién de este importante proyecto, se materializa la naturaleza y contenido del
derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del Municipio de la uvita y de todo aquel que
acuda a la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, habida consideracidn que el articulo 22 de la ley 1751 de
2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones,
dispuso:

“Articulo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho
fundamental a la salud es auténomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la
preservacion, el mejoramiento y la promocion de la salud. El Estado adoptard politicas para
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promocion,
prevencion, diagndstico, tratamiento, rehabilitacion y paliacion para todas las personas. De
conformidad con el articulo 49 de la Constitucion Politica, su prestacion como servicio publico
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable direccion, supervision, organizacion,
regulacion, coordinacion y control del Estado.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se hace necesario que la poblacién Uvitana cuente con
una infraestructura apropiada para la prestacidon de un servicio oportuno y de calidad, y que ésta les
permita su prestacion dentro de los pardametros normativos establecidos por las entidades de orden
nacional y departamental, es decir, instalaciones apropiadas para la atencién integral de los pacientes
de distintas edades y sus acompafantes; que faciliten el restablecimiento de su salud, con las
condiciones técnicas y ambientales adecuadas para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades
de los profesionales de la salud y del personal administrativo, razén por la cual, como entidad
prestadora del servicio de salud, requiere hacer la contratacién para adelantar la “CONSTRUCCION DE
LA NUEVAE. S. E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA”

Ademas de lo anterior, es obligacién de la E.S.E. Centro de Salud de la Uvita, proceder a ejecutar el
convenio anteriormente establecido de conformidad con los items técnicos descritos en el proyecto y
en el convenio interadministrativo No. 3488 de fecha 16 de diciembre de 2022, entre el Departamento
de Boyaca; el Municipio de la Uvita y la E. S. E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, para la ejecucién del
proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA
BOYACA”
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DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Objeto del Contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”

Alcance del Objeto: Desarrollar el anterior objeto dentro del marco del convenio interadministrativo No.
3488 de fecha 16 de diciembre de 2022, entre el Departamento de Boyacd; el Municipio de la Uvita y la E.
S. E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, el cual hace parte integral del presente proceso contractual.

Tipo de Contrato a Celebrar: OBRA PUBLICA

“CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA”

1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

ClasificacionUNSPSC Descripcion

721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

721214 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
PUBLICOS ESPECIALIZADOS

951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

Especificaciones técnicas establecidas en el convenio interadministrativo No. 3488 de fecha 16 de
diciembre de 2022, entre el Departamento de Boyaca; el Municipio de la Uvita y la E. S. E. CENTRO DE
SALUD DE LA UVITA, para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. E. CENTRO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA”

Construccién y adquisicion de bienes y/o servicios
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. CENTRO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACA

ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
1 PRELIMINARES DE OBRA
1.01.6 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA | Precios Metro
1,01 2340 0%
8 ARQUITECTONICA Gober. Cuadrado
1.01.4 | DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 Precios Metro
1,02 2340 0%
6 CM ) DISTANCIADE 1 A5 KM Gober. Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE
1,03 |N/A CERRAMIENTO PERIMETRAL EN Precios Ref. | Metro lineal |206,42 0%
LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
1,04 [N/A CAMPAMENTO EN TABLA Y TEJA DE | Precios Ref. |Unidad 1 0%
ZINC
DEMOLICION PISOS, ANDENES EN .
3.13.1 Precios Metro
1,05 CONCRETO HASTAE=12 CM 49,18 0%
8 Gober. Cuadrado
INCLUYE RETIRO
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201 1.02.1 [ excAVACION MANUAL EN Precios Met.ro 154,96 0%
7 MATERIAL COMUN (INCLUYE Gober. Cdibico
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RETIRO)
3.02.0 [EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS | Precios Metro
2,02 o 655,35 0%
7 EN MATERIAL COMUN SECO Gober. Cubico
1.01.0 | CONFIGURACION-NIVELACION Precios Metro
2,03 2340 0%
5 TERRENO Gober. Cuadrado
MEJORAMIENTO DE PISO CON
MATERIAL DE AFIRMADO )
3.03.1 Precios Metro
2,04 COMPACTADO CON PLANCHA o 528,68 0%
2 Gober. Cubico
VIBRADORA, INCLUYE ACARREO
LIBRE DE 5 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
3120 AFIRMADO Y/O GRANULAR
2,05 3' " | DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y Precios Ref. [M3-Km 7198,74 0%
COMPACTADO SEGUN SECCION DE
DISENO).
ITEM ,
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
3 ESTRUCTURA EN CONCRETO
1.02.2 [SOLADO CONCRETO ESPESOR Precios Metro
3,01 216,47 17%
9 E=0.07MTS 14MPa (2000PSI) Gober. Cuadrado
1.02.1 | CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + Precios Metro
3,02 o 21,14 17%
1 FORMALETA Gober. Cubico
1.02.1 |CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 | Precios Metro
3,03 o 39,82 17%
3 MPa, SECCION RECTANGULAR Gober. Cubico
MURO DE CONTENCION EN
3,04 1.02.2 Precios Metro 14,41 17%
CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI
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5 2.01MTS H 3,5 MTS Gober. Cubico
1.03.2 | PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) | Precios Metro
3,05 114,91 17%
0 E=0.12 MTS Gober. Cuadrado
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa .
1.03.0 Precios Metro
3,06 (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts . 28,19 17%
2 Gober. Cubico
FORMALETA MADERA
1.03.2 Precios Metro
3,07 VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) o 35,76 17%
3 Gober. Cubico
ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. .
1.04.0 Precios .
3,08 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. Metro lineal |95,74 17%
2 Gober.
REFUERZO
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN .
1.03.0 Precios Metro
3,09 CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 . 8,42 17%
3 Gober. Cubico
MPa- (3000 PSI)
1.12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION Precios Metro
3,1 114,91 17%
2 MANTO FIBERGLASS Gober. Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE .
1.02.0 Precios Metro
3,11 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 o 36,45 17%
9 , Gober. Cubico
PSI) RELACION 60C/40P
1.11.2 |[PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10 |Precios Metro
3,12 1434,63 17%
6 2500 PSI Gober. Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE
2.07.0 |CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA Precios Metro
3,13 46,85 0%
9 (3000 PSI) PARA PLACA DE TANQUE | Gober. Cuadrado
E=10CM
CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - ,
2.07.0 Precios Metro
3,14 (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO - 19,42 17%
4 Gober. Cubico
PARA MUROS
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa -
3,15 2.07.0 Precios Metro 11,23 17%
(3000 PSI) IMPERMEABILIZADO
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3 PARA TAPAS Gober. Cubico
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
4 ACERO DE REFUERZO Y MALLAS
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X
3.13.2 (0.15 M D=6MM (INCLUYE Precios .
4,01 Kilogramo 4293,72 17%
6 SUMINISTRO FIJACION E Gober.
INSTALACION)
6.03.0 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE . .
4,02 Precios Ref. |Kilogramo 24508,25 17%
2 DE ACERO 60000 PSI 420 MPa
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
5 ESTRUCTURA METALICA
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
3.13.2 | FABRICACION, ENSAMBLAIJE Y Precios .
5,01 Kilogramo 2483,98 17%
2 MONTAIJE DE ESTRUCTURA Gober.
METALICA
112.4 |SUMINISTRO E INSTALACION Precios
1 0,
02 1 PERFILERIA METALICA PARA Gober. Kilogramo  |3198,36 17%
ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
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DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN
DISENO (CUBIERTA)
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
6 CIELOS RASOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CIELO RASO RETICULAR EN PANELES . Metro
6,01 |N/A Precios Ref. 173,51 0%
EN FIBRA MINERAL, INCLUYE Cuadrado
PERFILERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE Metr
o
6,02 |N/A CIELO RASO EN PVC (INCLUYE Precios Ref. 559,06 0%
Cuadrado
ESTRUCTURA)
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
7 MAMPOSTERIA
1.04.1 | MURO EN BLOQUE DE No.5 E=0.12 | Precios Metro
7,01 1526,88 17%
5 MTS Gober. Cuadrado
1.05.1 . Precios Metro
7,02 PANETE LISO MUROS 1:4 2019,3 17%
3 Gober. Cuadrado
7,03 1.05.0 PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 Precios Metro 82,82 17%
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9 Gober. Cuadrado
1.05.0 - Precios .
7,04 FILOS Y DILATACIONES EN PANETES Metro lineal |1286,94 17%
2 Gober.
1.05.0 N Precios Metro
7,05 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 1653,87 17%
8 Gober. Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE Vet
etro
7,06 | N/A MICROCEMENTO / MICROSTONE - Precios Ref. 95,91 0%
Cuadrado
O SIMILAR
ITEM ’
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
8 CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION
CUBIERTA EN TEJA PANEL
1.12.2 | METALICO DE ALUZINC CAL 26 TIPO | Precios Metro
8,01 735,88 17%
8 SANDUCHE, CON POLIURETANO Gober. Cuadrado
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD,
ACABADO EN PINTURA POLIESTER
SUMINISTRO E INSTALACION Vet
etro
8,02 [N/A CUBIERTA LAMINA Precios Ref. 137,16 0%
Cuadrado
POLICARBONATO Cal. 6 mm
ITEM ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
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GOBER
9 RECUBRIMIENTO Y ENCHAPES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
1.10.0 | ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA | Precios Metro
9,01 244,44 17%
5 20X20 O SIMILAR (SOBRE MUROS Gober. Cuadrado
AREA BASURAS, BANOS Y POCETAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE Met
etro
9,02 [N/A PANEL PVC EKOWOD COLOR Precios Ref. 38,93 0%
Cuadrado
MADERA O SIMILAR
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
10 PISOS
PULIDA MECANICA SUPERFICIE EN
10,0 . Metro
N/A CONCRETO (INCLUYE CORTE Y Precios Ref. 155,98 0%
1 Cuadrado
SELLADO DE JUNTAS)
10,0 |1.11.0 Precios Metro
ALISTADO PISOE=4CM - 1:5 758,62 17%
2 4 Gober. Cuadrado
10,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . Metro
N/A Precios Ref. 171,73 0%
3 PISO VINILO EN ROLLO Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,0 . Metro
N/A PISO CERAMICA 0.338*0.338 Precios Ref. 89,68 0%
4 Cuadrado
(DUROPISO) O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,0 , . Metro
N/A BALDOSIN DE GRANITO No. 5 Precios Ref. 87,91 0%
5 Cuadrado
30*30*1.7 CM (COLOR)
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,0 , . Metro
N/A BALDOSIN DE GRANITO No. 5 Precios Ref. 263,87 0%
6 Cuadrado
30*30*1.7 CM (BLANCO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,0 . Metro
N/A TABLETA DE GRES FORMATO 30*30 | Precios Ref. 104,22 0%
7 Cuadrado
C™M
SUMINISTRO E INSTALACION DE
10,0 . Metro
N/A BALDOSA PREPULIDA PARA Precios Ref. 58,11 0%
8 Cuadrado
EXTERIORES 30X30 CM
10,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Metro lineal |160,55 0%
9 GUARDA ESCOBAS EN PVC
1.11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios )
10,1 Metro lineal |341,24 17%
7 GUARDAESCOBA BALDOSIN Gober.
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
11 [PINTURA
11,0 [1.09.1 |ESTUCOY VINILO TRES MANOS EN Precios Metro
1438,16 17%
1 3 MUROS Gober. Cuadrado
11,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . Metro
N/A Precios Ref. 481,93 0%
2 PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS Cuadrado
11,0 [1.09.1 |PINTURA FACHADA EN VINILO PARA | Precios Metro
1296,22 17%
3 7 EXTERIORES Gober. Cuadrado
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ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
12 | CARPINTERIA METALICA
120 SUMINISTRO E INSTALACION DE
1 ’ N/A PUERTA METALICA DOBLE NAVE Precios Ref. |Unidad 5 0%
APERSIANADA PARA SUBESTACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
12,0 PUERTA ENTAMBORADA EN . .
N/A Precios Ref. |Unidad 7 0%
2 LAMINA CAL 16 INC. CHAPAY
ACCESORIOS
120 SUMINISTRO E INSTALACION
3 ’ N/A PUERTA EN LAMINA CAL 16 - Precios Ref. | Unidad 3 0%
(BARRA ANTIPANICO)
120 SUMINISTRO E INSTALACION
4 ’ N/A PUERTA DOBLE EN TUBULAR Precios Ref. |Unidad 1 0%
METALICO
SUMINISTRO E INSTALACION REJA
12,0 . Metro
N/A CERRAMIENTO TUBO ESTRUCTURAL | Precios Ref. 333,7 0%
5 , N Cuadrado
CALIBRE SEGUN DISENO
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
13 CARPINTERIA ALUMINIO
13,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . Metro
N/A Precios Ref. 174,21 0%
1 VENTANERIA EN ALUMINIO Cuadrado
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13.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 ’ N/A PUERTA EN MARCO ALUMINIOY Precios Ref. | Unidad 2 0%
VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA
13.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
3 ! N/A PUERTA VENTANA EN MARCO Precios Ref. |Unidad 2 0%
ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
14 CARPINTERIA EN MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA ENTANBORADA EN
14,0 MADERA BATIENTE CON MARCO . .
N/A Precios Ref. | Unidad 28 0%
1 INCLUYE PROTECTOR DE ACERO
INOXIDABLE Y MANIJA DE
SEGURIDAD (UNA HOJA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA ENTAMBORADA EN
14,0 MADERA BATIENTE CON MARCO . .
N/A Precios Ref. |Unidad 8 0%
2 INCLUYE PROTECTOR DE ACERO
INOXIDABLE Y MANIJA DE
SEGURIDAD (DOBLE HOJA)
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
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15,1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SANITARIAS DESAGUES)
15.1. | 3.03.1 | EXCAVACION MANUAL EN Precios Metro
, o 109,88 0%
01 0 MATERIAL COMUN Gober. Cubico
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE
15.1. |3.13.3 | PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, Precios Metro 108.8 0%
02 6 HUMEDECIMIENTO Y Gober. Cubico ’ °
COMPACTACION)
15.1. 11.02.3 | SUMINISTRO E INSTALACION Precios .
Metro lineal |82 17%
03 7 TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" Gober.
15.1. [1.02.3 | SUMINISTRO E INSTALACION Precios )
Metro lineal |61 17%
04 8 TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.1. 11.02.4 . Precios .
TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE Metro lineal | 124 17%
05 0 Gober.
PVC D=4"
15.1. |1.06.4 | TUBERIA DE 6™ PVC SANITARIA, Precios .
Metro lineal |30 17%
06 1 INCLUYE INSTALACION Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION YEE .
15.1. | 2.05.6 Precios .
SANITARIA REDUCIDA PVC D=4"x Unidad 22 17%
07 6 Gober.
2II
151 SUMINISTRO E INSTALACION YEE
08. " N/A SANITARIA REDUCIDA PVC D=3"x |[Precios Ref. |Unidad 12 0%
2II
15.1. [2.05.6 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE Precios )
Unidad 10 17%
09 7 PVC SANITARIA D=2" Gober.
15.1. | 2.05.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO | Precios .
Unidad 2 17%
10 3 PVC SANITARIO D=4" Gober.
15.1. | 2.05.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO | Precios .
Unidad 25 17%
11 1 PVC SANITARIO D=2" Gober.
15.1. [N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios Ref. | Unidad 45 0%
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12 ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC
SANITARIO EN PVC 4"
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
13' “IN/A ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC Precios Ref. |Unidad 111 0%
SANITARIO EN PVC 2"
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
14' " [N/A ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC Precios Ref. |Unidad 15 0%
SANITARIO EN PVC 4"X2"
15.1. [ 2.04.8 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE Precios .
Unidad 57 17%
15 9 PVC UM D=2"x2"x2" Gober.
15.1. | 1.06.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios .
Unidad 111 17%
16 2 ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" Gober.
15.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . Precios Ref. | Unidad 14 0%
17 UNION DRENAIJE 4"
15.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . Precios Ref. | Unidad 24 0%
18 UNION DRENAIJE 6"
15.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . Precios Ref. |Unidad 77 0%
19 TAPON DRENAIJE 2"
15.1. SUMINISTRO E INSTALACION TAZA . .
N/A Precios Ref. |Unidad 4 0%
20 ADRIATICA CON FLUXOMETRO
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION
21' ' N/A LAVAMANOS DE COLGAR AQUAIJET | Precios Ref. | Unidad 4 0%
(INCLUYE GRIFERIA SENSOR)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
15.1. COMBO SANITARIO AQUAPRO. . .
N/A Precios Ref. | Unidad 5 0%
22 INCLUYE LAVAMANOS Y
ACCESORIOS
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SUMINISTRO E INSTALACION BARRA .
15.1. |1.16.1 Precios .
DE SEGURIDAD EN ACERO Unidad 4 17%
23 8 Gober.
INOXIDABLE 30"
15.1. [1.16.1 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE Precios .
) Unidad 9 17%
24 6 PROTECTOR DE PAPEL HIGIENICO Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SECADOR ELECTRICO PARA MANOS, .
15.1. |1.16.0 , Precios .
AUTOMATICO EN ACERO Unidad 9 17%
25 8 Gober.
INOXIDABLE TIPO POTENZA O
SIMILAR
15.1. [1.16.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios .
. Unidad 9 17%
26 |6 DISPENSADOR DE JABON Gober.
15,2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AGUAS LLUVIAS DESAGUES)
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.2. | 2.05.5 . Precios .
TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC Metro lineal |14 17%
01 3 Gober.
D=10"
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.2. 12.05.5 . Precios .
TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC Metro lineal |53 17%
02 9 Gober.
D=8"
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.2. |1.02.3 , Precios .
TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC Metro lineal |66 17%
03 1 Gober.
D=6"
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.2. |1.02.3 . Precios .
TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC Metro lineal |124 17%
04 2 Gober.
D=4"
15.2. 11.02.3 |SUMINISTRO E INSTALACION Precios .
Metro lineal |56,31 17%
05 8 TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" Gober.
15.2. 11.06.0 [|SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios .
Metro lineal |12 17%
06 8 BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6" Gober.
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15.2. 11.06.0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios .
Metro lineal |167 17%
07 7 BAJANTE DE AGUA NEGRA PvC 4" Gober.
15.2. 11.06.0 |SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios .
Metro lineal |12 17%
08 6 BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3" Gober.
15.2. | 2.04.3 | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 | Precios .
Unidad 2 17%
09 3 D=6" Gober.
15.2. | 2.04.3 | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 | Precios .
Unidad 15 17%
10 2 D=4" Gober.
15.2. | 2.04.3 | CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 | Precios .
Unidad 1 17%
11 1 D=3" Gober.
15.2. [2.04.2 | CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 | Precios )
Unidad 17 17%
12 2 D=6" Gober.
15.2. [2.04.2 | CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 | Precios )
Unidad 15 17%
13 1 D=4" Gober.
15.2. |12.04.9 Precios .
UNION PVC MECANICAD = 8" Unidad 30 17%
14 7 Gober.
15.2. | 2.04.9 Precios .
UNION PVC MECANICAD=6" Unidad 22 17%
15 6 Gober.
15.2. | 2.04.9 Precios .
UNION PVC MECANICAD =4" Unidad 2 17%
16 5 Gober.
15,3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (HIDRAULICAS SUMINISTRO)
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.3. 12.01.2 . . Precios .
TUBERIA PVC PRESION D =1" RDE Metro lineal |17 17%
01 1 Gober.
21E.L
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.3. |2.01.2 . . Precios .
TUBERIA PVC PRESION D =2" RDE Metro lineal |23 17%
02 2 Gober.
21E.L
15.3. |2.01.1 |SUMINISTRO E INSTALACION Precios Metro lineal |33 17%
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03 5 TUBERIA PVCD = 3/4" RDE21E.L Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.3. |2.01.1 , ) Precios .
TUBERIA PVC PRESION D =%" RDE Metro lineal |113 17%
04 7 Gober.
9
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.3. |2.01.1 . . Precios .
TUBERIA PVC PRESION D =1 1/4" Metro lineal |45 17%
05 9 Gober.
RDE 21 E.L
SUMINISTRO E INSTALACION .
15.3. |2.01.1 , . Precios .
TUBERIA PVC PRESIOND =1 1/2" Metro lineal |76 17%
06 8 Gober.
RDE 21 E.L
15.3. | 2.04.7 |SUMINISTRO E INSTALACION TEE Precios )
Unidad 9 17%
07 3 PRESION PVC D=1 1/4" Gober.
15.3. [ 2.04.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE Precios .
Unidad 24 17%
08 5 PRESION PVC D=1/2" Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION DE .
15.3. |1.06.2 Precios .
RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE Metro lineal |33 17%
09 2 Gober.
11
15.3. [2.08.2 | SUMINISTRO E INSTALACION Precios .
J Unidad 19 17%
10 5 VALVULA MARIPOSA D=4" Gober.
15.3. |2.04.0 |CODO PVC DE 90° PRESION SOLDAR | Precios )
, Unidad 84 17%
11 2 DIAMETRO 1/2" Gober.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE
15.3. [1.06.3 | TUBERIA PF + UAD 3/4", REGISTRO Precios .
. Unidad 1 17%
12 1 DE CORTE, COLLAR DERIVACION Y Gober.
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU CONEXION.
15.3. [2.04.5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC Precios .
, Unidad 1 17%
13 0 1/2", INCLUYE CAJAY MEDIDOR Gober.
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15.4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (OBRA CIVIL HIDROSANITARIAS)
15.4. | 1.02.0 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 | Precios .
Unidad 21 17%
1 4 cm LADRILLO Gober.
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
16 RED CONTRAINCENDIOS (CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIOS)
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
1 ’ N/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE Precios Ref. | Metro lineal |14 0%
4II
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 ! N/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE | Precios Ref. | Metro lineal |1 0%
3"
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
3 ’ N/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE | Precios Ref. | Metro lineal |5 0%
1.1/4"
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
4 ! N/A ACCESORIOS (TEE Y CODOS) HD Precios Ref. |Unidad 12 0%
RANURADOS DE 4"
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
< ’ N/A ACCESORIOS (CODOS) HD Precios Ref. | Unidad 2 0%
RANURADOS DE 3"
16.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
6 ’ N/A ACCESORIOS (UNION Y CODOS) HD | Precios Ref. |Unidad 8 0%
ROSCADOS DE 1.1/4"
16,0 |NV/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE | Precios Ref. | Unidad 4 0%
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7 ACOPLE UNION RIGIDO DE 6"
16,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . Precios Ref. | Unidad 24 0%
8 ACOPLE UNION RIGIDO DE 4"
16,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . Precios Ref. | Unidad 6 0%
9 ACOPLE UNION RIGIDO DE 3"
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
16,1 [N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
REGISTRO R.W. P.D. DE 3"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
1 ’ N/A REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE Precios Ref. | Unidad 1 0%
DE 4"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 ’ N/A REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE Precios Ref. | Unidad 1 0%
DE 1.1/4"
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 2 0%
3 CHEQUE HIDRO DE 4"
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
4 CHEQUE HIDRO DE 1.1/4"
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
5 JUNTA ANTIVIBRATORIA DE 4"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
6 ’ N/A LAMINA ANTIBORDICE DE 4" ACERO | Precios Ref. | Unidad 1 0%
AL CARBON
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 2 0%
7 VALVULA MARIPOSA DE 4"
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
8 VALVULA MARIPOSA DE 1.1/4"
16,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 12 0%
9 BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 4"
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
16,2 [N/A BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE Precios Ref. |Unidad 6 0%
1.1/4"
16,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
1 CABEZAL DE PRUEBAS 2 X 2.1/2"
16,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
2 VALVULA DE ALIVIO DE 2"
16,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A Precios Ref. |Unidad 3 0%
3 SWITCH SUPERVISOR
16,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A Precios Ref. |Unidad 2 0%
4 MANOMETRO ANTIVIBRATORIO
16,1 |RED CONTRAINCENDIOS
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. | Metro lineal |59 0%
1 TUBERIA PVC C900 DE 4
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 Precios Ref. |Metro lineal |39 0%
RANURADA DE 3"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
3 " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 Precios Ref. | Metro lineal |10 0%
RANURADA DE 2.1/2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
4 " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 Precios Ref. | Metro lineal |55 0%
RANURADA DE 2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
c " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 Precios Ref. |Metro lineal |49 0%
RANURADA DE 1.1/2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
6 " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 10 Precios Ref. | Metro lineal |55 0%
ROSCADA DE 1.1/4"
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161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
; " IN/A TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 Precios Ref. | Metro lineal [108 0%
ROSCADA DE 1"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ] _
N/A Precios Ref. |Unidad 8 0%
8 ACCESORIO PVC €900 DE 4"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
° " IN/A TRANSICION DE MATERIAL DE PVC A | Precios Ref. | Unidad 2 0%
ACERO DE 4"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A Precios Ref. |Unidad 16 0%
10 RESTRICTOR DE VELOCIDAD DE 4"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ] _
N/A Precios Ref. |Unidad 24 0%
11 ACCESORIO TEE RANURADO DE 3"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
12' " IN/A ACCESORIO TEE RANURADO DE Precios Ref. |Unidad 8 0%
2.1/2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ] _
N/A Precios Ref. |Unidad 24 0%
13 ACCESORIO TEE RANURADO DE 2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
14’ " IN/A ACCESORIO TEE RANURADO DE Precios Ref. |Unidad 29 0%
1.1/2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A , Precios Ref. |Unidad 60 0%
15 ACOPLE UNION RIGIDO DE 3"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ] _
N/A . N Precios Ref. |Unidad 20 0%
16 ACOPLE UNION RIGIDO DE 2.1/2
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. | Unidad 60 0%
17 ACOPLE UNION RIGIDO DE 2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. |Unidad 73 0%
18 ACOPLE UNION RIGIDO DE 1.1/2"
16,1, |N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios Ref. | Unidad 4 0%
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19 STRAP DE 3"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
20 STRAP DE 2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 9 0%
21 STRAP DE 1.1/2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 15 0%
22 STRAP DE 1.1/4"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
23’ " IN/A ACCESORIOS TEE ACERO ROSCADOS | Precios Ref. |Unidad 38 0%
DE 1.1/4"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
24' ’ N/A ACCESORIOS TEE ACERO Precios Ref. | Unidad 4 0%
ROSCADOS DE 1"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A . N . Precios Ref. |Unidad 1 0%
25 SIAMESA 4" x2.1/2" x 2.1/2
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
26 CHEQUE (UL/FM) DE 4"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A , Precios Ref. |Unidad 1 0%
27 ESTACION DE CONTROL DE 3"
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE
28’ " IN/A ROCIADORES PENDENT TEMP. Precios Ref. |Unidad 76 0%
ESTANDAR K=5.6
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 76 0%
29 ESCUDOS PARA ROCIADORES
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 5 0%
30 EXTINTOR DE CO2 DE 10Ib
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
31' ’ N/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 16 0%
UL/FM DE 3"
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161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
32' " IN/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 4 0%
UL/FM DE 2.1/2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
33’ " IN/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 22 0%
UL/FM DE 2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
34’ " IN/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 19 0%
UL/FM DE 1.1/2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
35’ " IN/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 22 0%
UL/FM DE 1.1/4"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
36’ " IN/A SOPORTE ABRAZADERA SENCILLO Precios Ref. |Unidad 44 0%
UL/FM DE 1"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
37’ " IN/A SOPORTE SiSMICO TRANSVERSAL Precios Ref. |Unidad 3 0%
UL/FM DE 3"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
38’ " IN/A SOPORTE SiSMICO LONGITUDINAL | Precios Ref. |Unidad 2 0%
UL/FM DE 3"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
39' " IN/A SOPORTE SiSMICO TRANSVERSAL Precios Ref. |Unidad 1 0%
UL/FM DE 2.1/2"
161 SUMINISTRO E INSTALACION DE
40’ " IN/A SOPORTE SiSMICO LONGITUDINAL | Precios Ref. |Unidad 1 0%
UL/FM DE 2"
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) ,
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
41 GABINETE CLASE Il
16,1, |N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios Ref. | Unidad 1 0%
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42 PANEL DE INCENDIO
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE , _
N/A Precios Ref. | Unidad 68 0%
43 DETECTOR DE HUMO
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE , _
N/A Precios Ref. | Unidad 3 0%
44 SIRENA CON ESTROBO
16,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE , _
N/A Precios Ref. |Unidad 3 0%
45 PULSADOR MANUAL
ITEM )
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
17,1 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil de Media Tensién)
171 SUMINISTRO E INSTALACION DE
) " IN/A BANCO DE DUCTOS 6X6" PVCTDP | Precios Ref. | Metro lineal | 14,3 0%
ANDEN EN CONCRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
171 ESTRUCTURA DE DERIVACION
5 "7 IN/A  |SUBTERRANEA EN CONTRUCCION |Precios Ref. |Unidad 1 0%
TANGENCIAL PARA CIRCUITO
PRIMARIO SENCILLO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
171 CAJA DE INSPECCION PARA RED DE
3 " IN/A MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR | Precios Ref. |Unidad 1 0%
(SUJETO A CAMBIO SEGUN
PROYECTO APROBADO)
171, SUMINISTRO E INSTALACION DE
. . .
4 |™A | CAJADE INSPECCION DOBLE PARA | Precios Ref. | Unidad ) 0%
RED DE MEDIA TENSION (SUJETO A
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CAMBIO SEGUN PROYECTO
APROBADO)
17,2 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Eléctrica de Media Tensidn)
172 SUMINISTRO E INSTALACION DE
1 " N/A BANDEJA PORTACABLES TIPO Precios Ref. Metro lineal |18 0%
MALLA E90 (CARCAMOQ) 5CMX30CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
172 CABLE 120MM?2 AL XLPE 15KV
5 " IN/A (*ESTIMACION SUJETA A CAMBIO | Precios Ref. | Metro lineal |35 0%
SEGUN PROYECTO SERIE 3
APROBADO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17,2, TERMINAL PREMOLDEADO TIPO . .
N/A Precios Ref. |Unidad 3 0%
3 INTERIOR PARA CABLE 120MM AL
15KV (JUEGO X 3 UNIDADES)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17,2, DESCARGADOR DE SOBRE . _
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
4 TENSIONES DPS 12KV, 10KA (JUEGO
X 3 UNIDADES)
17,3 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Obra Civil En Baja Tension)
17,3, |1.02.0 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 | Precios .
Unidad 25 0%
1 4 cm LADRILLO Gober.
17,4 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Canalizaciones)
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. | Metro lineal |38,5 0%
1 CANALIZACION (1X1 1/4"+1X1") PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE , _
N/A Precios Ref. | Metro lineal |23,1 0%
2 CANALIZACION (2X1") / (1X1")PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE , ,
N/A Precios Ref. | Metro lineal |9,9 0%
3 CANALIZACION (1X1 1/4"+3X1") PVC
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174 SUMINISTRO E INSTALACION DE
A "7 IN/A CANALIZACION (1X1 Precios Ref. | Metro lineal |1 0%
1/4"+3X1"+1X3/4") PVC
174 SUMINISTRO E INSTALACION DE
c " IN/A CANALIZACION (1X1 Precios Ref. [Metro lineal |1 0%
1/4"+4X1"+1X3/4") PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) ,
N/A , Precios Ref. | Metro lineal (17,6 0%
6 CANALIZACION (2X1 1/4")PVC
174 SUMINISTRO E INSTALACION DE
. " IN/A CANALIZACION (2X 1 1/4"+2X1") Precios Ref. | Metro lineal |14,3 0%
PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. |Metro lineal |6,6 0%
8 CANALIZACION (2X1 1/4"+5X1")PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. | Metro lineal |38,5 0%
9 CANALIZACION (2X1"+1 1/4")PVC
17,4, SUMINISTRO E INSTALACION DE ) _
N/A . Precios Ref. |Metro lineal |27,5 0%
10 CANALIZACION (2X2"IMC)
17,5 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Acometidas Electricas En Baja Tension)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.5. ACOMETIDA PARCIAL PLANTA- ) ,
N/A Precios Ref. | Metro lineal |11 0%
01 GM.TGAG(3X2+1X2+1X8T) CU LSHF
FR POR CARCAMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
175 ACOMETIDA PARCIAL TRAFO-
02' " N/A GM.TGA/GM.TGA- Precios Ref. |Metro lineal | 8,8 0%
TGA(3X2/0+1X2/0+1X6T) CU LSHF
FR POR CARCAMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.5.
N/A ACOMETIDA PARCIAL Precios Ref. | Metro lineal |25,3 0%
03 TRANSF.TGAESC-TGAESC/TGAG-
TRANSF.TGAESC/GA-
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TRANSF.TGAESC (3X6+1X6+1X8T)
CU LSHF FR, POR CARCAMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA PARCIAL
17.5. TRANSF.TGAEQ-TGAEQ/TGAG- ) _
N/A Precios Ref. |Metro lineal | 19,8 0%
04 TRANSF.TGAEQ/TGA-
TRANSF.TGAEQ (3X4+1X4+1X8T) CU
LSHF FR, POR CARCAMO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
175 ACOMETIDA PARCIAL TGA-
05' " N/A TN.1/TGA-TN.2/TGAEQ- Precios Ref. |Metro lineal |181,5 0%
PTALL/TGAEQ-T.BMB/TGAESC-TEC
(3X8+1X8+1X10T) CU LSHF FR
175 SUMINISTRO E INSTALACION DE
06' " N/A ACOMETIDA PARCIAL TGA-T.SM Precios Ref. | Metro lineal |36,3 0%
(1X10+1X10+1X10T) CU LSHF FR
175 SUMINISTRO E INSTALACION DE
07' " |N/A ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-TR Precios Ref. |Metro lineal |85,8 0%
(2X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.5. ACOMETIDA PARCIAL TGAEQ-T.SE ) _
N/A N Precios Ref. |Metro lineal |7,7 0%
08 (1X10+1X10+1X10T) 1X3/4"EMT CU
LSHF FR
175 SUMINISTRO E INSTALACION DE
09' " N/A ACOMETIDA PARCIAL TGAESC-TEV | Precios Ref. | Metro lineal |46,2 0%
(1X6+1X6+1X8T) CU LSHF FR
17,6 |INSTALACIONES ELECTRICAS (Tableros De Distribucion Final En Baja Tension)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. CAJA PARA BREAKER (T.BMB)-- )
N/A Precios Ref. UNIDAD 1 0%
01 INCLUYE BREAKER 3X40A DEBE
CUMPLIR NORMATIVA RETIE
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17.6.
02

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO DE CONTROL DE
ILUMINACION TCIL, SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR

Precios Ref.

UNIDAD

0%

17.6.
03

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE 8
CIRCUITOS 1F (T.EV) BREAKERS
ENCHUFABLES 1X20: 4 /TABLERO Precios Ref.
TIPO ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS 1F
(TSM) BREAKERS ENCHUFABLES
1X20: 3

UNIDAD

0%

17.6.
04

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE 12
CIRCUITOS 1F (T.R) BREAKERS
ENCHUFABLES 1X20: 5

Precios Ref.

UNIDAD

0%

17.6.
05

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE 6
CIRCUITOS 1F (T.SE) BREAKERS
ENCHUFABLES 1X20: 2

Precios Ref.

UNIDAD

0%

17.6.
06

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
XXA, PUERTAY CHAPA 24
CIRCUITOS 3F, 5H (TEC) BREAKERS
ENCHUFABLES 1X20: 11

Precios Ref.

UNIDAD

0%

17.6.
07

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE
XXA, PUERTA'Y CHAPA 18 Precios Ref.
CIRCUITOS 3F, 5H (TN1) BREKAERS
ENCHUFABLES 1X20: 8. BREAKERS
ENCHUFABLES 2X20: 1

UNIDAD

0%
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
TABLERO TIPO ENCHUFABLE CON
17.6. ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE .
N/A Precios Ref. UNIDAD 0%
08 XXA, PUERTAY CHAPA 18
CIRCUITOS 3F, 5H (TN2) BREAKERS
ENCHUFABLES 1X20: 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE
176 CELDA DE MEDIDA SEMI-DIRECTA
09' " IN/A EN BAJA TENSION TGA Precios Ref. |UNIDAD 0%
NORMALIZADA EBSA SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. TABLERO GENERAL (TGA) DE .
N/A , Precios Ref. | UNIDAD 0%
10 ACOMETIDAS SEGUN DIAGRAMA
UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS .
N/A . Precios Ref. | UNIDAD 0%
11 GENERADOR (TGAG) SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS .
N/A Precios Ref. | UNIDAD 0%
12 SISTEMA DE EQUIPOS (TGAEQ)
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS .
N/A Precios Ref. | UNIDAD 0%
13 SISTEMA ESCENCIAL (TGAESC)
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.6. TABLERO DE TRANSFERENCIA .
N/A Precios Ref. | UNIDAD 0%
14 SISTEMA ESCENCIAL (TRANFS.ESC)
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
17.6 N/A SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios Ref. | UNIDAD 0%
o TABLERO DE TRANSFERENCIA
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15 SISTEMA EQUIPOS (TRANFS.EQ)
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR
176 SUMINISTRO E INSTALACION CELDA
16. " [N/A DE MEDIDA EN BT NORMA ET914- Precios Ref. | UNIDAD 2 0%
AE319
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
17' " N/A TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS | Precios Ref. | UNIDAD 1 0%
TGA, SEGUN ET908-AE311
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
18. " [N/A TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS | Precios Ref. | UNIDAD 1 0%
GENERADOR TGAG
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
19' " [N/A TABLERO GENERAL SISTEMA DE Precios Ref. | UNIDAD 1 0%
EQUIPOS TGAEQ
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
20' " |N/A TABLERO GENERAL SISTEMA Precios Ref. | UNIDAD 1 0%
ESCENCIAL TGAESC
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
21' "|IN/A  [TABLERO DE TRANSFERENCIA 50A- | Precios Ref. [ UNIDAD 1 0%
USO INTERIOR
176 SUMINISTRO E INSTALACION DE
22' " [N/A TABLERO DE TRANSFERENCIA 70A- | Precios Ref. | UNIDAD 1 0%
USO INTERIOR
17,7 | INSTALACIONES ELECTRICAS (lluminacion Zonas Verdes, Fachadas Y Senderos)
17.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A o Precios Ref. | Unidad 5 0%
01 REFLECTOR JETTA 20W o similar
17.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A o Precios Ref. | Unidad 17 0%
02 FAROL LED OPERA 80W o similar
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17.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A o Precios Ref. | Unidad 1 0%
03 REFLECTOR JETTA 30W o similar
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.7. ACOMETIDA ALUMBRADO . .
N/A Precios Ref. | Metro lineal |220 0%
04 EXTERIOR 3(1X10+1X10)+10T CU
THHN
17.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE
05' " N/A CANALIZACION ALUMBRADO Precios Ref. | Metro lineal 196 0%
EXTERIOR TUBERIA 1 1/2" PVC
17,8 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Interruptores para iluminacion)
17.8. SUMINISTRO E INSTALACION - . .
N/A Precios Ref. |Unidad 41 0%
01 INTERRUPTOR SENCILLO
17.8. SUMINISTRO E INSTALACION - . .
N/A Precios Ref. | Unidad 9 0%
02 INTERRUPTOR DOBLE
17.8. SUMINISTRO E INSTALACION - . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
03 INTERRUPTOR TRIPLE
17.8. SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS- . .
N/A Precios Ref. |Unidad 8 0%
04 200 LEVITON O SIMILAR
17.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE
05' " |N/A SENSOR PIR 360 ODCOS L1W Precios Ref. | Unidad 5 0%
LEVITON O SIMILAR
17.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE
06. " N/A LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | Precios Ref. | Unidad 6 0%
SYLVANIA O SIMILAR
17.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT
07' “IN/A LED PANEL SQ 45W SYLVANIA Precios Ref. |Unidad 37 0%
P37459 O SIMILAR

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720

E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD cODIGO: FTO-ES-DE
J— > LA UVITA
— SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
Dl FECHA: 30/11/2020
ESTUDIOS PREVIOS ———
PAGINA: 35del

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

08' " Nn/A BALA LED SYLVANIA 15W JUPITER Precios Ref. |Unidad 22 0%
SYLVANIA P27931 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

09' " N/A LUMINARIA LED PANEL RD Precios Ref. |Unidad 17 0%
SYLVANIA P24628 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

10' " N/A LUMINARIA LED PANEL SQ 18W Precios Ref. |Unidad 18 0%
SYLVANIA P24975 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

11' " |N/A BALA ECO KIT 7W SYLVANIA P27868 | Precios Ref. | Unidad 8 0%
O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

12' " Nn/A LUMINARIA LED EMERGENCIA Precios Ref. |Unidad 10 0%
(P33718) SYLVANIA O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

13' " N/A REFLECTOR LED JETTA 50W Precios Ref. |Unidad 13 0%
SYLVANIA P26728 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

14' " Nn/A LUMINARIA LED MINI CONTINUUM | Precios Ref. |Unidad 8 0%
40W SYLVANIA P28318 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

15' " Nn/A LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | Precios Ref. |Unidad 9 0%
SYLVANIA P37562 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

16' “[Nn/A LUMINARIA LED TIPO TORTUGA Precios Ref. |Unidad 4 0%
12W P27479 O SIMILAR

178 SUMINISTRO E INSTALACION DE

17' " N/A REFLECTOR LED JETTA 30W P26449 |Precios Ref. |Unidad 7 0%
O SIMILAR
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178 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT
18' " Nn/A DE EMERGENCIA P24023 18W O Precios Ref. |Unidad 34 0%
SIMILAR
178 SUMINISTRO E INSTALACION DE
19' " N/A BALA LED DECO PISO P26960 O Precios Ref. |Unidad 9 0%
SIMILAR
17,9 [INSTALACIONES ELECTRICAS (Tomacorrientes)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.9. TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F ) _
N/A Precios Ref. Unidad 42 0%
01 CON POLO A TIERRA LUMINEX
FUTURA 686533 O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.9. TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R, ) _
N/A Precios Ref. Unidad 15 0%
02 GFCI CON LED INDICADOR LUMINEX
FUTURA 686535 O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
179 TOMACORRIENTE DOBLE5-20R 1F
03' " N/A CON POLO A TIERRA AISLADO Precios Ref. Unidad 23 0%
COLOR NARANJA LUMINEX FUTURA
686538 O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
179 TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F
04' " Nn/A CON POLO A TIERRA AISLADO Precios Ref. |Unidad 8 0%
GRADO HOSPITALARIO COLOR
BLANCO O SIMILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
179 TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F
05' " Nn/A CON POLO A TIERRA AISLADO Precios Ref. |Unidad 17 0%
GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO
O SIMILAR
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.9 TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F
06. ' N/A GFCI CON POLO A TIERRA GRADO Precios Ref. |Unidad 5 0%
HOSPITALARIO COLOR ROJO O
SIMILAR
17.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 1 0%
07 TOMACORRIENTE BIFASICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.9. TOMACORRIENTE 5-20R 1F CON . .
N/A Precios Ref. |Unidad 2 0%
08 POLO A TIERRA CON TAPA TIPO
INTEMPERIE
17.1 . .
. INSTALACIONES ELECTRICAS (Salidas De Alumbrado Y Tomacorrientes)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.1 BANDEJA PORTACABLES TIPO . .
N//A Precios Ref. Metro lineal | 164 0%
0.01 MALLA E90 (SISTEMA NORMAL-
EMERGENCIA) 5CMX15CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.1 BANDEJA PORTACABLES TIPO E9S0 . .
N//A Precios Ref. Metro lineal | 134 0%
0.02 (SISTEMA REGULADO Y NORMAL)
5CMX10CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE
171 CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA
0 63 N//A PORTACABLES EN (2X12+1X12+12T) | Precios Ref. |Metro lineal |582 0%
' CU LSHF FR CT-SISTEMA CRITICO Y
NORMAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
171 CIRCUITOS RAMALES POR BANDEJA
0 0'4 N//A PORTACABLES EN Precios Ref. |Metro lineal | 118 0%
' (2X12+1X12+12TA) CU LSHF FR CT-
SISTEMA REGULADO
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17.1
0.05

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA LUMINARIA LED
HERMETICA 2X18W, TUBERIA 3/4"
EMT, NO INCLUYE LUMINARIA,
CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref. | Metro lineal |6

0%

17.1
0.06

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA INTERRUPTOR
SENCILLO, NO INCLUYE
INTERRUPTOR, INCLUYE TUBERIA
3/4" EMT/SENSOR PIR PARA
EXTERIORES PS-200, TUBERIA
3/4"PVC NO INCLUYE SENSOR,
INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION/SENSOR
PIR 360 ODCOS L1W TUBERIA
3/4"PVC/, INTERRUPTOR TRIPLE, NO
INCLUYE INTERRUPTOR, TUBERIA
3/4" PVC/ SENSOR PIR PARA
EXTERIORES PS-110, NO INCLUYE
SENSOR, TUBERIA 3/4"PVC/
SENSOR PIR PARA EXTERIORES PS-
110, NO INCLUYE SENSOR, TUBERIA
3/4"PVC/ REFLECTOR LED JETTA
30W, TUBERIA 3/4" PVC, NO
INCLUYE LUMINARIA/ SALIDA PARA
BALA LED DECO PISO, TUBERIA
/4"PVC, NO INCLUYE LUMINARIA,
INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref. Unidad 30

0%

17.1
0.07

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE
DOBLE 5-20R 1F POLO A TIERRA, NO
INCLUYE TOMACORRIENTE DE
COLOR BLANCO ROJO Y NARANJA
INCLUYE TUBERIA 3/4" EMT,
CABLEADO EN 2X12+12TY

Precios Ref. Unidad 28

0%
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ACCESORIOS DE CONEXION

17.1
0.08

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA LUMINARIA KIT LED
PANEL SQ 45W/ BALA LED 15W
JUPITER/ LUMINARIA LED PANEL
RD/ LUMINARIA LED PANEL SQ
18W / BALA ECO KIT 7W/
LUMINARIA LED EMERGENCIA
(P33718), TUBERIA 3/4" PVCSCH40,
NO INCLUYE LUMINARIA, INCLUYE
CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION MARCA
SYLVANIA O SIMILAR

Precios Ref.

Unidad 129

0%

17.1
0.09

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA REFLECTOR LED JETTA
50W-LUMINARIA LED MINI
CONTINUM 40W, TUBERIA 3/4"
PVC, NO INCLUYE LUMINARIA,
INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12T Y
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref.

Unidad 32

0%

17.1
0.10

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA INTERRUPTOR
SENCILLO, TUBERIA 3/4" PVC NO
INCLUYE INTERRUPTOR, INCLUYE
CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref.

Unidad

43

0%

17.1
0.11

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE,
TUBERIA 3/4" PVC NO INCLUYE
INTERRUPTOR, INCLUYE CABLEADO
EN 3X12+12T Y ACCESORIOS DE

Precios Ref.

Unidad 9

0%
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CONEXION

17.1
0.12

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA LUMINARIA LED TIPO
TORTUGA 12W P27479,
TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R/
TOMACORRIENTE DOBLE 5-20R 1F
POLO A TIERRA MONTAJE EN PISO /
TOMACORRIENTE DOBLE1F 5-20R/
TOMACORRIENTE DOBLE 1F 5-20R /
SECAMANOS TUBERIA 3/4" PVC/
TOMACORRIENTE 2F / TUBERIA 3/4"
PVCSCHA40, NO INCLUYE
LUMINARIA, INCLUYE CABLEADO
EN 2X12+12T Y ACCESORIOS DE
CONEXION

Precios Ref.

Unidad 57

0%

17.1
0.13

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA SECAMANOS TUBERIA
3/4"-UNIDAD TIPO MINI SPLIT 3/4
PVC, INCLUYE CABLEADO EN
2X12+12T Y ACCESORIOS DE
CONEXION

Precios Ref.

Unidad 6

0%

17.1
0.14

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE
DOBLE 1F CON POLO A TIERRA
AISLADA COLOR NARANIJA y rojo,
TUBERIA 3/4"PVC, NO INCLUYE
TOMACORRIENTE, INCLUYE
CABLEADO EN 2X12+12T+12TAY
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref.

Unidad 11

0%

17.1
0.15

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE
DOBLE 5-20R 1F / + 1F POLO A
TIERRA MONTAJE EN CANALETA, NO
INCLUYE TOMACORRIENTE,

Precios Ref.

Unidad 10

0%
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INCLUYE CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION

17.1
0.16

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA METALICA CALIBRE 22
EN LAMINA COLD ROLLED 4X12
CON DIVISION (INCLUYE
ACCESORIOS Y TROQUELES)

Precios Ref.

Unidad 18

0%

17.1
0.17

N//A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE
DOBLE 1F -TOMACORRIENTE DOBLE
1F 5-20R- TOMACORRIENTE DOBLE
1F CON POLO A TIERRA AISLADA
COLOR NARANJA, TUBERIA 3/4"PVC
SCH40, NO INCLUYE
TOMACORRIENTE, INCLUYE
CABLEADO EN 2X12+12TY
ACCESORIOS DE CONEXION

Precios Ref.

Unidad 18

0%

17,1

INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA PUESTA A TIERRA)

17.1
1.01

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VARILLAJE Y CABLEADO PUESTA A
TIERRA SUBESTACION INCLUYE
ACCESORIOS COPPERWELD DE 5/8"
X 8'(2,44M) SOLDADURA'Y CABLE
N2 2/0 AWG DESNUDO

Precios Ref.

Unidad 3

0%

17.1
1.02

N/A

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARRAJE DE
EQUIPOTENCIALIZACION PLATINA
DE COBRE ( 50X5X300 MM) DE
LARGO CON 2 AISLADORES DE
FIBRA TIPO BARRIL PARA
SUBESTACION

Precios Ref.

Unidad 5

0%
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17.1 MEDICION DE MALLA DE PUESTA A . .
N/A Precios Ref. | Unidad 1 0%
1.03 TIERRA POST CONSTRUCCION
17,1
5 INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOQS)
17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
N/A Precios Ref. |Unidad 19 0%
2.01 PUNTA CAPTORA AL H=0.6M, 5/8"
171 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 (;2 N/A VARILLA COPPERWELD @ 5/8" X 2,4 | Precios Ref. |Unidad 9 0%
’ ML
171 SUMINISTRO E INSTALACION DE
5 63 N/A TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTE ( Precios Ref. | Metro lineal |40 0%
' DESDE CUBIERTA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
17.1 ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM . .
N/A Precios Ref. | Metro lineal |297 0%
2.04 (CUBIERTA) Y VARILLAJE
COPPERWELD 2,4M
SUMINISTRO E INSTALACION DE
171 GRAPAS DE CONEXION 8 MM A
5 (;5 N/A JUNTA DE DILATACION - PUNTA Precios Ref. | Unidad 24 0%
' CAPTADORA - ALAMBRON -
BAJANTE
ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
18 INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
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Suministro e Instalacion de 2
18.0 multitomas verticales y clavija de . .
N/A . . Precios Ref. | Unidad 1 0%
1 seguridad L5-30 para Gabinete Rack
de 19"
Suministro e instalacion de Patch
18.0 panel 24 puertos, cat 6A . .
N/A ) ) Precios Ref. | Unidad 2 0%
2 blindado+24 jacks RJ45 CAT6A para
cableado horizontal.
18.0 Suministro e instalacion de Patch
3 N/A cord RJ45 cat 6Ax3 administracion Precios Ref. |Unidad 70 0%
en rack y puestos de trabajo
18.0 Suministro e instalacion de Cable . .
N/A , . Precios Ref. |Metro lineal |1098,02 0%
4 CATEGORIA 6A libre de halogenos
18.0 Suministro e instalacion de Salida
c N/A RJ45 doble para voz y datos. Incluye | Precios Ref. | Unidad 16 0%
faceplate sencillo, jack RJ45 cat 6A
18.0 Suministro e instalacion de Salida
6 N/A RJ45 sencilla para datos.Incluye face | Precios Ref. |Unidad 8 0%
plate sencillo, jack RJ45 cat 6A
Suministro e instalacion de Bandeja
portacables tipo malla para red de
18.0 datos 200x100mm EZ CABLOFIL
. N/A incluye soporteria, accesorios de Precios Ref. | Unidad 60 0%
instalacion y figuracion , atterrizaje
en calibre 4 Cu y accesorios de
conexién
Suministro e instalacion de Canaleta
perimetral 12x5cm, fabricado en
18.0 lamina CR, acabado en pintura . )
N/A . . Precios Ref. | Metro lineal |20 0%
8 electrostatica, division central, tapa
tipo atornillable, incluye elementos
de fijacion
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18.0

N/A

Suministro e instalacion de Troquel
logico para canaleta de 12x5cm
fabricado en lamina CR

Precios Ref.

Unidad 12

0%

ITEM

ITEM
GOBER

DESCRIPCION

FUENTE

UNIDAD CANT

DIST.

19

INSTALACIONES CCTV

19.0

N/A

Suministro e instalacion de salida
para camara CCTV en tuberia 3/4"
emt, inclue terminales, uniones,
curvas, cajas y soporteria.

Precios Ref.

Unidad 16

0%

19.0

N/A

Suministro e Instalacion de Cable
CATEGORIA 6A libre de halogenos

Precios Ref.

Metro lineal |851

0%

19.0

N/A

Suministro e instalacion de kit CCTV
HIK VISION 4k 5MP: Incluye: a)
1DVR ref DS7216HUHI-K1 16
canales turbo 4.0, compresién
H.265+turbo 8MP lite/5Smp
1bahia/10TB H.265+30fps HDMI
4k/VGA METAL HIK VISION SALIDA A
4K. b) 5 Cémaras tipo domo
ref.DS2CE56HOT-ITPF interior 5SMP
4k lente 2.8mm con visién nocturna
lente EXIR. ¢) 11 cdmaras tipo bala
ref. DS2CE16HOT-ITPF 5MP 4k lente
2.8mm SMART IR 20m lente EXIR. d)
16 fuentes para camaras, 16
transceivers, 16 pares de
conectores tipo jack, e) 1 disco duro
2TB

Precios Ref.

Unidad 1

0%
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ITEM .
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
20 EXTERIORES Y ZONAS VERDES
20,0 [1.18.1 [PISO EN GRAMA INCL. TIERRA Precios Metro
718,95 17%
1 0 NEGRA Gober. Cuadrado
PLANTACION DE ARBOLES .
20,0 |3.13.3 Precios .
PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA Unidad 20 17%
2 5 Gober.
1.20 MTS
20.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
3 ’ N/A BANCAS DE PERMANENCIA EN Precios Ref. | Metro lineal |54,63 0%
CONCRETO Y MADERA
20,0 |1.18.0 Precios Metro
ASEO GENERAL ENTREGA 1612,28 17%
4 3 Gober. Cuadrado
ITEM ’
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
21 VIAS Y PARQUEADEROS
CONSTRUCCION DE ANDENES EN .
21,0 13.08.1 Precios Metro
CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 o 13,77 17%
1 1 Psi) Gober. Cubico
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CONSTRUCCION DE CARPETA
ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE
21,0 [3.06.0 [BARRIDO, SUMINISTRO Y Precios Metro 1477 0%
2 3 COMPACTACION ( INCLUYE Gober. Cubico ’ °
ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA
INVIAS (**)
TRANSPORTE DE MEZCLA
21,0 |3.12.0 | ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, Precios
M3-Km 1905,62 0%
3 5 (INSTALADO Y COMPACTADO Gober.
SEGUN SECCION DE DISENO).
SUMINISTRO E INSTALACION DE
21,0 [3.08.1 [SARDINEL PREFABRICADO A-10, Precios _
Metro lineal |233,28 17%
4 9 INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN | Gober.
NORMA NTC-4109
ITEM )
ITEM DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
GOBER
22 EQUIPOS ESPECIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
RACK DE TELECOMUNICACIONES.
220 INCLUYE (10 SALIDAS CON POLO A
] " IN/A TIERRA AISLADA, CONEXION Cotizacién | Unidad 1 0%
MEDIANTE CLAVIJA DE SEGURIDAD
L5-30 Y DOS ORGANIZADORES
VERTICALES)
22,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE o ,
N/A Cotizacion Unidad 3 0%
2 ACCESS POINTS
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SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE PLANTA
- ELECTRICA CABINADA DIESEL, TIPO
5 " [N/A | STAND BY 208/120V 60KW,75KVA. |Cotizacién | Unidad 0%
INCLUYE DESFOGUE, SISTEMA DE
COMBUSTIBLE Y CUARTO
ISONORIZADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
220 EQUIPO DE PRESION ,
. " IN/A | (ELECTROBOMBA CENTRIFUGA)Y |Cotizacién | Unidad 0%
TANQUE HIDROACUMULADOR
PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE
- BOMBA ELECTRICA, RED CONTRA
: " IN/A | INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA Cotizaciéon | Unidad 0%
JOCKEY DIESEL, TABLERO JOCKEY,
TABLERO PRINCIPAL Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
22,0 UPS ON LINE, 5KVA 2F CON BY PASS o _
N/A Cotizacion Unidad 0%
6 AUTOMATICO Y TIEMPO MINIMO
DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
- TRANSFORMADOR TRIFASICO
. " IN/A  |13,2KV/208V, 112.5KVA SECO CII.ASE Cotizacion | Unidad 0%
H EN CELDA NORMA EBSA, SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE
22,0 PASE INTERCONEXION CELDA- o _
N/A Cotizacion Unidad 0%
8 TRANSFORMADOR 3X120MM2 XLPE
AL 15KV
22.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE
9 |NA | CELDA TRIPLEX DE ENTRADA- Cotizacion | Unidad 0%
SALIDA-PROTECCION NORMA EBSA,
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SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

Nota: respecto de los items que surja alguna duda serdn concertados con el interventor y aprobados
por este para el correcto funcionamiento de la obra.

Lugar de Ejecucion del Contrato y/o Entrega: LA Obra se ejecutard en el predio de propiedad de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE LA UVITA ubicado en la carrera 6 N. 4-07 (esquina)la
Uvita — Boyaca.

Plazo de Ejecucion y Vigencia del Contrato: El presente contrato tendrd un plazo de 5 meses desde la
suscripcién del acta de inicio dentro de los 8 dias siguientes a la adjudicacion del contrato de interventoria
y la vigencia del mismo sera el periodo de ejecucién y seis meses mads, tiempo necesario para la
verificacion del cumplimiento del mismo y su liquidacién.

Verificacion del Plan Anual de Adquisicidn: El servicio a contratar se encuentra dentro del Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la Pagina Web
www.colombiacompra.gov.co

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor Estimado del Contrato: El valor estimado para el contrato es de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($3.662.914.167,00) incluido
IVA

Forma de Pago: La GERENCIA DE LA E.S.E., pagara el contrato de la siguiente manera:

El contrato se cancelard mediante un anticipo del 30% del valor del contrato, el 60% restante, por
avance de obra, a través de actas de recibo parcial mensual (mes vencido), previa amortizaciéon del
anticipo, las cuales deben cumplir con lo establecido en el presente documento y contar con la
aprobacioén previa por parte de la Interventoria y de la GERENCIA DE LA E.S.E., encargada del proyecto, el
10% restante se pagara con la suscripcion del acta final y liquidacion del contrato.

La Interventoria y la GERENCIA DE LA E.S.E., solo autorizaran la liquidacion de las actas parciales, siempre
y cuando el Contratista cumpla previamente con los compromisos y las obligaciones de cada periodo
mensual del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en los diferentes capitulos del presente
Términos de referencia. Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos, se demora
la liquidacién de una de las actas parciales, el Contratista no tendra derecho al reconocimiento de
intereses o de suma adicional alguna.

En estas actas, ademas del analisis de su valor, se detallara el monto que se destinarad para amortizar el
anticipo, el cual serd deducido por La GERENCIA DE LA E.S.E.
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El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectie La GERENCIA DE LA E.S.E., sera afectado
por las retenciones y deducciones que establece la ley.

El dltimo pago estara condicionado a la suscripcidn del acta final de entrega y reciboa satisfaccion de los
trabajos contratados y a la presentacion por parte del Contratista y aprobacion por parte de la GERENCIA
DE LA E.S.E., de la Garantia Unica debidamente actualizada.

Facturacién Consorcios O Uniones Temporales: Sin perjuicio de la obligacién de registrar y declarar de
manera independiente los ingresos, costos y deducciones que incumben a los miembros de Consorcios o
Uniones Temporales, para efectos del cumplimiento de la obligacion formal de expedir factura, existira la
opciéon de que tales Consorcios o Uniones Temporales lo hagan a nombre propio y en representacién de
sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del Consorcio o Unidn
Temporal.

Cuando la facturaciéon la efectie el Consorcio o Unidon Temporal bajo su propio NIT,la factura, ademas
de sefalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cadauno de los miembros del Consorcio o
Unién Temporal, indicara el nombre o razén social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberan
cumplir los requisitos sefialados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectie el pago o abono en cuenta debera practicar al
Consorcio o Union Temporal la respectiva retencién en la fuente a titulo de renta y correspondera a cada
uno de sus miembros asumir la retencion a prorrata de su participacion.

El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unién Temporal debera ser
distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su participacién en las actividades que dieron
lugar al impuesto, para efectos de ser declarados en la factura.

Costos Indirectos Del Contrato: El proponente deberd anexar el porcentaje (%) de los COSTOS
INDIRECTOS (AlU) discriminado y detallado en su propuesta, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

Apropiacién Presupuestal: El valor del contrato a celebrar se encuentra respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2023-037 de fecha 01 de Marzo de 2023, con cargo al rubro presupuestal:

Rubro Denominacidn

2.3.2.01.01 Activos fijos

2.3.2.01.01.001 Edificaciones y estructuras
2.3.2.01.01.001.02 Edificaciones distintas a viviendas.
2.3.2.01.01.001.02.08 Edificaciones relacionadas con salud.

Andlisis del Mercado: El presupuesto se determina de acuerdo a los APU contenidos en el proyecto que
tuvo como resultado la celebracién del convenio interadministrativo No. 3488 de fecha 16 de diciembre
de 2022, entre el Departamento de Boyacd; el Municipio de la Uvita y la E. S. E. CENTRO DE SALUD DE LA
UVITA, para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. E. CENTRO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA”, de acuerdo con la cldusula segunda del convenio la cual establece el
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valor del proyecto y el presupuesto discriminado por actividades.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Justificacion y Fundamentos Juridicos:

En materia contractual la Empresa Social del Estado Centro de Salud de la Uvita se rige por las normas del
Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con
el Estatuto de Contratacidon Acuerdo N°. 001 de fecha enero 20 de 2023, modalidad de contratacién por
convocatoria publica.

De acuerdo a lo anterior, la modalidad de Seleccion de este proceso es:

CONTRATACION DIRECTA SUBASTA INVERSA.
CONVOCATORIA PUBLICA COMPRAS ELECTRONICAS

Este proceso de conformidad con el Estatuto de Contratacion Acuerdo N°. 001 de fecha enero 20 de 2023,
y el Manual de Contratacion Resolucion 017 de 2023, se realizard a través de la modalidad de
Convocatoria Publica, debido a que su cuantia supera los 30 SMMLV y a que no se enmarca en ninguna de
las causales de Contratacion Directa sefialadas en el articulo 27 del Estatuto de Contratacidn.

La E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA, respecto del régimen y naturaleza juridica, la Corte
Constitucional ha explicado que 1). La ley 100 de 1993 creé el sistema de seguridad social y definié en el
articulo 94 la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado; 2). Que el objeto de estas Empresas es la
prestacién de los servicios de salud, como servicio publico a cargo del Estado, o como parte del servicio
publico de seguridad social; 3). Que estas Empresas constituyen una categoria especial de entidad publica
descentralizada, creada por el Legislador en virtud de las facultades que le confiere el articulo 150,
numeral 7; 4). Que son entes que no pueden confundirse y se diferencian claramente de los
establecimientos publicos, ya que la Ley 489 de 1998, al definir en el articulo 38 la integracidn de la rama
ejecutiva del poder publico, incluyd dentro de ésta a las Empresas Sociales del Estado, reconociéndoles
una categoria diferente a la de los establecimientos publicos; 5). Que estas Empresas como nueva
categoria de entidades descentralizadas y concebidas con un objeto especifico definido por la propia ley,
de conformidad con los propdsitos constitucionales que mediante su existencia persigue el Legislador, se
rigen por unas reglas y una normatividad especial; 6). Que la Ley sefiala que estas entidades
descentralizadas son creadas por la Nacién o por las entidades territoriales para la prestacion de servicios
de salud, en forma directa; y 7). Que es al Legislador a quien corresponde su creacién, por la propia
naturaleza de creacién legal de estas entidades, y que igualmente se encuentra facultado ampliamente
para determinar su estructura orgdnica.

Por tanto, las Empresas Sociales del Estado son una nueva categoria dentro del catdlogo de entidades
administrativas del orden descentralizado, que tienen naturaleza, caracteristicas y especificidades
propias, lo cual impide confundirlas con otro tipo de entidades publicas". Dichas entidades tienen
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personeria juridica independiente, autonomia administrativa y patrimonio propio e independiente; y, por
tanto, son sujetos de obligaciones y derechos (Sentencia C-171 de 07/03/12, expediente D8666, M.P Luis
Ernesto Vargas Silva).

REQUISITOS DEL PERFIL DEL CONTRATISTA

Perfil o Requisitos del contratista: Persona juridica o natural cuente con los siguientes requisitos:
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacién por
parte de la GERENCIA DE LA E.S.E., el proponente debe conformar los documentos en el mismo orden en
gue se relacionan en el presente numeral y presentar su propuesta debidamente legajada, encuadernada,
empastada o grapada y foliada para evitar el riesgo de extravio de cualesquiera de los folios que la
componen. El proponente deberad presentar un ORIGINAL y una COPIA debidamente marcados en sobre
cerrado de la propuesta Técnica y Econdmica. Se debe incluir al principio de la propuesta, una tabla que
relacione el contenido y ubicacién de los documentos en la misma.

REQUISITOS MiNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA.

Podran participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA, las personas naturales y/o juridicas
directamente, por si mismo o a través de Consorcios o Uniones Temporales, que reldnan los siguientes
requisitos:

1. Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las demas
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual serd declarado bajo la
gravedad del juramento, que se entendera prestado con la firma de la carta de presentacién de la
propuesta. Cualquier contravencién a lo expresado, faculta al Hospital para rechazar la propuesta,
sin incurrir en ninguna responsabilidad. Esta condicidon rige para todos y cada uno de los
miembros de losConsorcios o Uniones Temporales que participen en el proceso.

2. Los proponentes personas naturales, juridicas, o los integrantes de un consorcio o unién
temporal, deberan manifestar bajo la gravedad del juramento en la carta de presentacién de la
oferta, no encontrarse reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria
General de la Republica.

3. Los proponentes personas naturales deberdn acreditar la condicidn de ingeniero civil o
arquitecto, con experiencia general no menor de quince (15) afios, a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional. Igualmente, para las personas juridicas, aplica para la
inscripcidon de su matricula mercantil o inscripcién por primera vez en el registro de la cdmara de
comercio respectiva; para el caso de personas juridicas cuyo representante legal no posea tirulo
de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta deberd estar avalada por un profesional en el 4rea de
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arquitectura o ingenieria civil que pertenezca a la planta fisica del oferente. Igualmente, podran
conformar consorcios o uniones temporales, entre si, pero cumpliendo los requisitos
mencionados anteriormente en este literal.

4. Cumplir con los requisitos que sobre Clasificacién en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
Capacidad Residual (Kr) se establecen en el presente documento.

1. DOCUMENTOS JURIDICOS
11 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se elaborara a partir del modelo suministrado en el Formato No. 1 de los términos de referencia de
CONVOCATORIA, suscrita por el proponente o su representante legal, quienes deberan acreditar copia
de la matricula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto y copia de la vigencia de ésta (COPNIA
vigente).

En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentacién no tenga el cardcter de
ingeniero civil o Arquitecto con mas de 15 afos de experiencia profesional, la propuesta debera ser
abonada por un profesional en esta drea, para lo cual, ademas de su firma, debera presentarse fiel copia
tanto de su tarjeta o matricula profesional, como del certificado vigente que expide el COPNIA.

El texto establecido en el Formato No. 1 no podra ser modificado por el proponente bajo ninguna
circunstancia, de lo contrario sera causal de rechazo, y cualquier aclaracién adicional al mismo debera ser
expuesta en carta aparte y presentada con la propuesta; la GERENCIA DE LA E.S.E. analizard dicho
documento y determinard si modifica las condiciones establecidas en los términos de referencia
condiciones o condiciona el proceso de seleccidn, casos en los cuales determinara si son causales para
desestimar la oferta. La carta de presentacidn se entenderd suscrita bajo la gravedad del juramento.

1.2 CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, QUE ABONA LA PROPUESTA YDEL PERSONAL REQUERIDO

Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el Director o Residente de la
contratacion el cual puede ser un profesional con matriculao tarjeta profesional vigente, situacion que se
acreditara con la presentacidon obligatoria de los siguientes documentos, el cual deberd abonar la
propuesta en caso de que sea necesario:

e Fiel copia legible de la cédula de ciudadania.

e Fiel copialegible de la matricula o tarjeta profesional.

e Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matricula y/o tarjeta profesional expedido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura (COPNIA vigente)

e En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma sefialada, la
propuesta serd desestimada.

1.3 RESUMEN DE LA PROPUESTA
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Formulado, diligenciado y suscrito conforme al modelo que se adjunta en los términos de referencia
(Formato No. 1). En caso de discrepancias entre este resumen y los datos e informaciones detalladas en
los demads formatos o documentos de la propuesta, primaran estos dltimos.

14 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)
Los participantes deben estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, antes de la fecha de cierre
de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, en el Registro Unico de Proponentes de la CAmara de Comercio,
de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

CLASIFICACION EN EL RUP

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1:

Clasificacién Descripcion

UNSPSC

721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

721015 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

721033 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE

721214 EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS

951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
HOSPITALARIAS

Las personas naturales, juridicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
interesados en participar en este proceso, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de
acuerdo con lo dispuesto. Los proponentes debenallegar el certificado de inscripcién en el RUP, expedido
por respectiva la Cdmara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del presente
proceso de seleccién.

De igual forma, la inscripcion del proponente debe encontrarse vigente y en firme, lainformacién para
renovar el registro en la cdmara de comercio, debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a
mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

En caso de que se prorrogue la fecha de presentacién de la propuesta, el certificado tendrd validez con la
inicialmente prevista.

El proponente sea persona natural o juridica debe anexar el Certificado de Inscripcidn, Clasificacion y
Calificacién en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio en original. La inscripcidn
debe estar vigente y el certificado haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores al cierre dela CONVOCATORIA PUBLICA. En el evento de prérroga de la fecha de cierre, para
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efectos de verificar la antigliedad del documento se tendrad en cuenta la establecida inicialmente en el
presente documento.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que lo conforme debe presentar el citado
documento.

No se aceptara la presentacién parcial del documento, por lo que debe contener todas y cada una de las
hojas que lo conforman, tal y como lo expide la correspondiente Cdmara de Comercio, de lo contrario la
propuesta serd rechazada.

1.5 CAPACIDAD RESIDUAL.

La capacidad residual es la aptitud de unoferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que estd en proceso de seleccion.

El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar su Capacidad
Residual para lo cual debe presentar los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos en ejecucidon suscritos con Entidades Estatales y conentidades privadas
para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacidon, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesidn y los contratos de obrasuscritos con concesionarios.

3. Los estados financieros de los ultimos cinco (5) afios, suscritos por el interesado o su
representante legal o revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta
obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance general. Si el
interesado tiene menos de un (1) afio de constituido, los estados financieros deben cubrir el
término desde la fecha de su constitucién hasta la fecha de corte mensual inmediatamente
anterior a la presentacion de estos.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinara de la siguiente manera:

1. Para el calculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizarad de conformidad
con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, por no estar regulado en el
Estatuto Contractual ni en el Manual de Contratacion de la Entidad.

2. . En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta serd
rechazada,

3. Capacidad residual del Presupuesto Anticipo o proceso de contratacidon = oficial estimado - pago
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anticipado.

4. Lla entidad calculard la capacidad residual del proponente de acuerdo con la metodologia definida
por Colombia Compra Eficiente.

5. En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de
asociacién, se sumara sus respectivas capacidades residuales.

6. Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se evaluard la
propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

1.6 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA del representante legal y/o persona natural
segun el caso.

1.7 ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la CdAmara de Comercio, expedido dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso, en cuyo objeto
social debe incluir las actividades objeto de la invitacién donde conste que la duracién de la sociedad no
es inferior al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afio mas.

En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberdn acreditar que dentro de su objeto
social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de
conformaciéon correspondiente. En todo caso el consorcio o la Union temporal deberd, en conjunto,
acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto de la presente seleccién abreviada.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unién temporal, o uno de ellos, sea persona
juridica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, cumpliendo
ademads con todos los requisitos sefialados con antelacién.

La Cdmara de Comercio en original, debe contener: la fecha de su constitucién; su objeto social;
conformaciéon de los érganos de direccidn; reformas de sus estatutos; nombre, identificacidon, cargo,
facultades y limitaciones del representante legal; duracién de la persona juridica y constancia de que se
encuentra vigente. Documento que debe haber sido expedido con una anterioridad no mayor a treinta
(30) dias calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo para la presentacién de propuestas; el
documento debe permitir constatar que la duracién dela persona juridica no es inferior a la del plazo del
contrato y cinco (5) afios mas.

No se aceptard la presentacién parcial del documento, por lo que debe contener todas y cada una de las
hojas que lo conforman, tal y como lo expide la correspondiente Camara de Comercio.

1.8 AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL COMPETENTE

Las autorizaciones al Representante legal de drgano que corresponda para participar, en caso de existir
limites estatutarios a las facultades del representante legal. Las personas juridicas integrantes de formas
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conjuntas, que lo requiera, debera aportar dicha autorizacion.
1.9 AUTORIZACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES

En el evento de que el Representante Legal de una persona juridica no estuviere estatutariamente
facultado para presentar la propuesta o suscribir el contrato (de acuerdo con las caracteristicas de la
presente CONVOCATORIA PUBLICA), la propuesta debe venir acompafiada con la debida autorizacién
escrita en original otorgada por el Organismo Directivo de la persona juridica, en la cual constara el
nimero de la CONVOCATORIA PUBLICA, su objeto y el monto que le autorizan.

De igual forma, en el evento de que el Representante Legal no estuviere estatutariamente facultado para
conformar consorcios o uniones temporales, se debera presentar similar autorizacién (o en la misma) en
donde conste la facultad especial que le conceden para tal evento.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona juridica y lo requiera,
debera presentar los citados documentos.

Las actas mediante las cuales se otorgan las respectivas autorizaciones o facultades deben ser
presentadas cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas por la ley.

1.10 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Se deberda aportar RUT de la persona natural o persona juridica. En caso de Consorcio o Uniéon Temporal
de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes debera
aportar el presente documento, cuya actividad debera corresponder al presente proceso de Seleccién.

1.11 DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL (Formato No. 8 o
9)

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En
tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberdn Diligenciar EI formato
suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, lo cual deberd declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacidn
correspondiente, sefialando las reglas bdsicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del consorcio o la unién temporal en
la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

e Acreditar un término minimo de duracién del Consorcio o de la Unidn Temporal de cinco (5) afios
contado a partir del vencimiento de la vigencia del contrato.
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» Acreditar la existencia, representacion legal, y capacidad legal y juridica de las personas naturales y/o
juridicas consorciadas o asociadas en Unién Temporal, y la capacidad de sus representantes para la
constitucién del Consorcio o Unién Temporal, asi como de la propuesta para la presentacion, celebracion
y ejecucion del contrato.

¢ Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unidn Temporal tienen una
vigencia de cinco (05) afio, contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato.

e La designacién de un Representante que deberd estar facultado para actuar en nombre vy
representacion del Consorcio o Union Temporal. Igualmente deberd designar un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades
otorgadas para el efecto. Dicha representacion con facultades suficientes y sin limitaciones de todos y
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la Propuesta,
y para la suscripcidn y ejecucidn del Contrato.

¢ En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas juridicas,
deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el objeto del
contrato a suscribir y requerida en los pliegos de condiciones.

¢ En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o juridicas, en las que no se
exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o unién temporal),
se presumird la intencién de concurrir al proceso de Seleccion en Consorcio, con los efectos y
consecuencias que dicha forma de asociacidn conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 7° de la ley 80 de 1993.

e Los términos y extension de la participacidon de cada uno de los participantes en la propuesta y la
ejecucién del contrato, no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.

Nota: El nimero de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podra ser superior a dos
(2), de lo contrario el ofrecimiento serd rechazado. La no presentacion del documento consorcial o
conformacion de la unién temporal, anexo a la propuesta, sera causal de rechazo del ofrecimiento.

El documento de conformacién, la oferta y el eventual contrato se formularan de tal manera que
comprometa a todos y cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal.

De cualquier forma, en el documento de conformacién debe constar como minimo, lo siguiente:

a) El objeto del consorcio o unién temporal que serd el mismo del contrato.

b) El tiempo de duracién del consorcio o unidon temporal, que no sera inferior al término del
contrato y cinco (5) afios mas.

c) El nombre completo, la clase de documento de identificacidn y su nimero, de la persona que
representard legalmente al consorcio o la unién temporal.

d) La manifestacion clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros

del consorcio o unién temporal frente a la GERENCIA DE LA E.S.E.
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e) Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS y la EXTENSION de la

participacion de cada uno de los miembros tanto en la propuesta como en la eventual ejecucidn
del contrato.

Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la entidad y no
podra ser modificado o alterado por el proponente, en caso de ser modificado sera causal de rechazo
de la propuesta.

Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y mancomunadamente
responsables por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y
del contrato, afectarana todos los miembros que lo conforman.

Las uniones temporales responderan solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
contrato, y las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato, se impondran de acuerdo con la participacidn en la ejecucion de cada uno de los miembros de la
unién temporal.

Durante el término del contrato y cinco (5) aflos mas, el Consorcio o la Unién temporal no podra ser
revocado.

1.12 MANIFESTACION DE NO SANCION

Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa
o con cualquier otro tipo de sancién, dentro de los 5 afios anteriores a la apertura de la presente
Invitacion, la cual se debera presentar de manera escrita por el proponente persona natural o el
representante legal (Formato No. 13).

1.13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. En el caso de proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de
los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas
juridicas, el representante legal y la empresa deberdn allegar individualmente el presente documento y
deberd corresponder al ultimo boletin publicado por la Contraloria General de la Republica y su
expedicion no deberd ser superior a 30 dias, en relacidn a la fecha de cierre.

1.14 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacién. En el caso de proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por
cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes.
Para personas juridicas, el representante legal y la empresa deberan allegar individualmente el presente
documento y debera corresponder al ultimo boletin publicado por la Procuraduria General de la Nacion y

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD | 5 . FTO-ES-DE
— > @ LA UVITA
— . SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
— FECHA: 30/11/2020
ESTUD E P
STUDIOS PREVIOS PAGINA: 59 de 1

su expedicion no deberad ser superior a 30 dias, en relacién a la fecha de cierre.
1.15 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional. En el
caso de proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes
y por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el
representante legal debera allegar individualmente el documento y debera corresponder al ultimo boletin
publicado por la Policia Nacional y su expedicién no deberda ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha
de cierre.

1.16 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (Vigente)

El proponente debe anexar el Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policia Nacional.
En el caso de proponentes plurales, este documento tendrd que ser adjuntado por cada uno de los
integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para
personas juridicas, el representante legal deberd allegar individualmente el presente documento y debera
corresponder al ultimo boletin publicado por la Policia Nacional y su expedicién no deberd ser superior a
30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

1.17 LIBRETA MILITAR

Las personas naturales deberan acreditar el haber definido su situacion militar mediante copia de la
Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el proponente es persona
juridica, el representante legal de la misma, deberd aportar copia de este documento. En caso de
consorcios 6 uniones temporales cada uno de los integrantes y el representante legal en caso de ser
persona distinta a los integrantes, debera aportar copia de este documento. Este requisito NO sera
exigible para representantes legales varones mayores de 50 aiios.

1.18 CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. (Formato No.
3)

a) Cuando el proponente sea una persona juridica, deberd presentar una certificacidn, expedida por el
Revisor Fiscal o Representante Legal, donde se de fe del pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe
certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga
mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién.

b) Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar bajo la gravedad de juramento una
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declaracién donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacidon Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de
cierre del presente proceso de seleccidn, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

LA ENTIDAD verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha del cierre del presente
proceso de seleccidn, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar certificacién expedida por la entidad
con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el representante
legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberan aportar la declaracién aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato
la declaracién donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripcidn del mismo.

1.19 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que
el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo
gue dure el proceso, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el
Términos de Condiciones y la normatividad vigente.

La propuesta debera estar acompainada de una pdliza de garantia de seriedad de la oferta a favor de la
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA BOYACA otorgada por una compafifa de seguros legalmente
establecida en Colombia o por una garantia bancaria otorgada por entidad bancaria.

SERIEDAD DE LA OFERTA. Para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el oferente
seleccionado no se allane a la celebracién del respectivo contrato. Su cuantia correspondera al 10% del
valor de la oferta o del presupuesto oficial y una duracion de cuatro (4) meses contados a partir del cierre
de la invitacidn.

Con la propuesta se debe anexar la pdliza, el recibo de cancelacidén de la prima correspondiente y/o
certificado emitido por la aseguradora frente a la vigencia de la pdliza. Sin perjuicio de ello dichas pdlizas
no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral. La pdliza debe estar correctamente
diligenciada, firmada por el tomador y quien la expide y ajustada al nimero y objeto de la
CONVOCATORIA PUBLICA y con la constancia de pago debidamente acreditada por la compafiia de

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD | 5 . FTO-ES-DE
— > @ LA UVITA
— . SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
— FECHA: 30/11/2020
ESTUD E P
STUDIOS PREVIOS PAGINA: 61de 1

seguros, para lo cual debe anexar el recibo de pago de la prima del seguro, salvo el caso de que en la
podliza conste tal situacioén.

En el evento que la propuesta se presente en consorcio o union temporal, en la garantia de seriedad de la
propuesta deberd estipularse que el tomador es:

El Consorcio o Unidon Temporal (segln sea el caso), conformado por (nombre o razén social de los
integrantes); si es presentada por una persona juridica, la péliza o garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal, expedido por la Cdmara
de Comercio, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

La E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA BOYACA, hard efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de
indemnizacion por perjuicios, en los siguientes casos:

e Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo del
presente proceso de Convocatoria publica, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad
sobreviniente.

e Cuando el proponente favorecido con la adjudicacién no procediere a cumplir con los requisitos
para el perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

e La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a
tres (3) meses.

e Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

e La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

El valor asegurado quedard a favor de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LA UVITA BOYACA cuando el
proponente incumpla con alguno de los casos citados.

La ejecucion de la garantia de seriedad de la oferta, no constituye una tasacion anticipada de perjuicios;
por tanto, la Entidad podra perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de
dicha garantia, mediante las acciones legales conducentes.

La garantia de seriedad le serd devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y
legalizado el contrato respectivo.

La omision de la garantia de seriedad de la propuesta no sera subsanable siempre que se haya expedido
con posterioridad a la fecha del cierre del proceso.
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1.20 COMPROMISO ANTICORRUPCION. (Formato No. 2)
El oferente debera diligencia el formato No. 2.

1.21 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA (Formato No.
4)

El oferente deberd diligencia el formato No. 4, relacionado con la parte técnica y econdmica de la oferta.

1.22 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL (Formato No. 5)
El oferente debera diligencia el formato No. 5
1.23 FORMATO DE CAPACIDAD TECNICA. (Formato No. 6)

El oferente debera diligencia el formato No. 6

1.24 FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES
EXTRANIJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA (Formato No. 7)

El oferente debera diligencia el formato No. 7

1.1 DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS)
(Formato No. 10)

El oferente debera diligencia el formato No. 10

1.2 REPORTE EXPERIENCIA GENERAL (Formato No. 11)

El oferente debera diligencia el formato No. 11

1.3 REPORTE EXPERIENCIA ESPECIFICA (Formato No. 12)

El oferente debera diligencia el formato No. 12

2. DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO
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2.1 INFORMACION FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONALDEL PROPONENTE

2.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP.

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacién encaso de incumplir
alguno, la Propuesta se calificard como NO ADMISIBLE.

La capacidad financiera se verificara teniendo en cuenta la informacion relacionada en el Certificado de
Inscripcion del Proponente en el Registro Unico de Proponentes de la Cdmara de Comercio, la cual deber3
estar actualizada al mes de abril de 2023 con corte no anterior a 31 de diciembre de 2022 informacidn
qgue deberd encontrarse en firme al momento de presentacion de la propuesta conforme lo dispuesto en
el articulo 221 del Decreto 019 de 2012. Los Consorcios o Uniones Temporales, deberan aportar la
informacién financiera antes solicitada de cada uno de sus integrantes, con las mismas exigencias. La
capacidad financiera del oferente, como requisito minimo, se verificarda con base en los factores
financieros que se relacionan a continuacidn, que se revisaran con fundamento en la informacion del
certificado de inscripcidn en el registro Unico de oferentes — RUP, el cual se debe adjuntar a la oferta.

De conformidad con el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, los indicadores financieros se evaluaran
teniendo en cuenta el mejor afio fiscal de los ultimos tres (03) afios, de cada proponente de manera

acorde a la informacién que se refleje vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes RUP.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluaran los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR CONDICION
Liquidez Igual o superior al 8.0
Endeudamiento Igual o inferior al 0.15
Razoén de cobertura de intereses Igual o superior 20.0

Ademas, todos los proponentes deberan cumplir con la siguiente condicién en cuanto a su Capital de
Trabajo, que serd analizado con la informacién financiera contenida en el RUP.

Capital de Trabajo (CT): CT = (AC — PC) > 30% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo. AC = Activo corriente. PC = Pasivo corriente.
PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacién

Los indices financieros de liquidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses se obtendran del
promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del consorcio o unidon temporal. Para el
calculo del capital de trabajo, en el caso de consorcios o uniones temporales, se realizara con la sumatoria
de ambos consorciados; cada uno de los integrantes del consorcio o unidn temporal deberdn cumplir con

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD | Lo TO-ES-DE
— > @ LA UVITA
e - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
sl FECHA: 30/11/2020
ESTUD E -CHA:
STUDIOS PREVIOS STy e

cada uno de los requisitos.

Para consorcios o uniones temporales de dichos indicadores se hard sumando los componentes de los
indicadores segun el porcentaje de participacién.

Las personas juridicas deberan haber sido constituidas con una antelacion minima de un afo a la fecha de
cierre de la presente Convocatoria publica, de lo contrario sera rechazada la propuesta.

2.1.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion registrada en el RUP.

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.15
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.13

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal deberdan cumplir con cada uno de los requisitos, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas
asociativas permitidas por la ley podra(n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y/o
rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la
capacidad organizacional.

Como conclusion del andlisis y la evaluacion financiera, se formulara un concepto que determinara cuales
propuestas son habiles y cudles no, para efectos de continuar conla siguiente etapa del proceso de
evaluacidn y calificacidn de propuestas.

Los indicadores se los proyectos encontrados en SECOP 2, correspondientes al hospital Santa Matilde
de Madrid, Hospital regional Valle de Tenza, Hospital Salazar de Villeta, los cuales son similares tanto
en su objeto como en su valor de ejecucion.

3. PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica la estructurarad el proponente a través del diligenciamientode los siguientes
documentos:

3.1 ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

En la determinacién del componente de administracién deberdn tenerse en cuenta e incluirse todos los
costos indirectos que asumira el proponente para la suscripcién, ejecucion y liquidacién del contrato
objeto de esta CONVOCATORIA PUBLICA, tales como: preparacién de la propuesta, garantia de seriedad y
gastos de legalizacidn del contrato; gastos de impuestos con ocasion del contrato; personal administrativo
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y de direccidn técnica, soporte logistico para la ejecucién del contrato, costos por papeleria, oficinas,
campamentos, vallas, equipos de oficina, computadoras, impresoras, servicios publicos, bodegas,
vigilancia, etc.; gastos por las facturas de venta, pdlizas y garantias; ademas de todos los otros gastos que
el oferente considerey que sean aplicables a la suscripcién y ejecucién del contrato hasta su liquidacion
inclusive.

3.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los proponentes deberan presentar los andlisis de precios unitarios. Los precios unitarios comprenden
todos los costos, por concepto de equipos, mano de obra, transporte y materiales solicitados necesarios
para la realizacion de la obra y su entrega a entera satisfaccion a EL CONTRATANTE a través de la
INTERVENTORIA.

Si en algln APU se incluye un costo de materiales basicos fabricados en obra como Concretos hidrdulicos
y morteros, estos deben ser calculados en un APU adicional teniendo cuidado de incluir solamente el
valor de los Materiales a utilizar y dejando los Equipos y Mano de Obra como parte del APU principal, lo
anterior para evitar duplicidad en el APU principal.

El Contratista serd responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los
materiales y maquinarias de construccion necesarios para el desarrollo y ejecucién de las obras y su costo
se entenderd como un Costo Indirecto, asi que no hara parte del calculo de los Costos Directos calculados
en los APUS.

Este andlisis de precios se hard para cada uno de los diferentes items sefialados en el Formulario de la
propuesta econémica.

El precio unitario consignado en el Formulario de propuesta econdmica deberd coincidir para cada item
con los correspondientes analisis de precios unitarios. En caso de existir discrepancias entre uno y otros se
entenderd el APU como NO PRESENTADO.

Se entiende que no habra lugar a reclamaciéon alguna basada en el analisis de precios unitarios que se
presente con la propuesta por omisién de algln recurso asignado.

Adicionalmente, con la presentacion de los Andlisis de Precios Unitarios, consignados en el formulario
respectivo el proponente debera presentar un cuadro que relacione las cuadrillas utilizadas para agrupar
la mano de obra y que a la vez permita discriminar los valores por concepto de mano de obra ofertada por
el contratista.

Para tal efecto se deben agrupar en cuadrillas claramente discriminadas con el personal asignado por el
contratista, indicando la cantidad de personal y el valor diario de pago de referencia que debe incluir los
conceptos por seguridad social debidamente calculados.

Por otro lado, se exige que el proponente presente, de forma adicional, un cuadro con la totalidad de los
recursos Materiales, Maquinaria y/o equipos utilizados para la construccién de los anélisis de precios
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unitarios presentados por el proponente, de tal forma que se respalden los valores consignados en los
Analisis de Precios Unitarios. Para tal efecto se presenta un cuadro u hoja de recursos que debera ser
diligenciado por el proponente.

La NO presentacién de los cuadros de relacién de cuadrillas y de la lista de Recursos o la NO
correspondencia de la informacidn consignada en los cuadros con la informacion presentada en el APU
correspondiente o la inexistencia del insumo o herramienta relacionada en el respectivo Andlisis de Precio
Unitario en las listas de recursos y/o cuadrillas, resultard en una inconsistencia por lo que se considerara
el Andlisis de Precio respectivo como NO presentado, de igual manera la no elaboracién de los precios
basicos de materiales fabricados en obra (concretos hidraulicos y morteros), determinara los APUS que
los contengan como no presentados

El proponente es libre de realizar el cuadro de Analisis de Precios Unitarios que desee, lo importante es
gue reuna la informacion requerida. Es importante aclarar que en los APUS no debe existir el valor del AlU
ya que de esta manera se conoceria el valor exacto de la oferta.

3.3 FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

Para estos efectos el proponente diligenciara el Formato 4 denominado “Formulario de Cantidades de
Obra y Presupuesto de la Propuesta”, en donde consignard en las columnas correspondientes la siguiente
informacién:

Cédigo del item: Deberd utilizar el cédigo establecido en el formato anotado. Cuando el presupuesto de la
propuesta sea presentado a través del reporte de un software especializado debidamente licenciado a
favor del proponente, podra consignar su codificacién interna de items, siempre y cuando en columna
adicional se transcriba lacodificacién utilizada en la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

e Nombre del item: Debe corresponder exactamente al consignado por la GERENCIA DE LA E.S.E., en
el Formato 4 anexo.

e Unidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la GERENCIA DE LA E.S.E., en el
Formato 4 anexo.

e Cantidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la GERENCIA DE LA E.S.E. en el
Formato 4 anexo.

e Valor Unitario: Consignara el valor en pesos colombianos de una unidad del item considerado, sin
aplicar el valor del costo indirecto, redondeado a la unidad (no consignar cifras decimales).

e Subtotal: Consignara el resultado obtenido del producto entre la cantidad del item y su valor
unitario, redondeado a la unidad (no consignar cifras decimales).

Al final del Formato 4 diligenciara la siguiente informacion:

. Total, Costos Directos: Consignara la suma de todos los subtotales obtenidos de acuerdo con
la metodologia anterior.

° Total, Costos por Administracidn: Calculara el valor correspondiente, el cual deberd ser
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concordante en porcentaje y precio.
. Total, Costos por Imprevistos: Calculara el valor correspondiente, anotando a su vez la cifra

gue representa su porcentaje con respecto a los Costos Directos de la propuesta.

. Total, Costos por Utilidad: Calculard el valor correspondiente, anotando a su vez la cifra que
representa su porcentaje con respecto a los Costos Directos de la propuesta.

. Valor Total de la Propuesta: Consignara el valor correspondiente a la suma de los
Costos Directos y Costos Indirectos.

Todos los items deberdn estar incluidos en el presupuesto de la propuesta y las cantidades de
cada uno de ellos deberan corresponder con las consignadas en el Formato 4, so pena de ser
desestimada la propuesta.

3.4 PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO ECONOMICO PROPUESTO

Para la entidad contratante es de vital importancia que la obra a construir tenga una programacion
técnica definida, mediante la cual se puedan detectar y corregir posibles inconsistencias en la ejecucion
de la misma, ademas de servir como herramienta para controlar los tiempos de ejecucién de cada
actividad y prevenir posibles retrasos y sobrecostos. La programacién de obra debera estar definida por
actividades, cada una de las cuales correspondera a un item de obra, lo anterior para facilitar el control
del avance de la misma.

El proponente debera tener en cuenta que la informacidén consignada en cada diagrama, servira de base
para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo tanto hara parte del contrato que se
celebre, siendo la entidad contratante, auténomo en la que se refiere reserva del derecho de ajustar los
programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecucion de la
misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzaran a regir desde la
fecha del acta de iniciacion de la obra.

El proponente que pretenda sumar en su calificacién nueve puntos (9) en el Programa de trabajo debera
presentar una programacion de obra acorde a los siguientes pardmetros:

DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO
2. LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION 1
DE ITEMS

3. DIAGRAMA DE GANTT 1
4. DIAGRAMA DE RED 1
5. CUADRO DE EVENTOS 1
6. MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS 1

7. FLUJOS DE FONDOS
7.1 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y 1
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TERMINACION CERCANOS

7.2 FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y 1

TERMINACION LEJANAS

7.3 FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 1

8. DIAGRAMA DE PERSONAL. 1

TOTAL 9

La Programacion de Obra propuesta debera reunir las siguientes caracteristicas minimas para que pueda
ser evaluada, de lo contrario el puntaje obtenido sera de 0 puntos

1. Las duraciones de cada item deberan ser correspondientes con los rendimientos del recurso critico
indicado en los andlisis de precios unitarios.

2. El plazo de ejecucién de la totalidad de las obras en ninguln caso sera superior al Plazo estipulado en
los Pliegos de condiciones para la ejecucion de la obra y debe ser calculado en fechas no
Calendarizadas es decir en dias proyecto.

3. Debe resaltarse claramente la Ruta Critica.

4. Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del plazo
oficial del contrato, el acumulado de avance segun las terminaciones tardias debe ser minimo del
60% del total de la obra.

5. Las Actividades deben ser iguales a cada uno de los items del Presupuesto Oficial.
6. Los meses deben ser para efectos de programaciéon de 30 dias.

A continuacidn, se sefialan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la
programacion para las obras de construccion referenciadas:

LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION DE ITEMS

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente debera
presentar un cuadro que liste las actividades o los items y cuyos identificadores y duraciones deben ser
iguales a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la
informacién referente a la actividad relacionada, senalando para cada una el item, descripcidn, Unidad,
Cantidad, Tipo de Cuadrilla, Numero de cuadrillas (siempre debe ser un nimero entero), Rendimiento de
la Cuadrilla y Duracién calculada en dias. La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos
consignados deben ser correspondientes a los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios como
Rendimiento critico y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la duracién sea el resultado de dividir
la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas
y/o Equipos utilizados. Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros,
aproximando los decimales al digito inmediatamente superior.
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DIAGRAMA DE GANTT

El proponente debera presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y
cada uno de los items.

El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos
de programacién y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacién:

a) ACTIVIDAD (Ya sea resefiada de acuerdo a su niumero o a cualquier tipo de nomenclatura clara, valida
para identificarla).

b) TIEMPO DE INICIO MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC.

c) TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC.

d) DURACION DE LA ACTIVIDAD.

e) TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.

f) TIEMPO DE TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.

El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Critica de la Programacién Propuesta.

DIAGRAMA DE RED

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan
todos y cada uno de los items de obra, coherente con el diagrama de Gantt y la secuencializacién
propuesta.

Como especificaciones generales para la construccién de la red o diagrama, entendido como la

representacion grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el

camino critico, se resaltan las siguientes:

e (Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacién,
entendiéndose como evento al momento de iniciacion o terminacion de una actividad. Cada evento
se representara preferiblemente por un circulo. El evento final de una actividad sera el evento inicial
de la actividad siguiente. En un evento pueden iniciar o terminar varias actividades, pero NUNCA
puede una actividad iniciar o finalizar en mas de un evento.

e Los eventos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No
podran aparecer en ningln caso, eventos con numeracion repetida.

e Lared debe ser cerrada con excepcién de las actividades inicial y final.

e  Podrdn utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracién nula en los casos en que haya
necesidad.

e  Para cada actividad debera indicarse la iniciacion primera, terminacidon primera, iniciacién ultima,
terminacién ultima, duracidon y nombre o identificacién de la actividad, asi como la fluctuacién u
holgura.

e  (Cada actividad deberd identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de
referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica.
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Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica del proyecto y
la escala de tiempo sera en dias calendario como valor absoluto que deben corresponder a los sefalados
en los cuadros presentados y justificados por el proponente. El NO cumplimiento de estas
consideraciones sera tomado como una inconsistencia al momento de su evaluacién. El uso de software
para la automatizacion de los célculos debera tener en cuenta de igual manera las restricciones sefialadas
en el presente Pliego de Condiciones.

CUADRO DE EVENTOS

Se debe presentar un cuadro resumen de Eventos donde se especifiquen las actividades a iniciar y
finalizar en cada uno de ellos de manera que pueda identificarse claramente el nombre de la Actividad o
la codificacion asignada a ella.

Este cuadro debe ser concordante con los demas diagramas y cuadros presentados.

N ACTIVIDAD A INICIAR ACTIVIDAD A FINALIZAR

Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es
gue reuna la informacidn requerida.

MATRIZ DE SECUENCIAS Y TIEMPOS

Asociado a la Programacion, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que
resume el célculo de los TIEMPOS DE INICIO MAS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACION MAS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE
TERMINACION MAS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, asi como también debe indicar las
duraciones vy las holguras o fluctuaciones, al igual que las actividades predecesoras y sucesoras de cada
una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE SECUENCIAS

NUMERO ACTIVIDAD DURACION) TTC TIL a H | PREDECESORA SUCESORA
ACTIVIDAD (DIAS)

El NO cumplimiento en la Presentacion del cuadro o la no Presentacion de la Informacién requerida dara
lugar a la calificacidn de este numeral de cero (0) puntos.

Los cuadros son de referencia, cada proponente es libre de realizar el cuadro que desee, lo importante es
gue reuna la informacién requerida.
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FLUJO DE FONDOS

Con el fin de determinar el valor y el valor de incidencia de cada actividad, en términos de avance de
ejecucién que conlleven a una justificacion de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del
tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo de fondos mensual. Basicamente
deberan elaborarse los siguientes cuadros:

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION CERCANOS: El cuadro debera contener un
consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el
respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciacion y terminaciones cercanos (TICY TTC).

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION LEJANOS El cuadro debera contener un
consolidado por mes del valor en Costos Directos de incidencia de cada una de las actividades a
desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el
respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciacion y terminaciones lejanos (TILY TTL).

FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS: Deberan elaborarse 4 cuadros que muestren actividad por actividad el
Valor en costos Directos de avance mensual segun el valor total del proyecto, los cuadros corresponderan
a MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE segun el Analisis de Precios Unitarios y la
programacion de obra propuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciacidn y terminaciones cercanos
(TICY TTC).

DIAGRAMA DE PERSONAL.

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas
utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria, se solicita
al proponente el diagrama de personal, que constituye en la elaboracién de un cuadro utilizando para su
construccién los tiempos de inicio y terminacidn cercanos (TIC, TTC), sobre el cual se deben totalizar el
numero de cuadrillas, discriminando su tipo, utilizadas dia a dia a lo largo del proyecto en concordancia
con la programacion presentada.

TIPO DE CUADRILLAS UTILIZADAS DIARIAS MES 1

NOACT [ ITEM (1|2 |3 (4|5 |67 |8 |9 |10|11|12(13|14|15|16|17|18 (19 (20|21 (22|23 |24(25(26|27[28|29]|30

TOTALES

CUADRILLA 1

CUADRILLA 2

CUADRILLA X
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Histograma - Carga diaria de Cuadrillas mes 1
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Cémo se aprecia se trata de un Programa de Trabajo basico que permite identificar el conocimiento del
proyecto por parte del Proponente, el cual se calificard en forma objetiva, es decir, las observaciones
serdn netamente matematicas o de incoherencias evidentes entre cuadros para evitar subjetividad en la
Calificacion final y Unicamente se imponen restricciones para evitar programaciones con alto grado de
probabilidad de incumplimiento.

NOTA: Para realizar las anteriores actividades se deben tener presente los analisis de precios unitarios del
respectivo proponente.

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol deberan presentarse
acompafiados de una traduccion oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados o apostillados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulos 65 y 259 del Cédigo de
Procedimiento Civil, articulo 480 del Cédigo de Comercio y en la Resolucion 2201 del 22 de julio de 1997
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; o en especial la ley 30 de 1.992 vy el
Decreto 2589 de 1993 proferida y establecida por el Ministerio de Educacidon Nacional, Ministerio de
Relaciones Exteriores y en aplicacion por el ICFES.

Cuadrillas adicionales maximo 25 puntos

e Maximo se deben programar 5 cuadrillas simultaneas teniendo en cuenta terminaciones
tempranas, lo anterior para evitar sobreasignacién de recursos que puedan llevar al
incumplimiento del pazo contractual. La asignacién de mas de 5 cuadrillas en cualquier dia de
ejecucién programado dara 0 puntos como puntaje a obtener. (ESTE PARRAFO ES PARA
PROYECTOS CON MENOS DE 100 ITEMS Y QUE EL PLAZO NO ESTE REDUCIDO).

CUADRO DE PUNTAJE PARA EL INCREMENTO DE CUADRILLAS
DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO

INCREMENTO DE UNA (1) CUADRILLA (compuesta | 5
por 2 ayudantes de obra)
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INCREMENTO DE DOS (2) CUADRILLAS (compuesta | 10
por 2 ayudantes de obra y un oficial de obra)
INCREMENTO DE TRES (3) CUADRILLAS | 15
(compuesta por 1 ayudante de obra y un eléctrico)
INCREMENTO DE CUATRO (4) CUADRILLAS | 20
(compuesta por 1 ayudantes de obra y un
soldador)

INCREMENTO DE CINCO (5) CUADRILLAS | 25 maximo
(compuesta por un oficial)

Nota: La descripcidn de la cuadrilla uno, se sumard a las siguientes descripciones de cuadrillas ofertadas.

A continuacidn, se sefialan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la
programacion para las obras de construccion referenciadas:

LISTA DE ACTIVIDADES Y CALCULO DE DURACION DE ITEMS

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente debera
presentar un cuadro que liste las actividades o los items y cuyos identificadores y duraciones deben ser
iguales a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la
informacion referente a la actividad relacionada, sefialando para cada una el item, descripcion, Unidad,
Cantidad, Tipo de Cuadrilla, Numero de cuadrillas (siempre debe ser un nimero entero), Rendimiento de
la Cuadrilla y Duracién calculada en dias. La relacién debe tener en cuenta que los rendimientos
consignados deben ser correspondientes a los consignados en los Analisis de Precios Unitarios como
Rendimiento critico y corresponder a unidad / dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de dividir
la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el numero de cuadrillas
y/o Equipos utilizados. Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros,
aproximando los decimales al digito inmediatamente superior.

4. CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio, “los documentos otorgados
en el exterior se autenticardn por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma
de tales funcionarios lo serd asu vez por el consul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacion
amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”.

Tratdndose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al autenticar
los documentos a que se refiere este articulo los consules hardn constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais”. (C.P.C. articulo 65)”.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55
Bogota D.C.) para la correspondiente legalizacidn de la firma del consul y demas tramites pertinentes.
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5. APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerird del tramite de Consularizacidn sefialado en este numeral,
siempre que provenga de uno de los paisessignatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de
1961, sobre abolicion del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros, aprobada por la
Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille estd dada en idioma distinto del castellano, deberd presentarse acompafiada de una
traduccion oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas
vigentes.

REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las entidades publicas, independientemente de su régimen de Contratacidn estan sometidas a respetar el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, el contratista deberd manifestar bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra
inmerso en alguna de las causales establecidas en las leyes anteriormente indicadas y demas normas que
las complementen o las sustituyan.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales del Eventual Contratista:

1) Ejecutar con plena autonomia administrativa, técnica y cientifica el objeto contractual. 2) Cumplir
obligaciones contractuales que surgen de conformidad con el objeto contractual y con las actividades
del contrato. 3) Actuar con alto grado de profesionalismo, responsabilidad, eficacia, eficiencia durante la
ejecucioén del contrato. 4) Acatar y respetar las normas, reglamentos, y manuales de la Empresa Social del
Estado Centro de Salud de la Uvita, sin perjuicio de la independencia propia del profesional. 5) La actitud
para la ejecucidn contractual, siempre debe estar enmarcada dentro la misién, visidn, principios y valores
institucionales. 6) Actuar con responsabilidad, en los compromisos con la institucién, con los demas
profesionales, personal de la institucion. 7) Evitar conductas que vayan en contra de los valores
institucionales. 8) Apoyar el cumplimiento de indicadores, metas, objetivos y adherirse al sistema de
calidad de la institucion. 9) Rendir oportunamente los informes mensuales o cada vez que se le requiera
para ello, que sobre la ejecucion y estado del contrato le solicite la ESE por conducto del supervisor del
contrato y acatar las instrucciones e indicaciones que éste le imparta, sin que por ello se afecte la
autonomia e independencia y asi lo reconoce el contratista. 10) Responder por los elementos, bienes,
informacién, etc., que se pongan a su disposicion para la ejecucién del contrato, procurando la
conservacioén y uso adecuado; no obstante el contratista deberd contar con su propio equipo basico que le
permita desempefias las actividades contratadas y prestara sus servicios de manera autéonoma e
independiente. 11) Informar oportunamente a la Entidad sobre cual circunstancia que afecte el normal
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desarrollo o ejecuciéon del contrato. 12) Velar por la organizacién y mantenimiento en condiciones
adecuadas del archivo correspondiente a la documentacion que emita sobre las actividades propias de su
cargo (archivos electronicos y/o fisicos), el manejo del archivo debe ser de acuerdo con la ley 594 “Ley
General de Archivo” para entidades publicas y de responsabilidad del contratista y de acuerdo con los
requerimientos de la E.S.E. 13) Dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.
14) Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato. 15) Durante la ejecucidon del contrato mantener la afiliacidon y presentar certificados de pago de
aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de conformidad con la normatividad vigente. 16) Obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 17) El
contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién y a
terceros. 18) Las demas que de buena fe correspondan a la naturaleza del contrato.

Obligaciones Especificas del Eventual Contratista:

1.Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituira el Anexo del presente Contrato.

3.Colaborar con E.S.E. Centro de Salud de la Uvita en cualquier requerimiento que ella haga.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y la Oferta presentada a E.S.E. Centro de Salud de la Uvita.

5. Dar a conocer a E.S.E. Centro de Salud de la Uvita cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6.Comunicarle a E.S.E. Centro de Salud de la Uvita cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucidn del contrato.

7. Elaborar, suscribir y presentar a E.S.E. Centro de Salud de la Uvita las respectivas Actas parciales de
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato.

8.Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen
conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.

10. Permitir que E.S.E. Centro de Salud de la Uvita defina directrices, lineamientos y efectué seguimiento y
monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo en cuenta que
recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicaran en la ejecucidn del Contrato]
11.Prestar los servicios objeto del Contrato en forma oportuna, con calidad, racionalidad técnica, eficacia
y con recurso humano especializado, competente, experimentado, idéneo y ético.

12. Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o desmejorar la obra a su
cargo.

13. Desarrollar el objeto del presente contrato en forma idénea para darle satisfaccion al usuario.

14) Ejecutar las obras segun se relaciona de acuerdo a las cantidades y descripciones, contempladas en los
estudios previos, pliego de coniciones de la convocatoria publcia y consignadas en la especificacion
técnica de este contrato.

15) Ejecutar cada una de las actividades descritas segun las especificaciones técnicas, en caso de
presentarse mayores y menores cantidades de obra las mismas se deben ejecutar de comun acuerdo y
con autorizacion del contratante y el interventor.

16) Suscribir y mantener vigentes las garantias a que hubiere lugar hasta la liquidacion del contrato.

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD | Lo TO-ES-DE
— > @ LA UVITA
it - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
sl FECHA: 30/11/2020
ESTUD E -CHA:
STUDIOS PREVIOS STy B

17. Entregar informes que sean solicitados por el supervisor, inteventor o el Gerente de la Entidad.

18. EI CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacion de su personal y la Celebracién de
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su Propia cuenta y riesgo sin que la
E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

19. Cumplir con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015,
Capitulo 6, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Decreto 472 de 2017

20. Presentar las cuentas oportunamente para su correspondiente revisidn y pago.

21. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social Integral, parafiscales y
contratacion de aprendices, durante todo el tiempo de ejecucidn del contrato y acreditar ese paz y salvo
cada vez que lo requiera la E.S.E., por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo
dispuesto y acordado en el presente contrato.

22. Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del Contrato.

23. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y
buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos.

24. El CONTRATISTA, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E., 0 a
terceros.

25. Disponer de los elementos necesarios para que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional.

26. Garantizar el personal, maquinaria y/o herramienta menor, materiales e insumos que se requiera
para realizar las obras dentro del plazo fijado.

27. En caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra, items no previsto el contratista no
podra ejecutarlos sin autorizacion del supervisor y el contratante.

28. Se debera disponer de elementos de seguridad para la proteccién de los transelntes en los escenarios
donde se ejecuten las obras.

29. En caso de suspensiones mantener las garantias vigentes.

30. Para efectos del pago final allegar paz y salvo de cada uno de los trabajadores y/o proveedores
empleados para la ejecucién del objeto contractual.

31. El informe final deberd contener memoria descriptiva y fotografica, detallando cada procedimiento
realizado para la ejecucidn del objeto contractual.

32. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos
aportes y/o afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y
cancelar los respectivos aportes.

PARAGRAFO 1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista se considera como
causal de terminacidn del contrato, sin perjuicio de las multas y de la clausula penal.

PARAGRAFO 2. El CONTRATISTA se hace responsable de dafios o pérdidas en las instalaciones, muebles o
equipos que estén a su cargo, mientras no se demuestre exoneracion de responsabilidad, previo el debido
proceso correspondiente. En caso de resultar responsable, la E.S.E., descontara de las sumas que adeude
al CONTRATISTA, el valor de los bienes tomando para ello el valor corriente en el comercio.

PARAGRAFO 3. CANTIDADES DE OBRA: Las obras objeto del presente Contrato se ejecutaran por EL
CONTRATISTA en las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en la propuesta aprobada la cual
hacen parte integral del presente contrato.

PARAGRAFO 4: Las cantidades de obra consignadas en ésta clausula son aproximadas y por tanto la E.S.E.,
podrd a su juicio y por motivos de interés publico introducir modificaciones a las mismas u ordenar la

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD | 5 . FTO-ES-DE
— > @ LA UVITA
— . SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
— FECHA: 30/11/2020
ESTUD E P
STUDIOS PREVIOS PAGINA: 77 de 1

ejecucién de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, o suscribir contratos
adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variacién al plazo o valor Convenido, siempre que se
haga dentro del ejercicio de cumplimiento del convenio interadministrativo No. 3488 de fecha 16 de
diciembre de 2022, entre el Departamento de Boyaca; el Municipio de la Uvita y la E. S. E. CENTRO DE
SALUD DE LA UVITA, para la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. E. CENTRO DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA BOYACA”

PARAGRAFO 5: Realizar la obra de acuerdo a la especificacidn técnica del mismo.

PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA, INTERVENTORIA, SUPERVISION Y CONTROL

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CODIGO: FTO-ES-DE
— > @ LA UVITA
e A SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
Dl FECHA: 30/11/2020
ESTUD E sl
STUDIOS PREVIOS SAGINA: 8 de 1
6. COSTOS DE LA PREPARACION, CONFORMACION YPRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes correrdn con todos los costos asociados con la preparacién, conformacién y
presentacién de su propuesta, asi como los correspondientes a las visitas que requiera a la zona objeto de
los trabajos y sus alrededores.

7. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Cuando lo estime conveniente LA ESE, se podra prorrogar el Plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA, antes
de su vencimiento, en el término que se considere necesario sin exceder el doble del plazo inicial

Para los anteriores efectos solo se consideraran solicitudes de prdrroga del plazo, las que sean recibidas
por el Hospital con minimo tres (3) dias de anticipacién a la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

Por tratarse de una modificacidn sustancial de lo establecido en el Términos dereferencia, la ampliacion
del plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA dara origen a una adenda que sera publicada en las paginas web
http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co y www.colombiacompra.gov.co

8. DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACION.

La E.S.E, recibird las solicitudes escritas de aclaracion al Término de Condiciones y/o sus anexos. Se
tendran en cuenta Unicamente aquellas observaciones y aclaraciones que reunan los siguientes
requisitos:

e Remitirse Unicamente por el portal SECOP Il

e Laidentificacidén del proceso al que se refieren.

e Elnombre de la personay empresa que la envia y su direccidn fisica, o de correo electrdnico.
e Deberan hacer referencia al articulo, numeral, parrafo de la cual se deriva la observacién.

e Deben indicarse los fundamentos de hecho o de derecho de su solicitud

Las observaciones y solicitudes de aclaracién enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos
aqui establecidos seran resueltas y publicadas la cartelera de E.S.E mediante acta final de respuesta
observaciones y/o solicitudes de aclaracion a los Términos de Condiciones y/o sus anexos.

NOTA 1: No se atenderdan consultas personales ni telefénicas. Toda solicitud de aclaracion debe
presentarse por escrito en los términos sefialados en los presentes Términos de Condiciones.

9. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La presente CONVOCATORIA PUBLICA tendra apertura los dias y horas sefialados en el cronograma del
| proceso publico para que los proponentes presenten sus correspondientes ofertas.
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Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la CONVOCATORIA no seran
recibidas.

10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES PORPARTE DEL CONTRATISTA.

El Contratista esta obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales que establece la Ley
Colombiana frente al personal que esté a su servicio en el desarrollo del objeto del contrato.

El Contratista estd obligado a presentar los documentos que le solicite el Interventor para constatar el
cumplimiento de la presente condicion.

El Interventor estara facultado para supeditar y/o condicionar el pago de cualquier acta de liquidacién
parcial al cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sustrabajadores.

11. PERMISOS

El Contratista serd responsable por toda reclamacidon que pueda presentarse porconcepto de violacion a
las patentes, derechos de autor, derechos de fabricante y licencias de software que utilice o emplee en
desarrollo de los trabajos, y seran por su cuenta todos los gastos que se generan por tal situacion.

12. COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS.

La GERENCIA DE LA E.S.E., se reserva el derecho de celebrar otros contratos con objeto distinto al que
resulte de la presente CONVOCATORIA Publica en calidad o cantidad, pero conexos o complementarios a
su finalidad, y de ejecutar ciertas operaciones en relacidon con el mismo por sus propios medios.

El Contratista debe planear y ejecutar el contrato de tal forma que permita coordinar su trabajo con el de
otros Contratistas o con trabajos que sean ejecutados por personal de la GERENCIA DE LA E.S.E.

El Contrato serd ejecutado de tal forma que no cause ningln traumatismo en el desarrollo de las
funciones de la entidad.

Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que este ejecutando otro
Contratista o Contratistas, debe inspeccionar dichas labores e informar a su Interventor sobre cualquier
defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicara la
aceptacion por parte delContratista de los trabajos que estén ejecutando terceros.

De igual manera, cuando el trabajo de un tercero dependa del trabajo que esté desarrollando el
Contratista, debe permitir las inspecciones que ellos o la GERENCIA DE LA E.S.E., requieran para evaluar la
sincronia o coordinacidn integral del proyecto.

El Contratista debe asistir a las reuniones que convocard oportunamente la GERENCIA DE LA E.S.E., en
donde con la participacion de los demads Contratistas se realizardn evaluaciones y seguimientos al
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desarrollo de todos los trabajos inherentes al proyecto.
13. INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La GERENCIA DE LA E.S.E., desarrollara el proceso de contratacidon de la Interventoria técnica, econdémica,
administrativa, legal y ambiental del contrato resultante del presente proceso de contratacion y
seleccionard a la persona natural o juridica para tal fin, quienes evaluaran, supervisaran y seguiran la
ejecucién y el cumplimiento de las actividades del Contratista.

El Interventor del contrato representara a la GERENCIA DE LA E.S.E., y serd intermediario entre esta
entidad y el Contratista, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del
contrato.

La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal.

La interventoria esta facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucidn contractual, y serdn responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o
gue puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

El interventor que incumpla el deber de entregar informacion a la entidad contratante relacionada con el
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato.

Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afnos, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacidon administrativa correspondiente.

El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, sera
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los
dafios que le sean imputables al interventor.

El Interventor ejercera todas las actividades que le son propias por naturaleza, dentrode las cuales cabe
resaltar:
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En el sitio donde se ejecutard el contrato existird un libro de control y drdenes de interventoria, o bitdcora,
en el cual quedard constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro serd suscrito por
el contratista, o sus representantes, y por el interventor del contrato.

Ademds de lo anterior, el contratista llevard un registro fotogrdfico que evidencie el paso a paso de los
trabajos, su antes y después. Este registro serd revisado por el interventor del contrato y serd fundamento
de la verificacion del cumplimiento que éste lleve a cabo. Al final del contrato, el contratista deberd
entregar al interventor del contrato un registro fotogrdfico de todo el proceso de ejecucion de los trabajos.

n.

Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a
fondo la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones, condiciones, etc., del mismo.

Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de iniciacion de los trabajosen los
términos establecidos en el presente Términos de referencia.

Exigir la oportuna presentacion del programa y flujo econdmico debidamente actualizados
por parte del Contratista.

Realizar la supervisidon constante y oportuna de la cuenta especial a través de la cual se
administraran los recursos correspondientes al Anticipo Amortizable y autorizar los retiros o
desembolsos cuando lo considere conveniente, previo estudio de la destinacion de estos.

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus
partes.

Velar y exigir al Contratista que la garantia Unica contemplada en el contrato esté vigente
por todo el tiempo de duracion de los compromisos contractuales y que sean presentadas vy
renovadas oportunamente en el momento en que ello se requiera.

Verificar el computo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidacion de
las actas parciales mensuales de pago.

Vigilar que el personal vinculado por el Contratista corresponda al reportado a la GERENCIA
DE LA E.S.E., y en caso de no ser asi, exigir el cumplimiento de esta obligacidn.

Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad del Hospital, que
eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecucion del contrato.

Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podra solicitar
y/o revisar los libros de contabilidad del Contratista o exigir los comprobantes de pago de aportes
con el fin de verificar su cumplimiento o condicionar el pago de cualquier acta de liquidacidn
parcial hasta el cumplimientototal de su obligacidn.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el Contratista se lo
solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando esta
obligacion no corresponda al Contratista.

En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato por parte del Contratista, debera conceptuar si se le imponen multas o sanciones, o si es
del caso solicitar que la Oficina Juridica de la GERENCIA DE LA ESE analice la posibilidad de
declarar la caducidad del contrato, manifestando a través de escrito y de una manera motivada
detallada,las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances, novedades,
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aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el desarrollo de este y las demas que
crea necesarias.

o. Formular y suscribir con el Contratista todas las actas necesarias en las cuales constaran las
deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo
de los trabajos.

p. Todas las demas atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la propuesta y
en el contrato que correspondan directamente con la Interventoria técnica, administrativa,
econdmica, legal y ambiental de los trabajos.

q. Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Contratista con sus
respectivos soportes o anexos, remitiéndolas a la GERENCIA DE LAE.S.E., para el correspondiente
tramite de pago.

r. Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion,
un informe detallado del desarrollo del Contrato, consignando de manera expresa su conformidad
con el cumplimiento del Contratista de todo el objeto contratado.

s. Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion como el Acta de Liquidacion del
Contrato.

t. Las demads establecidas en el manual de supervision e interventoria de la entidad
contratante.

Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la GERENCIA DE LA E.S.E.,,
y/o la Interventoria y/o el Contratista, deberan hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones.

El Contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el Interventor. Sin embargo, si el
Contratista considera que algunas de las exigencias estan fuera de lo estipulado en el contrato, o si
considera injusta una orden directa del Interventor, deberd manifestarlo por escrito a la GERENCIA DE LA
E.S.E., dentrode los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la orden, sefialando claramente y en
detalle las razones en las cuales funda su objecidn. Si el Contratista no lo manifiesta durante los cinco (5)
dias anotados, las érdenes o decisiones del Interventor se consideraran como definitivas y aceptadas por
el Contratista sin ningun tipo de objecion.

De igual manera, el Contratista deberd manifestar por escrito cualquier inconformidad con respecto a
decisiones del Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacién de
este Ultimo; después de este tiempono tendra derecho a ninguna reconsideracién y la comunicacién del
Interventor se tendra como definitiva y aceptada por el Contratista sin ninguin tipo de objecion.

En caso de que no se llegue a ningln acuerdo entre el Interventor y el Contratista, la situacién sera
presentada a la GERENCIA DE LA E.S.E., para que esta tome una decision.

Si el Contratista rehidsa o descuida el cumplimiento de cualquier orden escrita del Interventor, éste
notificara por escrito al Contratista sobre el incumplimiento del contrato, sefialando especificamente
cuales fueron las omisiones o infracciones. Con base en tal notificacion, el Interventor no permitird que se
incluya en el acta respectiva la obra que ha rehusado u omitido el contratista y se habia ordenado por
dicho interventor. EIl monto de la suma a descontar serda determinado por el Interventor. Si
posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a entera satisfaccidon del Interventor,
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éste incluird en los pagos futuros el monto previamente descontado, siempre y cuando no hayan
resultado costos adicionales para la GERENCIA DE LA E.S.E., por motivo de la omisidn del Contratista, los
qgue deberan ser evaluados por el Interventor y descontados en las sumas a pagar al Contratista.

Si el Contratista descuida o rehisa cumplir cualquier orden escrita de la Interventoria, y la GERENCIA DE
LA E.S.E., no considera necesaria la accién a quese refiere el parrafo anterior, la GERENCIA DE LA E.S.E.,
puede notificar por escrito al Contratista con cinco (5) dias habiles de anticipacién, su intencién de
ejecutar por si, o por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoria.

Si durante esos cinco (5) dias habiles el Contratista no inicia ni demuestra por lo menos su intencion de
cumplir fielmente la orden de la Interventoria a entera satisfaccion de éste, la GERENCIA DE LA ESE
procedera a ejecutarla, caso en el cual todos los costos en que incurra la GERENCIA DE LA E.S.E., seran
cargados al Contratista, incluido un porcentaje por concepto de administracion.

El pago de estas sumas sera descontado en primer lugar de las actas del Contratista, en segundo lugar, de
la garantia en el riesgo pertinente, todo esto sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes.

14. NOTIFICACION ACERCA DEL INTERVENTOR

La GERENCIA DE LA ESE notificard oportunamente y por escrito al Contratista acerca del nombre o razén
social de la persona natural o juridica que ejercera las labores de Interventoria en el desarrollo del
contrato, su direccién comercial, teléfono, fax, celular y correo electrénico.

15. SUPERVISION DEL CONTRATO

Ademads de la Interventoria que se ha descrito en los numerales anteriores, la GERENCIA DE LA E.S.E,,
ejercerd una supervision del proyecto a través de su propio personal, para lo cual tanto el Contratista
como el Interventor brindaran toda la colaboracién técnica y administrativa necesaria.

La persona o personas que designe la GERENCIA DE LA ESE para que ejerzan las funciones propias de la
Supervisidn, tendran asiento en el Comité Técnico y Administrativo de la obra.

16. COMITE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

Una vez suscrita el Acta de Iniciacion o expedida la correspondiente Orden de Iniciacidn, se conformara
un Comité Técnico y Administrativo de la obra, el cual tendra entre sus funciones principales, analizar y
evaluar el avance de la ejecucidn delcontrato, los contratiempos presentados, las sugerencias relevantes
gue se presenten, el cumplimiento de las especificaciones y condiciones de ejecucién del contrato, etc.

El Comité estara conformado por las siguientes personas:
a. Unrepresentante del Contratista.

b. Unrepresentante de la Interventoria.
c. Las personas que a nombre de la GERENCIA DE LA E.S.E., ejerzan las funcionesde supervision.
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El Comité asi conformado se reunird de manera ordinaria como minimo una (1) vez cada mes de trabajo,
o de manera extraordinaria cuando lo soliciten dos (2) o mas de los miembros que lo conforman.

De todas y cada una de las reuniones que se celebren se levantaran actas en las cuales deben de constar
todas las deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso. En lo posible se remitird con suficiente
anticipacién a cada uno de los miembros del comité, los temas que seran tratados en las
correspondientes reuniones, maxime cuando se trate de citaciones extraordinarias.

El comité serd un organismo primordialmente de evaluacidn con respecto del desarrollo del contrato, en
ningiin momento podra tomar decisiones que sean potestativas de la GERENCIA DE LA ESE, ni asumira las
funciones y obligaciones que le son propias al Interventor.

17. CESION Y/O SUBCONTRATACION.

El Contratista no podra ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o juridica sin
autorizacién previa, expresa y escrita de la GERENCIA DE LA E.S.E., solicitud de cesiéon que podra ser
negada. El Contratista podrd subcontratar la ejecucién del contrato o parte de él, con la autorizacién
previa, expresa y escrita de la GERENCIA DE LA E.S.E.

En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos
del Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista informara previamente a la GERENCIA DE LA E.S.E., acerca del nombre de cada
Subcontratista propuesto, junto con la extensién y caracter del trabajo que se le encomendara y la
informacidn adicional que permita a la entidad evaluar la idoneidad de este.

El Contratista serd en todo caso responsable solidariamente de los errores u omisiones de los
subcontratistas, quienes careceran de toda accion y derechos contra la GERENCIA DE LA E.S.E.

Si en cualquier momento la GERENCIA DE LA E.S.E., notificare que considera incompetente a cualquiera
de los Subcontratistas, el Contratista debera tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No
habra relacion laboral alguna entre la GERENCIA DE LA E.S.E., y el personal y los Subcontratistas que el
Contratista utilice en la ejecucidn del contrato, siendo él totalmente responsable por todo el trabajo que
encomiende a ellos y su correspondiente remuneracion.

En el caso de un contrato celebrado entre la GERENCIA DE LA E.S.E., y un Consorcio o Uniéon Temporal,
no podrd haber cesién entre quienes integran el Consorcio o Unién Temporal.

PERSONAL DE OBRA

La GERENCIA DE LA E.S.E., exigira la participacién y disponibilidad de los profesionales propuestos, para
gue ejerzan funciones de: Director de Obra, Residente de Obra y los ingenieros especialistas.
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17.1 CAMBIOS DE PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de director y Residente debe corresponder
al aprobado por la GERENCIA DE LA E.S.E., en la etapa precontractual.

En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar al profesional
propuesto, la GERENCIA DE LA E.S.E., a través de su Interventor exigira que el profesional nuevo cumpla
con el perfil minimo exigido en el presente documento, en especial en lo referido a su formacidn
académica y experiencia especifica.

17.2 DE INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista debe presentarse en las oficinas de la GERENCIA DE LA E.S.E., dentrode los tres dias habiles
siguientes a la fecha en que se efectle el pago o la consignacion del anticipo reembolsable, para efectos
de protocolizar la iniciacién de los trabajos, situacidn que se hara constar en un Acta de Inicio, la cual
suscribiran los representantes legales del Contratista y de la Interventoria. En dicho documento se
consignaran la fecha de iniciacion, la duracion del contrato y la fecha calculada parala finalizacién de los
trabajos.

En el evento de que el Contratista haga caso omiso de la condicién aqui establecida, laGERENCIA DE LA
E.S.E., por conducto de su interventor procedera a formular una ORDEN DE INICIO, copia de la cual
remitira a la direccion comercial del Contratista.

17.3 PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONOMICO DEFINITIVO

Dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio, el
Contratista deberd elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las
inversiones del contrato (flujo econdmico), para revisién y aprobacidon por parte del Interventor. Este
cronograma debe tener como fundamento el programa presentado por el Contratista en su ofertay en él
no podran modificarse las condiciones basicas propuestas inicialmente, entre las cuales se destaca el
cumplimiento de los plazos contractuales.

Como se menciond, el Contratista tendra un plazo maximo de veinte (20) dias calendario para presentar
los documentos que se exigen en el presente titulo, contados a partir de la fecha en que se suscriba el
Acta de Inicio o se expida la Orden de Iniciacidn segun sea el caso, sin perjuicio que desde el mismo
momento en que se suscriba la mencionada acta, el Contratista debe iniciar con las actividades iniciales
de ejecucion del contrato.

18. BITACORA DE LA OBRA

Obligatoriamente a mas tardar al dia siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de Iniciacidn, se
protocolizara la creacidn de la bitdcora de la obra.

19. CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES
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La GERENCIA DE LA E.S.E., pondra a disposicidon del Contratista las zonas requeridas para la ejecucién de
las obras.

El Contratista debera construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, las
instalaciones temporales que considere necesarias tales como oficinas, bodegas, talleres, areas de
almacenamiento, depdsitos de combustibles, servicios de bafios, agua potable, energia y dispensario
médico. Esta ultima exigencia deberdincluir disponibilidad de primeros auxilios.

El Contratista debera construir estas obras temporales en areas aprobadas por la Interventoria. Antes de
comenzar cualquiera de estas construcciones, el Contratista someterda a la Interventoria para su
aprobacidn, los planos y especificaciones con suficientes detalles que permitan a la Interventoria apreciar
la adecuacion a su objeto,asi como su apariencia, que debera formar un contexto armdnico y estético con
el paisaje.

Todos los costos de construccidn, reparacion y mantenimiento de las obrastemporales construidas por el
Contratista seran por cuenta de este.

El Contratista sera responsable de todo el mantenimiento y reparacidon de las obras e instalaciones
temporales construidas por él y serd responsable ademas por el mantenimiento del terreno respectivo
durante el periodo de construccién.

El Contratista debera, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segun lo establezca la
Interventoria, desmantelar y remover de los sitios respectivos cualesquiera o todas las obras temporales
construidas por él, y restaurar las condiciones de la zona a satisfaccién de la Interventoria y de la
GERENCIA DE LA E.S.E., excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la GERENCIA DE LA
E.S.E.

El Contratista debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios que considere
necesarios para el almacenamiento, incluyendo bodegas, plataformas y patios de suelo firme necesarios
para la proteccidn adecuada de los equipos y materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de
almacenamiento estardn sujetas a la aprobacién de la Interventoria.

El Contratista debera suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de comunicacidon que pueda
requerir en relacién con la obra, sistemas que deberdncontar con todos los permisos establecidos por el
Ministerio de Comunicaciones de la Republica de Colombia.

Todos los pagos por concepto de servicios publicos tales como derechos de conexiones provisionales,
facturacion de energia, acueducto, gas y teléfonos que requiera el Contratista para la normal ejecucion
del contrato correran por cuenta de él.

20. AVISOS Y VALLAS

En la zona del proyecto y en el sitio que le determinara el Interventor, el Contratistase compromete a
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construir, instalar y mantener una valla informativa del proyecto. la cual tendrd las siguientes
caracteristicas:

Ancho: 2,00 mts

Altura: 1,00 mts

Lamina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldado y remachado. Pinturas:
Inalterables a la intemperie.

Colores para usar: a definir por la entidad

La valla tendra una elevacidn con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El Contratista sometera a la
aprobacién del Interventor el disefio de la cimentacién y de la estructura metdlica de soporte.

21. HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista deberd proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo,
para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra accidentes. Tales medidas seran
revisadas y aprobadas por la Interventoria, quien hard las observaciones que considere del caso. En el
planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad y
ademads, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los
trabajadores, o las condiciones ambientales y ecolégicas de la zona de las obras.

Si el Contratista faltare a esta disposicion, la GERENCIA DE LA E.S.E., podra tomar las medidas de
seguridad necesarias y cargara su costo al Contratista.

El Contratista debera cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de
seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecucidn del trabajo, segun
lo ordenado por la GERENCIA DE LA E.S.E., o la Interventoria.

Durante la construccidn, el Contratista debera en todo momento mantener los sitios de la obra limpios,
en buenas condiciones y libres de cualquier acumulacion de materiales, desechos y de basuras, sea cual
fuere su procedencia. El Contratista debera remover dichos materiales a las dreas de desecho aprobadas
por lalnterventoria. Asimismo, el Contratista deberda durante la construccidon de la obra y al final de esta,
mantener y dejar los accesos y las areas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y
niveladas a satisfaccién de la Interventoria y la GERENCIA DE LA E.S.E. Si en opinidn de alguna de éstas
ultimas entidades, el sitio de las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de
lo anterior por parte del Contratista, y si después de notificarle que corrija tal situacién él no lo cumple, la
GERENCIA DE LA E.S.E., podra suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u
ordenar que esta sea ejecutada por terceros y exigir al Contratista que pague todos los costos causados,
descontandolos de cualquier suma que la GERENCIA DE LA E.S.E., le adeude.

El Contratista deberd suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra yen sus instalaciones,
un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad paralos propésitos de uso doméstico y de
construccion.
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El agua que se requiera para uso doméstico durante la construccién de las obras, podrd ser tomada por el
Contratista de las tuberias existentes en el drea del proyecto, previa aprobacién escrita por parte de la
empresa encargada de prestar ese servicioen la zona.

El agua necesaria para la construccion de las obras, la podrd tomar el Contratista del rio y/o de sus
guebradas afluentes en la zona del proyecto, previa aprobacién por parte de la GERENCIA DE LA E.S.E.

Es obligacion del Contratista proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras
provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones higiénicas para sus empleados y
obreros; la Interventoria deberd aprobar los planos correspondientes, los cuales ademas de mostrar la
localizaciéon de los aparatos yservicios, indicaran los desagties y las conexiones a los pozos sépticos.

Se debe dar cumplimiento con los requisitos de la Resolucidén 4445 de 1996, la Resolucion No. 14.861 de
1985, la Resolucién 3100 de 2019 y la Norma Técnica Colombiana 6047.

El Contratista debera exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales y deberd proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de
proteccidn que se requieran y sean necesarios.

El Contratista suministrard, operarda y mantendrd los sistemas de iluminacién que se requieran para la
ejecucion satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estardn sujetos a la aprobacién de la Interventoria y
proveeran el minimo de luces de acuerdo con los estandares reconocidos. En cualquier area donde se
requiere luz artificial, las instalaciones deberan ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar
las lamparas defectuosas.

El Contratista debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a fin de proteger las
personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo
todas las obras necesarias para la adecuada proteccion de las estructuras de los servicios publicos, tales
como redes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de
terceros. En consecuencia, seran a cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sean necesarias
ejecutar debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

El Contratista asumira todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.
22. AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

El Contratista, una vez inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa
administradora de riesgos profesionales (ARP), garantizando las incapacidades y los gastos por
tratamientos médicos, clinicos y/o quirurgicos a sus trabajadores, originados en accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

La GERENCIA DE LA E.S.E., o la Interventoria se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las
constancias que certifiquen el cumplimiento de esta obligacion; de igual manera, la GERENCIA DE LA
E.S.E., se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentacién oportuna de
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las mencionadas certificaciones.
23. CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista se obliga con la GERENCIA DE LA E.S.E., al efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta
CONVOCATORIA, a proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de
deterioro tal como se encuentra estipulado en los Articulos 79 y 80 de la Constitucidon Nacional, la Ley 99
de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Deberd ademas tener en cuenta la Resolucién No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994 emanada del
Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion de materiales y elementos, bajo las siguientes normas:

Con respecto a las obras publicas, la resolucion demanda observar:

a. El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales,
deberd ser debidamente delimitado, sefalizado y optimizado al maximo su uso con el fin de
reducir las dreas afectadas.

b. Estd prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los
materiales y elementos para la realizacion de obras publicas sobre zonas verdes, areas
arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, dreas de recreacién y parques, rios,
guebradas, canales, cafios, humedales y en general cualquier tipo de agua.

c. Las areas de espacio publico destinadas a la circulacion peatonal solamente se podran
utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos,
cuando se vayan a realizar obras publicas sobre estas mismas dreas u otras dreas subterrdneas
gue coincidan con ellas. Para tal fin el material deberd ser acordonado, apilado y cubierto en
forma tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulacién vehicular, evite la
erosion o el arrastre de este por la lluvia y deberan también colocarse todos los mecanismos y
elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista se compromete a retirar de manera inmediata los
escombros no reutilizables. Esta obligacidon deberd ser rigurosamente supervisada por el interventor de la
obra, lo cual hard parte de sus funciones contractuales.

El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor
total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.

24. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y DISENOS

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos minimos son de
obligatorio cumplimiento por el proponente y con ocasién de la ejecucion del contrato. En la carta de
presentacién de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos
técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de seleccién y se compromete a
cumplir en la ejecucién del contrato.
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Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutardn, ensayaran, mediran y pagaran varios
aspectos del contrato, se encuentran establecidas en el presente Término de referencia.

Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas,
deberd someter a la aprobacidon del Interventor un informe en el cual se indique la naturaleza y
justificacion de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez
informara de tal situacidn a la GERENCIA DE LA E.S.E. Si la Interventoria y/o la GERENCIA DE LA ESE no las
aprueba, el Contratista debera ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas
en el presente documento.

Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de CONVOCATORIA, los cuales
reflejan el disefio y serviran de referente para el procesode seleccién de contratista. Estos planos deberan
ser verificados por el Contratista antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia o ajuste debe ser
aclarada, bajo la supervisién del Interventor, de conformidad con las situaciones y condiciones que se
encuentren en el sitio en donde se desarrollaran los trabajos, de tal forma que el Contratista genere los
planos de construccion y de taller.

Cuando en estas especificaciones se indique algun tipo o material por su nombre de fabrica, se hace con
el objeto de establecer un estandar de calidad, tipo y caracteristicas; sin embargo el contratista podra
usar productos similares previa aprobacién del Supervisor e incluird en su propuesta una lista con las
marcas de los materiales y accesorios a utilizar.

CERTIFICACION RETIE y RETILAP

Para el sistema de instalaciones eléctricas, el proponente al que se le adjudique la licitacién, se
comprometera por escrito a hacer entrega de las instalaciones eléctricas funcionando, en el sitio y dentro
de los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y
ofertados, en particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energia contenidas en los
reglamentos técnicos, especialmente las Resoluciones No. 90708 de 2013, 40012 de 2016 (RETIE),
Seccién 517 del RETIE, 180540 de 30 de marzo de 2010 Y 40031 DE 2021(RETILAP) y las normas técnicas
de calidad de los bienes a suministrar.

INSTALACION ELECTRICA

Todas las instalaciones eléctricas deben ceiiirse estrictamente a la regulacidn vigente, Normatividad y
Regulaciones Internacionales y Nacionales de manufactura e instalacion. Estdndar NFPA99-2018;
Certificaciones UL1047 y UL1022; Homologacién RETIE Resolucion 18-0570 de 2018, Seccidénes 33.4.1 y
33.4.2 y NTC2050 (seccidénes 517-130 y 517-160),y en gerneral las exigencias del retie en instituciones de
salud, segln Superintendencia de Industria y Comercio, y Concepto de Equivalencia con RETIE segln
Ministerio de Minas y Energia de Colombia. Este capitulo abarca los siguientes puntos: Instalacion
completa desde los tableros de distribucion hasta los puntos de alimentacién de todas las lamparas,
tomacorrientes y tomas telefénicos, instalacién completa de la tuberia con sus accesorios, cables,
alambres y terminales para toda la instalacidn, prueba y puesta en servicio de la totalidad de las
instalaciones eléctricas y telefdnicas. Todos los materiales y equipos que se suministren deberan ser
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apropiados para la atmdsfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas mdaxima y minima de la
edificacién. Se utilizara tuberia EMT, los accesorios deberan ser del mismo tipo y marca de la tuberia. Las
cajas para salida de lamparas, tomacorrientes, interruptor de control de alumbrado seran del mismo
material de la tuberia con profundidad no inferior a 1.5 y tornillo para la continuidad de la tierra. Todos
los conductores (cables) que se utilicen deberan ser de cobre electrolitico conductibilidad 98%, temple
suave, temperatura maxima 75° centigrados tipo XHHW-2 o LSZH, aislamiento plastico termopldstico o
termoestable para 600 voltios sobre el cual deberan estar debidamente marcados a todo lo largo de su
longitud, el tamafio del conductor y el voltaje de su aislamiento. Los conductores deben tener una
identificacion por colores segun el tipo de circuito y la fase a la que pertenecen. Los circuitos criticos y
de seguridad deben estar identificados con colores distintivos y etiquetas permanentes. La capacidad
nominal de los interruptores y tomacorrientes debe ser de 20 amperios como minimo para los circuitos
criticos y de seguridad. Los Interruptores para control de alumbrado serdn para uso general, tipo de
incrustar, apropiados para ser instalados en un sistema de corriente alterna, con capacidad para 10
amperios continuos, 120 voltios c.a. unipolar, de contacto mantenido, dos posiciones abierto-cerrado, con
terminales de tornillo, aptos para recibir cable hasta el calibre AWG No. 10 completos con herrajes,
tornillos y placas pldsticas. Los interruptores dobles y conmutables deberan cumplir también con estas
especificaciones. Tomacorrientes seran dobles de incrustar, dos polos, 15 amperios, 250 voltios con
terminales, tornillos apropiados para recibir cable hasta el calibore AWG No. 10, completos con herrajes,
tornillos y placas plasticas.

El Contratista de estos sistemas debera regirse para la ejecucién de la obra eléctrica por los reglamentos
gue para el efecto tenga la empresa de Energia Eléctrica de Boyaca S.A. E.S.P. (EBSA) Ademas declarara
conocer todos los reglamentos que le sean pertinentes.

Toda tuberia que sea cortada en el sitio de trabajo debera ser limada y liberada de filos y asperezas que
puedan causar dafio al aislamiento de los conductores. La tuberia que llegue a los tableros o cajas de paso
debera hacerlo en angulo recto con la cara de la caja y ser cortado de tal forma que sus extremos
coincidan exactamente con las perforaciones en la ldmina de sus caras. La tuberia deberd terminar a nivel
con la lamina, siendo asegurada con una boquilla en el interior y con una contratuerca en el exterior.
Todas las cajas para salida de ldmparas, tomacorrientes, aparatos, etc., deberan ser del tamafio suficiente
para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. Las salidas para ldmparas en
donde la tuberia esté incrustada, deberan estar provistas de una caja octagonal de 4x1.5”. Las salidas para
interruptores sencillos y tomacorrientes seran provistas de una caja rectangular de 2x4x1.5”. Las salidas
para interruptores dobles y tomacorrientes con mas de dos derivaciones serdn provistas de una caja
cuadrada 4x4x1.5” con suplemento correspondiente al tipo de aparato. Durante el empleo de estas cajas
se abriran solamente aquellas perforaciones que vayan a ser utilizadas.

25. ACCESOS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS
El proponente deberd indagar e identificar por su propia cuenta, las restricciones y limitaciones que
puedan afectar el transporte de los equipos, maquinarias, elementos y materiales que tenga que

suministrar para la obra.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no asume responsabilidad por cualquier demora o gasto ocasional en que
incurra el Contratista por causa de las restricciones al transporte o sus limitaciones; el contratista deberd
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planear el transporte de sus materiales y equipos de acuerdo con dichas restricciones y limitaciones.

El Contratista deberd construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvios que pueda requerir
para los propdsitos de la obra. La localizacion de estos accesos y/odesvios estaran sujetos a la aprobacion
de la interventoria y no se hara ninguln reconocimiento por la construccién y mantenimiento de estos.

Cualquier dafio ocasionado por la inobservancia de esta condicidon debera ser reparada por el Contratista
sin costo alguno para la GERENCIA DE LA E.S.E.

26. TRAZADO Y LOCALIZACION

Para todo lo relacionado con construcciones o instalaciones, el Contratista localizard o replanteara las
obras por su cuenta, involucrando tanto el personal como el equipo topografico que se requiera,
siguiendo los detalles indicados en los planos suministrados por la GERENCIA DE LA ESE, bajo el control y
la supervision de la Interventoria.

27. MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ELCONTRATISTA

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el desarrollo de los trabajos. Los
materiales y demas elementos que el Contratista emplee en la ejecuciéon de las obras que se le
encomiendan, deberdan ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destina.

El Contratista escogera las fuentes de materiales o productos que mas le convengan, pero debera
someter a la aprobacién del Interventor por lo menos con veinte (20) dias calendario de anticipacién a la
fecha en que los utilizard, muestras representativas en las cantidades indicadas por el interventor. Dichas
muestras se someteran a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacién de los
productos y materiales, cuyos costos seran asumidos por el Contratista.

La aprobacion del Interventor de una fuente dada, no exime al Contratista de ninguna de sus
obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que el contratista continle su utilizacion si los materiales
y/o productos resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones o sus
caracteristicas son diferentes a las muestras analizadas.

Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin dicha aprobacion,
podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados.

El material rechazado sera retirado del lugar, reemplazandolo con material aprobado y la ejecucién de la
obra defectuosa se corregird satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material empleado o por defecto de construccién, deberd ser reparada por el
Contratista y por su cuenta, dentro del plazo que le fije la Interventoria.

El proponente ofrecerd que entregara las obras o equipos objeto del presente proceso contractual,
debidamente instalados, de la mejor calidad, cumpliendo con todas las especificaciones exigidas,
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terminados y en funcionamiento.
La entrega de la obra o equipos se hara constar en la respectiva acta de entrega final suscrita por el
contratista o su representante y el interventor del contrato.

28. PRUEBAS Y ENSAYOS

Correran por cuenta del Contratista todas las pruebas y ensayos para comprobar la calidad del material u
obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demas que la GERENCIA DE LA E.S.E., pueda ordenar
posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizardn con el fin de establecer el cumplimiento de las
especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el presente Términos de referencia.

Cuando por causas imputables al Contratista, sea necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos
correran por cuenta del Contratista, quien no podrd solicitar su reconocimiento a la GERENCIA DE LA
E.S.E.

29. PLANOS DE CONSTRUCCION

Es necesario resaltar que los planos anexos al presente documento constituyen planos de
CONVOCATORIA, motivo por el cual el Contratista en conjunto con el Interventor deberan realizar un
analisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para optimizar los
trabajos por realizar, incluidos los detalles necesarios para trabajos de taller; el Interventor sera en
Ultimas quien determinard si aprueba o reprueba los documentos mencionados. Si no se produce
comunicaciéon en contrario, los planos de la CONVOCATORIA podrdn ser usados como planos de
construccion.

El Contratista adelantara los trabajos segun los detalles e instrucciones de los planos de construccion. El
Contratista debera comunicar por escrito al interventor antes de iniciar los trabajos sobre cualquier error
u omisidén que encuentre al revisar los planos y le solicitara las aclaraciones y modificaciones pertinentes.

30. SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS

Por causas ajenas al Contratista y que supediten la continuacién de todos los trabajos al cumplimiento,
mejoramiento o solucion de situaciones que sean responsabilidad de la GERENCIA DE LA ESE y que
ademads no ameriten la suscripcién de un contratoadicional que prorrogue el plazo del contrato, se podran
suscribir actas de suspension provisional del contrato, las cuales seran acordadas en consenso entre la
GERENCIA DE LA E.S.E., la Interventoria y el Contratista.

En las Actas de Suspension se deberd indicar, por lo menos, lo siguiente:

. Numero del acta.

. Fecha de suscripcion del acta.

. Fecha a partir de la cual queda suspendida la ejecucion del contrato.
. Fecha estimada para la reiniciacion de los trabajos.

o Causas o motivos que generaron la suspension.
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. Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

Una vez que se normalice la situacidén que generd la suspension, se procedera de inmediato a suscribir un
Acta de Reinicio de los trabajos, en la cual se indicara por lo menos lo siguiente:

. Numero del acta.

. Fecha de suscripcidn de esta.

. Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos.

. Nueva fecha prevista para la terminacion de los trabajos.

. Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

El Contratista estara obligado a realizar las actualizaciones de la Garantia Unica, teniendo en cuenta para
su vigencia el periodo en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el Contratista
suministrara dentro de un plazo perentorio establecido por la Interventoria, los documentos actualizados
gue conforman el cronograma definitivo de trabajo.

Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningln momento constituirdn motivos para suscribir actas
de suspensidn.

31. PRORROGA Y/O AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO.

Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el Contratista requiere una
ampliacion al término de duracidon del contrato, se lo hara saber al Interventor a través de escrito
motivado, quién una vez estudie las razones y hechos que fundamenten tal solicitud, debe determinar si
hay lugar a ella.

La solicitud de prérroga al plazo debe ser enviada por el Contratista a mas tardar con veinte (20) dias
calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo del contrato.

La GERENCIA DE LA E.S.E., podra autorizar la ampliacién del plazo del Contrato una vez estudiado el
concepto del Interventor, a través de la suscripciéon de un contrato adicional y solo por las siguientes
causas:

a. Por complementacién del objeto contratado o ampliaciones de los alcances de lostrabajos
gue puedan causar demora en el desarrollo de estos.

b. Si se presentan las causales de fuerza mayor o caso fortuito definidas por la ley.

c. Otras que se consideren suficientes para conceder la prérroga, previamenteevaluadas y

aceptadas por el Interventor y la GERENCIA DE LA E.S.E.

Cumplido lo anterior, para las modificaciones relacionadas con el plazo se debe elaborar un acta, la cual
serd suscrita por el Contratista y el Interventor con el visto bueno de la GERENCIA DE LA E.S.E., en la cual
se consignaran las causas que motivan la prérroga; posteriormente se formulara el contrato adicional en
donde, entre otras, se consignara la obligacion por parte del Contratista de ampliar el término de las
vigencias de la garantia Unica que ampara las obligaciones contractuales.
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Todos los contratos adicionales que se suscriban en desarrollo de los trabajos cumplirdn con las
solemnidades del contrato inicial, por lo que deben ser perfeccionados y legalizados tal y como se
establecié para el contrato principal o inicial.

32. ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO.

Cuando sea necesario modificar las cantidades o el valor contractual convenido, se podra suscribira un
contrato adicional que no debera exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato,
expresado éste en términos de Salarios Minimos Legales Mensuales vigentes en el momento de la adicién.

Para los anteriores efectos, el Contratista y el Interventor formularan una comunicaciéon escrita en la cual
se justificaran las modificaciones y/o adiciones del contrato, la cual serd remitida con suficiente
antelacién a la GERENCIA DE LAE.S.E., para efectos de que ésta ultima haga los andlisis y revisiones
pertinentes y proceda a manifestar su conformidad o no ante tal situacién.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocera suma alguna por efectos de obras adicionales que ejecute el
contratista, si ellas no cuentan con la debida autorizacion expresa de la GERENCIA DE LA E.S.E., la
disponibilidad presupuestal previa y la suscripcidn del contrato adicional correspondiente. El interventor
no tendrd potestad para autorizar este tipo de trabajos, sin contar con la debida autorizacién de la
GERENCIA DE LA E.S.E. Ademads, solo podran suscribirse contratos adicionales siempre y cuando no haya
vencido el plazo de ejecucidén del contrato principal.

Los contratos adicionales requerirdn de las solemnidades usuales a que hubiere lugar acorde con el
contrato principal.

33. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra y de suministro de materiales son en general aproximadas y sedan con el objeto
de valorar las propuestas y comparar las ofertas. Estas cantidades pueden variar durante la ejecucién de
los trabajos, pero su cambio no implicara ningun reajuste en los precios unitarios.

Los precios unitarios o los precios por sumas globales que figuran en el formulario de cantidades y precios
y los precios nuevos pactados como lo prevé el presente Términos de referencia, seran los Unicos que se
aplicaran para las actas de recibo o liquidacion parcial y para la liquidacién final del contrato.

34. TEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS.
En el evento que durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de ejecutar items no
previstos en los formularios de cantidades y precios u obras complementarias, se procedera de acuerdo

con lo establecido a continuacion:

a. La Interventoria debe presentar a la GERENCIA DE LA E.S.E., un informe oportuno, detallado y
debidamente motivado que sustente la ejecucion de los items no previstos u obras
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complementarias, el cual permitird a la GERENCIA DE LA E.S.E., determinar si tales trabajos son
procedentes de acometer o no. El informe en mencién debe contener una descripcién de las
especificaciones técnicas que regirdn la ejecucion de dichos items u obras, la descripcidn de la
medida y pago, una relacion de los mismos con sus respectivas cantidades de obra (en el evento
de obras complementarias, éstas deberdn ser desagregadas a través de items), los andlisis
unitarios propuestos por el contratista debidamente revisados y aprobados por la Interventoria
(para los cuales se deben utilizar los valores promedios de los recursos primarios existentes en la
regién) y el presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su
TOTAL ejecucion (incluidos costos por administracion, imprevistos, utilidades, impuestos,
transportes, aranceles, bodegajes, etc.).

b. Si la GERENCIA DE LA E.S.E., determina llevar a cabo la ejecucidon de los itemsno previstos u
obras complementarias, se procederd con la suscripcion del respectivo contrato adicional; para lo
cual se atenderan todas las condiciones establecidas en el presente documento para tal fin.

c. La forma de pago de los items no previstos u obras complementarias se regira tal ycomo se ha
establecido en el presente Términos de referencia.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocera suma alguna al contratista, si ha llevadoa cabo la construccién
de items no previstos u obras complementarias sin cumplir con las condiciones aqui establecidas.

La interventoria no tendra facultad para ordenar la ejecucidén de tales obras, sin contar con la aprobacién
previa de la GERENCIA DE LAE.S.E.

35. ACTAS DE CAMBIO

Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo denominado
“Formulario de Cantidades y Precios” son aproximadas y no reflejan la situacién real exacta que se
presentard en el sitio, las partes podran acordar cambios y/o modificaciones en las cantidades
contempladas inicialmente, los cuales se haran constar en documentos que se denominaran “Actas de
Cambio de Cantidades de Obra”, las cuales solo podran suscribirse siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

i. Se determine que las cantidades de uno o mas items serdn menores que lasinicialmente
estimadas.

i. Se determine que las cantidades de uno o mas items serdn mayores que las inicialmente
estimadas.

iii. Al recalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se concluya que
la sumatoria de los nuevos Costos Directos es menor o igual que la sumatoria de los Costos
Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera el valor inicial del contrato.

iv. Las modificaciones estén debidamente motivadas'y,

v.  Se cuente con la correspondiente aprobacién de la GERENCIA DELA ESE. En el anterior
evento no habra necesidad de suscribir contrato adicional alguno.
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36. TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

El Contratista podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus compromisos
contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en estas condiciones, seran por
cuenta del Contratista y por lo tanto no reconocidos por la GERENCIA DE LA E.S.E.

37. PERMISOS

El Contratista debera obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos. (Cierre de transito
vehicular, desvio de transito vehicular, suspension de servicios publicos, rotura de vias, etc.), que necesite
para el desarrollo de la obra y pagara por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por
estos motivos.

38. ACTAS DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA EJECUTADA

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el presente Términos de referencia y que la entrega
del anticipo no corresponde a pago de obra ejecutada, el Contratista y la Interventoria suscribiran Actas
Parciales de Liquidacién de Obra con una periodicidad mensual, formuladas de acuerdo al avance de los
trabajos y en las fechas establecidas en el flujo econémico presentado por el Contratista y aprobado por
la GERENCIA DE LA E.S.E.

Para la suscripcidn de las presentes actas, la Interventoria y el Contratista realizaran todas las mediciones
necesarias en el sitio de los trabajos, empleando para ello los métodos, equipos y procesos adecuados, de
tal forma que los resultados obtenidos sean reales y permitan cuantificar exactamente las cantidades de
obra ejecutadas por el Contratista en un lapso de tiempo determinado. Las unidades a emplear en la
medicién de la obra serdn las mismas que se establecieron en el formato de “Cantidades de Obra” del
presente Términos de referencia.

El porcentaje para la amortizacién del anticipo podrd ser mayor, en los casos en queel Interventor
determine que seran las Ultimas actas de liquidacion parcial y la GERENCIA DE LA E.S.E. requiera asegurar
la recuperacion total del anticipo entregado.

Para cada acta de liquidacion parcial se deberan elaborar esquemas claros y detallados en donde se
sombrearan las partes de la obra que han sido objeto de medicién para su correspondiente pago; dichos
esquemas deben contar con un adecuado acotamiento, abscisado y/o dimensionamiento que permita
facilmente el chequeo y la validacidn de la informacién. Estos esquemas deberan ser firmados por el
Contratista y la Interventoria.

En las Actas de Liquidacién Parcial debera consignarse, como minimo, la siguiente informacion:
e Fecha de suscripcién del Acta.
e Nombre o Razén Social de la entidad contratante.
o Nombre y NIT del Contratista.
o Nombre o Razdn Social de la Interventoria.
e Fechade inicio de la obra.
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e Numero del Contrato principal.

e Valor Total del Contrato Principal.

e Numero del contrato adicional (si los hubiere).

e Total del contrato adicional (si los hubiere).

e Valor entregado por concepto de anticipo.

e Valor acumulado de la amortizacidon del anticipo en anteriores actas deliquidacién parcial.

e items contratados, unidades, cantidades contratadas, precios unitarios y valorestotales.

e Cantidades ejecutadas y valores totales correspondientes, cancelados en anteriores actas de
liquidacion parcial.

e Cantidades medidas y por cancelar con la presente acta de liquidacion parcial.

e Valor por concepto de amortizacién del anticipo con la presente acta deliquidacién parcial.

e Valor neto a cancelar al Contratista por concepto de la presente acta deliquidacion.

e Total cancelado a la fecha por concepto de pago de actas parciales, incluyendo laactual.

e Valor del anticipo pendiente de amortizar.

e Valor de deducciones por efectos de multas impuestas al contratista y cobradasa través de la
correspondiente acta.

La GERENCIA DE LA E.S.E., suministrara para la primera liquidacion parcial, tanto al Contratista como a la
Interventoria, un modelo del acta de liquidacion parcial para efectos de que sea implementada en los
pagos parciales del contrato; cualquier observacién o sugerencia sobre la misma debera ser formulada
por escrito.

La formulacién y suscripcién de las Actas de Liquidacién Parcial del Contrato, no implican el recibo a
entera satisfaccion de los trabajos ejecutados hasta el momentode su suscripcion; acto que solo sera
establecido en el acta de Liquidacién del Contrato.

La fecha de suscripcion del acta debe coincidir con la fecha prevista para su liquidacién segun el flujo
econdmico presentado por el contratista.

Para el tramite del correspondiente pago, el contratista presentard a la GERENCIADE LA E.S.E., los
siguientes documentos:

° Original y copia de la factura de venta correspondiente debidamente diligenciada, la cual
debe allegar visada, firmada o autorizada por la Interventoria.

. Original de la correspondiente acta de liquidacién parcial de obra ejecutada, firmada por el
Contratista y la Interventoria.

. Esquemas que soporten las mediciones realizadas, de acuerdo con lo establecido en el
presente numeral.

. En caso de que se haya solicitado, deberd presentar las constancias que certifiquen los

aportes correspondientes a sus obligaciones laborales.

39. AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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Si a juicio del Interventor, el ritmo de realizacién de la obra en general o de alguna de las actividades o
subactividades no es el adecuado para cumplir con el cronograma detrabajo del contrato, el Interventor lo
comunicard por escrito al Contratista, quien en forma inmediata debera adoptar las medidas que a su
juicio o a juicio del Interventor, sean necesarias para acelerar la ejecucién de la obra en general o de
aquellas actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos establecidos en
los documentos que conforman el programa de obra del contrato.

40. RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer a la GERENCIA DE LA E.S.E., por razén de
este contrato deberd presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el
Interventor, dandole oportunidadde verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias,
etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasién, circunstancia, orden de
Interventoria, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Contratista no suspendera las obras,
a menos que la GERENCIA DE LA E.S.E., haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes
recibidas.

41. USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION

Cuando en opinién del Interventor las obras o una parte de estas estén en condiciones de ser utilizadas,
y por motivo de interés publico se requiera su uso, la GERENCIA DE LA E.S.E., podrad tomar posesién y
hacer uso de dichas obras.

La GERENCIA DE LA E.S.E., tendra derecho a operar cualquier equipo o bien, tan pronto el mismo esté en
condiciones de operacion y por el tiempo que se considere necesario, aunque tal equipo no haya sido
aceptado como completo y satisfactorio.

Sin embargo, esto no se interpretara en el sentido de operar un aparato que pueda sufrir materialmente
por tal operacién antes de hacerle los ajustes o reparaciones necesarias. Toda reparacion o ajuste pedido
al Contratista, se hara en la oportunidad que lo defina la GERENCIA DE LA E.S.E., y en tal forma que cause
la menor interrupcién en el uso del equipo.

El uso o posesion por la GERENCIA DE LA E.S.E., de las obras o de parte de estas, noeximird al Contratista
de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades, ni implicara la renuncia de la GERENCIA DE LA E.S.E.,
a cualquiera de sus derechos enel contrato.

42. LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES YEQUIPOS
Durante el desarrollo de las obras el Contratista debera en todo momento mantener limpios los sitios en
gue éstas se realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres decualquier acumulacién de materiales de
desecho y de basura sea cual fuere su procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del

contrato.

A la terminacion de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Contratista deberd eliminar y
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retirar del sitio de la obra todo el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras
temporales de toda clase, restaurar las zonasverdes, cercas, andenes y pavimentos que por descuido o
imprevisién hayan sido dafiadas o utilizadas como zona de campamento, talleres, almacenamiento de
materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a
satisfaccién del Interventor.

El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor
total obligatoriamente debid incluir en los costos indirectos de su propuesta.

43. PLANOS RECORD DE LA OBRA CONSTRUIDA (AS BUILT)

Una vez concluidos todos los trabajos y antes de la entrega final de las obras, el Contratista suministrara a
la Interventoria todos y cada uno de los planos record de laobra (as build) en medio magnético (archivos
en CD, digitalizados a través de formatos DWG, compatibles con el sistema AUTOCAD) e impreso un
original; entendidos estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las obras
construidas, incluidas las modificaciones, adiciones, supresiones, items no previstos, obras
complementarias, etc., los cuales deberan contar con la aprobacion del Interventor.

44, INSPECCION FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

La Interventoria hara una inspeccién final de la obra, una vez recibida la notificacion escrita por parte del
Contratista de que ésta se encuentra totalmente terminada. Una vez que la obra a juicio del interventor
se considere terminada a satisfaccion de la GERENCIA DE LA E.S.E., se procederd a formular el acta de
recibo final de los trabajos.

Por medio de este documento, suscrito por el Contratista y el Interventor, se dejard constancia de que la
cantidad y calidad de los trabajos realizados por el Contratista se reciben de conformidad con lo acordado
contractualmente y que el Contratista cumplié con todos los requerimientos adicionales solicitados por la
Interventoria y la GERENCIA DE LA E.S.E.

La suscripcion del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la eventualidad de que se
llegare a detectar en el futuro una mala calidad de los materiales empleados, una mala ejecucién de los
trabajos, etc. que ocasionen cualquier tipo de falla o deterioro de las obras y que sean imputables al
Contratista; razén por la cual, a pesar de la firma del presente documento, la GERENCIA DE LA E.S.E., se
reserva el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la estabilidad de la obra y al
correcto funcionamiento de los equipos durante su vigenciay de acuerdo con lo establecido por la Ley.

La suscripcidn del acta sera requisito indispensable para la formulacién del Acta de Liquidacion del
Contrato.

El acta de recibo final de los trabajos, solo podra ser suscrita una vez la Interventoria haya comprobado
que el contratista ha realizado la limpieza del sitio en que se ejecutaron las obras, ha retirado toda clase
de materiales, sobrantes, desperdicios, etc., ha efectuado todas las reparaciones de dafos o perjuicios
causados a terceros, hasuministrado absolutamente todos los planos record (as built) exigidos y todas las
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pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las especificaciones y condiciones
técnicas. De igual forma, para la suscripcidn de la presente acta, el contratista debe haber desmantelado
todas las instalaciones provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos.

En el acta el Contratista dejard constancia de que asume toda la responsabilidad por los reclamos,
demandas y acciones legales que pudieren cursarse en contra de la GERENCIA DE LA E.S.E., por
situaciones imputables al Contratista sucedidas en el desarrollo de los trabajos y no cubiertas por los
amparos correspondientes a la Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones.

Para la firma del Acta de Liquidacion del Contrato, serd necesario ademads que el contratista suscriba una
constancia en la que declare que no hara ninguna reclamacion posterior contra la GERENCIA DE LA E.S.E.,
con motivo de la ejecucién del contrato principal y sus adicionales y que asume la responsabilidad por los
reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitacién en contra de la GERENCIA DE LA
E.S.E., por situaciones imputables al contratista de acuerdo con loestablecido en el contrato.

A mas tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el Ultimo dia del plazo de ejecucidn
del contrato.

45. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTADE LIQUIDACION DEL
CONTRATO

Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidacion del Contrato, el Contratista debe cumplir
previamente con lo siguiente:

a. Presentar la actualizacion de la garantia Unica en el amparo correspondiente a Estabilidad de
la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

b. Presentar la actualizacidon de la garantia Unica en el amparo correspondiente a Pago de
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de acuerdo con lo establecido
en el presente Términos de referencia.

c. Presentar la actualizacion de la pdliza correspondiente a Responsabilidad Civil
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

d. Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportesal SENA,
FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR, P.0.S., Pensién y ARS correspondientes al personal empleado
en la ejecucién del contrato.

e. Presentar certificado de la oficina o inspeccion de trabajo del Municipio de la Uvita, en
donde conste que no cursa reclamacién alguna por efecto de algun incumplimiento patronal
en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas reclamaciones en curso, el Contratista
deberd presentar una constancia escrita por cada situacién detectada, en donde manifiesta
expresamente que libera a la GERENCIA DE LA E.S.E., de cualquier responsabilidad con
ocasion de la situacion descrita, documento en el cual debe constar el recibo por parte de la
oficina o inspeccidn de trabajo en que se halle el proceso correspondiente.

f. Presentar los paz y salvos por concepto del pago de los servicios publicos provisionales
instalados para el desarrollo de los trabajos (agua, energia, gas y teléfonos).
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g. Certificacion de la entidad u oficina de caracter municipal competente, en donde conste que
el Contratista reparo, reconstruyd o restaurd todas las vias, andenes,los pavimentos, zonas
verdes, etc. afectados por la construccidn de las obras civiles.

GASTOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION

De acuerdo con el Estatuto de Rentas Municipal y del Estatuto Tributario, el contratista debera asumir el
costo de los siguientes impuestos, tasas y/o contribuciones:

Dependera del tipo de contrato y régimen tributario del contratista, por lo que podra variar lo aqui
indicado.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE*
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46. PRESENTACION DE OFERTAS

Los proponentes deben presentar su oferta, conformada tal y como se establece en el presente
documento, conforme los tiempos establecidos en el cronograma del proceso contractual.

La propuesta debera ser presentada debidamente legajada y FOLIADA, en la Gerencia de la Entidad. Asi
mismo se debera realizar el cargue de la informacion a la plataforma SECOP IlI. Si se presenta alguna
discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerd el documento cargado a SECOP II.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA
no seran recibidas.

Ofertas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la aquiestablecida, no seran
tenidas en cuenta en el proceso de seleccién y se devolveran sin abrir a través de comunicacion remitida a
la direccidn comercial registrada por el interesado.

No se aceptaran ofertas enviadas por correo, via fax, correo electrénico o a través de medios diferentes al
aqui establecido.

a. RETIRO Y/O MODIFICACION DE PROPUESTAS

Una vez presentada la propuesta no podra ser retirada ni modificada, esto es, que unavez entregada es
inmodificable.

b. ACTO DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Una vez vencida la hora y fecha establecida en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA del
presente documento, las propuestas recibidas seran trasladadas a la sala de juntas del Hospital, en donde
la Subgerencia Administrativa y Financiera de LA E.S.E. CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE LA UVITA —
BOYACA o su delegado declarard ante los presentes que hayan querido participar del acto. Cerrado el
plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA se procederd a la apertura de los sobres marcados como originales
de las ofertas que fueron presentadas oportunamente, se leera en voz alta la informacidon que cada uno
de los proponentes consignd en el resumen de la propuesta, informaciéon con la cualse levantara un
Acta de Cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA.

47. PROCESO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS
47.1 PLAZO PARA EVALUARY CALIFICAR OFERTAS
El comité designado en el acto administrativo de apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de
junio de 2023, dentro del término establecido en el cronograma de los términos de referencia, realizara el

proceso de evaluacion y calificacién de propuestas, al término del cual presentaran un informe detallado
del proceso.
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Dentro del término aqui establecido, el comité podrd solicitar a través de comunicacién escrita a
cualquier proponente, todas las aclaraciones que considere pertinentes de hacer, siempre y cuando estas
no modifiquen, complementen o mejoren la oferta inicial, estableciéndole al correspondiente proponente
el tiempo que dispone para su presentacion.

48. CAUSALES PARA LA DESESTIMACION DE PROPUESTAS

En el presente numeral se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, haciendo
claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderd que para estos efectos
dicha denominacidn incluye a los miembros de unconsorcio o unién temporal. Las causales son:

a.

b.

[—

k
l.
m.

49,

Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas
por la constitucién y/o las leyes.

Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos.

Cuando se omita la presentacién de alguno de los documentos requeridos en el numeral de
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA de los términos de referencia, necesarios para el proceso
de evaluacidn y calificacidn y para la comparacién de ofertas.

Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue las
aclaraciones que le solicite expresamente la Comisidn de Evaluaciény Calificacidon dentro del
plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando las respuestas y/o soluciones a los
anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en el presente pliego.
Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentaciéon ha sido
modificado.

Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la
eventual suscripcidn del contrato.

Cuando una persona natural o juridica participe en mds de una propuesta en el presente
proceso de contratacidn, caso en el cual solo sera admitida aquella propuesta que haya sido
entregada con mayor antigliedad.

Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar fraudulentamente
las condiciones de participacidn del oferente y/o el resultado desu evaluacion y calificacién.
Cuando los profesionales que serdn susceptibles de evaluacién y calificacion no acrediten
copia de la matricula o tarjeta profesional que los faculte para ejercer su profesién en la
Republica de Colombia o cuando no se acredite la vigencia de la matricula Profesional a
través de la certificacion respectiva, la cual debera encontrarse vigente.

Cuando los profesionales que serdn susceptibles de evaluacidén y calificacidn nocumplan
con los requisitos establecidos en el presente documento.

Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Términos dereferencia.
Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas.

Cuando no se acredite la auto certificacidn de visita de obra.

ANALISIS Y EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA (Cumpleo no cumple)
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Consiste en el concepto emitido por el area Juridica de LA E.S.E. CENTRO DE SALUD, DEL MUNICIPIO DE
LA UVITA — BOYACA, basado en la revisién de la totalidad de los documentos a presentar con la propuesta
de acuerdo a los requerimientos de estos términos de referencia y/a las disposiciones legales vigentes.

En la evaluacion juridica no hay lugar a asignaciéon de puntaje, pero la propuesta que no apruebe dicha
evaluacion sera rechazada, esta evaluacién es de cumple o no cumple (pasa o no pasa).

50. ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el
RUP.

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacién encaso de incumplir
alguno, la Propuesta se calificard como NO ADMISIBLE.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluardn los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR CONDICION
Liquidez Igual o superior al 8.0
Endeudamiento Igual o inferior al 0.15
Razén de cobertura de intereses Igual o superior 20.0

Ademas, todos los proponentes deberan cumplir con la siguiente condicidon en cuanto a su Capital de
Trabajo, que sera analizado con la informacién financiera contenida en el RUP.

Capital de Trabajo (CT): CT = (AC—PC) > 30% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo.AC = Activo corriente. PC = Pasivo corriente.
PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacion.

Los indices financieros de liquidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses se obtendran del
promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del consorcio o unién temporal. Para el
calculo del capital de trabajo, en el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes

del consorcio o unién temporal deberdn cumplir con cada uno de los requisitos.

Las personas juridicas deberan haber sido constituidas con una antelacion minima de un (1) afio a la fecha
de cierre de la presente Convocatoria publica, de lo contrario sera rechazada la propuesta.

51. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacidn registrada en el RUP.
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INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.15
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.13

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unidn
temporal deberan cumplir con cada uno de los requisitos, de lo contrario la propuesta sera rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas
asociativas permitidas por la ley podra(n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y/o
rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la
capacidad organizacional.

Como conclusidon del andlisis y la evaluacién financiera, se formulara un concepto que determinara cuales
propuestas son habiles y cudles no, para efectos de continuar con la siguiente etapa del proceso de
evaluacion y calificacién de propuestas.

52. ANALISIS, EVALUACION Y CALIFICACION TECNICA Y ECONOMICA.

En esta etapa sélo serdn susceptibles de evaluacidn y calificacidn técnica y econdmica aquellas propuestas
qgue no hayan sido desestimadas y rechazadas o consideradas no habiles tanto en el andlisis y la
evaluacion juridica y documentaria como en el andlisisy la evaluacion financiera.

Todos los resultados obtenidos por la aplicaciéon de las formulas descritas en la presente metodologia,
serdn redondeados al segundo decimal.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la capacidad residual es la aptitud de unoferente para
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que estd en proceso de seleccidn.

El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar su Capacidad
Residual o K de Contratacién para lo cual debe presentar los siguientes documentos segun lo dispuesto en
el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015:

a. La lista de los contratos en ejecucidn suscritos con Entidades Estatales y conentidades
privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

b. La lista de los contratos en ejecucidn, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales contratos,
incluyendo los contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

c. Elmejor de los estados financieros de los ultimos cinco (5) afios, suscritos por el interesado o
su representante legal o revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no
esta obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balance
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general. Si el interesado tiene menos de un (1) afio de constituido, los estados financieros
deben cubrir el término desde la fecha de su constitucién hasta la fecha de corte mensual
inmediatamente anterior a la presentacién de estos. La Capacidad Residual del Proceso de
Contratacién se determinara de la siguiente manera:

El Proponente debera acreditar una capacidad residual o K de Contratacién igual AL CIEN
POR CIENTO (100%) del presupuesto oficial. En caso, que el Proponente tenga una capacidad
residual inferior, la Oferta serd rechazada.

La entidad calculara la capacidad residual del proponente de acuerdo con la metodologia
definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquierforma
de asociacién, cada uno de los integrantes deberd cumplir con la Capacidad Residual
requerida.

Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se evaluara la
propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

Solo las propuestas que no hayan sido desestimadas ni rechazadas hasta este momento
serdn sometidas a un proceso de calificacidén, para el cual se han definidolos siguientes
criterios:

CRITERIO CALIFICACION MAXIMA
Documentos juridicos CRITERIO HABILITADOR
Documentos financieros CRITERIO HABILITADOR
Experiencia General del Proponente CRITERIO HABILITADOR
Experiencia Especifica del Proponente CRITERIO HABILITADOR
Director de la Obra CRITERIO HABILITADOR
Residente de la Obra CRITERIO HABILITADOR
Valor de la Propuesta 39.75
Programacién de obra 9
Experiencia especifica adicional 15
Incentivo mujeres 0.25
Cuadrillas de trabajo adicionales 25
Incentivo a la industria nacional 10
Vinculacidn de trabajadores con discapacidad 1
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CALIFICACION TOTAL MAXIMA 100

VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Para obtencidn del puntaje adicional por vinculacidn de personal con discapacidad, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 1 del Decreto 392 de 2018, el proponente debera acreditar que dentro de la
planta de personal se encuentran trabajadores con discapacidad, y por lo tanto deberd entregar con la
propuesta los siguientes documentos:

1. Certificacion donde acredite el numero total de trabajadores vinculados en la planta de personal
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion, el cual debe ser suscrito
por la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda.

2. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, donde se acredita el nimero minimo de
personas con discapacidad que pertenecen a la planta de personal del proponente, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Se le asignara 1 PUNTO al proponente que acredite el nUmero minimo de trabajadores con discapacidad,
de conformidad con su planta de personal, como se sefiala a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de | Nimero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

gulbiwN

Si la oferta es presentada por un consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura, para obtener
el puntaje adicional de vinculacion de personal con discapacidad, se tendrd en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia en salarios minimos legales vigentes (SMLMV) requerida para la respectiva contratacion,
quien sera el que debe acreditar que dentro de la planta de personal tiene vinculados trabajadores con
discapacidad.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

CASILLA PARA

CONDICION (Marque una sola casilla, segtin corresponda) PUNTAJE MARCAR

Se dara tratamiento de bienes y servicios nacionales alos bienes y [10 puntos
servicios nacionales prestados y entregados por personas naturales
colombianas o residentes en Colombia o por personas juridicas
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constituidas en Colombia de conformidad con la legislacion vigente o
(ii) los servicios y bienes de otros Estados con los cuales exista un
Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratacién o (iii) a los
bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por
reciprocidad o (iv) a los servicios y bienes de la Comunidad Andina de
Naciones —CAN—.

Promocién de la incorporacion de componente nacional en bienes y |5 puntos
servicios extranjeros mediante la incorporacion de componente
colombiano en bienes extranjeros. La incorporacién de servicios es
realizada mediante la vinculacion de personas naturales o juridicas que
presten servicios profesionales, técnicos u operativos.

Bienes y servicios extranjeros que NO realicen la vinculacién de P puntos
personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales,
técnicos u operativos, o incorporacidn de bienes de origen nacional

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el
puntaje se asignard en proporcidon al porcentaje de participacion de cada integrante, seglin sea su
condicidén de nacional o extranjero.

Se asignard 10 puntos al proponente que indicando en la casilla correspondiente el origen de los bienes y
servicios nacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el articulo 11 del Decreto 679 de
1994 (modificado por el articulo 51 del Decreto 19 de 2012), se entiende por servicios de origen nacional
“aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, por personas
naturales colombianas o por residentes en Colombia”.

De acuerdo con el paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003: “Se otorgara tratamiento de bienes y
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises con los que Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas
de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios
nacionales. Este Ultimo caso se demostrara con informe de la respectiva Misidn Diplomdatica Colombiana,
gue se acompafara a la documentacion que se presente”.

Conforme a lo anterior, en caso de ofrecer “SERVICIOS EXTRANJEROS” CON TRATAMIENTO DE
NACIONALES” se debe indicar el trato nacional existente en materia de compras estatales o adjuntar el
informe de la misién diplomatica segun corresponda.

Se asignara un total de 5 puntos al proponente que indique en la casilla correspondiente que sus bienes y
servicios son de origen EXTRANJERO y que no tengan tratamiento de nacionales, pero en los que se
incorpore componente colombiano de servicios profesionales, técnicos u operativos.

No se asignara puntaje a quien no indique en la casilla correspondiente el origen de los bienes y servicios
a ofertar y a los “SERVICIOS EXTRANJEROS” que no tengan tratamiento de nacionales, y respecto de los
gue no se incorpora componente colombiano de servicios profesionales, técnicos u operativos, o
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incorporacién de bienes de origen nacional.
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicidn sera vélido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrdn en cuenta para la
asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

La asignacidn de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

53. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CRITERIO HABILITADOR)

La experiencia hace referencia a los contratos celebrados por el interesado, o por consorcios, uniones
temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participacidon para cada uno de
los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel, con un valor expresado en SMMLV.

El proponente debera demostrar experiencia general en la ejecucidn de tres (03) contratos de obra
celebrado, terminado y liquidado con entidades publicas o privadas cuyo objeto corresponda con
construcciéon de edificaciones para uso publico o institucional y cuyo valor ejecutado debe en sumatoria
ser mayor o igual a dos (2) veces el presupuesto oficial, Expresado en SMMLV ademas que se encuentre
registrado en el registro Unico de proponentes y debera contener los siguientes cddigos UNSPSC cada
contrato:

CLASIFICACION UNSPSC  DESCRIPCION

22 10 19 00: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
3011 18 00: AGREGADOS

30 19 15 00: ESCALERAS Y ANDAMIOS

47 10 15 00: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

72 10 15 00: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 29 00: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
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721033 00:
721211 00:
721415 00:
721511 00:
7215 15 00:
721519 00:
7215 2000:
7215 21 00:
721522 00:
7215 23 00:
7215 24 00:
7215 25 00:
7215 26 00:
7215 36 00:
721539 00:
8110 15 00:
8114 15 00:
9512 17 0Q0:
9512 18 00:
951219 00:
9512 20 00:
9512 23 00:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
SERVICIOS DE CARPINTERIA

SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION
SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTROL DE CALIDAD

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICAS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

El contrato presentado para la acreditacion de la experiencia general no puede ser el mismo que el
presentado para la acreditacién de la experiencia especifica y viceversa.

Para el caso de las ofertas presentadas en consorcio o uniones temporales uno de los integrantes deberd
aportar como minimo un contrato de la experiencia general la que sera evaluada acorde al % de
participacion.

Si los contratos corresponden a una obra ejecutada bajo la modalidad de Consorcio o Unién temporal, el
valor de los contratos a considerar sera igual al valor total de las obras ejecutadas, multiplicadas por el
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes y de esta forma se establecerd el requisito de
la experiencia general del proponente.

Los proponentes deberan acreditar en el Certificado de Inscripcidn, Clasificacién y Calificacion en el
Registro Unico de Proponentes, expedido por la respectiva Cdmara de Comercio en Colombia, que la
experiencia general a acreditar, corresponde a la codificacion sefalada.

Para certificar la Experiencia General el oferente debe adjuntar copia del Acta de Recibo y Liquidacién del
Contrato aportado. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de
consorcio, unién temporal o sociedad con objeto Unico, el valor a considerar sera igual al valor total
facturado multiplicado por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante que la pretenda hacer
valer, de igual manera aplica para las cantidades del contrato aportado.
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54, EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CRITERIO HABILITADOR)

El proponente debera demostrar la experiencia especifica mediante la acreditacién de los contratos
celebrados que se encuentren registrados en el RUP. El factor habilitante de experiencia especifica exigida
en estos pliegos debera cumplir con los siguientes requisitos:

El proponente deberd acreditar experiencia especifica mediante la presentacién de dos (2) contratos de
obra publica liquidados y celebrados con entidades publicas, cuyo objeto comprenda la construccién y/o
ampliacidn de infraestructura fisica de Empresas Sociales del Estado (ESE), cada uno de ellos debera estar
inscrito en el RUP y cumplir como los siguientes cddigos UNSPSC, asi:

CLASIFICACION UNSPSC  DESCRIPCION

221019 00:
301118 00:
301915 00:
721015 00:
721029 00:
721033 00:
721211 00:
721415 00:
721511 00:
721515 00:
721519 00:
7215 20 00:
7215 21 00:
: SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
7215 23 00:
7215 24 00:
7215 25 00:
7215 26 00:
72 15 36 00:

72152200

72153900

MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
AGREGADOS

ESCALERAS Y ANDAMIOS

SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

SERVICIOS DE PANETADO Y DRYWALL

SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO

SERVICIOS DE CARPINTERIA

SERVICIOS DE MONTAIJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS
SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS

SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION

: SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
8110 15 00:
8114 15 00:
9512 17 0Q0:
9512 18 00:
9512 19 00:
95 12 20 00:
9512 23 00:

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTROL DE CALIDAD

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICAS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACION
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

En caso de presentar oferta en modalidad de consorcio, unién temporal o sociedad con objeto Unico, cada
uno de sus integrantes deberd aportar como minimo uno de los contratos requeridos para acreditar la
experiencia especifica.
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La sumatoria de los contratos aportados por el proponente persona juridica, natural, consorcio, unidn
temporal o sociedad con objeto Unico, deberd cumplir con la totalidad de las siguientes circunstancias:

e Al menos uno de los contratos deberd acreditar en su objeto la “Construccidn de infraestructura en
Salud de Empresas Sociales del Estado (ESE)”.

e Por lo menos uno de los contratos debera tener un valor mayor o igual al 80% del valor del
presupuesto oficial P.O. expresado en SMMLV.

e Areaintervenida superior a 2.300 m2

e El contrato deberd acreditar la ejecucion como minimo de las siguientes actividades de obra
publica:

Placa base en concreto E=10 cm> 850 m2

Excavaciones mecdnicas > 1600 m2

Baldosa o baldosin granito >600 m2

Paiete liso muro > 1500 m2

Cielo raso > 500 m2

Enchape > 250 m2

Estuco y vinilo tres manos> 1450 m2

Concreto de zapatas 21 MPa > 10 M3

Perfileria metdlica para cubierta > 8700 Kg

Suministro e instalacién de cubierta > 600 m?

STIOMMOO®P

Adicionalmente debera haberse ejecutado actividades hidrosanitarias, eléctricas, red contraincendios,
puertas y ventanas.

Nota 1: Esta experiencia se verificard directamente en el RUP. El proponente debe acreditar esta
experiencia con los contratos celebrados para cada una de las obras solicitadas como experiencia por la
E.S.E CENTRO DE SALUD LA UVITA, identificados con la totalidad de los cédigos del Clasificador de Bienes
y Servicios en el Tercer Nivel y expresando su valor en SMMLV.

Nota 2: Para ello se requiere que el oferente resalte en su RUP el contrato con el cual se pretenda que se
evalle la experiencia.

Nota 3: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de consorcio,
unién temporal o sociedad con objeto Unico, el valor a considerar sera igual al valor total facturado
multiplicado por el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer, de
igual manera aplica para las cantidades del contrato aportado.

Nota 4: Los Contratos Aportados para acreditar la experiencia especifica deben haber sido celebrados con
empresas sociales del estado prestadoras de servicios de Salud. No se aceptara la acreditacion de
experiencia mediante contratos celebrados con contratos de administracién delegada, y subcontratos.

Nota 5: Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Consorcio, Unidn Temporal o sociedad con objeto Unico, se deberd especificar el porcentaje
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(%) de participacion de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el
porcentaje de participacién. En caso de Consorcio, Unién Temporal o sociedad con objeto Unico

Nota 6: No podra acreditarse la experiencia general ni especifica de los socios de una persona juridica si
esta tiene mas de tres (3) afios de Constitucion conforme a lo dispuesto en el literal 2.5 del Articulo
2.2.1.1.1.5.2. Del decreto 1082 de 2015. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de
los contratos, los bienes, las obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende
acreditar identificandolos con el Clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel. Si la constitucién del
interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.

Nota 7 Los contratos aportados para acreditar la experiencia general no servirad de prueba para validar la
experiencia especifica.

87: No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Articulo 7 de la
Ley 80 de 1993. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escondidos.

55. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO
Para el desarrollo del objeto del presente contrato se requiere por la naturaleza de la obra, contar con un

equipo profesional que tenga experiencia amplia y suficiente en este tipo de proyectos, por lo tanto,
deberan acreditar la experiencia en dichas éreas, asi:

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS

PERFIL:

Debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia general minima
de cinco (5) aflos contada a partir de la expedicion de la tarjeta
DIRECTOR DE OBRA | profesional. Debe ser Especialista en gerencia de proyectos, gerencia de
Cantidad: Uno (1) obra o similar.

Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podran ser a nivel de
especializacidn, maestria y/o doctorado

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 100%

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS

PERFIL:

Debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia general no
menor a cinco (5) afos, contados entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la fecha de cierre de la presente licitacion publica.
Debe ser Especialista en areas de la ingenieria.

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 100%

RESIDENTE DE
OBRA
Cantidad: Uno (1)

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS
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PERFIL:

Profesional en ingenieria eléctrica o electricista con experiencia general
no menor a tres (3) afios contados entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la fecha de cierre de la presente licitacién publica

ASESOR EN
ELECTRICISTA
Cantidad: Uno (1)

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 50%

PERSONAL REQUISITOS MINIMQOS

PERFIL:

Profesional en salud ocupacional 6 Profesional en areas de ingenieria con
estudios de posgrado en Salud Ocupacional y Prevencién de Riesgos

ASESOR EN Laborales o HSEQ. Minimo cinco (5) afios de experiencia profesional,
SEGURIDAD . ., . ., .

contados a partir de la aprobacién y terminacidn de materias del pensum
INDUSTRIAL Y ..
SALUD académico

Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podran ser a nivel de
OCUPACIONAL posgracos d . P

especializacién, maestria y/o doctorado. Nota 2: En cualquiera de los
casos con Licencia en Salud Ocupacional vigente superior a cinco (05)
afos.

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 100%

Cantidad: Uno (1)

Debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con experiencia general minima
de cinco (5) afos contada a partir de la expedicion de la tarjeta
profesional. Debe ser Especialista en Estructuras.

Nota 1: Los estudios de posgrados que se requieran, podrdn ser a nivel de
especializacién, maestria y/o doctorado

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 100%

ASESOR EN
ESTRUCTURAS
Cantidad: Uno (1)

PERFIL:
Maestro de Obra y/o Técnico Constructor y/o tecndlogo en obras civiles

MAESTRO DE OBRA con tarjeta profesional expedida por el COPNIA y/o SENA

Cantidad: Uno (1)

DEDICACION: hombre/mes (h/m) = 100%

Nota: Para el caso del personal profesional especialista con un porcentaje de dedicacidn correspondiente
al 100%, solicitado en la presente licitacidn, serd requisito habilitante la presentacion de planillas de
seguridad social de los ultimos tres meses, que acrediten su vinculacion laboral con el oferente de la
presente licitacion, en caso de consorcios o uniones temporales por lo menos uno de los integrantes
debera tener el personal requerido, afiliado a seguridad social los uUltimos tres meses, ademas se debera
presentar carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente en
la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucion del presente proyecto y en la
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dedicacién exigida en el presente proceso.
55.1 CONDICIONES SOBRE EL PERSONAL PROPUESTO:

El Proponente deberd presentar los documentos requeridos para cada uno de los profesionales
propuestos.

Experiencia profesional, en el caso de la ingenieria, es el tiempo transcurrido a partir de la expedicion de
la matricula profesional.

Experiencia especifica, se determina como la practica adquirida en el ejercicio de las funciones de un
cargo en particular o en una determinada area de trabajo o area de la profesién y se acredita con
certificaciones en donde se discrimine el proyecto en el cual laboré, el cargo o funciones, la fecha de
inicio, la fecha de terminacidn y los datos del contratante.

EL CONTRATISTA, persona natural o el representante legal de la persona juridica podran desempeiiarse en
cualquiera de los cargos, acreditando el cumplimiento de los requisitos..

Para las profesiones vigiladas por el COPNIA se debe adjuntar, adicionalmente, matricula profesional y
vigencia de la misma.

La profesidn y los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo o evaluable, se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas o actas de grado respectivas.

Si durante la ejecucion del Contrato se producen cambios en el personal estos podran ser remplazados
por otros, siempre y cuando cumplan como los requisitos minimos exigidos y obtengan el mismo puntaje
o superior que obtuvo el profesional a reemplazar, aplicando los criterios de evaluacion establecidos en el
presente documento.

55.2 DOCUMENTOS REQUERIDOS:

La hoja de vida que presente el proponente debe contener:

Carta de compromiso del profesional con el proponente para participar en el proceso.

Copia de matricula profesional

Copia del certificado de vigencia expedido por el consejo profesional correspondiente.

e Certificaciones que soporten la experiencia solicitada, expedidas por el contratante, y firmada por
el funcionario competente.

e Copia actade grado de los posgrados y otros solicitados

56. EQUIPOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y dptima ejecucién de las obras,
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en especial los insumos, reparacién y elementos complementarios, son a cargo del CONTRATISTA. El
transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estardn a cargo del
CONTRATISTA, quien deberd asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccidn, hurto y demads
contingencias que puedan surgir frente a esto. La ESE, de ninguna manera, asumird responsabilidad por
tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion
de la obra.

La entidad CONTRATANTE no asumira ninguna responsabilidad frente al contratista ni a terceros por
obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo
puesto a punto y en operaciéon necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-
mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas
y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacién del equipo
considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos. El proponente
debera acreditar que dispone, del siguiente equipo minimo requerido:

EQUIPO CANTIDAD
Mezcladora de concreto 2
Vibrador para concreto

Plancha vibradora tipo rana
Canguro o saltarin
Retro-excavadora

Volquetas capacidad 7 ton

Camidn o camioneta 4x4
Minicargador

RliRR[R[N[RN

El OFERENTE debe presentar la relacion del equipo minimo solicitado por la entidad mediante el formato
correspondiente. El equipo puede ser propio o alquilado. Se deberan presentar cartas de propiedad y/o
factura de compra de los automotores, factura y/o manifiesto de importacion para el caso de la
magquinaria pesada. Cuando se vaya a alquilar el equipo, se debera presentar carta de intencién suscrita
por el propietario del mismo en la que pone a disposicion del proponente este equipo, acompafiado de
los documentos anteriormente descritos, so pena de su no aceptacién como equipo minimo.

Los equipos presentados en el cuadro de equipo minimo requerido, deberan cumplir con todas las
caracteristicas minimas solicitadas en cada caso, si uno o mas de los equipos presentados, no cumple con
dichas caracteristicas minimas, dicha anomalia sera causal de declaracién de no validez del mismo y por lo
tanto se declarard como no admisible

57. VALOR DE LA PROPUESTA (CALIF. MAX. = 39.75 PUNTOS)
Solo se evaluard y calificara este criterio a aquellas propuestas que hasta el momento hayan cumplido con

el CRITERIO HABILITADOR y no hayan sido desestimadas y rechazadas de acuerdo con lo anotado en los
titulos anteriores.
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Se realizardn los chequeos y las correcciones de las operaciones aritméticas y de las transcripciones en los
formatos que el proponente diligencié para estructurar su propuesta econdmica, obteniendo de esta
manera el Valor Total Corregido de laOferta.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es mayor que el Presupuesto Oficial, lacorrespondiente propuesta
serd desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es menor que el 95 % del Presupuesto Oficial, la correspondiente
propuesta sera desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta difiere por exceso o por defecto en mds de un uno por ciento
(1,00%) de su Valor Inicial Propuesto, la correspondiente oferta serd desestimada y rechazada.

A las propuestas hdbiles que resulten de verificar el acatamiento de los anteriores supuestos, se les
aplicara el siguiente procedimiento:

Se calcula la media geométrica con los valores totales corregidos (suma) de todas las propuestas habiles,
incluyendo a tal efecto y por una ocasién, el valor del presupuestooficial.

Entre las propuestas que califican econdmicamente se le otorgara un puntaje econdmico de (39.75)
puntos a la propuesta que esté mas cerca en valor absoluto, por exceso o defecto, de la media
geométrica.

En cuanto a las demas propuestas, cada una recibira veinte (20) puntos menos que la anterior en orden
sucesivo, en tanto que su valor se aleje, por exceso o defecto, en mayor proporcion.

58. CALIFICACION TOTAL Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La Calificacion Total de cada propuesta hdbil serd la sumatoria de las calificaciones parciales obtenidas
segln la metodologia anteriormente descrita.

Con las calificaciones totales obtenidas una vez aplicada la metodologia anterior, se establecera un orden
de elegibilidad de proponentes, el cual determinara la seleccién de la persona con la cual se suscribird el
contrato.

59. CRITERIOS EN CASO DE EMPATE

En el evento de que dos o mas propuestas obtengan la misma calificacién total, la prelacidn en el orden
de elegibilidad se establecera aplicando los siguientes criterios:

K. Primara aquella propuesta que presente el menor valor total corregido.
L. Si a pesarde lo anterior el empate persiste, primara aquella oferta que haya obtenido
mayor calificacidn en el criterio denominado Experiencia Especifica del Proponente.

http: /fwww.ese-lauvita-boyaca.gov.co

Direccidn. Calle 7 No 7-18 La Uvita — Boyaca
Contactos 320 4485829 / 3114759309 /3203455720
E-mail - eselauvita@hotmail.com



http://www.ese-lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:eselauvita@hotmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DESALUD | o TOES.DE
— > @ LA UVITA
e A SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 01
Dl FECHA: 30/11/2020
ESTUD E LA
STUDIOS PREVIOS PAGINA: 119 de 1
60. DISPONIBILIDAD DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacion de LA E.S.E. CENTRO DE SALUD, DEL
MUNICIPIO DE LA UVITA — BOYACA vy los términos de referencia de la presente convocatoria el informe
se publicard en la pagina Web y SECOP 2 en la fecha sefialada.

61. ADJUDICACION:

LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA — BOYACA adjudicard el contrato resultante de
la presente convocatoria al proponente que haya obtenido la mayor calificacidon. Segun el cronograma de
la convocatoria.

El comité designado por la Gerencia presentara un informe detallado sobre las propuestas de acuerdo con
los resultados de la evaluacion.

Se considera que un proponente ha sido favorecido cuando la Gerencia le comunica esta decisién al
oferente seleccionado.

Una vez adjudicado el proponente favorecido debera suscribir el Contrato o los respectivos contratos.
62. DECLARATORIA DE DESIERTA

En los casos en que no se presente oferta alguna, o ninguna oferta se ajuste alTérminos de referencia o,
en general, cuando falte voluntad de participacion, se declarard desierta la invitacién por pagina web.
También se declarara desierta cuandoen las bases de esta existan circunstancias que impidan realizar una
seleccién objetiva del adjudicatario.

En la declaratoria de desierta del presente tramite se sefalardn en forma expresa y detallada las razones
gue han conducido a esa decision.

63. CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y DESARROLLO DEL
CONTRATO.

63.1 INFORMACION ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES
El contrato que se celebre producto de la presente CONVOCATORIA Publica estara sometido a la
legislacidn civil y comercial pertinente, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de

1.993 y sus Decretos Reglamentarios.

La GERENCIA DE LA E.S.E. procederd a formular el Contrato de Obra Civil a favor del proponente
beneficiado con la adjudicacion del proceso.

63.2 CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1.993, la GERENCIA DE LA E.S.E., goza de las
siguientes prerrogativas: la utilizacion de las cldusulas excepcionales de la INTERPRETACION,
MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los
Articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la citada Ley.

63.3 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La GERENCIA DE LA E.S.E., entregard al proponente seleccionado la minuta original del contrato
formulado para desarrollar el objeto de la presente CONVOCATORIA Publica, quien tendra un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles para presentar los siguientes documentos:

a. Original del contrato debidamente firmado.
b. Original de la Garantia Unica, constituida tal y como se establece en el presente documento,
incluido el documento a través del cual se hace constar el pago de la correspondiente prima.

De acuerdo con lo establecido en la ley, se entenderd que el contrato ha sido perfeccionado cuando éste
se eleve a escrito, sea firmado por las partes y se realice el correspondiente registro presupuestal.

El contrato se entendera legalizado cuando la GERENCIA DE LA ESE apruebe todosy cada uno de los
documentos solicitados segun lo establecido en el presente titulo.

La ejecucion del presente contrato, no podrd iniciarse hasta tanto no se garantice la iniciacion del
contrato de interventoria.

64. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR LA NO FIRMA DEL
CONTRATO.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe o descuida
la firma del contrato correspondiente o no llena los requisitos establecidos, la GERENCIA DE LA E.S.E.,
hard exigible la garantia de seriedad constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos
por el valor de los citados depdsitos o garantias.

En este evento, la GERENCIA DE LA E.S.E., podrd adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) dias
siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable (Numeral 12, Articulo 30 de la Ley 80 de 1.993).

65. DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS Y/O GARANTIAS.

Al adjudicatario se le devolvera el depdsito o garantia de seriedad de la propuesta cuando esté
perfeccionado y legalizado el contrato.

A quien quede en segundo lugar, se le devolverd el depdsito o la garantia transcurridos cuarenta y cinco
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(45) dias calendario del perfeccionamiento y la legalizacidn del contrato, a menos que manifieste no tener
interés en la adjudicacion.

A los demas proponentes se les devolverd los correspondientes depdsitos o garantias dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes al perfeccionamiento y la legalizacion del contrato.

RIESGOS TIPIFICACION ESTIMACION Y ASIGNACION

CARACTERIZACIO N PROBABI | IMPA [E.S| CONTRA
RIESGO DEFINICION CLASE LIDA CT |.E TIST
D (0] A
Son aquellos que se Sucede cuando los precios
derivan del Estimacién |unitarios de los diferentes
comportamiento del inadecuada |componentes de la 50
) iy . 1 1 50%
. mercado, tales como la (de inversion sean distintos a %
1.Riesgos L.
°7 " (fluctuacion de los los costos |los
Econdmic . . .
precios de los insumos, previstos
0s .
desabastecimiento oy |Modificacié|Incremento en impuestos
especulacion n fect todos | 50
p . N que afectan a todos los 1 1 50%
impositiva %
General
de los mismos, entre Contribuyentes y a todas
otros. las actividades.
,|Incremento en impuestos
Modificacié . 'p
N que afectan la actividad del 50
i . contratante siendo  tal 1 1 50%
impositiva . . %
. actividad objeto del
particular
contrato
Son aquellos que se ue afecten la ejecucion 3 50
- . d . Paros Q J 1 50%
derivan por cambios de del contrato %
las politicas Que afecten la ejecucion 3 50 o
gubernamentales que Huelgas del contrato 1 % >0%
sean probablesy Asonadas exceptuando
2. Riesgos |previsibles , tales como eventuales huelgas que
. . ... [Protestas o 50
Sociales o [cambios en la situacidn . ocurran en el interior de la 3 1 50%
e fs - sociales o %
Politicos: |politica, sistema de organizacion del
gobierno y cambio en contratante
las condiciones sociales
que tengan impacto en |Actos de |Actos de guerra o 50
. . ., . 1 2 50%
la ejecucion del Rebelion  terrorismo %
contrato
3. Riesgos | Son los posibles cambios |Cambios en la 50
. . . . . 1 1 50%
Regulatori|cambios regulatorios o |en normatividad aplicable %
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0s reglamentarios que las tarifas,
siendo previsibles,
afecten el equilibrio
contractual
La extension del plazo,
cuando los contratos se
realizan en tiempos 10
Son aquellos riesgos distintos a los inicialmente 12 0% 0%
asociados a la programados por
operatividad del Plazo circunstancias no
contrato. Hacen parte imputables a las partes.
del riesgo operacional Se materializa cuando el
siempre y cuando no Incumplimi [contratista omite cumplir
sean obligaciones de las |ento en el [con las obligaciones que se
partes y se materialicen pago de derivan de la relacion
. L . 50
durante la ejecucion del jobligacione 1 % 50%
contrato. En general no |s laborales [de trabajo conforme a las
son riesgos % normas vigentes. Parte de
operacionales las honorarios |este riesgo serda amparado
especificaciones de por medio de garantia.
4. Riesgos [materiales o servicios Este evento esta descrito y
Operacion fincorrectos, fallas en el |Accidentes |previsto por las leyes y
ales embalaje, de trabajo [corresponde al contratista
manipulacion, Y ampararlo con los 0
transporte o descarga |enfermeda |instrumentos de seguridad 4 % 100%
del bien suministrado, |des social prevencion y
insuficiencia en los profesional aseguramiento de riesgos
proveedores, perdida o |es laborales establecidos por
destruccién de los la normatividad vigente
bienes a suministrar, Ocurre cuando por motivo
dafio, hurto o perdida de la ejecucion  del
de materiales o equipos contrato resultan terceras
para la ejecucién del personas lesionadas en su
contrato, obtencién o |Dafos a integridad fisica o se dafian 3 50 50%
renovacion de licencias terceros  |bienes ajenos entre los que %
0 permisos, entre otros. puede estar aquellos de
propiedad del estado
mismo. Parte de este
riesgo sera amparado
por medio de
garantia.
5: Riesgos son (i) el rilesgo de riesgo de (i) e! riesgp de conéecucién 50
Financiero|consecucién de iliquidez de financiacion o riesgo de 1 % 50%
S financiacién o riesgo de " liquidez  para  obtener
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liquidez para obtener recursos para cumplir con
recursos para cumplir el objeto del contrato,
con el objeto del (ii) el riesgo de las
contrato, y (ii) el riesgo condiciones
de las condiciones Incorrecta financieras
financieras establecidas seleccién [Establecidas para la
para la obtencién de los |de obtencion de los recursos, 1 50 50%
recursos, tales como condicione [tales como plazos, tasas, % 0
plazos, tasas, garantias, s garantias,
contragarantias, y financieras contragarantiasy
refinanciaciones, entre refinanciaciones, entre
otros. otros.
derivados de cambios
6. Riesgos regulatorios o cambios Se originan por cambios en
Regulatori reglamentarios . lla legislacion que puedan 50
regulatorio I 1 50%
os: X afectar el equilibrio %
que afecten la ecuacion econdmico del contrato
Econdmica del contrato.
Son los eventos
naturales previsibles en
. los cuales no hay Eventos naturales
7. Riesgos | L. .
intervencién humana previsibles en los cuales no
de la eventos . .
que puedan tener hay intervencién humana 50
Naturalez |. . ., _|naturales . 50%
impacto en la ejecucion . que puedan tener impacto %
a: previsibles
del contrato, por en la
ejemplo los temblores, ejecucion del contrato
inundaciones, lluvias, 2
sequias, entre otros.
Son los derivados de
fallas en los sistemas de . 3
o, los derivados de fallas en
comunicacion de vozy .
. los sistemas de
de datos, suspensién de S
. S comunicacién de voz
. servicios publicos, .,
8. Riesgos , . dedatos, suspensién de
> . |nuevos desarrollos Tecnoldgic .. - 50
Tecnoldgi .. servicios publicos, nuevos 50%
tecnolégicos o 0s L %
cos , desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ,
. estandares que puedan
ser tenidos en cuenta
. ., afectar la correcta
para la ejecucién del . -
. ejecucion del contrato
contrato, obsolescencia
tecnoldgica.

Riesgos Previsibles Propios del contrato
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RIESGO CONSECUENCIA CALIFICACION MITIGACION
Presentacion de informacidn BAJO Verificacion detallada de Ia
falsa por parte del futuro informacién suministrada
contratista para cumplir con | Contratacion sin el antes de la celebracién del
el perfil exigido y poder lleno de los contrato.
celebrar el contrato o que el | requisitos legales.
contratista suscriba el Investigaciones
contrato pese a encontrarse penales y/o
incurso en causal de disciplinarias.
inhabilidad o
incompatibilidad.
Afectacion del ALTO Establecer multas, clausula
servicio. penal y garantias en el
Incumplimiento Parcial o Deficiencia o contrato.
Total del contrato. demoraen la
prestacion del
servicio.
Afectacion del ALTO Establecer en el contrato la
servicio. garantia que ampara el
Los hechos derivados de |a Deficiencia o riesgo.de la responsabilidad
. . demora en la civil extracontractual.
Responsabilidad civil -
extracontractual. prestac'lc?n del
servicio.
Reclamaciones a la
Entidad.
Inhabilidades o Afectacién en la BAJO Analizar la cesién o
incompatibilidades Continuidad del terminacién del contrato.
sobrevinientes. servicio.
ALTO Verificacidn de impacto en
Incremento sustancial en el Afectacion en la la conmutatividad
costo del producto requerido calidad y contractual y concertacion
para la ejecucién del permanencia del de determinaciones que
contrato. servicio. garanticen la normalidad en
la ejecucion contractual.
. . Afectacién en la ALTO Establecer multas, clausula
Incumplimiento del objeto . ., .
contractual ejecucién de la penal y garantias en el
obra contrato.
Mala calidad de los bienes ALTO Establecer en el contrato la

y/o servicios suministrados
de conformidad con lo
pactado en el contrato y los
derivados del
incumplimiento de las

Destruccion,
perdida o siniestro
de la obra publica

parcial o total.

garantia que ampara el
riesgo de la responsabilidad
civil extracontractual y
calidad del bieny
cumplimiento del contrato.
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normas técnicas del bien y/o
servicio.

Demora en los tiempos de

ejecucion de la

Precariedad de los productos . . MEDIO Establecer multas, clausula
entregados o del servicio Perdida parcial o enal y garantias en el
g total de la obra P Yg
prestado. contrato.
Retrasos en la MEDIO Establecer multas, clausula

penal y garantias en el

Teoria de la Imprevisién, los
cuales escapan dela
definicidn de riesgo

previsible, y de acuerdo a lo

dispuesto en el reglamento,
son aquellas circunstancias
gue no pueden ser
identificables o
cuantificables.

Afectacion del
servicio.
Posibles

reclamaciones.

contratacion y legalizacion obra que paralice o contrato.
del bien y/o servicio. ponga en riesgo los
servicios de salud
Riesgos Imprevisibles
RIESGO CONSECUENCIA CALIF:\(':ACIO MITIGACION
Los que correspondan a la MEDIO Asignacion compartida.

causa un mayor impacto en el

Analizar en conjunto el
imprevisto presentado con el
fin de verificar a quien se le

contrato.

GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccién y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a

ejecutar son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE

VIGENCIA

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Duracion del contrato.

Buen Manejo y correcta
inversion del Anticipo

Duracién del contrato y
cuatro (04) meses mas.

Garantia de pago anticipado

Duracién del contrato y
cuatro (04) meses mas.

Cumplimiento general del

5 | N CUANTIA
(0]
X 200 SMMLV
X Ciento por ciento (100%) del
Valor del Anticipo
X Ciento por ciento (100%) del
Valor del Pago Anticipo
X Veinte (20%) por ciento del

Duracion del contrato y
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contrato valor total del contrato cuatro (4) meses mas
Salarios, prestaciones e X Cinco por quince (15%) del Duracién del contrato y tres
indemnizaciones valor total del contrato (3) afos mas
Estabilidad y calidad de la X Veinte (20%) por ciento del Cinco (5) aflos a partir de la
Obra valor total del contrato entrega de la obra
- o - —
Calidad del bien X Veinte (20%) por ciento del Duracion del contrat? y
valor total del contrato cuatro (4) meses mas
- o . —
Calidad del servicio X Diez (10%) por ciento del Duracion del contrat9 y
valor total del contrato cuatro (4) meses mas
Garantia de seriedad de la X Diez (10%) por ciento del Tres (3) meses a partir del
propuesta valor total del contrato cierre del proceso
. Diez por ciento (10%) del Duracion del contrato Un (1)
Suministro de repuestos X N ,
valor total del contrato afio mas
Otras: Respon?ablhdad civil X 400 SMMLV Duracion dNeI cor,1trato y un
profesional. afio mas

Las garantias consistirdn en pdlizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del
riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

Las pdlizas que tengan una vigencia superior a un (01) afio y las mismas no sean expedidas por un tiempo
mayor por parte de la aseguradora, el contratista se obliga a mantener la misma vigente por el término
gue exige la Empresa Social del Estado Centro de Salud de la Uvita.

Nota: Teniendo en cuenta el Objeto del Contrato, la determinacién de la Clausula Penal e imposicion de
multas contractuales la entidad no considera necesario la exigencia de garantias.

GARANTIA UNICA DEL CONTRATO.

El proponente beneficiado con la adjudicacidn debera constituir a favor de LA E.S.E. CENTRO DE SALUD,
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA — BOYACA una Garantia Unica que avalara el cumplimiento de todas las
obligaciones surgidas por el contrato y la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado; la cual
consistird en una pdliza expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia o en una garantia bancaria, la cual se mantendra vigente durante toda la vida del contrato
hasta su liquidacion y la prolongacién de sus efectos, y se ajustara a los limites, existencia y extension de
cada riesgo amparado.

Los riesgos amparados consistiran en:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios derivados de:
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a. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento esimputable al
contratista;
b. El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento esimputable
al contratista;
c. Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando elcontrato
no prevé entregas parciales.
d. El pago del valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria.
e. La cuantia minima para la garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los

contratos que se celebren, serd equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El
término de la garantia de cumplimiento no podra ser inferior al de la ejecucion del contrato y cuatro (4)
meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Este amparo debe cubrir a la empresa de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato amparado. La cuantia de la garantia por el pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizacion del personal sera igual al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato y sus adiciones, si a ello hubiere lugar. El término de esta garantia tendra una vigencia minima
igual a la del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

f. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la
Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato y serd equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El término de la garantia de calidad de los bienes no podra ser inferior al de la
ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

ESTABILIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro,
imputable al contratista, sufrido por la obra entregada asatisfaccidn. La cuantia de esta garantia sera del
Treinta por ciento (30%) del valor final de la obra, es decir, sobre la inversién total acumulada mas
ajustes. El términode la garantia de estabilidad no podra ser inferior a cinco (5) afios y debera otorgarse
simultdneamente con el recibo de obra.

La empresa puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) aflos previa
justificacidon técnica de un experto en la materia objeto del contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
La responsabilidad Civil extracontractual de la administracién derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de
seguro, para cubrir los perjuicios que se causen a terceros cuando estos provengan de la ejecucién del
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objeto del contrato. La cuantia del seguro sera como minimo 400 SMMLYV. La vigencia del seguro sera
igual al del plazo del contrato y un (1) afio mas.

MODIFICACIONES DE LA GARANTIA UNICA

En el evento de concederse prérrogas y/o ampliaciones del plazo para la ejecucidn delobjeto del contrato
o adiciones en su valor, se procederd asi:

a. Si es prorroga del plazo se ampliard la vigencia de la Garantia Unica en los correspondientes
riesgos amparados por un término equivalente al de la prérroga del contrato, teniendo en cuenta
el Contratista el plazo fijado por la GERENCIA DE LA E.S.E., para presentar dicha modificacién de la
garantia.

b. Si es aumentado el valor del contrato, aumentara en esa proporcién los montos decada uno
de los amparos establecidos, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por La GERENCIA DE
LA E.S.E., para presentar dicha modificacion de la garantia.

C. De igual manera, en el evento de que se presenten suspensiones provisionales en Ia
ejecucién del contrato debidamente autorizadas por la GERENCIA DE LA E.S.E., el Contratista
estard en la obligacién de modificar la vigencia de la Garantia Unica, de tal forma que el término
de vencimiento de esta se prorrogue por el término que dure la suspensién provisional.

En el evento de que por cualquier motivo la GERENCIA DE LA ESE haga efectiva la garantia constituida, el
Contratista se compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y
amparando el riesgo correspondiente.

El valor de las primas y demas gastos que demanden la constitucidn, prérrogas y modificaciones de la
garantia Unica seran por cuenta del Contratista.

Responsabfe\del estudio previo:

ANDREA CATALINA PINZON BOTIA
Gerente
E.S.E. Centro de Salud de La Uvita
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