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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, la GOBERNACIÓN DE CALDAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA se permite presentar 
a continuación el Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la 
información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.. 
 
El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez que para 
participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del mismo. 
 
El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus 
anexos están a disposición del público en general en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP II 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.4. 
del decreto 1082, dentro del plazo de la selección abreviada, cualquier interesado pueda solicitar 
aclaraciones al pliego de condiciones. 
 
La GOBERNACIÓN DE CALDAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA agradece todas las 
sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma y 
que sean enviadas mediante la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 
II a fin de lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso. 
 
Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el 
presente pliego de condiciones y en la ley. 
 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 
 

A. Convocatoria a las veedurías ciudadanas 
 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 66 de la Ley 80 de 1993 se convoca a todas las personas 
y organizaciones constituidas de acuerdo con la ley, interesadas en realizar control social, para efectos de 
que participen en este proceso de selección Abreviada de Menor Cuantía, a partir de la presente 
convocatoria y durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual, formulando por escrito las 
recomendaciones que consideren pertinentes y necesarias, e interviniendo en las diversas audiencias que 
se lleven a cabo durante el proceso, evento en el cual se les proporcionará toda la información y 
documentación que requieran, la cual se encuentra publicada en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co). 
 
Las peticiones y valor de las copias que se presenten se sujetarán a las reglas que prevé el Artículo 29 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

B. Compromiso anticorrupción 
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe 
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del 
contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

C. Costos derivados de participar en el proceso de contratación 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados 
y Proponentes. 
 

D. Comunicaciones 
 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse dentro de los plazos 
señalados en el cronograma y ser enviadas mediante la plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP II:  
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La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del 
remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los 
anexos presentados con la comunicación. 
 
LA ENTREGA DE PROPUESTAS SE REALIZARA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP II, Y NO SE RECIBIRÁN OFERTAS EN FÍSICO. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a La Entidad por canales distintos a los mencionados no serán 
tenidas en cuenta. La Entidad dará respuesta a las observaciones a través del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP II. 
 

E. Idioma 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original. 
 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser 
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla 
o consularización. 
 

F. Legalización de documentos otorgados en el exterior 
 

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido 
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o 
especiales que deben ser otorgados ante notario público. 
 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el 
Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 

G. Conversión de monedas 
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, 
deben convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor de la Tasa Representativa de cada moneda 
en particular con respecto al US$. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 
 

H. Reglas de subsanabilidad 
 
El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a 
todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (…)” 
 
Parágrafo 1° Artículo 5° Ley 1882 del 15 de enero de 2018, “La ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados 
por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del 
informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso 
de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las 
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la 
entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado.  
 
Durante el término otorgado para subastar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los 
puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las 
condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  
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NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate 
tampoco podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la 
presentación de la oferta. 
 
 

III. DEFINICIONES 
 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
1. Adenda(s): Documento(s) que se expedirá(n) con el fin de explicar, aclarar, agregar o modificar el pliego 

de condiciones, sus anexos, formatos, formularios o apéndices con posterioridad a la apertura de este 
proceso, e integra(n) con el pliego de condiciones una totalidad y por ende, tiene(n) igual validez y el 
mismo carácter vinculante. 

 
2. Adjudicación: Decisión emanada por La Entidad por medio de un acto administrativo, que determina el 

adjudicatario del contrato objeto de este proceso. 
 
3. Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el presente proceso licitatorio, por haber presentado 

una propuesta que cumple con lo requerido por el pliego de condiciones y se considera la propuesta más 
conveniente en el proceso de selección. 

 
4. Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán únicamente para el objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 
contable. 

 
5. Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente pliego de condiciones y 

que hacen parte integral del mismo. 
 
6. Área de influencia del Contrato: Significa la sub – región en la que se encuentra ubicada la vía. 
 
7. Acuerdos Comerciales: Son tratados es vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 

derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos. 

 
8. Acuerdo Marco de Precios: es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra 

Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.  

 
9. Bienes Nacionales son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan.  

 
10. Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente 

con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad 
de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. La Entidad Estatal debe calcular la 
Capacidad Residual exigida para cada año de ejecución del contrato objeto del Proceso de Contratación, 
de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente.  

 
11. Categorización: Es la adecuación del riesgo previsible dependiendo de su grado de complejidad en 

niveles (alto, medio y bajo), de dicha adecuación dependerá la ponderación que se otorgue al 
ofrecimiento. 

 
12. Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; 

(b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la 
lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios. 

  
13. Clasificador de Bienes y Servicios: es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 

productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Acto administrativo que certifica la disponibilidad presupuestal 

para el presente proceso. 
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15. Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto-ley número 4170 de 2011.  

 
16. Contratista: Adjudicatario (persona natural o jurídica) que suscribirá y ejecutará el contrato objeto del 

presente proceso licitatorio. 
 
17. Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 

conjunta, presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato que 
se deriva del presente proceso, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, así como por los efectos que generen o lleguen a generar las 
actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos. 

 
18. Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre La Entidad y el Adjudicatario, en el que se establecen 

obligaciones recíprocas y se conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual 
que se deriva de este proceso. 

 
19. Cronograma: es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las 

actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo.  
 
20. Día(s) calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil. 
 
21. Día(s) hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada 

semana, excluyendo de éstos los días feriados determinados por ley en la República de Colombia. 
 
22. Día(s) inhábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
 
23. Documentos del Proceso: son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 

pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el 
contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 

 
24. Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados 

Unidos de América, la cual, para todos los efectos, se tomará por su valor equivalente respecto de la 
moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa 
de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

 
25. Entidad Estatal: es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993; 

(b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por 
disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  

 
26. Etapas del Contrato:  son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 

actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para 
estructurar las garantías del contrato. 

 
27. Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso, a los que 

se debe ceñir el Contratista durante la ejecución del contrato, para obtener los resultados objeto del 
mismo y del presente proceso de selección. 

 
28. Estudios y Documentos Previos: Es la justificación técnica, económica y financiera para la ejecución de 

las actividades objeto de este proceso licitatorio. 
 
29. Ficha técnica: Es la descripción general de las actividades a realizar. 
 
30. Garantía de Seriedad de la Propuesta: Póliza de seguros o garantía bancaria que se debe presentar con 

la Propuesta, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios 
y el presente pliego de condiciones, en especial en lo establecido en la sección 3 subsección 1, del 
Decreto 1082 de 2015.  

 
31. Hito: Está constituido por aproximadamente mil (1,000) metros lineales de vía ejecutada, de manera 

continua o discontinua, que incluye la ejecución de la totalidad de las siguientes actividades: (i) Elementos 
básicos como: terraplén, perfilado de banca existente, Box Coulvert, filtros longitudinales, alcantarillas, 
gaviones, descoles, etc.; (ii) Estructura y acabados: Adecuación de la subrasante, extendida y 
compactada de las diferentes capas granulares y capa de rodadura asfáltica que conforman la estructura 
del pavimento, cunetas revestidas, señalización horizontal, señalización vertical y defensas metálicas de 
protección; de acuerdo con los Estudios y Diseños entregados por la Entidad y de conformidad con las 
especificaciones técnicas particulares y especificaciones Generales de Construcción 2007 – INVIAS, 
establecidas en este Pliego de Condiciones. 

 
La última actividad del hito será la Señalización Horizontal. 

 
32. Hito Mantenimiento: Se conforma como Hito Mantenimiento para pago el que reúne las actividades del 

Artículo 801-07 “Mantenimiento Rutinario de Vías” y el Artículo 211-07 “Remoción de Derrumbes” de las 
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Especificaciones Generales de Construcción 2007 – INVIAS. Las actividades que se ejecuten dentro de 
este hito deben ser previamente avaladas y concertadas con la interventoría y/o supervisión del contrato. 

 
33. Hito de Obras de Contención: Se define un hito de obra específico para la realización y pago de las obras 

de contención diseñadas de acuerdo con los estudios y diseños, las cuales se pagaran por obra terminada 
y podrá ser ejecutada a todo lo largo del tramo vial que comprende este proceso de selección, previa 
autorización y Vo.Bo. de parte de la interventoría y/o supervisión. 

 
34. Interesado(s): Personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas 

entre sí mediante las figuras de consorcio o unión temporal, que han adquirido el pliego de condiciones 
del presente proceso, pero aún no han presentado propuesta. 

 
35. Selección Abreviada de Menor Cuantía: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en este pliego 

de condiciones con el propósito de seleccionar la propuesta que, conforme a los términos establecidos 
en el pliego de condiciones, resulte más favorable a los intereses de LA ENTIDAD para la celebración 
del contrato, en consonancia con la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 
36. Mipymes: Se entiende por microempresas incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a 
dos (2) de los siguientes parámetros:  

 
36.1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, 
b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 

36.2. Pequeña empresa: 
a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 
b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

36.3. Microempresa: 
a)  Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 

37. Nómina operativa: es todo aquel personal vinculado directamente al proyecto y ubicados en el área de la 
obra, y que obedece, además del personal descrito en el Numeral 1.1.11, al personal de inspectores, 
ayudantes, obreros, topógrafos, cadeneros, controladores de tráfico, etc. 

 
38. Objeto: Actividades que se pretenden ejecutar con la adjudicación del presente proceso de selección. 
 
39. Otrosí: Documento que adiciona o modifica las condiciones iniciales del contrato suscrito entre las partes. 
 
40. Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
 
41. PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental elaborado de conformidad con los lineamientos 

señalados en el numeral 7 de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector 
Vial, segunda edición de abril de 2011, que aplique para el desarrollo del Contrato. La referida Guía se 
encuentra disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Vías (INVIAS): 
 
http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq 

 
42. Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 

contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 
 
43. Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 

Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o 
el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.  

 
44. Pliego de Condiciones o Pliego: Conjunto de normas que rigen el presente proceso de selección y el 

futuro Contrato, en el que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los proponentes deben formular su propuesta para participar en este proceso y tener la posibilidad 
de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 

 
45. Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una propuesta 

para participar en el proceso que se rige a través del Pliego. 
 

http://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq
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46. Propuesta: Es aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos 
en el Pliego; debidamente suscrita por quien goza de la representación del Proponente y acompañada 
de una póliza que garantice la seriedad de la misma. 

 
47. Propuesta Admisible: Es aquella Propuesta que, además de cumplir con los requisitos legales, técnicos 

y financieros señalados en el Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de evaluación señalados 
en los mismos. 

 
48. Propuesta Rechazada: Es aquella Propuesta que no cumple con alguno o algunos de los requisitos 

legales, técnicos o financieros señalados en el Pliego o en la ley, y obtiene calificación de “rechazada” en 
cualquiera de los criterios de admisión o de evaluación señalados en los mismos. 

 
49. Proyecto: Actividades que se pretenden ejecutar con la adjudicación del presente Proceso. 
 
50. Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, habiendo obtenido la 

calificación definitiva de “ADMISIBLE” en la totalidad de criterios, y al haberse hecho las operaciones 
matemáticas que señalan los Pliegos de Condiciones, obtiene el puntaje más alto. 

 
51. Riesgo: es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 

objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.  
 
52. RUP: es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados 

en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  
 
53. SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 

de 2007.  
 
54. SMMLV: Se entenderá como salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
55. Servicios Nacionales son los servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 

Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  
 
56. Unión Temporal: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en 

forma conjunta, presenten una misma Propuesta para efectos de la adjudicación, celebración y ejecución 
del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, 
pero no por las sanciones producto del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Propuesta y 
el Contrato, las cuales se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del Contrato por 
parte de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

 
57. Suspensión del proceso. La Entidad podrá suspender el proceso licitatorio cuando se presenten 

circunstancias de interés público o general que deban ser analizadas, y que puedan llegar a afectar la 
culminación del proceso. 

 
58. Revocatoria. La Entidad podrá revocar el acto administrativo de apertura por las causales previstas en el 

artículo 69 del C.C.A, señaladas en el artículo 93 del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, hasta antes de la fecha y hora  previstas para la adjudicación del contrato 

 
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
 
 
La Secretaría de Infraestructura, ordenó la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro. SA-
MC-SI-068-2019, cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LA VÍA PUENTE LA 
LIBERTAD – TERMALES – EL ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, 
DEPARTAMENTO DE CALDAS”. 
 

Tabla 1 Información General 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

(DÍAS) 

VALOR 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
(PESOS) 

UBICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LA VÍA PUENTE 
LA LIBERTAD – TERMALES – EL ARBOLITO, 
SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE 
VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDA 

60 $ 270.627.208 

Puente la Libertad – 
Termales – El 
Arbolito, Sector 
Gallinazo 

 
1. Estudios: 
 
Las obras programadas a ejecutar son producto de los diseños planteados por la Gobernación del 

Departamento, para las diferentes regiones de Caldas. Dichos estudios y diseños estarán a disposición de 
los proponentes en la SEDE del proceso y en los horarios definidos en este Pliego de Condiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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2. Especificaciones: 
 
En desarrollo del Contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, 
versión 2007, adoptadas mediante Resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007, emanada por el 
Ministerio de Transportes, y las establecidas en la Resolución No. 003290 del 15 de agosto de 2007, 
emanada por el Ministerio de transportes, por medio de la cual se actualizan las Normas de Ensayo de 
Materiales, así como las Especificaciones Técnicas Particulares para este proyecto, las cuales se 
establecen en el Anexo No. 10 de este Pliego de Condiciones. 
 
La señalización se ejecutará teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual de Señalización Vial 
Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, 
adoptado mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de 
Transporte. El contrato a celebrar se identifica como un contrato de obra pública. 
 

A. Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 2:  
 

Tabla 2 Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

95 11 16 Vías de tráfico abierto 

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 

B. Valor estimado del Contrato 
 

El valor estimado del contrato es de  DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 270.627.508), incluido todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior se obtiene de 
la información contenida en el Estudio de Mercado. Teniendo en cuenta que el contratista debe pagar un 
7% por concepto de estampillas.  
 
 
Las obras a desarrollar por el adjudicatario del presente proceso de selección, se ejecutarán bajo la 
modalidad de precios unitarios fijos. El valor estimado de la ejecución del objeto de los contratos que se 
deriven del presente proceso de selección obedecen a la siguiente tabla: 
  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Tabla 3 Valor estimado del contrato 

 

 
 
 

Esta suma incluye, conforme se discrimina en el Formulario No. 1 de este Pliego de Condiciones, los 
valores correspondientes a la ejecución de las obras. 
 
El valor total corregido de la Propuesta no podrá exceder el mencionado Presupuesto Oficial Estimado, por 
cada sector, de lo contrario, la respectiva Propuesta será rechazada. 
 

C. Disponibilidad Presupuestal 
 
La Secretaria de Infraestructura para la atención del compromiso derivado del presente proceso de 
selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal así: 
 

Tabla 4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

CDP FECHA 
VALOR CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

3500012361 28-06-2019 $270.627.508 COP 

 

D. Forma de pago 
 
LA ENTIDAD pagará el contrato bajo la modalidad de precios unitarios fijos y bajo las siguientes 
condiciones: 
 
Con un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato. 
 
El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los 
ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de los informes de las actuaciones 
realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales 
deberán cumplir las previsiones legales y se liquidarán sobre el 40 % del valor de la factura o el 40% sobre 
la utilidad demostrada. (En caso de ser persona natural) 
 
Según la ley 1474 de 2011 artículo 91, los contratos de menor cuantía o de mínima cuantía ,están 
exonerados de constituir  fiducia o patrimonio autónomo para el manejo  de los recursos entregados a 

ESPECIFI

CACION 

GENERAL

ESPECIFICACION 

PARTICULAR

1 100.1 0 CD330 Localización y replanteo Km 0.22 $ 1,427,393 314,026.00$             

3 201.7 201 CD450.3 Demolición de estructuras m3 25.00 $ 66,339 1,658,475.00$          

4 311.1 Afirmado m3 90.00 $ 67,815 6,103,350.00$          

5 210,1,1 210 Excavacion varias sin clasificar m3 120.00 $ 22,421 2,690,520.00$          

6 330.2 339 Base granular m3 90.00 $ 157,991 14,219,190.00$        

7 450.9 450 MDC2 m3 30.00 $ 595,726 17,871,780.00$        

8 610.1 610 Rellenos para estructuras m3 20.00 $ 109,802 2,196,040.00$          

9 630.4.1 630 Concreto Clase D (colocado) m3 130.00 $ 616,402 80,132,260.00$        

10 630.6.1 630 Concreto Clase F (colocado) m3 1.00 $ 554,621 554,621.00$             

11 630.7 630 Concreto Clase G (colocado) m3 15.00 $ 315,496 4,732,440.00$          

12 640.1 640 Acero de refuerzo fy 60,000 psi kg 6,000.00 $ 5,071 30,424,730.00$        

13 661.1 661 CD710
Tubería de concreto reforzado de 

900 mm de diámetro interior
m 10.00 $ 632,970

6,329,700.00$          

14 671.1 671
Cuneta de concreto fundida en el 

lugar
m3 15.00 $ 469,455

7,041,825.00$          

15 673.1 673 Material granular filtrante m3 50.00 $ 123,577 6,178,850.00$          

16 673.2 673 Geotextil m2 500.00 $ 9,658 4,829,000.00$          

17 674.2 2
Dren horizontal de longitud  menor o 

igual a diez metros 
m 100.00 $ 165,891

16,589,100.00$        

18 801.6 801
Limpieza a mano de alcantarillas de 

tubo de 600 ó 900 mm
u 2.00 $ 93,896

187,792.00$             

19 810.1 Empradizado m2 600.00 $ 7,780 4,667,921.00$          

20

Anclajes pasivos con acero #6, 

inyección de morteroperforación 

D=7.5 cm perforacion en material 

común 

m 60.00 $ 134,369

8,062,116.00$          

TOTAL COSTO DIRECTO.  $     214,783,736.00 

ADMINISTRACION % 21.00         214,783,736.00$   45,104,585.00$           

UTILIDAD % 5.00           214,783,736.00$   10,739,187.00$           

TOTAL COSTOS INDIRECTOS. 55,843,772.00$        

270,627,508.00$      

Valor Total

TOTAL COSTOS DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES – EL 

ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE 

CALDAS

No
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

Descripción Unidad cantidad Costo Directo
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título de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades públicas y para garantizar 
que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecución de la obra, el contratista debe abrir una 
cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista  identificada ante la entidad bancaria , como cuenta 
del anticipo del este contrato , en todo caso, el contratista deberá presentar la relación, previa de los 
gastos de anticipo , la cual debe ser avalada por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a producir 
los recursos así ́entregados, pertenecerán al tesoro.” 
 
El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el contratista y este no podrá  ser redimido 
o descontado de los rendimientos financieros 
 
PARÁGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes 
estampillas  sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad 
equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. De 
conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el 
pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o 
abonos en cuenta”. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que deberá ser 
controlada por la Supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin 
embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el DEPARTAMENTO al Contratista, 
serán propiedad del DEPARTAMENTO, por lo tanto, una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos 
serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Unidad de Tesorería del DEPARTAMENTO. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del 
Contratista, no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo por parte del 
DEPARTAMENTO, según sea el caso, el DEPARTAMENTO, a través de la Supervisión, revisará y 
aprobará los programas de inversión del anticipo de acuerdo con el Manual de Supervisión del 
DEPARTAMENTO, Resolución 0010 de 2010. 
 
El DEPARTAMENTO pagará al Contratista el valor del Contrato, mediante la presentación de actas 
parciales de obra ejecutada por parte del Contratista; las cuales deben ser refrendadas por el Contratista 
y el Supervisor del Contrato y el DEPARTAMENTO, y deberán ir acompañadas de los siguientes 
documentos: 

a) Seguimiento al Programa de inversión actualizado. 

b) Ensayos de laboratorio de los ítems a cancelar si a ello hubiere lugar. 

c) Certificado al pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del respectivo periodo. 

d) Registro fotográfico. 

e) Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato, 

paz y salvo de la regional del trabajo, paz y salvo de: SENA (FIC), CONFAMILIARES, ICBF y la 

póliza de estabilidad actualizada. 

 
El DEPARTAMENTO pagará las actas parciales de obra, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad 
de apropiaciones presupuestales del DEPARTAMENTO, según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 
 
Del valor de cada acta se amortizará el respectivo porcentaje de anticipo, del acta final, se amortizará el 
saldo pendiente por amortizar. 
 
IMPREVISTOS, se requiere previa justificación por parte del contratista y valoración por parte del 
Departamento, de llegarse a  generar los mismos, la oportunidad para la afectación del factor (i) 
Imprevistos, tendrá como límite el acto de liquidación definitiva del contrato, sin embargo en el evento que 
se presente y compruebe el factor (i) Imprevistos durante la ejecución del contrato, se podrá efectuar dicho 
pago ya sea por medio de actas de avance o siendo del caso, por la presentación de una obra extra. Para 
efectos del reconocimiento de los imprevistos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
El evento invocado como imprevisto, debe producir una perturbación suficientemente, profunda en el 
equilibrio económico-financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se está ante un aleas 
contractual anormal, que excede los cálculos que las partes pudieron hacer al contratar y que incluyen, 
normalmente, el alea común a toda negociación, que el contratante particular está obligado a tomar a su 
cargo.  
 
El trastorno o perturbación del contrato no debe ser definitivo, sino, al contrario, temporal o transitorio, ya 
que si así no fuera no habría, motivo para que el contratante reclamara la ayuda de su contraparte, que 
es admisible sólo para continuar la ejecución del contrato. Correlativamente, debe estarse en presencia 
de un contrato administrativo ya en curso de ejecución, puesto que debe ser posterior a su celebración, y 
cuyas prestaciones no estén enteramente concluidas, que en este último caso no habría interés en ayudar 
a la ejecución de un contrato ya cumplido. 
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Es indispensable que el contratista, a pesar del trastorno producido, no haya suspendido por sí la 
ejecución del contrato. Si la imprevisión busca una ayuda al contratante para que éste no interrumpa el 
cumplimiento de sus obligaciones, y si aquél debe actuar como un colaborador de la administración 
pública, este requisito es de importancia transcendental, pues da razón a ese apoyo económico. La 
imprevisión, en consecuencia impone la obligación de continuar con la ejecución del contrato, para abrir 
en favor del contratante particular el derecho a una indemnización. 
 
La imprevisión no cubre ni asegura ganancias; sólo es una ayuda en las pérdidas. Por ello, y ésta es otra 
condición importante, por vía de la teoría de la imprevisión no deben cubrirse todas las pérdidas sufridas 
por el contratista, sino las que sea menester cubrir para que el alea del contrato pase de un límite 
extraordinario o anormal a un límite normal o común. 
 
El Departamento de Caldas solo pagara los (I) Imprevistos que acredite y sean aprobados por el 
supervisor o supervisor del contrato, pues la destinación de esta partida presupuestal no se podrá convertir 
en parte de la (U) Utilidad del contratista 
 
3. Preacta de obra ejecutada y Acta de obra: 
 
La Preacta de obra ejecutada es el documento en el cual el Contratista y la interventoría y/o supervisión 
del Contrato dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista. 
 
El Acta de obra es el documento en el cual el Contratista y la interventoría y/o supervisión del Contrato 
dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas para efectos de la facturación del 
Contrato. 
 
El Acta de obra deberá ser presentada por el Contratista una vez haya ejecutado y estar recibidas a 
satisfacción por parte de la interventoría y/o supervisión del Contrato, las obras por ítems objeto de 
facturación. El contratista podrá presentar actas de obra para pagos parciales de ítems. 
 
LA ENTIDAD advierte que esta forma de pago se establece con el fin de asegurar el flujo de caja del 
Contratista. 
 
No obstante lo anterior, las obras objeto de facturación por parte del Contratista estarán sujetas a las 
siguientes reglas: 
 
1. El recibo por parte de la interventoría y/o supervisión del Contrato de las obras ejecutadas, no eximirá 

al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones establecidas a su cargo en el Pliego y en el 
Contrato. 

 
2. Las cantidades de obra y los valores consignados en las Actas de obra son responsabilidad exclusiva 

de la interventoría y/o supervisión del Contrato y del Contratista, y tendrán carácter provisional. 
 
3. LA ENTIDAD autorizará el pago de las Actas de obra teniendo como base el principio de confiabilidad 

con que la interventoría y/o supervisión del Contrato y el Contratista realizan las mediciones de campo 
y las revisiones documentales que tiene la obligación de realizar la interventoría y/o supervisión del 
Contrato  

 
4. El valor básico de las Actas de obra será el resultado de sumar los productos que resulten de multiplicar 

las cantidades de obra realmente ejecutadas por parte del Contratista por los precios unitarios 
señalados en la Propuesta Económica o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten 
durante el desarrollo del Contrato. 

 
5. Las Actas de obra tendrán carácter provisional respecto de la calidad de las obras ejecutadas por parte 

del Contratista y de las cantidades de las mismas. Por lo tanto, la interventoría y/o supervisión del 
Contrato podrá, en actas posteriores, realizar correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas 
anteriores aprobadas por ella, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los 
trabajos u obras que no fueron ejecutados a su entera satisfacción, con el objeto de que LA ENTIDAD 
se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta tanto la 
interventoría y/o supervisión dé el visto bueno. 

 
Ninguna constancia de la interventoría y/o supervisión del Contrato que no sea la del recibo definitivo de 
alguna obra, o parte de ella, o de la totalidad de las obras objeto del Contrato, podrá ser considerada como 
constitutiva de aprobación de la respectiva obra. 
 
LA ENTIDAD pagará al Contratista las obras realmente ejecutadas mediante la presentación de Actas 
parciales de obra, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Las Actas de obra deberán ser suscritas por el Contratista y refrendadas por la interventoría y/o supervisión. 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, las actas de obra deberán ser 
presentadas por el CONTRATISTA en las dependencias de LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de las obras e LA ENTIDAD las pagará dentro de los noventa 
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(90) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas 
que le formule LA ENTIDAD. 
 
En caso de mora en el pago, LA ENTIDAD reconocerá al CONTRATISTA el interés moratorio establecido 
por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se 
determinará según lo previsto en la normatividad vigente de LA ENTIDAD. En todo caso, los pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
 
4. Cantidades de Obra 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario No. 1 del Pliego de 
Condiciones. Dichas cantidades de obra son aproximadas; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución del Contrato, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el Contrato. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios 
de la Propuesta. 
 
Si durante la ejecución del Contrato fuere necesario modificar las cantidades de obra previstas en el 
Formulario No. 1, el Contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el 
referido Formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación de cantidades de obra del Contrato, 
la cual deberá ser suscrita por LA ENTIDAD, la interventoría y/o supervisión del Contrato y el Contratista. 
 
LA ENTIDAD aclara que para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas por 
el Contratista. 
 
 
5. Obras adicionales 
 
Obras adicionales son aquellas obras que por su naturaleza pueden ejecutarse con las especificaciones 
originales del Pliego de Condiciones o del Contrato, o variaciones no sustanciales de las mismas, y en las 
cuales todos los ítems tienen precios unitarios pactados. 
 
LA ENTIDAD podrá ordenar por escrito al Contratista la ejecución de obras adicionales y el Contratista 
estará en la obligación de ejecutarlas. 
 
LA ENTIDAD pagará al Contratista la ejecución de obras adicionales con los precios previstos en el 
Formulario No. 1 de la Propuesta. 
 
 
6. Obras complementarias 
 
Obras complementarias son aquellas obras que no están dentro del Pliego de Condiciones o del Contrato, 
y por lo tanto, no pueden ejecutarse con los precios establecidos en el mismo. 
 
LA ENTIDAD podrá solicitar por escrito al Contratista la ejecución de obras complementarias, quien 
presentará el valor estimado de las obras solicitadas para consideración del contratante. LA ENTIDAD 
enviará a la interventoría y/o supervisión del contrato la propuesta presentada por el contratista para la 
revisión de los precios unitarios y el cronograma de ejecución de obra. De igual forme a través de la 
Supervisión del contrato solicitara tres cotizaciones con el fin de establecer la oferta del mercado para las 
obras complementarias específicas. 
 
Los precios que LA ENTIDAD aplicará para el pago de las obras complementarias ejecutadas por el 
Contratista, serán los que se convengan con el Contratista mediante la suscripción de un acta de precios 
no previstos. 
 
En caso de que no se llegue a un acuerdo previo con el Contratista sobre el precio de las obras 
complementarias, LA ENTIDAD podrá optar por contratar de manera independiente la ejecución de dichas 
obras. 
 
7. Acta de modificación de cantidades de obra 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del 
Contrato a las cantidades de obra previstas inicialmente en el Pliego de Condiciones o en la Propuesta del 
Contratista. 
 
El acta de modificación de cantidades de obra deberá ser suscrita por el ingeniero residente del Contratista, 
por la interventoría y/o supervisión del Contrato y por LA ENTIDAD. 
 
 
8. A.U.: 
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El valor del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del Porcentaje 
de A.U., so pena de rechazo de la Propuesta, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista evaluativo 
de las Propuestas, se requiere uniformidad para su comparación. El valor del A.U oficial fue calculado 
teniendo en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y durante la ejecución de las obras, 
riesgos y, por supuesto, la utilidad del contratista. Igualmente, el Proponente debe discriminar 
detalladamente en porcentaje cada uno de los componentes del A.U, es decir la Administración, y la 
Utilidad. El interesado, cuando esté elaborando la Propuesta, debe tener en cuenta que dentro del 
porcentaje de A.U se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual 
y durante la etapa de ejecución del Contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se 
encuentren vigentes a cargo del Contratista, gastos de administración, contribuciones y la utilidad del 
Contratista, etc. 

 
NOTA:  En cumplimiento a lo establecido por la Contraloría General de la Nación, el contratista deberá 
probar la ocurrencia de los imprevistos ANTES de la liquidación del contrato, para que LA ENTIDAD pueda 
proceder al pago. El CONTRATISTA relacionara en cada acta parcial de obra, la suma correspondiente a 
imprevistos, en caso de que se hayan presentado. 

 
Si durante la ejecución del contrato, no ocurren imprevistos, las partes en la liquidación del mismo deberán 
dejar constancia de esta situación y LA ENTIDAD se abstendrá de pagar al contratista valor alguno por este 
concepto. 
 
 

E. Plazo de ejecución del Contrato 
 
El contrato producto del presente proceso de contratación contará con un plazo de ejecución de setenta y 
cinco (75) días contados a partir de la orden de inicio del mismo. 
 

F. Lugar de ejecución del Contrato 
 
El lugar de ejecución del Contrato se define en el objeto del presente proceso y en los estudios y 
documentos previos. 
 
 

G. Limitación a MIPYME TERRITORIAL  
 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 los interesados en que el proceso sea limitado a 
MIPYME TERRITORIAL, deben aportar solicitud en dicho sentido, HASTA MÁXIMO UN (1) DIA HÁBIL 
ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, acompañada de los 
siguientes documentos: 
 
Certificación expedido por el Representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o contador, 
en la cual conste el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley. 
 
Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil, a efectos de establecer el Domicilio 
principal de la Mipyme, y se acredite que su fecha de constitución es superior a un (1) año, contado a partir 
de la fecha de recepción de propuesta. 
 
El domicilio principal de las Mipyme debe coincidir con el lugar de ejecución del contrato (Departamento de 
Caldas), el cual se encuentra establecido en el presente documento. 
 
Si el Proponente o integrante del proponente es persona natural deberá presentar el RUT a efectos de 
establecer el domicilio principal de la Mipyme.   
 
 
El proponente acreditará en los términos aquí previstos que su domicilio principal está en el Departamento 
en el cual deba ejecutarse el contrato. 
 
 
En los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, para efectos de la limitación del proceso 
a Mipyme, la Entidad Estatal debe haber recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme que cumplan 
con los requisitos anteriormente definidos, y que hayan sido presentadas dentro del plazo previsto para 
tales efectos en la cronología del proceso. 
 
 

V. CRONOGRAMA 
 
 
El cronograma de este proceso es el siguiente: 
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ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Publicación del Aviso de Convocatoria 
Pública. 

miércoles, 14 de agosto de 2019 09:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Publicación proyecto de pliego de 
condiciones y estudios y documentos 
previos. 

miércoles, 14 de agosto de 2019 09:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones. 

miércoles, 14 de agosto de 2019 09:00:00 En el SECOP II a 
través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  miércoles, 21 de agosto de 2019 18:00:00 

Plazo máximo para solicitud de limitación 
a MIPYME TERRITORIAL 

miércoles, 21 de agosto de 2019 18:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Respuesta a las observaciones de los 
interesados presentadas al proyecto de 
pliego de condiciones  

jueves, 22 de agosto de 2019 12:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Acto que ordena la apertura del presente 
proceso de selección publicación del 
pliego definitivo. 

jueves, 22 de agosto de 2019 14:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Manifestación de interés. viernes, 23 de agosto de 2019 18:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Realización del sorteo lunes, 26 de agosto de 2019 10:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Publicación de Posibles oferentes.  lunes, 26 de agosto de 2019 15:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Plazo maximo para presentar 
observaciones al Pliego de Condiciones 
definitivo 

martes, 27 de agosto de 2019 18:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Respuesta a las observaciones al Pliego 
Definitivo de Condiciones y plazo máximo 
para expedir ADENDAS. 

miércoles, 28 de agosto de 2019 12:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Cierre del plazo de la Selección Abreviada 
Apertura Sobre Nos. 1 

jueves, 29 de agosto de 2019 09:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Cierre del plazo de la selección abreviada 
y presentación del Sobre N° 2 oferta 
económica 

jueves, 29 de agosto de 2019 09:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Apertura de ofertas (Sobre No. 1) jueves, 29 de agosto de 2019 09:05:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Publicación del informe de presentación 
de ofertas 

jueves, 29 de agosto de 2019 18:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Evaluación de las ofertas. 
viernes, 30 de agosto de 2019 08:00:00 En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  viernes, 6 de septiembre de 2019 18:00:00 

Publicación del informe de evaluación de 
las propuestas. 

martes, 10 de septiembre de 2019 16:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Traslado del informe de evaluación de las 
propuestas  y plazo para presentar 
documentos y/o aclaraciones solicitados 
por la Entidad. 

miércoles, 11 de septiembre de 
2019 

00:00:00 En el SECOP II a 
través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  viernes, 13 de septiembre de 2019 18:00:00 

Publicación del informe final de 
evaluación de las propuestas. 

lunes, 16 de septiembre de 2019 16:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Determinación del método de ponderación 
de la oferta económica 

martes, 17 de septiembre de 2019 11:00:00 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Publicación del acto administrativo de 
adjudicación 

viernes, 20 de septiembre de 2019 N/A 
En el SECOP II a 

través del Portal Único 
de Contratación (PUC)  

Plazo Perfeccionamiento del Contrato. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguiente a la fecha de publicación 

del acto de adjudicación. 
N/A N/A 

Plazo Registro Presupuestal. 
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguiente a la fecha de suscripción 

del contrato. 
N/A N/A 

Entrega de Garantía única y póliza de 
responsabilidad civil. 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguiente a la fecha de suscripción 

del contrato. 
N/A N/A 
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ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Plazo para aprobación de garantía única y 
póliza de responsabilidad civil. 

Dentro del día (1) día hábil 
siguiente a la fecha de entrega de 

la garantía única y póliza de 
responsabilidad civil. 

N/A N/A 

 
 

VI. NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 
 
 

A. Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación 
 
 

Proceso Municipio Vía Plazo  

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN LA VÍA 
PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES – EL 
ARBOLITO, SECTOR GALLINAZO, MUNICIPIO 
DE VILLAMARÍA, DEPARTAMENTO DE CALDAS 

VILLAMARÍA 

Puente la 
Libertad – 

Termales – El 
Arbolito 

Sesenta (60) 

 
Para el presente proceso de selección se tendrán en cuenta las normas y demás disposiciones vigentes 
que se relacionan en el pliego de condiciones.  
 
 

B. Aclaraciones al pliego de condiciones 
 
Si los interesados encontraren discrepancias u omisiones en los documentos del presente proceso de 
selección o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer a la Entidad,  
 
 
a través de los mecanismos de comunicación establecidos en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública –SECOP II 
 
Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán para la Secretaria de 
Infraestructura la obligación de contestarlas. 
 
 

C. Modificaciones al pliego de condiciones 
 
De manera oficiosa o como resultado de las observaciones recibidas en la Secretaria de Infraestructura se 
expedirá las adendas en las cuales se contemplen las modificaciones pertinentes al pliego. 
 
La Secretaria de Infraestructura hará las aclaraciones y/o modificaciones que considere necesarias desde 
la fecha de publicación del proyecto de pliegos y hasta el día hábil anterior a la fecha y hora establecida en 
la Cronología para el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar. Cualquier aclaración o 
modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte 
integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP II para consulta de los interesados; 
por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar 
en la presente Selección Abreviada tienen conocimiento de ellos. 
 
Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 
 
Se entiende, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, cualquier mención, 
especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como 
valedero para las condiciones del proceso. 
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su respuesta no 
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de propuestas y en consecuencia, las 
condiciones del pliego y las adendas respectivas, habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 
 
 
NOTA 1: De conformidad con el numeral 5 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
89 de la ley 1474 de 2011, en ningún caso se podrán expedir adendas el día hábil anterior en hora posterior 
a la que se tiene previsto el cierre de la contratación, ni siquiera para extender el término del mismo1. La 
publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

 
1Inciso tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015. 
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D. Normas de interpretación del pliego de condiciones 
 
 
Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados 
a éste los Estudios Previos, Anexos, Apéndices que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se 
expidan. 
 
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego: 
 

• El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado 
de prelación entre las mismas. 

 

• Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia y no 
afectarán la interpretación de su texto. 

 

• Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y 
las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto 
lo requiera. 

 

• Los plazos en días establecidos en este Pliego, se entienden como días hábiles, salvo que de manera 
expresa la Secretaria de Infraestructura indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el  

 
 

vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para la Secretaria de Infraestructura o no laboral, 
el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente. 

 

• Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas únicamente en el sentido 
que a las mismas se les conceda según su definición. 

 

E. Requisitos habilitantes 
 
Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de 
Condiciones y sus anexos.  
 
La Secretaria de Infraestructura durante el término de evaluación verificará los requisitos habilitantes que 
sean presentados por los Proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del 
cual el Comité Evaluador, podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, 
sin que por ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta. 
 

F. Información inexacta y no veraz 
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia 
definitiva entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a 
la entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar en la Selección 
Abreviada, el documento que la contenga se entenderá como no presentado.  
 
En caso que el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento 
original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las 
autoridades competentes. 
 

G. Programa presidencial “lucha contra la corrupción” 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente 
del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, 
D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Atención al Ciudadano de la gobernación de Caldas, 
al número telefónico: 8982444 o en el Portal de Internet: www.gobernaciondecaldas.gov.co. 
 
 
 
 
 

http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/
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H. Llamado a conformar la lista de oferentes para presentar propuesta. 
 
De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y su decreto 
reglamentario, la Gobernación de Caldas invita a los interesados a manifestar su interés en participar en la 
conformación de la lista de posibles oferentes para el presente proceso de selección. 
 
La manifestación de interés deberá ser presentada dentro del término establecido en la cronología de este 
proceso de selección a través de SECOP II y de conformidad con la guía rápida para manifestar interés a 
través del SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 
 
Tratándose de Consorcio o Uniones Temporales, se deberá indicar claramente los integrantes de la 
estructura plural y su porcentaje de participación, si no manifiesta su interés de participar de la manera 
descrita, no será tenido en cuenta para el proceso de selección de selección. 
 
En el evento que en el Acto Administrativo de apertura se indique que el proceso de selección se haya 
limitado la participación a MIPYME, con la manifestación de interés en la forma señalada, el interesado 
acepta cumplir con las exigencias establecidas en la ley y en este pliego de condiciones para ser 
considerado como Mipyme, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 que señala que en las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal 
debe aceptar solamente las ofertas Mipyme, consorcio o Uniones Temporales formados únicamente por 
Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme, razón por la cual en estos casos las 
manifestaciones de interés deberán ser realizadas única y exclusivamente por Mipymes.  
  
La inscripción podrá realizarla el interesado a partir de la apertura del proceso con el fin de conformar la 
lista de posibles oferentes. Una vez efectuada la inscripción por parte de los posibles oferentes, el número 
asignado para participar en el sorteo, corresponderá al asignado, en forma ascendente de acuerdo con la 
fecha y hora de inscripción, iniciando con el número uno (1). 
 
Si el número de posibles oferentes inscritos es superior a diez (10), serán habilitados para presentar oferta 
aquellos inscritos en la lista consolidada de oferentes cuyos dos dígitos finales del NIT (sin considerar el 
digito de verificación) estén dentro del rango correspondiente a los dos dígitos decimales de la TRM 
establecida por el Banco de la Republica para la fecha límite de presentación de manifestaciones de interés, 
así:  
 

Rango (inclusive) 
Rango últimos dos dígitos del NIT o 
Cédula de Representante Legal para 

proponentes plurales. 

De 00 a 33 De 00 a 33 

De 34 a 66 De 34 a 662 

De 67 a 99 De 67 a 99 

 
Si agotado el barrido de los interesados no se obtiene por lo menos 10 oferentes dentro del rango que fue 
aplicado, la entidad acudirá al rango subsiguiente, reiterando que el orden de elegibilidad para efectos de 
selección, estará dado en todo caso por la orden de aparición en la lista consolidada de oferentes 
interesados en el proceso. 
  
En acta se dejará constancia de lo acaecido en este proceso y se publicará en el SECOP II a través del 
Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 
 
Sólo se recibirán las propuestas que sean presentadas a nombre del proponente inscrito y que fue 
seleccionado de acuerdo al proceso de selección anteriormente descrito, por lo tanto, no se podrá cambiar 
la persona natural o jurídica o integrantes del consorcio o unión temporal después de la inscripción. 
 
En los eventos en los que se detecte duplicidad en la inscripción, se tomará como válida únicamente 
la primera de ellas. 
 
Una vez efectuada la manifestación de interés por parte de los posibles oferentes, el número asignado para 
participar en el sorteo, corresponderá al asignado en el Acta de recibo de las manifestaciones de interés, 
en forma ascendente de acuerdo con la fecha y hora de inscripción, iniciando con el número uno (1). 
 
EL INTERESADO AL PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEBERÁ TENER ESPECIAL 
CUIDADO TODA VEZ QUE SI RESULTA FAVORECIDO EN LA CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES 
TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR PROPUESTA EN LAS CONDICIONES EN QUE EFECTUÓ 
LA INSCRIPCIÓN (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), 
POR LO QUE NO PODRÁ ENTRE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN Y LA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA, 
MODIFICAR LA INTEGRACIÓN, SO PENA DE RECHAZO. 
 

http://comunitaria.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Cuando el número de oferentes inscritos sea inferior a diez (10), la Entidad conformará la lista con todos 
ellos, quienes deberán presentar propuesta para el correspondiente proceso de selección, SITUACIÓN EN 
LA CUAL NO HABRÁ PROCESO DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PROCESO DESCRITO. 
 
NOTA: Quienes manifiesten interés por fuera del término establecido en la cronología del proceso para tal 
fin, no podrán presentar propuesta. De lo contrario su propuesta será RECHAZADA. 
 

I.  Sorteo de consolidación de oferentes 
 
No habrá lugar a proceso de consolidación de oferentes en consideración al proceso descrito. 
 
A fin de que se cumpla con la obligatoriedad de presentar propuesta, los diez (10) proponentes 
seleccionados se entienden notificados de esta decisión con la publicación efectuada por la Entidad a 
través del SECOP II. 
 
Los proponentes así seleccionados podrán presentar la propuesta en la fecha, hora y lugar indicados en la 
cronología del Proceso. 
 
 

VII. REQUISITOS HABILITANTES 
 
 
LA ENTIDAD Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes 
establecidos con el RUP. 
 
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes utilizando 
los formatos contenidos en el Anexo 5. 
 

A. Capacidad jurídica 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más.  
 
LA ENTIDAD revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 
y el RUP, el cual deberá estar renovado y en firme al cierre del presente proceso, cuando de contratos 
inscritos con posterioridad a la última actualización en firme, del registro se trate. 
 
La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente 
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente 
facultado.  
 
Debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica o si la oferta se 
presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante legal indicando su nombre 
y documento de identidad. 
 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo 
electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos 
a través de dichos medios, cuando así se disponga. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte 
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en 
la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen 
licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, el proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en 
caso de salir favorecido(s) con la adjudicación, vinculará laboralmente para el desarrollo del 
presente contrato, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, en una cantidad mínima 
del diez por ciento (10%) de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 
 
Lo anterior dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta la Ley 
418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en materia de 
reintegración a la sociedad civil. 
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NOTA 1: La carta de presentación deberá estar suscrito en original, bien sea a través de firma manuscrita, 
electrónica o digital conforme a los parámetros fijados por la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y 
demás normas que las modifiquen, aclaren o complementen. 
 
NOTA 2: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura 
plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, 
vigente a la fecha de cierre de esta licitación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones 
para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 
 
Ninguna persona podrá formar parte de más de un consorcio, sociedad, unión temporal o cualquier tipo de 
asociación que presente Propuesta para el proceso. De la misma manera, tampoco podrá una misma 
persona presentar más de una Propuesta en este proceso o hacer una combinación de estas dos 
posibilidades - individual y conjuntamente -. En caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por 
interpuesta persona, LA ENTIDAD rechazará las Propuestas. 
 
Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del Artículo 5º de la 
Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo Tercer Inciso se establece: 
 
“El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el 
Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago 
según la Ley 550 de 1999”. 
 
Además, no podrán estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 
de 1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015, en la Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
 

B. Experiencia 
 
Para el presente proceso la experiencia se validará teniendo en cuenta la relación de máximo cuatro (4) 
contratos de obra indicados en el formulario No. 9, cuya sumatoria sea igual al presupuesto oficial 
expresada en SMMLV y que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• Deberán estar inscriptos en el Registro Único de proponentes – RUP 

• Cada uno deberá estar inscrito en los siguientes códigos: 

 
Tabla 5 Experiencia Requerida 

 

SEGMENTOS FAMILIA  CLASE  NOMBRE  

95 11 16 Vías de tráfico abierto 

72 14 10 
Servicios de construcción de 

autopistas y carreteras 

 
             Nota: Si alguno de los contratos no cumple con la inscripción en ambos códigos, no será   
             Tenido en cuenta para su evaluación. 
 

• En el caso de estructura plural, para que la experiencia sea aceptable, dicho integrante deberá 
tener una participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para este proceso de 
selección del veinticinco por ciento (25%).  

 

C. Capacidad Financiera 

 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que 
el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. Estos índices fueron determinados por la 
Secretaría de Planeación Departamental y remitidos a la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No. 
SP 0114 del 16 de enero de 2019. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Tabla 7. Indicadores de capacidad financiera 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.4 veces 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a (0,68) 68% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 o indeterminado 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 30% del presupuesto oficial 

 
1. Liquidez 
 
Deberá ser mayor o igual a uno punto cuatro  (1.4) 
 

Liquidez =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
≥ 1.4 

 
2. Índice de Endeudamiento (%) 
 
Deberá ser menor o igual a setenta por ciento (68%) 
 

Indice de Endeudamiento =
Pasivo Total

Activo Total
× 100% ≤ 68% 

3. Razón de Cobertura de Intereses 
 

Razon cobertura de intereses =
Utilidad operacional

Gastos de intereses
≥1.0 

 
4. Capital de Trabajo 
 
CT = Activo Corriente − Pasivo Corriente ≥ 30% × PO 
 
Donde, 
 
CT = Capital de trabajo 
PO = Presupuesto Oficial 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
Para este proceso se aplicará la siguiente fórmula: 
 

Indicador=
(∑ Componente 1 del indicador

i
×Porcentaje de participación

i
)

∑ Componente 2 del indicador
i
×Porcentaje de participación

i

 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
D. Capacidad Organizacional 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
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Tabla 8 Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual al 0.03 (3%) 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual al 0.01 (1.0%) 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de 
rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien 
organizado cuando es rentable. 
 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 
2015, y que en consecuencia son requisito para el presente proceso de selección son: 
 
5. Rentabilidad Sobre Patrimonio:  
 

Utilidad Operacional 

Patrimonio
≥ 3.0% 

 
El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
6. Rentabilidad Sobre Activos: 
 

Utilidad Operacional 

Activo Total
≥ 1% 

 
El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
Para este proceso se aplicará la siguiente fórmula: 
 

Indicador=
(∑ Componente 1 del indicador

i
×Porcentaje de participación

i
)

∑ Componente 2 del indicador
i
×Porcentaje de participación

i

 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 

E. Capacidad Residual 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al presupuesto 
oficial, menos el valor otorgado en calidad de anticipo, que es la Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de 
contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su capacidad residual 
o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 8 completamente diligenciado. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado 
del contrato es menor a doce (12) meses. 



 

 

 

P
ág

in
a2

5
 

 
Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación 

= 
Presupuesto 
Oficial Estimado 

- 
Anticipo o pago 
anticipado 

 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual del proceso 
de contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 

Capacidad Residual del 
Proponente 

≥ 
Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación 

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente 
presentará la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
a) La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
 
b) La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en 

los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y el plazo de tales contratos. 
 
c) El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 

años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal 
y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar 
como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. (BALANCE 
FINANCIERO CERTIFICADO) 

 
El cálculo de la Capacidad Residual de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de 
los Contratos en Ejecución (SCE), según la siguiente formula: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 = 𝐂𝐎 × (
(𝐄 + 𝐂𝐓 + 𝐂𝐅)

𝟏𝟎𝟎
) − 𝐒𝐂𝐄 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 
Tabla 5 Factores Capacidad Residual 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. La Capacidad 
de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Tabla 6 Capacidad de Organización – Capacidad Residual de contratación 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o mas Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente 

Menos de un (1) año USD 125,000 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. Para verificar 
la capacidad de organización del proponente LA ENTIDAD Estatal debe solicitar el estado de resultados 
que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado 
por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil del mes de 
abril, la información financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo órgano social 
que pretende acreditar el proponente. 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
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inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula 
describe lo anterior. 
 

Experiencia (E) = (
Valor total de los contratos RUP (COP)

(Presupuesto oficial estimado × %Participacion)
) 

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formulario No. 4, el cual debe 
contener la información de los contratos soportados en el RUP, inscritos en el segmento 72 y su valor total 
en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7 Experiencia – Capacidad Residual de contratación 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
La Capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con base 
en la siguiente fórmula: 
 

Indice de liquidez = (
Activo Corriente

Pasivo Corriente
) 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8 Capacidad Financiera – Capacidad Residual de contratación 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1.0 30 

1.0 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor que se inscribieron en el RUP. 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la 
cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la Capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formulario No. 5. 
 
El puntaje de la Capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9 Capacidad Técnica – Capacidad Residual de contratación 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 
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Desde Hasta Puntaje 

11 Mayores 40 

 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista 
de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; 
(ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) 
si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje 
de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es 
así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 
expresamente esa circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado 
se multiplica por el número de día0s pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el 
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato 
en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato 
debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo 
de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras 
es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos 
suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de 
propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

a. Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda 
legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y 
LA ENTIDAD Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa 
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. 
Para el efecto, el proponente y LA ENTIDAD Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio 
certificadas por la Superintendencia Financiera. 

b. Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, suscrito 
por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden 
presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-
informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a LA ENTIDAD Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de 
auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas 
y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe 

presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 

 
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno 
de sus integrantes. 
 
El cálculo de la capacidad residual de contratación se efectuará en los términos establecidos en la guía 
expedida por Colombia Compra eficiente: 
 

http://ww w.colombiacompra.gov.co/es/manuales 
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
 
LA ENTIDAD debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes de que trata la sección VI. 
 
En la evaluación de las Ofertas, LA ENTIDAD, realizará ponderación del factor económico, el técnico y el 
del apoyo a la Industria Nacional de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 11. 
 
LA ENTIDAD asignará el siguiente puntaje: 
 

Tabla 10 Valores de ponderación de las propuestas 

Criterio de Evaluación 
Puntaje ofertas 

Nacionales Extranjeras 

Factor Económico 800 800 

Factor Técnico 100 100 

Apoyo a la Industria Nacional – oferta de servicios 
nacionales  

100 50 

Total 1000 950 

 
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos y formularios establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 
 

A. Factor Económico 
 
LA ENTIDAD a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de OCHOCIENTOS (800) puntos 
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica: 
 

Tabla 11 Formulas de evaluación de la oferta económica 

 

Método 

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil 
siguiente a la publicación del informe definitivo de evaluación. Si la anterior fecha es modificada durante el 
desarrollo del proceso, regirá la fecha establecida en la cronología vigente del proceso. El método debe 
ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.  
 
 

Tabla 12 Asignación de fórmula de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta  

De 0.5 a 0.74 2 Media geométrica con presupuesto oficial  

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor  

 
1. Media aritmética 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 
siguientes fórmulas: 

 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1
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X̅ = Media aritmética 
xi = Valor de la oferta i sin decimales 

n = Número total de las Ofertas Validas presentadas 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 
 

Puntaje i = 800 × (1 − (
X̅−Vi

X̅
)), para valores menores o iguales a X̅ 

 

Puntaje i = 800 × (1 − 2 (
|X̅−Vi|

X̅
)), para valores mayores a X̅ 

 

X̅ = Media aritmética 
Vi = Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales 
i = Número de ofertas 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

2. Media aritmética alta 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 
más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

XA =
Vmax + X̅

2
 

 

XA = Media aritmética alta 
Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

X̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

Puntaje i = 800 × (1 − (
𝑋𝐴−Vi

𝑋𝐴
)), para valores menores o iguales a XA 

 

Puntaje i = 800 × (1 − 2 (
|𝑋𝐴−Vi|

𝑋𝐴
)), para valores mayores a XA 

 

XA = Media aritmética alta 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 
i = Número de ofertas 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa 
en la fórmula de ponderación. 

 
3. Media geométrica con presupuesto oficial 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Tabla 13 Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de 
Ofertas (n) 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto oficial 

(nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

…  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 
a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

GPO = √PO × PO × PO × … × POnv × P1 × P2 × … × Pn
nv+n

 
 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 
n = Número de ofertas validas 

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación 
Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

Puntaje i = 800 × (1 − (
𝐺𝑃𝑂−Vi

𝐺𝑃𝑂
)), para valores menores o iguales a GPO 

 

Puntaje i = 800 × (1 − 2 (
|𝐺𝑃𝑂−Vi|

𝐺𝑃𝑂
)), para valores mayores a GPO 

 

G𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial 
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 
i = Número de ofertas 
 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 
se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 
de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
4. Menor Valor 

 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método LA ENTIDAD Estatal procederá a determinar el menor valor 
de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje i = (
800 × (𝑉𝑚𝑖𝑛)

𝑉𝑖
) 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = Menor valor de las ofertas válidas 

Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i 
i = Número de ofertas 

 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 

 

B. Factor técnico 
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta CIEN (100) puntos, que será otorgados al proponente que 
presente el Anexo 07 - Formato para acreditar el factor técnico, completamente diligenciado y suscrito por 
el representante legal, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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1. Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
DECRETO 052 (12 DE ENERO DE 2017) 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno nacional, en materia de la implementación de los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, proceso que se reglamenta mediante la 
modificación del artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)", Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1 o de 
junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y 
sistemática de las siguientes fases de implementación 
 

1. Evaluación inicial: Autoevaluación realizada por la empresa con el fin de identificar las prioridades 
en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización 
del existente, conforme al artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015, los responsables, son los 
empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, así como las empresas de servicios temporales, con la asesoría de las 
Administradoras de Riesgos Laborales y según los estándares mínimos. 

2. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial: conjunto de elementos de control que 
consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en 
la autoevaluación, los responsables son todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas de servicios 
temporales. 

3. Ejecución en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: Es la puesta en marcha 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en coherencia con la 
autoevaluación y el plan de mejoramiento inicial, los responsables son todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así 
como las empresas de servicios temporales. 

4. Seguimiento y plan de mejora: Momento de evaluación y vigilancia preventiva de la ejecución, 
desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y la implementación del plan de mejora. Actividad que regulará el Ministerio del Trabajo 
conforme a los estándares mínimos, los responsables son todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 
empresas de servicios temporales. 

5. Inspección y vigilancia: Fase de verificación del cumplimiento de la normatividad vigente sobre el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Visitas y actividades de Inspección, 
Vigilancia y Control del sistema), los responsable son el Ministerio del Trabajo conforme a los 
estándares mínimos. 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-
SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 
trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones 
y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el 
efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades 
laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de 
la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe adaptarse al tamaño y 
características de la empresa; igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la 
empresa y estar integrado en ellos. 
 
La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la empresa para la 

gestión de los riesgos laborales. 
2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la 

organización. 
3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. 
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4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y 
demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa. 

 
Para la estructuración del documento de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, se exigirá el seguimiento de los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Paso 2. Identificación de peligros, Evaluación, Valoración de los Riesgos y Gestión de los mismos. 
Paso 3. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Paso 4. Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asignación 

de recursos 
Paso 5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST. 
Paso 6. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
Paso 7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Paso 8. Criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones del SG-SST. 
Paso 9. Medición y evaluación de la gestión en SST. 
Paso 10.Acciones preventivas o correctivas. 
 
Para efectos de la verificación y soporte del procedimiento, se deben adjuntar los siguientes documentos 
en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST:  
 
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados 

por el empleador; 
2. La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos; 
3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el 

empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 
4. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo – SST. 
5. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo; 
6. Formatos de entrega de equipos y elementos de protección personal; 
7. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes 

planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
8. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas; 
9. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que 

le aplican a la empresa; 
 
Es de aclarar que el documento resultante de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, deberá estar suscrito y avalado por un profesional calificado y acreditado para tal fin, 
según las exigencias del decreto 1072 de 2015. 
 

C. Apoyo a la industria Nacional 
 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través del 
sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas: 
 
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos;  
 
o; 
 
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales recibirán un 
puntaje de cincuenta (50) puntos.  
 

Empate 
 
En el presente proceso de selección, LA ENTIDAD en aplicación a lo preceptuado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
Se tendrá en cuenta en este proceso, el precio, la calidad y el apoyo a la industria nacional, soportado en 
puntaje de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, que establece: 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública. LA ENTIDAD Estatal debe establecer en los 
pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los 
incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con 
ocasión de la existencia de trato nacional.  
 
Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes.” 
 
Con relación a los factores de desempate, LA ENTIDAD se acoge a los dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece: 
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Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más 
ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 
Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
En caso de que el empate persista, LA ENTIDAD escogerá el proponente mediante sorteo por balotas, 
mediante el cual se depositaran tantas balotas como Proponentes empatados en el Primer orden de 
elegibilidad, marcadas con el número del Proponente dentro del Proceso, y se solicitara a un miembro 
ajeno a LA ENTIDAD, retirar la balota de quien ocuparía el primer puesto en el Orden de Elegibilidad. 
 

Causales de declaratoria de desierta del Proceso de Selección 
 
Durante el plazo del presente proceso o el término previsto para la adjudicación de la misma, LA ENTIDAD 
declarará desierta este proceso ante la ocurrencia de alguna de las siguientes causales: 
 

a) Cuando no se presenten Propuestas. 
 

b) Cuando ninguna de las Propuestas haya obtenido la calificación de “Admisible” en la verificación 
de los requisitos habilitantes previstos en este Pliego de Condiciones. 

 
c) De acuerdo con el Numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, por causas o motivos que 

impidan la escogencia objetiva del Contratista. 
 

d) En caso de que el representante legal de LA ENTIDAD decida no acoger la recomendación del 
comité designado para realizar la verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de las 
Propuestas, y opte por declarar desierta este proceso, evento en el cual deberá motivar su decisión. 

 
e) Las demás contempladas en la ley. 

 
 

IX. OFERTA 
 
 
Tenga en cuenta lo indicado por Colombia Compra Eficiente en sus guía de presentación de ofertas a 
través del portal Secop II: “si el Proceso de Contratación es una selección abreviada de menor cuantía, 
para poder presentar su oferta usted debe haber manifestado interés previamente a través del SECOP II. 
Si usted va a presentar su oferta al Proceso de Contratación como proponente plural, debe constituir la 
unión temporal o el consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta..” 
 

A. Elaboración y Presentación de la Propuesta 
 
La propuesta estará conformada de dos sobres los cuales se deberán presentar de la siguiente manera: 
 
Sobre No. 1 Requisitos Habilitantes: Este sobre está compuesto por los documentos jurídicos, 
financieros y técnicos habilitantes, los cuales deben ser presentados a través de la plataforma dispuesta 
por el SECOP II en el  link: http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx., con el cumplimiento de la 
totalidad de requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
http://comunitaria.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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Para la presentación del sobre No. 1 de requisitos habilitantes, los proponentes deberán seguir la 
metodología dispuesta en la Guía rápida para presentación de ofertas en el SECOP II, la cual puede ser 
consultada en el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente 
(https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii). 
 
Sobre No. 2 Oferta Económica: Este sobre contiene la OFERTA ECONÓMICA que debe ser presentada 
simultáneamente con el sobre No. 1 a través del Portal único de contratación – Secop II en la fecha y hora 
establecida en la cronología del proceso. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca 
de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el 
presente proceso de contratación. 
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la 
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento 
donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento 
por el Ministerio, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.P: 
 
“Documentos rotos o alterados: Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se 
apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendada s o interlineadas se 
desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.” 
 
SOLO SE ENTENDERÁN RECIBIDAS POR LA ENTIDAD LOS SOBRES No. 1 REQUISITOS 
HABILITANTES QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGÍA 
DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
SOLO SE ENTENDERÁN RECIBIDAS POR LA ENTIDAD LOS SOBRES No. 2 OFERTAS 
ECONÓMICAS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CRONOLOGÍA 
DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso de selección los proponentes no 
podrán retirar, adicionar o corregir sus ofertas. 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, la ENTIDAD 
podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales deberán ser allegados 
por los proponentes dentro del término que al efecto les fije la ENTIDAD, so pena del rechazo de la 
propuesta. 
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su propuesta, 
y la ENTIDAD, en ningún caso, será responsable de los mismos. 
 
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma 
establezca algo que se contradiga en otra parte, la ENTIDAD podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. 
 
NOTA: la ENTIDAD para la presentación y entrega de las propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, el cual consagra: "Inhabilidades con ocasión de la 
presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en 
un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) 
del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera en el tiempo, la Entidad 
Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de ofertas, indicando el nombre o razón social 
de los oferentes y sus representantes legales.” 

 

 
Sobre No. 1:  

 
El proponente deberá presentar a través de la plataforma dispuesta por el SECOP II los documentos 
relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de 
ponderación (Excepto oferta económica), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesarios para 
la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, 
de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para la presentación del sobre No. 1, el proponente deberá anexar la totalidad de documentos requeridos 
en el cuestionario dispuesto por SECOP II acorde con las exigencias y requisitos establecidas en el 
presente pliego.  
 
 
NO SE ACEPTARÁ EL SOBRE No. 1 ENVIADO POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO NI 
RADICADO EN LA VENTANILLA DE LA ENTIDAD.  
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
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B. Sobre No. 2:  
 
En este sobre el proponente deberá incluir: 
 
Oferta Económica: Deberá presentarse simultáneamente con el sobre No. 1 en el Portal Único de 
Contratación – Secop II,  en la fecha y hora establecida en la cronología del proceso.,debidamente 
diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados 
(descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Formulario No. 1 “presupuesto oficial”. Se debe tener 
en cuenta que son dos sectores y cada uno tiene un valor directo tal como está el Anexo 1 o formulario de 
presupuesto oficial. 
 
Cuando en la propuesta (Sobre No. 2) no repose el Formulario No. 1 será RECHAZADA,  
 
La propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, para efectos de poder ser tenida 
en cuenta por la ENTIDAD. 
 
 
En el sobre N° 2 se hará constar el nombre del proponente e integrantes (proponente plural), y se 
diligenciará en la siguiente forma: 
 
 

GOBERNACIÓN DE CALDAS 
Secretaría de Infraestructura 
 
Selección Abreviada No.: ___________________________ 
Objeto:     ___________________________ 
Sobre No.:   ___________________________ 
Nombre del Proponente: ___________________________ 
Nombre Representante Legal: ___________________________ 

 
 

C. Reglas para la Presentación de Propuestas 
 
 
 
El proponente deberá tener en cuenta:  
 

• El sobre No. 1 Requisitos Habilitantes deberá ser presentado a través de SECOP II. No será tenido 
en cuenta el Sobre N° 1 que se presente en físico.  

• El sobre No. 2 Propuesta Económica deberá ser presentado a través de SECOP II. No será tenido 
en cuenta el Sobre N° 1 que se presente en físico.  
 

• El proponente es responsable de presentar los sobres N° 1 y 2 en la forma prevista en el presente 
pliego de condiciones.  

 

• Los documentos y requisitos susceptibles de subsanabilidad, deberán ser presentados a través de 
la opción de mensajes dispuesta por SECOP II.  

 

• Las propuestas de consorcio o unión temporal deberán ser presentadas a través de usuario plural, 
para lo cual deberán seguir la metodología dispuesta en la Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II disponible en el portal de la Agencia Colombia Compra 
Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-
uso-del-secop-ii). 

 
 

D. Documentos de la Oferta 
 
La Oferta debe contener la siguiente información: 
 
 
1. Información general y requisitos habilitantes 

 
La Oferta debe contener los Anexos y formularios, así como la información solicitada a continuación. 
 
a. Capacidad Jurídica 
 
Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en 
Colombia: 
 
(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural, el cual debe estar renovado y en firme a la fecha de cierre del 
presente proceso. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii


 

 

 

P
ág

in
a3

6
 

 
(ii) Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil expedido por la cámara de 
comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal si el Proponente es plural.  
 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es plural, en el 
cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación 
del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente 
plural.  
 
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del apoderado.  
 
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, suscribir el contrato 
y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  
 
(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la 
persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 
 
(vii) Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales: En el caso de que el Proponente 
sea una persona jurídica, aquél deberá presentar una certificación en original, expedida por el revisor 
fiscal, cuando éste deba existir de conformidad con la ley, o por el representante legal, cuando no se 
requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y aportes al Fondo de Fomento 
a la Construcción. 
 
El mencionado documento debe certificar que el Proponente, a la fecha de la presentación de su 
Propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) 
meses, contados a partir de la referida fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. En el evento en que la persona jurídica no tenga más de 6 meses de constituida, el 
Proponente deberá acreditar los señalados pagos a partir de la fecha de la constitución. 
 
LA ENTIDAD verificará única y exclusivamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la Propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
En el evento de que el Proponente sea una persona natural, aquél tendrá que presentar, bajo la 
gravedad del juramento, una declaración en la que se certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
y al Fondo de Fomento a la Construcción.  
 
Nota: LA ENTIDAD dará prevalencia al principio de la buena fe, contenido en el Artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el 
presunto incumplimiento de lo exigido en este Numeral del Pliego de Condiciones, deberán 
acompañarse de documentos con los cuales se desvirtúe la presunción de buena fe de la que gozan 
los Proponentes. En caso de no allegar con la observación los referidos documentos, LA ENTIDAD no 
dará trámite a la misma. 
 
(viii) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República: De acuerdo con lo 
dispuesto por el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y por el Parágrafo 1º del Artículo 38 de la Ley 734 
de 2002, todo Proponente e integrante de consorcio o unión temporal deberá presentar certificado de 
antecedentes fiscales vigente a la fecha de cierre del plazo de este proceso, emitido por la Contraloría 
General de la República, en el que conste que no se encuentra reportado en el último boletín de 
responsables fiscales. 
 
El señalado requisito también deberá ser acreditado por parte del representante legal de las personas 
jurídicas Proponentes o integrantes de Proponentes plurales. 
 
En el evento de que el Proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República, su Propuesta será rechazada por LA ENTIDAD. 
 
(ix)Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación: De acuerdo con 
lo dispuesto por el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002, todo Proponente y todos los integrantes de 
consorcios, uniones temporales, sociedades o cualquier otra forma asociativa, deberán presentar 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente a la fecha del cierre del plazo de este proceso, emitido 
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por la Procuraduría General de la Nación. Este requisito también deberá ser acreditado por el 
representante legal de las personas jurídicas Proponentes o integrantes de Proponentes plurales. 
 
En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el Proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado por parte 
de alguno de sus integrantes, su Propuesta será rechazada por LA ENTIDAD. 
 
 
b. Experiencia 

 
Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección VII.B, el Proponente debe presentar el 
certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su 
experiencia exclusivamente con el Anexo 5. 
 
 
c. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 
 
Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se refiere la sección VII 
literal C y D, el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no 
obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 5. 
 
 
d. Capacidad Residual 
 
 

2. El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 8 y formularios 3, 4 y 
5. 

 
3. Discapacitados o personas con limitaciones 
 
No aplica para este proceso. 
 
4. Certificación de Micro - Pequeñas y Medianas Empresas 
 
El representante legal de micro - pequeñas y medianas empresas deberá aportar certificación en la que 
acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y 
demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. Este específico requisito no aplica para los 
Proponentes personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. 
 
En el evento de que el Proponente sea Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura la referida 
certificación deberá acreditar que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura. 
 
Este factor no otorgará puntaje al Proponente que ofrezca en las condiciones aquí establecidas, más sin 
embargo, LA ENTIDAD tendrá en cuenta este parámetro como un factor de desempate. 
 
Nota: 
 
La omisión de la información requerida en este Numeral por parte del Proponente, no será subsanable, 
pues es un factor de ponderación; empero, la no presentación de la información solicitada no restringe la 
participación del respectivo Proponente, ni constituye causal de rechazo de su Propuesta. 
 
5. Oferta Técnica 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 7. 
 
6. Oferta Económica 
 
En el Sobre No. 2 de la Propuesta, el Proponente debe incluir su Propuesta Económica debidamente 
diligenciada, de conformidad con los requerimientos técnicos mínimos exigidos (descripción y/o actividad, 
unidad y cantidad) en el Formulario No. 1 del Pliegos en lo correspondiente a precios (Propuesta 
Económica). 
 
Cualquier inconsistencia o discrepancia respecto de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en este 
Pliego de Condiciones (ítem de pago, especificación, actividad, ítem o descripción, unidades o cantidades) 
entre la Propuesta Económica presentada por el Proponente y el Formulario No. 1, será causal de 
rechazo. 
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La no presentación de la propuesta Económica por el Proponente, la presentación de la Propuesta 
Económica sin la firma del Proponente, o la omisión del precio unitario de alguno(s) de los ítems de este 
proceso, generará el rechazo de la respectiva Propuesta. 
 
El Proponente deberá consignar en su Propuesta Económica el A.U. y su discriminación detallada en 
porcentaje, así: (i) Administración (A) y Utilidad (U). La no incorporación por parte del Proponente del A.U. 
en las condiciones aquí señaladas, generará el rechazo de la Propuesta. En todo caso, el porcentaje que 
el Proponente asigne para Imprevistos, no podrá ser diferente al 0%, de lo contrario, se rechazará la 
Propuesta. 
 
Si LA ENTIDAD, una vez haya abierto el Sobre No. 2 - Propuesta Económica, advierte que dicha Propuesta 
no corresponde a este proceso, rechazará la respectiva Propuesta, excepto que se haya tratado de un 
error en la transcripción de la identificación del proceso de selección. 
 

a. Aspectos a considerar en el valor de la Propuesta 
 

El valor consignado por el Proponente en la Propuesta Económica deberá incluir la totalidad de costos 
directos e indirectos necesarios para la completa y adecuada ejecución de las actividades objeto de la 
presente proceso y del Contrato. 

 
Por ser relevantes, a continuación LA ENTIDAD relaciona, de manera enunciativa únicamente, algunos 
de los aspectos que el Proponente debe tener cuenta para efectos de determinar el valor de su 
Propuesta Económica. 

 
b. Información previa 

 
El Proponente deberá estudiar la información señalada en el Capítulo 1 de este Pliego de Condiciones, 
con el objeto de que se familiarice con las condiciones técnicas necesarias para efectos de ejecutar las 
actividades que son objeto de este proceso y del Contrato, así como para que tenga conocimiento 
acerca de la normatividad que habrá de regir el Contrato. 

 
c. Aspecto ambiental 

 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario del presente proceso, en calidad de  
Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes y al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollarán las obras objeto del Contrato. 
 
El Contratista deberá revisar y ajustar los programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental al 
alcance del Contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por LA 
ENTIDAD competente, en caso de que esta última exigencia se requiera. 
 
Durante la ejecución de las referidas obras el Contratista deberá acogerse y aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), revisado y aprobado por la interventoría y/o supervisión del Contrato y avalado por 
la entidad competente, en el evento de que esta última exigencia se requiera. 

 
Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la referida 
interventoría y/o supervisión y avalado por la entidad competente, en caso de que esta última exigencia 
se requiera. 
 
El Contratista entregará una (1) copia física y tres (3) en medio magnético del Plan de Manejo Ambiental 
revisado y ajustado. 
 
El Contratista presentará a la interventoría y/o supervisión del Contrato y a LA ENTIDAD un informe 
mensual en el que debe reportar las acciones adelantadas para el cumplimiento de los programas del 
PMA, el estado en el avance de la obtención de los permisos mineros y ambientales, así como el 
cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos proferidos por parte de la autoridad 
ambiental competente y la autoridad minera, balance de los indicadores de cada uno de los programas 
del PMA, y el pago de las regalías mineras. 
 
El Contratista está en la obligación de solicitar todas las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera previa al inicio de 
las obras objeto del presente proceso y del Contrato (ejemplo: concesión de aguas superficiales o 
subterráneas, vertimientos a cuerpos de agua o a suelos, ocupación de cauces, extracción de 
materiales de construcción, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, manejo y/o disposición 
de material sobrante, instalación y operación de la planta de trituración y asfalto, entre otros). 
 
Los costos asociados a la obtención de los permisos ambientales, así como a las actividades de 
seguimiento, control, monitoreo, elaboración y entrega de informes o por las multas y sanciones 
impuestas por la autoridad ambiental, así como cualquier otra obligación derivada de la gestión 
ambiental de las obras objeto del Contrato, estarán a cargo del Contratista. 
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Con el fin de dar celeridad y favorecer el desarrollo e inicio de las obras objeto del Contrato, el 
Contratista podrá hacer uso de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales que 
estén vigentes a la fecha de celebración del Contrato, emitidas por las respectivas autoridades 
ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
En el evento que el Contratista adquiera los materiales de construcción – agregados pétreos, asfalto, 
concreto, etc. - a un tercero o que el material sobrante producido con ocasión de la ejecución de las 
obras objeto de este proceso y del Contrato, sea ubicado en zonas de disposición manejadas por parte 
de terceros, el Contratista, previo a su aprovechamiento, deberá verificar, de acuerdo con lo previsto 
por la normatividad vigente aplicable, los respectivos permisos y/o autorizaciones mineras y 
ambientales, documentación que el Proponente deberá presentar a la interventoría y/o supervisión del 
Contrato para su revisión y aprobación. 
 
El Contratista es el responsable de la realización de los ensayos y los monitoreos que sean requeridos 
por parte de la autoridad ambiental competente, y de entregar a la interventoría y/o supervisión del 
contrato los resultados de los mismos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, 
con el objeto de que la interventoría y/o supervisión verifique si se ajustan a los requerimientos de las 
especificaciones de este Pliego y a la normatividad ambiental vigente. La verificación que realice la 
interventoría y/o supervisión no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de los 
ensayos y los monitoreos realizados. 
 
El Contratista debe efectuar, dentro del plazo de ejecución del Contrato, todas las medidas y/o 
compensaciones derivadas de los permisos ambientales, de manera tal que al momento del cierre 
ambiental y social de las obras objeto del Contrato, se encuentre a paz y salvo por este concepto, lo 
cual se evidenciará cuando la autoridad minera y ambiental competente entregue la respectiva 
certificación. 
 
El valor de las obras ambientales contemplado dentro del presupuesto del presente proceso, solo podrá 
ser ejecutado por el contratista mediante la presentación de cantidades de obra ejecutadas en los Ítems 
establecidos para el Contrato o Ítems no previstos que se acuerden conjuntamente entre el Contratista, 
la Interventoría y/o supervisión  

 
d. Aspecto Social 

 
La gestión social a cargo del Contratista tiene por objeto mantener buenas relaciones con las 
comunidades del Área de influencia de las obras objeto de este proceso y del Contrato, así como 
responder por los impactos que las actividades constructivas que adelante el Contratista puedan 
ocasionar entre la población de la referida zona. 
 
El cumplimiento de estos objetivos por parte del Contratista es de especial importancia, pues se 
enmarca dentro del cumplimiento de la Constitución y las leyes. 
 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario del presente proceso, en calidad de  
Contratista deberá cumplir con los programas de gestión social y la contratación de mano de obra de 
la región. 
 
El 60% del total del personal que el Contratista va a contratar para efectos de la ejecución del Contrato, 
deberá estar conformado por mano de obra calificada y no calificada residente en el Área de influencia 
de las obras objeto del Contrato, lo cual será verificado por LA ENTIDAD y la interventoría y/o 
supervisión del Contrato con los respectivos certificados de vecindad. 
 
El Contratista deberá realizar las siguientes acciones: 
 
Información y Divulgación: Incluye tanto las reuniones que el Contratista considera necesario 
realizar, como la producción del material impreso que el Contratista debe publicar y distribuir entre la 
población de la señalada Área de influencia con relación a las obras objeto del Contrato y su manejo, 
con el propósito de informar oportunamente y así evitar cualquier conflicto por este aspecto. 

 
Actas de Vecindad: El Contratista debe levantar actas de vecindad en los predios aledaños al tramo 
vial que será objeto de intervención; dichas actas deberán ser levantadas por un ingeniero civil, quien 
dará la descripción detallada del estado de la vivienda, y con acompañamiento del residente social, el 
cual realizará el acercamiento con la comunidad para facilitar el ingreso a la vivienda. Se debe 
diligenciar el formato de actas de vecindad suministrados por LA ENTIDAD. Una vez el Contratista 
haya culminado las obras que son objeto del Contrato, deberá levantar actas de vecindad de cierre, 
para las mismas viviendas en las que se levantó el acta inicial. Esta acta permitirá establecer el estado 
de la vivienda luego de la ejecución de las mencionadas obras, y la eventual responsabilidad del 
Contratista en caso de que el predio presente afectaciones. 

 
Reuniones con la comunidad: El Contratista deberá efectuar reuniones de inicio (mínimo 10 días 
antes de comenzar las actividades constructivas del Contrato), de avance (al cumplimiento del 50% del 
desarrollo de las actividades constructivas) y de finalización (al cumplimiento del 95% de las actividades 
constructivas). Además, en caso de que durante la ejecución del Contrato se presenten situaciones 
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extraordinarias que tengan que ser informadas a la comunidad, el Contratista deberá realizar las 
reuniones que sean pertinentes para comunicar la ocurrencia de la mencionada situación. 

 
Plegables: Como parte del proceso de socialización de las obras objeto del Contrato, el Contratista 
tiene que informar a la comunidad respecto del inicio, avance y la finalización del Contrato mediante la 
utilización de plegables tamaño oficio en papel mate de 90 gr, de acuerdo con los lineamientos dados 
por LA ENTIDAD. Dichos plegables deberán ser distribuidos a la comunidad, organismos municipales, 
veeduría ciudadana, juntas de acción comunal y demás grupos comunitarios que se identifiquen, y en 
las respectivas reuniones de inicio avance y finalización de las señaladas obras. 

 
Educación ambiental: Previa concertación con la comunidad del Área de influencia de las obras objeto 
del Contrato, el Contratista deberá diseñar una agenda de capacitación ambiental sobre aquellos temas 
de especial interés que se desprendan del análisis de la problemática ambiental en el tramo vial que 
será intervenido. Esta capacitación será participativa y la realizará el Contratista con base en la 
metodología de talleres. Así mismo, el Contratista deberá realizar la mencionada capacitación 
conjuntamente con el residente ambiental de obra. De acuerdo con las temáticas que identifique el 
Contratista, se deberá desarrollar un taller al mes. 

 
Atención de contingencias: Comprende aquella gestión adelantada por parte del Contratista para 
colaborar en la solución, cuando surjan imprevistos ya sean ambientales o técnicos pero con 
implicaciones de afectación a la comunidad del Área de influencia de las obras objeto del Contrato. El 
Contratista deberá dar aviso oportuno a la comunidad sobre las contingencias presentadas y las 
medidas que se tomarán al respecto, utilizando para tal fin los medios de mayor divulgación en la región 
del Departamento de Caldas. 

 
Atención a la comunidad: Es la recepción por parte del Contratista de quejas e inquietudes de la 
comunidad del Área de influencia del Contrato en torno a la ejecución de las obras objeto del mismo. 
El Contratista deberá instalar y poner en funcionamiento un centro de Servicio de Atención al Usuario 
(SAU) en un sitio estratégico dentro de la mencionada Área, de fácil acceso para la señalada 
comunidad, con su correspondiente dotación, y el mismo deberá ser atendido por el residente social 
del Contratista. El Contratista deberá informar a la comunidad del Área de influencia del Contrato la 
disposición del mencionado centro de Servicio, su dirección, número telefónico y el horario de atención. 

 
El Contratista deberá desarrollar las actividades de gestión social definidas en este Pliego de 
Condiciones y en el Plan de Manejo Ambiental, para efectos de lo cual deberá diligenciar los formatos 
suministrados dentro del Plan de Manejo Ambiental (convocatoria de reunión, acta de reunión, planilla 
de asistencia, control de entrega de información, y recepción de inquietudes de la comunidad, etc.) 

 
Dentro del informe de gestión mensual, el Contratista deberá presentar los formatos de generación de 
empleo y seguimiento a la gestión social. El Contratista deberá mantener permanentemente informada 
a la comunidad y a las autoridades locales del área de influencia del proyecto sobre el desarrollo del 
mismo y las diferentes actividades que se realicen. 

 
El Contratista deberá brindar a las comunidades y a las autoridades locales información veraz, clara, 
accesible y actualizada. 

 
El Contratista deberá identificar e informar a las comunidades y a las autoridades locales cualquier 
situación de riesgo e impacto social o comunitario que la ejecución del Contrato pueda generar o 
cualquier otro evento que considere relevante en relación con los señalados aspectos. 

 
Respecto de los pagos a proveedores, el Contratista deberá hacer los mismos oportunamente y debe 
presentar a LA ENTIDAD los paz y salvos correspondientes. 

 
La ejecución del PAGA no tiene reconocimiento económico individual para el Contratista, dado que el 
manejo ambiental y social de las obras en cuanto a obtención de permisos, sitios de disposición de 
materiales, obras de manejo ambiental de explotaciones, entre otros, están contenidos en las 
Especificaciones Generales de Construcción. Lo correspondiente a pago de honorarios para los 
profesionales que apoyan su ejecución, gastos de logística para gestión social y adecuación de 
campamentos y otras locaciones hace parte de la composición de los costos que se reconocen por 
Administración. 

 
Por último, el Contratista se responsabiliza de hacer los acuerdos pertinentes con UMATAS, ONG´s, 
alcaldías u otras instancias locales, con el objeto de garantizar que con posterioridad a la finalización 
de las obras objeto del Contrato, se realicen el mantenimiento y cuidado de dichas obras. Para efectos 
de lo anterior, se levantará un Acta de Compromiso sobre el particular, la cual será suscrita por quien 
corresponda y por la representación de la comunidad del Área de influencia del Contrato. 

 
e. Vías de acceso y otras obras provisionales 

 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario del presente proceso, en calidad de  
Contratista deberá cumplir con lo que se describe a continuación: 
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Durante su permanencia en el sitio de las obras objeto de este proceso y del Contrato, serán de cargo 
del Contratista la construcción, el mejoramiento y la conservación de todas las obras provisionales o 
temporales que no forman parte integrante del Contrato, tales como: 

 
❖ Vías provisionales. 
❖ Vías de accesos y vías internas de explotación a las fuentes de materiales. 
❖ Demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos. 

 
El Contratista será el responsable de la construcción de cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 
y explosivos, así como de las obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades 
y bienes del departamento de Caldas, de LA ENTIDAD o de terceros que puedan verse afectados por 
razón de la ejecución de las obras objeto del Contrato, y en general de toda obra provisional relacionada 
con las señaladas obras. 

 
El Contratista dispondrá de las zonas establecidas para ejecutar las obras objeto del Contrato, y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, será por su cuenta y riesgo. 

 
Serán de cargo del Contratista todos los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el servicio 
de las vías públicas que sean utilizadas u ocupadas por él, o en las vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros contratistas 

 
El Proponente deberá tener en cuenta y asumir el costo correspondiente a las estructuras provisionales 
que se requieran construir, cuando los trabajos objeto del Contrato crucen o interfieran corrientes de 
aguas, canales de desagüe, redes o instalaciones de servicios públicos, etc. 

 
Durante toda la ejecución del Contrato el Contratista deberá observar las leyes y los reglamentos del 
Ministerio de Protección Social relativos al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), y tomar todas las precauciones que sean necesarias para efectos de evitar que en los 
frentes de trabajo se presenten condiciones inseguras e insalubres, así como dotar a su personal de 
los medios adecuados para protegerse, en los eventos en que su trabajo implique o presente 
condiciones peligrosas para la seguridad y salud. 

 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista, a la terminación del Contrato, 
deberá retirar todas las obras provisionales que haya construido y dejar todas las zonas en donde 
ejecutó trabajos en un muy buen estado de limpieza y orden. Así mismo, el Contratista, a la terminación 
del Contrato, será el responsable de la desocupación y limpieza de todas las zonas que le fueron 
suministradas por LA ENTIDAD para las obras provisionales y permanentes. 

 
f. Materiales 

 
El Proponente establecerá las fuentes de materiales que, en el evento de resultar Adjudicatario, utilizará 
durante la ejecución de las obras objeto del Contrato, por lo tanto, LA ENTIDAD no reconocerá al 
Contratista costos derivados de éstas o del cambio de dichas fuentes de materiales. 

 
El Contratista deberá cumplir, oportuna y cabalmente, con las normas y reglamentarias previstas en el 
Código de Minas para efectos de adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Los precios unitarios 
del Proponente deberán cubrir, entre otros costos, todos los costos de almacenamiento, incluidos los 
costos de tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales. 

 
El permiso minero y la licencia ambiental necesarios para adelantar la explotación, deben realizarse 
únicamente por los volúmenes requeridos para el desarrollo del objeto del Contrato y por ningún motivo 
la interventoría y/o supervisión del Contrato aceptará la explotación para venta a terceros y objetos 
diferentes al cumplimiento del Contrato. 

 
El Contratista tiene la obligación de realizar la explotación a que haya lugar respetando, en todo 
momento, las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; de igual 
manera, el Contratista tiene el deber de realizar el pago de regalías y de solicitar ante la autoridad 
minera competente el certificado a través del cual se acredite el cierre minero del Contrato; aspecto 
que debe hacer cumplir la interventoría y/o supervisión del Contrato. 

 
La entrega del mencionado certificado de parte del Contratista a LA ENTIDAD constituye un requisito 
para que LA ENTIDAD imparta la “Orden de Recibo de las Obras”; su incumplimiento dará lugar a la 
aplicación por parte de la autoridad competente de lo previsto en el Artículo 115 de la Ley 685 de 2001. 
La presentación del referido certificado de parte del Contratista a LA ENTIDAD es, igualmente, requisito 
para efectos de la suscripción del acta de cierre ambiental del Contrato. 

 
El Proponente deberá incluir dentro de su análisis de precios unitarios, el costo de la totalidad de 
acarreos de los materiales, tales como el asfalto, la emulsión asfáltica y los materiales pétreos utilizados 
en la construcción de afirmado, sub-base, base, concreto asfáltico, concretos hidráulicos y obras de 
arte, por cuanto LA ENTIDAD no pagará por separado el transporte de los mismos. 
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Los materiales, suministros y demás elementos que requieran utilizarse para la ejecución de las obras 
objeto del Contrato, deberán ser los que se exigen en este Pliego y adecuados al objeto para el cual 
que se van a destinar.  

 
Para los materiales que requieran algún procesamiento industrial, este deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia; la totalidad de sus costos deberán ser incluidos por el 
Proponente en los ítems de pago de las obras de qué trata el presente proceso. 

 
El Contratista se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la ejecución de las obras objeto del Contrato, así como a mantener permanentemente una 
cantidad suficiente de los mismos para no retrasar el avance del Contrato. 

 
LA ENTIDAD no aceptará ningún reclamo del Contratista que verse sobre los costos, plazo de entrega, 
o falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o sobre cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral del Pliego. 

 
g. Especificaciones técnicas 

 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario del presente proceso, en calidad de 
Contratista deberá ejecutar los trabajos y obras objeto de este proceso de conformidad con lo 
establecido en los siguientes documentos y especificaciones técnicas: 

 
1. Estudios y Documentos Previos suministrados por LA ENTIDAD. 
2. Especificaciones técnicas particulares señaladas en el Anexo 10 del Pliego de Condiciones. 
3. Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2007 - INVIAS 

 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o se presente alguna eventualidad especial 
que impida el cumplimiento de las normas del INVIAS aplicables según el Pliego, la obra que vaya a 
realizar o los elementos que vaya a suministrar el Contratista deberán cumplir con lo establecido en las 
normas técnicas que se señalan a continuación y en el siguiente orden de prioridades (Última Versión): 

 
1. Instituto de Normas Técnicas (ICONTEC) 
2. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
3. American Concrete Institute (ACI) 
4. Portland Cement Association (PCA) 

 
En el evento que se presenten discrepancias entre las anteriores especificaciones, el Contratista 
informará sobre ello a la interventoría y/o supervisión del Contrato, la cual, en conjunto con LA 
ENTIDAD, decidirá respecto de la prelación de las mismas. 

 
En el caso de que se considere conveniente pactar y aplicar una especificación técnica diferente a las 
previstas en este Pliego, LA ENTIDAD y la supervisión del Contrato, previa revisión de los respectivos 
precios, podrán, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5º del Artículo 4º de la Ley 80 de 1993, 
que indica que “…la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los 

requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia” 

 
Las especificaciones técnicas particulares señaladas en este Pliego, pueden complementar, sustituir o 
modificar, según el caso, las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías 
INVIAS -2007 y prevalecen sobre estas últimas. 

 
h. Examen de los sitios 

 
El Proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio en donde ejecutará los trabajos y obras que son 
objeto de este proceso y del Contrato, así como los alrededores del mismo. 

 
Así mismo, el Proponente deberá informarse respecto de los siguientes aspectos: 

 
❖ La forma y características del sitio a que se ha hecho referencia anteriormente. 
❖ Las cantidades, la localización y la naturaleza de los trabajos y obras objeto del Contrato. 
❖ Las cantidades, la localización, la naturaleza, el precio y el costo de transporte de los materiales 
necesarios para la ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. 
❖ Equipos necesarios para la ejecución de las obras objeto del Contrato. 
❖ Mano de obra de la región y del Área de influencia de las obras objeto del Contrato, así como el 
costo y disponibilidad de la misma. 
❖ Fuentes de materiales para explotación y los volúmenes de explotación, vías internas de 
explotación, vías de acceso a las fuentes de materiales, y el estado de las mismas. 
❖ Zonas de botaderos. 
❖ Vías de acceso al sitio de las obras objeto del Contrato y estado de las que existan para tal fin. 
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❖ Instalaciones que se requieran para la ejecución, oportuna y cabal, de todos los trabajos y obras 
que son objeto del Contrato. 
❖ Condiciones ambientales del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y las señaladas obras. 
❖ Condiciones sociales del Área de influencia de las obras objeto del Contrato. 
❖ Climatología del sitio en donde se ejecutarán los trabajos y obras objeto del Contrato. 
❖ Todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de la Propuesta 
Económica. 

 
Las condiciones sociales de la citada Área de influencia deberán ser tenidas en cuenta por el 
Proponente para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando el Proponente advierta la 
presencia de minorías étnicas en dicha Área, evento en el cual el Proponente deberá asegurarse de 
cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotación de recursos naturales en 
jurisdicción de territorios legalmente constituidos a favor de las señaladas minorías, o evitar su 
intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que está consagrado en el Decreto 
1320 de 1998. 

 
El Proponente debe familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos y las obras objeto del Contrato, así como de los riesgos previsibles del mismo, ya que su 
desconocimiento no será considerado por LA ENTIDAD como excusa validad para posteriores 
reclamaciones. 

 
i. Equipo 

 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario de la presente proceso, en calidad 
de Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de las obras objeto del Contrato, todo el equipo 
que sea necesario, suficiente y adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones. Por consiguiente, el Proponente deberá incluir en el análisis 
de los precios unitarios de la Propuesta, todos los costos inherentes al equipo que deba ser utilizado 
para la adecuada y oportuna ejecución de los trabajos y obras objeto del Contrato. 

 
j. Autocontrol de calidad 
 
El Contratista ejecutará los trabajos y las obras objeto del Contrato a partir de una cuidadosa planeación 
de los mismos y aplicando buenas prácticas de ingeniería con el objeto de obtener obras en armonía 
con el entorno natural en el que se realizan las mismas.  
 
El Proponente deberá prever y asumir los costos de la puesta en funcionamiento de un laboratorio 
completo, en el que deberá realizar todos los ensayos y mediciones que, según las especificaciones 
del Pliego de Condiciones, aseguren la calidad de los materiales y trabajos objeto del Contrato y la 
conservación de los recursos naturales del Área de influencia del Contrato. El Proponente deberá 
ejecutar los ensayos de conformidad a las Especificaciones técnicas particulares señaladas en el 
Anexo 10 del Pliego de Condiciones y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
2007 INVIAS. 

 
k. Señalización en el sitio de las obras y vallas de información 

 
El Proponente deberá considerar que en caso de ser adjudicatario del presente proceso, en calidad de 
Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener la señalización en el sitio de las 
obras y por cada frente de obra, la cual realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transportes, mediante la cual se adopta el 
manual de señalización vial – dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras 
y ciclorutas de Colombia. 

 
Así mismo, el Contratista asumirá los costos requeridos para suministrar y mantener una (1) valla 
informativas de las obras del Contrato. Dichas vallas no superaran la dimensión de 12 m x 4 m cada 
una (la dimensión definitiva será informada por LA ENTIDAD para poder efectuar su fabricación. Los 
demás aspectos relacionados con esta actividad, esto es, el diseño y la ubicación de las vallas, será 
definido por LA ENTIDAD, quien oportunamente se lo comunicará al contratista para efectos de su 
implementación y ejecución a su costa. 

 
l. Personal para la obra 

 
El Proponente debe incluir en el valor de la Propuesta Económica todos los costos inherentes al 
mantenimiento, durante la ejecución del Contrato y hasta la entrega formal de las correspondientes 
obras a LA ENTIDAD, de la totalidad de personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y obreros que se requiera para la adecuada, oportuna y cabal ejecución de 
las obras objeto del Contrato. 

 
Por lo tanto, el Proponente deberá tener presente lo siguiente: 
 
❖ El personal profesional mínimo requerido en el Pliego de Condiciones. 
❖ El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 
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❖ El personal necesario para cada frente de trabajo. 
 

m. Impuestos, tasas y contribuciones 
 

Con la presentación de la Propuesta el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
fijados por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el Contrato y las actividades que de él 
se deriven. 

 
El Proponente debe tener en cuenta que dentro de su A.U. se deben considerar todos los costos 
indirectos, impuestos, contribuciones y gravámenes a que haya lugar.  

 
Los gravámenes vigentes a la fecha de apertura del presente proceso y a tener en cuenta por el 
contratista son: 

 

• Contribución Especial: (5%) 

• Estampilla Pro-Desarrollo: (2%) 

• Estampilla pro-Universidad: (1.0%) 

• Estampilla pro-Hospital: (1.0%) 

• Estampilla pro-bienestar adulto mayor (3.0%) 

• Industria y Comercio: (0.4%)  
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 21 de 1992, Artículo 100, “Los contratos de obras públicas 
que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 
Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”. Para este proceso 
en particular, se entenderá que el IVA es cero (0). 

 
Los anteriores conceptos son guía para el Proponente para elaborar su Propuesta, ya que este es el 
responsable de verificar y tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen 
con la firma y ejecución del contrato que se deriva de este proceso licitatorio. La no mención de algún 
impuesto, tasa o contribución por parte de LA ENTIDAD no excluye al Proponente del cumplimiento 
de la obligación de que trata este numeral del Pliego de Condiciones. 

 
n. Garantías, seguros y contribución especial 

 
El Proponente Adjudicatario asumirá los costos de las garantías y seguros a que hace referencia el 
Sección 3, Subsección 1, artículos 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en los términos 
establecidos en la minuta del Contrato, la cual forma parte integral del pliego de condiciones y de la 
contribución especial establecida en el Artículo 120 de la Ley 418 de 1997, modificado por el Artículo 
6º de la Ley 1106 de 2006. 

 
o. Administración y utilidad 

 
El Proponente deberá calcular un A.U. que contenga todos los costos de administración en los que 
incurrirá para poder ejecutar los trabajos y obras objeto del Contrato y la utilidad o beneficio económico 
que pretende recibir por la ejecución del Contrato. 

 
El valor del A.U. que presenten los Proponentes no deberá ser mayor al 100% del Valor oficial del 
Porcentaje de A.U., so pena de rechazo de la Propuesta. 

 

E. Ofertas Parciales 
 
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los servicios 
y actividades requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego. 
 

F. Validez de las Ofertas 
 
La Oferta debe tener una validez de setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir de su 
presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la 
ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión 
 

G. Reserva durante el proceso de evaluación 
 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
LA ENTIDAD mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros. LA 
ENTIDAD se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de 
evaluar la propuesta.  
 



 

 

 

P
ág

in
a4

5
 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no puede ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que LA ENTIDAD comunique que el informe de evaluación 
se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes. 
 

H. Evaluación de las Ofertas 
 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán 
evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VII. 
 
 
LA ENTIDAD debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el 
Cronograma de que trata la sección XIV. 
 
 

I. Devolución de las Ofertas 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, 
podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el 
Cronograma; de lo contrario, LA ENTIDAD procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su 
copia. 
 
 

J. Rechazo 
 
LA ENTIDAD rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después 
de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) que no hayan cumplido el compromiso 
anticorrupción contenido en el Anexo 2 durante el Proceso de Contratación. (c) Falta de capacidad jurídica 
para presentar la Propuesta. (d) Presentación de varias Propuestas por parte del mismo Proponente, por 
si o por interpuesta persona (en consorcio, unión temporal, sociedad, cualquier tipo de asociación o 
individualmente).(e) Parágrafo 1° Artículo 5° Ley 1882 del 15 de enero de 2018. 
 
“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por 
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad 
de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través 
del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la 
información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
Durante el término otorgado para subastar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.”  (f) Formar parte de más de un consorcio, unión temporal, 
sociedad o cualquier tipo de asociación. (g) Estar el Proponente incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. (h) Cuando el 
Proponente no incluya la Propuesta Económica (Sobre No. 2) o la misma no esté suscrita por quien está 
en obligación legal de hacerlo. (i) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario, u ofrecer como 
valor de ese precio unitario cero (0). (j) Cuando se supere el valor de un precio unitario establecido en el 
Formulario No. 1. (k) No incorporar el porcentaje de A.U. en la Propuesta Económica de conformidad con 
las condiciones señaladas en este Pliego de Condiciones, o ser mayor al 100% del Valor oficial del 
Porcentaje de A.U. (l) Cuando el valor total corregido de la Propuesta excede el Presupuesto Oficial 
Estimado. (m) Modificar el valor estimado por parte de LA ENTIDAD para ajustes, obras adicionales y/o 
complementarias y adquisición de predios, cuando aplique, establecido en el Pliego. (n) Cuando la 
Propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad que represente 
un condicionamiento para la adjudicación del proceso. (o) Cuando se compruebe que la información 
suministrada por el Proponente o los documentos allegados no coincidan con la realidad o sean 
contradictorios en los aspectos jurídicos, financieros, económicos o técnicos. (p) Cuando el Proponente, 
habiendo sido requerido por parte de LA ENTIDAD, no allegue los documentos, información o aclaraciones 
solicitadas por ésta, sin las cuales no es posible valorar de manera objetiva y en condiciones de igualdad 
las Propuestas. (q) Cuando se presente Propuesta parcial. (r) Cuando se compruebe confabulación entre 
Proponentes para influir en la evaluación de las Propuestas o en la decisión de adjudicación que tome LA 
ENTIDAD. (s) Cuando se compruebe que al Proponente se le declaró la caducidad administrativa de algún 
contrato celebrado con anterioridad a este proceso, mediante acto administrativo en firme, durante los 
últimos 5 años, contados a partir de la presentación de la Propuesta. (t) Cualquier inconsistencia o 
discrepancia respecto de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en este Pliego de Condiciones (ítem 
de pago, especificación, actividad, ítem o descripción, unidades o cantidades) entre la Propuesta 
Económica presentada por el Proponente y el Formulario No. 1. 
 
 

K. Consideraciones relevantes en torno al proceso 
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- De conformidad con lo señalado en el Inciso 2º del Numeral 5º del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
cuando lo estime conveniente LA ENTIDAD o cuando lo soliciten las dos terceras (2/3) partes de las 
personas que hayan presentado observaciones al pliego, el plazo del proceso, entendido como el término 
que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar las Propuestas y la de su cierre, 
se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado 
en el Pliego de Condiciones. 
 
- De acuerdo con lo dispuesto por el Inciso 2º del Numeral 9º del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los 
plazos para la adjudicación y para la firma del contrato señalados en el Pliego de Condiciones podrán ser 
prorrogados por el representante legal de LA ENTIDAD antes de su vencimiento y por un término no mayor 
a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan. 
 
- Según lo previsto en el Inciso 2º del Numeral 12º del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, si el Adjudicatario 
no suscribe el Contrato dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones, LA ENTIDAD, a través 
de acto debidamente motivado, podrá adjudicar el Contrato, dentro de los 15 días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su Propuesta sea igualmente favorable para LA ENTIDAD. 
 
- En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo de este proceso de selección alguna de 
las circunstancias que se encuentran plasmadas en el Artículo 93  del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, LA ENTIDAD revocará el acto administrativo que ordenó 
la apertura del proceso. 
 
- Con el objeto de facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Propuestas, LA ENTIDAD 
podrá solicitar por escrito al Proponente, hasta la adjudicación, por medio del comité evaluador, las 
aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las 
Propuestas, sin que por ello pueda el Proponente adicionar, modificar, completar o mejorar su Propuesta, 
ni LA ENTIDAD hacer modificación alguna a los términos de la misma o violar los principios fundamentales 
que rigen el proceso. LA ENTIDAD tomará de las aclaraciones de los Proponentes solamente los aspectos 
que satisfagan su interés de aclaración. 
 
Las solicitudes de aclaración y las respuestas correspondientes se harán por escrito, estas últimas dentro 
de plazo previsto en la respectiva solicitud de LA ENTIDAD. 
 
 

X. Acuerdos Comerciales 
 
 
Conforme el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (Versión 
M-MACPC-12) “las gobernaciones están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo 
Norte (únicamente con el Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN” (Página 16). 
 
Así las cosas, y después de revisar el monto del posible contrato (en todo caso inferior a la menor cuantía 
del Departamento), el proceso de selección únicamente estaría sujeto a la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN en el sentido que dicho instrumento de integración dispuso el “trato nacional entre 
los países miembros” (artículo 4) cuando de adquisiciones por parte de entidades públicas se trate. En 
consecuencia, las ofertas provenientes de Bolivia, Ecuador y Perú como países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones serían tratadas como ofertas de origen nacional. 
 
Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
 

XI. ADJUDICACIÓN 
 
 
LA ENTIDAD adjudicará, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El 
ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el Proceso al Proponente 
ubicado en el Primer Orden de Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
Pliego de Condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del Proceso, si a ello hubiera lugar.  
 
El Acto Administrativo se realizará en la hora y fecha establecida en el Cronograma de que trata la sección 
XIII. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta. 
 
 

XII. RIESGOS 
 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se adjunta archivo Excel que contiene la 
matriz de riesgos del proceso. 
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XIII. GARANTÍAS 
 
 
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley, y el Sección 3, Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 y podrán consistir en: 
 
a. Póliza 

 
b. Patrimonio Autónomo 
 
c. Garantía Bancaria. 
 
El contratista deberá tener en cuenta para el otorgamiento de las garantías lo siguiente: 
 

• La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. 

• Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa 
de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 
 

A. Garantía de seriedad de la Oferta 
 
La Propuesta deberá acompañarse de una póliza otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, que cubra a LA ENTIDAD de los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 
a) La no suscripción del Contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 
 
b) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta cuando el término previsto 

en el Pliego de Condiciones para la adjudicación del Contrato se prorrogue o cuando el término previsto 
para la suscripción del Contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término 
de tres (3) meses. 

 
c) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado de la Garantía de Cumplimiento exigida 

por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
 
d) El retiro de la Propuesta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas. 
 
e) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los 

requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 
 
 
La póliza que se presente en la Propuesta deberá contener: 
 
 
Asegurado / Beneficiario: Gobernación de Caldas – LA ENTIDAD. 
 
 
Cuantía:  Diez por ciento (10%) del monto de la propuesta 
 
 
Vigencia:  Será inicialmente de setenta y cinco (75) días calendario, contados desde 

la fecha de presentación de la Propuesta, y en el evento de ser necesario, 
dicha vigencia se deberá ampliar hasta la aprobación de la Garantía de 
Cumplimiento que se exige en este Pliego de Condiciones. 

 
Tomador/Afianzado:  Si el Proponente es persona jurídica, la póliza deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal de la misma, expedido por la Cámara de Comercio, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el mencionado certificado se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión 
Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser 
otorgada por todos sus integrantes en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015. 
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La suficiencia de la Garantía de la Seriedad de la Propuesta será verificada por LA ENTIDAD al momento 
de la evaluación de las Propuestas. La póliza deberá diligenciarse en el formato destinado a cubrir a 
Entidades Estatales. 
 
La no presentación de la Garantía de la Seriedad de la Propuesta de forma simultánea con la Propuesta 
será causal de rechazo de esta última. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración. 
 
En todo caso, la fecha de expedición de la póliza deberá ser igual o anterior a la fecha en que se vence el 
plazo de este proceso. 
 
La Garantía de Seriedad de las Propuestas no aceptadas, será devuelta de conformidad con lo establecido 
en el presente Pliego de Condiciones. 
 

B. Garantía de Cumplimiento 
 
El Contratista se obliga a constituir a favor de LA ENTIDAD una Garantía de Cumplimiento, que consistirá 
en una póliza de seguro que deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de parte del 
Contratista de sus obligaciones legales o contractuales, así: 
 
❖ Cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato incluyendo en ella el pago de multas y 

cláusula penal pecuniaria estipuladas en el Contrato, por una cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo del Contrato más el plazo 
contractual previsto para la liquidación del mismo. 

 
El mencionado amparo de cumplimiento del Contrato deberá cubrir a LA ENTIDAD de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del Contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
Contratista. 

 
Además de esos riesgos, el referido amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el Contrato. 

 
❖ Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el 

Contratista haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo del Contrato y tres (3) años 
más. 
 
El citado amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales deberá 
cubrir a LA ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen por causa del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el Contratista, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del Contrato. 

 
❖ Estabilidad y calidad de la obra ejecutada, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) 

del valor final del Contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra. 

 
El mencionado amparo de estabilidad y calidad de la obra ejecutada, deberá cubrir a LA ENTIDAD 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al Contratista. 

 
❖ Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) 

del monto que el Contratista reciba por este concepto, con una vigencia igual al plazo del Contrato 
más el plazo contractual previsto para la liquidación del mismo. 

 
El señalado amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo deberá cubrir a LA ENTIDAD 
de los perjuicios sufridos con ocasión de: (a) la no inversión del anticipo, (b) el uso indebido del 
anticipo y (c) la apropiación indebida que el Contratista haga de los dineros que se le hayan 
entregado en calidad de anticipo para la ejecución del Contrato. 
 

❖ Devolución del pago anticipado. El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del 
contratista, de los dineros que le fueron entregados a Título de pago anticipado, cuando a ello 
hubiere lugar. 
 
La Garantía de Cumplimiento deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la fecha en que el Contratista e LA ENTIDAD hayan suscrito el Contrato. 

 
Por lo tanto, antes del inicio de la ejecución del Contrato, LA ENTIDAD aprobará la Garantía de 
Cumplimiento, siempre y cuando esta reúna las condiciones legales y reglamentarias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada evento. 



 

 

 

P
ág

in
a4

9
 

 
En cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015 El 
Contratista deberá restablecer el valor de la Garantía de Cumplimiento cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por LA ENTIDAD. 

 
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del Contrato o se 
prorrogue su término, el Contratista deberá ampliar el valor de la Garantía de Cumplimiento 
otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

 
Una vez iniciada la ejecución del Contrato, en caso de incumplimiento del Contratista de la 
obligación de obtener la ampliación de la Garantía de Cumplimiento o de la obligación de obtener 
su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantía 
que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato, LA ENTIDAD, sin perjuicio de la facultad para declarar la caducidad del  
mismo, podrá restablecerá la garantía a su nombre con cargo a los recursos del contratista para lo 
cual podrá solicitar directamente a la fiduciaria el giro de dichos recursos o descontar de las actas 
de pago futuras el valor correspondiente a la erogación efectuada en su nombre.  

 
La Garantía de Cumplimiento deberá cumplir con lo dispuesto en el Sección 3, Subsección 1 
“Garantías” del Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.7. y siguientes. 

 
Exclusiones 
 
En aplicación al Artículo 2.2.1.2.3.2.3. del Decreto 1082 de 2015, la póliza única de cumplimiento expedida 
a favor de LA ENTIDAD solamente se admitirán las siguientes exclusiones: 
 
❖ Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva 

de la víctima. 
 
❖ Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la 

ejecución de este. 
 
❖ El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada LA 

ENTIDAD. 
 
❖ El demérito o deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 

garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo. 
 

Cualquier otra estipulación de carácter contractual que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones diferentes a las anteriores, no producirá efecto alguno. 

 
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad 
 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.3.2.4. del Decreto 1082 de 2015 en el contrato de seguro que ampara 
el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco otra 
cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento 
total del contrato garantizado pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente 
paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La 
inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno. 
 
 
Cesión del Contrato 
 
Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que 
por incumplimiento del contratista garantizado el garante resolviera continuar, como cesionario, con la 
ejecución del respectivo contrato e LA ENTIDAD estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado 
aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del referido contrato a favor del garante. 
En este caso, el garante cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de 
las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 
 
Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento por falta de pago de la prima 
e improcedencia de la facultad de revocación de ese seguro 
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de LA ENTIDAD no expirará por falta de pago de la 
prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada 
 
A LA ENTIDAD no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes 
de la conducta del tomador del seguro, en especial, aquellas derivadas de las inexactitudes o reticencias 
en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras 
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excepciones que posea el asegurador en contra del respectivo contratista de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 2.2.1.1.3.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Efectividad de las Garantías 
 
Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este 
Pliego de Condiciones, LA ENTIDAD en aplicación del artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015, 
procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma: 
 
❖ En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa 

y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la 
declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del 
perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto 
administrativo de caducidad constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de 
seguro. 

 
❖ En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos 

de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual 
impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto 
administrativo correspondiente constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza 
de seguro. 
 

❖ En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los 
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, proferirá el acto administrativo 
correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la 
pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al 
contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación para 
la compañía de seguros en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

 
 

C. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El Contratista deberá constituir a favor de LA ENTIDAD una póliza de seguro que proteja a LA ENTIDAD 
de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda 
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, en cumplimiento a lo preceptuado en el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.5. y 2.2.1.2.3.17 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El mencionado seguro deberá cubrir, así mismo, los perjuicios derivados de los daños que los 
subcontratistas del Contratista puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato, o en su 
defecto, el Contratista tendrá que acreditar que el mismo subcontratista cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
El seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener: 
 
❖ Tomador / Afianzado: Contratista 
❖ Asegurado: Contratista e LA ENTIDAD. 
❖ Beneficiarios: Gobernación de Caldas – LA ENTIDAD y terceros afectados. 
❖ Cuantía: 200 SMMLV. 
❖ Vigencia: Por todo el período de ejecución del Contrato. 
 
El seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá cumplir con los siguientes requisitos, a saber: 
 
Amparos 
 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos en cumplimiento 
a lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015:  
 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 

ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente.  
 

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de 
los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  

 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 

básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
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a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  
d) Cobertura expresa de amparo patronal.  
e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  

 
Nota 1:  
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la Garantía de Cumplimiento cubrirá 
los daños causados a LA ENTIDAD como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la 
responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y 
cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato amparado por 
la mencionada garantía. 
 
Mecanismos de participación en la pérdida, por parte de la entidad asegurada 
 
En la póliza de responsabilidad extracontractual solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del 10% del valor de la cobertura que en ningún caso podrá ser superior a dos mil (2000) SMMLV. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por LA ENTIDAD se tendrán no serán admisibles. 
 
Protección de los bienes 
 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 6 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, LA ENTIDAD 
evaluará si con ocasión del contrato garantizado existe riesgo de daño para sus bienes. En este evento 
deberá exigir a su contratista, en la póliza de responsabilidad extracontractual, la contratación de un anexo 
de responsabilidad contractual que cubra los daños a esos bienes que se puedan generar con ocasión del 
referido contrato. El valor asegurado se establecer a criterio de LA ENTIDAD. 
 
El Contratista deberá constituir y presentar para aprobación de LA ENTIDAD el seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual dentro del término establecido para el efecto para la Garantía de Cumplimiento. 
 
 

XIV. Interventoría y/o supervisión 
 
 
LA ENTIDAD ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos y obras del Contrato, a través 
de la interventoría y/o supervisión, la cual será contratada por LA ENTIDAD. La interventoría y/o supervisión 
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
La interventoría y/o supervisión ejercerá, en nombre de LA ENTIDAD, un control integral sobre el Contrato, 
para lo cual podrá exigir al Contratista, en cualquier momento, la presentación de la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución 
del Contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas y de las contempladas en el Manual de 
Interventoría y/o supervisión del INVIAS 2010, con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del 
Contrato, la interventoría y/o supervisión apoyará, asistirá y asesorará a LA ENTIDAD, hasta la liquidación 
del Contrato, respecto de todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-
ambiental, presupuestal, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se susciten durante la ejecución del 
Contrato. Así mismo, la interventoría y/o supervisión prestará a LA ENTIDAD asesoría relacionada con la 
ejecución del Contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera, sin que implique un costo 
adicional para LA ENTIDAD. 
 
La interventoría y/o supervisión no permitirá que el Contratista inicie los trabajos y obras del Contrato, sin 
que aquél cuente con los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, la interventoría y/o supervisión velará porque se 
cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del 
cumplimiento del PMA aprobado para el desarrollo de las obras del Contrato y verificará el cumplimiento 
de los indicadores del Contratista para alcanzar una calificación final y paz y salvo, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Interventoría y/o supervisión del INVIAS vigente. 
 
La interventoría y/o supervisión está facultada para revisar todos los documentos del Contrato cuando, por 
razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra naturaleza, el Contratista solicite 
modificaciones en la ejecución del Contrato. 
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La interventoría y/o supervisión está autorizada para ordenarle al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante la ejecución del Contrato y la 
determinación de los mecanismos y de los procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y 
eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la referida ejecución. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría y/o supervisión; no 
obstante, si el Contratista no estuviese de acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo por escrito a 
la interventoría y/o supervisión antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá 
solidariamente con la interventoría y/o supervisión si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran 
perjuicios para LA ENTIDAD. 
 
En el evento de que LA ENTIDAD, por las características técnicas del Contrato y las condiciones 
ambientales del Área de influencia del Contrato, requiera de la contratación de una interventoría y/o 
supervisión ambiental especializada, el Contratista deberá interactuar con ésta, en los mismos términos 
antes descritos. 
 
La interventoría y/o supervisión tendrá bajo su custodia el libro de interventoría y/o supervisión, en el cual 
se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la ejecución del Contrato, 
las observaciones o sugerencias que haga la interventoría y/o supervisión, además, se dejará constancia 
de todos los pormenores que puedan presentarse en los frentes de trabajos, tales como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, 
acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc., cada anotación diaria deberá 
fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del Contratista y de la interventoría y/o supervisión. 
 
La persona responsable de llevar al día el mencionado registro diario, será el ingeniero Residente, quien 
estará en la obligación de presentarlo a los representantes de LA ENTIDAD que lo soliciten. 
 
LA ENTIDAD podrá contar con una Interventoría y/o supervisión para la etapa estudios y diseños y con 
otra para la etapa de ejecución de obras. 
 

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO 
 
 

A. Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones y de los Estudios y Documentos 
Previos 
 

 
El Proyecto de Pliego de Condiciones y los Estudios y Documentos Previos del proceso serán publicados 
por LA ENTIDAD en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (www.colombiacompra.gov.co), 
de acuerdo con el cronograma del proceso, y además estarán a disposición de los interesados en la SEDE, 
en horario de 8:00 a.m. a 11:30 am y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. en los días hábiles. 
 
 

B. Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y a los Estudios y Documentos 
Previos, y Respuestas de LA ENTIDAD 

 
Las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones deben ser presentadas durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de Condiciones, en los 
medios establecidos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II. 
 
 

C. Resolución que ordena la apertura del proceso licitatorio 
 
El representante legal de LA ENTIDAD, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará, de 
forma motivada, la apertura del presente proceso licitatorio. El mencionado acto, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, deberá contener los siguientes aspectos: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios 

y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de 

selección.  
 
 

D. Llamado a conformar la lista de oferentes para presentar propuesta. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y su decreto 
reglamentario, la Gobernación de Caldas – Secretaria de Infraestructura invita a los interesados a 
manifestar su interés en participar en la conformación de la lista de posibles oferentes para el presente 
proceso de selección. 

 
La manifestación de interés deberá ser presentada dentro del término establecido en la cronología de 
este proceso de selección. 

 
1. La manifestación de interés deberá ser presentada dentro del término establecido en la cronología 

de este proceso de selección a través del Secop II.  
 
Tratándose de Consorcio o Uniones Temporales, se deberá indicar claramente los integrantes de 
la estructura plural y su porcentaje de participación, si no manifiesta su interés de participar de 
la manera descrita, no será tenido en cuenta en el proceso de selección descrito en los 
presentes pliegos 
 

2. En el evento que en el Acto Administrativo de apertura se indique que el proceso de selección se 
haya limitado la participación a MIPYME, el formulario de manifestación de interés deberá venir 
acompañado con los siguientes documentos: 
 

✓ Certificación expedida por el Representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, o contador, en la cual conste que Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido 
de conformidad con la Ley. 

✓ Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil, a efectos de 
establecer el Domicilio principal de la Mipyme, y se acredite que su fecha de constitución 
es superior a un (1) año, contado a partir de la fecha de recepción de propuesta. 

✓ El domicilio principal de las Mipyme sea el Departamento de Caldas. 
 
El interesado acreditará en los términos aquí previstos que su domicilio principal está en el 
Departamento de Caldas. 

 
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 en las 
convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas Mipyme, consorcio o 
Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por 
Mipyme. 

 
La inscripción para la conformación de la lista de posibles oferentes, deberá realizarla el interesado 
dentro del Plazo y hora establecido en la cronología del proceso. 

 
Una vez efectuada la inscripción por parte de los posibles oferentes, el número asignado para participar 
en el proceso de selección, corresponderá al asignado, en forma ascendente de acuerdo con la fecha 
y hora de inscripción, iniciando con el número uno (1). 

 
Si no manifiesta su interés de participar de la manera descrita, no será tenido en cuenta en el proceso 
de selección. 

 
Si el número de posibles oferentes inscritos es superior a diez (10), la entidad efectuará el proceso de 
selección de acuerdo al procedimiento descrito el día y la hora señalada en la cronología del presente 
Pliego de Condiciones. En acta se dejará constancia de lo acaecido en la audiencia y se publicará en 
la página web www.contratos.gov.co. 

 
Sólo se recibirán las propuestas que sean presentadas a nombre del proponente inscrito y que fue 
seleccionado en el proceso descrito, por lo tanto, no se podrá cambiar la persona natural o jurídica o 
integrantes del consorcio o unión temporal después de la inscripción. 

 
En los eventos en los que se detecte duplicidad en la inscripción, se tomará como válida 
únicamente la primera de ellas. 

 
Una vez efectuada la manifestación de interés por parte de los posibles oferentes, el número asignado 
para participar en el proceso de selección, corresponderá al asignado en el Acta de recibo de las 
manifestaciones de interés, en forma ascendente de acuerdo con la fecha y hora de inscripción, 
iniciando con el número uno (1). 

 
EL INTERESADO AL PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEBERÁ TENER ESPECIAL 
CUIDADO TODA VEZ QUE SI RESULTA FAVORECIDO EN LA CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES 
TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR PROPUESTA EN LAS CONDICIONES EN QUE 
EFECTUÓ LA INSCRIPCIÓN (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL), POR LO QUE NO PODRÁ ENTRE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN Y LA DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTA, MODIFICAR LA INTEGRACIÓN, SO PENA DE RECHAZO. 
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Para la selección de la lista de los oferentes serán habilitados para presentar ofertas aquellos inscritos en 
la lista consolidada de oferentes cuyos dos dígitos finales del NIT (sin considerar el digito de verificación) 
estén dentro del rango correspondiente a los dos dígitos decimales de la TRM establecida por el Banco de 
la Republica para la fecha límite de presentación de manifestaciones de interés, así: 

 
  

Rango (inclusive) 
Rango últimos dos dígitos del NIT o 
Cédula de Representante Legal para 

proponentes plurales. 

De 00 a 33 De 00 a 33 

De 34 a 66 De 34 a 662 

De 67 a 99 De 67 a 99 

  
Si agotado el barrido de los interesados no se obtiene por lo menos 10 oferentes dentro del rango que fue 
aplicado, la entidad acudirá al rango subsiguiente, reiterando que el orden de elegibilidad para efectos de 
selección, estará dado en todo caso por la orden de aparición en la lista consolidada de oferentes 
interesados en el proceso. 

 
Cuando el número de oferentes inscritos sea inferior a diez (10), la Entidad conformará la lista con todos 
ellos, quienes deberán presentar propuesta para el correspondiente proceso de selección. 
 

E. Sorteo de consolidación de oferentes 
 
No habrá lugar a proceso de consolidación de oferentes en consideración al proceso descrito. 
 
A fin de que se cumpla con la obligatoriedad de presentar propuesta, los diez (10) proponentes 
seleccionados se entienden notificados de esta decisión con la publicación efectuada por la Entidad a 
través del SECOP II. 
 
Los proponentes así seleccionados deberán presentar la propuesta en la fecha, hora y lugar indicados en 
la cronología del Proceso. 
 
 

F. Publicidad y Consulta del Pliego de Condiciones Definitivo 
 
LA ENTIDAD publicará en el SECOP II el Pliego de Condiciones Definitivo y el mismo podrá ser consultado 
por los interesados en la SEDE, en horario de 08:10 a.m. a 11:30 m y de 02:00 p.m. a 05:30 p.m. en los 
días hábiles. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 4º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el Pliego de 
Condiciones Definitivo no tiene valor alguno y podrá ser consultado en la plataforma del Secop II de acuerdo 
con el cronograma del proceso. 
 
 

G. Cierre del plazo del proceso de selección, presentación de las Propuestas y Apertura 
del Sobre No. 1 de las Propuestas 

 
El cierre del plazo de este proceso tendrá lugar en la fecha y hora señaladas en el Cronograma del mismo. 
A partir de dicha fecha los Proponentes podrán consultar las Propuestas. 
 
A partir de la fecha indicada en el cronograma del proceso y hasta la fecha y hora del cierre del proceso de 
selección, los Proponentes que hayan salido favorecidos en el sorteo de consolidación de oferentes, podrán 
presentar sus Propuestas  
 
Se entenderán presentadas dentro del término previsto en el Cronograma del proceso, todas las 
Propuestas que se diligencien en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II.  
 
La presentación de la Propuesta constituye un compromiso entre el Proponente e LA ENTIDAD, conforme 
el cual dicha Propuesta permanecerá, durante la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta, 
disponible para su evaluación y aceptación. En el evento en que el Proponente  retire su propuesta LA 
ENTIDAD hará efectiva la Garantía presentada, salvo que el retiro se produzca como consecuencia de la 
configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta 
es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, 
la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar, como 
garantías, cartas de crédito standby expedidas en el exterior. 
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En ningún caso LA ENTIDAD se hará responsable del retardo o del retraso de los Proponentes en la 
presentación de las Propuestas, por lo cual resulta de exclusiva responsabilidad de los Proponentes el 
prever el cumplimiento del horario establecido en este Pliego de Condiciones para el efecto. 
 
Las Propuestas que no se encuentren en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, 
serán consideradas inválidas y se rechazarán. 
 
 
Desarrollo de Apertura de las Propuestas (sobre No. 1) 
 
Las Propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del proceso, serán abiertas por LA 
ENTIDAD en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II en la fecha y hora señalados 
en el Cronograma de este proceso. 
 
Del cierre de plazo del proceso y de la apertura de las Propuestas LA ENTIDAD dejará constancia en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II mediante el informe de presentación de 
ofertas, el cual contendrá la siguiente información: 
 
✓ Orden de presentación de las Propuestas, en forma consecutiva, indicando fecha, hora y número de 

orden de la entrega de la Propuesta. 
✓ Nombre o razón social de los Proponentes y de sus respectivos representantes, en el evento de ser 

personas jurídicas, consorcio o uniones temporales. 
✓ La existencia de la carta de presentación de la Propuesta. 
✓ El nombre de la compañía que otorga la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
✓ Identificación y valor del amparo de la Garantía de Seriedad de la Propuesta y vigencia de la misma. 
✓ Observaciones a que haya lugar. 
 
 
 
LA ENTIDAD no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos 
o sin la identificación adecuada. 
 
A partir de la fecha y hora oficial del cierre del plazo del presente proceso, los Proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus Propuestas. 
 

H. Verificación de los Requisitos Habilitantes publicación del Informe de Verificación, 
formulación de observaciones al mismo y publicación de respuestas. 

 
Dentro del término previsto para el efecto en el Cronograma del proceso y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2.2.9.1.4. del Decreto 1082 de 2015, LA ENTIDAD, por intermedio de un comité asesor, que 
podrá estar conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, verificará que 
las Propuestas cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en el Pliego de 
Condiciones, los cuales constituyen los Requisitos Habilitantes para participar en este proceso licitatorio.  
 
LA ENTIDAD publicará el Informe de Verificación de los Requisitos Habilitantes en el SECOP a través del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, en la oportunidad establecida en el 
Cronograma del proceso. Dentro del plazo previsto en el Cronograma del proceso, los Proponentes podrán 
formular dentro de los medios establecidos por el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 
II, las observaciones que consideren pertinentes al señalado Informe; en ejercicio de esta facultad, aquellos 
no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas. En la fecha fijada en el Cronograma 
de este proceso, LA ENTIDAD publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II 
las respuestas a dichas observaciones. 
 
LA ENTIDAD, en la fecha, hora y lugar establecidos en el Cronograma del Pliego de Condiciones, realizará 
Apertura de la Propuesta Económica de las Propuestas que obtuvieron la calificación de Admisible en todos 
los criterios de calificación del Pliego, contenidas en el Sobre No. 1, inscritas  en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública –SECOP II 
 
En virtud del principio de economía, LA ENTIDAD da por entendido que la totalidad de Proponentes 
conocen el documento de respuesta de LA ENTIDAD a las observaciones formuladas al Informe de 
Verificación publicado en el SECOP, por lo tanto, en la Audiencia de Apertura de las Propuestas LA 
ENTIDAD no dará lectura de dicho documento; no obstante, LA ENTIDAD otorgará a los asistentes la 
oportunidad para efectos de que dejen las constancias que estimen necesarias respecto del referido 
documento. 
 
Una vez LA ENTIDAD abra el Sobre económico de una determinada Propuesta y advierta que el Formulario 
de la misma no corresponde a este proceso, dicha Propuesta será rechazada. 
 
Desarrollo de Apertura de la Propuesta Económica (SOBRE No. 2) 
 
LA ENTIDAD seguirá el siguiente procedimiento: 
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a) Lectura una vez desencriptadas, de las Propuestas económicas de aquellos proponentes que fueron 

calificados “Admisibles” en todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones 
del proceso. 

b) Lectura del valor total de la Propuesta Económica de las Propuestas que fueron calificadas “Admisibles” 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso. 

c) Otorgamiento de puntaje a los requisitos de organización 
d) Establecimiento del Orden de Elegibilidad. 
 
 
Evaluación de la Propuesta Económica. 
 
Dentro del término previsto para el efecto en el Cronograma del presente proceso LA ENTIDAD, por 
intermedio de un comité asesor, que podrá estar conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto, llevará a cabo la evaluación de la Propuesta Económica - Sobre No. 2 de las 
Propuestas, conforme a los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones 
del Proceso de Contratación. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la información 
obtenida por LA ENTIDAD en su deber de análisis de que trata el artículo 15 del mismo decreto, el valor 
de una oferta parece artificialmente bajo, LA ENTIDAD requerirá al oferente para que explique las razones 
que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, efectuara la 
recomendación que considere pertinente y recomendará rechazar la oferta o continuar con el análisis de la 
misma en la evaluación de las ofertas. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual LA ENTIDAD tuvo dudas sobre su valor, responde a 
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si 
este es adjudicado a tal oferta, LA ENTIDAD continuará con su análisis en el proceso de evaluación de 
ofertas.  
 

I. Adjudicación y Resolución de Adjudicación 
 
Para el presente proceso, no aplica la realización de Audiencia de Adjudicación, dicha adjudicación se 
realizará mediante acto administrativo firmado por el ordenador del gasto, en la fecha señalada en el 
Cronograma de la misma y será publicado en el SECOP a través del Portal Único de Contratación 
(www.colombiacompra.gov.co) y en la página web de LA ENTIDAD con antelación. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015 LA ENTIDAD 
podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las 
disposiciones especiales establecidas en la ley y el presente decreto para la subasta inversa, el concurso 
de méritos y las reglas particulares para los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. 

 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a LA ENTIDAD y al adjudicatario.  
No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la firma del 
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad en el adjudicatario o si se demuestra que el acto se 
obtuvo por medios ilegales, el correspondiente acto de adjudicación podrá ser revocado, evento en el cual 
LA ENTIDAD podrá aplicar los previsto en el Inciso Final del Numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 
1993. 
 
El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el 
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

J. Perfeccionamiento del Contrato 
 
El perfeccionamiento del Contrato producto de este proceso se dará cuando LA ENTIDAD y el Adjudicatario 
lo suscriban. 
 
Nota: 
 
De  conformidad  con lo establecido en el Numeral 12º del Artículo 30  de la Ley 80 de 1993, si  el 
adjudicatario  no  firma  el correspondiente  Contrato  dentro  del término previsto en el Cronograma de 
este  proceso,  quedará a favor  de  LA ENTIDAD, en  calidad de sanción, el valor del depósito o garantía  
constituidos para efectos de respaldar la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los mencionados 
depósito o garantía. 
 
 

K. Cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato 
 
Los requisitos de ejecución del Contrato que se deriva de este proceso, son los siguientes: 
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✓ Aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de LA ENTIDAD. 
 

✓ Pago de las estampillas e impuestos descritos anteriormente. 
 
✓ Presentación de los documentos exigidos en el Capítulo XV. 
 
✓ Radicación de la solicitud de permisos ambientales. 
 
✓ Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá publicar el 

contrato en la gaceta departamental, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos 
correspondientes. 

 
Nota: 
 

Al adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad de la Propuesta sino hasta 
tanto haya cumplido, cabalmente, con los requisitos de legalización del Contrato e LA ENTIDAD haya 
aprobada la Garantía de Cumplimiento. 

 
 

L. Expedición de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras 
 
LA ENTIDAD expedirá la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras, una vez el Contratista haya cumplido 
con los requisitos de ejecución del Contrato y le haya presentado los documentos previstos en el Numeral 
6.2.2 del Pliego de Condiciones. 
 
 

XV. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
 
Las condiciones del Contrato que deben tener en cuenta los Proponentes, así como el Proponente 
Adjudicatario, son las siguientes: 
 
 

A. Objeto y plazo del Contrato 
 
El Contratista se obliga para con LA ENTIDAD, a ejecutar, a los precios cotizados en la Propuesta y con 
sus propios medios - materiales, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y entrega con aceptación final de LA ENTIDAD, las 
cantidades de obra que se detallan en su Propuesta Económica. Estas cantidades son aproximadas y están 
calculadas según las características del objeto del proceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de los trabajos y obras objeto del proceso, y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el Contrato. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten 
a los mismos precios de la Propuesta. 
 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a organizar los respectivos trabajos de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible los mismos y las obras objeto del proceso, y con las disposiciones 
ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias, así como con las normas 
especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se aprovechen durante la 
ejecución de las mencionadas obras. De igual manera, el Contratista debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el PMA y presentar los informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y 
calificación de su desempeño por parte del interventor del Contrato. 
 
El Contratista, con el acompañamiento y bajo la coordinación de la interventoría y/o supervisión, debe 
realizar la socialización de las obras objeto del Contrato con las comunidades asentadas a lo largo del Área 
de influencia del Contrato. Cualquier clase de acuerdo logrado por el Contratista en el marco de la 
mencionada socialización, debe tener concepto favorable de la interventoría y/o supervisión del Contrato y 
debe estar aprobado por el supervisor del Contrato. 
 
El contratista tiene la obligación de mantener mínimo un frente de trabajo durante la ejecución del 
proyecto, para cumplir con el plazo estipulado por la entidad.  
 
Todos los procesos ambientales y sociales del Contrato deben ceñirse a la legislación vigente relacionada 
en el capítulo de Normatividad aplicable al proceso del Pliego. 
 
 

B. Información para el control de la ejecución del Contrato 
 
Comprende todos los documentos que se detallan a continuación; la aprobación de dichos documentos por 
parte de LA ENTIDAD constituye requisito previo para efectos de que LA ENTIDAD imparta la “Orden de 
Inicio de la Ejecución de las Obras”, por lo tanto, LA ENTIDAD verificará que los señalados documentos se 
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ajusten a las exigencias establecidas en el Pliego, so pena de incurrir el Contratista en causal de 
incumplimiento del Contrato, sancionable de acuerdo con los mecanismos previstos en la minuta del 
Contrato.  
 
Los documentos que a continuación se describen deben ser entregados por el Contratista dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. 
 
 
1. Información sobre el personal profesional 
 

Conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional 
mínimo. 
 
El Contratista deberá presentar la información sobre el personal profesional mínimo a LA ENTIDAD, 
así como a la interventoría y/o supervisión del Contrato. 
 
El personal que a continuación se detallada debe ser contemplado dentro de la “Administración” del 
Contratista, y debe cubrir todo el plazo de ejecución del Contrato: 
 

Cargo Disponibilidad 

Un (1) Ingeniero Residente Tiempo completo 

Un (1) Maestro de obra Tiempo completo 

Un (1) Residente Ambiental 
Dedicación parcial. 

30% 

Un (1) Residente Social 
Dedicación parcial. 

30% 

Un (1) Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
Dedicación parcial. 

30% 

 
El Contratista debe contar con el consentimiento expreso del personal profesional propuesto, razón por 
la cual debe adjuntar a la hoja de vida del respectivo profesional un compromiso en firme del mismo. 
En este sentido, LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en el 
evento de que verifique que los propuestos por el Contratista, por estar vinculados a otros contratos, 
no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para que los trabajos y obras objeto del Contrato se 
puedan ejecutar de manera oportuna y cabal. 
 
Todo profesional ofrecido por el Contratista debe acreditar, mediante copia del documento idóneo, o 
constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer su profesión. 
 
Así mismo, el Contratista que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, debe 
acreditar la convalidación y homologación de dichos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, 
para lo cual debe iniciar con suficiente anticipación los trámites pertinentes. Este específico requisito 
no se requiere cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan 
ejercer de manera temporal su profesión en Colombia. 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 
proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
 
Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este Pliego de 
Condiciones, el Contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla, previa autorización de LA 
ENTIDAD. 
 
Una vez LA ENTIDAD apruebe el personal profesional mínimo propuesto por el Contratista, dicho 
personal no podrá ser modificado durante la ejecución del Contrato, a menos que exista una justa 
causa, la cual deberá ser sustentada por el Contratista ante LA ENTIDAD, para efectos de su 
evaluación y posterior autorización. En el evento de aprobarse el referido cambio por parte de LA 
ENTIDAD, el personal profesional deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el 
exigido en este Pliego. 
 
El ingeniero Director de Obra y el ingeniero Residente de Obra comenzarán sus labores a partir de la 
Orden de Inicio de la Ejecución las Obras del Contrato y hasta la finalización del mismo. 
 
Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los requisitos de calidad y 
experiencia que a continuación se señalan: 
 

a) Ingeniero Residente 
 

El profesional ofrecido como ingeniero Residente debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Matrícula profesional de ingeniero civil o de transportes y vías. 
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2. Acreditar la siguiente experiencia: 
2.1. Experiencia General: No menor de tres  (3) años, contada entre la fecha de expedición 

de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso. 
2.2. Experiencia Específica: Mínimo un (1) año acumulada, dentro del período 

comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de 
cierre del plazo del proceso de selección, en: ejercicio profesional como ingeniero 
residente de interventoría y/o supervisión o de obra de proyectos relacionados con 
ejecución de una obra civil de vías. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 
b) Residente Ambiental 

 
El profesional ofrecido para el cargo de Residente Ambiental debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
1. Matrícula de ingeniero ambiental o profesional en Ingeniería Forestal, Agronomía, Biología, 

Geología o ingeniería civil, siempre y cuando acrediten especialización en cualquier área 
ambiental, debidamente licenciado. 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 
2.1. Experiencia General: No menor de Tres (3) años, contados entre la fecha de 

confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de este proceso. 
2.2. Experiencia Específica: No menor de un (1) año, contados entre la fecha de 

confirmación de la matrícula profesional o de especialista y la fecha de cierre del plazo 
de este proceso, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las 
dos: 

2.2.1. Ejercicio profesional en la empresa privada o pública como residente ambiental 
en la construcción de proyectos de infraestructura vial. 

2.2.2. Ejercicio profesional en corporaciones públicas, como funcionario en el nivel 
profesional y/o ejecutivo, siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades referentes al manejo ambiental de proyectos de infraestructura. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 
c) Residente Social 

 
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Matrícula profesional de Trabajador (a) Social o Psicólogo  
2. Acreditar la siguiente experiencia: 

2.1. Experiencia General: No menor de dos (2) años, contados entre la fecha de 
confirmación de la matrícula Profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso. 

2.2. Experiencia Específica: No menor de un (1) año, contados entre la fecha de 
confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso, en 
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

2.2.1. Ejercicio profesional en empresa privada o pública como profesional social en 
trabajo con comunidades campesinas o indígenas o negritudes o gestión social 
en proyectos de infraestructura. 

2.2.2. Ejercicio profesional en corporaciones oficiales, como funcionario en el nivel 
profesional y/o ejecutivo, siempre y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con el trabajo con comunidades campesinas o 
indígenas o negritudes o gestión social en proyectos de infraestructura. 

3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 
 

d) Residente Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

El profesional ofrecido para el cargo de Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Matrícula profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional en cualquier área 

con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo  
2. Acreditar la siguiente experiencia: 

2.1. Experiencia General: No menor de dos (2) años, contados entre la fecha de 
confirmación de la matrícula Profesional o de especialista y la fecha de cierre del plazo 
del proceso. 

2.2. Experiencia Específica: No menor de un (1) año, contados entre la fecha de 
confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del proceso, en 
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 
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3. Si el profesional no cumple con alguno de los anteriores requisitos, no será admitido para 
participar en la ejecución del Contrato. 

 
 
2. Madres cabeza de familia 

 
El Contratista está obligado a la vinculación como mínimo de dos (2) madres de cabeza de familia, 
durante el plazo de duración del contrato. 
 
El Contratista debe presentar ante LA ENTIDAD y la interventoría y/o supervisión del Contrato, los 
certificados de vecindad expedidos por la respectiva alcaldía municipal, en los que conste la calidad de 
madre cabeza de familia y que va a emplear en la ejecución del Contrato. 
 
 

3. Análisis de Precios Unitarios (Formulario No. 6) 
 

El Proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad, deberá diligenciar, para cada uno de 
los ítems enunciados en la oferta económica, el análisis de precios unitarios (costos directos más 
indirectos), de acuerdo con el formato contenido en el Formulario No. 6 del Pliego de Condiciones. 

 
Los precios unitarios resultantes de los análisis realizados por parte del Proponente no podrán ser 
diferentes a los consignados en la oferta económica, ya que estos últimos serán utilizados en la 
evaluación de las Propuestas; de llegarse a presentar alguna discrepancia, el Contratista tendrá que 
ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el mencionado Anexo. 
 
Cualquier error u omisión del Proponente en los costos directos o indirectos considerados en su APU, 
es y será de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar a LA ENTIDAD 
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en la oferta económica. 
 
De igual manera, la omisión de insumos en el análisis de precios unitarios es de exclusiva 
responsabilidad del Proponente, por tanto, el Contratista no podrá efectuar reclamación alguna por este 
concepto a LA ENTIDAD. 

 
 
4. Programa de obra 
 

Es la representación en forma gráfica del modo en que el Contratista se compromete a ejecutar el 
Contrato. El programa de obra considera el desarrollo de la metodología y enfoque a dar por el 
Contratista para la ejecución del objeto del Contrato, incluyendo de manera específica actividades de 
obra, secuencias, relaciones entre ellas, recursos y duraciones. 
 
Dentro de la programación de obra se debe garantizar y reflejar el trabajo para el equipo mínimo exigido 
y del equipo que considere necesario el contratista para efectuar dentro del plazo establecido la obra 
en su totalidad. 
 
La duración total del Programa de obra no podrá ser superior al plazo del Contrato. 
 
Se debe presentar una programación independiente por cada tramo vial, en donde se refleje los frentes 
de obra por cada tramo vial, además de una programación que incluya toda la obra a ejecutar. De igual 
forma se debe realizar los flujos de inversión. 
 
El Contratista debe elaborar el Programa de obra de acuerdo con los lineamientos que a continuación 
se señalan: 
 

 
a) Alcance 

 
Para la preparación del Programa de obra el Contratista debe tener en cuenta las 
especificaciones técnicas que se prevén en el Pliego; las condiciones climáticas y topográficas 
del Área de influencia del Contrato, la obtención de licencias y permisos que deban ser 
otorgados por las autoridades autónomas ambientales por el uso y por la intervención de 
recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras objeto del Contrato (agua, 
recursos forestales, fuentes de materiales, entre otros) o autorizaciones que requieran para el 
cruce de infraestructura y los predios, si son necesarios; las condiciones de producción y 
adquisición de materiales; así como el tiempo que toma la gestión y trámite de los documentos 
necesarios para el inicio y desarrollo del Contrato. 
 
El Programa de obra debe identificar todas las actividades que conforman el Contrato, junto 
con sus respectivos ítems, mostrar su orden, su secuencia y la interdependencia que exista 
entre ellas. Así mismo, el programa debe incluir el reconocimiento de aquellos procesos de 
adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que formen parte de la 
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ruta crítica de la ejecución del Contrato, así como el período de construcción de las obras 
provisionales que se requieran. 
 
Será responsabilidad del Contratista y constituye requisito indispensable para que el 
Contratista pueda iniciar las obras del Contrato, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como de los sitios de disposición de sobrantes. Así pues, el tiempo que 
su obtención conlleve debe ser considerado por el Contratista dentro de la programación del 
Contrato. Las demoras en la obtención de los referidos permisos no serán causa válida para 
justificar atrasos o incumplimientos por parte del Contratista ni para solicitar o sustentar la 
ampliación del plazo del Contrato. 
 
El Proponente debe presentar un Programa de obra que incluya un (1) frente de trabajo, con 
la finalidad de ejecutar las obras del Contrato dentro del plazo contractual. 
 
 
 

b) Método y presentación 
 
El Contratista debe elaborar la programación del Contrato por medio del método denominado 
Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 
 
La herramienta que utilice el Contratista debe proveer diagramas que muestren la secuencia 
lógica de ejecución de las actividades del Contrato, incluyendo, como mínimo, la siguiente 
información: 
 

1. Nombre de la actividad 
2. Unidad de medida 
3. Duración estimada 
4. Inicio temprano 
5. Final temprano 
6. Inicio tardío 
7. Final tardío 
8. Holgura total 
9. Precedencias o restricciones 
10. Recursos asignados por actividad 
11. Costos asignados a la actividad 
12. Ruta crítica 

 
Los diagramas del Programa de obra deberán establecer la ruta crítica de ejecución del 
Contrato. 
 
El Contratista, como resultado de la elaboración del Programa de obra, tiene que presentar 
ante LA ENTIDAD y ante la interventoría y/o supervisión del Contrato, el Programa de inversión 
correspondiente y el respectivo Flujo de fondos del Contrato; documentos estos que deben ser 
generados de manera simultánea por el software de programación que debe utilizar el 
Contratista. 
 
 

c) Nivel de detalle 
 
Para cada uno de las actividades del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 

1. Cantidades de obra estimadas a ejecutarse por semana. 
2. Porcentaje de obra a ejecutarse por semana. 
3. Identificar el responsable dentro de la organización. 
4. Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la 

duración de su ejecución. 
 

5. Programa de inversión (Formulario No. 7) 
 
El Programa de inversión del Contratista es la representación gráfica de las obras a ejecutar por período 
(mes), expresada en pesos. El programa de inversión deberá ser consistente en un todo con el 
Programa de obra. 
 
El Programa de inversión del Contratista deberá mostrar mensualmente la siguiente información por 
actividades que se compromete a ejecutar: 
 

1. Inversión programada 
2. Inversión programada acumulada 
3. Inversión ejecutada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
4. Inversión ejecutada acumulada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
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5. Inversión facturada en desarrollo de la ejecución del Contrato 
6. Inversión facturada acumulada en desarrollo de la ejecución del Contrato 

 
El Programa de inversión es el documento con base en el cual LA ENTIDAD, la interventoría y/o 
supervisión del Contrato y el propio Contratista, podrán establecer el grado de avance o retraso del 
Contratista en la ejecución del Contrato, planes de contingencia para la ejecución del mismo, y la 
aplicación de sanciones de conformidad con lo previsto en el Contrato y en la ley. El programa de 
inversión debe considerar los valores definidos en el numeral 1.6 de los pliegos y condiciones y dados 
por los literales (i) Valor correspondiente a la ejecución de las obras correspondientes al proceso de 
selección. 
 
El Contratista, para efectos de la presentación del Programa de inversión, deberá utilizar el formato 
contenido en el Formulario No. 7 del Pliego. 
 
 

6. Instalaciones provisionales 
 
El Contratista deberá presentar ante LA ENTIDAD y la interventoría y/o supervisión del Contrato: 
 

1. Descripción sustentada de la metodología utilizada para definir la localización exacta de las 
instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecución del Contrato y de sus 
accesos temporales. 

 
2. Esquema ilustrativo sobre la localización, debidamente referenciada, de las instalaciones 

provisionales respecto a la ubicación de las obras del Contrato con sus accesos temporales. 
 

3. Área detallada de las ubicación, entre otros, de los talleres, la enfermería, los almacenes, la 
planta de mezclas, los depósitos de materiales, los casinos, y las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, etc. 

 
El Contratista deberá propender porque durante la operación y construcción de las instalaciones 
provisionales no se vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y que, en todo caso, se dio 
cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Contrato. 
 

7. Laboratorio toma de control de calidad 
 

El Contratista deberá informar por escrito a LA ENTIDAD y a la interventoría y/o supervisióndel 
Contrato, con cual laboratorio o firma especializada va a efectuar el control de calidad de los trabajos 
y obras del Contrato. El Contratista debe tener presente que dicho laboratorio o firma especializada 
debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales según la normatividad vigente 
aplicable. 
 
 

8. Componente Ambiental 
 
El contratista deberá ceñirse a lo estipulado en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición – RCD. 
 
El Contratista, deberá entregar copia del programa de manejo ambiental de RCD, del que trata el 
Articulo 13 de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017: 
 
“Artículo 13: Programa de manejo ambiental de RCD. El gran generador deberá formular, implementar 
y mantener actualizado el programa de manejo ambiental de RCD. Dicho programa deberá ser 
presentado a la autoridad ambiental competente con una antelación de 30 días calendario al inicio de 
las obras para su respectivo seguimiento y control. Así mismo el reporte de su implementación con sus 
respectivos soportes deberá ser remitido a la autoridad ambiental competente dentro de los 45 días 
calendario siguientes a la terminación de la obra.” 
 
 

9. Dirección técnica del Contrato y personal del Contratista 
 

El Contratista debe mantener durante toda la ejecución del Contrato y hasta la entrega definitiva de las 
obras del Contrato a LA ENTIDAD, el personal necesario e idóneo para ejecutar, oportuna y 
cabalmente, los trabajos y las obras objeto del Contrato. La responsabilidad laboral estará en cabeza 
del contratista, quien será el responsable por cualquier reclamación que efectúe cualquier tercero o él 
mismo. 

 
El Contratista debe permanecer personalmente al frente de los trabajos y obras objeto del Contrato, o 
mantener al frente de los mismos un ingeniero Residente o los que fuesen necesarios, de acuerdo con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones. El ingeniero Residente debe estar suficientemente facultado 
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para efectos de representar al Contratista en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 
Contrato. 

 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de exigir por escrito al Contratista, en cualquier momento de la 
ejecución del Contrato, el reemplazo de cualquier persona que se encuentra vinculada al Contrato. 
Esta exigencia no dará derecho al Contratista para formular ningún reclamo en contra de LA ENTIDAD. 

 
La interventoría y/o supervisión del Contrato podrá solicitar al Contratista, en cualquier momento de la 
ejecución del Contrato, el suministro de información sobre la nómina de personal. El Contratista debe 
atender esta solicitud con el detalle requerido y dentro del plazo que la interventoría y/o supervisión le 
haya fijado para el efecto. 
 

 
10. Componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y planes de 

contingencia. 
 

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias del 
personal empleado en la ejecución del mismo y de terceros que se encuentre vinculados al Contrato, 
y acogerá todas las normas que sobre el particular haya proferido el Ministerio de Protección Social. 

 
El Sistema deberá contener como mínimo los siguientes componentes  

• Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

• Reglamento interno de trabajo 

• Subprogramas: 
a. Subprograma de Medicina Preventiva. 
b. Subprograma de Medicina del Trabajo. 
C. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
d.  Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
El contratista deberá presentar las evidencias de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro 
de los informes mensuales. 

 
 

• Plan de Emergencias 
 

Antes de iniciar los trabajos y las obras del Contrato, el Contratista deberá realizar un plan de 
emergencias, de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las 
correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo, para los 
siguientes casos de emergencias: 

 
1. Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se 

almacena combustible. 
2. Derrames de combustibles o químicos. 
3. Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 
4. Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 

 
El Contratista será el responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o descuido, puedan llegar a sufrir su personal, el personal de la 
interventoría y/o supervisión, el de LA ENTIDAD, los visitantes autorizados o terceras personas. 

 
Durante el proceso constructivo el Contratista deberá establecer procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, 
accidentes en operación de maquinaria y materiales, entre otros. 

 
El Contratista debe proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya 
demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que se presente por las 
operaciones de construcción, por lo tanto, cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser 
reparado o restablecido por el Contratista a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de 
ejecución del Contrato. 

 
LA ENTIDAD o la interventoría y/o supervisión del Contrato tendrán la facultad de exigirle al Contratista 
modificaciones en las obras provisionales construidas por éste, con el objeto de que cumplan con todos 
los requisitos del SG-SST, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones, según 
el Plan de Calidad, serán ejecutadas por el Contratista sin costo alguno para LA ENTIDAD. 

 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar el material producto 
de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto 
sucede, el Contratista, a su costa, deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original. Si 
el Contratista no lo hiciere, LA ENTIDAD lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se 
adeuden al Contratista. 
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Desde la fecha de la Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras y hasta la entrega definitiva de las 
mismas a LA ENTIDAD, el Contratista será el responsable del manejo y seguridad del tránsito en el 
sector contratado, por lo tanto, durante el señalado periodo el Contratista tiene la obligación de 
señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación la debe cumplir el Contratista 
de acuerdo con lo establecido en el Manual de dispositivos para la regulación del tránsito en las calles 
y carreteras y en la Resolución No. 000090 de 2004 del Ministerio de Transporte. 

 
El Contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione 
con la ejecución de los trabajos a su cargo. El Contratista deberá notificar a la interventoría y/o 
supervisión y a LA ENTIDAD, por lo menos con 15 días de anticipación, sobre la iniciación de cualquier 
trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá 
reducir al mínimo tales interferencias. 

 
El Contratista deberá emplear todos los medios razonables que sea necesarios para evitar que se 
causen daños en las vías públicas que comunican con el sitio en donde se realizarán las obras objeto 
del Contrato, por causa del uso de dichas vías por parte del Contratista o de sus subcontratistas. 

 
Así mismo, el Contratista seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir 
las cargas, de manera que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el 
sitio en donde se ejecutarán las obras y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se 
desarrolle de forma que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 

 
El desacato de cualquiera de las anteriores condiciones, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato. 

 
 
11. Evaluación de avance y actualización 
 

Durante la ejecución de Contrato LA ENTIDAD y la interventoría y/o supervisión del mismo efectuarán 
un seguimiento estricto al Programa de obra aprobado y suscrito por las partes el cual será parte 
integral del presente contrato como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del mismo. 
Por lo tanto, el Contratista debe mantener actualizado el Programa de obra, de manera que, en todo 
momento, represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad del Contrato. El Contratista 
también debe mantener proyectado el Programa de obra para la de los trabajos objeto del Contrato 
dentro del plazo del Contrato. 

 
El Contratista y la interventoría y/o supervisión evaluarán semanalmente la ejecución del Contrato, 
revisando el Programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan las obras 
objeto del Contrato, para ello, el contratista está en la obligación de presentar informes semanales, de 
acuerdo a los parámetros que establezca la entidad mediante formato suministrado ésta.. En el evento 
de presentarse algún atraso, se deberá señalar las causas del mismo, dejando constancia de los 
correctivos que tomará el Contratista para subsanar el atraso, los cuales se plasmarán en una 
modificación al Programa de obra que no podrá implicar la disminución de las cantidades de obra 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo establecido para la ejecución de las mismas.  
De igual manera, el contratista se obliga para con la entidad, a la presentación del informe final de obra, 
de acuerdo a los parámetros que la entidad le indique. 

 
Cuando sea necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o de modificación del valor 
o del plazo del Contrato, el Contratista deberá ajustar el Programa de obra a la respectiva modificación, 
para efectos de lo cual deberá someter a aprobación de LA ENTIDAD y de la interventoría y/o 
supervisión del Contrato, el nuevo Programa de obra, de manera previa a la suscripción del documento 
en el cual LA ENTIDAD, la interventoría y/o supervisión y el Contratista acuerden la modificación. 

 
Constituye causal de incumplimiento del Contrato el hecho de que el Contratista no ejecute, por lo menos, 
las cantidades de obra previstas en el Programa de obra. 

 
 
12. Calidad de las obras 
 

El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 
aseguren la calidad de los trabajos y obras objeto del Contrato, incluidas aquellas requeridas para el 
manejo ambiental del Contrato. El Contratista deberá entregar a la interventoría y/o supervisión del 
Contrato los resultados de las referidas pruebas y ensayos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
fecha de su obtención, para efectos de que la interventoría y/o supervisión verifique si se ajustan a los 
requerimientos previstos en el Pliego de Condiciones. La verificación que adelante la interventoría y/o 
supervisión no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de las pruebas y ensayos 
realizados. 

 
Una vez terminadas las partes de las obras del Contrato que deban quedar ocultas, y con anterioridad 
al inicio del trabajo subsiguiente, el Contratista deberá informar a la interventoría y/o supervisión para 
que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el Contratista, la interventoría y/o 
supervisión podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda 
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ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento 
posterior, sin que ello dé derecho al Contratista al reconocimiento de sobrecostos ni de extensiones 
del plazo de Contrato por parte de LA ENTIDAD. 

 
LA ENTIDAD podrá rechazar la obra ejecutada por el Contratista por deficiencias en los materiales o 
elementos empleados, no obstante que las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido 
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos 
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de 
construcción o por defectos en la misma obra, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta 
del Contratista. Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o 
elementos defectuosos. LA ENTIDAD podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por 
otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del Contratista. Por lo tanto, 
todos los costos en que incurra LA ENTIDAD en razón de la ejecución de las anteriores actividades, 
serán descontados de los saldos que existan a favor del Contratista. 

 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos 
y obras del Contrato, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud de 
dichos trabajos y de las obras. LA ENTIDAD, directamente o por intermedio de la interventoría y/o 
supervisión, se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
Contratista, de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que en su concepto sean inadecuados o 
ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para 
el buen desarrollo del Contrato. El Contratista deberá suministrar y mantener en buen estado de 
funcionamiento el equipo necesario para la ejecución del Contrato. 

 
 
13. Relaciones con otros contratistas 
 

El Contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos 
trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras objeto del Contrato; así mismo, deberá 
cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. 
En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el Contratista está obligado a repararlas a su costa. 
El Contratista, en coordinación con la interventoría y/o supervisión del Contrato e LA ENTIDAD, se 
pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos, con suficiente anticipación, los 
planes y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de 
la manera más conveniente para ellos y para LA ENTIDAD. 

 
 
14. Daños o retardos debidos a caso fortuito o fuerza mayor 
 

El Contratista quedará exento de responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras del Contrato 
durante la ejecución del mismo, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte de 
LA ENTIDAD que el daño o la demora en las referidas obras, es el resultado de la ocurrencia de un 
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, evento en el cual los gastos que demanden 
las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas estarán a cargo de LA ENTIDAD, siempre 
que el Contratista haya avisado a LA ENTIDAD la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de 
los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con la que actuó el Contratista ante ellos, se 
haya hecho constar dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha en que hubieren cesado 
dichas causas, en actas suscritas por la interventoría y/o supervisión del Contrato y el Contratista, las 
cuales requerirán del concepto favorable de LA ENTIDAD. 

 
Todas las obras adicionales que realizó el Contratista debido a la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor, deberán quedar consignadas en acta y el Contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, 
tales como los costos correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros 
elementos de su propiedad. En el evento de que LA ENTIDAD concluya que el daño o la dilación de las 
obras durante la ejecución del mismo, no fue el resultado de un caso fortuito o fuerza mayor, el 
Contratista, además de asumir los anteriores costos, deberá asumir el costo de todas las reparaciones, 
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. 

 
La ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor constituyen causal de suspensión 
del plazo del Contrato. 

 
 
15. Indemnidad de LA ENTIDAD 
 

El Contratista mantendrá indemne a LA ENTIDAD de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las actuaciones del Contratista.  De igual forma El CONTRATISTA mantendrá 
indemne a LA ENTIDAD por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como 
resultado del uso por parte de aquél de licencias ambientales y diseños o derechos de autor que sean 
propiedad de terceros. Esta obligación del Contratista se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

 
a. LA ENTIDAD deberá notificar al Contratista del reclamo o acción correspondiente:  
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i. Si es extrajudicial, dentro de los CINCO (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 

reclamación sea notificada a LA ENTIDAD.  
ii. Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

 
A. La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a LA ENTIDAD o  
B. La fecha en la que legalmente se entienda que LA ENTIDAD ha sido debidamente notificado 

del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación 
se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

 
El Contratista también mantendrá indemne a LA ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por parte del Contratista, sus subcontratistas o sus proveedores, durante la ejecución del 
Contrato y hasta la liquidación definitiva del Contrato. 

 
Para efectos del Contrato, se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u 
omisiones de su personal, subcontratistas, proveedores, así como del personal al servicio de cualquiera 
de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano y, en general, cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal en contra de LA ENTIDAD por asuntos 
que, según el Contrato o el Pliego sean de responsabilidad del Contratista, este será notificado lo más 
pronto posible de ellos para que, por su cuenta, adopte oportunamente todas las medidas previstas por 
la ley para mantener indemne a LA ENTIDAD. 

 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa de LA ENTIDAD, esta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista, y 
este pagará todos los gastos en que aquella incurra por tal motivo. En caso que así no lo hiciere el 
Contratista, LA ENTIDAD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma 
que adeude al Contratista por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro medio 
legal. 

 
El Contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio a LA ENTIDAD o a terceros por esta 
causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensión por parte de la autoridad 
ambiental, el Contratista la pagará directamente y para el efecto autoriza mediante este documento que 
le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del Contrato. 

 
Así mismo, el Contratista será responsable ante LA ENTIDAD de todos los daños causados a las 
propiedades de LA ENTIDAD o de terceros, ya sea por su culpa directa, del personal a su servicio, de sus 
subcontratistas, o de sus proveedores, y deberá reconocer a LA ENTIDAD y pagar el valor de tales daños 
o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de LA ENTIDAD. 

 
 
16. Derecho de LA ENTIDAD a usar partes de las obras del Contrato 
 

LA ENTIDAD podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de las obras objeto del Contrato, 
terminadas o no, y usarlas; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se 
aumentan los costos o el plazo del Contrato, el Contratista someterá este hecho a consideración de LA 
ENTIDAD. 
 
El uso de las partes de las obras del Contrato por parte de LA ENTIDAD no implica el recibo de ellas, 
ni releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

 
Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en el Área de 
influencia del Contrato, será de propiedad de la Nación Colombiana. El Contratista debe notificar a LA 
ENTIDAD acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que sobre el particular le imparta LA 
ENTIDAD. 

 
 
17. Reclamos del Contratista 
 

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente formular a LA ENTIDAD deberá: (i) 
presentarse por escrito; (ii) presentarse documentado; (iii) haber sido consultado previamente con la 
interventoría y/o supervisión del Contrato, dándole la oportunidad a ésta de verificar las circunstancias 
motivo del reclamo y obtener las pruebas que estime pertinentes (tomar fotografías, etc.); y (iv) 
presentarse dentro de los 8 días hábiles siguientes al hecho que sea la causa del mismo. 

 
En caso de que el Contratista formule un reclamo ante LA ENTIDAD, el Contratista no suspenderá la 
ejecución del Contrato, salvo que LA ENTIDAD se lo ordene por escrito, y procederá a ejecutar las 
órdenes que le sean impartidas por la interventoría y/o supervisión del Contrato. 
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18. Publicaciones e informaciones 
 

LA ENTIDAD se reserva el derecho de hacer todas las publicaciones y dar todas las informaciones que 
a bien tenga sobre los trabajos y obras del Contrato, el equipo, sistemas constructivos y otros asuntos 
relacionados con el Contrato. 

 
 
19. Cesiones y subcontratistas 
 

El Contratista no podrá ceder el Contrato, sin el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD, pudiendo 
ésta reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos objeto del Contrato que requieran de 
personal y/o equipos especializados, requiriendo para el efecto de la autorización previa y expresa de 
LA ENTIDAD, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones derivadas del Pliego de Condiciones y del Contrato. LA 
ENTIDAD podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 
 
20. Pruebas e inspecciones para la entrega de las obras del Contrato 
 

Mensualmente el Contratista deberá celebrar reuniones en las cuales participen el Director de obra, el 
ingeniero Residente de la obra, el Director de la interventoría y/o supervisión, el ingeniero Residente de 
la interventoría y/o supervisión y el Supervisor del Contrato, sin perjuicio de que asistan otros 
funcionarios de LA ENTIDAD, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos 
relacionados con el Contrato. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será 
mantenida en custodia por el Supervisor del Contrato. 

 
 
21. Limpieza general y restauración 
 

A la terminación de las obras objeto del Contrato, el Contratista deberá remover de los alrededores de 
ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que sea de 
su propiedad y que hayan sido usados bajo su dirección. En el evento que el Contratista no cumpla con 
lo anterior, la interventoría y/o supervisión ordenará la limpieza por cuenta de LA ENTIDAD y cargará 
su respectivo costo al Contratista. 

 
El Contratista realizará las gestiones necesarias para que, en caso tal, los materiales producto de la 
mencionada limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

 
Una vez realizada la limpieza, el Contratista deberá restaurar las áreas utilizadas, realizando, como 
mínimo, las siguientes labores: revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios, 
con el fin de que dichas áreas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas 
inicialmente. 

 
 
22. Visita preliminar ,entrega y Recibo Definitivo de las Obras 
 

Quince (15) días calendario antes del vencimiento del plazo del Contrato, la interventoría y/o supervisión 
del Contrato, o cuando se considere pertinente por parte de la entidad y sus representantes, en 
compañía del contratista realizarán una visita al sitio de las obras, objeto del Contrato con el fin de 
determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el Contratista dentro del plazo 
del Contrato. 

 
Vencido el plazo del Contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, 
previamente a la liquidación del Contrato, la interventoría y/o supervisión y el Contratista, elaborarán y 
suscribirán el Acta de Recibo Definitivo de las Obras, en la que se dejará constancia de la cantidad, 
valor y condiciones de toda la obra ejecutada por el Contratista, así como de las observaciones que 
sobre el particular sea del caso realizar. El plazo para suscribir la mencionada Acta no hace parte del 
término para liquidar el Contrato. 

 
 
23. Imposición de multas 
 

Para la imposición de las multas establecidas en este Pliego de Condiciones o en la ley, LA ENTIDAD 
y sus contratistas, respetarán y actuarán de conformidad con el procedimiento que se señala a 
continuación, en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: 
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a.  Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad 

pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría y/o supervisión 
en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar 
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

 
b. En desarrollo de la audiencia, el Gerente de LA ENTIDAD o su delegado, presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo 
de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas 
por la entidad; 

 
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 

de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, LA ENTIDAD procederá a 
decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la 
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y 
decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia; 

 
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Gerente de LA ENTIDAD o su delegado, 

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio 
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de 
la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

 
Las causales de imposición de multas por parte de LA ENTIDAD y el valor de las mismas, son: 

 
1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de 

Cumplimiento o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, el 0.10% del valor del 
Contrato por cada día de retraso. 

 
2. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras, 

el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso. 
 

3. Por el incumplimiento de la obligación de pagar los derechos de publicación en la Gaceta 
Departamental, el 0.10% del valor del Contrato por cada día de retraso. 

 
4. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras del Contrato a partir de la fecha de la 

Orden de Inicio de la Ejecución de las Obras impartida por LA ENTIDAD, el 0.15% del valor del 
Contrato por cada día de retraso. 

 
5. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del Contrato o de la 

señalización temporal de las obras o el control del tránsito, el 0.10% del valor del Contrato por 
cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal a que haya lugar. 

 
6. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo entregado, el 5% del valor del Contrato, 

sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 
 

7. Por el incumplimiento del Programa de inversión, el 10% del valor total de las obras dejadas de 
ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

 
8. Por el incumplimiento del Programa de Generación de Empleo, un 10% del valor total de la nómina 

dejada de contratar en el mes respectivo. 
 

9. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio 
de las obras objeto del Contrato, el 0.10 del valor del Contrato por cada día de ausencia. 

 
10. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 

por parte de la interventoría y/o supervisión del Contrato o por LA ENTIDAD, el 0.10% del valor 
del Contrato por cada día de retraso. 
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11. Por no ubicar en el sitio de las obras del Contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en la 
Propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10% del valor del Contrato 
por cada día de retraso. 

 
12. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del Contrato, sin autorización previa, expresa y 

escrita de parte de LA ENTIDAD, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar. 

 
13. Por no acatar, en el plazo otorgado, las ordenes de la interventoría y/o supervisión respecto de la 

ejecución de las obras objeto del Contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos 
realizados, la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mantenimiento de las 
condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que 
tengan que ver con la correcta ejecución del Contrato, el 5.0% del valor del Contrato, sin perjuicio 
del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

 
14. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del 

Contrato y que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale la interventoría 
y/o supervisión del Contrato, el 10% del valor del Contrato, sin perjuicio de corregirlos en nuevo 
plazo que para el efecto señale la interventoría y/o supervisión. 

 
15. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado del Contrato, el 1.0% del valor del Contrato 

por cada día de retraso injustificado. 
 

16. Por incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los numerales anterior, se impondrá una 
multa equivalente al 0.10% del valor del Contrato por cada día hábil de retraso en el cumplimiento 
de la respectiva obligación. 

 
Las multas a las cuales se hace referencia en este aparte del Pliego se aplicarán sobre el valor del 
Contrato excluido el IVA. 

 
 

PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS 
 

El valor de las multas señaladas anteriormente se actualizará de acuerdo con el IPC desde el Día de 
la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta que la misma sea pagada en su totalidad por el 
Contratista. 

 
24. Caducidad 
 

LA ENTIDAD podrá declarar la caducidad administrativa del Contrato, que según el Artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 
que se encuentre. 
 
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control 
e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de 
caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente 
la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez 
se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 
 
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. 
 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

 
25. Modificación, interpretación y terminación unilaterales 
 

Son aplicables al Contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, 
Artículos 15, 16 y 17. 

 
26. Liquidación del Contrato 
 

La liquidación del Contrato se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 y en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El término para la liquidación del Contrato será de 
treinta (30) días calendario, el cual iniciará a contabilizarse a partir de la suscripción del “Acta de Recibo 
Definitivo de la Obra” y del “Acta de Cierre Ambiental” debidamente diligenciada, la cual se suscribirá 
máximo dentro de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato. 

 
La firma del Acta de Cierre Ambiental está sujeta al cumplimiento del Contratista de las obligaciones 
impuestas en los permisos de extracción de materiales de construcción y la presentación del certificado 
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que acredite el cierre minero ante la autoridad minera competente, toda vez que el permiso respectivo 
se otorga por un plazo y objeto contractual determinado. 

 
El incumplimiento de lo anterior daría aplicación por parte de la autoridad minera a lo preceptuado en 
el Artículo 115 de la ley 685 de 2001. 

 
27. Estabilidad de las obras y período de garantía 
 

El Contratista será el único responsable por la reparación de la totalidad de defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del Contrato o si las obras objeto del Contrato amenazan 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de diseños, fabricaciones, replanteos, localizaciones y 
montajes efectuados por parte del Contratista y/o del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la ejecución del Contrato. 

 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por los señalados conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el 
Acta de Recibo Definitivo de la Obra. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que LA ENTIDAD le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las 
respectivas reparaciones no se efectúan dentro de los términos señalados, LA ENTIDAD podrá 
efectuarlas por cuenta del Contratista y hacer efectiva la Garantía de Estabilidad estipulada en el 
Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de LA ENTIDAD, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, LA 
ENTIDAD podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 
28. Publicación del Contrato 
 

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La 
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 


