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FORMATO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE INICIATIVAS  

BANCO DE IDEAS 

CONVENIO SDG – ACDI/VOCA 

COMPONENTE 1 

 

 

El presente formato se desarrolla con el propósito de evidenciar el avance de la 

ejecución de las iniciativas seleccionadas del Banco de Iniciativas Juveniles para 

Consejeros de Juventud del Distrito Capital, cuyo proceso de fortalecimiento 

técnico y administrativo fue surtido y aprobado a satisfacción. 

 

NOTA: El presente informe deberá enviarse en formato Word al correo electrónico 

bancodeideas@acdivoca.co antes del 25 de febrero de 2023.  

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVA 

 

Código y nombre de identificación de 

la iniciativa 
043 - Te lo Cambio 

Objetivo de la iniciativa Incentivar la creación de redes 

colaborativas con emprendimientos 

juveniles de las localidades de 

Fontibón, Puente Aranda, Los Mártires y 

Ciudad Bolívar. 

 

 

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN  

 

Lugar de desarrollo de la iniciativa  

(Localidad / es y barrio/s)  

 

• Fontibón, barrio Zona Franca. 

• Puente Aranda, barrio Pradera. 

Inicialmente se realizaría en el Parque 

Santa Matilde. Se hace cambio de lugar 

dado que, desde el Centro Comercial 

Outlet Factory ofrecieron un espacio más 

grande para mayor convocatoria. 

• Los Mártires, UPZ Sabana. Esta actividad 

se desarrolló en la localidad de 

Teusaquillo, dado que se determino de 

realizarlo en el marco de una iniciativa 

para integrar más emprendimientos 

juveniles. 
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Fecha de diligenciamiento del 

informe  

 

17/04/2023 

Descripción de actividades 

realizadas   

 

Sem. 1→ Se generó la logística para solicitar el 

espacio en el parque de Zona Franca, Fontibón. 

Además, se hizo compra de los implementos 

(carpas, sonido, materiales, etc.) necesarios 

para llevar a cabo el desarrollo de actividades. 

También nos reunimos con el equipo y el 

colectivo “Estamos Juntas” para hacer una gran 

convocatoria. 

  

Sem 2.→ El día 26 de febrero se llevó a cabo el 

encuentro “Te lo Cambio, Comunidad de 

intercambio para emprendedores” en el 

parque de Sabana Grande, Zona Franca, 

Fontibón, desde las 9am hasta las 4pm. 

Sem 3. Y 4.→ Planeación y logística para la 

segunda y tercera jornada de Te lo Cambio en 

Puente Aranda y Los Mártires. 

Sem 5.→ El sábado 18 de marzo, se llevó a cabo 

las jornadas en Puente Aranda desde las 10 am 

y desde las 5pm en Teusaquillo. Estas jornadas se 

hicieron con apoyo de Jóvenes con Propósito. 

Sem 6.→ Planeación, logística y difusión para la 

cuarta jornada de Te lo Cambio en Ciudad 

Bolívar. 

 

Recurso HUMANO invertido durante 

el desarrollo del proyecto 

Recursos Equipo Humano. No se hicieron ningún 

tipo de ajustes. 

 

 

  

Pago servicio coordinador Fontibón→ $ 525.000 

Pago servicio coordinador Puente Aranda→ $ 

525.000 

Pago servicio coordinador Los Mártires→ $ 

525.000 

Pago servicio coordinador Ciudad Bolívar→ $ 

525.000 
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Recursos LOGISTICOS/INSUMOS 

invertidos durante el desarrollo del 

proyecto 

Recursos logísticos / insumos (describir artículos 

adquiridos a la fecha o recursos 

comprometidos). 

 

INDIQUE SI REALIZÓ AJUSTES AL PRESUPUESTO 

PLANTEADO INICIALMENTE Y MENCIONE LAS 

RAZONES DE DICHO AJUSTE. 

 

Una Cabina Sonivox Sonido De Alta Fidelidad + 

Trípode + Micrófono Batería Recargable:  

$ 185.000 

4 carpas 3x3 C/U $399.900 Valor Total: $1.599.600 

Materiales de papelería (Cartulina, Marcadores, 

cinta, fichas LEGO) Valor: $220.000 

 

Transporte: $99.900, este ajuste se realiza dado 

que es el remanente que se da por la cabina de 

sonido. 

 

Retos y aprendizajes de la 

ejecución de la iniciativa  

Identifique tres (3) aprendizajes o retos que 

surgieron durante la planeación y/o ejecución 

de la iniciativa. 

 

1. En la primera jornada, tuvimos contratiempos 

en temas logísticos, pero se logró tener las sillas y 

las mesas necesarias para llevar a cabo las 

actividades.  

2. La planeación de cada una de las jornadas 

han sido eficientes en conjunto con las 

instituciones de apoyo. 

3. Una de las dificultades fue organizar la 

segunda y tercera jornada en un mismo días, 

pero se logró. 

 

 

 

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Anexe registro fotográfico o links de publicaciones en sus redes sociales que den 

cuenta de la ejecución de su iniciativa (si remite links de redes sociales, verifique 

que su perfil sea público).  

 

 

Flyer de invitaciones a las jornadas 
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Fontibón, Zona Franca 

 

 
 

Puente Aranda 

https://we.tl/t-hCWgSMwjiV 
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Teusaquillo 

 
Cordialmente, 

 

 

Brenda Tatiana Bermúdez Pulido 

C.C 1016067111 

Fontibón 
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